Zatacznik XIII

Duze projekty bie zace

Ponizej przedstawiono postep w realizacji biezacych duzych projektow realizowanych w ramach
POIiS. Ponizsze zestawienie zawiera inwestycje dla ktérych do konca okresu sprawozdawczego
podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym
projekty duze identyfikowano jako inwestycje o wartosci powyzej 50 min euro w odniesieniu do
kosztéw catkowitych oraz projekty o koszcie ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydala decyzje
0 przyznaniu wkiadu finansowego. Podane zestawienie zawiera réwniez informacje o ,projektach
srodowiskowych”, ktérych koszt catkowity ma warto$é z przedziatu 25 — 50 min euro.

Zakres danych prezentowanych w tabelach nr 1 — 195 obejmuje informacje w ukfadzie zgodnym
Z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wktadu wspélnotowego dla duzych projektéw, wg
zalgcznikdw XXI i XXII do rozporzadzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 wrzesnia 2009 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiajgce szczegoOtowe zasady wykonania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr 196 oraz 197 zawarte sg informacje dotyczace
kontraktow, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach 198-199 zebrano dane
finansowe na temat biezgcych projektow duzych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych
w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkiadu wspdlnotowego dla duzych projektéw,
wg ww. zatacznikéw XXI i XXII do rozporzgdzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela 200 oraz 201
zawiera wykaz ukonczonych projektéw, tacznie z datg ukonczenia projektu, catkowitym ostatecznym
kosztem inwestycyjnym, zrédtami finansowania, oraz kluczowymi wskaznikami produktu i rezultatu.

Sektor srodowiska — priorytet |

1. Rozbudowa i modernizacja systemu wodoci agowo-kanalizacyjnego w Biatymstoku
i gminie Wasilkéw

1. Studium wykonalnosci 03/08/2007 31/07/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/08/2007 31/07/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 20/02/2006 22/01/2008
4. Studium projektowe 30/06/2004 31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/01/2008 31/12/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Dokumentacja zakonczone zakonczone



: Data

Kontrakt 2008/FS/PK zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/01 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2010/FS/02 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/03 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2008/FS/04 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/05 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/06 - | etap zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/06 - | etap A zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/06 - | etap B zakonczone zakonczone
Kontrakt 2010/FS/06 - Il etap zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/07 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2008/FS/08 - | etap zakonczone zakonczone
Kontrakt 2010/FS/08 - 1l etap zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/09 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2008/FS/10 zakonczone zakonczone
Kontrakt 2009/FS/11 zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntéw 30/03/2005 30/11/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2008 30/09/2013
9. Etap operacyjny 01/07/2013 -

2. Poprawa stanu gospodarki wodno-  $ciekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biala
Etap Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 28/01/2008 12/12/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/01/2008 12/12/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/03/2008 12/12/2008
4. Studium projektowe 05/01/2005 30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/01/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Dokoriczenie rob6t objetych zakresem Kontraktu 3b** 21/12/2012 30/03/2013
7. Nabycie gruntéw 30/09/2009 31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 02/06/2008 30/11/2014
9. Etap operacyjny 01/11/2008 -

**wszystkie pozostate postepowania zostaly rozstrzygniete

3. Regulacja gospodarki wodno- $ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice
Etap Data Data
rozpoczecia ukonczenia
1. Studium wykonalnosci 16/10/2007 20/11/2009

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 16/10/2007 20/11/2009



3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

KONTRAKT 0

Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie
Czechowice-Dziedzice"

KONTRAKT |

Swiadczenie ustugi pomocy technicznej dla Projektu "Regulacja gospodarki wodno-
$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" na etapie ubiegania sie o dofinansowanie ze
Srodkéw Unii Europejskiej

KONTRAKT II

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Czesci 1 - Budowa
kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)
KONTRAKT Il a

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-
$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania 2.1a — Budowa sieci
kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (Dzielnica Grabowice) (umowa
5/FS/2009)

KONTRAKT Il b

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-
Sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla : "Wykonanie projektu budowlanego odcinka
kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach"
(umowa 8/FS/2010).

KONTRAKT IlI

Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla:
Czesci 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czes$ci miasta
Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).

KONTRAKT IV

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Czesci 2 - Budowa
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej w gminie Czechowice-Dziedzice
(Zabrzeg i Miliardowice) (umowa 3/2/FS/2009)

KONTRAKT V

Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla
Czesci 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci
wodociggowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronéw) (umowa 7/2/FS/2010)
KONTRAKT VI a

Ustuga Inzyniera Kontraktu dla zadan realizowanych w ramach Projektu "Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012).
KONTRAKT VI b

Nadzér archelologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o przeprowadzenie ratowniczych
badan archeologicznych

KONTRAKT VIl a

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-
$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze srodkéw Unii Europejskiej (umowa
6/FS/2010)

KONTRAKT VIl b

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-
$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze srodkéw Unii Europejskiej (umowa
9/FS/2010)

KONTRAKT VIl ¢

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt ,Regulacja gospodarki wodno-
$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze srodkéw Unii Europejskiej (umowa
16/FS/2012)

KONTRAKT VI

Wykonanie projektu budowlanego — dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
koniecznych pozwolen na budowe, a takze roboty budowlano-montazowe w ramach zadania
pn.: ,Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni $ciekéw w Czechowicach-
Dziedzicach”.

KONTRAKT IX

Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 13FS/2012)
KONTRAKT X

Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-Dziedzice

16/10/2007
27/01/2009

30/07/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

30.11.2012

zakonczona

17.09.2012

28/04//2009
31/12/2012

27/11/2009

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

w toku

zakonczona

w toku



Data Data

KONTRAKT XI

Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie sotectwa Zabrzeg (umowa zakonczona zakonczona
14/FS/2012)

KONTRAKT Xl

Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociaggowej na terenie sotectwa Ligota
KONTRAKT Xl

Dziatania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w zakonczona zakonczona
gminie Czechowice-Dziedzice (umowa 12/FS/2012)

06.11.2012 w toku

KONTRAKT XIV

Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a, 2.2, 3.2 oraz terenéw zamknietych PKP (umowa zakonczona zakonczona
4/FS/2009).

7. Nabycie gruntéw 29/02/2012 30/09/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 16/07/2012 30/06/2014
9. Etap operacyjny 31/05/2014 -

4. Uporz adkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w gminie D abrowa Gdrnicza — Etap |

Data Data

1. Studium wykonalnosci 27/06/2008 03/12/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 27/06/2008 03/12/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 25/09/2008 03/12/2008
4. Studium projektowe 01/06/2007 10/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/06/2008 31/12/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej** 27/06/2009 30/06/2013
w1 31/05/2010 31/03/2014
W2 - zadanie 1A 31/05/2010 30/06/2013
W2 - zadanie 11B 30/06/2011 31/03/2013
W3 30/09/2010 31/01/2014
w4 30/11/2012 30/09/2014
W5 31/01/2012 30/09/2014
TA1L Inzynier Kontraktu 31/01/2010 31/12/2015
TA2 Asysta techniczna (faza koncowa) 31/05/2013 31/12/2015
Promocja projektu 28/02/2011 31/03/2015
7. Nabycie gruntéw 31/01/2012 31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 06/05/2010 30/09/2014
9. Etap operacyjny 01/10/2014 -

5. Gdanski projekt wodno- $ciekowy etap Il

cip P e—

1. Studium wykonalnosci zakonczony zakonczony
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) zakonczony zakonczony
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczony zakonczony
4. Studium projektowe zakonczony zakonczony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczony zakonczony



6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Pomorskiej wraz z przebudowg kanalizacji
sanitarnej w ul. Jelitkowskiej

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Watowa od Wezta Kliniczna do PS
Ofowianka

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w dzielnicy Osowa
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mackowy

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smegorzyno

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni $ciekéw "Czerwony
Most"

Przebudowa uktadu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni $ciekéw
"Wiewiércza" i "Trzy Deby" oraz w ul. Kartuskiej

Przebudowa przepompowni $ciekéw "Zatogowa"

Budowa sieci wodociggowej w celu wigczenia Wyspy Sobieszewskiej i Ptoni
Wielkiej do gdanskiego systemu wodociggowego

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zagroble

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej dla potrzeb Stadionu
Gdansk Letnica

Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw "Gdansk Wschéd" etap Ilb - zagospodarowanie
osadoéw sciekowych

Budowa przepompowni $ciekéw "Kochanowskiego"
Modernizacja przepompowni $ciekéw "Mysliwska"
Wynagrodzenia za opracowanie planéw i projektow
Informacja i promocja

Pomoc techniczna

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

30/11/2012

zakonczona

28/02/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

02/01/2007

19/12/2007

01/10/2015

29/11/2006

31/10/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

30/03/2013

zakonczona

30/06/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

31/12/2014

30/09/2015

30/09/2013

6. Rozwdj i modernizacja gospodarki wodno-  $ciekowej na terenie Gminy Gluchotazy

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogfoszenie procedury przetargowej

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Gluchotazy - zadanie la
System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Gtuchotazy - zadanie 1b
System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Gtuchotazy - zadanie 1c
System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Gtuchotazy - zadanie 1d

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Gluchotazy - zadanie le

28/05/2007
28/05/2007
22/09/2006
przed 01/01/2007
przed 01/01/2007
19/01/2011
zakonczona.
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

28/04/2008

28/04/2008

01/06/2007

31/12/2011

31/03/2012

30/06/2012

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona



System wodociggowo-kanalizacyjny w Gluchotazach - kanalizacja sanitarna i

wodociggowa - zadanie 2a

System wodociggowo-kanalizacyjny w Gtuchotazach - kanalizacja deszczowa -

zadanie 2b

Modernizacja ujecia i SUW "Biata Gluchotaska" w Gluchotazach - zadanie 3a

Budowa ujecia i SUW Stawniowice- zadanie 3b

Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c

System monitoringu i sterowania urzadzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3

d

Pomoc techniczna w toku realizacji Projektu

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

7. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego

zakonczona

| etap - zak.
Il etap -
31/01/2013

zak.

| etap - zak.
Il etap -
14/02/2013

zakonczona

29/03/2013

wydatki
niekwalifikowane
(nie planowane
jest podpisanie

umowy
generalnej)

przed 01/01/2007
30/04/2009

31/12/2013

miasta Jaworzna - faza |

1. Studium wykonalnosci 15/06/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 15/06/2007
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05/12/2006
4. Studium projektowe 30/05/2003
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/11/2007
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 07/12/2007
Kontrakt | Przerzut $ciekéw ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dab w .
' zakonczone
Jaworznie
Kontrakt Il Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Goéra Piasku i osiedlu .
zakonczone
Dlugoszyn
Kontrakt Il Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci osiedla Pieczyska oraz w .
A - ) zakonczone
osiedlu Cigzkowice
Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujeciu ,Piaskownia” w Jaworznie
wraz z infrastrukturag towarzyszaca oraz budowa wodociagu magistralnego @450 zakonczone
mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie
Kontrakt U1A Nadzér inad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu | zakonczone
Kontrakt U1B-D Nadzér inad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu II-1V zakonczone
Asysta techniczna zakonczone
Promocja zakonczone
Opracowanie dokumentacji technicznej zakonczone
Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczone
Opracowanie Studium Wykonalnosci Projektu zakonczone
Organizacja JRP - zakup i instalacja systeméw wspomagajacych zarzadzanie i e R
monitorowanie oraz zakup wyposazenia
7. Nabycie gruntéw 25/10/2006
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2008

zakonczona

31/03/2013

zak.

| etap - zak.
Il etap -
29/06/2013

zakonczona

29/06/2013

wydatki
niekwalifikowane
(nie planowane
jest podpisanie

umowy
generalnej)

31/12/2012

26/12/2013

05/11/2010
05/11/2010
31/01/2009
15/12/2008
01/04/2011
26/07/2011
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
30/12/2011

31/03/2014



9. Etap operacyjny

01/01/2014

8. Uporz adkowanie gospodarki sciekowej w mie $cie Katowice - Etap Il

1. Studium wykonalnosci 19/05/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 19/05/2009
3. Ocena oddziatlywania na $rodowisko 14/11/2008
4. Studium projektowe 10/08/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/05/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 30/03/2009
7. Nabycie gruntéw nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 30/06/2010
9. Etap operacyjny 01/06/2013
*Prosze sprecyzowac¢ dla kazdej procedury przetargowej
Petnienie funkcji Pomocy Technicznej zakonczono
Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni $ciekdéw Podlesie w Katowicach zakonczono
Inzynier Kontraktu zakonczono
Promocja i Informacja Projektu zakonczono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni sciekéw Gigablok 30/04/2010
w Katowicach, Zadanie 1-19
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni $ciekéw Panewniki .

. . zakonczono
w Katowicach, Zadanie 20-34
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni $ciekéw Podlesie .
w Katowicach, Zadanie 36-41 AL
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni $ciekéw Dabréwka sakofhczono
Mata w Katowicach, Zadanie 43-49
Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Panewniki, Zadanie 35 zakorczono
Modernizacja oczyszczalni $ciekéw Podlesie, Zadanie 42 zakonczono

9. Kompleksowa ochrona wod podziemnych aglomeracji kieleckiej
1. Studium wykonalnosci 22/12/2005
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/12/2005
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/02/2004
4. Studium projektowe 01/02/2004
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 31/03/2011
I-Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miescie Kielce oraz systemu kanalizacji .
zakonczona

sanitarnej i wodociggowej w Gminie Sitkéwka-Nowiny

31/10/2009

31/10/2009

31/03/2010

16/06/2010

01/06/2011

31/12/2012

nd

03/09/2013

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

30/04/2013

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

20/04/2009

20/04/2009

31/03/2007

31/05/2011

30/11/2011

30/09/2012

zakonczona



1I/1Modernizacja sieci wodociggowej w centrum Kielc w ulicach: Duza/Czerwonego

Krzyza, Kapitulna, Mata, Warszawska. zakoriczona zakonczona
11/2 Modernizacja sieci wodociggowej w Kielcach 31/03/2013 30/06/2013
11l- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach 31/03/2013 30/06/2013
IIIAB- Modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Kielcach - centrum zakonczona zakonczona
1V- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Mastowie - czesé . .
potudniowa zakonczona zakonczona
VT Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Mastowie - czg$¢ 01/03/2013 30/06/2013
péinocna
VI/1- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnansk- Etap 1 20/03/2013 30/06/2013
VI/2- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnansk- Etap 2 31/12/2013 31/03/2014
VII- qutorlng i zarzgdzanie uktadem wod.-kan. aglomeraciji kieleckiej i aglomeracji 31/01/2013 31/03/2013
Zagnansk
VIII- Inzynier kontraktu - Kielce zakonczona zakonczona
IX- Inzynier kontraktu - Mastéw zakonczona zakonczona
X- Inzynier kontraktu - Zagnansk zakonczona zakonczona
XI- Pomoc techniczna |, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt | zakonczona zakonczona
XlI- Pomoc techniczna Il, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV i V zakonczona zakonczona
XI11/2 Pomoc techniczna dla sieci wodociggowej w centrum Kielc w ulicach: . e,
Duza/Czerwonego Krzyza, Kapitulna, Mata, Warszawska (czes¢ Kontraktu Il)
XIIl/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na modernizacje sieci . .

) L : L ) zakonczona zakonczona
wodociggowej i kanalizacyjnej (Kontrakt 11 i 1)
XIV/1 -Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 1 zakonczona zakonczona
XIV/2 -Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 2 15/12/2012 w toku
XV- Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII zakonczona zakonczona
XVI- Dziatania informujace i promujace zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntéw 29/05/2012 30/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/01/2010 30/09/2015
9. Etap operacyjny 07/02/2015

10.Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzeniaw  wod e i odprowadzania $ciekéw w

Lublinie

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt O - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna)

Kontrakt 1 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 10.2.B, 11.B

Kontrakt 2 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B,
23.B

Kontrakt 3 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 14.2.B, 15.B, 16.B

Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gluskiej z odprowadzeniami do
kolektora NIl w Lublinie

Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Glusk,
Abramowice, Wyzwolenia w Lublinie

Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadegbie, Stawin,

o O A W NP

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
02/01/2015

30/11/2015
30/11/2015
09/11/2013

13/07/2014
26/04/2014



Rudnik, Lipniak w Lublinie

Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Wrotkéw, Zemborzyce w Lublinie
Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie

Kontrakt 7.1 U - Nadz6r autorski dla kontraktu 7.1 B

Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice,
Czechow,Wrotkéw w Lublinie

Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Srédmiescie Il w Lublinie

Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie
dokumentaciji przetargowej dla Srodmiescie Il

Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N Il w Lublinie etap |

Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N Il w Lublinie etap II

Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B

Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji wodociggowej Zemborzycka w Lublinie
Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 11B

Kontrakt 12 B - Modernizacja czesci mechanicznej oczyszczalni $ciekéw Hajdéw w Lublinie

Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr
12B

Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji zageszczania osadu nadmiernego
oraz zaggszczacza osadu surowego
Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiornikow WKF wraz z budynkiem operacyjnym

Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr
13B

Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urzadzen biogazowych w Oczyszczalni Sciekéw "Hajdéw"
w Lublinie

Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr
14B

Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrocieptowni i sieci cieptowniczej oraz budowa przytacza
gazu ziemnego

Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektéw oczyszczalni

Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr
15B

Kontrakt 16 B - Modernizacja uktadu zasilania urzadzen oczyszczalni w energie elektryczng

Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr
16B

Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji $ciekowej i sieci wodociggowej dla
rejonéw: Bronowice, Tatary w Lublinie

Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 20B

Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji $ciekowej i sieci wodociggowej dla
rejonéw: Kosminek, Natkowskich w Lublinie

Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 21B

Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji $ciekowej i sieci wodociggowej dla
rejonu Wieniawa w Lublinie

Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 22B
Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali wodociggowej
Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 23 B

Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko obejmujgcego
inwestycje modernizacji obiektéw w Oczyszczalni Sciekéw ,Hajdow”

Kontrakt 25 - Promocja projektu
Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP
7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone
zakonczone
05/09/2011
29/07/2009
01/10/2014

13/05/2014
zakonczone
zakonczone

12/09/2014

09/09/2013

zakonczone

zakonczone
31/07/2013

zakonczone

31/08/2013
zakonczone
29/07/2014

zakonczone

07/11/2014

31/03/2015

zakonczone

zakonczone

zakonczone

05/07/2013
28/04/2014
zakonczone
04/03/2014

zakonczone

30/09/2014

zakonczone
30/09/2014
zakonczone
30/09/2014

zakonczone
31/08/2014
zakonczone

zakonczone

31/12/2014
30/09/2014
13/05/2014
30/09/2014



11.Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglom eracji miasta Marki

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

g A WON P

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki -
Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzajacy $cieki z Marek do warszawskiego systemu
kanalizacji

Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki -
zadanie |, II, Ill, IV wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8

Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki -
zadanie V czes¢ 1, 2, 3, 4 wraz z pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap | zad. 3 i
Etap IV wraz z pompowniami P0*, P19, PL1

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap
| zad. 1 wraz z pompowniami P14, P14A, P17, P18, P31

Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki -
Etap | zad. 1 — Kanat sanitarny w ulicach Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej

Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap
Il zad. 1 i 2 wraz z pompowniami PPT i P20*

Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki -
Etap | zad. 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15

Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap
Il zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V

Kontrakt nr 7: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
marki: Kolektor sanitarny DO,80m odprowadzajacy $cieki z Marek do warszawskiego
systemu kanalizacji

Kontrakt nr 8: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3, 4, 5, 5a, 6

Kontrakt nr 8a: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki: Kanat sanitarny w ulicach: Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej

Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki : Pomoc
techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt

Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: Dziatania
informacyjne i promujace

7. Nabycie gruntow”
8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny

1) Beneficjent w 100% dysponuje gruntami na cele realizacji Projektu na podstawie zgody
wiascicieli

12.Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej na obszarze Zwi
MG-6

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1

Kontrakt 1 Zadanie 2

15/03/2007
15/03/2007
01/01/2006
01/04/2003
04/09/2007
23/11/2007

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

12/03/2008
01/07/2013

11/03/2009
11/03/2009
28/10/2008
09/11/2009
15/06/2011
12/12/2011

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

30/06/2013

azku Celowego Gmin

22/10/2007

22/10/2007

05/06/2009

22/08/2008

22/08/2008

24/05/2008

21/08/2012

zakonczone

28/02/2012
28/02/2012
27/06/2011
07/03/2013
31/05/2012
30/06/2014
30/06/2014

zakonczone
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Kontrakt 2

Kontrakt 3a

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 5

Kontrakt 6 i 7

Kontrakt 6 Zadanie 3

Kontrakt 8

Kontrakt 9

Kontrakt 10

Kontrakt 11

Kontrakt 12

Przygotowanie Projektu - dokumentacja

Zarzadzanie projektem

Nadzér autorski

Dziatania informacyjne i promocyjne

7.

8.

6.

Nabycie gruntéw

Etap budowy/umowa budowlana

. Etap operacyjny

13.Czysta woda dla Krakowa - uporz adkowanie gospodarki wodno-

Gminy My $lenice

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 5

Kontrakt 6

Kontrakt 7

Kontrakt 8

18/12/2012
zakonczone
13/11/2012
15/09/2012
03/10/2012
08/02/2012
zakonczone
07/11/2012
14/01/2013
28/12/2012
19/12/2012
08/12/2011
22/10/2008
15/10/2007
22/10/2008
15/10/2007
22/08/2008
24/02/2010

01/01/2015

24/04/2007

24/04/2007

01/01/2002

01/01/2001

01/09/2007

30/11/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

31/12/2014
zakonczone
31/12/2014
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2014
zakonczone
31/12/2014
30/06/2014
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
06/06/2013
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

31/12/2014

$ciekowej na terenie

29/05/2010
29/05/2010
14/12/2009
30/06/2010
30/06/2010
15/07/2010
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona
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Kontrakt 9 zakonczona
Kontrakt 10 zakonczona
Kontrakt 11 zakonczona
Kontrakt 12 zakonczona
Kontrakt 13 zakonczona
Kontrakt 14 zakonczona
Kontrakt 15 zakonczona
Kontrakt 16 zakonczona
7. Nabycie gruntéw 01/01/2007
8. Etap budowy/umowa budowlana 26/06/2010
9. Etap operacyjny 01/07/2013
14.Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno - $ciekowej miasta Mikotow
1. Studium wykonalnosci 08/08/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 08/08/2007
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 05/02/2008
4. Studium projektowe 10/10/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2007
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
DZIELNICA KAMIONKA i Il - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla
dzielnicy Kamionka w Mikotowie 2. Odwodnienie terenu pétnocnej cz. dz. Kamionka do
. o - . : RN 30/06/2009
potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni $ciekéw Centrum
4. Przebudowa sieci wodociggowej
DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni
NP 30/06/2009
oczyszczalni sciekéw Centrum
DZIELNICA NOWY SWIA,T I.111.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja rozdzielcza sanitarna i
deszczowa dla dz. Nowy Swiat w Mikotowie 2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy Swiat w 01/07/2009
Mikotowi 3. przebudowa sieci wodociggowej
DZIELNICA NOWY SWIAT I1.1i I1.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i
. . . 0107/2009
deszczowa dla dz. Nowy Swiat w Mikotowie
ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz
. S -7 P ; N 01/07/2011
rozdzielenie i odprowadzenie wdd deszczowych z kanalizacji ogélnosptawnej z ul. Rybnickiej
ZLEWNIA CENTRUM MIASTA MIKOLOW - Zakres inwestycji: 1. rozdzielenie istniejacego
systemu z kanalizacji ogéInosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg w centrum 01/04/2011
Mikotowa
DZIELNICA RETA - GOJ i SOLECTWO MOKRE - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna
i deszczowa dla dz. Reta - Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci 30/06/2009
wodociggowej dla sotectwa Mokre
SOLECTWO SMILOWICE, SOLECTWO BOROWA WIES | i Il oraz PANIOWY | - Zakres
inwestycji: 1. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw oraz kanalizacji
deszczowej w sotectwie Borowa Wies |, 2. zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa
wraz z przytaczami do budynkow w sotectwie Borowa Wies i Paniowy 3. odwodnienie czesci
sotectwa Paniowy 4. zasilenie w wode sotectwa Bujakéw z ujecia wody w Smitowicach w 28/02/2011
Mikotowie - Etap Il - przebudowa wodociggu od ul. Gliwickiej do hydroforni (0$. Michalskie
Doty) 5. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociggowej w
solectwie Smiowice, tloczni zbiorczej wraz z systemem tlocznym do oczyszczalni Centrum
oraz przebudowa sieci wodociggowej dla sotectwa Borowa Wie$ Il i Paniowy |
I. SOLECTWO BUJAKOW Il (MICHALSKIE DOLY), PANIOWY Il (KATY) ORAZ
SOLECTWO BUJAKOW Il ZACHOD cz Il - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wodg sotectwa
Bujakéw z ujecia wody w Smitowicach 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla sotectwa 30/04/2010

Bujakéw 111 i Paniowy Il 3. kanalizacja sniatarna, deszczowa i ttoczna oraz przebudowa sieci
wodociggowej dla sotectwa Bujakéw Il 4. przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wolnego w

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
31/12/2010

29/06/2013

16/03/2009
16/03/2009
04/08/2008
15/01/2011

31/12/2010

31/05/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Bujakowie

SOLECTWO BUJAKOW | WSCHOD i BUJAKOW Il ZACHOD cz. Il - Zakres inwestycji: 1.
kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacjg deszczowa dla softectwa Bujakéw | 2. kanalizacja
sanitarna, deszczowa i ttoczna oraz przebudowa sieci wodociggowej dla sotectwa Bujakow

System monitoringu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

15.Gospodarka wodno- $ciekowa miasta Nowa S6l i gmin o $ciennych

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogfoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej
Soli, czerwony FIDIC

Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Nowej Soli,
czerwony FIDIC

Dziatanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej metodg bezrozkopowag w
Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci wodociggowej we wschodniej
czesci m. Nowa Sol, czerwony FIDIC

Dziatania 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej metoda bezrozkopowg w
Nowej Soli. Element 3 - wymiana sieci wodociggowej w zachodniej czesci
m. Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pleszéwek w
Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modrzyca w Gminie
Otyn, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyri w Gminie Otyn,
czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare Zabno w
Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno w Gminie
Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieszéw w Gminie
Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wrociszéw w Gminie
Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcz w Gminie
Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciepieléw w Gminie
Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Zabno w
Gminie Nowa Sdl, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-8 Budowa wodociagu w m. Ciepieléw i Nowe Zabno w
Gminie Nowa Sdl, czerwony FIDIC

Pomoc techniczna w pierwszym etapie
Promocja projektu
Inzynier Kontraktu

Kontrakt 9 Uporzadkowanie systemu kanalizacji w $rédmiesciu Nowej Soli

15/12/2006

01/03/2008

09/09/2005

01/07/2007

01/07/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

22/07/2010 zakonczona

01/03/2014 31/05/2014
10/10/2007 31/12/2012
02/02/2010 30/09/2014

16/06/2011 -

15/10/2008
15/10/2008
06/10/2008
31/12/2008

31/12/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
31/12/2013
31/12/2013
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona
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7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

16.Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wod no sciekowej miasta Nowego S 3acza

z przylegtymi terenami gmin s gsiednich .

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej etap |

Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej etap Il - Cze$¢
A

Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej etap Il - Cze$¢
B

Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sacz
Likwidacja oczyszczalni Biegonice

Pomoc Techniczna i Inzynier kontraktu

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

17.Zintegrowana gospodarka wodno -  sciekowa w dorzeczu

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Inzynier Kontraktu

Kontrakt XXIIIA roboty budowlane

Kontrakt XXIIIB roboty budowlane

Kontrakt XXIIIC roboty budowlane

Kontrakt XXIV roboty budowlane

Kontrakt XXV roboty budowlane

01/01/2007
16/09/2009

01/03/2014

28/07/2004
28/07/2004
12/10/2005
14/06/1999

29/09/2006

zakonczony
zakonczony
30/11/2012
zakonczony
zakonczony
zakonczony
zakonczony
Nie dotyczy
01/01/2007

01/01/2010

Pars ety - fazall

01/07/2008
01/07/2008
21/12/2005
02/10/2000

20/09/2006

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

31/03/2012

28/02/2014

15/02/2007
15/02/2007
02/12/2005
29/06/2007

16/07/2008

zakonczony
zakonczony
31/12/2013
zakonczony
zakonczony
zakonczony
zakonczony
Nie dotyczy

31/12/2013

29/08/2008
29/08/2008
20/10/2009
31/07/2008

30/03/2011

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone
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Kontrakt XXVI roboty budowlane

Kontrakt XXVII roboty budowlane

Kontrakt XXVIII roboty budowlane

Kontrakt XXIX roboty budowlane

Kontrakt XXX roboty budowlane

Zakup komputerow

Zakup dyskoéw

Dostawa i montaz 10 szt. tablic informacyjnych
Swiadczenie pomocy prawnej

Wykonanie wyceny nieruchomosci

Wykonanie wyceny nieruchomosci

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z programem
funkcjonalno-uzytkowym na likwidacje stacji uzdatniania wody w Rejonie
Il Szczecinek

Likwidacja SUW/ wylaczenie z eksploatacji

Wykonanie i dostawa artykutéw reklamowych promujacych Projekt
"Zintegrowana gospodarka wodno-$ciekowa w dorzeczu Parsety - faza II"

Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan informacyjno- promujacych
Swiadczenie pomocy prawnej

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

18.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni  $ciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni $ciekéw

dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci
wodociggowych

dla kontaktu: Renowacja rurociggu ttocznego oczyszczalni $ciekéw
6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowe;j:

Zadanie 6 Inzynier Kontraktu

Zadanie 7 Prace projektowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych dla
zadania: Modernizacja oczyszczalni sciekow

Zadanie 8 Prace projektowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych dla
zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci
wodociggowych

Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni $ciekéw

Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

31/03/2011

03/01/2012

01/06/2009

31/05/2007

01/01/2013

02/06/2004

02/06/2004

16/08/2005

27/11/2007

02/07/2010

02/02/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

31/12/2012

20/01/2012

30/11/2012

31/12/2012

30/01/2009

30/01/2009

14/02/2007

31/12/2011

zakonczona

w toku

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej

Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci
wodociggowych

Zadanie 5 Renowacja rurociggu ttocznego oczyszczalni $ciekow

7.

8.

5.

6.

Nabycie gruntéw

Etap budowy/umowa budowlana

. Etap operacyjny

zakonczona
zakonczona
01/06/2012
nie dotyczy
03/11/2009

01/2014

zakonczona
zakonczona
31/03/2014
nie dotyczy

30/04/2014

19.Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej dla ochrony zasob6w wodnych w

Poznaniu i okolicach. Etap |

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

K-01

K-02

K-03

K-04

K-06

K-07

K-08

K-09

25/08/2006
25/08/2006
22/09/2005
01/10/2002

01/10/2002

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
31/01/2013

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

28/11/2008
28/11/2008
02/12/2008
15/07/2010

15/07/2010

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
30/06/2013
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona
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K-24

K-25/1

K-25/2

K-28

K-31

K-33

7.

8.

6.

Nabycie gruntéw

Etap budowy/umowa budowlana

. Etap operacyjny

20.Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszc

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt Il

Kontrakt Il

Kontrakt IV

Kontrakt V

Kontrakt VI

Kontrakt VII

Kontrakt Villa

Kontrakt Vb

Kontrakt IX

Kontrakt X

Kontrakt XI

7.

8.

9.

Nabycie gruntéw
Etap budowy/umowa budowlana

Etap operacyjny

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
31/12/2012

zakonczona

1/12/2010
01/07/2008

31/12/2008

za Zielonka" i okolic

01/03/2004
01/03/2004
01/07/2005
01/11/2006

01/12/2005

zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
30/10/2011
01/11/2009

28/02/2014

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
30/06/2013
zakonczona
20/08/2012

31/12/2015

31/11/2009
31/11/2009
31/10/2005
31/10/2009

31/10/2009

zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
31/12/2013

28/02/2014
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21.Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-  $ciekowej na terenie aglomeracji Radom

- Il etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe stacji do termicznej
utylizacji osadow $ciekowych na oczyszczalni $ciekéw w Radomiu

Opracowanie dokumentacji na modernizacje Stacji uzdatniania wody na
terenie miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe, rozbudowe i
modernizacje sieci wodociggowej na terenie miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe, rozbudowe i
modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe, rozbudowe i
modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej w dzielnicy Mtynek Janiszewski

1)sie¢ wodociggowa

2)sie¢ kanalizacyjna

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Miynek
Janiszewski w Radomiu

Inzynier kontraktu

Budowa kanalizacji w ul. Gluchej i Lgcznej w Radomiu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja

Budowa instalacji do termicznej utylizacji osadéw sciekowych na

oczyszczalni sciekéw w Radomiu

Modernizacja i rozbudowa ciggu mechaniczno-biologicznego
oczyszczania $ciekéw - faza Il

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta
Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociggowej

Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej w
wybranych ulicach miasta Radomia

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w Radomiu

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9
- ul. Stowackiego w granicach miasta Radomia

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

06/07/2007

06/07/2007

26/05/2006

07/03/2007

07/03/2007

24/05/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

30/04/2012

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

16/01/2012

19/11/2008

01/08/2015

22.Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej Miasta Sochaczew - Etap |

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatlywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

23/07/2007

23/07/2007

01/03/2005

27/06/2007

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

postepowanie
uniewaznione -
rezygnacja z zadania

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
07/11/2014

31/07/2015

31/03/2008
31/03/2008
07/12/2009

30/05/2008
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 1 —
Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw przy Al. 600-lecia —
Etap | (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.2 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2 —
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlaztiéw i Karwowo (roboty
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.3 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2a -
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlaztéw i Karwowo —
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawtowskiej od ul. Batalionéw
Chiopskich do granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony
wg PZP)

6.4 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3 —
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko — czes¢
pétnocna i Chodakéw (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg
PZP)

6.5 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3a —
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko — czg$é
pétnocna i Chodakéw — odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 4 —
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum (roboty budowlane,
przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z
0.0.)

6.7 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 5 -
Inzynier Kontraktu (ustugi, przetarg nieograniczony wg PZP):

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (ustugi, przetarg wg
Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (ustugi, przetarg wg
Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a (ustugi,
przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z
0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a (ustugi,
przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z
0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (ustugi, przetarg wg
Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

6.8 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 6 -
Pomoc techniczna w tym dziatania informujace i promujace (ustugi,
przetarg nieograniczony wg PZP)

6.9 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 7 -
Pomoc techniczna we wdrazaniu i zarzadzaniu Projektem (ustugi,
wytonienie Wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien w
ZWiK-Sochaczew-Sp. z 0.0.)

6.10 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 8 —
Projektowanie |1 (Gmina Sochaczew) (ustuga, przetarg nieograniczony wg
PZP)

6.11 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 9 —
Projektowanie Il (Gmina Sochaczew) (ustuga, przetarg nieograniczony wg
PZP)

7. Nabycie gruntéw:
8. Etap budowy/umowa budowlana:

9. Etap operacyjny

30/04/2008

08/07/2009

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d
28/12/2009

01/10/2013

26/05/2008

28/06/2011

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d

31/12/2013

23.Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni $ciekéw komunalnych

w Tarnowskich Gérach — faza |

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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3. Ocena oddziatywania na $rodowisko
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni
Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zlewni
Centrum - dzielnice Srédmiescie, Centrum, Bobrowniki Slaskie, Osada
Jana

Budowa Centralnej Oczyszczalni Sciekéw

Inzynier Kontraktu

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji
kanalizacji sanitarnej, ogélnosptawnej, i deszczowej w zlewni Repty, i
Lesna (Il faza projektu)

Dziatania informacyjne i promocyjne
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczona
zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
01/01/2008
27/03/2009

01/01/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
30/06/2013

31/12/2012

24.Trias Opolski - ochrona zbiornika wod podziemny  ch dla aglomeracji Opole, Prészkow

i Tarnéw Op. - Il etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode miasta Opola z kierunku
SUW Zawada

Modernizacja galerii rur SUW Zawada
Budowa suszarni osadéw na terenie oczyszczalni sciekéw w Opolu, czesé
B

Przebudowa przewodu tlocznego $ciekow sanitarnych Pl. Kazimierza —
Bonczyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Zerkowicka,
Sobo6tki w Opolu

Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w Opolu

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w
miejscowosciach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prészkéw, w miejscowosciach:
Ligota Prészkowska, Jaskowice, Przysiecz

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Proszkow, w
miejscowosciach: Boguszyce, Zlinice, Zimnice Mate

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tarnéw Opolski
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nakto, Miedziana

Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kosorowicach (Zétta Ksigzka Fidic)

03/01/2008
20/02/2008
04/10/2005
01/07/2004

01/07/2008

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

24/04/2010
31/07/2008
04/08/2009
31/12/2010

31/03/2009

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krosnica i Borycz w gminie
1zbicko

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Utrata i Grabéw w gminie Izbicko

Dostawa specjalistycznych samochod6w na potrzeby suszarni osadéw
Sciekowych

Inzynier Kontraktu

Pomoc techniczna - Konsultant, Kampania Promocyjna Projektu
7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

25.Kompleksowe rozwi azanie gospodarki wodno- $ciekowej dla miasta Walcza

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1 Roboty

Kontrakt 2 Inzynier kontraktu - ustugi

Kontrakt 3 Dostawy

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczona

01/07/2013
zakonczona
zakonczona
30/06/2012
01/05/2009

01/08/2014

zakonczony
nie dotyczy
zakonczony
zakonczony

zakonczony

zakonczony
zakonczony
zakonczony
nie dotyczy
30/11/2010

01/12/2012

26.Zaopatrzenie w wod e i oczyszczanie $ciekow w Warszawie - faza IV

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ,Czajka” (termiczna utylizacja
osadow $ciekowych)

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw "Czajka" (cze$¢ sciekowa
i przygotowanie osadow do utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekéw
oczyszczonych. Renowacja istniejgcych kanatéw

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw "Czajka" (czg$¢ sciekowa
i przygotowanie osadéw do utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekéw
oczyszczonych. Budowa kanatu nr 3

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw "Czajka" (cze$¢ sciekowa
i przygotowanie osadéw do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania
osadu odwodnionego — Etap Il

23/10/2008

23/10/2008

01/01/2005

18/02/2005

16/01/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

31/08/2013
zakonczona
zakonczona
31/07/2014

31/07/2014

zakonczony
nie dotyczy
zakonczony
zakonczony

zakonczony

27.10.2014
12/2013
08/2013

nie dotyczy

30/11/2013

30/08/2009
31/11/2012
14/05/2013
30/06/2013

31/08/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw "Czajka" (czg$¢ $ciekowa
i przygotowanie osadéw do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa
budynkéw nr 141 (ob. 91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Pruszkowie

Budowa pompowni $ciekéw w rejonie wylotu Kolektora Bielanskiego do
rzeki Wisty wraz z komorg przelewowa, kanatem doptywowym,
przewodami ttocznymi doprowadzajacymi $cieki do komory zasuw przy
Trasie Mostu P6tnocnego

Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -S2

Budowa ttoczni $ciekéw w obiekcie przepompowni $ciekéw "Ursus”,
zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 6A

Budowa komory Kp6c wiaczenie kolektora Burakowskiego - Bis

Budowa pompowni $ciekéw socjalno - bytowych PG-2 Q = 17,4 I/s. wraz z
przew. ttocznymi do kanatu w rej. ul. Aluzyjnej i Modlinskiej

Bielany — Miociny — budowa kanalizacji oraz przepompowni $ciek6w o
wydajnosci 38 I/s wraz z przewodami ttocznymi

Rembertéw — kanaly $ciekowe
Budowa Kolektora ,W"

Budowa kanatéw zbiorczych wzdtuz Kolektora "W"

Budowa siegaczy od Kolektora ,,W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej
studni w kierunku ul. Wabrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul.
Celichowskiej

Budowa siggaczy od Kolektora ,,W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej
studni w kierunku ul. Bronowskiej i ul. Lucerny

Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej na odcinku
ul. Zeromskiego — Trasa Mostu Pétnocnego

Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla Pasma Pruszkowskiego

Budowa kanalizacji na os. Nowy Wawer (8 zadan)

Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, oraz pompowni
"Zawady 2" i "Zawady 3"

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj.
Kolektora "W" ul. Kadetéw do ul. Klimontowskiej

Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2

Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej na
odcinku ul. Mineralna — ul. Na Skraju

Budowa kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i
drodze dojazdowej do ul. Potczynskiej

Budowa kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Swarozyca, ul. Popiela i ul.
Rokokowej oraz przebudowa wodociggu w ul. Swarozyca

Budowa kanatu sciekowego w ul. Izbickiej na odcinku od ul. Patriotéw do
ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od ul. Izbickiej do ul. Wilgi

Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka na odcinku od ul. Wisniowej
(Kolektor "B") do ul. Przejazdowej w Pruszkowie

Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zaktadzie Wodociggu
Praskiego

Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zaktadzie Wodociagu
Centralnego etap Il - Il cigg technologiczny

Zaktad Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji
chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1

Modernizacja chlorowni 11l st. w zakresie instalacji neutralizacji chloru -
Stacja Strefowa Biatoteka - P3

Przebudowa magistrali wodociggowej w ul. Targowej, odc. Zieleniecka-
Ktopotowskiego Etap | oraz w ul. Targowej odc. Projektowana Trasa
Swietokrzyska przy Targowej

Przebudowa magistrali wodociggowej w ul. Zwirki i Wigury i ul. 17 stycznia
w Warszawie Dzielnica Witochy

Budowa przewodu wodociggowego w ul. Kosciuszkowc6éw odc. Korkowa -
B. Czecha i ul. B. Czecha

Budowa kanalizacji na os. Wilno

zakonczona

04.2013

04.2013

03.2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

08.2013

03.2013

06.2013

02/2013

03.2013

12.11.2012

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

01.2013

03.2013

03.2013

zakonczona

08.2013

zakonczona

zakonczona

04.2013

zakonczona

06.2013

06.2013

05.2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

12.2013

07.2013

08.2013

04.2013

05.2013

02.2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

06.2013

07.2013

06.2013

zakonczona

10.2013

zakonczona

zakonczona

06.2013
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Modernizacja OS ,Potudnie” w zakresie gospodarki osadowej w celu
zwiekszenia efektywnosci energetycznej

Inzynier dla Zadania 1 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Sciekow
"Czajka" (termiczna utylizacja osadéw $ciekowych)

(dawniej: Inzynier kontraktu dla Zadania 2 Modernizacja i rozbudowa
Oczyszczalni Sciekéw "Czajka” (termiczna utylizacja osadéw $ciekowych)

Inzynier dla Zadania 2.1 2.2
(dawniej: Inzynier dla kontraktu 1A 1.1 1.2)

Inzynier dla Zadania 2.3
(dawniej: Inzynier dla kontraktu 1A 1.3)

Inzynier dla Zadania 2.4
(dawniej: Inzynier dla kontraktu 1A 1.4)
Inzynier dla Zadania nr 9
(dawniej: Inzynier dla Kontraktu nr 5.6)

Inzynier dla Zadania nr 10
(dawniej: Inzynier dla Kontraktu nr 5.7)

Inzynier dla Zadania nr 11
(dawniej: Inzynier dla Kontraktu nr 5.10)

Inzynier dla Zadania nr 11A Budowa kanatéw zbiorczych wzdtuz Kolektora
A

(dawniej: Inzynier dla Kontraktu: Budowa kanatow zbiorczych wzdtuz
Kolektora "W" oraz 5.10C i 5.10D - Budowa siggaczy od Kolektora "W")
Inzynier dla Zadania nr 23: Modernizacja technologii uzdatniania wody w
Zaktadzie Wodociagu Praskiego

Inzynier kontraktu dla Zadania nr 24: Modernizacja technologii uzdatniania
wody w Zaktadzie Wodociagu Centralnego etap Il — 1l ciag technologiczny

Inzynier kontraktu dla Zadania nr 3: Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w Pruszkowie

Inzynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa pompowni $ciekéw w rejonie
wylotu Kolektora Bielanskiego

Inzynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa komory Kp6c wiaczenie
Kolektora Burakowskiego - Bis

Inzynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa Kolektora Burakowskiego
"Bis"

Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13: Modernizacja kolektoréw gtéwnych
dla Pasma Pruszkowskiego

Dziatania promujace

Pomoc techniczna Fazy IV

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

27.Kompleksowe uporz adkowanie gospodarki wodno-

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - dziatania informacyjne i promocyjne

Kontrakt nr 2: Inzynier Kontraktu w zakresie drég wojewddzkich dla
Kontraktow nr 3, 3A, 4i 5

Kontrakt nr 2A: Inzynier Kontraktu Dla pozostatego zakresu robét
budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12

Kontrakt nr 2B: Inzynier Kontraktu dla zakresu robét w ramach Kontraktu
nr 8

05.2013
zakonczona

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona
zakonczona

02.2013
03.2013
03.2013
03.2013
02.2013
06.2013
03.2013
05.2013
zakonczona
15/04/2009
30/01/2008

01/01/2013
$ciekowejw Zorach

16/02/2004
16/02/2004
05/09/2005
28/04/2005

01/10/2006

zakonczone
zakonczone
zakonczone

zakonczone

07.2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

05.2013

06.2013

06.2013

06.2013

02.2013

09.2013

06.2013

07.2013

zakonczona

zakonczono

31/12/2012

22/07/2008
22/07/2008
04/09/2007
31/12/2013

15/11/2010

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
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Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzistawskiej w Zorach.

Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzistawskiej w
Zorach.

Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej w Zorach.

Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy Pszczynskiej w Zorach.

Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy R6j, Rogozna i czesci
dzielnicy Zach6d w Zorach - Obszar Zachéd.

Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Roj, Rogozna i czgsci
dzielnicy Zach6d w Zorach - Obszar Zachéd.

Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowien i czgsci dzielnicy
Zachéd w zorach - Obszar P6inocny Zachod.

Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczéw i czesci
dzielnicy Srédmiescie w Zorach - Obszar Wschdd. Zadanie Il etap 1
Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczéw i czgsci
dzielnicy Srédmiescie w Zorach - Obszar Wschéd. Zadanie Il etap 2
Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w
Zorach - Obszar Potudnie - zad. IV

Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w
Zorach - Obszar Potudnie - zad.V

Kontrakt nr 10: Budowa sieci vyod-kan. w dzielnjcy Srédmiescie, Zachod,
Folwarki i cze$¢ osiedlowa w Zorach - Obszar Srédmiescie Centrum - zad.
VI

Kontrakt nr 10: Budowa sieci v_vod-kan. w dzielnjcy Srédmiescie, Zachdéd,
Folwarki i cze$¢ osiedlowa w Zorach - Obszar Srédmiescie Centrum - zad.
Vi

Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Zorach.

Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Sciekéw w
Zorach.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja przetargowa

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

01/01/2013**

zakonczone

01/01/2013**

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

01/07/2007

21/12/2006

01/01/2014

** procedura powtdrzona wz z upadtoscia wykonawcdw na dokoriczenie zakresu rzeczowego

28.0czyszczanie $ciekéw na Zywiecczy znie - Faza |l

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr 10 - Prace badawcze dla uszczelnien istniejacej sieci

Kontrakt nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Gminie
Jelesnia

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

**pozostate postepowania zostaty rozstrzygniete - tj zawarto umowy z wykonawcami

05/02/2005
05/02/2005
07/09/2005
16/06/2006

15/08/2005

05/07/2012

13/12/2012

nd

28/05/2008

01/01/2016

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

30/05/2013

zakonczone

30/05/2013

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

31/12/2013

30/06/2014

31/01/2013
31/01/2013
24/09/2012
31/12/2013

31./12/2012

15/02/2013

28/02/2013

nd

31/12/2015
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29.Uporz adkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie miasta i gminy Ko

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Wincentow, Stary i
Nowy Dziebaltéw, Stary i Nowy Sokotéw

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Brody, Stary i Nowy
Kazan6w i czes¢ Sierostawic

3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci Rogéw i w
czesci wschodniej miasta Koriskie

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gérny Miyn, Pomykoéw, Pita,
Koczwara i Konskie obreb 2i 3

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Pro¢win, Kornica,
Modliszewice. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociggu
w miejscowosci Modliszewice.

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Gracuch, Jezéw,
Barycz, Dyszéw

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Izabel6w i Konskie
"Browary"

8) Przebudowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej w Konskich

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Sierostawice,
Nieswin i Mlynek Nieswinski

10) Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kornicy

11) Pehienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym dziatania
informacyjne i promocyjne

12) Pehienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych wg
FIDIC (dla kontraktéw nr 03-08)

13) Penienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych wg
FIDIC (dla kontraktow nr 01-02 oraz 09-18)

14) Pehienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw Kontraktowych wg
FIDIC dla oczyszczalni Sciekéw (kontrakt nr 19)

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

Sektor srodowiska — priorytet I

30. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla agl

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wiacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

nskie
15/05/2007 16/02/2009
15/05/2007 16/02/2009
01/09/2008 12/02/2009
01/01/2007 30/09/2012
31/10/2007 27/02/2009
01/06/2009 01/04/2013
29/07/2011 21/11/2011
29/07/2011 21/11/2011
26/06/2009 14/10/2009
07/08/2009 14/10/2009
10/07/2009 14/10/2009
22/06/2010 14/10/2010
06/12//2011 21/03/2012
02/07/2010 14/10/2010
18/10/2011 29/02/2012
01/02/2011 29/02/2012
02/01/2013 01/04/2013
01/06/2009 11/08/2009
24/05/2010 14/09/2010
07/06/2010 26/08/2010
00/00/0000 00/00/0000
14/10/2010 31/12/2014
13/11/2010 31/12/2054

omeraciji biatostockiej

28/12/2006
28/12/2006

11/08/2005

30/06/2010

30/06/2010

31/05/2013
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4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
Procedura przetargowa’

Kontrakt 1 — Dziatania informujace i promujace

Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna

Kontrakt 3 — Rozbudowa sktadowiska odpadéw — potaczenie pol
sktadowych w ZUOK w Hryniewiczach

Kontrakt 4 — Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach
Kontrakt 5 — Budowa ZUOK w Biatymstoku
Kontrakt 6 — Inzynier Kontraktu dla Kontraktu 4
Kontrakt 7 — Inzynier Kontraktu dla Kontraktu 5

Kontrakt 8 — Pomoc techniczna dla JRP

Kontrakt 9 — Zakup wyposazenia dla ZUOK w Hryniewiczach — zakup
kompaktora

Kontrakt 10 — Zakup wyposazenia dla ZUOK w Hryniewiczach —
zakup samochodu z zabudowg hakowa

Kontrakt 11 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup
tadowarek czotowych kolowych

Kontrakt 12 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup
mobilnego rozdrabniacza wstgpnego

Kontrakt 13 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup
tadowarki teleskopowej

Kontrakt 14 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup
dwdch ciggnikéw
Kontrakt 15 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze — zakup
wobzka widtowego

Kontrakt 16 — Zakup wyposazenia dla JRP — dostawa wyposazenia w
meble.

Kontrakt 17 — Zakup wyposazenia dla JRP — dostawa wyposazenia w
sprzet komputerowy i inny

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

31. Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Od

Obszaru Metropolitalnego

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych’:

a. Kontrakt nr 1 — budowa ZTUO

b. Kontrakt nr 2 — Inzynier kontraktu

c. Kontrakt nr 3 — Pomoc techniczna dla JRP

d. Kontrakt nr 4 — Edukacja ekologiczna oraz dziatania informacyjne i
promujace Projekt

14/11/2007

08/02/2010

15/10/2007

14/03/2012

28/09/2012

17/07/2008

30/07/2012

21/07/2011

30/07/2012

30/04/2012

31/03/2012

22/04/2008

21/03/2008

06/03/2008

17/04/2009

28/10/2009

07/10/2010

12/08/2010

02/10/2012

28/09/2012

17/06/2010

14/11/2007

01/01/2016

29/04/2009

29/04/2009

07/10/2008

30/04/2012

12/05/2010

26/08/2011
28/12/2010
28/12//2010
01/09/2012

26/12/2013

31/12/2012

31/03/2013

24/08/2012

31/12/2012

02/09/2008

28/02/2013

31/08/2012

19/06/2012

21/05/2012

06/07/2012
24/06/2008

17/04/2008

13/06/2008

26/08/2009

17/12/2009

14/12/2010

22/10/2010

06/11/2012

21/12/2012
30/06/2013

31/12/2015

31/12/2044

21/03/2011

22/06/2010

22/06/2010

31/12/2012

21/06/2011

30/06/2012
13/06/2011
28/04/2011
30/06/2013

padow dla Szczeci nskiego
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7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

32. Budowa Zakladu Termicznego Przeksztalcania
Bydgosko-Toru nskiego Obszaru Metropolitalnego

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1 — Budowa ZTPOK

Kontrakt 2 — Inzynier Kontraktu

Kontrakt 3 — Pomoc Techniczna dla JRP

Kontrakt 4 — Informacja i Promocja

Kontrakt 5 — Edukacja Ekologiczna

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

33. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w

1.Studium wykonalnosci

Aktualizacja |

Aktualizacja Il

2.Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizag finansowa)
Aktualizacja |

Aktualizacja Il

3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacjg ekologiczng dla
przedsiewziecia "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w
Gdansku"

Kontrakt 2 Inzynier Kontraktu przedsiewzigcia ,Modernizacja
gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku"

Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpaddéw w Gdansku - Szadétkach, roboty budowlano - montazowe
Kontrakt 4 Dostawa sprzetu i wyposazenia Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadéw w Gdansku - Szaddétkach dla przedsiewzigcia
»Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku"

16/04/2010

18/07/2012

01/10/2015

25/05/2010

31/12/2015

Odpa déw Komunalnych dla

15/01/2009
01/06/2008
30/09/2008
09/05/2012
01/08/2009
30/09/2010
04/08/2011
28/01/2011
30/09/2010
19/12/2011
31/03/2012
27/11/2009
18/09/2012

27/10/2015

Gdansku

21/05/2004
25/01/2007
16/12/2008

21/05/2004
25/01/2007
16/12/2008

21/05/2004
15/05/2004
19/08/2006

20/07/2007

20/07/2007

21/07/2007

21/07/2007

20/03/2010

30/09/2009

30/09/2008

31/03/2012

28/02/2013

30/10/2009

18/09/2012

18/09/2012

28/07/2011

20/07/2011

20/04/2012

16/07/2012

22/12/2009

26/10/2015

20/07/2005
14/01/2007
11/02/2009

20/07/2005
14/01/2007
11/02/2009

24/06/2005

28/09/2005

30/01/2009

29/04/2011

18/04/2008

30/04/2008

06/08/2008

29/04/2011
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7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

34. Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw
kieleckiego w Promniku k/Kielc

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie postepowania przetargowego
Kontrakt 1 — Projektowanie i Budowa

Kontrakt 2 — Ustugi Inzyniera Kontraktu

Kontrakt 3b; — Dostawa nkw .$§rodkéw transportu
Kontrakty 3a — Dostawy kw $r. transportu

Kontrakty3b, — Dostawy nkw wyposazenia

Kontrakty3bs; — Dostawy nkw $r.transportu

Kontrakty 4a, , — Ustugi promo-info

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

35. Uporz adkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Srodowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego dla zadania: ,Projektowanie i budowa instalacji do
termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania
odpadow”

K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania
.Rekultywacja 13 skladowisk odpadéw na terenie subregionu
Koninskiego”

K-3. Inzynier Kontraktu -nadzér inwestorski

K-4. Projekt i Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadow wraz z towarzyszacg infrastrukturg,

Nie dotyczy Nie dotyczy
06/08/2008 22/05/2011
22/05/2011 -
dla mi asta Kielce i powiatu
01/03/2004 20/06/2011
02/01/2005 02/09/2011
11/01/2010 28/10/2010
15/08/2009 02/09/2011
15/03/2008 28/06/2011
23/12/2011 19/07/2012
19/06/2012 18/07/2012
15/05/2012 30/06/2012
01/01/2014 01/03/2014
01/03/2013 01/03/2014
01/01/2014 01/03/2014
19/07/2012 31/12/2013
nd nd
19/07/2012 31/12/2015
01/01/2015 31/12/2028
koni Askiego
15/12/2009 29/06/2012
15/12/2009 29/06/2012
15/04/2010 19/07/2010
12/02/2010 15/02/2012
15/10/2009 31/04/2012
03/11/2009 19/11/2012
20/11/2009 10/01/2010
20/11/2009 10/01/2010
20/06/2011 03/11/2011
13/12/2011 19/11/2012
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K-5. Rekultywacje gminnych sktadowisk odpadéw

K-6. Wykonywanie dziatan informacyjno-promocyjnych dla budowy
ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych sktadowisk
odpadoéw

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

22/12/2011

19/12/2011

31/01/2008
19/11/2012

01/09/2015

36. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krako wie

1. Studium wykonalnosci 14/09/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wiacznie z analizg finansowa) 14/09/2009
3. | Ocena oddziatywania na srodowisko 07/10/2009
Il Ocena oddziatywania na srodowisko 19/05/2013
4. Studium projektowe 31/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Kontrakt 01 Budowa ZTPO 29/04/2011
Kontrakt 02 Zakup pojemnikéw do selektywnej zbiorki 31/01/2013
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej 31/01/2013
Kontrakt 04 Inzynier kontraktu 28/01/2011
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna 30/11/2010
Kontrakt 06 Dziatania promujace i informujace 21/12/2012
7. Nabycie gruntéw 07/09/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana 31/10/2012
9. Etap operacyjny 30/11/2015
37. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
1. Studium wykonalnosci 07/08/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 07/08/2007
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 17/03/2009
4. Studium projektowe n/d
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/04/2008
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1-Budowa ITPOK(Zadaniel A) 04/04/2011
i IDOW (Zadanie 1B)
Kontrakt 2-Petnomocnik Zamawiajacego 14/12/2012
Kontrakt 3 — Pomoc Techniczna dla JRP 27/04/2012
Kontrakt 4 — Program edukacji ekologicznej 28/02/2013
Kontrakt 5 — Dziatania informujgce i promujace 28/02/2013
7. Nabycie gruntéw 30/06/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana 15/01/2014
9. Etap operacyjny 22/06/2016

21/05/2012

31/05/2012

31/09/2010
21/12/2015

31/12/2030

31/12/2009

31/12/2009
21/06/2010

06/09/2013
30/11/2015

28/06/2010

31/10/2012
30/06/2013
01/07/2013
05/08/2011
21/06/2011
21/05/2013

15/04/2011

30/11/2015

23/10/2012

23/10/2012

31/03/2011

n/d

30/11/2012

15/03/2013

01/10/2012
27/05/2013
27/05/2013

29/09/2011

15/12/2015

22/06/2046
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38.System zagospodarowania odpadéw komunalnych w O  Isztynie. Budowa Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadow

Studium wykonalnosci 2007/03/30 2012/10/19
Analiza kosztéw i korzysci (Wwtgcznie z analiza finansowa) 2007/07/20 2012/10/19
Ocena wptywu na $rodowisko naturalne 2007/03/30 2013/04/26
Studium projektowe 2008/01/01 2012/10/05
Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007/03/30 2013/10/07
Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej: 2010/08/06 2014/12/31
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2012/04/24 2013/03/31
g(ljsnzttr;rlfite nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 2012/04/24 2013/03/31
ﬁgrggkt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przetadunkowych wraz z 2012/11/30 2013/03/31
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 sktadowisk odpadéw 2012/09/27 2013/01/31
Kontrakt nr 5: Dostawy $rodkéw transportu 2013/10/07 2014/02/07
Kontrakt nr 6: Inzynier kontraktu | (nadz6r nad kontraktem nr 3, 4) 2012/05/09 2012/09/28*
Kontrakt nr 7: Inzynier kontraktu Il (nadzér nad kontraktami 1, 2) 2012/05/09 2012/09/28*
Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna 2011/10/14 2014/12/31
Kontrakt nr 9: Dziatania informujace i promujace i edukacja ekologiczna 2010/08/06 2014/12/31
Nabycie gruntéw

Etap budowy/umowa budowlana: 2013/04/01 2014/12/31
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2013/04/01 2014/12/31
(K)(I)snztt?rl;te nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 2013/04/01 2014/12/31
goDrglgkt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przetadunkowych wraz z 2013/04/01 2014/12/31
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 sktadowisk odpadéw 2013/02/01 2014/12/31
Etap operacyjny 2013/02/01 2014/12/31

Sektor srodowiska — priorytet IlI

39.Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpiecze nstwa przeciwpowodziowego

— etap |
1. Studium wykonalnosci 01/04/2011 I kw 2013 (trwa
aktualizacja)

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/04/2011 I i 200 5 (it

’ aktualizacja)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05/06/2007 13-01-2012
4. Studium projektowe 15/04/2010 11l kw 2015
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 28/07/2009 30/11/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* Tab. 2
7. Nabycie gruntéw 18/05/2011 11l kw 2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 27/06/2012 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 po ok 40 latach
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* Opis procedury przetargowej (Tabela 2):

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem ustug towarzyszacych
dla przedsigwziecia | pn: "Przebudowa
i udroznienie
p-powodziowe rz. Nysy Ktodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,1) do
rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istn. budowlami”
Umowa nr IR-503/D/NZ0/14/10 z dnia 15.04.2010r.

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem ustug towarzyszacych
dla przedsiewzigcia Il pn: "Modernizacja budowli i urzadzen zbiornikowych
wraz z budowg przeptawki dla ryb z kanat. otwartym oraz in. obiektow
niezbednych dla zbiornika"

Umowa nr IR-503/D/NZ0/26/10 z dnia 07.06.2010r.

Aktualizacja Studium Wykonalnosci inwestycji tacznie
z wnioskiem o dofinansowanie
Umowa nr 14/IR/511/ZZ-0/2011 z dnia 01.04.2011r.

Wycinka drzew i krzewéw dla Przedsiewzigcia |
Umowa nr 3/IR/NZ0O/2012 z dnia 14.02.2012r.

Wycinka drzew i krzewéw dla Przedsiewziecia Il
Umowa nr 10/IR/NZO/2012 z dnia 06.03.2012r.

Roboty budowlano - montazowe dla Przedsigwziecia |
Umowa nr 11/IR/NZ0O/2012 z dnia 27.06.2012r.

Roboty budowlano - montazowe dla Przedsigwzigcia Il

Nadzér inwestorski dla Przedsiewzigcia |
Umowa nr 5/IR/NZ0O/2012 z dnia 23.02.2012r.

Nadzér inwestorski dla Przedsiewziecia Il
Umowa nr 6/IR/NZ0O/2012 z dnia 24.02.2012r.

Obstuga geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsiewziecia |
Umowa nr 9/IR/NZ0O/2012 z dnia 29.02.2012r.

Obstuga geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsiewziecia Il
Umowa nr 8/IR/NZ0O/2012 z dnia 05.03.2012r.

Regulacja stanu prawnego nieruchomosci dla Przedsiewziecia |
Umowa nr IR-503/D/NZ0O/45/11 z dnia 18.05.2011r.

Regulacja stanu prawnego nieruchomosci dla Przedsigwzigcia Il
Umowa nr IR-503/D/NZ0O/46/11 z dnia 18.05.2011r.

Przeprowadzenie ogledzin ornitologicznych Przedsiewziecie |
Umowa nr 7/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2011r.

Zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Umowa nr 03/NI/2012/EP-357 z dnia 09.11.2012r.

Wycinka drzew i krzewéw wynikajgca z aktualizacji operatu
dendrologicznego oraz usuwanie rdestu i karpiny

Zakup samochodu osobowego
Umowa nr UT/6/2012 z dnia 14.12.2012r.

19/06/2009

18/09/2009

31/01/2011

15//11/2011

01/12/2011

13/01/2012

01/06/2012

16/11/2011

17/11/2011

16/11/2011

28/11/2011

28/03/2011

11/04/2011

nie dotyczy

03/10/2012

10/10/2012

22/11/2012

15/04/2010

07/06/2010

01/04/2011

14/02/2012

06/03/2012

27/06/2012

planowane
21/01/2013

23/02/2012

24/01/2012

29/02/2012

05/03/2012

18/05/2011

18/05/2011

23/02/2012

09/11/2012

I kw 2013

14/12/2012
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Zakup samochodu terenowego
Umowa nr UT/5/2012 z dnia 04.12.2012r.

Zakup materiatéw biurowych na potrzeby JRP
Umowa nr MA-A/10/2012 z dnia 03.12.20121]

Dziatania informacyjno-promocyjne
Przygotowanie strony internetowej Projektu
Dziatania promocyjne - informacje w TV

Dziatania informacyjne- informacje w prasie

Opracowanie uaktualnionej dokumentacji aplikacyjnej wraz z udzieleniem
wyjasnien do uwag Jaspers.
Umowa 16/IR/NZO/2012 z dnia 28.09.2012r.

22/11/2012

13/11/2012

19/12/2012

I kw 2013

19/12/2012

19/12/2012

24/09/2012

04/12/2012

03/12/2012

I kw 2013

I kw 2013

| kw 2013

I kw 2013

28/09/2012

40.Modernizacja Wroctawskiego W ezta Wodnego (w zakresie obiektow ochrony przed

powodzi g zarzadzanych przez RZGW we Wroctawiu

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o 0o A W N P

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)

Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)
Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)

Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)

8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)
8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)

8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)

9. Etap operacyjny

41.Modernizacja Wroctawskiego W ezia Wodnego -
przeciwpowodziowej m. Wroctawia — etap |

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

N o o B~ W N P

. Nabycie gruntow

08/12/2009
08/12/2009
08/01/2010
30/09/2010
01/07/2010

09/11/2010
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
30/10/2009

18/09/2012
14/11/2012
28/06/2013
10/10/2012
22/09/2014

23/11/2009
23/11/2009
06/10/2009
02/11/2009
07/10/2010
26/07/2010
02/11/2009

31/10/2012
31/10/2012
28/06/2013
20/07/2012
21/06/2012

09/07/2012
26/09/2012
14/08/2012
28/08/2012
31/11/2012

14/10/2014
11/12/2014
22/09/2014
01/10/2014

Przebudowa systemu ochrony

08/03/2011
09/12/2010
10/01/2011
17/04/2012
26/07/2012
29/10/2012
18/11/2014
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8. Etap budowy/umowa budowlana 17/04/2012 18/11/2014

9. Etap operacyjny 31/12/2013

Sektor transportu — priorytet VI

42.Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Macho wa - tancut KM 527+456,00 —

613+767,30
1. Studium wykonalnosci wrzesien 2004 czerwiec 2006
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) wrzesien 2004 czerwiec 2006 *
3. Ocena oddziatywania na srodowisko sierpien 2005 listopad 2005
4. Studium projektowe listopad 2005 grudzien 2006
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 grudzien 2006
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej luty 2007 sierpien 2008
7. Nabycie gruntéw wrzesien 2004 czerwiec 2010 **
8. Etap budowy/umowa budowlana lipiec 2008 lipiec 2011
9. Etap operacyjny sierpien 2011 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywlaszczenia przez Wojewode, a nie fizycznym dostgpem do gruntu
i rozpoczeciem robot.

43.Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzéw Wikp

1. Studium wykonalnosci listopad 2003 grudzien 2005*
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2003 grudzien 2005
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko listopad 2003 czerwiec 2006
4. Studium projektowe listopad 2003 listopad 2005

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2003 styczen 2007

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej luty 2007 styczen 2008

7. Nabycie gruntéw wrzesien 2005 czerwiec 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2007 grudzien 2010
9. Etap operacyjny styczen 2011 -

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki opfaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastapita
konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

44.Budowa drogi dojazdowej do w ezta drogowego "D abrowica" obwodnicy Miasta Lublin w
ciggu drog ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od sk rzyzowania al. Solidarno $ci z al.
Warszawsk g do granic miasta)

1. Studium wykonalnosci luty 2008 pazdziernik 2008
a) Aktualizacja Studium Wykonalnosci maj 2011 wrzesien 2012
2. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) luty 2008 pazdziernik 2008
a) ;?::::\z;l(i)z\s;)ja Analizy Kosztéw i Korzysci (wigcznie z analizg maj 2011 Wrzesier 2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne czerwiec 2010 czerwiec 2011
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Decyzja okreslajaca srodowiskowe uwarunkowania zgody na

) realizacje przedsiewziecia EAEqIEE AU sy AL
b)  Zezwolenie na realizacje inwestycji sierpien 2009 czerwiec 2011
4. Studium projektowe luty 2008 listopad 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecien 2011 czerwiec 2014
a) Opracowanie dokumentaciji przetargowej na roboty grudzien 2011 kwiecien 2012
b) Ei)rfv:/?a?s(t)c\;\iﬂ:;s dokumentacji przetargowej na nadzoér budowlany kwiecien 2011 wrzesief 2011
c) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzoér przyrodniczy kwiecien 2012 lipiec 2012
d) geracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) kwiecien 2014 czerwiec 2014
6. Procedura przetargowa " wrzesien 2007 sierpien 2014
a)  przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony) wrzesien 2007 luty 2008
b) przetarg na roboty (przetarg nieograniczony) kwiecien 2012 sierpien 2012
0) Eir;(e);e:;gn::azg%d)zér budowlany (inwestorski) (przetarg wrzesien 2011 styczen 2012
d) przetarg na nadzoér przyrodniczy lipiec 2012 sierpien 2012
e) przetarg na audyt (ekspertyza) BRD czerwiec 2014 sierpien 2014
7. Nabycie gruntow pazdziernik 2007 maj 2008
a) Wyptaty odszkodowan za grunty czerwiec 2009 grudzien 2012
8. Etap budowy/umowa budowlana: sierpien 2012 wrzesien 2014
a) Etap budowy/umowa budowlana sierpien 2012 wrzesien 2014
b)  Nadzér budowlany (inwestorski) wrzesien 2012 grudzien 2014
c) Promocja projektu maj 2012 grudzien 2014
d) nadzor przyrodniczy sierpien 2012 wrzesien 2014
e) audyt (ekspertyza) BRD wrzesien 2014 wrzesien 2014
9. Etap operacyjny styczen 2015

45.Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach admi  nistracyjnych miasta Wioctawek

1. Studium wykonalnosci maj 2008 listopad 2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) maj 2008 listopad 2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2007 wrzesien 2007
4. Studium projektowe grudzien 2004 grudzien 2008
4.1. Opracowanie doku_mentaq_l na przebudowe drogi krajowej nr 1 w grudzier 2004 grudzien 2006
granicach administracyjnych miasta Wioctawek

4.2. Opracowanie dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych maj 2007 grudzien 2007

obiektéw w ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku

4.3. Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 w
granicach administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb opracowania sierpien 2008 grudzien 2008
studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy strukturalnych

4.4. Opracowanie dokumentacji na budowe podwdjnych ekranéw
akustycznych oraz budowe eko-przejscia w ciagu drogi krajowej nr 1 w sierpien 2008 grudzien 2008
granicach administracyjnych miasta Wioctawek

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 styczen 2010



5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie

dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w ciggu drogi

krajowej nr 1 we Wioctawku

5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium

wykonalnosci wraz z analiza kosztéw i korzysci
5.4. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
5.5. Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu

5.6. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
/aktualizacja/

5.7. Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu
/aktualizacja/

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

6.1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

6.2. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie

dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w ciggu drogi

krajowej nr 1 we Wioctawku

6.3. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na dostosowanie
dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach

administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb opracowania studium

wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy strukturalnych

6.4. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie
dokumentacji na budowe podwojnych ekranéw akustycznych oraz
budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej na 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek

6.5. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie studium
wykonalnosci wraz z analizg kosztow i korzysci

6.6. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane
6.7. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na inzyniera kontraktu
6.8. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane
6.9. Postepowanie o udzielenie zaméwienia na inzyniera kontraktu
6.10. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane
6.11. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia na inzyniera kontraktu
7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana *

8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap |

8.2 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu |

8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap Il

8.4 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu Il

8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap IlI

8.6 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu IlI

9. Etap operacyjny

* Etapy | i Il zostaly zakonczone i oddane do uzytkowania.

sierpien 2004

luty 2007

luty 2008

styczen 2009
styczen 2009

styczen 2010

styczen 2010

wrzesien 2004

wrzesien 2004

marzec 2007

lipiec 2008

maj 2008

marzec 2008

lipiec 2009
lipiec 2009
marzec 2010
czerwiec 2010
luty 2011
luty 2011
wrzesien 2008
styczen 2010
styczen 2010
grudzien 2009
listopad 2010
styczen 2011
pazdziernik 2011
pazdziernik 2011
listopad 2013

sierpien 2004

luty 2007

luty 2008

styczen 2009
styczen 2009

styczen 2010

styczen 2010

czerwiec 2011

grudzien 2004

maj 2007

sierpien 2008

sierpien 2008

maj 2008

styczen 2010
grudzien 2009
czerwiec 2010
lipiec 2010
czerwiec 2011
czerwiec 2011
grudzien 2010
listopad 2013
listopad 2011
wrzesien 2011
listopad 2013

marzec 2014

pazdziernik 2012

grudzien 2012



46.Budowa Pétnocnej Obwodnicy — Srédmiejskiej we Wroctawiu - Etap | *.

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

4.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej

4.2. Scalony Program Funkcjonalno - Uzytkowy Obwodnicy Srédmiejskiej
we Wroctawiu od ul. Osobowickiej do ul. Zmigrodzkiej

4.3. Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko dla budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej

4.4. Wykonanie badan geotechnicznych wzdtuz kolektora przy ul.
Osobowickiej / Cwiczebnej we Wroctawiu - Zaktad Ustug Techniczno -
Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wroctawiu

4.5. Wykonanie ekspertyzy w sprawie wptywu budowy Obwodnicy
Srédmiejskiej na stan techniczny utozonych w bezposrednim sasiedztwie
przewodo6w kanalizacyjnych prowadzacych $cieki na pola irygacyjne

4.6. Opracowanie Projektu Budowlanego

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

5.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej

5.2. Na wykonanie projektu budowlanego

5.3. Na petnienie nadzoru inwestorskiego
5.4. Na realizacje zadania - roboty budowlane
5.5. Promocja i informacja

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

6.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej

6.2. Na wykonanie projektu budowlanego
6.3. Na pehienie nadzoru inwestorkiego
6.4. Na realizacje zadania - roboty budowlane
6.5. Promocja i informacja

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

8.1. Roboty budowlane

8.2. Nadz6r autorski

8.3. Nadz6r inwestorski

8.4. Pozwolenie na uzytkowanie

9. Etap operacyjny

10. Promocja i informacja

* Droga oddana do uzytkowania

grudzien 2007
styczen 2008
styczen 2007

listopad 2005

czerwiec 2007

czerwiec 2006

czerwiec 2007

czerwiec 2006

sierpien 2008

kwiecien 2005

marzec 2007
styczen 2008
marzec 2007

grudzien 2008

sierpier 2005
maj 2007
lipiec 2008
maj 2007

pazdziernik 2010

grudzien 2008

sierpien 2008
sierpien 2008
grudzien 2008
pazdziernik 2010
luty 2011
kwiecien 2011

luty 2008
luty 2008
grudzien 2007

maj 2006

marzec 2008

sierpien 2006

lipiec 2007

sierpien 2006

kwiecien 2009

lipiec 2005

maj 2007
sierpien 2008
maj 2007

styczen 2009

listopad 2005
sierpien 2008
grudzien 2008
sierpien 2008
pazdziernik 2010
luty 2011

luty 2011

luty 2011

luty 2011
pazdziernik 2010

maj 2011



47.Przebudowa DK nr 1 i 86 Gda nsk — Cieszyn w granicach miasta Tychy — odcinek DK-

Data rozpocz ecia Data zako nczenia

0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648
Etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4.1. Studium projektowe - faza 1

4.2. Studium projektowe - faza 2

5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inzynier Kontraktu
5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji
5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane
6.1. Ogtoszenie procedury przetargowej - Inzynier Kontraktu
6.2. Ogtoszenie procedury przetargowej - plan promocji

6.3. Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

9. Etap operacyjny

pazdziernik 2007
styczen 2009
styczen 2009
kwiecien 2006
styczen 2009
wrzesien 2010
marzec 2011
grudzien 2010
grudzien 2010

lipiec 2011
marzec 2011
kwiecien 2008
sierpien 2011

marzec 2014

grudzien 2008
luty 2009
czerwiec 2009
grudzien 2006
grudzien 2009
grudzien 2010
lipiec 2011
marzec 2011
marzec 2011
sierpien 2011
sierpien 2011
grudzien 2011
luty 2014

48.Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowaw  ezta Lopusza nska —Kleszczowa *

Etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inzyniera Kontraktu
5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane
6.1. Ogtoszenie procedury przetargowej na Inzyniera Kontraktu
6.2. Ogtoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

9. Etap operacyjny

* Droga oddana do uzytkowania w grudniu 2011 r.

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

49.Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w zet Pow

Data rozpocz ecia

listopad 2005
listopad 2005
grudzien 2006
listopad 2005
grudzien 2008
kwiecier 2008
marzec 2009
maj 2008
marzec 2008
maj 2009

lipiec 2012

Data rozpocz ecia

marzec 2008

luty 2009

pazdziernik 2005

grudzien 2004

grudzien 2005

Data zako nczenia

luty 2009
luty 2009
luty 2008
styczen 2009
marzec 2009
luty 2009
lipiec 2009
maj 2009
styczen 2009

czerwiec 2012

Dat czenia

styczen 2009
styczen 2010 *
styczen 2008
marzec 2010

grudzien 2009

1 km



Odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - roboty budowlane

Odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki* - nadzo6r

Odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - roboty
budowlane

Odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - nadzor
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy / umowa budowlana

Odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - roboty budowlane

Odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - roboty
budowlane

Odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - nadzér

Odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - nadzor

9. Etap operacyjny

*

zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

50.Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami

Etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

na nadzor

na roboty budowlane

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

9. Etap operacyjny

51.Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciej

Etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6.1. Ogtoszenie procedury przetargowej - zarzgdzanie i nadzor

6.2. Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane

grudzien 2008
maj 2009
wrzesien 2011
wrzesien 2011

maj 2008

sierpien 2009
styczen 2012
wrzesien 2009
styczen 2012

styczen 2015

dojazdowymi

sierpien 2009
wrzesien 2009
grudzien 2011
grudzien 2011

wrzesien 2010

maj 2012
grudzien 2014
kwiecien 2012

grudzien 2016

ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$s¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

Data rozpocz ecia Data zako nczenia

maj 2004
maj 2004
czerwiec 2007
pazdziernik 2005

kwiecien 2004

kwiecien 2010
grudzien 2009
luty 2007
pazdziernik 2010

lipiec 2013

6w-So $nica

maj 2009
maj 2009
wrzesien 2009
maj 2009

maj 2010

sierpien 2010
pazdziernik 2010
styczen 2008

czerwiec 2013

Data rozpocz ecia Data zako nczenia

pazdziernik 2008
pazdziernik 2008
styczen 2007
lipiec 2006
lipiec 2006
wrzesien 2007

sierpien 2007

styczen 2009
styczen 2009 *
luty 2009
czerwiec 2008
czerwiec 2008
kwiecien 2008

kwiecien 2009



o e QCia

7. Nabycie gruntéw kwiecien 2006 marzec 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana czerwiec 2008 pazdziernik 2012
9. Etap operacyjny pazdziernik 2012 -

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki opfaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastapita
koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

52.Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w  ezet Konotopa - w ezel Pow gzkowska

= ropoCZQCia

1. Studium wykonalnosci marzec 2005 marzec 2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) kwiecien 2009 sierpien 2009 *
3. Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2004 styczen 2009
4. Studium projektowe kwiecien 2004 sierpien 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 wrzesien 2009
6. Przewidywane ogfoszenie procedury przetargowej czerwiec 2007 pazdziernik 2010
7. Nabycie gruntéw styczen 2004 maj 2011

8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2008 styczen 2011
9. Etap operacyjny styczen 2011 -

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

53.Budowa autostrady A4 odcinek Krakéw - Tarnéw, o dcinek w ezet Szar6w - w ezet "Krzy 2"

Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia
1. Studium wykonalnosci marzec 2009 pazdziernik 2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2009 pazdziernik 2009 *
3. Ocena oddziatywania na srodowisko (etap pozwolenia na budowe) luty 2009 czerwiec 2009
4. Studium projektowe czerwiec 2006 grudzien 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 sierpien 2009
6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej (roboty budowlane) grudzien 2008 luty 2010
7. Nabycie gruntéw styczen 2003 styczen 2009
Pozwolenie na budowe luty 2009 lipiec 2009
Decyzja lokalizacyjna czerwiec 2008 luty 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana styczen 2010 listopad 2012 **
9. Etap operacyjny listopad 2012 -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w sierpniu 2012 r.
** |stniejg pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwajg jeszcze do Il kw. 2013 r.
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54.Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno -

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki
roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo
zarzadzanie projektem

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki
roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo
zarzadzanie projektem

9. Etap operacyjny

Poznan (wezet "Kleszczewo")

lipiec 2005
lipiec 2005
czerwiec 2006
lipiec 2005

styczen 2009

kwiecien 2009
kwiecien 2009
pazdziernik 2009

maj 2009

listopad 2009
pazdziernik 2009
grudzien 2009

czerwiec 2012

grudzien 2008
styczen 2010 *
pazdziernik 2007
grudzien 2009

kwiecien 2009

listopad 2009
pazdziernik 2009
grudzien 2009

wrzesien 2010

czerwiec 2012
czerwiec 2012

wrzesien 2014

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita koniecznosé ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

55.Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biata -

(Zywiecka/Bystrza nska) - Zywiec

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
roboty budowlane

nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

9. Nadz6r inwestorski

10. Etap operacyjny

Zywiec, odcinek w. Mikuszowice

luty 2009
luty 2009
czerwiec 2007
listopad 2005

styczen 2009

kwiecier 2009
grudzien 2009
styczen 2010
lipiec 2010
sierpien 2010

kwiecien 2013

grudzien 2010

styczen 2012 *

listopad 2009
maj 2009

sierpien 2009

lipiec 2010
sierpien 2010
styczen 2011 **
marzec 2013

kwiecien 2014

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w styczniu 2013 r.

** Data zakonhczenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewode Slaskiego dla nieruchomosci zabudowanych.



56.Budowa drogi S2 w ezet Konotopa-W ezet
wezet Marynarska S79

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko
Etap |

Etap I

Etap Il

4. Studium projektowe

Etap |

Etap Il

Etap Il

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
Etap |

Etap Il

Etap Il

6. Ogtoszenie procedury przetargowej
roboty budowlane

Etap |

Etap II

Etap Il

nadzor

Etap |

Etap II

Etap Il

7. Nabycie gruntéw

Etap |

Etap Il

Etap Il

8. Etap budowy / umowa budowlana
Etap |

Etap II

Etap Il

9. Nadzor inwestorski

Etap |

Etap Il

Etap Il

10. Etap operacyjny

Etap |

Etap Il

Putawska wraz z odcinkiem w

styczen 2007
luty 2009

lipiec 2005
lipiec 2005

marzec 2008

maj 2004
maj 2004

maj 2004

maj 2004
maj 2004

maj 2004

wrzesien 2006
pazdziernik 2008
grudzien 2009

pazdziernik 2006
kwiecien 2009
luty 2010

styczen 2006
styczen 2006
styczen 2006

grudzien 2006
sierpien 2009

czerwiec 2010

grudzien 2006
styczen 2010

lipiec 2010

maj 2008

grudzien 2012

ezel Lotnisko-

sierpien 2010

styczen 2012 *

grudzien 2005
maj 2008
lipiec 2010

wrzesien 2006
grudzien 2009

lipiec 2010

sierpien 2006
luty 2009

wrzesien 2009

grudzien 2006
sierpien 2009

czerwiec 2010

grudzien 2006
styczen 2010

lipiec 2010

grudzien 2006
maj 2008

lipiec 2010

maj 2008
grudzien 2012 **
luty 2013 **

maj 2009

grudzien 2013 **

luty 2014 **
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Etap Il

marzec 2013

*kk

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w listopadzie 2012 r.

** Planowane daty zakonczenia rob6t budowlanych zgodnie z propozycjg anekséw dotyczacych przediuzenia czasu na

ukonczenie robo6t, ktére sg w trakcie uzgodnien.

*** Planowane daty rozpoczecia etapu operacyjnego oraz zakonczenia nadzoru budowlanego nad inwestycjg zostang

uaktualnione po podpisaniu anekséw dotyczacych przedtuzenia czasu na ukonczenie robét budowlanych.

57.Budowa autostrady A4, odcinek Tarnéw - Rzeszow,

"Rzeszéw Wschod "

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko (etap pozwolenia na budowe)
Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

4. Studium projektowe

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Roboty budowlane

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

Nadz6r inwestorski

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)

Roboty budowlane

odcinek w ezet "Krzy z"

kwiecien 2009

kwiecien 2009

lipiec 2007
pazdziernik 2007
marzec 2007
marzec 2007

marzec 2007

pazdziernik 2007
pazdziernik 2007
kwiecien 2008
lipiec 2006

kwiecien 2008

kwiecien 2009

kwiecien 2009

marzec 2009
luty 2009

marzec 2009

maj 2009
maj 2009
marzec 2009
kwiecien 2009

marzec 2009

sierpien 2009

sierpien 2009 *

wrzesien 2008
wrzesien 2008
listopad 2008
listopad 2008

listopad 2008

lipiec 2009

lipiec 2009

maj 2009
kwiecien 2009

maj 2009

lipiec 2009
lipiec 2009
maj 2009
kwiecien 2009

kwiecien 2009

wrzesien 2009
wrzesien 2009
maj 2009
czerwiec 2009

maj 2009

- wezel
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Odcinek 1

czerwiec 2009

listopad 2009

Odcinek 2 czerwiec 2009 listopad 2009
Odcinek 3 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 4 marzec 2009 wrzesien 2009
Odcinek 5 maj 2009 wrzesien 2009
Nadz6r inwestorski

Odcinek 1 lipiec 2009 listopad 2009
Odcinek 2 lipiec 2009 listopad 2009
Odcinek 3 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 4 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 5 maj 2009 wrzesien 2009
7. Nabycie gruntéw

Odcinek 1 listopad 2006 listopad 2009
Odcinek 2 listopad 2006 listopad 2009
Odcinek 3 sierpien 2004 listopad 2009
Odcinek 4 kwiecien 2004 listopad 2009
Odcinek 5 lipiec 2009 listopad 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana

Odcinek 1 grudzien 2009 sierpien 2012 **
Odcinek 2 grudzien 2009 czerwiec 2012
Odcinek 3 grudzien 2009 luty 2012 ***
Odcinek 4 grudzien 2009 luty 2012 ****
Odcinek 5 grudzien 2009 wrzesien 2012
9. Etap operacyjny grudzien 2011 -

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem zamawiajacego od umowy na budowe odcinka 1. Obecnie trwa
procedura wytaniania wykonawcy.

*** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem przez GDDKIA od umowy na budowe odcinka 3. 1 lutego 2013 r.
podpisano umowe na kontynuacje budowy niniejszego odcinka.

*** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstapieniem przez GDDKIA od umowy na budowe odcinka 4. 31 stycznia
2013 r. podpisano umowe na kontynuacje budowy niniejszego odcinka.

58.Budowa autostrady A2, odcinek w ezet Lubelska — Siedlce. [Budowa autostrady A2 na
odcinku obwodnicy Mi hska Mazowieckiego]

1. Studium wykonalnosci listopad 2008 listopad 2009

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2008 listopad 2009*

3. Ocena oddziatywania na srodowisko luty 2005 pazdziernik 2006

4. Studium projektowe lipiec 2005 luty 2009



5. Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2005 luty 2009
6. Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane pazdziernik 2008 lipiec 2009
nadzor maj 2009 lipiec 2009

7. Nabycie gruntéw marzec 2008 grudzien 2009

8. Etap budowy / umowa budowlana
Nadz6r inwestorski

9. Etap operacyjny

lipiec 2009
sierpien 2009

sierpien 2012

sierpien 2012
maj 2013

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

59.Rozbudowa w ezta OT (DK S-6) z ul. Kartusk DK7) — Wezet Karczemki w Gda nsku

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

etap | (wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia)

etap Il (wydanie aneksu do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia)

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
na roboty budowlane

na nadzor inwestorski

6. Ogtoszenie procedury przetargowej
na roboty budowlane

na nadzor inwestorski

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
na roboty budowlane

na nadzor inwestorski

9. Etap operacyjny

60.Budowa autostrady Al, odcinek Toru n — Strykéw
Etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

lipiec 2009

lipiec 2009

maj 2008
kwiecien 2010

listopad 2006

sierpien 2009

sierpien 2009

grudzien 2009

pazdziernik 2009

styczen 2005

marzec 2010
styczen 2010

maj 2012

sierpien 2009

wrzesien 2009

grudzien 2007
maj 2007

maj 2007

listopad 2009

listopad 2009

styczen 2009
luty 2011

listopad 2009

wrzesien 2009

wrzesien 2009

marzec 2010
styczen 2010

marzec 2012

maj 2012

maj 2013

Data rozpoczecia Data zakonczenia

kwiecien 2010
kwiecien 2010 *
sierpien 2010
marzec 2010

marzec 2010



6. Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty budowlane

Budowa Autostrady Al na odcinku wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km 295 +
850 — zadanie Il Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000,
wezet Sojki —wezet Kotliska

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw od km 215+850 do km 245+800
wezet Kowal — wezet Sojki

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek llI: Brzezie - Kowal od
km 186+348 do km 215+850

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek |: Czerniewice - Odolion
od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion — Brzezie od km
163+300 do km 186+366

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska (bez wezta)
— Piatek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa
autostrady A1 Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska (bez wezta) — Pigtek
(bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku wezet Pigtek (z
weztem) — wezet Strykéw (bez wezta); odcinek 2 (sekcja 3) od km
270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000
Budowa autostrady Al na odcinku granica wojewddztwa kujawsko
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykéw I” od km 291+000 do
km 295+850

nadzor inwestorski

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzadzanie kontraktem: budowa
Autostrady Al Torun—Strykéw, od km 215+850 do km 291+000, w tym
petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja rob6t

Zarzadzanie budowag Autostrady A-1 Torun - Strykéw na odcinku od
Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzadzanie kontraktem pn.: ,Budowa
Autostrady Al na odcinku: granica wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykéw I” od km 291+000 do
km 295+850", w tym petnienie nadzoru nad realizacja rob6t

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

Budowa Autostrady Al na odcinku wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km 295 +
850 — zadanie Il Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000,
wezet Sojki —wezel Kotliska

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw od km 215+850 do km 245+800
wezet Kowal — wezet Sojki

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek IlI: Brzezie - Kowal od
km 186+348 do km 215+850

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek |: Czerniewice - Odolion
od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion — Brzezie od km
163+300 do km 186+366

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska (bez wezta)
— Piatek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa
autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska (bez wezla) — Pigtek
(bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku wezet Pigtek (z
weztem) — wezet Strykéw (bez wezta); odcinek 2 (sekcja 3) od km
270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000
Budowa autostrady Al na odcinku granica wojewddztwa kujawsko
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykédw od km 230+817 do km
295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykéw I” od km 291+000 do
km 295+850

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzadzanie kontraktem: budowa
Autostrady A1 Torun—Strykéw, od km 215+850 do km 291+000, w tym
petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét

Zarzadzanie budowag Autostrady A-1 Torun - Strykéw na odcinku od
Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym

kwiecien 2009

kwiecien 2009

lipiec 2009

lipiec 2009

kwiecien 2009

kwiecien 2009

wrzesien 2009

wrzesien 2009

maj 2009

lipiec 2009

pazdziernik 2009

wrzesien 2009

lipiec 2009

grudzien 2002

maj 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

maj 2010

sierpien 2010

maj 2010

lipiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

maj 2010

sierpien 2010

sierpien 2010

maj 2010

lipiec 2010

grudzien 2010

lipiec 2016

listopad 2012

listopad 2012

wrzesien 2012 **

wrzesien 2012 **

listopad 2012

listopad 2012

listopad 2012

listopad 2013

lipiec 2016



wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzadzanie kontraktem pn.: ,Budowa
Autostrady Al na odcinku: granica wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykéw I” od km 291+000 do
km 295+850", w tym petnienie nadzoru nad realizacja robét

9. Etap operacyjny

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z zerwaniem przez wykonawce 06.09.2012 umowy na budowe odcinkéw I, 11 i 111

lipiec 2010

maj 2012

28.09.2012 zostaly ogtoszone przetargi na kontynuacje prac na ww. odcinkach.

marzec 2013

*k

61.Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbl  ag (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbl

— Mitomiyn

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i nizinng w Elblagu
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomiyn

4. Studium projektowe

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i nizinng w Elblagu
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Zarzadzanie i nadzor inwestorski Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu
Wykonanie robét budowlanych Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu

Zarzadzanie i nadzor inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk -
Mitomtyn

Wykonanie robét budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn
6. Ogtoszenie procedury przetargowej

Zarzadzanie i nadzér

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki" )
Budowa drogi dojazdowej pomigdzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

Roboty budowlane

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki" )
Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

marzec 2008

marzec 2008

lipiec 2005
lipiec 2005
luty 2008

kwiecien 2008

kwiecien 2004
wrzesien 2004
pazdziernik 2007

marzec 2007

marzec 2008

styczen 2008

marzec 2009

kwiecien 2009

czerwiec 2008

maj 2009

kwiecien 2008

kwiecien 2009

styczen 2010

styczen 2010 *

listopad 2008
pazdziernik 2007
sierpien 2009

styczen 2010

marzec 2008
marzec 2008
czerwiec 2009

sierpien 2009

maj 2008

kwiecien 2008

maj 2009

sierpien 2009

wrzesien 2008

sierpien 2009

pazdziernik 2008

luty 2010



7. Nabycie gruntéw

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki" )
Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomiyn

8. Etap budowy / umowa budowlana

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki" )
Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn

9. Etap operacyjny

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk
Rozbudowa wezta "Raczki" )
Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomiyn

wrzesien 2006

wrzesien 2009

pazdziernik 2008

luty 2010

listopad 2011

lipiec 2012

marzec 2008

luty 2010

listopad 2011

lipiec 2012

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.

62.Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gda
Koszwaly (Potudniowa Obwodnica Miasta Gda

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadzor

9. Etap operacyjny

lipiec 2008
listopad 2009
styczen 2006

lipiec 2007

lipiec 2007

listopad 2008
maj 2009

pazdziernik 2005

pazdziernik 2009
wrzesien 2009

czerwiec 2012

maj 2010
maj 2010*
wrzesien 2009
listopad 2008

listopad 2008

pazdziernik 2009

wrzesien 2009

listopad 2009

czerwiec 2012

grudzien 2013

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.

63.Budowa autostrady A-4 Rzesz6w — Korczowa

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatlywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2009
styczen 2009
grudzien 1998
sierpien 2008

listopad 2008

grudzien 2010
grudzien 2010 *
wrzesien 2011
wrzesien 2011

maj 2010

nsk (Al) - Elbl ag (S22), odcinek Gda nsk (Al) -
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6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadzor

9. Etap operacyjny

luty 2009
kwiecien 2009

lipiec 2007

sierpien 2010
listopad 2009
luty 2013

wrzesien 2010
wrzesien 2010

wrzesien 2011

luty 2013
kwiecien 2014

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w pazdzierniku 2012 r.

64.Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzéw WIk

WIkp. — Sulechow

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko
Zadanie 1

Zadanie 2

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Zadanie 1

Zadanie 2

Nadzor

Zadanie 1

Zadanie 2

7. Nabycie gruntéw

Zadanie 1

Zadanie 2

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Zadanie 1

Zadanie 2

Nadzor

Zadanie 1

Zadanie 2

9. Etap operacyjny

Zadanie 1

czerwiec 2010
styczen 2010
styczen 2006
styczen 2006
styczen 2006
styczen 2004

styczen 2004

listopad 2008

listopad 2008

kwiecien 2010

marzec 2010

czerwiec 2005

marzec 2005

czerwiec 2011

lipiec 2010

wrzesien 2010

sierpien 2010

maj 2014

p. - Nowa Sél, na odcinku Gorzéw

grudzien 2010
kwiecien 2012
marzec 2010
marzec 2010
grudzien 2009
grudzien 2008

grudzien 2008

czerwiec 2011

lipiec 2010

wrzesien 2010

sierpien 2010

marzec 2010

grudzien 2009

maj 2014

czerwiec 2013

sierpien 2015

wrzesien 2014



Zadanie 2

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w pazdzierniku 2012 r.

65.Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek
Olsztynek — Nidzica

czerwiec 2013

(S51) — Plonsk (S10), na odcinku

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
Roboty

Nadzor

6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

9. Etap operacyjny

marzec 2010
marzec 2010
grudzien 2006
maj 2009
luty 2007
maj 2008
luty 2007
marzec 2007
sierpien 2008
marzec 2007

listopad 2008

styczen 2008

listopad 2012

kwiecien 2011
kwiecien 2012 *
luty 2012
pazdziernik 2011
lipiec 2008
lipiec 2008
marzec 2007
maj 2009
maj 2009
styczen 2008

luty 2012

listopad 2012

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita koniecznosé ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

66.Rozbudowa DK8 do parametréw drogi ekspresowej n
Rawa Mazowiecka

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadzor

a odcinku Piotrkéw Trybunalski -

listopad 2010
listopad 2010
styczen 2006
wrzesien 2004

czerwiec 2008

pazdziernik 2008
czerwiec 2007

lipiec 2005

wrzesien 2010

czerwiec 2008

sierpien 2011
kwiecien 2012 *
styczen 2001
wrzesien 2011

marzec 2009

wrzesien 2009
czerwiec 2008

wrzesien 2008

pazdziernik 2012

czerwiec 2014

49



9. Etap operacyjny pazdziernik 2012 -
* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze
zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE we wrzesniu 2012 r.

67.Przebudowa drogi S-8 Piotrkéw Trybunalski - War ~ szawa na odcinku Rawa Mazowiecka —

Radziejowice

1. Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 czerwiec 2011

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadz6r

9. Etap operacyjny

marzec 2011
styczen 2006
sierpien 2004

sierpien 2004
maj 2009
czerwiec 2010

wrzesien 2006

sierpien 2010

pazdziernik 2010

maj 2013

kwiecien 2012 *
styczen 2011
czerwiec 2010

czerwiec 2010

pazdziernik 2010
grudzien 2010

marzec 2012

maj 2013
grudzien 2013

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w lipcu 2012 r.

68.Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Sycéw - K
ETAP

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Dokumentacja projektowa

Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadzér

9. Etap operacyjny

epno - Wieruszéw — Walichnowy

data rozpocz ecia

styczen 2010
styczen 2010
sierpien 2010
sierpien 2007
czerwiec 2007
czerwiec 2007
lipiec 2010
lipiec 2011
kwiecien 2011
grudzien 2011
grudzien 2011

listopad 2013

data zako nczenia

czerwiec 2012
czerwiec 2012
pazdziernik 2012
listopad 2011
kwiecien 2012
wrzesien 2007
grudzien 2011
grudzien 2011
grudzien 2011
listopad 2013

styczen 2015



69.Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kuréw - L

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadzor

9. Etap operacyjny

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

70.Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametréw dwu

odcinku Je zewo-Biatystok

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko
4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadz6r

9. Etap operacyjny

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE we wrzesniu 2012 r.

ublin — Piaski

styczen 2009

styczen 2009

listopad 2006
wrzesien 2003

czerwiec 2008

grudzien 2009
marzec 2010

listopad 2005

listopad 2010
sierpien 2010
grudzien 2013

jezdniowej drogi ekspresowej na

sierpien 2009

sierpien 2009

grudzien 2005
sierpien 2009

czerwiec 2008

pazdziernik 2008
czerwiec 2007

maj 2007

sierpien 2009
czerwiec 2008

wrzesien 2012

maj 2011

styczen 2012 *

grudzien 2011
czerwiec 2011

czerwiec 2011

grudzien 2011
sierpien 2010
kwiecien 2012

grudzien 2013

czerwiec 2014

lipiec 2011

lipiec 2011 *

pazdziernik 2010
lipiec 2010

kwiecien 2009

sierpien 2009
czerwiec 2008

kwiecien 2008

wrzesien 2012

czerwiec 2014
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71.Budowa obwodnicy Zambrowa i Wi $niewa w ci agu drogi krajowej S8

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3 .Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadz6r

9. Etap operacyjny

luty 2011
maj 2010
kwiecien 2006
czerwiec 2004

czerwiec 2004

kwiecien 2009
lipiec 2009

wrzesien 2007

listopad 2009
wrzesien 2009

pazdziernik 2012

czerwiec 2011
styczen 2012 *
kwiecien 2009
grudzien 2008

maj 2009

listopad 2009
wrzesien 2009

kwiecien 2008 **

pazdziernik 2012

lipiec 2013

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

** Data wydania decyzji Ministra Infrastruktury w sprawie odwotan od Decyzji Wojewody Podlaskiego nr 13/2007 z dnia

14.12.2007 r.

72.Port lotniczy Wroctaw - rozbudowa i modernizacj

portowej

1. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o o0 B~ W DN

. Ogtoszenie procedury przetargowej
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy / umowa budowlana

9. Etap operacyjny

73.Port lotniczy w Gda nsku - budowa drugiego terminalu pasa
infrastruktur g oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotni

1. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

o o0 A W DN

. Ogtoszenie procedury przetargowej

7. Nabycie gruntéw

lipiec 2008
lipiec 2008
styczen 2007
nie dotyczy
sierpien 2008
grudzien 2008
nie dotyczy
lipiec 2009

styczen 2012

kwiecien 2009
kwiecien 2009
lipiec 2008
grudzien 2007
listopad 2008
styczen 2009
n/d

a infrastruktury lotniskowe;j i

pazdziernik 2009
pazdziernik 2009
grudzien 2010
nie dotyczy
luty 2011
lipiec 2011
nie dotyczy

grudzien 2011

zerskiego wraz z
skowej i portowej

wrzesien 2009
wrzesien 2009
styczen 2009
grudzien 2011
marzec 2011
pazdziernik 2011
n/d



8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2010 grudzien 2012

9. Etap operacyjny styczen 2013 -

74.Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modern izacja infrastruktury lotniskowej i

portowej

1. Studium wykonalnosci maj 2007 marzec 2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) maj 2007 marzec 2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko maj 2009 kwiecien 2011
4. Studium projektowe luty 2007 luty 2012

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 styczen 2012
6. Ogtoszenie procedury przetargowej pazdziernik 2006 listopad 2012
7. Nabycie gruntéw czerwiec 2012 grudzien 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana kwiecien 2011 listopad 2014
9. Etap operacyjny listopad 2014 -

75.Rozw¢j infrastruktury pa Astwowego organu zarz adzania ruchem lotniczym

1. Studium wykonalnosci kwiecien 2010 grudzien 2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) kwiecien 2010 grudzien 2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2007 grudzien 2011
4. Studium projektowe grudzien 2007 luty 2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2007 wrzesien 2013
6. Ogtoszenie procedury przetargowej pazdziernik 2007 marzec 2014
7. Nabycie gruntéw marzec 2007 marzec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana grudzien 2007 listopad 2015
9. Etap operacyjny grudzien 2015 -

76.Port lotniczy Pozna n-Lawica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury | otniskowej i

portowej

1. Studium wykonalnosci styczen 2010 lipiec 2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2010 lipiec 2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko sierpien 2010 luty 2011
4. Studium projektowe marzec 2009 kwiecien 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2010 sierpien 2011
6. Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2010 marzec 2013
7. Nabycie gruntéw marzec 2012 listopad 2014
8. Etap budowy / umowa budowlana kwiecien 2011 grudzien 2013
9. Etap operacyjny grudzien 2013 -



Sektor transportu — priorytet VI

8.

9.

77.Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wr
granica wojewo6dztwa dolno  $laskiego

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatlywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

78.0dtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu
przebudow a kolejowej infrastruktury technicznej

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

79.Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc
Ciechanéw

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

styczen 2004
kwiecien 2005
marzec 2006
wrzesien 2006
wrzesien 2006
luty 2008
sierpien 2008
pazdziernik 2008

styczen 2015

octaw - Pozna R, etap Il, odcinek Wroctaw -

maj 2004
lipiec 2005
pazdziernik 2006
czerwiec 2001
czerwiec 2011
grudzien 2001
sierpien 2012
grudzien 2014

Dworca Wroctaw Gtéwny z

marzec 2009
pazdziernik 2009
luty 2009
pazdziernik 2008
sierpien 2009
sierpien 2009
n/d
marzec 2010

sierpien 2012

maj 2003
kwiecier 2009
kwiecien 2006
listopad 2005
listopad 2005

lipiec 2008
styczen 2009
wrzesien 2009

pazdziernik 2011

wrzesien 2009
styczen 2010
kwiecien 2009
marzec 2010
pazdziernik 2009
pazdziernik 2009
n/d

lipiec 2012

inku Warszawa - Gdynia - obszar LCS

marzec 2004
grudzien 2009
luty 2007
czerwiec 2009
listopad 2012
czerwiec 2013
lipiec 2010

grudzien 2014 *

*op6znienie jest wynikiem konieczno$ci rozwigzania dwéch uméw z wykonawcg oraz ogtoszenia nowych przetargow



9.

*

8.

9.

80.Zakup kolejowego taboru pasa zerskiego do obstugi pot

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatlywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

81.Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa t
osobowego Stu zewiec do stacji MPL Ok ecie)

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

aczen dalekobie znych - Etap |

lipiec 2009
marzec 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
marzec 2008
sierpien 2008
nie dotyczy
maj 2011

wrzesien 2014

czerwiec 2004
czerwiec 2004
lipiec 2006
listopad 2005
czerwiec 2005
sierpien 2005

wrzesien 2006

pazdziernik 2009

maj 2012

listopad 2009
maj 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
sierpien 2012
grudzien 2012
nie dotyczy
sierpien 2014

nie dotyczy

acznicy do lotniska Ok ecie (od przystanku

luty 2006
grudzien 2009
grudzien 2007
sierpien 2010
grudzien 2010

maj 2011
styczen 2011

maj 2012*

opo6znienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okolicznosci (np. grunt skazony
substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), ktére skutkowaty koniecznoscig wykonania wielu nieprzewidzianych
prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okotolotniskowymi

82.Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6d
Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

maj 2008
maj 2008
czerwiec 2008
n/d

lipiec 2009

pazdziernik 2009

lipiec 2010
marzec 2011

styczen 2015

z, etap Il, Lot A - odcinek Warszawa

grudzien 2008

grudzien 2008

grudzien 2013 *

n/d

pazdziernik 2012

kwiecien 2013

czerwiec 2012

listopad 2015 **

* zgodnie z aneksem do umowy bedzie przeprowadzana powtérna 0o$ na etapie uzyskiwania pozwolen na budowe
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** w zwiazku z ogtoszeniem upadtosci przez lidera konsorcjum realizujgcego projekt trwajg rozmowy na temat sposobu
kontunuaciji projektu. Upadtos¢ lidera spowodowatg opéznienia w realizacji inwestycji.

o g A W N

8.
9.

83.Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcin

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddzialywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

styczen 2006
styczen 2006
lipiec 2007
styczen 2006
marzec 2005
listopad 2005
pazdziernik 2010
pazdziernik 2010

styczen 2015

ek Krakow-Rzeszow, etap I

maj 2007
grudzien 2009
grudzien 2013 *
pazdziernik 2012
sierpien 2013
styczen 2014
luty 2013
grudzien 2014

* zgodnie z aneksem do umowy na wigkszosci odcinka bedzie wykonywana powtérna ocena oddziatywania na srodowisko na
etapie uzyskiwania pozwolen na budowe.

o o0 A W DN

o 0o A W DN

84.Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odci
Dziatdowo

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

85.Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc
Gdansk, LCS Gdynia

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

nku Warszawa - Gdynia - obszar LCS

maj 2003
maj 2010
kwiecien 2006
sierpien 2006
sierpien 2006
maj 2008
marzec 2010
maj 2010

styczen 2015

marzec 2004
lipiec 2010
lipiec 2007
lipiec 2011

maj 2010
czerwiec 2012
styczen 2012

grudzien 2014

inku Warszawa - Gdynia - obszar LCS

maj 2003
lipiec 2010
kwiecien 2006
sierpien 2006
pazdziernik 2008
kwiecien 2010
wrzesien 2010
marzec 2011

marzec 2014

marzec 2004
lipiec 2010
wrzesien 2010
styczen 2011
kwiecien 2010
luty 2012
grudzien 2011

wrzesien 2014
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86.Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc  inku Warszawa - Gdynia - obszar LCS

ltawa, LCS Malbork

1. Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) wrzesien 2010 grudzien 2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko kwiecien 2006 lipiec 2007
4. Studium projektowe styczen 2008 wrzesien 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2008 marzec 2010
6. Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 styczen 2012
7. Nabycie gruntow wrzesien 2010 grudzien 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 grudzien 2013
9. Etap operacyjny grudzien 2013 -

87.Modernizacja linii kolejowej Warszawa-t6d  z, etap Il, Lot C - pozostate roboty

Etap Data rozpocz ecia Data zako nczenia

1. Studium wykonalnosci grudzien 2003 grudzien 2004
2. Analiza kosztow i korzysci (Wacznie z analizg finansowa) styczen 2010 lipiec 2011

3. Ocena oddziatlywania na srodowisko maj 2006 sierpien 2014
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 lipiec 2012

6. Ogloszenie procedury przetargowej wrzesien 2009 czerwiec 2013
7. Nabycie gruntow styczen 2013 styczen 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2011 listopad 2015
9. Etap operacyjny grudzien 2015 -

88.Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitaliz  acja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza Il -
realizacja przedsi ewziecia

1. Studium wykonalnosci grudzien 2003 grudzien 2004
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) styczen 2010 lipiec 2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko maj 2006 sierpien 2014
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 lipiec 2012
6. Ogloszenie procedury przetargowej wrzesien 2009 czerwiec 2013
7. Nabycie gruntow styczen 2013 styczen 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2011 listopad 2015
9. Etap operacyjny grudzien 2015 -

89.Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wr  octaw — Pozna n, etap lll, odcinek Czempi n

— Poznan
1. Studium wykonalnosci lipiec 2008 wrzesien 2011
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) lipiec 2009 wrzesien 2011
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. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

© 0o N o o @~ W

. Etap operacyjny

90.Modernizacja toru wodnego ~ Swinouj $cie-Szczecin (Kanat Piastowski i Mieli

strona wschodnia i zachodnia
Etap

[

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatlywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

© 0 N o o A w N

. Etap operacyjny

91.Potaczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gda
ETAP

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

9. Etap operacyjny

czerwiec 2009
lipiec 2009
grudzien 2009
wrzesien 2011
styczen 2012
marzec 2012

sierpien 2015

grudzien 2013
grudzien 2010
sierpien 2012
kwiecien 2013
grudzien 2013

lipiec 2015

nski) — etap I,

Data rozpocz ecia Data zako nczenia

luty 2009
luty 2009
marzec 2009
Juty 2009
pazdziernik 2008
pazdziernik 2008
marzec 2009
grudzien 2012
pazdziernik 2015

maj 2012
maj 2012
kwiecien 2010
sierpien 2012
pazdziernik 2012
grudzien 2012
kwiecien 2010

wrzesien 2015

nsk - Trasa Stowackiego

data rozpocz ecia

wrzesien 2009
wrzesien 2009
sierpien 2005
marzec 2005
kwiecien 2006
sierpien 2006
grudzien 2006
marzec 2011

listopad 2014

data zako nczenia

pazdziernik 2010
pazdziernik 2010
marzec 2011
marzec 2011
grudzien 2012
grudzien 2014
kwiecien 2011

pazdziernik 2014

92.Zintegrowany transport publiczny w aglomeraciji krakowskiej — etap I

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

marzec 2008 maj 2009
marzec 2008 lipiec 2009
marzec 2006 kwiecien 2009

sierpien 2005 czerwiec 2009

styczen 2009 sierpien 2009



6

7

8

9

. Ogtoszenie procedury przetargowej
. Nabycie gruntéw
. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

93.Uruchomienie obstugi transportem kolejowym Lotn
Etap

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

94.Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wile

czerwiec 2009

nie dotyczy

pazdziernik 2009

kwiecien 2013

marzec 2009
marzec 2009
nie dotyczy
nie dotyczy
sierpien 2008
wrzesien 2008
nie dotyczy
styczen 2009

pazdziernik 2011

marzec 2011

nie dotyczy

marzec 2013

iska Ok ecie im. Fryderyka Chopina

Data rozpocz ecia Data zako nczenia
wrzesien 2009

wrzesien 2009

nie dotyczy

nie dotyczy
maj 2010
maj 2011

nie dotyczy

listopad 2011

nski — Stadion Narodowy — Rondo

Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajow niskopodtog owych

1.

2

3.

Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

95.Budowa systemu todzkiej Kolei Aglomeracyjnej
ETAP

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

pazdziernik 2008
styczen 2010
styczen 2009

maj 2008
luty 2008
kwiecien 2008
marzec 2009
maj 2009

lipiec 2012

maj 2009
marzec 2011
listopad 2010

lipiec 2010

maj 2011

lipiec 2011

nie dotyczy

styczen 2010
lipiec 2011
sierpien 2009
wrzesien 2011
grudzien 2011
czerwiec 2013
grudzien 2010

grudzien 2014

Juty 2012

Juty 2012

luty 2012
kwiecien 2013
czerwiec 2012
czerwiec 2013

nie dotyczy

data rozpocz ecia data zako nczenia
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8. Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2011 luty 2015

9. Etap operacyjny marzec 2015 -

96.Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglo meracji i we Wroctawiu - Etap |

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatlywania na srodowisko

. Studium projektowe
. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

maj 2007
maj 2007
listopad 2006
styczen 2007
czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpien 2011
sierpien 2011
sierpien 2010
listopad 2010
pazdziernik 2011

maj 2012

7. Nabycie gruntéw czerwiec 2010 marzec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2008 marzec 2013
9. Etap operacyjny kwiecien 2013 -

97.1I Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawc ze, projekt i budowa odcinka
centralnego wraz z zakupem taboru

1. Studium wykonalnosci wrzesien 2008 sierpien 2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) sierpien 2009 sierpien 2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko maj 2006 styczen 2010
4. Studium projektowe pazdziernik 2007 maj 2013

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2007 marzec 2013
6. Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2010 kwiecien 2013
7. Nabycie gruntéw czerwiec 2007 kwiecien 2008

2

3.

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

98.Zakui nowoczesnei)o, niskoiodioioweio taboru tra

1.

Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe
. Opracowanie dokumentacji przetargowej
. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw
. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

styczen 2007

styczen 2014

kwiecien 2009
kwiecien 2009
nie dotyczy
nie dotyczy
listopad 2008
styczen 2009
nie dotyczy
listopad 2009

maj 2012

grudzien 2013

grudzien 2039

wajowego w Poznaniu

m

czerwiec 2010
czerwiec 2010
nie dotyczy
nie dotyczy
styczen 2009
sierpier 2009
nie dotyczy

kwiecien 2012



1

2

3

99.0bstuga poétnocnych obszaréw Warszawy komunikacj

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

g tramwajow g w zwigzku z

rozbudow g sieci metra oraz zakupem taboru

czerwiec 2009
maj 2012
marzec 2008
sierpien 2009
czerwiec 2008
sierpien 2008
maj 2004
maj 2009

styczen 2015

lipiec 2012
grudzien 2012
sierpien 2012
grudzien 2014
czerwiec 2013
wrzesien 2013
kwiecien 2013

grudzien 2014

100. Rozwdj Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmie  $cie
I =7 S YTy R

1

2

3

. Studium wykonalnosci
. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

101. Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej - etap Il A

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

ETAP

Ocena oddziatywania na srodowisko

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

102. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trol
wraz z infrastruktur g towarzysz aca

ETAP

grudzien 2008
grudzien 2008
sierpien 2009
maj 2008
styczen 2008
kwiecien 2008
luty 2009
marzec 2009

lipiec 2014

pazdziernik 2011
pazdziernik 2011
luty 2011
marzec 2012
kwiecien 2014
maj 2014
grudzien 2010
sierpien 2014

data rozpocz ecia data zako nczenia

marzec 2010
marzec 2010
listopad 2008
wrzesien 2007
grudzien 2007
styczen 2008
lipiec 2010
marzec 2008

lipiec 2012

wrzesien 2011
wrzesien 2011
marzec 2011
styczen 2011
wrzesien 2011
grudzien 2011
styczen 2011

lipiec 2012

ejbusowej w Aglomeracji Gorno  $laskiej

data rozpocz ecia data zako nczenia
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ETAP data rozpocz ecia

1.

2.

3.

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (Wtacznie z analiza finansowa)

Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Nabycie gruntéw

. Etap operacyjny

103. Zakup taboru kolejowego do obstugi portéw lotn
w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskie

. Studium wykonalnosci

. Studium projektowe

. Nabycie gruntéw

. Etap operacyjny

104. Dostosowanie taboru Tramwajow Warszawskich do
zakup 60 tramwajow niskopodtogowych

. Studium wykonalnosci

. Studium projektowe

Nabycie gruntow

Etap operacyjny

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Etap budowy / umowa budowlana

ETAP

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

. Ocena oddziatlywania na srodowisko

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Etap budowy / umowa budowlana

ETAP

. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

. Ocena oddzialywania na srodowisko

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Etap budowy / umowa budowlana

czerwiec 2008
czerwiec 2008
luty 2007
pazdziernik 2007
marzec 2010
styczen 2008
nie dotyczy
lipiec 2012

styczen 2014

kwiecien 2011
kwiecien 2011
lipiec 2010
wrzesien 2012
pazdziernik 2012
czerwiec 2013
nie dotyczy

grudzien 2013

iczych i przewozéw aglomeracyjnych

J

styczen 2011
styczen 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
wrzesien 2009
listopad 2009
nie dotyczy
styczen 2011

luty 2012

lipiec 2011
lipiec 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
sierpien 2012
wrzesien 2012
nie dotyczy

grudzien 2011

potrzeb oséb niepetnosprawnych -

wrzesien 2008
sierpien 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
czerwiec 2008
sierpier 2008
nie dotyczy
maj 2009

styczen 2014

czerwiec 2011
wrzesien 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
czerwiec 2012
sierpien 2012
nie dotyczy

grudzien 2013

data rozpocz ecia data zako nczenia

data rozpocz ecia data zako nczenia

105. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w a lomeracji krakowskiej
data rozpocz ecia data zako nczenia

1. Studium wykonalnosci

listopad 2009

lipiec 2010
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ETAP data rozpocz ecia

2.

3.

4.

Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej
. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

106. Zakup niskopodiogowego taboru tramwajowego w S
ETAP

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

|Sektor transportu — priorytet VIII |

9.

*

107. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grojec-Bi
ETAP

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na srodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Ogtoszenie procedury przetargowej

. Nabycie gruntéw

. Etap budowy / umowa budowlana

Etap operacyjny

Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki

108. Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Gérna" na od
Rzgowskiej etap Il odc. Paradna — Pabianicka

ETAP

optaty elektronicznej

listopad 2009
grudzien 2008
czerwiec 2008
luty 2010
sierpien 2010
nie dotyczy
styczen 2011

czerwiec 2013

zczecinie

data rozpocz ecia

wrzesien 2010
czerwiec 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
wrzesien 2008
maj 2009
nie dotyczy
lipiec 2010

lipiec 2014

alobrzegi
data rozpocz ecia

marzec 2005
lipiec 2008
czerwiec 2003
maj 2003
czerwiec 2005
grudzien 2006
listopad 2004
listopad 2007

listopad 2009

listopad 2011
sierpien 2011
lipiec 2009
marzec 2012
kwiecien 2012
nie dotyczy

czerwiec 2013

data zako nczenia

grudzien 2011
grudzien 2011
nie dotyczy
nie dotyczy
listopad 2012
maj 2013
nie dotyczy

czerwiec 2014

data zako nczenia

kwiecien 2006
pazdziernik 2008 *
czerwiec 2006
marzec 2006
luty 2006
pazdziernik 2007
kwiecien 2009

listopad 2009

oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita
koniecznosé ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

cinku od Al. Jana Pawta Il do ul.

data rozpocz ecia data zako nczenia



1. Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 listopad 2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2008 listopad 2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko wrzesien 2008 czerwiec 2009
4. Studium projektowe maj 2009 wrzesien 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2009 listopad 2009
6. Ogtoszenie procedury przetargowej listopad 2009 maj 2010

7. Nabycie gruntéw pazdziernik 2010 maj 2012

8. Etap budowy / umowa budowlana sierpien 2010 maj 2014

9. Etap operacyjny maj 2014 -

109. Budowa Trasy Mostu Péinocnego odw  ezia z ul. Putkow a do w ezla z ul. Modli Aka oraz
od w ezta z ul. Putkow a do w ezta przesiadkowego "Miociny"

1. Studium wykonalnosci wrzesien 2008 pazdziernik 2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) wrzesien 2008 pazdziernik 2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko marzec 2008 sierpien 2008
4. Studium projektowe sierpien 2006 kwiecien 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecien 2008 grudzien 2009
6. Ogtoszenie procedury przetargowej czerwiec 2008 maj 2010

7. Nabycie gruntéw maj 2004 marzec 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana kwiecien 2009 pazdziernik 2012
9. Etap operacyjny pazdziernik 2012 -

110. Budowa obwodnicy m. Nowogard w ci  agu drogi S-6

1. Studium wykonalnosci listopad 2008 wrzesien 2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2008 marzec 2010 *
3. Ocena oddziatywania na srodowisko marzec 2007 pazdziernik 2009
4. Studium projektowe marzec 2004 grudzien 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 lipiec 2009

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane grudzien 2008 marzec 2010
zarzadzanie i nazor listopad 2009 lipiec 2010
7. Nabycie gruntéw czerwiec 2010 grudzien 2010

8. Etap budowy / umowa budowlana

roboty budowlane marzec 2010 grudzien 2011
zarzadzanie i nazor lipiec 2010 maj 2012
9. Etap operacyjny grudzien 2011 -



* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.

111. Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobier na — Rzeszow

1. Studium wykonalnosci luty 2009 czerwiec 2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) luty 2009 czerwiec 2009 *

3. Ocena oddziatlywania na $rodowisko

| etap oceny (wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia) iEIERE 2T g 2002
Idlr(ca);a:)pwt‘);j:;eny (wydanie dezycji o zezwoleniu na ralizacje inwestycji kwiecien 2009 listopad 2009
4. Studium projektowe lipiec 2006 kwiecien 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 marzec 2009
6. Ogtoszenie procedury przetargowej

na roboty budowlane marzec 2009 grudzien 2009
na nadzor inwestorski kwiecien 2009 pazdziernik 2009
7. Nabycie gruntéw kwiecien 2005 listopad 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana grudzien 2009 wrzesien 2012 **
9. Etap operacyjny wrzesien 2012 -

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztow utrzymania ETC nastgpita
koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.
** oddanie do ruchu drogi gtéwnej, bez drég powiatowych

112. Budowa obwodnicy Serocka w ci agu drogi krajowej NR 61

1. Studium wykonalnosci listopad 2008 kwiecien 2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2008 kwiecien 2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2007 kwiecien 2009
4. Studium projektowe lipiec 2004 wrzesien 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2008 luty 2009

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

na roboty pazdziernik 2008 lipiec 2009
na nadzor kwiecien 2009 pazdziernik 2009
7. Nabycie gruntéw czerwiec 2006 luty 2009

8. Etap budowy / umowa budowlana sierpien 2009 listopad 2011
9. Etap operacyjny listopad 2011 -

113. Budowa obwodnicy Zyrardowa w ci agu drogi krajowej nr 50

1. Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 kwiecien 2009
2. Sl‘ecmwa prognoza ruchu, analiza kosztéw i korzysci oraz rezultaty pazdziemik 2008 Kwiecier 2009
studium wykonalnosci

3. Ocena wptywu na $rodowisko naturalne: lipiec 2006 sierpien 2008
4. Studium projektowe pazdziernik 2004 grudzien 2008
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej - nadzor, procedura
nieograniczona

7. Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane
8. Nabycie gruntéw

9. Pozwolenie na budowe

10. Decyzja lokalizacyjna

11. Etap budowy (czas trwania budowy)

12. Nadzér inwestorski (czas trwania nadzoru)

13. Etap operacyjny

wrzesien 2008
kwiecien 2009
pazdziernik 2008
listopad 2006
wrzesien 2008
lipiec 2005
lipiec 2009
sierpien 2009

listopad 2012

* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla catego zakresu projektu
** 2012-11-27 - oddanie trasy gtéwnej obwodnicy. Trwajg prace na odc. drég serwisowych, dojazdowych itp. - planowany

termin zakonczenia prac to Il kw. 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy Konsultant zobowigzany jest $wiadczy¢ ustugi do czasu

grudzien 2008
lipiec 2009
lipiec 2009

marzec 2010 *

pazdziernik 2008

grudzien 2005

listopad 2012

wrzesien 2012 **

faktycznego zakonczenia rob6t, zakonczenia Okresu Zgtaszania Wad oraz rozliczenia kornicowego kontraktu.

114. Budowa drogi S5 Pozna n-Wroctaw, odcinek Kaczkowo - Korze nAsko

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadzor

9. Etap operacyjny

styczen 2009
luty 2007
pazdziernik 2006
sierpien 2006

czerwiec 2009

lipiec 2009
grudzien 2009

sierpien 2010

lipiec 2010
sierpien 2010

wrzesien 2013

styczen 2011
styczen 2012 *
kwiecien 2011
listopad 2009

listopad 2009

lipiec 2010
sierpien 2010

kwiecien 2011

wrzesien 2013

grudzien 2013

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastagpita konieczno$é ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w pazdzierniku 2012 r.

115. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Je
Skarzysko Kamienna - Wyst epa)

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

pazdziernik 2008
pazdziernik 2008
luty 2006
czerwiec 2007
czerwiec 2007

kwiecien 2008

dlinsk) - Jedrzejéw (odcinek

pazdziernik 2009

pazdziernik 2009 *

luty 2008
luty 2008
luty 2008

styczen 2009
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7. Nabycie gruntéw listopad 2007 grudzien 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana styczen 2009 kwiecien 2011
9. Etap operacyjny kwiecien 2011 -

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastapita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK
zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

116. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jed  linsk) -J edrzejoéw, na odcinku

obwodnicy Kielc

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. tudium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadz6r

9. Etap operacyjny

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze
zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

117. Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocta

ETAP

marzec 2010

marzec 2010

pazdziernik 2007

maj 2006

kwiecien 2008

listopad 2009
marzec 2010

listopad 2009

wrzesien 2010
sierpien 2010

maj 2013

w (Psie Pole) - Sycow.
data rozpocz ecia

czerwiec 2010
styczen 2012
sierpien 2010
grudzien 2009

marzec 2010

wrzesien 2010
sierpien 2010

grudzien 2011

maj 2013

listopad 2013

data zako nczenia

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Odcinek |

Odcinek Il

Nadz6r

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

listopad 2008
listopad 2008
lipiec 2005
lipiec 2006

lipiec 2006

styczen 2009
styczen 2009
sierpier 2009

marzec 2006

marzec 2010
styczen 2012 *
maj 2011
lipiec 2009

lipiec 2009

listopad 2009
listopad 2009
listopad 2009

maj 2011



Odcinek |
Odcinek Il
Nadzoér

9. Etap operacyjny

listopad 2009
listopad 2009
listopad 2009

grudzien 2012

wrzesien 2012
listopad 2012

grudzien 2015

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w lipcu 2012 r.

118. Potaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Ogtoszenie procedury przetargowej

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia
"Pofaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie |
odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - Wezet Elblaska”
Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Pofaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie Il
odcinek Wezet Wosia Budzysza - Wezet Ku Ujsciu”
Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia
"Pofaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie Il1
odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte"

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja przedsigwzigcia pn.

Potaczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie IIl.
Odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewziecia pn.

Potaczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie | oraz
Zadanie Il

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia
"Pofaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie |
odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - Wezet Elblgska”
Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia
"Pofaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie Il
odcinek Wezel Wosia Budzysza - Wezet Ku Ujsciu”
Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia
"Pofaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie IlI
odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte"

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja przedsigwzigcia pn.

Potaczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie Ill.
Odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewziecia pn.

Potaczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie | oraz
Zadanie .

9. Etap operacyjny
* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulg wykonalnosci

pazdziernik 2009
pazdziernik 2009
grudzien 2009
kwiecien 2008
kwiecien 2007

lipiec 2010

lipiec 2010

lipiec 2010

lipiec 2010

grudzien 2010

grudzien 2010

pazdziernik 2008

grudzien 2010

czerwiec 2011

czerwiec 2011

marzec 2011

grudzien 2010

kwiecien 2012

grudzien 2012

wrzesien 2011
wrzesien 2011
wrzesien 2010
kwiecien 2011
sierpien 2011

czerwiec 2011

czerwiec 2011

czerwiec 2011

marzec 2011

grudzien 2010

kwiecien 2011

marzec 2011 *

grudzien 2012 **

grudzien 2012 **

listopad 2012

czerwiec 2011

czerwiec 2011

grudzien 2012 **

** 2012-12-29 -oddanie trasy gtdwnej zadania |; do lutego 2013 ma trwaé¢ budowa tacznicy zjazdowej od strony centrum

Gdanska w kierunku Elblaga. Umowa na nadzér zawarta jest na caly okres realizacji inwestycji.

119. Budowa drogi ekspresowej S19 Mi  edzyrzec Podlaski - Lubartéw, na odcinku

obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o diugo

$ci 7,87 km
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadz6r

9. Etap operacyjny

kwiecien 2010
kwiecien 2010
luty 2006
wrzesien 2006

wrzesien 2006

grudzien 2008
maj 2009

styczen 2008

sierpien 2009

sierpien 2009

grudzien 2011

pazdziernik 2010
kwiecien 2012 *
maj 2009
grudzien 2008

grudzien 2008

sierpien 2009
sierpien 2009

listopad 2008

grudzien 2011

kwiecien 2013

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze

zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

120. Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustow (z wyt  gaczeniem obwodnicy Etku), odcinek

Barczewo - Borki Wielkie

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatlywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Odcinek |

Odcinek Il

Nadzor

Odcinek |

Odcinek Il

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Odcinek |

Odcinek Il

Nadzor

Odcinek |

styczen 2011
styczen 2011
lipiec 2005
grudzien 2004

listopad 2007

luty 2008

grudzien 2009

maj 2008

luty 2010

marzec 2006

sierpien 2008

maj 2011

wrzesien 2008

marzec 2011
marzec 2011
czerwiec 2010
sierpien 2009

luty 2010

sierpien 2008

maj 2011

wrzesien 2008

sierpien 2010

pazdziernik 2009

listopad 2010

czerwiec 2013

luty 2013



Odcinek Il

9. Etap operacyjny

121. Zachodnia obwodnica t.odzi w ci
odc.obwodnica Pabianic

ETAP
1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty
Nadz6r
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty
Nadzor

9. Etap operacyjny

122. Przebudowa DK 12/74 do parametrow drogi ekspre

ETAP
1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Studium projektowe
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
Roboty
Nadzor
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty
Nadz6r
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty
Nadz6r

9. Etap operacyjny

123. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku w

sierpien 2010

czerwiec 2013

styczen 2009

czerwiec 2011

czerwiec 2005
luty 2003

wrzesien 2007

czerwiec 2009
marzec 2010

czerwiec 2005

czerwiec 2010
lipiec 2010

lipiec 2012

lipiec 2011
lipiec 2011
lipiec 2005

grudzien 2003

maj 2008

wrzesien 2008

lipiec 2008
pazdziernik 2008

pazdziernik 2005

kwiecien 2009
marzec 2009

grudzien 2011

styczen 2014

agu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnic g Pabianic,

data rozpocz ecia data zako nczenia

marzec 2009
grudzien 2012
czerwiec 2010

marzec 2009

marzec 2009

czerwiec 2010
lipiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2012

luty 2013

sowej na odcinku Kielce — Cedzona
data rozpocz ecia

data zako nczenia
marzec 2012
marzec 2013
kwiecier 2009

czerwiec 2010

sierpien 2008

wrzesien 2008

kwiecien 2009
marzec 2009

luty 2009

grudzien 2011

luty 2013

ezel Walichnowy —£6d z (A1)
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
6. Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty

Nadzor

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy / umowa budowlana
Roboty

Nadz6r

9. Etap operacyjny

Sektor energetyki — priorytet X

124. PMG Wierzchowice

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:*

Projekt budowlany czesci gazowniczej (zamoéwienie
niepubliczne***, udzielone w trybie ,zaméwienia z wolnej reki”)
Projekt budowy czesci gérniczej (zamoéwienie niepubliczne,
udzielone w trybie ,zaméwienia z wolnej reki”)

Program funkcjonalno - uzytkowy oraz aktualizacja SIWZ
(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z
wolnej reki”)

Budowa czesci napowierzchniowej PMG (zamoéwienie publiczne***
udzielone w trybie negocjacji z ogtoszeniem)

Umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej (zaméwienie
publiczne udzielone w trybie zaméwienia z wolnej reki)

Zakup rur oktadzinowych do wiercen (zamoéwienie publiczne
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)

Weryfikacja ofert przetargowej na ,Budowe czesci
napowierzchniowej” (zaméwienie niepubliczne, udzielone w trybie
,zamowienia z wolnej reki”)

Analiza ryzyk zwigzanych z projektem rozbudowy PMG
Wierzchowice (zamoéwienie niepubliczne, udzielone w trybie
,zamowienia z wolnej reki”)

Wykonanie wiercen (zaméwienie publiczne udzielone w trybie
przetargu ograniczonego)

Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG
Wierzchowice (zamoéwienie niepubliczne, udzielone w trybie
,Zapytania ofertowego”)

luty 2010
luty 2010
luty 2008
listopad 2010
sierpien 2010
sierpien 2010
sierpien 2010
czerwiec 2011
lipiec 2010
lipiec 2011
lipiec 2011
listopad 2011

kwiecien 2014

21/05/2008
Nie dotyczy
03/11/2006
29/01/2007
05/01/2007
05/01/2007
05/01/2007

08/01/2007

19/02/2007

16/03/2007
11/05/2007

08/02/2008

04/07/2008

08/07/2008

09/02/2009

31/03/2009

grudzien 2011
grudzien 2011
wrzesien 2012
maj 2011
lipiec 2011
styczen 2012
styczen 2012
styczen 2012
wrzesien 2012
lipiec 2015
kwiecien 2014

lipiec 2015

27/02/2009
Nie dotyczy
23/07/2009
31/08/2007
13/02/2010
19/05/2010
29/01/2007

29/01/2007

28/02/2007

19/11/2008
10/06/2007

18/04/2008

09/07/2008

08/07/2008

17/07/2009

30/04/2009
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Cesja pozwolenia na budowe i opracowanie PFU dla GPZ
(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z
wolnej reki”)

Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego

budowy PMG Wierzchowice (zamoéwienie niepubliczne, udzielone
w trybie ,zamdéwienia z wolnej reki”)

Swiadczenie ustug konsultanta technicznego podczas realizacji
zadania: Budowa czesci napowierzchniowej PMG Wierzchowice
etap 3 500 000 000 n m3, podetap 1 200 000 000 n m3 dla
instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu
(zamowienie publiczne udzielone w trybie przetargu
ograniczonego)

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/realizacji projektu:

Kontrakt | Projekt budowlany czesci gazowniczej. Typ: Ustugi
(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z
wolnej reki”)
Kontrakt Il Projekt budowy czesci gérniczej.
Typ: Ustugi (zamdwienie niepubliczne, udzielone w trybie
,zamowienia z wolnej reki”)
Kontrakt Il Program funkcjonalno - uzytkowy oraz aktualizacja
SIWZ.
Typ: Ustugi (zaméwienie niepubliczne, udzielone w trybie
,zamowienia z wolnej reki”)
Kontrakt IV Budowa czesci napowierzchniowej PMG
Typ: Roboty i dostawy PMG (zaméwienie publiczne udzielone w
trybie negocjacji z ogtoszeniem)
Kontrakt V Inzynier Projektu.
Typ: Ustugi (zaméwienie publiczne udzielone w trybie przetargu
ograniczonego)
Kontrakt VI Zakup rur oktadzinowych do wiercen
Typ: Dostawy (zamo6wienie publiczne udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego)
Kontrakt VII Wiercenia odwiertow
Typ: Roboty (zaméwienie publiczne udzielone w trybie przetargu
ograniczonego)
Kontrakt VIII Zakup gazu buforowego
Typ: Inne dziatania towarzyszace (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z
dnia 25 wrzesnia 1996 r. kupna-sprzedazy rosyjskiego gazu
ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OO0 "Gazprom
export" z siedzibg w Moskwie)
Kontrakt IX Optata przytaczeniowa do sieci OGP Gaz-System.
S.A.
Typ: Ustugi (zaméwienie publiczne udzielone w trybie
zamowienia z wolnej reki)
Kontrakt X Optata przytaczeniowa do sieci EnergiaPro
Typ: Ustugi (zamowienie publiczne udzielone w trybie
zamowienia z wolnej reki)
Kontrakt XI Dziatania informacyjno - promocyjne zgodnie z
wymogami UE
Typ: Ustugi (zaméwienie niepubliczne udzielone w trybie
zgodnym z regulaminem PGNIG S.A.)

9. Etap operacyjny

* dla kazdej procedury przetargowej

125. KPMG Kosakowo

1. Studia wykonalnosci
2. Analiza kosztow i korzysci (Wtacznie z analizg finansowa):
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko, w tym:

Ocena oddzialywania na srodowisko — cz. morska,
Ocena oddziatywania na $rodowisko — cz. ladowa.

22/05/2009

31/07/2009

31/12/2009

Nie dotyczy

29/01/2007

29/01/2007

29/01/2007

28/02/2007

19/11/2008

19/05/2010

18/04/2008

17/07/2009

01/05/2009

31/12/2010

10/06/2009

17/09/2010

01/01/2014

21/05/2008

Nie dotyczy

23/10/2007
23/10/2007

26/05/2009

05/08/2009

19/05/2010

Nie dotyczy

31/12/2013

31/08/2007

31/08/2007

31/07/2007

31/06/2013

31/06/2013

14/12/2008

31/12/2010

30/09/2019

31/12/2013

11.10.2012

31/12/2013

Nie dotyczy

27/02/2009

Nie dotyczy

05/06/2009
24/04/2009
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4. Studia projektowe:

Kontrakt | Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, pozwolenia itp.)
Typ: Ustugi

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych*:

PMG Kosakowo — rurocigg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: wykonanie projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla czesci ladowej
oraz projektow wykonawczych dla czes$ci morskiej i ladowej

PMG Kosakowo — Zaktad tugowniczy: wykonanie projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz projektu wykonawczego

PMG Kosakowo — Projekt Zagospodarowania Ztoza
Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatéw pompowych

Zakup agregatéw pompowych
Budowa PMG Kosakowo — wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie
pozwolenia na budowe dla czesci napowierzchniowej

Budowa PMG Kosakowo — wykonanie SIWZ wraz z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych dla czesci napowierzchniowej

Wykonanie kompleksowej instalacji tugowniczej wraz z rurociagiem zrzutu
solanki do morza - PMG Kosakowo

Realizacja obiektéw technologicznych zattaczania i odbioru gazu wraz z
niezbedng infrastrukturg - PMG Kosakowo

Zakup rur oktadzinowych, manipulakéw i tacznikéw redukcyjnych dla otworéw
przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku

Wykonanie dla PMG Kosakowo — Kolumna Wydmuchowa — projektu
budowlanego, programu funkcjonalno — uzytkowego oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

PMG Kosakowo — wykonanie projektu dla przytacza energetycznego zasilania
rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentéw do zakupu nieruchomosci
gruntowej pod lokalizacje kolumny wydmuchowej wraz z drogg dojazdowag

KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertow wraz z wyposazeniem wgtebnym

Uzupelnienie raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia ,Budowa PMG
Kosakowo — w czesci dotyczacej budowy podmorskiego odcinka rurociagu
zrzutowego odprowadzajacego solanke do Zatoki Puckiej” na srodowisko w
zakresie okreslonym w pismach Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Gdansku

Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty, instalacje i
infrastrukture Zaktadu tugowniczego dla budowy komér magazynowych PMG
Kosakowo w ztozu soli Mechelinki

PMG Kosakowo - budowa 5 komér magazynowych

PMG Kosakowo — zakupu rur oktadzinowych i tugowniczych
PMG Kosakowo — umowa o przytgczenie do sieci przesylowej

7. Nabycie gruntéw:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomosci — Zakupy gruntow,
dzierzawa)

8. Etap budowy/umowa budowlana:

Kontrakt Il Budowa instalacji tugowniczej wraz z rurociggiem zrzutu solanki do
Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy

Kontrakt Il Budowa czesci napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: Roboty

Kontrakt IV Optata przytaczeniowa do sieci przesytowej OGP Gaz System
S.A.Typ: Ustugi

Kontrakt VV Optata przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ: Ustugi

Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i
infrastrukture Zaktadu tugowniczego Typ: Roboty
Kontrakt VIl Wykonanie odwiertéw Typ: Roboty

Kontrakt VIII Dostawa rur oktadzinowych i wydobywczych Typ: Dostawy

27/02/2007

27/02/2007

30/01/2007

08/02/2007

08/02/2007

08/02/2007

08/02/2007

01/06/2007

02/07/2007

20/06/2007

20/06/2007

27/09/2007

27/09/2007

08/02/2008

30/01/2008

19/03/2008

26/09/2008

27/08/2008

12/12/2008

12/05/2009

31/07/2009

30/10/2009

01/06/2007

01/10/2007

01/10/2007

04/10/2007

10/11/2009

09/04/2008

03/12/2008

15/12/2008

18/04/2008

30/06/2009
30/06/2009
30/10/2009

10/11/2009

27/02/2007

27/02/2007
27/02/2007
01/10/2007
01/10/2007

17/07/2007

17/07/2007

04/10/2007
04/10/2007

18/04/2008

05/02/2008

19/03/2008

15/12/2008

29/08/2008

19/12/2008

25/05/2009
16/11/2009
10/11/2009
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2014
30/09/2013
30/06/2009
17/01/2011

08/03/2010
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Kontrakt IX Budowa komér KPMG Kosakowo Typ: Roboty

Kontrakt X Zattoczenie gazu buforowego

Kontrakt XI Dziatania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE
Kontrakt XII Nabycie nieruchomosci — zakup gruntéw, dzierzawa
Kontrakt XIII Niezbedne optaty i inne obcigzenia

Kontrakt XIV Zarzadzanie projektem (tylko wynagrodzenia)

9. Etap operacyjny:

126. PMG Strachocina

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa):
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych':

Rozbudowa PMG Strachocina - opracowanie projektu budowlanego i
programu funkcjonalno - uzytkowego

Rozbudowa PMG Strachocina - zakup rur oktadzinowych i wydobywczych

Rozbudowa PMG Strachocina — zakup gtowic eksploatacyjnych i wigzb
rurowych

Rozbudowa PMG Strachocina — zakup gtowic eksploatacyjnych

Rozbudowa PMG Strachocina — wykonanie odwiertéw horyzontalnych wraz z
wyposazeniem wgtebnym

Umowa o Generalne Wykonawstwo Inwestycji "Rozbudowa PMG
Strachocina - czes¢ napowierzchniowa"

PMG Strachocina - umowa o przytaczenie do sieci przesytowej
7. Nabycie gruntow:
8. Etap budowy/umowa budowlana:
Kontrakt | Projekt budowlany czesci gazowniczej (cze$¢ napowierzchniowa)

Kontrakt Il Projekt budowy czesci gérniczej (cze$¢ napowierzchniowa)

Kontrakt Il Program funkcjonalno - uzytkowy i specyfikacja techniczna na
dostawe agregatéw sprezarkowych (cze$¢ napowierzchniowa)

Kontrakt IV Rozbudowa PMG Strachocina - cze$¢ napowierzchniowa
Kontrakt IV (cd.) Prébna eksploatacja PMG Strachocina*
Kontrakt V - Zakup rur oktadzinowych i wydobywczych

Kontrakt VI Zakup gtowic eksploatacyjnych i wiezb rurowych

Kontrakt VII Wykonanie odwiertéw horyzontalnych wraz z wyposazeniem
wgtebnym

Kontrakt VIII Umowa o przytaczenie do sieci przesytowej

Kontrakt IX Dziatania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami UE

9. Etap operacyjny:

25/05/2009
30/11/2012
03/01/2011
01/06/2007
23/01/2008
15/07/2009

1/01/2015

21/05/2008

21/05/2008

09/07/2007

02/05/2007

14/03/2007

03/04/2007

21/06/2007

21/06/2007

21/06/2007

22/08/2007

12/12/2008

25/09/2008

04/06/2007

02/05/2007

02/05/2007

02/05/2007

13/05/2009

01/10/2011*

10/09/2007

12/09/2007

21/12/2007

11/09/2009

15/11/2010

01/04/2012

31/12/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/12/2014
30/06/2013
31/12/2014

Nie dotyczy

27/02/2009
27/02/2009
25/04/2008
31/01/2008

12/12/2008

02/05/2007
10/09/2007
12/09/2007
14/09/2007
21/12/2007
13/05/2009
11/09/2009

03/06/2009

31/01/2008
31/01/2008
31/01/2008
30/09/2011*
31/03/2012*
30/04/2008
15/06/2008
30/04/2010
20/10/2011*
30/06/2012*

Nie dotyczy
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* zaktualizowano w zwigzku z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie

127. Gazociag Szczecin — Gda nsk

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztéw i korzysci (Wiacznie z
analiza finansowa):

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentaciji
przetargowej:

6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych :

7. Nabycie gruntéw:

8. Etap budowy/umowa budowlana:

9. Etap operacyjny:

15/06/2009

Nie dotyczy
(stanowi czes¢ Studium Wykonalnosci)

03/11/2009

12/03/2009 etap Ploty-Karlino
16/04/2010 etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino

01/04/2009 Studium Wykonalnosci/ ustugi
01/12/2008 dostawy rur/ dostawy
01/03/2010 gazocigg/ ustugi odbioru dla
dostaw rur i armatury/ ustugi
01/01/2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, etap Ptoty-Karlino
01/06/2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino
01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy
01/10/2010 roboty etap Ptoty-Karlino
01/10/2010 roboty etap Karlino-Koszalin-
Stupsk-Wiczlino
01/10/2010 Nadzér inwestorski/ ustugi etap
Ploty-Karlino
01/10/2010 Nadzér inwestorski/ ustugi etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino
20/05/2011 — wycinka drzew i krzewéw na
terenie gazociagu

30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony
02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony
01/07/2010 gazociag/ ustugi odbioru dla
dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony
10/02/2011 etap Ptoty-Karlino/ roboty/
publiczny ograniczony
26/04/2011 etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino/ roboty/
publiczny ograniczony
18/02/2011 Nadz6r inwestorski etap Ptoty-
Karlino/ ustugi/ publiczny ograniczony
29/04/2011 Nadzér inwestorski etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino / ustugi/ publiczny
ograniczony
20/07/2011 - wycinka drzew i krzewéw na
terenie gazociagu/ustugi/ publiczny
nieograniczony

01/06/2007

14/02/2012 etap Ploty-Karlino
09/03/2012 etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino

13/12/2013 etap Ptoty-Karlino
24/04/2013 etap Karlino- Koszalin
24/04/2013 etap Koszalin-Stupsk
01/11/2013 etap Stupsk-Wiczlino

Udzielone zamoéwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:

31/07/2009

Nie dotyczy
(stanowi cze$¢ Studium
Wykonalnosci)

31/08/2011

15/07/2011 etap Ptoty-Karlino
31/08/2011 etap Karlino-Koszalin-
Stupsk-Wiczlino
30/04/2009 Studium Wykonalnosci/
ustugi
30/09/2010 dostawy rur/ dostawy
31/10/2010 gazocigg/ ustugi odbioru
dla dostaw rur i armatury/ ustugi
31/01/2009 dokumentacja
projektowa/ ustugi, etap Ptoty-Karlino
30/11/2009 dokumentacja
projektowa/ ustugi, etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino

30/09/2010 dostawa armatury/
dostawy
31/07/2011 roboty etap Ptoty-Karlino
31/08/2011 roboty etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino
31/07/2011 Nadzér inwestorski/
ustugi etap Ploty-Karlino
31/08/2011 Nadzér inwestorski/
ustugi etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino
20/07/2011 - wycinka drzew i
krzewow na terenie gazociagu
26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony
18/02/2011 dostawy armatury/
dostawy/ publiczny ograniczony
22/02/2011 gazociag/ ustugi odbioru
dla dostaw rur i armatury/ publiczny
ograniczony
14/02/2012 etap Ploty-Karlino/
roboty/ publiczny ograniczony
09/03/2012 etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino/
roboty/ publiczny ograniczony

22/09/2011 Nadzér inwestorski etap
Ptoty-Karlino/ ustugi/ publiczny
ograniczony
09/01/2012 Nadzér inwestorski etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino /
ustugi/ publiczny ograniczony

30/10/2011 - wycinka drzew i
krzewow na terenie gazociagu/
ustugi/ publiczny nieograniczony

08/07/2011

12/12/2013 etap Ptoty-Karlino
23/04/2013 etap Karlino- Koszalin
23/04/2013 etap Koszalin-Stupsk
31/10/2013 etap Stupsk-Wiczlino
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Studium Wykonalnosci- umowa z dnia 23.02.2009r.- zaméwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego,
zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg udzielania zaméwier wspoffinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

128. Gazociag Gustorzyn — Odolanow

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztéw i korzysci (Wiacznie z

analiza finansowa):

3. Ocena oddziatywania na srodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentaciji
przetargowej:

6. Przewidywane ogtoszenie
procedury przetargowej/procedur
przetargowych :

28/06/2007

Nie dotyczy
(zataczono do Studium Wykonalnosci)

01/02/2010

20/07/2009

02/01/2007 Studium Wykonalnosci/ ustugi

29/10/2008 dokumentacja projektowa-
gazociag z elementami weztéw/ ustugi

01/07/2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi

01/09/2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi

01/12/2008 dostawy rur/ dostawy

01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy

01/03/2010
odbidr rur i armatury/ustugi

02/01/2011/ roboty gazociag Gustorzyn-
Odolanéw

01/12/2011 wezet Gustorzyn/ roboty/
01/10/2012 wezet Odolanéw/ roboty/

02/01/2011/Nadzdr inwestorski i
przyrodniczy -gazociag Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi

28/03/2009 dokumentacja projektowa-
gazociag/ ustugi/publiczny nieograniczony

23/08/2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi/publiczny nieograniczony

01/12/2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi/publiczny nieograniczony

24/07/2009

Nie dotyczy
(zataczono do Studium
Wykonalnosci)

01/10/2012

01/10/2012

30/03/2007 Studium Wykonalnosci/
ustugi

27/03/2009 dokumentacja
projektowa- gazociag z elementami
weziow/ ustugi

22/08/2010 dokumentacja
projektowa- wezet Gustorzyn/ ustugi

30/11/2011 dokumentacja
projektowa- wezet Odolanéw/ ustugi

30/09/2010 dostawy rur/ dostawy

31/10/2010 dostawa armatury/
dostawy
31/10/2010
odbidr rur i armatury/ustugi

30/06/2011/ roboty gazociag
Gustorzyn- Odolanéw

28/01/2012 wezet Gustorzyn/ roboty/
29/11/2012 wezet Odolanéw/ roboty/

30/05/2011 Nadzor inwestorski i
przyrodniczy -gazociag Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi
20/07/2009 dokumentacja
projektowa- gazociag/
ustugi/publiczny nieograniczony
30/11/2010 dokumentacja

projektowa- wezet Gustorzyn/
ustugi/publiczny nieograniczony

30/01/2012 dokumentacja

projektowa- wezet Odolanéw/
ustugi/publiczny nieograniczony
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7. Nabycie gruntow:

8. Etap budowy/umowa budowlana:

9. Etap operacyjny:

30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony

02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony

01/07/2010 odbiér rur i armatury/ publiczny
ograniczony

09/02/2011 gazociag Gustorzyn- Odolanéw/
roboty/ publiczny ograniczony

30/01/2012 wezet Gustorzyn/ roboty/
publiczny nieograniczony

01/12/2012 wezet Odolanéw/ roboty/
publiczny nieograniczony

16/02/2011 Nadz6r inwestorski i

przyrodniczy -gazociag Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi/ publiczny ograniczony

30/09/2010

01/03/2012 etap Gustorzyn-Turek
01/03/2012 etap Turek-Odolanéw

30/03/2012 wezet Gustorzyn

30/01/2013 wezet Odolanéw

28/03/2014

Udzielone zamoéwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:
- Studium Wykonalno$ci — umowa z dnia 28.06.2007r. — zamOwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego
ograniczonego, zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg udzielania zamoéwieri w Operatorze Gazociggéw Przesytowych GAZ-

SYSTEM S.A.

129. Budowa

400/220/110kv ~ Oftarzew — cz es¢é

elektroenergetyczne Polska-Litwa

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztéw i korzysci (whacznie z analiza finansowa):
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko:

4. Studia projektowe:

5.0pracowanie dokumentacji przetargowej

6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur

przetargowych:*

26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony

18/02/2011 dostawy armatury/
dostawy/ publiczny ograniczony

22/02/2011 odbidr rur i armatury/
publiczny ograniczony

29/02/2012 gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw/ roboty/ publiczny

ograniczony

30/03/2012 wezet Gustorzyn/ roboty/
publiczny nieograniczony

30/01/2013 wezet Odolanéw/ roboty/
publiczny nieograniczony

30/08/2011 Nadz6r inwestorski i
przyrodniczy i-gazociag Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi publiczny
ograniczony

30/04/2012

04/03/2013 etap Gustorzyn-Turek
27/03/2014 etap Turek-Odolanéw

30/01/2013 wezet Gustorzyn

30/12/2013 wezet Odolanow

Projektu .Pot aczenie

05/01/2009 28/05/2010
05/01/2009 28/05/2010
25/05/2010 30/11/2013**
03/01/2011 31/12/2013
01/07/2008 30/06/2011
06/09/2010 31/12/2011

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji 400/220/110
kV Oftarzew” metodq Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — przetarg publiczny

nieograniczony

6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny

nieograniczony

7



6¢). materiaty informacyjno — promocyjne — postepowanie
niepubliczne***

7. Nabycie gruntéw/ustanowienie stuzebnosci przesytu/gruntu: 31/03/2008 | kwartat 2014
8. Etap budowy/umowa budowlana:
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji 400/220/110 30/06/2014
kV Oltarzew” metodg Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — przetarg publiczny (planowana data
; ; 01/07/2011 ; p
nieograniczony wydania decyzji
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym ze_zwolenia na
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia uzytkowanie
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 30.06.2014)
nieograniczony
9. Etap operacyjny 01/07/2014 ****

* Dla kazdej procedury przetargowej.

*Powyzsza data wynika z wytycznych wypelnienia wniosku o dofinansowanie PO IiS, gdzie data ukonczenia oceny
oddziatywania na s$rodowisko konczy si¢ w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycje (tj. pozwolenia na budowe).
Natomiast ocena oddziatywania na srodowisko dla stacji Oftarzew zostata zakonczona, a decyzja organu zostata wydana w dniu
9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WSIiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej pomy#ki
z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

*** Postgpowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamoéwienia, ktérego szacunkowa warto$¢ nie przekracza progow
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,(UZP) dla zaméwien sektorowych, czyli wartosci 387.000 euro
dla dostaw i ustug oraz 4 845 000 euro dla robét budowlanych. W Spoéice obowigzujg ponadto dwa Regulaminy udzielania
zamowien:

- Regulamin Udzielania zaméwien publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zamdéwien niepublicznych - stosowany ponizej progéw wyznaczonych dla zaméwien sektorowych w UZP.

Regulamin ten okresla zasady, tryby i forme udzielania zamdéwien niepublicznych.
*+**Beneficjent planuje, ze finansowe zakonczenie inwestycji nastgpi w 2015 r.

130. Gazociag Szczecin — Lwowek

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg

finansowa):

3. Ocena oddziatywania na srodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych:

23/02/2009 r/

Nie dotyczy (element Studium
Wykonalnosci)

31/05/2010

10/11/2009

01/12/2008 Studium Wykonalnosci/
ustugi
29/10/2008 dokumentacja projektowa/
ustugi
01/12/2008 dostawy rur/ dostawy
01/09/2009 dostawa armatury/
dostawy
28/06/2010
odbidr rur i armatury/ustugi
30/03/2011 gazociag Szczecin-
Lwowek/ roboty
30/03/2011Nadzér inwestorski-
gazociag Szczecin-Lwowek / ustugi

31/12/2008 Studium Wykonalnosci/
ustugi/ niepubliczny ograniczony

17/03/2009 dokumentacja projektowa/
ustugi/ publiczny nieograniczony

30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony

02/06/2010 dostawy armatury/
dostawy/ publiczny ograniczony

31/07/2009 r.

Nie dotyczy (element Studium
Wykonalnosci)

17/01/2011 (decyzja
Srodowiskowa)
30/01/2012 (pozwolenie na
budowe)

07/07/2011

23/12/2008 Studium
Wykonalnosci/ ustugi
13/03/2009 dokumentacja
projektowa/ ustugi
30/09/2010 dostawy rur/ dostawy
31/10/2010 dostawa armatury/
dostawy
10/12/2010
odbidr rur i armatury/ustugi
30/10/2011 gazociag Szczecin-
Lwowek/ roboty
30/09/2011Nadzér inwestorski-
gazociag Szczecin-Lwowek /
ustugi
23/02/2009 Studium
Wykonalnosci/ ustug/ niepubliczny
ograniczony

10/11/2009 dokumentacja
projektowa/ ustugi/ publiczny
nieograniczony

26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony

18/02/2011 dostawy armatury/
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01/07/2010 odbi6r rur i armatury/
publiczny ograniczony

22/07/2011 gazociag Szczecin-
Lwowek/ roboty/ publiczny
ograniczony

22/07/2011 Nadzoér inwestorski-
gazociag Szczecin-Lwowek / ustugi/
publiczny ograniczony

7. Nabycie gruntow: 15/02/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana: 12/05/2012
9. Etap operacyjny: 28/02/2014

Udzielone zamoéwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:

dostawy/ publiczny ograniczony

22/02/2011 odbiér rur i armatury/
publiczny ograniczony

12/05/2012 gazociag Szczecin-
Lwowek/ roboty/ publiczny
ograniczony

17/02/2012 Nadz6r inwestorski-
gazociag Szczecin-Lwowek /
ustugi/ publiczny ograniczony

13/04/2011

27/02/2014

Studium Wykonalnosci- umowa z dnia 23.02.2009r.- zaméwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego,
zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg udzielania zaméwiern wspoétfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

131. Budowa linii Ostrot eka — Narew wraz z rozbudow g stacji Ostrot eka i stacji Narew —

czes¢ projektu Pot aczenie elektroenergetyczne Polska — Litwa

1. Studia wykonalnosci: 01/01/2009
2. Analiza kosztow i korzy$ci (wiacznie z analizg finansowa): 01/01/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 21/09/2009
4. Studia projektowe**: 01/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowe;j: 25/03/2008
6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych™:
6.1. na wybdr wykonawcey linii Ostrotgka — Narew wraz z rozbudowg
stacji Narew (od opracowania raportu OOS i uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji, przez opracowanie
projektu budowlanego i uzyskanie zezwolen na inwestycje, budowe az
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
(przetarg publiczny ograniczony)
6.2. zamoOwienie uzupelniajace i negocjacje warunkéw zmiany sposobu
realizacji Umowy
(Aneks 1 do umowy na budowe linii 400 kV Ostroteka — Narew wraz z
rozbudowa stacji Narew)
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku Ostroteka — tomza 08/01/2009
w zwigzku ze zmiana sposobu realizacji Umowy na wykonanie linii
Narew-Ostroteka
(przetarg publiczny nieograniczony )
6.4. na rozbudowe stacji Ostroteka
(Przetarg publiczny nieograniczony)
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa — (przetarg publiczny
nieograniczony)
6.6. materiaty informacyjno — promocyjne — (postepowanie
niepubliczne)
7. Nabycie gruntow: **** 01/01/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:*****
8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400
kV Narew-Ostrofeka wraz z rozbudowa stacji 400/110 kV Narew” w 30/08/2012

systemie Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny ograniczony)
8.2. roboty budowlane zwigzane z podwieszeniem drugiego toru linii na
odcinku Ostroteka — Lomza — przetarg publiczny ograniczony

05/10/2011

05/10/2011

30/06/2014
(04/08/2011)*

30/04/2015

30/06/2012

30/04/2013

30/06/2015

30/06/2015
(30/06/2015 — uzyskanie
pozwolenia ha
uzytkowanie)
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8.3. roboty budowlane zwigzane z rozbudowg stacji Ostroteka -
przetarg publiczny nieograniczony

8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny
nieograniczony

9. Etap operacyjny: 01/07/2015 NIE DOTYCZY

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w ramach
wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko konczy sie w momencie
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach inwestycji. Stad podana data poza nawiasem, jest planowang datg
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

** Studium projektowe — etap ten obejmuje opracowanie catosci dokumentacji projektowej, tworzonej na réznych etapach
realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych, ktére tworzone
sg sukcesywnie w $lad za postepem prac. Dlatego tez podana data jest datg opracowania ostatniego projektu wykonawczego
w ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

*** Postepowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamoéwienia, ktérego szacunkowa warto$¢ nie przekracza progow
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,(UZP) dla zaméwien sektorowych, czyli wartosci
387 000 euro dla dostaw i ustug oraz 4.845.000 euro dla robét budowlanych. W Spoétce obowigzujg ponadto dwa Regulaminy
udzielania zamoéwien:

- Regulamin Udzielania zaméwien publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zaméwien niepublicznych - stosowany ponizej progéw wyznaczonych dla zaméwien sektorowych
w UZP. Regulamin ten okresla zasady, tryby i forme udzielania zaméwien niepublicznych.

***x termin ten wynika z ustanawiania prawa stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego dla inwestyciji liniowej. Prawo to
ustanawiane jest sukcesywnie w $lad za postepem prac.

**+xxEtap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcg ale orientacyjng date rozpoczecia prac budowlanych,
z uwagi na fakt iz umowy zawierane sg w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

132. Budowa linii Mitosna — Siedlce Ujrzan6w wraz z budow g stacji Siedlce Ujrzanéw —
czes¢ projektu ,Pot aczenie elektroenergetyczne Polska — Litwa”

1. Studia wykonalnosci: 01/06/2010 29/06/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (whacznie z analiza finansowa): 01/06/2010 29/06/2011

) . . L 31/07/2014
3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 17/08/2010 (31/10/2011)*
4. Studia projektowe:** 01/01/2010 31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01/12/2008 30/06/2012

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych ™

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400kV Mitosna
— Siedlce Ujrzan6w i budowa stacji 400/110 kV SiedIce Ujrzanow”
metoda Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — przetarg publiczny
ograniczony 24/02/2009 31/12/2012
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny
nieograniczony

6c). materiaty informacyjno — promocyjne — postepowanie
niepubliczne

7. Nabycie gruntéw:**** 01/01/2010 31/03/2015

8. Etap budowy/umowa budowlana*****:

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400kV Mitosna
— Siedlce Ujrzan6w i budowa stacji 400/110 kV SiedIce Ujrzanow”

metoda Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do 3.0/06/2015 .

; ] K . : (wydanie zezwolenia na
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — przetarg publiczny 30/10/2013 uzytkowanie
nieograniczony o 30.06.2015)
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny
nieograniczony
9. Etap operacyjny: 01/07/2015 Nie dotyczy
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* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w ramach
wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko konczy sie w momencie
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach inwestycji. Stad podana data poza nawiasem, jest planowang datg
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

**Studium projektowe — etap ten obejmuje opracowanie catosci dokumentacji projektowej, tworzonej na réznych etapach
realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych, ktére tworzone
sg sukcesywnie w $lad za postepem prac. Dlatego tez podana data jest datg opracowania ostatniego projektu wykonawczego
w ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnisokiem.

***Postepowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamowienia, ktérego szacunkowa warto$¢ nie przekracza progéw
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zamowien Publicznych,(UZP) dla zaméwien sektorowych, czyli wartosci
387 000 euro dla dostaw i ustug oraz 4.845.000 euro dla robét budowlanych. W Spoétce obowigzujg ponadto dwa Regulaminy
udzielania zamoéwien:

- Regulamin Udzielania zaméwien publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zaméwien niepublicznych - stosowany ponizej progéw wyznaczonych dla zaméwien sektorowych
w UZP. Regulamin ten okresla zasady, tryby i forme udzielania zaméwien niepublicznych.

***Termin ten wynika z ustanawiania prawa stuzebnosci przesylu dla inwestycji liniowej. Prawo to ustanawiane jest
sukcesywnie w $lad za postepem prac.

*+*Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawca, ale orientacyjng date rozpoczecia prac budowlanych,
z uwagi na fakt iz umowy zawierane sa w trybie ,Zaprojektuj i Wybudu;j”.

133. Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Swinouj $ciu —
instalacja roztadunkowa i regazyfikacyjna

1.  Studium wykonalnosci 22/12/2008 15/09/2010

2. Analizg ko_sztéw i korzysci (wacznie 29/07/2009 31/08/2010
z analiza finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne 09/06/2008 03/03/2010
a. W czesci morskiej 09/06/2008 03/03/2010
b. W czesciladowej 24/06/2008 15/07/2009

4.  Studium projektowe SNC LAVALIN 10/01/2008 24/07/2009

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/07/2009 30/04/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych’
a. FEED (umowe zawarto w wyniku przeprowadzenia postepowania
publicznego w trybie negocjacji z ogtoszeniem. Ogtoszenie o
zamowieniu ukazato sie w Dzienniku Urzedowym UE 2007/S 118- 10/01/2008 10/08/2010
145365 z dnia 22.06.2007 r.)

_ - _ 10/01/2008 24/07/2009
b. Wybér Generalnego Realizatora Inwestyciji (Postepowanie prowadzone

byto zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o

inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu

ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.

Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postepowanie prowadzone byto w trybie 06/08/2009 15/07/2010
negocjacji zgodnie z art. 4 lit. ¢) Regulaminu udzielania zamoéwien w

zwigzku z przygotowaniem, realizacjq i finansowaniem inwestycji w

zakresie terminalu LNG. Regulamin dostepny jest na stronie

internetowej www.polskielng.pl).

C. Wybor realizatora Nadzoru Inwestycji (Postepowanie prowadzone byto
zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujsciu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 18/08/2009 10/08/2010
1655 ze zm.). Postepowanie prowadzone byto w trybie negocjacji
zgodnie z art. 4 lit. ¢) Regulaminu udzielania zaméwien w zwigzku z
przygotowaniem, realizacjg i finansowaniem inwestycji w zakresie
terminalu LNG. Regulamin dostepny jest na stronie internetowej
www. polskielng.pl)

7. Nabycie gruntéw 07/08/2009" 03/11/2009
8. Etap budowy/realizacji projektu” 15/07/2010 30/06/2014 ***
9. Etap operacyjny 1/07/2014 Nie dotyczy

* Zlozenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupetnianego 27 sierpnia 2009r.
** Zgodnie z uprawomocniong w tej dacie decyzjg Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 pazdziernika 2009 r.
,0 ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z 0.0. z mocy prawa nabylo prawo wieczystego
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uzytkowania gruntéw oraz prawo wlasnosci budynkow i innych urzadzen trwale zwigzanych z gruntem, na ktérych bedzie
realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu.

*** Planowane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

134. Gazociag Rembelszczyzna — Gustorzyn

1. Studia wykonalnosci:
2. Analiza kosztéw i korzysci (wiacznie z analiza finansowa):

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko:

4. Studia projektowe:

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:
Studium wykonalnosci/ustugi/niepubliczny
ograniczony

opracowanie dokumentacji projektowe;j,
Rembelszczyzna - Gustorzyn/ustugi

gazocigg/dostawy rur/dostawy

gazocigg/dostawy armatury/dostawy

gazociag/ustugi odbioru dla dostaw rur i
armatury/ustugi

Rembelszczyzna - Gustorzyn /
roboty budowlane

nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi

ustugi

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych :

studium wykonalnosci/ustugi/niepubliczny
ograniczony

opracowanie dokumentacji projektowe;j,
Rembelszczyzna - Gustorzyn/ustugi/publiczny nieograniczony

dostawy rur/dostawy/publiczny
ograniczony

dostawy armatury/dostawy/publiczny
ograniczony

gazocigg/ustugi odbioru dla dostaw rur i
armatury/ustugi

Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty
budowlane/publiczny ograniczony

nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi/ustugi/publiczny ograniczony

7. Nabycie gruntow:

8. Etap budowy/umowa budowlana:
Etap | Gustorzyn — Plock
Etap Il Rembelszczyzna — Plonsk

Etap Il Ptock — Ptonsk
9. Etap operacyjny:

10/08/2007

Nie dotyczy
(zataczono do Studium
Wykonalnosci)

07/09/2009

07/09/2009
17/01/2007
30/07/2008
10/12/2008
10/02/2010
10/03/2010

25/08/2010

25/08/2010

18/04/2007

16/04/2009

26/04/2010

26/05/2010

15/06/2010

11/02/2011

11/02/2011

01/07/2010

11/10/2011
11/10/2011

04/05/2012
04/06/2014

15/02/2010

Nie dotyczy
(zataczono do Studium
Wykonalnosci)

15/10/2010

12/05/2011

23/03/2007

14/04/2009
17/09/2010
05/11/2010
03/12/2010
31/01/2011

31/01/2011

10/08/2007

07/09/2009

23/02/2011

25/02/2011

21/02/2011

30/09/2011

30/09/2011

10/02/2011

09/10/2013
17/10/2013

21/05/2014

Powyzsze dane pochodza z ostatniego Wniosku o potwierdzenie wkfadu finansowego na mocy art. 39-41. Projekt ,Gazociag
Rembelszczyzna — Gustorzyn” oczekuje na ponowng decyzje Komisji Europejskiej w sprawie Pomocy Panstwa. Projekt zostat
ponownie wystany do KE celem jego notyfikacji, poniewaz w okresie po uzyskaniu notyfikacji pomocy publicznej Nr 594/2009,
zwigkszyt sie zakres rzeczowy ww. projektu. Po ponownej notyfikacji projektu przez KE, wniosek o potwierdzenie wktadu

finansowego na mocy art. 39-41 zostanie zaktualizowany.

82



Sektor kultury — priorytet XI

135. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu

10. Studium wykonalnosci

11. Analiza kosztoéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa):
12. Ocena wptywu na srodowisko naturalne

13. Studium projektowe

14. Opracowanie dokumentacji przetargowej

15. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Ustugi - doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali
koncertowej (negocjacje z ogtoszeniem)

Ustugi - konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz
zagospodarowanie placu Wolnosci

Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie
(negocjacje bez ogtoszenia)

Ustugi — ratownicze badania archeologiczne (przetarg
nieograniczony)

Ustugi - Inzyniera kontraktu (przetarg nieograniczony)

Wytonienie wykonawcy robét budowlanych (przetarg ograniczony)

Wytonienie wykonawcy dziatan informacyjno-promocyjnych (przetarg
nieograniczony)
16. Nabycie gruntow:

17. Etap budowy/umowa budowlana:

Wykonawca rob6t budowlanych
Inzynier kontraktu
Nadzér akustyczny

Nadzoér autorski

18. Etap operacyjny

136. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej — Europe

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

a.Roboty budowlano-wykonczeniowe

b. Zewnetrzne fasady i Swietliki
c¢. Technologia sceny i widowni

d. Zakup wyposazenia orkiestronu, sali kameralnej, sali préb.

10/09/2007
25/02/2008
28/02/2007
31/12/2004

08/07/2004

22/07/2004

10/08/2005

10/03/2006

02/05/2007

21/03/2008

11/12/2008
28/09/2010

Nie dotyczy

22/12/2009
01/09/2008
01/10/2008
06/05/2008

01/04/2013

31/07/2008
31/07/2008
28/10/2005
01/08/2005

15/09/2008

14/10/2008
14/10/2009
14/10/2010

01/11/2011

30/04/2008
21/08/2009
24/10/2007
16/05/2008

10/03/2011

31/12/2004

14/12/2005

29/12/2006

05/07/2007

13/05/2008

23/10/2009
29/04/2011

Nie dotyczy

31/03/2013
30/04/2014
31/12/2013

30/06/2012

jskie Centrum Sztuki w Biatymstoku

31/10/2008

21/10/2008

29/11/2005

31/01/2007

31/01/2012

15/02/2009

15/02/2009

15/02/2009

30/11/2011
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e. Montaz i instalacja multimediow

f. Zakup centrali telefonicznej

g. Zakup wyposazenia trwale zwigzanego z funkcjonowaniem gmachu
h. Wykonanie rzezb w sali koncertowej

i. Wykonanie obrazu na kurtynie

j- Projekt organéw piszczatkowych

k. Wykonanie i montaz szkla artystycznego

|. Sprawowanie nadzoru autorskiego

m. Nadzér inwestorski w zakresie p.poz.

n. Wykonanie i montaz organ6éw piszczatkowych

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

01/12/2011

01/02/2012

01/11/2011

01/05/2009

01/04/2011

01/06/2009

15/11/2009

01/04/2009

01/09/2009

01/11/2009

09/11/2005

07/04/2009

01/07/2012

137. Budowa Europejskiego Centrum Solidarno  $ci w Gda nsku

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
Przytaczenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej

Opracowanie studium wykonalnosci

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko

Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
projektowanego budynku

Opracowanie programu sondazowych badan archeologicznych
Przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sasiednich budynkéw
Nadzér inwestorski nad robotami przygotowawczymi
Wykonanie rob6t przygotowawczych

Wykonanie rob6t podstawowych

Inzynier kontraktu

Nadzér archeologiczny

Nadzér autorski

Ubezpieczenie budowy

15/09/2008
01/07/2008
17/07/2008

10/05/2008

10/12/2007

01/09/2008

01/06/2008

01/04/2009

30/04/2009

01/08/2009
01/09/2009
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/08/2010

01/02/2012

31/01/2012
29/02/2012
31/01/2012
15/06/2009
31/09/2011
02/07/2009
05/02/2010
25/05/2009
17/11/2009
15/02/2010
20/05/2006
15/05/2012

Nie dotyczy

28/07/2010
28/07/2010
09/10/2009

29/05/2009

28/02/2008
30/10/2008
31/07/2008

31/05/2009
31/05/2009

31/08/2009
28/09/2009
30/04/2010
30/04/2010
05/06/2010
05/06/2010
30/04/2010
05/06/2010
31/08/2010

01/03/2012



Promocja projektu

Dostawy wyposazenia

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
Przytaczenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej
Opracowanie studium wykonalnosci

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko

Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
projektowanego budynku

Opracowanie programu sondazowych badan archeologicznych
Przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sasiednich budynkéw
Nadzér inwestorski nad robotami przygotowawczymi
Wykonanie rob6t przygotowawczych

Wykonanie rob6t podstawowych

Inzynier kontraktu

Nadzér archeologiczny

Nadzér autorski

Ubezpieczenie budowy

Promocja projektu

Dostawy wyposazenia

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

138. Budowa siedziby Narodowej Orkiestry
w Katowicach

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Studium Wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzys$ci (wkacznie z analizg finansowa)
Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Wstepna dokumentacja geotechniczna

Konkurs architektoniczny

01/07/2010

01/12/2011

01/03/2008
01/11/2008
01/08/2008

01/06/2009
01/06/2009

01/09/2009
01/10/2009
11/05/2010
04/05/2010
10/06/2010
10/06/2010
04/05/2010
10/06/2010
10/09/2010
01/03/2012
13/08/2010
01/06/2012
Nie dotyczy
27/09/2010

27/09/2013

Symfoniczn ej

04/08/2008
04/08/2008
19/05/2010

19/03/2009

05/06/2008
05/06/2008
13/07/2007
08/02/2008

30/04/2008

01/06/2013

30/05/2012

07/05/2008
28/12/2008
10/09/2008

29/06/2009
01/07/2009

30/09/2009
30/11/2009
09/06/2010
05/10/2010
27/09/2010
27/09/2010
05/10/2010
27/09/2010
26/10/2010
01/04/2012
30/07/2013
31/08/2012
Nie dotyczy

26/09/2013

Polskiego  Radia

01/10/2010

01/10/2010

01/07/2010

31/12/2009

30/03/2010

30/03/2010

13/07/2007

08/02/2008

06/05/2008
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Wytonienie wykonawcy prac projektowych

Inzynier Kontraktu

Generalny wykonawca

Promocja projektu

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzys$ci (wkacznie z analizg finansowa)
Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Wstepna dokumentacja geotechniczna

Konkurs architektoniczny

Wytonienie wykonawcy prac projektowych

Inzynier Kontraktu

Generalny wykonawca

Promocja projektu

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

Sektor szkolnictwa wy zszego — priorytet XIll

139. Uniwersytet Warszawski - Centrum Nowych Techno
Warszawskiego

1. Studium wykonalnosci
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe
»  Projekt budowlany - budynek CeNT I
»  Projekt budowlany - budynek CeNT II
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
> przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT
wybor Inwestora Zastepczego
wyb6r wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV
wyb6r wykonawcy budowy budynku CeNT |
wybor wykonawcy budowy budynku CeNT II
wykonczenie open space éw CeNT |
wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT |
wyb6r dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT |
wyb6r dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT |
wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego - wyposazenie
sal wyktadowych CeNT |
wybor dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku
Cent |
wyb6r dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego -
serwerownie, rootery, sprzet sieciowy CeNT |
wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT I
wybor dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT Il
wybor dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT Il
wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego - wyposazenie sal

VVVVVVYYY

v Vv

v

YV VVYVY

16/02/2009
05/03/2009
15/02/2011

01/04/2012

12/06/2008
12/06/2008
14/12/2007
11/02/2008
06/05/2008
20/02/2009
25/03/2010
27/04/2011
14/05/2012
nie dotyczy
01/04/2012

29/06/2013

20/02/2009
19/03/2010
31/03/2012

13/05/2012

08/04/2010
08/04/2010
17/12/2007
11/02/2008
21/05/2008
17/03/2009
10/09/2010
26/09/2011
14/06/2012
nie dotyczy

28/06/2013

logii ,Ochota” Uniwersytetu

17/11/2008
17/11/2008
20/11/2008

08/03/2006
16/11/2007

16/06/2008
01/04/2009
01/07/2009
25/05/2009
01/10/2009
01/07/2011
12/12/2011
12/12/2011
06/02/2012
06/02/2012

06/04/2012
16/04/2012

22/06/2012
22/06/2012
31/08/2012
31/08/2012
23/09/2012

03/12/2012

12/02/2010
12/02/2010
16/03/2009

30/09/2007
31/07/2008

08/07/2008
23/04/2009
23/07/2009
31/10/2009
13/12/2009
08/11/2011
17/01/2012
17/01/2012
02/03/2012
02/03/2012

08/05/2012
17/05/2012

27/07/2012
27/07/2012
26/09/2012
26/09/2012
21/10/2012

04/01/2013
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>

wyktadowych CeNT wybor dostawcy sprzetu komputerowego
powszechnego uzytku CeNT Il

wybor dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego -
serwerownie, rootery, sprzet sieciowy CeNT Il

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

>

YV ¥V ¥V VVV ¥V V VY VVVVVVYVYVVY V¥V

konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej zgrupowania ,,Ochota” Uniwersytetu
Warszawskiego

projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny —
wykonawczy dla CeNT Il

przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT

wyb6r Inwestora Zastepczego

wyb6r wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV
wyb6r wykonawcy budowy budynku CeNT |

wyb6r wykonawcy budowy budynku CeNT II

wykonczenie open space éw CeNT |

wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT |

wyb6r dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT |

wyb6r dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT |

wyb6r dostawcy sprzetu audiowizualnego — wyposazenie sal
wyktadowych CeNT |

wyb6r dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku
CeNT |

wyb6r dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego —
serwerownie, outery, sprzet sieciowy CeNT |

wyb6r dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT I

wyb6r dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I

wyb6r dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy
CeNT Il

wyb6r dostawcy sprzetu audiowizualnego — wyposazenie sal
wyktadowych CeNT II

wyb6r dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku
CeNT Il

wyb6r dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego —
serwerownie, outery, sprzet sieciowy CeNT II

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

>
>
>

likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV
budowa budynku CeNT |
budowa budynku CeNT II

9. Etap operacyjny

140. Uniwersytet Gda nski - Budowa Budynkéw Wydziatow Chemii i Biologii U

Gdanskiego

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatlywania na srodowisko naturalne

4. Studium projektowe

>
>

Budynek Wydziatu Biologii
Budynek Wydziatu Chemii (1 i 2)

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

>
>

Budynek Wydziatu Biologii
Budynek Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2)

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

>
>

Budynek Wydziatu Biologii
Budynek Wydziatu Chemii (1)i Chemii (2)

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

a. Etap | — Budynek Wydziatu Biologii

12/02/2007

10/08/2007

08/07/2008
23/04/2009
23/07/2009
15/12/2009
15/12/2009
18/05/2012
17/01/2012
17/01/2012
02/03/2012
02/03/2012
08.05.2012

17.05.2012

27/07/2012
27/07/2012
26/09/2012
26/09/2012

21/10/2012
04/01/2013

N/D

29/10/2009
05/10/2008
01/07/2010

01-04-2013

15/06/2007

15/06/2007

25/05/2007
19/12/2006

19/12/2006
20/10/2008

31/12/2008

31/12/2008
02/11/2009

04/07/2009

04/07/2009
18/12/2009
N/D

01/12/2009

01/12/2009

11/06/2007

31/10/2007

12/08/2008
01/10/2009
29/10/2010
08/05/2010
08/05/2010
20/07/2012
30/03/2012
30/03/2012
04/05/2012
04/05/2012
13/07/2012

20/07/2012
0
5/10/2012
05/10/2012
28/11/2012
28/11/2012

21/12/2012
06/03/2013

N/D

08/04/2010
31/01/2013
31/03/2013

niwersytetu

18/12/2008

18/12/2008

24/10/2007
31/10/2009

19/06/2009
31/10/2009

18/12/2009

06/07/2009
18/12/2009

02/04/2010

23/11/2009
02/04/2010
N/D

30/09/2012

30/09/2011
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»  Stan zerowy 01/12/2009 30/03/2010
»  Stan surowy otwarty 01/04/2010 30/08/2010
»  Stan surowy zamkniety 01/09/2010 31/12/2010
»  Stan wykonczeniowy 01/01/2011 31/10/2011
»  Wyposazenie budynku 01/12/2011 30/09/2012
b. Etap Il — Budynki Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2) 14/05/2010 30/09/2012
»  Stan zerowy 14/05/2010 30/09/2010
»  Stan surowy otwarty 01/10/2010 30/05/2011
»  Stan surowy zamkniety 01/06/2011 31/08/2011
Stan wykonczeniowy 01/09/2011 30/06/2012
»  Wyposazenie budynku 01/01/2012 30/09/2012
9. Etap operacyjny 01/10/2012
»  Budynek Wydziatu Biologii 01/10/2012
»  Budynki Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2) 01/10/2012

Inwestycje produkcyjne

{Sektor srodowiska — priorytet IV |

141. Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azo  towego wraz z instalacj g neutralizacii

cisnieniowej
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/07/2007 31/12/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/07/2007 31/12/2007
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/05/2008 29/09/2008
4. Nabycie gruntow nd nd
5. Etap budowy 05/02/2008 31/01/2011
6. Etap operacyjny 01/02/2011 31/01/2041

142. Budowa instalacji odsiarczania spalin metod g amoniakaln g w Zaktadach Azotowych

Putawy S.A.
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 02/06/2008 10/09/2008
2. Analiza kosztow i korzysci 01/07/2008 10/09/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/07/2008 15/09/2008
4. Nabycie gruntéw nd nd
5. Etap budowy 1/12/2009 30/07/2013
6. Etap operacyjny 01/08/2013 brak danych

143. Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla blok  éw 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra
SET) Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/05/2008 31/07/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/05/2008 31/07/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 31/07/2008 31/12/2009
4. Nabycie gruntow nd nd

5. Etap budowy 06/01/2010 19/06/2012
6. Etap operacyjny 20/06/2012 20/06/2037



144. Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Befchatéw S.A.

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 18/07/2008 15/09/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci 18/07/2008 15/09/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/07/2008 1355%];{/22%11%'
4. Nabycie gruntéw nd nd

5. Etap budowy 15/01/2010 30/01/2013
6. Etap operacyjny 01/02/2013 brak danych

|Sektor energetyki — priorytet IX |

145. Budowa farmy wiatrowej tukaszow

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 18/02/2009 31/03/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 18/02/2009 31/03/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 07/02/2008 28/08/2008
4. Nabycie gruntéw 22/06/2006 13/08/2008
5. Etap budowy 01/04/2009 31/03/2012
6. Etap operacyjny 01/04/2012 31/03/2031

146. Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/11/2008 08/04/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/11/2008 08/04/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 08/05/2008 01/10/2008
4. Nabycie gruntéw 01/10/2006 31/12/2008
5. Etap budowy 01/10/2011 31/12/2013
6. Etap operacyjny 31/12/2013 2032

147. Budowa dwudziestu dwéch elektrowni wiatrowych o tacznej mocy 44 MW w gminie

Legnickie Pole

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/03/2010 20/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/04/2010 20/05/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 01/06/2008 31/05/2010
4. Nabycie gruntéw 01/04/2009 30/06/2009
5. Etap budowy 01/07/2012 30/06/2013
6. Etap operacyjny 01/07/2013 31/12/2031
148. Budowa kotta na biomas e w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno Ill — Elektrownia I

89



1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 15/12/2009 18/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 15/12/2009 18/05/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 15/09/2009 16/02/2012
4. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Etap budowy 29/09/2010 14/12/2012
6. Etap operacyjny 1/01/2013 31/12/2031

149. Budowa zespotu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/11/2009 20/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 12/11/2009 20/05/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05/12/2007 17/01/2011
4. Nabycie gruntéw 11/12/2009 31/12/2009
5. Etap budowy 01/10/2011 30/09/2013
6. Etap operacyjny 01/10/2013 31/12/2029
CZESC B

Inwestycje w infrastruktur e

|Sektor $rodowiska — priorytet | |

150. Uporz adkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni rzeki Baryczy

cip e —

1. Studium wykonalnosci 12/08/2005 25/01/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 02/11/2006 25/01/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 12/08/2005 16/03/2009
4. Studium projektowe 30/05/2007 30/06/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/09/2008 30/06/2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OS Zduny zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OS Sutéw zakonczona zakonczona
Modernizacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej w Zmigrodzie zakonczona zakonczona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OS Zmigréd zakonczona zakonczona
Rozbudowa i przebudowa 0.§ w Miliczu 11/2012 02/2013
Rozbudowa i przebudowa 0.8 w Sutowie 11/2012 02/2013
Rozbudowa i przebudowa os w Zmigrodzie 03/2013 06/2013



Modernizacja kanalizacji og6lnosptawnej w Miliczu zakonczona zakonczona

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 0.$ Milicz cz. | 07/2012 01/2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 0.$ Milicz cz.2 06/2013 09/2013
Dostawa $rodkéw transportu na oczyszczalnie $ciekéw 03/2013 06/2013

Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i

wpustow ulicznych zakonczona zakonczona
Eggtc:)vl\ils_spi:agzkeanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek sakonczona sakonhczona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszkéw zakonczona zakonczona
Petnienie funkcji Inzyniera zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntéw 01/06/2008 30/09/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2009 31/10/2014
9.Etap operacyjny 05/01/2011 -

151. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kana  lizacyjnej na terenie Miasta

Betchatowa
1. Studium wykonalnosci 28/01/2009 28/05/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/01/2009 28/05/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 02/01/2006 31/08/2009
4. Studium projektowe 08/07/2005 30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14/03/2008 24/01/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 02/07/2008 25/01/2011
Przebudowa Ujecia Wody Myszaki - Kontrakt 01 30/08/2010 zakonczona
CBIILiJéjyogggﬁgjafzzggtfggtggnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociggowej w 24/12/2008 -,
ggdowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggu - Os. Ludwikéw — Kontrakt 14/04/2010 sakohczona
Budove analrac] sanne, deszoiouciwaz SOV INOWASES  caioroos zakorczons
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice — kontrakt 05 24/06/2010 zakonczona

Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach
obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica rzekg Rakéwka (rejon 04/08/2010 zakonczona
ulicy Bocznej i ul.Okrzei) w rejonie Ujecia Wody — Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Binkéw — Kontrakt 07 30/01/2009 zakonczona
Remont i przebudowa sieci wodociggowej, hydroforni, budowa spinek

wodociggowych, przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych — Kontrakt 28/09/2010 zakonczona
08

Budowa instalacji przerébki osadéw na oczyszczalni sciek6w - Kontrakt 09 29/01/2011 31/01/2013
7. Nabycie gruntéw n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/09/2008 30/05/2013
9. Etap operacyjny 30/05/2013 -

152. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanaliz ~ acyjnego aglomeracji Ciechanowa - |
Etap

1. Studium wykonalnosci 09/11/2007 17/05/2011



2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 09/11/2007 17/05/2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 27/10/2006 03/11/2009
4. Studium projektowe 25/04/2007 16/0?]/; gﬁ;‘data
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 30/11/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 01/02/2012 31/12/2012
kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa zakonczone 28/02/2013
kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane 01/03/2013 30/06/2014
kontrakt 2.2.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.2.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.3.1 - d.p. 01/02/2012 10/02/2013
kontrakt 2.3.2 - 01/10/2012 30/11/2014
kontrakt 2.4.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.4.2 - r.b. 14/06/2012 14/05/2014
kontrakt 2.5.1 d.p. 01/08/2012 30/03/2013
kontrakt 2.5.2 r.b. 01/07/2013 30/11/2014
kontrakt 2.6.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.6.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.7.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.7.2 r.b. 01/06/2012 31/05/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 28/08/2008 31/05/2015
9. Etap operacyjny 07/03/2011 -

153. Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej aglomeracji Etk

Data a .

1. Studium wykonalnosci 19/09/2007 15/02/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 19/09/2007 15/02/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 16/03/2007 31/05/2009
4. Studium projektowe 08/03/2007 31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2008 30/09/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 01/01/2008 31/12/2012
K-08 Przebudowa magistrali wodociggowej w ul. Suwalskiej w Etku **) 01/01/2012 31/12/2012
7. Nabycie gruntéw nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/06/2009 31/12/2013
9. Etap operacyjny 31/07/2009 -

** Wszystkie pozostate postepowania zostaty zakonczone

154. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia  $ciekdéw w Gminie Gierattowice
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach ul. Floriana
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach ul. Spétdzielcza
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierattowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach

Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniéwkach

Budowa kanalizacji sanitarnejw Chudowie

Budowa oczyszczalni $sciekdéw w Przyszowicach

Inzynier kontraktu

Dzialania informacyjne

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

155. Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej aglomeracji Jelenia Gora

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatlywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogfoszenie procedury przetargowej

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw - etap Il (zad.1)

Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni
Sciekow

(zad. 2 i zad.3)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon ul. Nadbrzeznej i ul. K. Miarki
(zad. 5i zad.6)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon lewobrzeznych Cieplic
(zad. 4 i zad.9)

Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul.
Warszawskiej (zad. 7)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 (aktualizacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 (aktualizacja)

10/01/2008

07/03/2008

03/01/2005

27/09/2004

02/05/2006

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

01/10/2009

29/11/2006

31/10/2013

03/01/2009
03/01/2009
24/02/2006
02/01/2006

01/04/2008

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

25/05/2008

25/05/2008

27/11/2006

31/05/2006

29/05/2008

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
31/12/2011

30/09/2013

27/04/2009
27/04/2009
02/03/2009
18/11/2011

20/02/2011

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
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Opracowanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9
Inzynier Kontraktu

Promocja

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

156. Porzadkowanie gospodarki $ciekowej Gminy Knuréw - budowa i przebudowa

systemow kanalizacyjnych

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.1 (rejon CI-CVIII)

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EllI-EVI)- roboty wykonane

do momentu odstapienia od umowy

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EllI-EVI)-separator
Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EllI-EVI)- pozostate roboty

konieczne do wykonania w ramach zad.1.2
Kontrakt W2A - Roboty budowlane zadanie 2.1 (rejon DIII-DIV)

Kontrakt W2B - Roboty budowlane zadanie 2.2 (rejon BI-BIV)
Kontrakt W3 - Roboty budowlane zadanie 3.2 (rejon FlI-FIV)
Kontrakt W3 - Roboty budowlane zadanie 2.3 (rejon FI)
Kontrakt W4 - Roboty budowlane zadanie 3.1 (rejon DI-DII)
Kontrakt TA1 - Inzynier Kontraktu

Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Czes¢ 1

Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Czes¢ 2

Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Czes$¢ 3-tablice pamigtkowe
Kontrakt TA3 - Promocja projektu

Kontrakt TA3a - Materialy reklamowe cze$¢ 1

Kontrakt TA3a - Materiaty reklamowe czes$¢ 2

Kontrakt TA3b -Tablice pamiagtkowe

Kontrakt TA3c -org.i obstuga spotkan

Kontrakt TA3d -inne materialy reklamowe

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

15/10/2010

03/09/2009

09/11/2010

1/01/2014

31/01/2008

31/01/2008

31/10/2007

15/06/2007

31/01/2008

02/10/2009

zakonczono

zakonczono

zakonczono

30/06/2013

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakorczono

zakonczono

zakonczono

01/01/2015

zakonczono

zakonczono

zakonczono

30/04/2015

zakonczono

zakonczono

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
15/11/2015
02/11/2013

18/05/2014

20/02/2009

20/02/2009

13/11/2008

10/12/2009

29/12/2009

30/05/2011

zakonczono

zakorczono

zakonczono

30/08/2013

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakorczono

zakonczono

zakonczono

31/03/2015

zakonczono

zakonczono

zakorczono

30/05/2015

zakonczono

zakonczono



7. Nabycie gruntow 01/06/2009 31/12/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana 08/02/2010 30/01/2013

9. Etap operacyjny 01/01/2011 -

157. Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej miasta Krosna - | etap

1. Studium wykonalnosci 30/11/2007 26/08/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 30/11/2007 26/08/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 17/03/2006 09/05/2008
4. Studium projektowe 01/01/2006 30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2006 31/03/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 08/04/2008 10/07/2011
Budowa elektrowni biogazowej zakonczone zakonczone
Rozdziat kanalizacji og6lnosptawnej w zlewni Lubatowki - | etap wraz z ; X

O . ; zakonczone zakonczone
przebudowg sieci wodociggowej
Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Popietuszki zakonczone zakonczone
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w lwoniczu-Zdroju zakonczone zakonczone
Hermetyzacja otwartych zbiornikéw osadu wraz z filtrami biologicznymi do . .

A . zakonczone zakonczone

neutralizacji odoréw
'Bu_dO\,Na suszarni stonecznej odwodnionych osadéw $ciekowych na oczyszczalni s .
Sciekéw w Krosnie
Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Wisze zakonczone zakonczone
Modernizacja gtéwnych kolektoréw kanalizacji sanitarnej zakonczone zakonczone
Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowej o duzej awaryjnosci zakonczone zakonczone
Modernizacja Zaktadu Uzdatniania Wody w Sieniawie zakonczone zakonczone
Rozdziat kanalizacji og6Ilnosptawnej w zlewni Lubatéwki - Il etap wraz z . .

L ) ; zakonczone zakonczone
przebudowg sieci wodociagowej
Inzynier kontraktu zakonczone zakonczone
Dziatania informujace i promujace zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntéw n/d n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana 27/05/2008 31/12/2013
9. Etap operacyjny 26/10/2013 -

158. Zapewnienie prawidtowej gospodarki ~ sciekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice —
dorzecze Rudawy

1. Studium wykonalnosci 21/03/2008 20/08/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 21/03/2008 20/08/2008
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 18/10/2007 22/08/2008
4. Studium projektowe 06/07/2001 15/06/2010

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/07/2008 28/08/2008



6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa kanalizacji w miejscowosciach Nawojowa Goéra, Paczéttowice,
Krzeszowice os. Zbik

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Filipowice, Wola Filipowska, Migkinia

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Krzeszowice ul. Migkinska, Miekinia,
Ostreznica, Nowa Gora

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Czerna, Czatkowice, Nowa Goéra
Modernizacja centralnej oczyszczalni $ciekéw w Krzeszowicach

Nadzér nad robotami budowlanymi (Inzynier Kontraktu)

Dziatania Promujaco-Informacyjne

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

17/01/2013

12/05/2010

01/12/2010

16/07/2010

03/08/2010

09/12/2009

15/02/2010

n/d

06/07/2010

31/12/2013

159. Uporz adkowanie gospodarki sciekowej w Gminie L edziny

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

TA1 Inzynier Kontraktu

W1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw Ziemowit oraz adaptacja
oczyszczalni sciekéw Hotdunéw

TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu

TA3 Promocja podczas realizacji Projektu

W2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Ledzinach

S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego
7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

23/09/2004

23/09/2004

23/09/2005

nd

22/12/2006

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

15/10/2013

28/02/2013

03/12/2010

01/01/2015

27/06/2013

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d

30/11/2013

17/07/2008

17/07/2009

17/07/2010

nd

23/07/2008

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

31/12/2013

15/12/2014

31/12/2014

160. Porzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni Biatej Przemszy na terenach gmin:

Olkusz, Bukowno, Bolestaw, Klucze - etap

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

23/04/2009

23/04/2009

08/09/2008

07/07/2008

07/07/2009

20/11/2009

20/11/2009

22/07/2009

16/09/2011

28/10/2011
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6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru)
Kontrakt TA2 (Inzynier)

Kontrakt TA3 (Pomoc techn.)
Kontrakt TA4 (Promocja)

Kontrakt TA5 (Projektowanie)
Kontrakt W1 (roboty)

Kontrakt W2 (roboty)

Kontrakt W3 (roboty)

Kontrakt W4 (roboty)

Kontrakt W5 (roboty)

Kontrakt W6 (roboty)

Kontrakt W7 (roboty)

Kontrakt W8 (roboty)

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

161. Uporz adkowanie gospodarki sciekowej na terenie miasta Ptocka (etap 1)

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Maszewie - etap |

6.2. Petienie roli Inzyniera dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
$ciekéw komunalnych dla miasta Ptocka w Maszewie — etap |

6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Maszewie - etap Il
6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni $ciek6w przy ul. Jasnej
6.5 Budowa przepompowni $ciekéw P-5
6.6 Budowa rurocigg6w ttocznych do wspotpracy z przepompownig P-5
6.7 Inzynier Kontraktu dla zadan 3,4,5,6,
6.8 Pomoc Techniczna dla JRP
6.9 Nadz6r autorski — Maszewo (dla poz. 6.1.)
(dla poz. 6.3.)

6.10 Nadzor autorski — pozostate zadania

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

11/09/2012

22/10/2012

01/07/2012

25/01/2010

31/12/2014

22/07/2008

22/07/2008

22/07/2008

06/11/2006

10/04/2007

31/07/2009

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

30/06/2013

31/.03/2013

30/09/2013

31/12/2014

31/03/2009

31/03/2009

05/03/2009

11/03/2009

16/01/2009

01/07/2012

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
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6.11 Dziatania promocyjne i informacyjne zakonczona

6.12 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Maszewie - etap Il

(Suszarnia osadow $ciekowych) zakonczona
7. Nabycie gruntéw nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 22/12/2009
9. Etap operacyjny 18/06/2012

162. Miedzygminny system wodno- $ciekowy w ramach aglomeracji Putawy

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej

1. Kanalizacja sanitarna w os. Gérna Niwa - ul. Spacerowa, Teczowa, Cicha i Romantyczna

la. Nadzér inwestorski - Kanalizacja sanitarna w 0os. Gérna Niwa - ul. Spacerowa,
Teczowa, Cicha i Romantyczna

2. Zakup pojazdu do obstugi kanalizacji

4a. Opracowanie projektéw dla zadan z kontraktu 4

4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego w Putawach
Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantéw

4.2 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pitsudskiego

4.3 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej @ 800 (do wejscia w kanat @
1200) w rejonie ulicy Wiostowickiej

4.4. Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego @ 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej

4.5 Przebudowa (modernizacja ) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skladowej metoda,
bezwykopowag

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudowg drogi
5a. Opracowanie projektow - Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudowa drogi
5b. Nadzér inwestorski Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudowg drogi

6.1Modernizacja kanatu sanitarnego @ 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)

6.1AOpracowanie projektéw 'Modernizacja kanatu sanitarnego @ 600 przy ul Bema (na
terenie szpitala)

6.1b Nadzér inwestorski ‘Modernizacja kanatu sanitarnego @ 600 przy ul Bema (na terenie
szpitala)

6.2 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Koltgtaja
6.2a Opracowanie projektéw ‘Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kottataja

7.a. Program funkconalno uzytkowy - Putawy oczyszczalnia

7.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Putawach
(uktady pomiarowo-rozliczeniowe)

7.1a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw w Putawach
(uktady pomiarowo-rozliczeniowe)

7.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Putawach (zbiornik biogaz)

7.2a Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekow w Putawach (zbiornik
biogaz)

27/06/2008
27/06/2008
20/02/2006
02/11/2005

29/06/2007

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

04/12/2012

18/08/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

12/01/2015

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona
zakonczona
nd

31/10/2013

30/09/2009
30/09/2009
09/07/2009
31/12/2010

23/11/2009

zakonczona
zakonczona
31/03/2015
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
31/05/2013
30/04/2015
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
31/05/2015
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona
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7.2b. Nadzér inwestorski Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Putawach

(zbiornik biogaz) zakonczona
7.3a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni sciekéw w Putawach (kogeneracja) zakonczona
mai’:rzzoer?;rg(i))wa (modernizacja) oczyszczalni $ciekéw w Putawach (wszystko poza 04/02/2013
8. Kanalizacja sanitarna Wola Osinska, Chrzachéw 14/01/2013
8a. Program funkconalno uzytkowy - kanalizacja Wola Osinska, Chrzachéw zakonczona
9. Kanalizacja sanitarna Osiny oraz siec wodociggowa Opoka i Chrzachéw 07/01/2014
9a. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Osiny zakonczona
9.1 Budowa sieci wodociggowej Mtynki i Witowice 01/08/2013
10. Sie¢ wodociggowa Konskowola ul. Lubelska zakonczona
11. Kaqalizacja sanitarna Wronc_’;w, Miynki, Opoka i Witowice oraz odcinek tranzytowy Osiny 21/08/2012
- Wronéw wraz z przepompownia,
1:I_.c_. Opracpv_vanie programu fl_mkqjonz_:tlno - uzytkc_)wego dla sigci kanaliza}cji sanitarnej dla sakonczona
miejscowosci: Wronow, Miynki, Witowice, Opoka i tranzytu Osiny - Wronéw
12. Studium wykonalnosci zakonczona
13. Inzynier Projektu - nadzér nad robotami 18/09/2012
15. Pomoc techniczna dla JRP na etapie przygotowania wniosku zakonczona
16. Pomoc techniczna dla JRP 12/04/2012
17. Promocja projektu 02/05/2012
7. Nabycie gruntéw 01/01/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 20/11/2007
9. Etap operacyjny 01/03/2008
163. Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej w aglomeracji Sanok
1. Studium wykonalnosci 19/04/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 19/04/2007
3. Ocena oddziatlywania na srodowisko 03/04/2007
4. Studium projektowe 15/05/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/05/2007
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt UO zakonczona
Kontrakt Ul zakonczona
Kontrakt U2 zakonczona
Kontrakt U3 zakonczona
Kontrakt U4 zakonczona
Kontrakt U5 zakonczona
Kontrakt W1 zakonczona
Kontrakt W2 zakonczona
Kontrakt W3 zakonczona

zakonczona
zakonczona
31/08/2015
30/06/2015
zakonczona
30/06/2015
zakonczona
31/12/2014
zakonczona
30/06/2015
zakonczona
zakonczona
31/12/2015
zakonczona
31/12/2015
31/12/2015
30/06/2013

30/06/2015

15/10/2008
03/07/2008
24/03/2010
01/10/2009

01/10/2009

zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona
zakonczona

zakonczona

99



7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

nd

12/02/2009

01/01/2014

nd

30/09/2013

164. Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw, budowa kolektoréw i modernizacja systemu

kanalizacyjnego m. Siedlce

1. Studium wykonalnosci 15/02/2005
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 15/02/2005
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 27/02/2006
4. Studium projektowe 06/10/2004
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/10/2004
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 24/09/2008
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Forminskiego zakonczona
6.2. Inzynier Kontraktu zakonczona
6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzoréw w komorach osadu czynnego zakonczona
6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakonczona
S(.:?éfggowa kolektoréw zastepujacych réw Strzata - kolektory wraz z ujeciem zakohczona
T O L DTS
6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa zakonczona
6.8. Przebudowa kanalizacji metodg bezwykopowa zakonczona
6.9. Projektowanie i budowa suszarni $redniotemperaturowej zakonczona
6.10. Zakup samochodu wywrotki i tadowarki kotowej 01/02/2013
6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pétnocnej-Gospodarczej zakonczona
6.12. Dziatania informujace i promujace zakonczona
7. Nabycie gruntow nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/10/2008
9. Etap operacyjny 01/05/2009

165. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w
Ko scielnym

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

15/05/2008

15/05/2008

13/02/2009

15/02/2010

30/06/2008

01/02/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

31/07/2013

zakonczona

zakonczona

nd

31/05/2014

Skarzysku-Kamiennej i Skar zysku

15/02/2007

15/02/2007

26/04/2004

18/10/2004

15/02/2007

03/02/2009
03/02/2009
07/10/2008
31/03/2010

31/12/2008
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Kontrakt 01 - etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w
Skarzysku-Kamiennej" (roboty budowlane)

Kontrakt 01 - etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w
Skarzysku-Kamiennej" (roboty budowlane)

Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej - osiedle Ksigzece, osiedle
Pogorzate" (roboty budowlane)

zakonczona zakonczona
01/06/2013 31/12/2014
zakonczona zakonczona

Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej" (roboty budowlane) zakonczona zakonczona

Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku Koscielnym - Skarzysko Koscielne | -
Swierczek, Skarzysko Koscielne Il - Grzybowa Géra" (roboty budowlane)

Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku Koscielnym - miejscowosci Majkéw, Lipowe
Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebanskie" (roboty budowlane)

Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $sciekdw w Skarzysku-Kamiennej"
(roboty budowlane)

Kontrakt 07 "Petnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn: "Budowa i
modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym" (pomoc 04/05/2010 31/08/2014
techniczna, promocja)

Kontrakt 08 "Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: "Budowa i

06/02/2012 05/08/2014

zakonczona zakonczona

02/01/2012 08/01/2014

modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym" 01/04/2010 31/08/2014
(nadzoér-inzynier kontraktu)

7. Nabycie gruntéw 11/10/2007 31/03/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/08/2010 30/06/2013
9. Etap operacyjny 1/07/2012 -

166. Gospodarka wodno- sciekowa na terenie Gminy Skawina

1. Studium wykonalnosci 17/08/2006 08/06/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 17/08/2006 15/04/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 29/10/2005 30/10/2008
4. Studium projektowe 01/01/2006 31/03/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 25/02/2009 30/07/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1. Rozstrzygniete w ramach jednego postepowania i podpisana jedna umowa:
| Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w miescie Skawina, ul. Bukowska, ul.

Batalion6w Chtopskich, ul. Debca zakonczone zakonczone

VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej

6.2. Planowane rozstrzygnigcie w ramach jednego postepowania i podpisania jednej

umowy:

1l Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - zakonczone zakonczone

Radziszéw

X Kontrakt - Wodocigg dla Woli Radziszowskiej

6.3. Planowane rozstrzygnigcie w ramach jednego postepowania i podpisania jednej

umowy:

11l Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - zakonczone zakonczone

Rzozéw

1V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszéw

6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka - Skawina zakonczone zakonczone

6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina zakonczone zakonczone

6.6. Planowane rozstrzygnigcie w ramach jednego postepowania i podpisania jednej

umowy:

VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszéw Ilib zakonczone zakonczone

IX Kontrakt - Wodociag i kanalizacja dla Radziszowa etap llle wraz ze zbiornikiem

wody pitnej

6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa etap Illd zakonczone zakonczone
zakonczone zakonczone

6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Skawinie
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6.9. Kontrakt 1 - Inzynier Kontraktu

6.10. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych na roboty

6.11.Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk-Rozbudowa OS
Skawina

6.12. Kontrakt 4 - Promocja Projektu
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

30/03/2011

11/05/2009

25/03/2010

167. Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej w Gminie Stare Babice

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzecinie Matym wraz z
ujeciami wody i zapleczem dla Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego

6.2.Budowa wodociagu taczacego Gmine Stare Babice z wodociggiem m. St.
Warszawa ul. Arkuszowa

6.3.Budowa sieci wodociggowej w ul. Krzyzanowskiego

6.4.Budowa spinki wodociggowej Ogrodnicza - Szeligowska - zadanie potaczone z
zadaniem nr 6 - Budowa spinki wodociggowej Zielona - Thomme

6.5.Budowa spinki wodociggowej Klonowa - Osiedlowa

6.6.Budowa spinki wodociggowej Zielona - Thomme (zadanie potaczone z
zadaniem nr 4)

6.7.Budowa magistrali wodociaggowej w ul. Trakt Krélewski

6.8.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne
Jasinskiego i Lubiczéw

6.9.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownig $ciekéw dla wsi Blizne
Jasinskiego (migdzy ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, Hubala Dobrzanskiego)
6.10.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej we wsi Latchorzew

6.11.Przedtuzenie kanatu sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie,
gmina Stare Babice

6.12.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kwirynéw miedzy
ul. Agawy, Kalinowa, Pohulanka, Sikorskiego, gm. Stare Babice

6.13.Budowa przewodu ttocznego $ciekdw sanitarnych z pompowni
"Lutostawskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, Stare Babice

6.14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn — etap 1 i Il

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap Il i IV

6.16.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelinska i
Kampinoska

6.17.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. Ozarowska i ul.
Wieruchowska

6.18.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej rejon ul. Gen.
Kutrzeby

6.19.Budowa kanatu sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych Babicach

6.20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Potudniowa,
Zachodnia i Okrezna

27/09/2007

27/09/2007

10/04/2004

03/01/2004

02/06/2007

11/07/2007

zakonczono

zakonczono

01/08/2012

zakonczono

14/01/2013

zakonczono

26/04/2012

30/11/2011

zakonczono

02/05/2012

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

26/08/2011

31/08/2012

zakonczono

zakonczono

zakonczono

17/09/2010

zakonczone
zakonczone
zakonczone
zakonczone
30/06/2014

30/06/2014

26/11/2009
26/11/2009
25/11/2009
31/12/2010
30/06/2014
30/06/2014
zakonczono
zakonczono
31/07/2013
zakonczono
31/11/2013
zakonczono
31/03/2013
31/08/2013
zakonczono
31/01/2014
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
28/02/2013
30/06/2014
zakonczono
zakonczono
zakonczono

30/04/2013
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6.21.Pompownia Borzegcin, kanat ttoczny do pompowni Koczargi.

6.22.Pompownia Koczargi, kanat ttoczny do oczyszczalni.

6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Spacerowa (etap ), Borzecin Duzy -
zadanie potaczone z zadaniem nr 27 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul.
Warszawska, Borzecin Duzy, Wojcieszyn

6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, Borzecin Malty.
6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Spacerowa (etap Il), Borzecin Duzy.

6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — Mariew, Stanistawow.

6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, Borzecin Duzy,
Wojcieszyn (zadanie potaczone z zadaniem nr 23)

6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Trakt Krélewski, Borzecin Duzy,
Wojcieszyn.

6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Sobieskiego, Borzecin Duzy,
Topolin.

6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, Borzecin Duzy.

6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Poprzeczna, Borzecin Duzy.

6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Kosmowska, Borzecin Duzy,
Borzecin Maly.

6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, Koczargi Nowe,
Zielonki Wies.

6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska, Koczargi Nowe,
Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrow.

6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym we wsi Kwirynéw

6.36.Budowa kolektora zrzutowego $ciekéw oczyszczonych z Oczyszczalni
Sciekéw w Starych Babicach do rowu melioracyjnego

6.37.Zagospodarowanie osadéw — instalacja do wytwarzania nawozu z osadéw

6.38.Pojazd do obstugi kanalizacji.

6.3a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci
wodociggowej w ul. Krzyzanowskiego".

6.4a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki
wodociggowej Ogrodnicza Szeligowska".

6.5a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki
wodociggowej Klonowa Osiedlowa”

6.6a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki
wodociggowej Zielona Thomme"

6.7a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa magistrali
wodociggowej ul. Trakt Krolewski"

6.15a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi Klaudyn etap V"

6.21-22a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa
pompowni $ciekéw "Borzecin" i Koczargi" wraz z rurociggami ttocznymi do
oczyszczalni Stare Babice".

6.23-26a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Borzecin Duzy - Mariew".

6.27-28a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Wierzbin - Wojcieszyn".

6.29-32a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Borzecin Maty - Topolin

6.33-34a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wies".

6.35a.0Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Wymiana sieci
kanalizacyjnej w osiedlu powojskowym we wsi Kwirynéw."

6.36a.Opracowanie dokmentacji technicznej dla kontraktu: "Projekt kolektora
zrzutowego sciek6w oczyszczonych z oczyszczalni sciekdéw Stare Babice do rowu
melioracyjnego."

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

10/02/2010

21/08/2012

22/07/2011

01/03/2013

13/04/2012

01/03/2013

22/07/2011

28/02/2012

28/02/2012

01/01/2013

01/10/2011

01/10/2012

31/01/2013

31/01/2013

12/03/2012

01/09/2012

01/09/2012

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

30/01/2008

zakonczono

zakorczono

30/01/2008

zakonczono

07/01/2009

01/01/2008

26/09/2007

28/02/2013

31/03/2014

31/01/2013

31/03/2014
30/06/2013
31/01/2014
31/01/2013
31/03/2013
31/10/2013
30/04/2014
31/07/2013
31/07/2013
31/12/2013
28/02/2014
31/03/2013
30/04/2014
31/05/2014
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono
zakonczono

zakonczono

zakonczono

31/03/2013
zakonczono
zakonczono
31/03/2013

zakonczono

31/03/2013

31/12/2010

31/12/2014
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9. Etap operacyjny

168. Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6a. Ustuga Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg Projektu ,Poprawa
gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie™- przetarg
nieograniczony w czesciach (3), nr referencyjny -P-01/PZP/2010

6b. Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa gospodarki wodno-
Sciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg
nieograniczony w czesciach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010

6¢. Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa gospodarki wodno-
Sciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg
nieograniczony ( budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gasiorowice etap | ,
Piotréwka, Wierchlesie, Barut, taziska

6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa gospodarki wodno-
Sciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg
nieograniczony w czesciach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010

6e. Przetarg na dostawe (zakup) specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i
konserwacji sieci kanalizacyjnej nr referencyjny:P-05/PZP/2010

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

01/07/2008

01/10/2007
01/10/2007
13/02/2006
10/10/2005

03/03/2008

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
nie dotyczy
05/10/2010

01/01/2014

23/05/2008
23/05/2008
15/04/2008
15/07/2008

25/11/2010

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone
nie dotyczy

31/12/2013

169. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ora  z oczyszczalni $ciekéw komunalnych w

Tarnowskich Goérach — faza Il

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Studium wykonalnosci

Nadz6r autorski

Dziatania informacyjne i promocyjne

Inzynier kontraktu

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Le$na" - dzielnica
Strzybnica

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna" - dzielnica
Rybna

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna" - dzielnica
Opatowice

01/02/2009

01/02/2009

01/07/2009

01/09/2008

10/07/2009

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

10/04/2013

28/02/2013

28/02/2013

02/09/2009

02/09/2009

20/06/2011

25/02/2013

31/03/2012

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

10/07/2013

30/05/2013

30/05/2013
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Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna" - dzielnica

: 01/04/2013 31/12/2013
Stare Tarnowice
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna" - dzielnica 28/02/2013 30/05/2013
Repty Nowe
Bugow_a i modernlzaqa kanalizacji sanitarnej w zlewni "Lesna" - dzielnica 28/02/2013 30/05/2013
Srédmiescie
7. Nabycie gruntéw 01/01/2009 31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/03/2013 27/02/2015
9. Etap operacyjny 28/02/2015 -

170. Gospodarka wodno- $ciekowa na terenie aglomeracji Toru n - Il etap

1. Studium wykonalnosci 01/04/2008 15/09/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/04/2008 15/09/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 23/01/2004 05/11/2009
4. Studium projektowe 16/04/2004 01/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/11/2007 15/12/2008

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna

| etap - opracowanie SIWZ i kosztoryséw naktadczych
kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic;

Il etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego zakonczona zakonczona
kontrakt: K-3/W Red Fidic;

11l etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru
wykonawcow ( pytania i odpowiedzi )

Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna

| etap - opracowanie SIWZ i kosztoryséw inwestorskich
na wykonanie robdt budowlanych realizowanych wg
Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W;

Il etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru
wykonawcow ( pytania i odpowiedzi )

Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna

| etap - opracowanie SIWZ i kosztoryséw naktadczych
na wykonanie robét budowlanych realizowanych wg
Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W;

1l etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru
wykonawcow ( pytania i odpowiedzi )

Kontrakt K-4/W

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy
i Kaszczorek w Toruniu

Kontrakt K-5/W

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne

na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia
Potudniowego

Kontrakt K-8/W

Budowa podczyszczalni wod deszczowych K-II, K-II, zakonczona zakonczona
K-V na wylotach do rzeki Wisty

Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna

Inzynier Kontraktu dla kontraktéw liniowych: K-4/W, zakonczona zakonczona
K-5/W, K-8/W

Kontrakt K-1/W

Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw

(budowa systemu termicznej przerébki osadéw)
Kontrakt K-2/W

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

"Drweca Jedwabno"

(modernizacja gospodarki osadowej)

Kontrakt K-3/W

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

zakonczona zakonczona

zakonczona zakonczona

zakonczona zakonczona

zakonczona zakonczona

zakonczona zakonczona

zakonczona zakonczona

zakonczona zakonczona
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"Mata Nieszawka"

Kontrakt K-6/W

Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta
Torunia w technologii bezwykopowej

Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna

Inzynier Kontraktu dla kontraktéw technologicznych:
K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W

Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna

Pomoc dla JRP

Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna

Prowadzenie dziatan promujacych i informacyjnych
Kontrakt K-15/D

Dostawa samochodéw specjalistycznych do
czyszczenia sieci

7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

171. Ochrona wod dorzecza Gornej Odry w zlewni oczy
Wodzistawiu Slaskim

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Przygotowanie raportu koncowego

Szkolenia dla JRP

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

Nie dotyczy
23/02/2009

01/04/2013

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

Nie dotyczy

31/03/2013

szczalni sciekéw Karkoszka Il w

25/10/2007
25/10/2007
01/02/2007
18/10/2006
10/09/2007
29/09/2007
01/07/2014
01/01/2010
29/05/2008
12/09/2008

01/07/2015

wszystkie postepowania zostaly rozstrzygniete - tj zawarto umowy z wykonawcami.

172. Poprawa gospodarki wodno- $ciekowej na terenie Gminy Zabrze — Etap |l

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 1 Poprawa
gospodarki $ciekowej w dzielnicy Pawtow (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)
6.2 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 2 Poprawa

27/02/2007

27102/2007

19/05/2006

28/04/2006

05/01/2007

zakonczone

zakonczone

gospodarki sciekowej w dzielnicy Zaborze Potudniowe (przetarg ograniczony wg

26/02/2009
26/02/2009
29/08/2007
25/11/2009
13/06/2013
30/06/2011
31/08/2014
31/12/2014
30/06/2014

30/06/2015

26/11/2008
26/11/2008
14/04/2008
31/10/2011

25/04/2008

zakonczone

zakonczone
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u.p.z.p.)

6.3 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 3 Poprawa

gospodarki Sciekowej w dzielnicy Zaborze Péinocne (przetarg ograniczony wg zakonczone
u.p.z.p.)
6.4 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 4 Poprawa ;
S d el ) zakonczone
gospodarki sciekowej w dzielnicy Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)
6.5 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 5 Poprawa .
S g . ; . : zakonczone
gospodarki $ciekowej w dzielnicy Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)
6.6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 6 Poprawa
gospodarki sciekowej w dzielnicy Mikulczyce (Etap Il i lll) (przetarg ograniczony wg zakonczone
u.p.z.p.)
6.7 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 7 Poprawa
gospodarki Sciekowej Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg zakonczone
ograniczony wg u.p.z.p.)
6.8 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 8 Przebudowa A
A ) A . zakonczone
Oczyszczalni Sciek6w — Hermetyzacja osadéw (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)
6.9 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 9 ustugi doradcze .
P h . zakonczone
(zamowienie sektorowe w trybie zapytania o ceneg)
6.10 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Inzyniera — nadz6r nad A
) . . zakonczone
robotami Kontrakt 10 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)
6.11 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na Promocje i asyste .
. . h zakonczone
techniczng Kontrakt 11 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)
7. Nabycie gruntéw n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana 11/04/2012
9. Etap operacyjny 26/08/2013
173. Gospodarka $ciekowa na terenie Zielonej Goéry- Etap Il
1. Studium wykonalnosci 01/08/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/08/2007
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 28/09/2005
4. Studium projektowe 01/09/2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 1 zakonczone
Kontrakt 2 zakonczone
Kontrakt 3 zakonczone
Kontrakt 4 zakonczone
Kontrakt 5 zakonczone
Kontrakt 6 zakonczone
Kontrakt 7 zakonczone
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/03/2010
9. Etap operacyjny 31/12/2010

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d

28/02/2014

30/04/2008

30/04/2008

20/06/2008

30/05/2008

30/06/2009

zakonczone

zakonczone

31/10/2013

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

nd

31/12/2011

174. Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno-  $ciekowej na terenie Zwi azkéw

Miedzygminnych ,Nidzica” i ,Nida 2000”
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1. Studium wykonalnosci 01/11/2007 18/03/2010

2. Analiza kosztéw i korzysci (wiacznie z analizg finansowa) 01/11/2007 18/03/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 18/01/2006 29/05/2009
4. Studium projektowe 01/01/2007 02/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2009 31/03/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt | — przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w

o S 16/05/2011 14/10/2011
Kazimierzy Wielkiej
Kontrakt Il — Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji
. . 31/03/2011 04/10/2011
Kazimierza Wielka
Kontrakt Il — Budowa oczyszczalni $ciekéw w Dziatoszycach 06/06/2011 21/11/2011
Kontrakt IV — Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu na terenie
L 06/06/2011 21/11/2011
Aglomeracji Dziatoszyce
Kontrakt V — Budowa sieci wodociagowej na terenie Aglomeracji
. 10/07/2010 29/10/2010
Koszyce i Szczurowa
Kontrakt VI — Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie Aglomeracji Koszyce - 28/05/2010 11/10/2010
(czesc 1)
Kontrakt VI - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie Aglomeracji Koszyce - 28/05/2010 11/10/2010
(czesé 1)
Kontrakt VIl — Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w
. .. 25/11/2010 07/03/2011
miejscowos¢ Szczurowa
Kontrakt VIII — Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
" 01/10/2010 21/01/2011
Aglomeracji Szczurowa
Inzynier Kontraktu 26/06/2010 13/09/2010
Promocja Projektu 15/10/2010 13/05/2011
7. Nabycie gruntéw 00/00/0000 00/00/000
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/12/2010 30/09/2013
9. Etap operacyjny 01/10/2013 31/12/2038

175. Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdroj

1. Studium wykonalnosci 23/07/2007 15/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 23/07/2007 15/02/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 25/10/2004 26/02/2009
4. Studium projektowe 01/10/2004 27/02/2009
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 23/07/2007 27/02/2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt | — Budowa kanalizacji sanitarnej w tagiewnikach, Chotelku,
. ) . 18/07/2009 21/01/2010
Mikutowicach i Nowym Folwarku

Kontrakt Il — Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbrodzicach, Broninie i

Welczu oraz rozbudowa sieci wod-kan w Welczu i w Busku-Zdroju, w 25/02/2010 01/07/2010

rejonie ul. Jabtoniowej, Wyszynskiego i Armii Ludowej
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Kontrakt 11l — Przebudowa i remont systemu dystrybucji wody
wodociggowej z ujecia w Szczaworyzu

Kontrakt V — Przebudowa i remont oczyszczalni $ciekéw
komunalnych w Siestawicach

Kontrakt VI — Przebudowa i remont istniejgcej kanalizacji sanitarnej
na terenie miasta Busko-Zdréj

Kontrakt TA1 — Inzynier kontraktu

Kontrakt TA1A — Inzynier dla kontraktu |

Kontrakt TA2 — Pomoc techniczna podczas realizacji projektu
Kontrakt TA3 — Promocja podczas realizacji projektu

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

Sektor srodowiska - priorytet Il

176. System gospodarki odpadami  Sleza - Otawa

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Ga¢. Modernizacja
czesci mechanicznej. Etap |

Kontrakt 2: Modernizacja czesci mechanicznej. Etap Il
Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacjq hali

3Kontrakt 3a: Budowa czesci biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)
Kontrakt 3b: Budowa czesci biologicznej MBP (fermentacja)

Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujace: kwatera nr 3

Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujace: Roboty budowlane;
rozbudowa budynku sortowni z adaptacjg wiaty na surowce wtérne

Kontrakt 5: Dostawa konteneréw socjalnych

Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu samochodu
ciezarowego specjalistycznego typu ,hakowiec”

Kontrakt 7a: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Kontenery
do przewozu odpadéw

Kontrakt 7b: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Waga
samochodowa

Kontrakt 7c: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Zakup
tadowarki teleskopowej

Kontrakt 7d: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. Roboty
budowlane

Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-
promocyjnej Projektu

30/04/2010

31/03/2010

17/05/2010

02/03/2010

29/07/2009

25/02/2010

04/01/2010

00/00/0000

21/01/2010

18/02/2012

23/12/2008

23/12/2008

29/04/2009

01/02/2010

23/12/2008

09/11/2009

13/11/2009

31/05/2012

04/11/2013

29/10/2011

02/02/2012

27/04/2012

01/12/2012

20/06/2011

09/11/2009

01/01/2010

22/03/2010

20/06/2011

01/06/2013

20/06/2012

03/02/2011

11/01/2011

10/12/2010

16/06/2010

30/11/2009

16/06/2010

28/07/2010

00/00/0000

31/03/2013

31/12/2038

30/10/2009

30/10/2009

17/12/2009

30/11/2011

30/10/2009

01/07/2013

26/11/2010

04/10/2012

30.01.2014

16/05/2012

17/08/2012

09/08/2012

31/03/2013

30/08/2011

07/01/2010

25/01/2010

13/04/2010

19/07/2011

01/03/2013

30/08/2012
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Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu 01/02/2012 30/04/2013

Kontrakt 10: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w ramach Projektu

,System gospodarki odpadami Slgza-Otawa” ORI DAL AT
Kontrakt 11: Audyt Zewnetrzny Projektu 01/04/2013 31/05/2013
Kontrakt 12: Dostawa przenosnych srodkéw trwatych 04/07/2012 09/08/2012
Kontrakt 13: Przebudowa uktadu komunikacyjnego ZGO 02/11/2013 30/01/2014
Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego 02/01/2014 28/02/2014
7. Nabycie gruntéw 22/12/2009 15/02/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 13/11/2009 31/12/2014
9. Etap operacyjny 01/01/2015 -

177. Rekultywacja na cele przyrodnicze terenéow zdeg radowanych, popoligonowych i
powojskowych, zarz gdzanych przez PGL LP

1. Studium wykonalnosci 05/01/2010 30/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 05/01/2010 30/06/2010
3. Ocena oddziatywania na $srodowisko nd nd

4. Studium projektowe nd nd

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/02/2009 30/08/2010
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej: nd nd

ggzztt{vo.\llveyir;]ostki Realizujacej Projekt/Dyrekcji Generalnej Laséw 12/10/2007 12/10/2007
Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu 20/08/2009 05/01/2010
Jednostka Nadzorujgca Prawidlowo$é Wykonywanych Prac 23/03/2012 01/08/2012
Ocena geosrodowiskowa 25/08/2012 20/12/2012
Ocena przyrodnicza - -

Promocja projektu 12/10/2007 12/10/2007
Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 23/02/2012 05/06/2012
Usuwanie zanieczyszczen gruntowych 10/10/2011 12/12/2011
FI?(())rzzbaiglr(lf)e\:vanil(l;l’i)ereri:jlbezpieczenie obiektéow  powojskowych i 01/10/2010 20/10/2010
Przygotowanie i rewitalizacja podtoza gruntowego 04/04/2011 18/05/2012
Odnowienie i zalesienie terenéw popoligonowych i powojskowych 01/07/2013 01/08/2013
Dososauarle sad garkonego dewssiandu do WanmkOr 53112010
Ochrona i reintrodukcja gatunkéw roslin i zwierzat 29/10/2010 22/11/2010
7. Nabycie gruntéw nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/09/2009 31/12/2014
9. Etap operacyjny nd nd

Procedury przetargowe ogtaszane sg bezposrednio przez 57 nadlesnictw bioracych udziat w projekcie
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6

178. Budowa Regionalnego Zakladu Gospodarowania Odp

Nowogard

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzysci

. Ocena wplywu na srodowisko naturalne
. Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt | Budowa RZGO Stajsino

Kontrakt Il Dostawa urzadzen i pojazdéw :

Dostawa Kompaktora

Dostawa naczep samowytadowczych

Dostawa ciagnikoéw siodtowych i samochodéw hakowych

Dostawa rebakéw

Dostawa przerzucarki do kompostu

Dostawa tadowarek - 6 sztuk

Kontrakt 11l Inzynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne

Kontrakt 11l A nadzér autorski - koszty niekwalifikowalne

Kontrakt IV Szkolenia

Kontrakt V Promocja projektu

Kontrakt VI Obowigzkowe Audyty

Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalnosci - koszty

n

iekwalifikowalne

Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Koncowego

7

8.

. Nabycie gruntéw
Etap budowy / umowa budowlana

. Etap operacyjny

179. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez bud
Komunalnych ,Stary Las”

. Studium wykonalnosci

. Analiza kosztéw i korzys$ci (wtacznie z analizg finansowa)
. Ocena oddziatywania na $rodowisko

. Studium projektowe

. Opracowanie dokumentacji przetargowej

. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Inzynier Kontraktu

20/07/2008

01/01/2009

31/05/2008

02/01/2007

01/06/2005

10/08/2011

02/04/2012

02/04/2012

02/04/2012

18/06/2012

18/06/2012

18/06/2012

15/03/2006

01/10/2011

01/07/2011

20/12/2010

16/01/2013

15/11/2007

31/03/2013

nd

12/12/2011

01/03/2013

31/01/2009

20/02/2009

23/02/2009

31/12/2009

25/02/2012

2011/12/12

20/07/2012

12/07/2012

12/07/2012

07/09/2012

17/08/2012

15/11/2012

31/10/2014

15/11/2007

27/08/2012

26/02/2013

01/09/2007

31/03/2014

nd

31/12/2012

adami w Siajsinie, gmina

owe Zaktadu Utylizacji Odpadéw

01/01/2003

01/01/2003

06/07/2001

01/01/2004

01/03/2007

06/06/2007

28/05/2009

28/05/2009

27/05/2005

31/07/2009

31/12/2009

05/10/2007
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Budowa ZUOK w Starym Lesie

Zakup sprzetu i wyposazenia do ZUOK w Starym Lesie
(zamoéwienie w czesciach)

Dziatania informujace i promujace

Budowa drogi dojazdowej*

Wykonanie instalacji energetycznego wykorzystania biogazu
7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

30/08/2007

11/05/2011

28/05/2010

14/04/2010
27/04/2011*

27/02/2012

06/06/2005

03/11/2009

01/01/2013

*- w ramach pozycji ,Budowa drogi dojazdowej” wyrézniamy nastepujace umowy:

- Budowa skrzyzowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzewéw (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011),
Nadz6r nad skrzyzowaniem (26/05/2010) oraz Nadz6r nad budowa drogi (07/07/2011).

180. Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt nr | Regionalny System Gospodarki Odpadami — zadanie
1,2,3

Kontrakt nr 1| Budowa nowej kwatery sktadowiska
Kontrakt nr 1l a Rekultywacja istniejacego sktadowiska w Tczewie

Kontrakt nr 1l etap Il Rekultywacja istniejacego sktadowiska w
Ropuchach Gm. Pelplin

Kontrakt nr 11l Rekultywacja istniejacych sktadowisk

Kontrakt nr IV Inzynier kontraktu — Budowa nowej kwatery
sktadowiska

Kontrakt nr IV a Inzynier kontraktu — RSDO Tczew
Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO Tczew

Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz dziatania informujgco-
promujace dla projektu

Kontrakt nr VIl Dostawa sprzetu ruchomego dla ZUOK w Tczewie

Kontrakt nr VIl a Dostawa kompaktowa do obstugi nowej kwatery
7. Nabycie gruntéw
8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

28/11/2006

28/11/2006

15/07/2007

28/12/2006

30/05/2007

17/01/2011
04/06/2009
28/02/2013
28/02/2013
16/06/2011
04/06/2009
30/07/2010
24/06/2010
06/12/2010
15/12/2012
25/03/2011

ND

30/11/2009

18/01/2011

03/11/2009

21/05/2012

16/07/2010

17/05/2010
07/07/2011*

04/06/1012

05/12/2008

31/12/2012

11/01/2010

11/01/2010

28/04/2009

23/08/2011

30/03/2010

25/05/2011
30/11/2009
30/05/2013
15/04/2013
14/10/2011
30/11/2009
04/11/2010
30/08/2010
23/03/2011
15/03/2013
02/06/2011

ND

30/12/2013
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181. Budowa Mi edzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpaddéw
Komunalnych w Tychach

1. Studium wykonalnosci 21/05/2009 27/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 21/05/2009 05/10/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 04/06/2009 01/10/2009
4. Studium projektowe 25/11/2011 17/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 21/05/2009 05/10/2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt 01 projektowanie i budowa 23/06/2011 25/11/2011
Kontrakt 02 dostawy 05/05/2013 20/07/2013
Kontrakt 03 Inzynier Kontraktu 01/06/2011 30/06/2011
Kontrakt 04 Informacja i promocja 06/07/2012 10/01/2013
7. Nabycie gruntéw 17/09/2009 25/11/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana 25/11/2011 30/03/2015
9. Etap operacyjny 01/04/2015 -

182. Gospodarka odpadami w obr ebie powiatow zarskiego i zaganskiego

1. Studium wykonalnosci 11/01/2007 20/04/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 20/07/2007 20/04/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 11/01/2007 15/05/2009**
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszéw 11/11/2008 25/11/2014

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przetadunkowej

15/05/2009 30/05/2014
w Lubsku

ztozono wniosek o
wydanie nowej decyzji
0O0S pod koniec lipca
2012; uzyskamy nowa,

decyzje do konca

lutego 2013

Kontrakt 3: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach Gm. Tuplice 24/10/2011 08/11/2014

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku

ztozono wniosek o

wydanie nowej decyzji
00S w dniu

Kontrakt 4: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie 19.12.2012; planowane

uzyskanie nowej
decyzji do konca maja

2013

wniosek zostanie

zlozony do 4.02.2013;

Kontrakt 5: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie planowane uzyskanie
nowej decyzji do konca
maja 2013
4. Studium projektowe 09/11/2010 27/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/07/2007 30/05/2011

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszéw 05/10/2011 11/01/2012

Kontrakt 1a: Dostawy sprzetu i wyposazenia do ZZO w Marszowie i

na stacje przetadunkowg w Lubsku LA UL
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Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przetadunkowej
w Lubsku

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku
Kontrakt 3: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach Gm. Tuplice
Kontrakt 4: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie
Kontrakt 5: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie

Kontrakt 6: Inzynier

Kontrakt 7: Pomoc techniczna | (przygotowanie)

Kontrakt 8: Pomoc techniczna Il

Kontrakt 9: Dziatania promocyjne i informacyjne

Kontrakt 10: Edukacja ekologiczna

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszéw

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przetadunkowej
w Lubsku

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku
Kontrakt 3: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach Gm. Tuplice
Kontrakt 4: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie

Kontrakt 5: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie

9. Etap operacyjny

28/08/2012
01/10/2013

109/2012

25/02/2013

06/06/2013

20/11/2010

27/11/2008

28/10/2010

05/10/2010

06/012/2012

01/01/2008

11/01/2013

11/01/2013

12/11/2012

01/12/2013

20/12/2012

24/05/2013

04/09/2013

16.01.2015

12/11/2012
01.12.2013

20/12/2012

24/05/2013

04/09/2013

02/08/2011

22/12/2008

16/02/2011

03/11/2010

28/02/2013

30/06/2012

16.01.2015

16.01.2015

12/04/2012

31/08/2014

20/12/2013

24/12/2013

06/05/2014

**Po zmianie Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
[Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje réwniez wymagajg przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na

$rodowisko.

183. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi

odpadéw w Elbl agu

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

(PI/PII) K1 Inzynier Kontraktu

(PI) K2 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury Zaktadu Utylizacji
Odpadoéw

(PI) K3 Zaprojektowanie, dostawa i montaz poszczegoélnych linii
technologicznych

(PI) K3B Zaprojektowanie, dostawa i montaz poszczegoélnych linii
technologicznych — paliwo alternatywne

(PI) K4 Zaprojektowanie i wybudowanie kompostowni odpadéw

(PI) K5 Zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu

i rekultywacja sktadowisk

30/06/2008

30/06/2008

03/03/2008

01/12/2006

30/06/2008

02/02/2009

27/07/2009

15/02/2010

16/09/2009

03/08/2012

15/01/2010

01/03/2010

24/10/2008

23/09/2008

03/09/2008

03/08/2010

16/11/2008

22/07/2011

18/08/2010

23/06/2010

07/01/2010

09/10/2012

26/03/2010

10/05/2010
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(PI) K5 B Wybudowanie kwatery balastu

(PI) K6 Dostawa pojazdéw, maszyn i urzgdzen oraz pojemnikéw i
konteneréw niezbednych do funkcjonowania systemu

(PI) K7 Dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego wraz z
podtaczeniem do instalacji biogazu

(PI) K8 Dostawa sprzetu i wyposazenia Sali edukacji ekologicznej
(PIl) K9 Rekultywacja sktadowiska w Gronowie Gérnym

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

184. Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw komun
odpadéw w Siedliskach k/Etku

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

K1 — Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw w  Siedliskach
k/Etku

K2 — Budowa kwatery odpadéw balastowych w Siedliskach k/Etku

K3 — Budowa stacji przetadunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadéw w Kosmidrach (gmina Gotdap)

K4 — Budowa stacji przetadunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadéw w Olecku

K5 — Budowa stacji przetadunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego
Gromadzenia Odpadéw w Biatej Piskiej

K6 — Inzynier Kontraktu

K7 — Pomoc Techniczna

K8 — Program edukacji ekologicznej dla Projektu
K9 — Dziatania informujgce i promujace dla Projektu
7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny

Sektor energetyki — priorytet IX

13/07/2012
21/02/2011
20/12/2010
01/07/2011
28/10/2009
Nie dotyczy
30/09/2009

01/04/2013

17/08/2012
22/08/2012
06/06/2011
28/05/2012
22/01/2010
Nie dotyczy
30/03/2013

30/12/2027

alnych wraz ze sktadowiskiem

29/05/2007

01/08/2007

22/02/2008

01/04/2009

29/05/2007

04/04/2009

26/11/2009

17/12/2009

26/01/2010

26/01/2010

26/01/2010

16/10/2009

04/04/2009

23/01/2010

29/10/2009

14/05/2008

30/04/2010

01/04/2012

15/04/2008

15/04/2008

10/06/2008

30/11/2009

30/09/2008

27/04/2010

10/03/2010

26/03/2010

19/04/2010

19/04/2010

19/04/2010

18/02/2010

15/07/2009

27/04/2010

11/02/2010

28/05/2008

16/04/2012

31/12/2026

185. Modernizacja systemu cieptowniczego gmin D gbrowa Goérnicza, Sosnowiec, B  edzin

i Czeladz

1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

05.03.2010

NIE DOTYCZY

15.06.2010

NIE DOTYCZY
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3. Ocena oddziatywania na srodowisko 19.04.2010 31.12.2013
4. Studium projektowe 20.08.2010 31.12.2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.06.2010 28.02.2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 21.06.2010 30.04.2014
7. Nabycie gruntéw NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
8. Etap budowy/umowa budowlana 01.04.2011 31.10.2014
9. Etap operacyjny 01.11.2014 NIE DOTYCZY

Umowa z Tauron Ciepto S.A. zostata podpisana 12.12.2012 r. Beneficjent nie uzyskat jeszcze wszystkich pozwolen na
budowe i w zwigzku z klauzulg natozong w umowie o dofinansowanie moze wystapi¢ obowigzek przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko.

186. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Stupsk Wierzbi ecino, w celu przyt aczenia

farm wiatrowych Stupsk oraz Pot owo

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 03/01/2011 15/12/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci 08/03/2011 28/12/2011
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 10/06/2009 28/08/2009
4. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Etap budowy 05/08/2009 31/12/2014
6. Etap operacyjny 01/01/2015 -

Inwestycje produkcyjne

|Sektor srodowiska — priorytet IV |

187. Budowa uktadu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 i H2S w koksowni w
Watbrzychu - Zadanie nr 2
I T YT
1. Studium wykonalnos$ci/plan operacyjny 2008-02-01 2008-03-31
2. Analiza kosztow i korzysci 2008-02-01 2008-03-31
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2007-10-26 2008-02-06
4. Nabycie gruntow nd. nd.
5. Etap budowy 2008-10-01 2012-06-30
6. Etap operacyjny 2012-07-01 nd.

|Sektor energetyki — priorytet IX |

188. Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energ i elektrycznej i ciepta w oparciu
o silniki spalinowe ttokowe

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/09/2009 26/10/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/09/2009 26/10/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 05/03/2009 25/04/2009
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4. Nabycie gruntéw
5. Etap budowy

6. Etap operacyjny

189. Budowa instalacji do produkcji energii elektry
w Stalowej Woli

Etap

. Studium wykonalnosci/plan operacyjny

. Analiza kosztéw i korzysci

3. Ocena oddziatywania na srodowisko
4. Nabycie gruntéw
5. Etap budowy
6. Etap operacyjny
190. Budowa o $miu sitowni wiatrowych

w wojewddztwie zachodniopomorskimi
Etap

1.Studium wykonalnosci/plan operacyjny
2.Analiza kosztéw i korzysci

3.0cena oddziatywania na $rodowisko
4.Etap budowy/realizacji

5.Etap operacyjny

191. Farma wiatrowa Scieki o mocy 20 MW

SEL)
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny
2. Analiza kosztéw i korzysci
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko
4. Nabycie gruntow
5. Etap budowy
6. Etap operacyjny

nd nd
01/06/2012 30/11/2013
01/12/2014 30/11/2038

cznej w Odnawialnym Zrédle Energii

Data rozpocz ecia Data uko nczenia
dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr

31/03/2010 15/05/2010
31/03/2010 15/05/2010
09/04/2009 12/11/2009
nie dotyczy nie dotyczy
01/09/2010 31/03/2013
01/04/2013 31/10/2028
wraz z niezb ednag infrastruktur g
02/01/2010 15/04/2010
02/01/2010 15/04/2010
01/09/2008 11/02/2010
01/04/2011 15/05/2012
16/05/2012 -

01/03/2009 14/04/2009
01/03/2009 14/04/2009
27/07/2008 14/01/2009
09/03/2007 9/02/2009

01/07/2009 31/08/2012
01/07/2012 01/07/2037

192. Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanéw

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny
2. Analiza kosztéw i korzysci
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Nabycie gruntow

01/01/2009 01/03/2009

01/02/2009 01/04/2009

14/11/2006 25/07/2008
NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
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5. Etap budowy 01/05/2011 30/06/2013

6. Etap operacyjny 01/07/2013 1/01/2031

193. Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/07/2007 01/12/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/02/2009 01/03/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 08/02/2008 25/07/2009
4. Nabycie gruntéw NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
5. Etap budowy 01/07/2010 30/04/2012
6. Etap operacyjny 01/05/2012 31/12/2031

194. Budowa farmy wiatrowej Modlikowice

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 01/02/2009 31/03/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/02/2009 31/03/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 24/01/2008 04/12/2008
4. Nabycie gruntow 07/09/2006 07/09/2006
5. Etap budowy 01/04/2009 31/03/2012
6. Etap operacyjny 01/04/2012 31/03/2031
195. Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Gluchéw Eta | — 20MW
o e e | o |
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 29/04/2010 27/05/2010
2. Analiza kosztow i korzysci 29/04/2010 27/05/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 23/08/2007 14/05/2010
4. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Etap budowy 01/01/2011 30/06/2013
6. Etap operacyjny 01/07/2013 30/06/2032
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Tabela 196. Kontrakty/ klauzule warunkowe/Inicjatyw  a Jaspers

W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym powyzej 50 min euro oraz projekty o koszcie catkowitym ponizej 50 min euro, dla ktérych KE

wydala juz decyzje.

Inicjatyw: SPERS

Liczba | Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
o wan (jesli dotyczy)
Numer umowy Catkowita warto $¢ Warto $é NVEHOSE przetar- D i
projektu z KSI ; : . : podpisanych % Sy 1) Data / (2
Tytut projektu projektu dofinansowania ) . gowych dana | (2
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji W lanowana Planowana
[euro] [euro] planowa- rzezKE | P Stopie i
2013 [euro] P! data p! data
nych - warunek : zaawansowania . :
ieszcze w : przekazania zakohczenia
Iededs wypetnio : oceny S
projekcie ny whiosku do weryfikacji
(takinie) o
Rozbudowa i modernizacja
POIS.01.01.00- systemu wodociggowo-
1 00:0 4é /Oé kanalizacyjnego w 24711 094,09 13 651 428,78 20 286 098,84 82% 0 tak 2010-08-06 zakonczona zakonczona
Biatymstoku i gminie
Wasilkow
Poprawa stanu gospodarki
POIS.01.01.00- wodno-$ciekowej w , X
2 00-100/08 dzielnicach Miasta Bielsko- 50 408 743,41 26 221 649,09 22871 230,17 45% 1 tak 2010-01-07 zakonczona zakonczona
Biata
Uporzadkowanie
POIS.01.01.00- gospodarki wodno- 0 . . i
3 00-103/08 Sciekowej w gminie 125 344 323,73 68 871 491,09 79 482 065,30 63% 3 nie 2011-03-25 zakonczona zakonczona
Dabrowa Gérnicza - etap |
Rozwoj i modernizacja
POIS.01.01.00- gospodarki wodno- o A . i}
4 00-003/08 sciekowej na terenie gminy 32937 253,79 13 165 380,80 21417 149,73 65% 4 tak 2010-06-23 zakonczona zakonczona
Gtuchotazy
POIS.01.01.00- Modernizacja i rozbudowa
5 00-'096 /Oé systemu kanalizacyjnego 50 359 403,68 26 857 026,32 32785 195,80 65% 0 tak 2010-12-16 zakonczona zakonczona
miasta Jaworzna - faza |
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie
6 00:215 /05 gospodarki $ciekowej w 95 956 159,44 46 634 575,03 51 140 017,25 53% 4 nie 2011-08-19 zakonczona zakonczona
miescie Katowice — etap Il
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Inicjatywa JASPERS

Liczba | Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
;
NSQ“;?(EGJTOKV;{ Catkowita warto $¢€ Warto $€ ogv?ggjns'gh % pr;vggr- Decyzja —
prol Tytut projektu projektu dofinansowania podpisany o gowych dana | (D) Data/(2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacii Wy I PI
[euro] [euro] planowa- planowana - anowana
2013 [euro] h przez KE ahiR Stopien data
~ hyc - warunek ) zaawansowania . :
jeszcze w e przekazania o zakonczenia
projekcie Wypny whniosku do Y weryfikacji
(tak/nie) =
POIS.01.01.00- Kompleksowa ochrona
7 00-'16é /Oé wod podziemnych 134522 471,44 73 779 356,32 23779539,88 18% 8 tak 2010-08-23 zakonczona zakonczona
aglomeraciji kieleckiej
Rozbudowa i modernizacja
g | POIS.01.01.00- | systemu zaopatrzenia w 82 311 551,94 39 508 360,18 65 548 234,83 80% 3 nie 2011-09-15 | zakoficzona | zakonczona
00-262/09 wode i odprowadzania
$ciekéw w Lublinie
POIS.01.01.00- Budowa kanalizacji
9 00-155/09 sanitarnej na obszarze 60 108 911,35 27 976 309,19 28 783 496,30 48% 0 tak 2011-03-22 zakonczona zakonczona
aglomeracji miasta Marki
POIS.01.01.00- Zapewnienie prawidtowej
10 00:13'7 /05 gospodarki wodno- 103 761 314,23 61 018 232,94 90 975 369,32 88% 2 tak 2011-01-14 zakonczona zakonczona
$ciekowej miasta Mikotow
"Czysta woda dla
POIS.01.01.00- Krakowa"-uporzadkowanie
11 00_'13'5/05 gospodarki wodno- 53 004 992,68 27 409 543,55 44 010 176,48 83% 1 nie 28.03.2012 zakonczona zakonczona
$ciekowej na terenie
Gminy Myslenice
POIS.01.01.00- Gospodarka wodno-
12 00_'00'1/0'7 $ciekowa miasta Nowa Sél 37 366 470,30 23108 809,18 32445 776,61 87% 1 tak 2010-05-03 nie dotyczy nie dotyczy
i gmin osciennych
Modernizacja i rozbudowa
POIS.01.01.00- systemu gospodarki wodno
13 00_'00'2/0'7 - $ciekowej miasta Nowego 82 484 792,52 41 820 490,63 58 949 834,99 71% 1 tak 2008-12-15 nie dotyczy nie dotyczy
Sacza z przylegtymi
terenami gmin sasiednich
POIS.01.01.00- Zintegrowana gospodarka
14 00:06.7 /Oé wodno-$ciekowa w 112 138 238,32 71 605 451,53 99 300 829,64 89% 0 nie 2010-07-19 zakonczona zakonczona
dorzeczu Parsety - faza Il
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Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
decyzji KE (je sli dotyczy)

Liczba
post epo-
e o war
. Catkowita warto $¢€ Warto $¢ ; przetar- Decyzia
projektu z KS| Tytut projektu projektu dofinansowania podpisanych % | gowych d;n]a (1) Data/ (2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacii Wy I PI
[euro] [euro] planowa- ez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] h przez data opien data
~ hyc - warunek ) zaawansowania . :
jeszcze w e przekazania o zakonczenia
projekcie Wypny whniosku do Y weryfikacji
(tak/nie) =
POIS.01.01.00- Modernizacja i rozbudowa
15 OO-'OO'S /0'7 oczyszczalni $ciekéw w 67 311 511,70 38921 763,91 37 558 958,21 56% 4 tak 2009-11-09 nie dotyczy nie dotyczy
Piotrkowie Trybunalskim
Uporzadkowanie
gospodarki wodno-
POIS.01.01.00- $ciekowej dla ochrony o no. . .
16 00-096/08 zasobow wodnych w 177 317 810,87 77596 773,92 137 712 851,74 78% 2 tak 2010-09-22 zakonczona zakonczona
Poznaniu i okolicach. Etap
l.
POIS.01.01.00- Kanalizacja obszaru Parku
17 00_'00'5/0'7 Krajobrazowego ,Puszcza 91 860 683,52 48 874 913,59 82362 512,32 90% 0 tak 2010-10-21 zakonczona zakonczona
Zielonka” i okolic
Modernizacja i rozbudowa
POIS.01.01.00- gospodarki wodno -
18 00_'20'5/05 Sciekowej na terenie 64 514 070,25 30 368 670,66 53 269 470,97 83% 1 nie Il kw.2013 zakonczona zakonczona
aglomeracji Radom - Il
etap
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki
19 OO-OOéS /Oé wodno-$ciekowej Miasta 26 047 889,30 13 114 603,33 21 310 854,45 82% 0 tak 2010.03.12 zakonczona zakonczona
Sochaczew - Etap |
Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
POIS.01.01.00- | oraz oczyszczalni $ciekow o Na. ) .
20 00-004/07 komunalnych w 46 723 930,38 22 772 433,36 32 456 312,20 69% 0 tak 2009-03-25 nie dotyczy nie dotyczy
Tarnowskich Gérach -
Faza |
Trias Opolski - ochrona
zbiornika wéd
21 | POIS:01.01.00- podziemnych dia 64 358 328,21 35 020 695,54 42 225 809,62 66% 1 tak 2010-08-16 | zakofczona | zakoiczona
00-051/08 aglomeracji Opole,
Prészkéw i Tarnéw Op. - I
etap
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Numer umowy
projektu z KSI

Liczba | Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
T wan (jesli dotyczy)
Catkowita warto $¢ Warto $é po dp?sr:ntlgh % przetar- Decyzja N
i i i i ata
SIMIK 2007- Tytut projektu projektu dofinansowania - kontraktacji gowych wydana ( I) (2 7
20 [euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
13 [euro] nych data : data
i - LIRS przekazania Zaavwansovanic zakonczenia
jeszcze w i ( Czen
projekcie Wypne;nlo whniosku do oceny weryfikaciji
(tak/nie) =
Kompleksowe rozwigzanie
2 PO(;g'_'gi%%éOO' égc‘i’;lf:vs;"é'lg";’n?;‘;’t'a 28 732 403,39 13 491 057,07 20 347 301,04 71% 0 tak 2010-02-18 | zakoficzona | zakofczona
Walcza
POIS.01.01.00- Zaopatrzenie w wode i
23 00-204/09 oczyszczanie sciekow w 396 704 472,03 196 104 334,11 160 047 907,09 40% 24 nie Il kw. 2013 0 Il kw. 2013
Warszawie - faza IV
Kompleksowe
24 | POISOLOL90- gggggﬁ?t?\‘,’v"ggr"%_ 61 369 879,69 33010610,13 | 4542183647 74% 2 tak | 2010-07-08 | zakoiczona | zakonczona
$ciekowej w Zorach
Beneficjent
zobowigzat sie
przekazac¢
poprawiong
POIS.01.01.00- | ,Oczyszczanie sciekow na o h Na. zgodnie z
25 00-069/08 Zywiecczyznie — Faza I’ 209 505 551,21 142 755 708,79 181 009 765,81 86% 2 nie 2013-03-31 uwagami 28.02.2013
Jaspers
dokumentacje
aplikacyjng do
31.01.2013
POIS.01.01.00- | Gdanski projekt wodno- B w trakcie oceny
26 00-162/09 Sciekowy 87 339 394,88 40 083 666,97 46 054 592,61 53% nie Il kw. 2013 (ok. 80%) 31.03.2013
Uporzadkowanie
POIS.01.01.00- gospodarki wodno-
27 00:21;1 /05 Sciekowej na obszarze 88 142 097,25 44 259 113,94 19 621 609,06 22% nie 2012-08-31 zakonczona zakonczona
Zwigzku Celowego Gmin
MG-6
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Numer umowy

projektu z KSI

Liczba

Klauzule warunkowe dot.

Inicjatywa JASPERS

post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Warto §é wan (jesli dotyczy)
Catkowita warto $¢€ Warto $€ po dp?sr:ntlgh % przetar- Decyzja N
i i i i ata
SIMIK 2007- Tytut projektu projektu dofinansowania - kontraktacji gowych wydana ( I) (2 7
[euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] nych data : data
| - warunek : zaawansowania 5 .
eszcze W ; przekazania zakonczenia
1eszcze W1 wypetnio - oceny e
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(tak/nie) =
POIS.01.01.00- Regulacja gospodarki
28 00_'23'5 /16 wodno-$ciekowej w gminie 63 085 900,82 31788 378,51 20 041 083,54 32% 3 nie 2012-03-01 zakonczona zakonczona
Czechowice-Dziedzice
Uporzadkowanie
29 Po(;g,_.gé.z%éoo- S%?;fgﬁ;"ﬂﬂg?g;e 59 863 532,39 29 360 294,52 28 389 457,71 47% 1 tak 511.2010r. | Niedotyczy | Nie dotyczy
miasta i gminy Konskie
uzyskano
POIS.02.01.00- | _ Zintegrowany system Cor:: pletion
30 00_'006 /16 gospodarki odpadami dla 159 200 836,02 51 259 519,63 104 028 690,77 65% 2 Nd 23.11.2012r. N nd
aglomeracji biatostockiej ote
(27.09.2012)
Budowa Zaktadu
Termicznego uzyskano
POIS.02.01.00- Unieszkodliwiania o Completion
31 00-004/10 Odpadoéw dla 173 651 438,93 62 243 702,40 164 290 372,00 95% 1 Nd 6.09.2012r. Note nd
Szczecinskiego Obszaru (18.04. 2012)
Metropolitalnego
Budowa Zaktadu 28.11.20111r.
Termicznego 130 587 821,01 JASPERS wydata
POIS.02.01.00- | Przeksztatcania Odpadow (uwzgledniono o .
32 00-007/09 Komunalnych dia 168 182 747,68 82 910 366,40 rezerwe i wydatki 78% 0 Nd 28.09.2012 ACtIOI‘! nd
Bydgosko-Torunskiego pozakontraktowe) Completion
Obszaru Metropolitalnego Note
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Inicjatywa JASPERS

Liczba Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ wan ( dotyczy)
projektu z KS Tytut projektu Ca*ko;\:g?emﬁrto = dofirg?;tgngnia podpisanych - ggﬁ;i[] Decvala | (1) Data/ (2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji | wydana planowana P
2013 [euro] [euro] [eura] pl anovr;/a- przez KE e Stopie i et
o UL S przekazania e zakonczenia
eszcze w i
Jprojekcie Wypne;nlo whniosku do oceny weryfikaciji
(tak/nie) =
POIS.02.01.00- Modernizacja gospodarki
33 OO-'OO'l /0'7 odpadami komunalnymi w 99 436 842,17 48 959 105,40 95 370 656,60 96% 0 Nd Nd Nd Nd
Gdansku
2
Budowa Zaktadu P
POIS.02.01.00- Unieszkodliwiania . Zamowient Draft ACN
34 00-001/09 Odpadéw dla m. Kielce i 69 119 007,83 36 112 844,35 67 408 788,85 98% \?v Nd bd 19-12-2012 bd
powiatu kieleckiego czesciach
12/11/2012r.
01S.02.01.00 Updorqu d':jowznie Pl JASPERS wydata
POIS.02.01.00- | gospodarki odpadami na o anowana .
35 00-009/10 terenie subregionu 93 215 256,58 37 715 739,39 93 215 256,58 100% 0 Nd 31/01/2013 ACtIOr! nd
koninskiego Completion
Note
Uzyskano
Decyzje KE z
dnia 11.05.2012
. Program Gospodarki no. r.
36 Po(;g_.gcz).sc;iboo Odpadami komunalnymi w | 193 366 063,72 90 736 197,27 196 456 531,93 102% 3 Nd 2011-09-09 | . vierdzajaca nd
Krakowie wktad
finansowy z
Funduszu
Spojnosci
POIS.02.01.00- System gospodarki
37 00-00'3 /16 odpadami dla Miasta 254 236 424,77 85920 718,61 1538 322,84 1% 4 Nd bd W trakcie oceny I kw.2013
Poznania
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Liczba | Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
:
NI (el Catkowita warto $¢€ Warto $€ L =2 pr\g:tgr- i : —
Bt Tytut projektu projektu dofinansowania el 2 gowych Decyzja (1) Data / (2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji wydana | Pl
[euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] nych data : data
: - warunek : zaawansowania 5 .
eszcze W ; przekazania zakonczenia
1eszcze W1 wypetnio - oceny e
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(takinie) o
Beneficjent dnia
Sydste?'zagospoda}rowsnia 20.09.2012
| odpad6w komunalnych w
3g | POIS.02.01.00- | 5 nie Budowa Zakladu | 69 562 386,02 39732 218,83 2 506 601,52 4% 6 Nd Hkwartat otrzymat Il kwartat
00-007/10 Unieszkodliwiania 2013 JASPERS Action 2012
Odpadéw Completion
Note.
Modernizacja zbiornika
POIS.03.01.00- wodnego Nysa w zakresie
39 00_'00'7 /1'1 bezpieczenstwa 113976 762,35 69 429 798,87 31647 204,16 28% 8 nd 03.2013 w trakcie oceny 03.2013
przeciwpowodziowego —
etap |
Modernizacja
Wroctawskiego Wezta
POIS.03.01.00- Wodnego (w zakresie
40 00-'00.3 /1'1 obiektéw ochrony przed 219 949 299,83 126 482 162,11 164 978 526,71 100% 0 nd 02.2013 99,99 02.2013
powodzig zarzadzanych
przez RZGW we
Wroctawiu)
Modernizacja
Wroctawskiego Wezta
POIS.03.01.00- | Wodnego — Przebudowa
41 00-004/11 systemu ochrony 85908 100,22 47 757 930,58 45 661 661,03 100% 0 nd 02.2013 99,99 02.2013
przeciwpowodziowej m.
Wroctawia — etap |
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Inicjatywa JASPERS

Liczba | Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ HELD dotyczy)
woskS! | e | e | et | vodpsanen [ oo | e Toeoma T b
SIMIK 2007- kontrakt6w kontraktacji wydana
[euro] [euro] p|an0wa. planOWana - Planowana
2013 [euro] przez KE Stopie n
nych data . data
i HEITELS przekazania 232 Iovang zakonczenia
jeszcze w i ( Czen
projekcie Wypr;a;nlo whniosku do oceny weryfikacji
(tak/nie) =
Budowa nowej instalacji
POIS.04.03.00- technicznego kwasu
42 00:01'2 /oé azotowego wraz z 71470 415,93 4 881 859,01 56 375 707,87 79% 0 tak 2009-10-01 nd. nd.
instalacjg neutralizacji
cisnieniowej
Budowa instalacji
POIS.04.05.00- | odsiarczania spalin metoda, o
43 00-023/08 amoniakalna w Zakladach 54 664 445,42 4 881 859,01 43 945 762,55 80% 4 tak 2009-12-16 nd. nd.
Azotowych Putawy S.A.
Budowa Instalacji
POIS.04.05.00- odsiarczania Spalin dla o
44 00-019/08 blokéw 5 i 6 w Elektrowni 77 962 613,92 4 881 859,01 60 721 664,23 78% 0 tak 2009-12-16 nd. nd.
Dolna Odra
Budowa Instalacji
POIS.04.05.00- Odsiarczania Spalin w o
45 00-032/08 BOT Elektrownia 100 789 917,77 4 881 859,01 65570 127,00 65% 0 tak 2009-08-19 nd. nd.
Belchatow S.A.
Przebudowa drogi krajowej
POIS.06.01.00- | nr 4 na odcinku Machowa - -
46 00-001/07 tancut KM 527+456,00 — 143 322 262,87 110 790 435,27 130 148 522,55 91% 0,00 tak 21-05-09 Completion Note nd
613+767,30
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej
47 Peohn S3 odcinek Szczecin - 563 122 437,02 363 789 147,49 536 660 438,77 95% 0,00 nie 18-02-09 nd nd
00-002/07 A
Gorzéw WIkp.
Budowa drogi dojazdowej
do wezta drogowego
"Dabrowica" obwodnicy
POIS.06.01.00- | Miasta Lublin w ciagu drég o .
48 00-004/09 ekspresowych S12, S17, i 94 278 109,86 72 850 424,53 77 940 831,87 83% 0,00 nie | kwartat 2013 nd nd
S19 (odcinek od
skrzyzowania al...
Solidarnosci z al..
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Numer umowy

projektu z KSI

SIMIK 2007-
2013

Tytut projektu

Calkowita warto $¢
projektu
[euro]

Warto $¢
dofinansowania
[euro]

Liczba
post epo-
wan
przetar-
gowych
planowa-
nych
jeszcze w
projekcie

Warto $é
podpisanych %
kontraktow kontraktaciji
[euro]

Klauzule warunkowe dot.
decyzji KE (je sli dotyczy)

Decyzja

wydana
przez KE
- warunek

wypetnio

(1) Data/ (2)
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

ny
(tak/nie)

Inicjatywa JASPERS

Planowana
data
zakonczenia

weryfikaciji

Stopie n
zaawansowania
oceny

Warszawska do granic
miasta)
Przebudowa drogi krajowej
POIS.06.01.00- nr 1 w granicach
49 00-005/09 administracyjnych miasta 50 033 622,38 40 128 203,86 42 250 083,00 84% 0,00 tak 23-08-10 nd nd
Wioctawek.
POIS.06.01.00- Budowa Pétnocnej
50 00_'00é /Oé Obwodnicy Srédmiejskiej 64 822 585,75 45 056 275,60 62 869 947,20 97% 0,00 tak 18-01-11 nd nd
we Wroctawiu - Etap I.
Przebudowa DK nr 1i 86
Gdansk - Cieszyn w
POIS.06.01.00- | granicach miasta Tychy -
51 00-013/09 odcinek DK-1 km 0+000 do 46 013 831,60 38 430 532,87 36 580 353,68 79% 0,00 tak 23-08-10 nd nd
5+656 i DK-86 km 27+448
do 28+648
Modernizacja Al..
POIS.06.01.00- | Jerozolimskich - budowa o
52 00-014/09 wezta topuszariska - 57 959 733,17 34 045 939,01 42 335 952,16 73% 0,00 tak 19-11-10 nd nd
Kleszczowa.
Przebudowa drogi
POIS.06.01.00- ekspresowej S8 odcinek
53 00_'026 /Oé wezet Powgzkowska - 539 528 063,24 414 989 703,27 213122 619,98 40% 0,00 tak 25-05-10 Completion Note nd
wezet Marki (ul.
Pitsudskiego)
POIS.06.01.00- Budowa mostu drogowego
54 00_'02'1 /Oé w Toruniu wraz z drogami 183 803 643,71 79 820 835,77 135 009 168,50 73% 0,00 tak 02-03-11 Completion Note nd
dojazdowymi
POIS.06.01.00- Budowa autostrady A1,
55 00_'02'2/05 odcinek Pyrzowice - 1442 748 972,18 1161 471 601,37 1229980 862,91 85% 0,00 tak 16-10-09 Completion Note nd
Maciejéw - Sosnica
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Inicjatywa JASPERS

Liczba | Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ HELD dotyczy)
woskS! | e | e | et | vodpsanen [ oo | e Toeoma T b
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji wydana | Pl
20 [euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
13 [euro] nych data : data
jesz){:ze w ik Warelmi%k przekazania zaawgg:gwanla zakonczenia
projekcie Wypny whniosku do Y weryfikacji
(tak/nie) =
Budowa drogi ekspresowej
s | POSO00L0- | =8 :cﬂg';:k :,’V"gizi‘ 683 260 000,26 38449879293 | 524613157,80 7% 0,00 tak 14-10-09 | Completion Note nd
Powazkowska
Budowa autostrady A4
POIS.06.01.00- | odcinek Krakéw - Tarnéw, .
57 00-024/09 odcinek wezet Szar6w - 691 355 408,22 216 593 403,89 713 371 754,44 103% 0,00 tak 22-10-09 Completion Note nd
wezet "Krzyz"
Budowa drogi ekspresowej
POIS.06.01.00- S5 odcinek Gniezno - o
58 00-025/09 Poznan (wezet 347 787 869,52 227 612 209,41 261 450 671,29 75% 0,00 tak 04-10-10 nd nd
.Kleszczewo”)
Budowa drogi ekspresowej
S-69 Bielsko Biata -
59 | POIS-0601.00- | zywiec, odenekw. 294 824 739,27 192 755 154,96 | 192 369 763,44 65% 0,00 nie 14-01-13 | Completion Note nd
(2ywiecka/Bystrzanska) -
Zywiec
Budowa drogi S2 wezet
POIS.06.01.00- Konotopa-Wezet Putawska
60 00:02'7 /05 wraz z odcinkiem wezet 1049 983 370,97 538 210 491,54 566 520 199,07 54% 0,00 nie 28-11-12 Completion Note nd
Lotnisko-wezet Marynarska
S79
Budowa autostrady A-4
Tarnéw - Rzeszo6w, odc. w.
POIS.06.01.00- Krzyz - w. Rzeszow
61 00_'02é /Oé Wschéd wraz z odc. Drogi 1292 591 793,57 724 724 325,92 1069 361 476,66 83% 0,00 nie 09-11-09 Completion Note nd
ekspresowej S-19 w.
Rzeszéw Zachod - w.
Swilcza

128




Numer umowy Catkowita warto $¢
projektu z KSI Tytut projektu projektu
SIMIK 2007-
2013 =

Liczba
post epo-
wan
% | B
kontraktacji planowa-
nych

Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
decyzji KE (je sli dotyczy)

(i dotyczy)

Warto $¢ e
" 8 podpisanych
doflna[lglsjﬁ)g]vama kontraktow
[euro]

Decyzja
wydana
przez KE

(1) Data/ (2)
planowana

Stoie f Planowana
data P . data
i - LIRS rzekazania | Za@Wwansowania zakonczenia
jeszcze W | \yypeinio | P oceny o
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(tak/nie) =
POIS.06.01.00- Budowa autostrady A2 na
62 00_'036 /16 odcinku obwodnicy Minska 185915 331,63 109 916 970,17 139 056 488,23 75% 0,00 nie 22-10-10 nd nd
Mazowieckiego.
"Rozbudowa wezta OT (DK
POIS.06.01.00- | S-6) z ul. Kartuskg (DK7) - .
63 00-031/10 wezet Karczemki w 64 048 045,99 42 455 733,37 45 540 509,85 71% 0,00 nie 28-09-11 nd nd
Gdansku"
6a | POS000L00- | Budowa i%tr‘:fn"g‘t’r{/&vlv 131803878540 | 471017919,67 | 1178504 678,75 89% 0,00 tak 25-10-10 | Completion Note nd
Budowa drogi ekspresowej
65 | POIS.06.01.00- | S7, odcinek Elblag (S22) — . o
00-033/10 Olsztynek (S51), na 485 105 317,65 357 033 283,20 423 467 487,33 87% 0,00 nie 27-01-11 nd nd
odcinku Elblag — Mitomtyn
Budowa drogi ekspresowej
POIS.06.01.00- S7, odcinek Gdansk (A1) -
66 00:036/16 Koszwaty (Potudniowa 349 244 453,89 257 629 955,80 274 949 001,34 79% 0,00 nie 27-01-11 nd nd
Obwodnica Miasta
Gdanska)
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Numer umowy

Liczba | Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
T wan (jesli dotyczy)
. Catkowita warto $¢€ Warto $¢ ; przetar- i
projektu z KSI ; : . : podpisanych % Decyzja 1) Data / (2
SIMIK 2007- Tytut projektu projektu dofinansowania - kontraktacji gowych wydana ( I) (2 7
[euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] nych data : data
: - warunek . zaawansowania o -
eszcze W ; przekazania zakonczenia
1eszcze W1 wypetnio - oceny e
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(tak/nie) =
67 | PO 000100 | Budowaautostiady A4 | 116059497657 | 63358181950 | 97568171515 84% 0,00 nie 26-10-12 | Completion Note nd
Budowa drogi ekspresowej
68 | POS 000100 S?'N?ﬁ;nglél(,;ﬁ:gc\;\émtp' 510 001 236,46 394 606 267,31 | 410619 103,46 81% 0,00 nie 29-10-12 | Completion Note nd
Gorzéw WIkp. - Sulechéw
Budowa drogi ekspresowej
POIS.06.01.00- S7, odcinek Olsztynek
69 00_'03'9 /1'1 (S51) — Plonsk (S10), na 321 679 245,00 256 991 474,15 288 921 588,48 90% 0,00 nie 17-08-12 nd nd
odcinku Olsztynek -
Nidzica
Rozbudowa DK8 do
POIS.06.01.00- parametréw drogi
70 00_'0 46 /1'1 ekspresowej na odcinku 482 136 909,44 347 707 556,98 462 127 193,61 96% 0,00 nie 10-09-12 nd nd
Piotrkéw Trybunalski -
Rawa Mazowiecka
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Numer umowy

Liczba | Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Warto $é L] ¢ dotyczy)
. Catkowita warto $¢€ Warto $€ 3 przetar- i
projektu z KSI : : . : podpisanych % P 1) Data / (2
SIMIK 2007- Tytut projektu projektu dofinansowania - kontraktacji gowych wydana ( I) (2 7
[euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] nych data : data
: - warunek : zaawansowania 5 .
eszcze W ; przekazania zakonczenia
1eszcze W1 wypetnio - oceny e
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(takinie) o
Przebudowa drogi S-8
POIS.06.01.00- Piotrkéw Trybunalski -
71 00-041/11 Warszawa na odcinku 205 230 614,06 143 792 451,32 177 686 841,38 87% 0,00 nie 20-07-12 nd nd
Rawa Mazowiecka -
Radziejowice.
Budowa drogi ekspresowej
POIS.06.01.00- S8, odcinek Sycow - .
72 00-042/12 Kepno - Wieruszow - 334 590 412,03 122 046 475,30 265 068 799,19 79% 0,00 nie 31-03-13 nd nd
Walichnowy
POIS.06.02.00- Budowa drogi ekspresowej
73 00_'00'1 /16 S17, odcinek Kuréw - 835 469 571,09 589 279 143,65 671 836 670,14 80% 0,00 nie 27-08-12 nd nd
Lublin - Piaski
Rozbudowa drogi krajowej
POIS.06.02.00- nr 8 do parametrow
74 00_'00'2 /1'1 dwujezdniowej drogi 218 852 512,49 129 063 573,94 165 967 400,59 76% 0,00 nie 14-09-12 nd nd
ekspresowej na odcinku
Jezewo-Biatystok
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Liczba | Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Numer umowy Warto $é L] ¢ dotyczy)
Bt Tytut projektu Ca*ko;\:g?emﬁrto = dofirYXr?ggv:;nia el 2 SLZVS;EL Decyzja (1) Data / (2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji wydana | Pl
[euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] nych data : data
: - warunek : zaawansowania 5 .
eszcze W ; przekazania zakonczenia
1eszcze W1 wypetnio - oceny e
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(takinie) o
POIS.06.02.00- Budowa obwodnicy
75 00_'00'3 /1'1 Zambrowa i Wisniewa w 97 895 261,90 67 880 248,20 79 926 018,28 82% 0,00 nie 29-08-12 nd nd
ciggu drogi krajowej S8
Port lotniczy Wroctaw -
POIS.06.03.00- | rozbudowa i modernizacja ’ .
76 00-001/09 infrastruktury lotniskowe i 93 012 926,93 31270 747,90 87 657 944,33 94% 0,00 nie 22-02-12 Completion Note nd
portowej
Port lotniczy w Gdansku -
budowa drugiego terminalu
POIS.06.03.00- pasazerskiego wraz z
77 00_'00'2 /05 infrastrukturg oraz 60 376 470,84 21 314 196,45 60 485 449,36 100% 0,00 nie 30-08-10 nd nd
rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lotniskowej i
portowej
Port lotniczy w Katowicach
POIS.06.03.00- - rozbudowa i . .
78 00-008/11 modernizacja infrastruktury 100 806 354,48 38 376 293,69 56 959 687,14 57% 0,00 nie 07-12-12 Completion Note nd
lotniskowej i portowej
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Numer umowy
projektu z KSI

Liczba | Klauzule warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Warto §é wan (jesli dotyczy)
Catkowita warto $¢€ Warto $€ po dp?sr:ntlgh % przetar- Decyzja N
i i i i ata
SIMIK 2007- Tytut projektu projektu dofinansowania - kontraktacji gowych wydana ( I) (2 7
[euro] [euro] planowa- przez KE planowana Stopie i anowana
2013 [euro] nych data : data
: - warunek . zaawansowania o -
eszcze W ; przekazania zakonczenia
|jeszcze wypetnio : oceny o
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(tak/nie) =
Rozwoj infrastruktury
POIS.06.03.00- panstwowego organu 0 . .
79 00-009/11 zarzadzania ruchem 116 143 974,32 72 520 309,08 72 840 051,55 63% 15,00 nie 30-03-13 on-going 15-03-13
lotniczym
Port lotniczy Poznan-
POIS.06.03.00- tawica - rozbudowa i o .
80 00-011/11 modernizacja infrastruktury 71031 317,43 21 489 943,37 47 539 373,17 67% 1,00 nie 28-01-13
lotniskowej i portowej
Razem dla priorytetu VI

Completion Note
14 555 610 161,18
Modernizacja linii kolejowej
E 59 na odcinku Wroctaw -
81 POIS.07.01.00-

Poznan Etap Il — odcinek
00-001/07 Wroctaw — granica

452 724 077,75 213 785 510,35
wojewddztwa

246 174 248,98 54%
dolnoslaskiego

0,00
Odtworzenie Zabytkowego
Historycznego Kompleksu
Dworca Wroctaw Gtowny z 88 265 195,76 44 105 954,65

przebudowg kolejowej
infrastruktury technicznej

8 753 741 840,75

nd
11 719 421 804,66

tak
82 POIS.07.01.00-

26-02-07
00-004/09

nd nd

84 508 387,43 96% 0,00
Modernizacja linii kolejowej

83 POIS.07.01.00- | E 65/C-E 65 na odcinku
00-009/09 Warszawa - Gdynia -
obszar LCS Ciechanéw

tak

13-07-10 nd

nd
578 867 266,16 310 846 976,96

324 762 525,62

56%

0,00 tak

05-05-10

Completion Note nd
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Inicjatywa JASPERS

Liczba | Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
:
N:Jomeirtljj?oKvé)ll Catkowita warto $¢€ Warto $€ ogv?ggjns'gh % pr;vggr- Decyzja —
prol . Tytut projektu projektu dofinansowania podpisany o gowych wydana (1) Data / (2)
SIMIK 2007 kontraktow kontraktacii I Pl
[euro] [euro] planowa- planowana - anowana
2013 [euro] g przez KE ahiR Stopien data
jeszcze w | wareligi%k przekazania zaawsg:gwama zakonczenia
projekcie Wypny whniosku do Y weryfikacji
(takinie) o
Zakup kolejowego taboru
POIS.07.01.00- | pasazerskiego do obstugi o . 0. .
84 00-010/09 potaczen dalekobieznych - 477 541 014,94 193 951 376,68 477 456 949,33 100% 1,00 nie 31-10-11 Completion Note nd
Etap |
Modernizacja linii kolejowej
nr 8, budowa tacznicy do
85 Po(;g,_.gz.l%éoo- pr'z";'s‘t'zﬁfgfgéi‘f\?edg . 89 347 698,20 49 301 620,45 57 073 879,22 64% 0,00 tak 29-06-10 | Completion Note nd
Stuzewiec do stacji MPL
Okecie)
Modernizacja linii kolejowej
POIS.07.01.00- | Warszawa —+6dz, etap Il,
86 00:01'3 /05 Lot A - odcinek Warszawa 540 747 395,82 265 788 205,54 259 355 087,87 48% 0,00 tak 23-08-10 Completion Note nd
Zachodnia - Miedniewice
(Skierniewice)
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej
87 00:016/16 E 30/C-E 30, odcinek 1 140 421 396,60 532 371 142,45 827 247 479,74 73% 0,00 tak 14-01-11 Completion Note nd
Krakéw-Rzeszéw, etap Il
Modernizacja linii kolejowej
gg | POSOT 0100 | EOSICE 65 _”gg;rfi;‘k_“ 328 955 491,52 158544 234,25 | 276 805 625,00 84% 1,00 nie 02-10-12 | Completion Note nd
obszar LCS Dziatdowo
Modernizacja linii kolejowej
POIS.07.01.00- E 65/C-E 65 na odcinku
arszawa - Gdynia - , , , ) , tal -09- ompletion Note n
89 00_'026/16 W Gdyni 284 839 392,29 129 358 769,91 255 384 807,88 90% 0,00 k 08-09-11 C letion N d
obszar LCS Gdansk, LCS
Gdynia
Modernizacja linii kolejowej
POIS.07.01.00- E 65/C-E 65 na odcinku
90 00_'02'1 /1'1 Warszawa - Gdynia - 543 414 800,47 244 130 203,61 488 529 065,80 90% 0,00 nie 26-10-12 Completion Note nd
obszar LCS lawa, LCS
Malbork
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Liczba | Klauzule warunkowe dot.

Inicjatywa JASPERS

post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ wan B
o2 |, | CRmaane de | weode | pogpsanen | o | B Deern [ oo
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji wydana | Pl
[euro] [euro] p|an0wa. planowana - anowana
2013 [euro] h przez KE ahiR Stopie n data
o UL S przekazania e zakonczenia
jeszcze w i ( czen
projekcie Wypr;a;nlo whniosku do oceny weryfikacji
(tak/nie) =
Modernizacja linii kolejowej )
o1 Po(;g,_.g; ;8%'100' Warszawa-t6dz, etap II, 91 819 547,66 52 199 912,66 4033 034,53 4% 0,00 nie 28-02-13 \,Cvo’:‘zp'egg‘w';ﬁ}ﬁ
Lot C - pozostate roboty przyg
Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap |- )
g2 | POIS.07.01.00- rewitalizacja "Kolei 218 045 939,78 119 931 194,46 ; 0% 2,00 nie 11-07-12 Completiona nd
00-027/11 e Note
Kokoszkowskiej" Faza Il -
realizacja przedsiewziecia
Modernizacja linii kolejowej
93 | POIS07.01.00- | E 59 na odcinku Wroctaw — | 574 456 518 91 11399451899 | 36013107,79 16% 0,00 nie 280213 | Completion Note
00-029/12 Poznan, etap Ill, odcinek W przygotowaniu
Czempin — Poznan
Modernizacja toru
wodnego Swinoujscie-
POIS.07.02.00- Szczecin (Kanat 0 h N2 Completion Note
94 00-014/10 Piastowski i Mielifiski) — 77 825 375,90 65 264 553,19 72 011 204,13 93% 1,00 nie 29-03-13 W przygotowaniu | kwartat 2013
etap Il, strona wschodnia i
zachodnia
Potaczenie Portu
POIS.07.02.00- Lotniczego z Portem o . 1. .
95 00-015/11 Morskim Gdarisk - Trasa 346 611 989,85 281 908 454,02 297 471 497,25 86% 0,00 nie 09-01-13 Completion Note nd
Stowackiego
POIS.07.03.00- Zintegrowany transport
96 00-'00'1 /05 publiczny w aglomeracji 104 813 806,23 53 067 032,44 110 693 202,21 106% 0,00 tak 16-09-10 Completion Note nd
krakowskiej - 1l etap
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Inicjatywa JASPERS

Liczba | Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
;
N:Jomeirtljj?oKvé)ll Catkowita warto $¢€ Warto $€ ogv?ggjns'gh % pr;vggr- Decyzja —
prol Tytut projektu projektu dofinansowania podpisany o gowych dana | (D) Data/(2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacii Wy I PI
[euro] [euro] planowa- planowana - anowana
2013 [euro] h przez KE ahiR Stopie n data
e - warunek K . | zaawansowania KoR :
jeszcze w | wvoetnio przekazania oceny zakonczenia
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(tak/nie) =
Uruchomienie obstugi
97 Po(;g,_.gg.zc/)géoo- triﬁfﬁ.ﬁ'ﬁi“&'k‘;'cﬁ’f.“ﬁ m 90 881 099,73 43324 354,84 90 881 099,73 100% 0,00 tak 24-06-10 | Completion Note nd
Fryderyka Chopina
Modernizacja trasy
tramwajowej Dworzec
POIS.07.03.00- Wilenski — Stadion
98 00-'005/05 Narodowy — Rondo 90 375 855,04 42 719 581,71 80 201 731,79 89% 1,00 nie 01-03-12 Completion Note nd
Waszyngtona wraz z
zakupem 30 tramwajow
niskopodtogowych
g9 | POIS.07.03.00- | Budowa systemu todzkiej | gg 393 gg5 31 47 153 915,25 93394 319,13 95% 1,00 nie 2g8-02-13 | Completion Note | 44 5 15
00-005/10 Kolei Aglomeracyjnej w przygotowaniu
Zintegrowany System
POIS.07.03.00- | Transportu Szynowego w o . 11
100 00-006/10 Aglomeracji i we 183 717 124,67 88 364 393,51 177 309 702,88 97% 0,00 nie 22-11-12 n/d n/d
Wroctawiu - Etap |
Il linia metra w Warszawie
POIS.07.03.00- | ~ Prace przygotowawcze,
101 00:00'7 /16 projekt i budowa odcinka 1446 073 569,22 676 583 826,47 1377 405 565,66 95% 2,00 nie 18-01-12 Completion Note nd
centralnego wraz z
zakupem taboru
POIS.07.03.00- Zakup nowoczesnego,
102 OO-'OOél /16 niskopodfogowego taboru 94 461 054,83 45 340 046,89 93 628 922,04 99% 0,00 tak 04-02-11 Completion Note nd
tramwajowego
Obstuga pétnocnych
POIS.07.03.00- obszaréw Warszawy
103 OO-'OO'Q /16 komunikacjg tramwajowa 187 975 939,09 89 424 143,23 170 650 536,78 91% 4,00 nie 15-03-13 nd nd
w zwigzku z rozbudowa,
sieci metra oraz zakupem
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Numer umowy
projektu z KSI

SIMIK 2007-

2013

104" "50-010110

POIS.07.03.00-

Tytut projektu

taboru

Rozwoj szybkiej kolei
miejskiej w Tréjmiescie

Calkowita warto $¢

projektu
[euro]

85 687 599,65

Warto $¢

dofinansowania

[euro]

Warto $é
podpisanych
kontraktow
[euro]

Liczba

post epo-

wan
% | B
kontraktacji planowa-
nych

jeszcze w | wypetnio

projekcie

Klauzule warunkowe dot.
decyzji KE (je sli dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE
- warunek

(1) Data/ (2)
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Stopie n
zaawansowania
oceny
ny
(tak/nie)

Inicjatywa JASPERS

dotyczy)

Planowana
data
zakonczenia

weryfikaciji

POIS.07.03.00-
00-011/10

105

Gdanski Projekt
Komunikacji Miejskiej -

163 836 493,98

40 918 788,06

60 421 039,35

71% 1,00

nie 13-04-12 Completion Note

n/d

POIS.07.03.00-
00-012/11

106

etap Il A

Modernizacja infrastruktury

tramwajowej i
trolejbusowej w
Aglomeraciji Gérnoslaskiej

195 532 494,52

74 500 426,17

147 451 832,52

90% 0,00

nie 17-04-12 Completion Note

n/d

POIS.07.03.00-
00-013/11

107

wraz z infrastrukturg
towarzyszaca
Zakup taboru kolejowego
do obstugi portéw
lotniczych i przewozéw
aglomeracyjnych w

93 868 724,61

96 329 198,70

49% 13,00

nie 11-10-12 Completion Note

n/d

POIS.07.03.00-
00-014/11

108

Tramwajéw Warszawskich

kotytarzu linii E-65 oraz
aglomeracji warszawskiej
Dostosowanie taboru

do potrzeb os6b
niepetniosprawnych -

96 334 682,04

116 515 465,49

44 667 265,72

96 334 682,04

100% 0,00

nie 03-01-13 Completion Note

nd

POIS.07.03.00-
00-015/11

109

Transportu Zbiorowego w

zakup 60 tramwajow
niskopodtogowych

Zintegrowany System

52 751 132,52

55 966 759,42

116 515 465,49

100% 0,00

tak 29-08-12 nd

nd

aglomeracji krakowskiej

25 277 835,53

45 627 044,43

86% 0,00

nie 18-12-12 Completion Note

n/d
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Inicjatywa JASPERS

Liczba Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
:
N i Catkowita warto $¢€ Warto $€ HEENEE pr\g:tgr- : : —
projektu z KS Tytut projektu projektu dofinansowania podpisanych - gowych Dedyzia | (1) Data/ (2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji wydana | Pl
[euro] [euro] p|an0wa. KE planowana Stopie fi anowana
2013 [euro] przez dat topie n data
nych - warunek S zaawansowania :
ieszcze W ; przekazania zakonczenia
Jprojekcie Wypne;nlo whniosku do oceny weryfikacji
(tak/nie) =
POIS.07.03.00- Zakup niskopodtogowego Completion Note
110 00_'026 /1'2 taboru tramwajowego w 58 912 989,53 28 271 927,28 58 555 710,74 99% 0,00 nie 02-04-13 (w | kwartat 2013
Szczecinie przygotowaniu)
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej
111 00-00.1 /Oé S7, odcinek Grojec- 134 146 242,91 94 806 489,93 120 603 449,28 90% 0,00 tak 23-02-09 Completion Note nd
Biatobrzegi
Budowa drogi krajowej nr 1
"Trasa Goérna" na odcinku
POIS.08.02.00- | od Al. Jana Pawta Il do ul.
112 00-026/08 Rzgowskiej, etap II, 62 908 890,16 47 114 496,27 59 423 279,14 94% 0,00 tak 13-08-10 nd nd
odcinek Poradna -
Pabianicka
Budowa Trasy Mostu
Pétnocnego od wezta z ul.
POIS.08.02.00- Putkowa do wezta z ul.
113 00-034/08 Modlifka oraz od wezta z 280848 761,77 91 437 031,73 270 457 806,23 96% 0,00 tak 18-08-11 nd nd
ul. Putkowg do wezta
przesiadkowego "Miociny"
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy m.
114 00:05'1 /05 Nowogard w ciggu drogi S- 49 690 630,99 36 263 636,19 45 343 399,57 91% 0,00 nie 01-09-10 nd nd
6
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej
115 Py S-19, odcinek Stobierna - 63 355 036,34 49 117 502,07 52 402 515,08 83% 0,00 nie 09-04-10 Completion Note nd
00-053/09 RZES76W
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy
116 Py Serocka w ciagu drogi 59 135 544,01 38 284 069,68 33928 276,46 57% 0,00 tak 30-08-10 nd nd
00-054/09 krajowej NR 61
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Numer umowy

projektu z KSI

SIMIK 2007-
2013

Tytut projektu

Calkowita warto $¢

projektu
[euro]

Warto $¢
dofinansowania
[euro]

Warto $é
podpisanych
kontraktow
[euro]

Liczba
post epo-
wan
przetar-
gowych
planowa-
nych
jeszcze w
projekcie

%
kontraktaciji

Klauzule warunkowe dot.
decyzji KE (je sli dotyczy)

Decyzja

wydana
przez KE
- warunek

wypetnio

(1) Data/ (2)
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

ny
(tak/nie)

Inicjatywa JASPERS

dotyczy)

Stopie n
zaawansowania
oceny

Planowana
data
zakonczenia

weryfikaciji

POIS.08.02.00- | - Budowa obwodnicy
117 00_'05'5 /Oé Zyrardowa w ciggu drogi 67 271 715,17 54 187 509,61 51 982 030,89 7% 0,00 tak 26-02-10 nd nd
krajowej nr 50
POIS.08.02.00- Budowa drogi S5 Poznan
118 00_'056/05 - Wroctaw, odcinek 253591 787,17 196 489 800,20 233 247 083,81 92% 0,00 nie 24-10-12 nd nd
Kaczkowo - Korzensko
"Budowa drogi S7 Radom
POIS.08.02.00- (Jedlinsk) - Jedrzejow"
119 00_'05é /Oé odcinek realizacyjny: 175 538 939,40 123 249 152,75 172 770 934,85 98% 0,00 nie 03-12-10 nd nd
Skarzysko-Kamienna -
Wystepa
Budowa drogi ekspresowej
POIS.08.02.00- S7, odinek
120 00_'05'9 /16 Radom(Jedlinsk) - 204 385 481,33 153 596 556,99 180 090 331,14 88% 0,00 nie 24-08-12 nd nd
Jedrzejéw, na odcinku
obwodnicy Kielc
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej
121 00:066 /16 S-8 na odcinku Wroctaw 272190 519,79 197 632 528,94 225537 688,91 83% 0,00 nie 30-07-12 Completion Note nd
(Psie Pole) - Sycow.
122 | POIS.08.9200- P%ﬁf:g’;‘g’é’ﬁ;;ﬁ{g;’gc" 115 357 676,41 92308922,25 | 8825534397 7% 0,00 nie 14-12-12 | Completion Note nd
Budowa drogi ekspresowej
S19 Miedzyrzec Podlaski -
123 | POS- 080200 obﬁfiﬁ%"i‘é‘iﬁ'?wou 51623 851,39 39515 522,88 47541 747,94 92% 0,00 nie 22-08-12 | Completion Note nd
Skromowskiej o dlugosci
7,87 km
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Klauzule warunkowe dot.
decyzji KE (je sli dotyczy)

Liczba

post epo-
wan

Inicjatywa JASPERS

(i dotyczy)

Numer umowy Warto $¢

Calkowita warto $¢ Warto $¢

projektu z KSI
SIMIK 2007-
2013

Tytut projektu

Budowa drogi Nr 16
Olsztyn - Augustow (z

projektu
[euro]

dofinansowania
[euro]

podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

przetar-
gowych
planowa-
nych
jeszcze w
projekcie

Decyzja
wydana
przez KE
- warunek
wypetnio

(1) Data/ (2)
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

ny
(tak/nie)

Stopie n

zaawansowania

oceny

Planowana
data

zakonczenia

weryfikaciji

Walichnowy — £6dz (A1)

Razem dla priorytetu VIII

3471990 335,71

2 254 184 679,87

3111 025 750,48

124 Po(;g,_.gg%c/)floo- wylaczeniem obwodnicy | 137 132 749,24 110180 611,42 | 119 586 345,79 87% 0,00 nie 28-02-12 nid nid
Etku), odcinek Barczewo -
Borki Wielkie
Zachodnia obwodnica
POIS.08.02.00- todzi w ciggu dr.eksp. S- )
125 00:065 /1'1 14 wraz z obwodnicg 141 167 591,53 108 232 972,94 144 196 722,12 102% 0,00 nie 31-03-13 n/d n/d
Pabianic, odc.obwodnica
Pabianic
Przebudowa DK 12/74 do
POIS.08.02.00- parametréw drogi .
126 00-069/11 ekspresowej na odeinku 86 568 175,29 65 079 729,16 69 861 347,69 81% 0,00 nie 28-02-13 nd nd
Kielce - Cedzyna
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej
127 00:07'1 /1'2 S8 na odcinku wezet 1317 076 742,82 756 688 146,85 1195 797 447,62 91% 0,00 nie 18-12-12 n/d n/d

gminie Legnickie Pole

POIS.09.04.00- | Budowa farmy wiatrowej . .
128 00-109/09 tukaszow 56 920 913,26 9 763 718,02 54 723 495,77 96% 0 nie 28.03.2012 zakonczona 13.09.2011
POIS.09.04.00- Budowa farmy wiatrowej
129 00-'064.1 /Oé Karwice zlokalizowanej na 63 133 125,37 9 763 400,70 - 0% 0 nie 13.05.2011 zakonczona 9.11.2010
terenie gminy Malechowo
Budowa dwudziestu dwoéch
POIS.09.04.00- | elektrowni wiatrowych o o h
130 00-072/10 lacznej mocy44 MW w 75 145 638,06 9 763 685,71 67 082 225,42 89% 0 nie 31.03.2013 ocena w toku 28.02.2013
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Numer umowy

projektu z KSI

SIMIK 2007-
2013

Tytut projektu

Calkowita warto $¢

projektu
[euro]

Warto $¢
dofinansowania
[euro]

Warto $é
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Klauzule warunkowe dot.
decyzji KE (je sli dotyczy)

Liczba
post epo-
wan
przetar-
gowych
planowa-
nych
jeszcze w
projekcie

Inicjatywa JASPERS

dotyczy)

Planowana
data
zakonczenia

weryfikaciji

Decyzja
wydana
przez KE
- warunek

wypetnio

(1) Data/ (2)
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Stopie n
zaawansowania
oceny

ny
(tak/nie)

Budowa kotta na biomase Jaspers Action
POIS.09.04.00- | w PKE S.A. Elektrownia B . Completion
131 | POS.09.01 00| wPKES.A Elekiionnia | 68949 077,33 9759 396,74 68 949 077,33 100% 0 nie 31122012 | zakoczona | SomPletion
I 17.12.2012
POIS.09.04.00- Budowa zespotu elektrowni Jegg;rslgt%ll:)n
132 PO wiatrowych Kukinia o mocy 58 559 360,27 9 763 406,11 46 235 139,49 79% 0 nie 12.09.2012 zakonczona pietio
00-052/10 28 MW Note z dnia
13.09.2012
133 | POS 100020 | PMG Wierzchowice 452 358 100,96 12517330599 | 369 331 001,91 82% 0 nie 1811.2010 | zakoficzono | 25.10.2010
134 | PQSI0OL0 | PG strachocina 119 389 126,98 17 019 352,13 97 953 056,84 82% 0 nie 23052011 | zakonczono | 13.12.2010
135 | POSIDOL00" 1 KPMG Kosakowo 132 967 966,86 31861 072,27 99 528 156,50 75% 0 nie 05.09.2011 | zakoficzono | 27.06.2011
136 | PQSIOOL00- | Gazocag Szezecin - 246 533 880,10 6547319859 | 138717 466,27 56% 3 nie 09.082011 | zakoficzono | 29.11.2010
137 | POISI00100- | Gazoclag Busiorzyn - 146 455 770,36 5700125220 | 9074668034 62% 1 nie 14122011 | zakofczono | 07.12.2010
138 | PO 10.00. 00 Gaz°°'a_9GFEes't’;?Ze)';zczyZ"a 183 580 526,80 49 892 599,10 97 021 859,09 53% 5 nie 30042013 | zakoficzono | 17.12.2010
Budowa stacji 400/220/110
POIS.10.01.00- kV Oftarzew - czesc
139 | POS-2000 projektu "Polaczenie 67 518 359,11 28 361 159,93 60 497 217,34 90% 0 nie 2009.2011 | zakofczono | 16.05.2011
elektroenergetyczne
Polska - Litwa"
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Inicjatywa JASPERS

Liczba Klauzule warunkowe dot.
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ HELD ¢ dotyczy)
projektu z KS| Tytut projektu Ca*ko;\:g?emﬁrto = dofirg?;tgngnia podpisanych - ggﬁ;i[] Decvala | (1) Data/ (2)
SIMIK 2007- kontraktow kontraktacji wydana | Pl
[euro] [euro] p|an0wa. planowana - anowana
2013 [euro] przez KE Stopie n
nych data ] data
o - LIRS przekazania Zaavwansovanic zakonczenia
jeszcze w i ( czen
projekcie Wypne;nlo whniosku do oceny weryfikacji
(takinie) o
Budowa Lini Ostrofeka -
Narew wraz z rozbudowg
POIS.10.01.00- stacji Ostrofeka i stacji
140 00:00'7 /16 Narew - czesc Projektu 151 521 010,03 62 341 339,58 127 012 666,04 84% 1 nie 09.05.2012 zakonczono 30.03.2012
Potaczenie
elektroenergetyczne
Polska - Litwa
Budowa linii Mitosna -
Siedlce Ujrzanéw wraz z
POIS.10.01.00- budowa stacji Siedlice
141 00-00.2 /1'1 Ujrzanéw - cze$c Projektu 70 730 574,08 29 311 467,84 65 501 266,66 93% 1 nie 28.03.2013 w trakcie | kwartat 2013
Potaczenie
elektroenergetyczne
Polska -Litwa
Budowa Terminalu
Regazyfikacyjnego
12 | POSIO0L00 ) nfﬁ;‘;‘g%;‘%%ﬁﬂ%ﬁf:ciu | 82464499432 134690 490,14 | 643247 697,93 78% 0 nie 17.002012 | zakonczono | 17.04.2012
instalacja roztadunkowa i
regazyfikacyjna
143 | POIS10.01.00- | Gazociag Szezecin - 183 069 712,95 5396204525 | 97123420,72 53% 2 nie | 08.022012 | zakofczono | 22.11.2011
POIS.11.02.00- Budowa Narodowego
144 00_'00'1 /Oé Forum Muzyki we 72391 181,88 35 085 920,72 25893 397,91 36% 3 Tak 18.12.2008 nie dotyczy nie dotyczy
Wroctawiu
Budowa Opery i
s | POS 0200 Fgﬁf;g‘;’;ﬂg"cdéﬁma 43984 733,38 24 560 632,69 43084 733,38 100% 0 Tak 07.04.2009 | zakofczona | nie dotyczy
Sztuki w Biatymstoku -
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 2007-

Liczba Klauzule warunkowe dot.
Catkowita warto $¢€
Tytut projektu

Inicjatywa JASPERS
post epo- decyzji KE (je sli dotyczy)
Warto $é L] ¢ dotyczy)
: _Warto s¢ podpisanych % przetar- Decyzja N
projektu dofinansowania ) . gowych (1) (2
kontraktow kontraktacji wydana
[euro] [euro] planowa- planowana o Planowana
2013 [euro] h przez KE ahiR Stopien data
-y - warunek : zaawansowania : :
eszcze W ; przekazania zakonczenia
|jeszcze wypetnio : oceny o
projekcie ny whniosku do weryfikacji
(tak/nie) X2
etap Il, stan
wykonczeniowy
POIS.11.02.00- Budowa Europejskiego
146 00:0 4'9 /05 Centrum Solidarnosci w 55925 374,78 26 128 588,56 47 601 354,64 85% 9 Tak 17.09.2010 zakonczona nie dotyczy
Gdansku
Budowa siedziby
147 Pocgg_'ééb%boo' S)';'n‘;‘;ggl‘(’:‘;"r‘f’e ﬁ[';';ﬁ%o 64 701 755,03 29 828 158,56 60 490 619,48 93% 3 Tak 26.052011 | zakonczona | nie dotyczy
Radia w Katowicach
Razem dia priorytetu X 23700304508 | use0330053 | aror0054r | oo
Budowa Budynkéw
POIS.13.01.00- Wydziatéw Chemii i o
148 00-011/08 Biologii Uniwersytetu 58 841 010,82 48 877 659,88 55 689 550,21 95% 12 TAK 17.06.2009 N/D N/D
Gdanskiego
Centrum Nowych
POIS.13.01.00- Technologii ,,Ochota”
149 00:01(.3 IOé Uniwersytetu 68 465 397,88 55930 131,35 49 343 714,74 72% 18 TAK 17.06.2009 N/D N/D
Warszawskiego
Razem dla priorytetu XIII 127 306 408,70 104 807 791,23 105 033 264,95
344315499269 | 1831510901488 | 26683 257 340,82

’fW wielu projektach w wynik’u oszczednosci ha przetargach zmniejszeniu ulegng m.in. wartosci catkowite projektéw, dlatego % kontraktacji w zestawieniu jest moze byé mylacy.
Zrédto: Opracowanie 1Z POIIS na podstawie uméw o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).



Tabela 197. Kontrakty/ klauzule warunkowe/Inicjatywa Jaspers.
Tabela uwzglednia ,projekty srodowiskowe” o koszcie catkowitym z przedziatu 25 - 50 min euro.

Liczba
. o o . ost egpowa n
. Catkowita Warto §¢ Warto $¢ podpisanych p
Numer umowy projektu : e : . > % przetargowych
z KSI SIMIK 2007-2013 UL g WEHO [seczrpor]o;ektu doflneEQsz?gi/anla kor[mterjrlg]o ! kontraktacji planowanych
jeszcze w
projekcie
]l 2.l 3 ] 4+ ] s ] 6 | 7ou ] 8
POIS.01.01.00-00- Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki 0
1 156/09-02 Baryczy 42 888 094,99 21 875 916,55 22 850 730,24 53% 5
POIS.01.01.00-00- Budowa i modernizacja systemu sieci wodno- o
2 203/09-02 kanalizacyjnej na terenie Miasta Betchatowa 37364 894,55 17 625 990,62 2066755949 55% !
POIS.01.01.00-00- Modernizacja i rozbudowa systemu wodno- o
3 250/09-01 kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - | Etap 33 478 661,15 14325 041,79 9 622469,00 29% 4
4 P0|sl.2051/.(§>91_.gf-oo- Poprawa gospodarki wodno-éciekowej aglomeracji E | 27 654 345,83 12 860 970,87 14 514 968,27 52% 0
POIS.01.01.00-00- Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnig $ciekow w o
5 056/08-02 Gminie Gieraltowice 26 155 798,43 13 485 474,52 23 686 852,42 91% 0
POIS.01.01.00-00- Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej aglomeraciji o
6 198/09-01 Jelenia Gora 35816 078,40 15 089 564,09 25 159 456,16 70% 0
POIS.01.01.00-00- Porzadkowanie gospodarki $ciekowej Gminy Knuréw - o
7 134/09-01 budowa i przebudowa systemoéw kanalizacyjnych 33762 577,67 22242211,67 12493 299,40 37% 3
POIS.01.01.00-00- "Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej miasta
8 068/08-01 Krosna - | etap” 28 081 645,67 12 222 033,88 25113 848,91 89% 0
9 POIS.01.01.00-00- Zapewnienie pra\_/\_/ldlowej go_spodarkl $ciekowej na terenie 51 755 616,33 32113 368,24 20 429 658,41 39% 3
073/08-02 aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy
10 Po'%fsl/&l (());? -00- Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w gminie Ledziny 57 605 776,70 38435 560,19 37722 724,81 65% 1
POIS.01.01.00-00- Porzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni Biatej
11 2'10/'10_'00 Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolestaw, 52 622 335,76 28 224 962,21 21 320 482,05 41% 2
Klucze - etap |
12 POIS.01.01.00-00- Uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie Miasta 42841 819,71 18 649 960,06 30 270 311,95 71% 0
160/09-03 Ptocka, etap |
13 POIS.01.01.00-00- Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji 42 605 960,75 21731 694,08 30 226 329,99 71% 0
020/09-00 Sanok
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Liczba
post epowa n
% przetargowych
kontraktaciji planowanych

Warto §¢
dofinansowania

Catkowita
warto $¢ projektu

Warto $¢ podpisanych
kontraktow

Numer umowy projektu

2 KSI SIMIK 2007-2013 UL g

[euro]

[euro]

[euro]

jeszcze w
projekcie

POIS.01.01.00-00- Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw, budowa kolektoréw i o

14 008/08-04 modernizacja systemu kanalizacyjnego m.Siedice 39515 519,28 19553 589,03 31742819,76 80% 1
POIS.01.01.00-00- Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w o

15 127/09-01 Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym 4351442321 21325 902,09 18146 259,53 42% 1

16 POI%glllé)éng -00- Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie Gminy Skawina 39 461 457,13 21 600 489,55 38 355 850,20 97% 1
POIS.01.01.00-00- Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie

17 208/10-01 Stare Babice 38 622 217,12 23 134 456,32 25 257 153,01 65% 9
POIS.01.01.00-00- Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji o

18 002/08-01 Strzelce Opolskie 25197 213,70 12 632 332,62 20 037 168,28 80% 0
POIS.01.01.00-00- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz

19 Pegivey oczyszczalni ciekéw komunalnych w Tarnowskich 27 639 723,24 18 441 223,71 181 605,16 1% 8

260/09-00 .
Gorach - Il Faza

POIS.01.01.00-00- Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie aglomeracji o

20 087/08-03 Toruf - Il etap 25995 899,24 11 962 120,44 25 657 762,84 99% 0
POIS.01.01.00-00- Ochrona wod dorzecza Gérnej Odry w zlewni oczyszczalni o

2t 128/09-01 $ciekow Karkoszka Il w Wodzistawiu Slaski 42490 916,56 22518 375,50 29170243,01 69% s
POIS.01.01.00-00- Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy o

22 092/08-03 Zabrze. Etap Il 40 212 418,70 25 351 122,67 40 212 418,70 100% 0

23 POI%.é)SJ}é)Bl-.(())g-OO- Gospodarka $ciekowa na terenie Zielonej Gory- Etap Il | 26 968 262,69 12 660 273,03 10 991 816,80 41% 0

2 POIS.01.01.00-00- Miedzygminny system wo_c_ino—écnekowy w ramach 29 698 727,06 14 431 530,19 1891 633,49 6% 7

212/09-00 aglomeracji Putawy
POS.01.01.00-00-181/09- | Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno-$ciekowej na o

25 00 terenie Zwiazkow Miedzygminnych ,Nidzica” i ,Nida 2000" | 29 925716,69 | 1838965483 14090038,75 7% 0
POIS.01.01.00-00- Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie o

26 136/09-01 Miasta i Gminy Busko-Zdréi 31 461 420,84 21 543 543,53 12 093 008,24 38% 0

27

POIS.02.01.00-00-
009/09-00

Razem dla priorytetu |

System gospodarki odpadami Sleza - Otawa

953 337 521,41

31634 179,76

512 427 422,29

15 062 381,00

561 906 468,86

24 199 939,18

76%
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Numer umowy projektu

z KSI SIMIK 2007-2013

Tytut projektu

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenéw

Catkowita
warto $¢ projektu
[euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢ podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post epowa n
przetargowych
planowanych
jeszcze w
projekcie

2g | POISO202.90-00- zdegradowany, popoligonowych powojskowych, 3033245634 | 26972271,04 1775 389,38 5% 30
zarzadzanych przez PGL LP
POIS.02.01.00-00- Budowa Regionalnego Zaktadu Gospodarowania o
29 003/09-01 Odpadami w Stajsinie, gmina Nowogard 26 766 327,87 16 940 452,87 21939 613,11 82% 2
P0IS.02.01.00-00-
i Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe o
30 005/09-02 Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las" 28 348 580,82 17 291 499,46 19 284 192,78 68% 8
31 POI%.é)GZIé)é.(())g-OO- Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 35 764 559,90 22 817 916,62 28 984 421,20 81% 3
P0OIS.02.01.00-00- Budowa Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego o
32 016/09-01 Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach 32843 936,61 16 864 161,98 28942458,33 88% L
POIS.02.01.00-00-00- | Gospodarka odpadami w obrebie powiatéw zarskiego i .
33 004/09-00 zaganskiego 30 660 965,14 14 486 574,13 1928 882,22 6% 6
23 423 292,87
POIS.02.01.00-00- Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i (wszystkie przetargi
34 008/09-00 rekultywacja sktadowisk odpadéw w Elblagu 24709 084,47 11483 720,52 rozstrzygniete, wystepuja, 95% 0
0szczednosci)
. Lo . 25732 981,92
Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw : ' .
35 POIS.02.01.00-00- komunalnych wraz ze sktadowiskiem odpadéw w 23 866 267,63 10 234 618,50 (wszystkie przetargi 108% 0
004/08-00 Siedliskach k/Etku rozstrzygniete, wystepuja
przekroczenia)
Razem dla priorytetu Il 273 926 358,54 152 153 596,11 176 211 170,99 -
36 | POIS.04.03.00-00-017/09 | Budowa uktadu oczyszczania gazu koksowniczego zNH3 | 46 546 871,22 4881 859,01 37598 711,19 81% 0
i H2S w koksowni w Watbrzychu - Zadanie nr 2
Razem dla priorytetu IV 46 546 871,22 4 881 859,01 37 598 711,19 -
POIS.09.01.00-00- Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii ) o
87 116/09-00 elektrycznej i ciepta w oparciu o silniki spalinowe ttokowe 33 008 963,09 7322788,52 0% 1
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Liczba

q Catkowita Warto §¢ Warto € podpisanych ZESIGIE TR
Numer umowy projekiu Tytut projektu warto $¢€ projektu dofinansowania kontraktow o przetargowych
z KSI SIMIK 2007-2013 kontraktaciji planowanych
[euro] [euro] [euro] :
jeszcze w
projekcie
POIS.09.02.00-00- ,Modernizacja systemu cieptowniczego Gmin: Dabrowa ) o
38 043/10-00 Goérnicza, Sosnowiec, Bedzin i Czeladz” 29040843,70 10201 519,69 0% 21
POIS.09-04-00-00- Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w
39 003/10-00 Odnawialnym Zrédle Energii w Stalowej Woli 39745 604,59 9763 327,48 38713141,96 7% 0
40 POIS.09.04.00-00- _Budowa osmiu si}oyvni ,wiatr(_)wych wraz z niezbed_nq 33 658 676,15 9763 718,02 26 369 679,12 78% 0
069/10-00 infrastrukturg w wojewddztwie zachodniopomorskimi
41 Po'%g’;g; '(()’8'00' Farma wiatrowa $cieki o mocy 20MW 38971 928,62 9763 718,02 25 669 514,16 66% 0
POIS.09.04.00-00- Budowa farmy wiatrowej o mocy 23,4MW w gminie
42 104/09-00 Rymanéw 40 961 176,16 9763 718,02 36 993 332,36 90% 0
a3 | OIS D8 O 90-00- Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie 47 403 563,94 9763 718,02 38 353 059,13 81% 0
44 P0|sl.1o§/.é>;gg-oo- Budowa farmy wiatrowej Modlikowice 40 340 357,22 9763 718,02 36 038 733,44 89% 0
POIS.09.04.00-00- Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Gluchéw Etap | — o
45 132/10-00 S0MW 35566 719,11 9763 032,21 34 756 959,82 98% 0
POIS.09.06.00-00- Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Stupsk
006/10-00 Wierzbiecino, w celu przytaczenia farm wiatrowych Stupsk 28 352 044,60 3478 425,14 28 352 044,60 100%
oraz Potegowo

Razem dla priorytetu IX 049 877,18 89 347 683,15 265 246 464,59 -

1 640 860 628,35 758 810 560,56 1 040 962 815,63 -

Zrédto: Opracowanie 1Z POIIS na podstawie uméw o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).
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Tabela 198. Postep finansowy w ramach bie zacych du zych projektéw realizowanych w ramach POli S, wraz z uwzgl ednieniem zrédet finansowania.
W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym powyzej 50 min euro oraz projekty o koszcie catkowitym ponizej 50 min euro, dla ktérych KE
wydala juz decyzje.

4 . p Krajowe srodki :
Srodki wspoélnotowe 5 . Prywatne - Wydatki 7 s
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem p\%’ "gz’“?' w,tym ogotem Ol el = i fual i e
ydatki ogétem (euro) (euro)
(euro) (euro) (euro)

““

1. POIS.01.01 23 108 809 14 257 661 37 366 470

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie

3. POIS.01.01 Trybunalskim 38 921 764 28 389 748 67 311 512

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni sciekéw

Gospodarka wodno-$ciekowa miasta Nowa S6l i gmin osciennych

5. POIS.01.01 komunalnych w Tarnowskich Goérach - Faza | 22 772 433 22 360 987 1590 510 46 723 930
7. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej Miasta Sochaczew - Etap | 13 114 603 12 933 286 26 047 889

Kompleksowe rozwigzanie gospodarki wodno-sciekowej dla miasta
POIS.01.01 Walcza 13 491 057 15 241 346 28 732 403

Trias Opolski - ochrona zbiornika wéd podziemnych dla aglomeracji

11. POIS.01.01 Opole, Proszkéw i Tarnéw Op. - Il etap 35 020 696 29 337 633 64 358 328
13. POIS.01.01 ,Oczyszczanie $ciekow na Zywiecczyznie — Faza II” 142 755 709 66 749 842 209 505 551

Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej dla ochrony zasobow

15. POIS.01.01 wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I. 77596 774 99 721 037 177 317 811
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Dabrowa

17. POIS.01.01 Gornicza - etap | 68 871 491 56 472 833 125 344 324

19. POIS.01.01  Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno-$ciekowej miasta Mikotow 61018 233 42 743 081 103 761 314
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4 : , Krajowe srodki g
Srodki wspélnotowe publi(J:zne W tym - Prywatne - Wydatki > EBI - wydatki ogélem
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem W datki‘o fafteyrm ogotem )
(euro) y (eurc?) (euro)

21. POIS.01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 27 976 309 32 132 602 60 108 911

23. POIS.01.01 Kompleksowa ochrona wéd podziemnych aglomeraciji kieleckiej 73779 356 60 743 115 134522 471

MODERNIZACJA | ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

25. POIS.01.01 NA TERENIE AGLOMERACJI RADOM - II ETAP 30368 671 34 145 400 64 514 070
27. POIS.01.01 Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w miescie Katowice — etap Il 46 634 575 49 321 584 95 956 159
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wode i
29. POIS.01.01 odprowadzania $ciekéw w Lublinie 39 508 360 42 803 192 82 311 552
Razem dla Priorytetu | 1359 151 123 1180 431 164 38 710 890 2578 293 177 n
POIS.02.01 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku 48 959 105 50 477 737 99 436 842
POIS.02.01 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania 85920 719 168 315 706 254 236 425
34. POIS.02.01 Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie 90 736 197 102 629 866 193 366 064
Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych
36. POIS.02.01 dla Bydgosko-Torunskiego Obszaru Metropolitarnego 82 910 366 85 272 381 168 182 748
38. POIS.02.01 Uporzadkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koninskiego 37 715739 55 499 517 93 215 257

Razem dla Priorytetu I| 535 590 412 744 380 591 n 1279 971 004 n

Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego (w zakresie obiektéw
39. POIS.03.01 ochrony przed powodzig zarzadzanych przez RZGW we Wroctawiu) 126 482 162 93 467 138 219 949 300

Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczenstwa

41. POIS.03.01 przeciwpowodziowego - etap | 69 429 799 44 546 963 113 976 762
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Krajowe srodki
publiczne, w tym -
Wydatki ogétem
(euro)

Razem dla Priorytetu II| 243 669 892 176 164 271 | o0 | 0834162 “

Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin I0S 11l dla bloku nr 10 - 500 MW w
42. POIS.04.03 Elektrowni Kozienice S.A. 4 881 859 93 519 253 98 401 112

Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kottéw K14, K15, K16 w
44. POIS.04.05 Elektrocieptowni Siekierki 4 881 859 90 761917 95643 776

Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla blokéw 5 i 6 w Elektrowni Dolna

Srodki wspélnotowe
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem

Prywatne - Wydatki
ogotem
(euro)

EBI - wydatki ogétem

) (euro)

46. POIS.04.05 Odra 4881 859 73080 755 77 962 614
48. POIS.04.05 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Befchatéw S.A. 4881 859 95 908 059 100 789 918

Razem dia Priorytetu IV 34173 013 “ 515 015 670 549 188 684 “

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - tancut KM
49. POIS.06.01 527+456,00 — 613+767,30 110 790 435 32531 828 143 322 263 2235985

Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego "Dabrowica" obwodnicy
Miasta Lublin w ciggu drég ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od
51. POIS.06.01 skrzyzowania al. Solidarnosci z al. Warszawska do granic miasta) 72 850 425 21 427 685 94 278 110

POIS.06.01 Budowa Pétnocnej Obwodnicy Srédmiejskiej we Wroctawiu - Etap I. 45 056 276 19 766 310 64 822 586

Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa wezta topuszanska -

55. POIS.06.01 Kleszczowa. 34 045 939 23913794 57 959 733
57. POIS.06.01 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 79 820 836 103 982 808 183 803 644 68 346 026

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek wezet Konotopa - wezet

59. POIS.06.01 Powazkowska 384 498 793 298 761 207 683 260 000 59 844 300
61. POIS.06.01 Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznan (wezet 227 612 209 120 175 660 347 787 870
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Krajowe srodki
publiczne, w tym -

Srodki wspélnotowe
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem
(euro)

Prywatne - Wydatki
ogotem
(euro)

EBI - wydatki ogétem
Wydatki ogétem (euro)

(euro)

.Kleszczewo”)

Budowa drogi S2 wezet Konotopa-Wezet Putawska wraz z odcinkiem
wezet Lotnisko-wezet Marynarska S79

63. POIS.06.01 538 210 492 511 772 879 1049983 371 81 400 607

65. POIS.06.01 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Minska Mazowieckiego. 109 916 970 75 998 361 185 915 332

67. POIS.06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Torun-Strykow 471 017 920 847 020 866 1318 038 785

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdansk (Al) - Koszwaty
(Potudniowa Obwodnica Miasta Gdarska)

69. POIS.06.01 257 629 956 91 614 498 349 244 454

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzéw WIkp. - Nowa Sél, na
71. POIS.06.01 odcinku Gorzéw WIkp. - Sulechéw 394 606 267 115 394 969 510 001 236

Rozbudowa DK8 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Piotrkéw
73. POIS.06.01 Trybunalski - Rawa Mazowiecka 347 707 557 134 429 352 482 136 909

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Sycow - Kepno - Wieruszéw -
75. POIS.06.01 Walichnowy 122 046 475 212 543 937 334590 412

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametréw dwujezdniowej drogi

77. POIS.06.02 ekspresowej na odcinku Jezewo-Biatystok 129 063 574 89 788 939 0 218 852 512 0
Port lotniczy Wroctaw - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
79. POIS.06.03 lotniskowej i portowej 31270748 61742 179 93012 927

Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
81. POIS.06.03 lotniskowej i portowej 38 376 294 62 430 061 100 806 354
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4 : , Krajowe srodki g
Srodki wspélnotowe publi(J:zne W tym - Prywatne - Wydatki > EBI - wydatki ogélem
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem W datki‘o fafteyrm ogotem )
(euro) y (eurc?) (euro)

Port lotniczy Poznan-tawica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury
83. POIS.06.03 lotniskowej i portowej 21489943 49 541 374 71031 317

Razem dla Priorytetu VI 8 753 741 841 5 537 764 245 264 104 075 14 555 610 161 730 021 853

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw - Poznan Etap Il —
odcinek Wroctaw — granica wojewddztwa dolnos$laskiego

84. POIS.07.01 213785510 157 756 913 81 181 654 452 724 078 0

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia -

POIS.07.01 obszar LCS Ciechanéw 310 846 977 163 634 389 104 385 900 578 867 266

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa tacznicy do lotniska Okecie (od
POIS.07.01 przystanku osobowego Stuzewiec do stacji MPL Okecie) 49 301 620 23934 198 16 111 880 89 347 698

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakow-Rzeszoéw, etap
90. POIS.07.01 i 532 371 142 402 400 494 205 649 760 1140 421 397

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia -
92. POIS.07.01 obszar LCS Gdansk, LCS Gdynia 129 358 770 97 955 308 57 525 315 284 839 392

Modernizacja linii kolejowej Warszawa-+£6dz, etap Il, Lot C - pozostate
94. POIS.07.01 roboty 52199 913 22 450 149 17 169 486 91 819 548

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap lI,
POIS.07.01 odcinek Czempin — Poznan 113 994 519 72 952 230 42 539 470 229 486 219

Potaczenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdansk - Trasa
POIS.07.02 Stowackiego 281908 454 64 703 536 346 611 990

Uruchomienie obstugi transportem kolejowym Lotniska Okecie im.
100. POIS.07.03 Fryderyka Chopina 43 324 355 47 556 745 90 881 100
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Krajowe srodki
publiczne, w tym -
Wydatki ogétem
(euro)

Srodki wspélnotowe
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem
(euro)

Prywatne - Wydatki
ogotem
(euro)

Ogoétem EBI - wydatki ogétem
(euro) (euro)

102. POIS.07.03 Budowa systemu tédzkiej Kolei Aglomeracyjnej 47 153 915 51 240 080 98 393 995

I linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa
104. POIS.07.03 odcinka centralnego wraz z zakupem taboru 676 583 826 769 489 743 1446 073 569 130 540 189

Obstuga pétnocnych obszaréw Warszawy komunikacja tramwajowg w

& POIS.07.03 zwigzku z rozbudowa sieci metra oraz zakupem taboru 89 424 143 98 551 796 187 975 939 39380 117
__—————
108. POIS.07.03 Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej - etap Il A 74 500 426 89 336 068 163 836 494

I I

Zakup taboru kolejowego do obstugi portéw lotniczych i przewozéw

110. POIS.07.03 aglomeracyjnych w kotytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej 44 667 266 0 51 667 416 96 334 682
111, PosO70s I I I A N
112. POIS.07.03 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 25 277 836 17 618 278 9 855 019 52 751 133 0

Razem dla Priorytetu VII 4 224 931 649 2 610 626 979 1719617 475 8555 176 103 528 764 729

Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Gérna" na odcinku od Al.. Jana Pawta

115. POIS.08.02 Il do ul. Rzgowskiej, etap Il, odcinek Poradna - Pabianicka 47 114 496 15794 394 62 908 890
117. POIS.08.02 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciggu drogi S-6 36 263 636 13 426 995 49 690 631
119. POIS.08.02 Budowa obwodnicy Serocka w ciggu drogi krajowej NR 61 38284 070 20 851 474 59 135 544
121. POIS.08.02 Budowa drogi S5 Poznan - Wroctaw, odcinek Kaczkowo - Korzensko 196 489 800 57 101 987 253591 787

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jedrzejéw, na
123. POIS.08.02 odcinku obwodnicy Kielc 153 596 557 50 788 924 204 385 481
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Krajowe srodki
publiczne, w tym -
Wydatki ogétem
(euro)

Srodki wspélnotowe
Lp. Dziatanie - Wydatki og6tem
(euro)

Prywatne - Wydatki
ogotem
(euro)

Ogoétem EBI - wydatki ogétem
(euro) (euro)

125. POIS.08.02 Potaczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego 92 308 922 23 048 754 115 357 676

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustow (z wytaczeniem obwodnicy Etku),
127. POIS.08.02 odcinek Barczewo - Borki Wielkie 110 180 611 26 952 138 137 132 749

Przebudowa DK 12/74 do parametrow drogi ekspresowej na odcinku

129. POIS.08.02 Kielce - Cedzyna 65079 729 21 488 446 86 568 175

Razem dla Priorytetu VII| 2 254 184 680 1217805656 | o | 3471000336 | o |

132. POIS.09.04 Budowa zespotu sitowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW 9 763 406 48 795 954 58 559 360

Budowa dwudziestu dwoch elektrowni wiatrowych o tgcznej mocy 44 MW
134. POIS.09.04 w gminie Legnickie Pole 9 763 686 65 381 952 75 145 638

136. POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 9763718 58 648 154 68 411 872

Razem dla Priorytetu IX 68 341 043 924 648 376 287 240 445 552 931 [ 0

139. POIS.10.01 Gazociag Rembelszczyzna - Gustorzyn 49 892 599 133 687 928 183 580 527

Budowa linii Mitosna Siedlce Ujrzan6éw wraz z budowa stacji Siedice
141. POIS.10.01 Ujrzandw - cze$¢ Projektu Potaczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 29 311 468 41 419 106 70 730 574

Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w
Swinoujsciu - Instalacja roztadunkowa i regazyfikacyjna. 134 690 490 0 689 954 504 824 644 994 146 455 770

143. POIS.10.01

145. POIS.10.01 Gazocigg Gustorzyn - Odolanéw 57 001 252 89 454 518 146 455 770
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Krajowe srodki
publiczne, w tym -
Wydatki ogétem
(euro)

Prywatne - Wydatki
ogotem
(euro)

Srodki wspélnotowe

EBI - wydatki ogétem

Lp. | Dziatanie - Wydatki ogotem (euro)

(euro)

Budowa linii Ostroteka - Narew wraz z rozbudowg stacji Ostroteka i stacji
147. POIS.10.01  Narew — cze$¢ Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 62 341 340 89 179 670 151 521 010

Razem dla Priorytetu X 655 087 283 [ 0 | 1923682740 2578 770 023 146 455 770

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w
Biatymstoku - etap |1, stan wykonczeniowy

24 560 633 19 424 101 0 43 984 733 0

26 128 589 29 796 786 55925 375 24 204 249

Razem dla Priorytetu XI| 166 130 541 159 912 547 326 043 088 48 208 098

Centrum Nowych Technologii ,,Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego 55930 131 12 535 267 68 465 398

Razem dia Priorytetu XIll 104 807 791 22 498 617 -— 127 306 409 -—
18 399 809 269 11 650 508 718 4837 418 090 34 887 736 077 1 453 450 451

Zrédio: Opracowanie 1Z POIIS na podstawie uméw o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

150. POIS.11.02

152. POIS.11.02

155. POIS.13.01

Budowa Europejskiego Centrum Solidarnosci w Gdansku
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Tabela 199. Post ep finansowy w projektéw realizowanych w ramach POli S.
Tabela uwzglednia ,projekty srodowiskowe” o koszcie catkowitym z przedziatu 25 - 50 min euro.

Srodki wspélnotowe pl.:gl:i:‘ é%v: \Zr?y?rl](l_ Prywatne - Wydatki ST EBI - wydatki
Lp. Dziatanie - Wyd?;lﬁrcc))g;olem Wydatki og6lem o(%%lr(zr)n (euro) c)(%%li)r;
(euro)

—-
1. POIS.01.01 21875917 21012178 42 888 095

Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie

Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw, budowa kolektoréw i modernizacja systemu

3. POIS.01.01 kanalizacyjnego m.Siedlce 14 325 042 19 153 619 0 33478 661 0
5. POIS.01.01 Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w gminie Ledziny 13 485 475 12 670 324 0 26 155 798 0
7. POIS.01.01 "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej miasta Krosna - | etap” 22 242 272 11 520 306 33762 578

9. POIS.01.01 Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie aglomeracji Torun - Il etap 32113 368 19 642 248 51 755 616

11. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy Zabrze. Etap Il 28 224 962 24 397 374 52 622 336

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i

POIS.01.01 Skarzysku Koscielnym 21 731 694 20 874 267 42 605 961

Porzadkowanie gospodarki sciekowej Gminy Knuréw - budowa i przebudowa

POIS.01.01 systeméw kanalizacyjnych 21 325902 22188 521 43514 423

17. POIS.01.01 Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni rzeki Baryczy 23 134 456 15 487 761 38 622 217
Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno-sciekowej na terenie Zwigzkéw

POIS.01.01 Miedzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000" 18 441 224 9198 500 27 639 723
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Krajowe $rodki
publiczne, w tym -
Wydatki ogétem
(euro)

Srodki wspélnotowe

Prywatne - Wydatki
og6tem
(euro)

EBI - wydatki
og6tem
(euro)

Ogodtem

Lp. Dziatanie - Wydatki ogotem (euro)

(C[0)]

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta
21. POIS.01.01 Belchatowa 22 518 375 19 972 541 42 490 917

Porzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni Biatej Przemszy na terenach
23. POIS.01.01 gmin: Olkusz, Bukowno, Bolestaw, Klucze - etap | 12 660 273 14 307 990 0 26 968 263 0

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji
25. POIS.01.01 Ciechanowa - | etap miasto Ciechanéw 18 389 655 9717 404 1818 658 29925717

Razem dla Priorytetu | 512 427 422 439 091 441 1818 658 953 337 521

Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw komunalnych wraz ze
28. POIS.02.01 sktadowiskiem odpadéw w Siedliskach k/Etku 26 972 271 12 360 185 39 332 456

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe zaktadu utylizacji
odpadéw komunalnych "Stary Las".

30. POIS.02.01 17 291 499 11 057 081 0 28 348 581 0

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja sktadowisk

32. POIS.02.01 odpadéw w Elblagu 16 864 162 15979 775 32 843 937

Budowa Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania
Odpadéw Komunalnych w Tychach

34. POIS.02.01

11483 721 11 066 681 2 158 683 24 709 084

Razem dla Priorytetu Il 152 153 596 98 333 942 23 438 820 273 926 359

Budowa uktadu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 i H2S w koksowni w
37. POIS.04.03 Watbrzychu - Zadanie nr 2 4 881 859 0 20 814 222 25 696 081 0
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Srodki wspélnotowe Lﬁ:ﬁ é%\’: \Zr??:]('_ Prywatne - Wydatki Ouslem EBI - wydatki
Lp. Dziatanie - Wydatki ogétem P =, WLy ogotem 9 ogotem
Wydatki ogétem (euro)
(C[0)] ) (euro) (euro)

39. POIS.04.05 Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z blokéw 1-8 w Elektrowni Potaniec 4 881 859 41 665 012 46 546 871

Razem dla Priorytetu IV 16 564 788 “ 106 043 079 122 607 868 “

Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w
POIS.09.01 oparciu o silniki spalinowe tlokowe

7322 789 3427743 22 258 432 33 008 963

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Zrédle

42.  POIS.09.04 Energii w Stalowej Woli 9763 327 29982 277 39 745 605
44.  POIS.09.04 Farma wiatrowa Scieki 0 mocy 20MW 9763718 29 208 211 38 971 929

46.  POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 30MW w Taciewie. 9763718 37 639 846 47 403 564

48. POIS.09.04 BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GLUCHOW ETAP | - 20 MW 9 763 032 25 803 687 35 566 719

Razem dla Priorytetu IX 89 347 683 3427 743 274 274 451 367 049 877
770 493 490 540 853 127 405 575 008 1716 921 625 -

Zrédto: Opracowanie 1Z POIiS na podstawie uméw o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).
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Projekty du ze zakonczone |

Tabela 200. Projekty du ze zakonczone - osi agni ete warto $ci wska znikow

Numer Catkowita Data Wskaznik produktu Wskaznik rezultatu
umowy warto $¢ zakonczenia

projektu z KSI UL T projektu
SIMIK 07-13 (euro)

realizacji

Planowana Warto ¢ Nazwa Planowan Warto §¢
Nazwa wska znika Jednostka warto $¢ -t el wska 2nika Jednostka awarto$¢ | osiagniet
docelowa agnie docelowa a

Liczba inwestycji w

Budowa przedsiebiorstwach Zmiana
h - w zakresie emisji
POIS.04.03.00 oégisa:z:ggjr: i 2011-11-30 wdrazania szt. & A dwutlenku gl SRt v
-00-005/08 ) 98 401 112,30 najlepszych siarki (SO2)
spalin 10S IIi dostepnych technik
dla bloku Nr 10
— 500 MW Liczba bezposrednio .
utworzonych szt. 0 0 e[i?;!ianam Mg/rok 66,73 0
nowych miejsc pracy ) Py
Budowa Liczba projektow w
Instalaciji zakresie ochrony szt. 1 1
Odsiarczania powietrza Zmiana
POIS.04.05.00 o
Spalin kottéw 2011-10-31 emisji
-00-007/08 95 643 776,26 Mg/rok 13 037,70 13 037,70
K14, K15, K16 Liczba bezposrednio dwutlenku g
W utworzonych szt. 0 0 siarki (SO2)
Elektrocieptow nowych miejsc pracy
ni Siekierki
Budowa Liczba inwestycji w
Instalaciji zakresie ochrony szt. 1 1
POIS.04.05.00 ) ) 2012-07-31 emisji
50 256 401,93 Mg/rok 16 868,00 16868
-00-008/08 slfg IIIQ(IS( olt(lgw Liczba bezposrednio dwutlenku g
K10 K11 w utworzonych szt. 0 0 siarki (SO2)
Elektrocieptow nowych miejsc pracy
ni Siekierki
Budowa farmy Moc zainstalowana llos¢ energii
wiatrowej wraz energii elektrycznej MW 38 38 elektrycznej MWh/rok 80332,00 22175,47
z niezbedng z wiatru Z wiatru
POIS.09.04.00 infrastrukturag,
54 432 945,29 31-03-12
-00-102/09 towarzyszaca Liczba jednostek
\_N_obreble ; wytwarzania energii szt. 19 19
miejscowosci elektrycznej z wiatru
Golice
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POIS.09.04.00
-00-108/09

POIS.11.02.00
-00-045/09

Zrédio: Opracowanie 1Z POIIS na podstawie uméw o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

Budowa farmy
wiatrowej o
mocy 48MW w
gminie Pelplin

"Budowa
Centrum Nauki
Kopernik w
Warszawie"

Liczba
wybudowanych
jednostek
wytwarzania energii
elektrycznej z wiatru

68 411 871,66 30-04-12

Moc zainstalowana
energii elektrycznej
Z wiatru

Liczba
wybudowanych
obiektow istytucji
kultury

Liczba obiektow
instytucji kultury
zapewniajacych
dostep dla os6b
niepetnosprawnych

89 040 042,73 30-09-11

Liczba bezposrednio
utworzonych
nowych etatéw
(EPC)

szt.

MW

szt

szt

szt

24

48

24

48

llo$¢ energii

elektrycznej
Z wiatru
(netto)

llos$¢ energii
elektrycznej
z wiatru
(brutto)
Liczba osob
odwiedzajac
ych
dofinansowa
ne instytucje
kultury
Przewidywa
na catkowita
liczba
bezposredni
o}
utworzonych
nowych
etatow
(EPC)

MWh/rok

MWh/rok

osoby/rok

szt

109
584,00

112

957,00

342 747

70

109
584,00

112
957,00

342747

70
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Tabela 201. Projekty du ze zakonczone - osi agni ete warto $ci wska znikow
Tabela uwzglednia ,projekty srodowiskowe” o koszcie catkowitym z przedziatu 25 - 50 min euro.

Numer Catkowita Data Wskaznik produktu Wskaznik rezultatu
umowy warto $¢ zakonczenia

. Tytut projektu : S
projektu z KSI projektu realizacji Planowana W o N Planowan W o
SIMIK 07-13 (euro) Nazwa wska znika Jednostka warto $é osi aqni (t:a wskzzi aka Jednostka awartosé | o nis‘t:a
docelowa ¢ docelowa agnie

Zmiana
emisji
Liczba inwestycji w gtéwnych
zakresie ochrony szt. 1 1 zanieczyszc Mg/rok 11 953,04 11 953,04
Tgébxd&"lvl? powietrza ;eﬁ
POIS.04.05.00  odsiarczania powietrza:
1. -00-025008  spalinzblokew 2> /6645186~ 2009-08-14 S02
1-8 Zmiana
w Elektrowni ) o emisji
Potaniec Liczba bezposrednio gtéwnych
utworzonych szt. 0 0 zanieczyszc Mg/rok 707,25 707,25
nowych miejsc pracy zen
powietrza:
pyty
Zmiana
ilosci
Budowa Liczba bezposrednio %dgzsg";?x
E—— utworzonych szt. 100 100 \ze Mg/rok 43 000,00 0
przerobu nowych miejsc pracy wspartych
zlomu, przedsiebior
odpadéw stwach
2. Poc;gggzc;cz)soo aluminiowychi 25 696 081,24 Al Przewidywa
produkcji . . . na catkowita
stopéw L|czba_|nvyestyc1| w liczba
odlewniczych - przedsigbiorstwach bezposredni
| w zakresie 100
etap N M szt. 1 1 o] szt. 100
racjonalizaciji h
gospodarki utworzon%/ c
odpadami nowyc
etatéw
(EPC)
; Zmiana
teimiﬂijii Liczba.invyestycji w glgm?Lh
g | PElBteD spalania 2459846343  2011-05-31  Przedsiebiorstwach szt. 1 1 zanieczyszc Mg/rok 907,10 907,1
-00-011/08 (przebudowa w zakresie ochrony -
kotta) powietrza powietrza:
SO2
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Zmiana

. . . emisji
et e
nowych miejs):: pracy szt. 100 100 zanieczyszc Mg/rok 6,40 6,4
zen
(EPC) powietrza:N
oX

Zrédio: Opracowanie 1Z POIIS na podstawie uméw o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).
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