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Załącznik XIII  

Zestawienie dotycz ące bie żących i zako ńczonych du żych 
projektów realizowanych w ramach POIi Ś 
 
Duże projekty bie żące 
 
Poniżej przedstawiono postęp w realizacji bieżących dużych projektów realizowanych w ramach 
POIiŚ. Poniższe zestawienie zawiera inwestycje dla których do końca okresu sprawozdawczego 
podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym 
projekty duże identyfikowano jako inwestycje o wartości powyżej 50 mln euro w odniesieniu do 
kosztów całkowitych oraz projekty o koszcie poniżej 50 mln euro, dla których KE wydala decyzję  
o przyznaniu wkładu finansowego. Podane zestawienie zawiera również informacje o „projektach 
środowiskowych”, których koszt całkowity ma wartość z przedziału 25 – 50 mln euro.  

Zakres danych prezentowanych w tabelach nr 1 – 195 obejmuje informacje w układzie zgodnym  
z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg 
załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr 196 oraz 197 zawarte są informacje dotyczące 
kontraktów, klauzul warunkowych  i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach 198-199 zebrano dane 
finansowe na temat bieżących projektów dużych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych  
w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, 
wg ww. załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela 200 oraz 201 
zawiera wykaz ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowitym ostatecznym 
kosztem inwestycyjnym, źródłami finansowania, oraz kluczowymi wskaźnikami produktu i rezultatu. 

CZĘŚĆ A  Projekty o koszcie całkowitym powy żej 50 mln euro 

Inwestycje w infrastruktur ę 

Sektor środowiska – priorytet I  

1. Rozbudowa i modernizacja systemu wodoci ągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku 
i gminie Wasilków 

Etap Data rozpocz ęcia Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 03/08/2007 31/07/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/08/2007 31/07/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/02/2006 22/01/2008 

4. Studium projektowe 30/06/2004 31/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/01/2008 31/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Dokumentacja zakończone zakończone 
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Etap Data rozpocz ęcia Data 
ukończenia 

Kontrakt 2008/FS/PK zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/01 zakończone zakończone 

Kontrakt 2010/FS/02 zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/03 zakończone zakończone 

Kontrakt 2008/FS/04 zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/05 zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/06 - I etap zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/06 - I etap A zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/06 - I etap B zakończone zakończone 

Kontrakt 2010/FS/06 - II etap zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/07 zakończone zakończone 

Kontrakt 2008/FS/08 - I etap zakończone zakończone 

Kontrakt 2010/FS/08 - II etap zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/09 zakończone zakończone 

Kontrakt 2008/FS/10 zakończone zakończone 

Kontrakt 2009/FS/11 zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 30/03/2005 30/11/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2008 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

 
2. Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 28/01/2008 12/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2008 12/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2008 12/12/2008 

4. Studium projektowe 05/01/2005 30/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/01/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6.1 Dokończenie robót objętych zakresem Kontraktu 3b** 21/12/2012 30/03/2013 

7. Nabycie gruntów 30/09/2009 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/06/2008 30/11/2014 

9. Etap operacyjny 01/11/2008 - 

**wszystkie pozostałe postępowania zostały rozstrzygnięte     

 
3. Regulacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice  

 Etap Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 16/10/2007 20/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/10/2007 20/11/2009 



 3 

 Etap Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/10/2007 28/04//2009 

4. Studium projektowe 27/01/2009 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/07/2007 27/11/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

KONTRAKT 0 
Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Czechowice-Dziedzice" 

zakończona zakończona 

KONTRAKT I 
Świadczenie usługi pomocy technicznej dla Projektu "Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" na etapie ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II 
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 1 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice  (umowa 3/1/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II a 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania  2.1a – Budowa sieci 
kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (Dzielnica Grabowice) (umowa 
5/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II b 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla  : "Wykonanie projektu budowlanego odcinka 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach" 
(umowa 8/FS/2010). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT III 
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach 
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla: 
Części 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta 
Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT IV 
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice"  dla Części 2 - Budowa 
kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice 
(Zabrzeg i Miliardowice) (umowa 3/2/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT V 
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej  w ramach 
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice"  dla 
Części 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci 
wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronów)  (umowa 7/2/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VI a 
Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VI b 
Nadzór archelologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o przeprowadzenie ratowniczych 
badań archeologicznych 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII a 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice"  ze środków Unii Europejskiej (umowa 
6/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII b 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice"  ze środków Unii Europejskiej (umowa 
9/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII c 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej  (umowa 
16/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VIII 
Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania 
pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-
Dziedzicach”. 

30.11.2012 w toku 

KONTRAKT IX 
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 13FS/2012) zakończona zakończona 

KONTRAKT X 
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice 17.09.2012 w toku 
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 Etap Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

KONTRAKT XI 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg (umowa 
14/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XII 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota 06.11.2012 w toku 

KONTRAKT XIII 
Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice (umowa 12/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XIV 
Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a,  2.2 , 3.2 oraz terenów zamkniętych PKP (umowa 
4/FS/2009). 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 29/02/2012 30/09/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 16/07/2012 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 31/05/2014 - 

 

4. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie D ąbrowa Górnicza – Etap I  
 Etap Data 

rozpoczęcia 
Data 

ukończenia 

1. Studium wykonalności 27/06/2008 03/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/06/2008 03/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 25/09/2008 03/12/2008 

4. Studium projektowe 01/06/2007 10/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/06/2008 31/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej** 27/06/2009 30/06/2013 

W1 31/05/2010 31/03/2014 

W2 - zadanie IIA 31/05/2010 30/06/2013 

W2 - zadanie IIB 30/06/2011 31/03/2013 

W3 30/09/2010 31/01/2014 

W4 30/11/2012 30/09/2014 

W5 31/01/2012 30/09/2014 

TA1 Inżynier Kontraktu 31/01/2010 31/12/2015 

TA2 Asysta techniczna (faza końcowa) 31/05/2013 31/12/2015 

Promocja projektu 28/02/2011 31/03/2015 

7. Nabycie gruntów 31/01/2012 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/05/2010 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 01/10/2014 - 

 

5. Gdański projekt wodno- ściekowy etap II  
 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończony zakończony 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 
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 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z przebudową kanalizacji 
sanitarnej w ul. Jelitkowskiej zakończona zakończona 

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od Węzła Kliniczna do PŚ 
Ołowianka 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno zakończona zakończona 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków "Czerwony 
Most" 30/11/2012 30/03/2013 

Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków 
"Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w ul. Kartuskiej zakończona zakończona 

Przebudowa przepompowni ścieków "Załogowa" 28/02/2013 30/06/2013 

Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni 
Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego zakończona zakończona 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla potrzeb Stadionu 
Gdańsk Letnica zakończona zakończona 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Gdańsk Wschód" etap IIb - zagospodarowanie 
osadów ściekowych 

zakończona zakończona 

Budowa przepompowni ścieków "Kochanowskiego" zakończona zakończona 

Modernizacja przepompowni ścieków "Myśliwska" zakończona zakończona 

Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów zakończona zakończona 

Informacja i promocja zakończona zakończona 

Pomoc techniczna zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 02/01/2007 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/12/2007 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/11/2006 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 31/10/2013 - 

 

6. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy  
Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 28/05/2007 28/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/05/2007 28/04/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/09/2006 01/06/2007 

4. Studium projektowe przed 01/01/2007 31/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej przed 01/01/2007 31/03/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 19/01/2011 30/06/2012 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1a zakończona. zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1b zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1c zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1d zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głuchołazy - zadanie 1e zakończona zakończona 
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Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

 System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja sanitarna i 
wodociągowa - zadanie 2a zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja deszczowa - 
zadanie 2b 

I etap - zak.            
II etap - 

31/01/2013 
31/03/2013 

Modernizacja ujęcia i SUW "Biała Głuchołaska" w Głuchołazach - zadanie 3a zak. zak. 

Budowa ujęcia i SUW Sławniowice- zadanie 3b 
I etap - zak.            

II etap - 
14/02/2013 

I etap - zak.            
II etap - 

29/06/2013 

Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c  zakończona zakończona 

System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3 
d 29/03/2013 29/06/2013 

Pomoc techniczna  w toku realizacji Projektu 

wydatki 
niekwalifikowane 
(nie planowane 
jest podpisanie 

umowy 
generalnej) 

wydatki 
niekwalifikowane 
(nie planowane 
jest podpisanie 

umowy 
generalnej) 

7. Nabycie gruntów przed 01/01/2007 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2009 26/12/2013 

9. Etap operacyjny 31/12/2013 - 

 

7. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego  miasta Jaworzna - faza I  
 Etap Data 

rozpoczęcia 
Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 15/06/2007 05/11/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/06/2007 05/11/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/12/2006 31/01/2009 

4. Studium projektowe 30/05/2003 15/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/11/2007 01/04/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 07/12/2007 26/07/2011 

Kontrakt I   Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w 
Jaworznie zakończone zakończone 

Kontrakt II  Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu 
Długoszyn  zakończone zakończone 

Kontrakt IIII  Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w 
osiedlu Ciężkowice  zakończone zakończone 

Kontrakt IV  Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 
mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie  

zakończone zakończone 

Kontrakt U1A Nadzór inad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu I zakończone zakończone 

Kontrakt U1B-D Nadzór inad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu II-IV zakończone zakończone 

Asysta techniczna zakończone zakończone 

Promocja zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji technicznej zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

Opracowanie Studium Wykonalności Projektu zakończone zakończone 

Organizacja JRP - zakup i instalacja systemów wspomagających zarządzanie i 
monitorowanie oraz zakup wyposażenia zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 25/10/2006 30/12/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2008 31/03/2014 
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 Etap Data 
rozpoczęcia Data ukończenia 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
8. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mie ście Katowice - Etap II  

 Etap 
Data 

rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności 19/05/2009 31/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/05/2009 31/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 14/11/2008 31/03/2010 

4. Studium projektowe 10/08/2007 16/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/05/2009 01/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/03/2009 31/12/2012 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/06/2010 03/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/06/2013 - 

    

*Proszę sprecyzować dla każdej procedury przetargowej   

    

    

Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej zakończono zakończono 

Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach zakończono zakończono 

Inżynier Kontraktu zakończono zakończono 

Promocja i Informacja Projektu zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok 
w Katowicach, Zadanie 1-19 30/04/2010 30/04/2013 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki 
w Katowicach, Zadanie 20-34 zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie 
w Katowicach, Zadanie 36-41 zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka 
Mała w Katowicach, Zadanie 43-49 

zakończono zakończono 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki, Zadanie 35 zakończono zakończono 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie, Zadanie 42 zakończono zakończono 

 
9. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej  

 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 22/12/2005 20/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/12/2005 20/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2004 31/03/2007 

4. Studium projektowe 01/02/2004 31/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2008 30/11/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 31/03/2011 30/09/2012 

I-Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz systemu kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny zakończona zakończona 
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 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

II/1Modernizacja sieci wodociągowej w  centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego 
Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska.      zakończona zakończona 

 II/2  Modernizacja sieci wodociągowej w Kielcach      31/03/2013 30/06/2013 

III- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach 31/03/2013 30/06/2013 

IIIAB- Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kielcach - centrum zakończona zakończona 

IV- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część 
południowa zakończona zakończona 

V- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część 
północna 01/03/2013 30/06/2013 

VI/1- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 1 20/03/2013 30/06/2013 

VI/2- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 2 31/12/2013 31/03/2014 

VII- Monitoring i zarządzanie układem wod.-kan. aglomeracji kieleckiej i aglomeracji 
Zagnańsk 31/01/2013 31/03/2013 

VIII- Inżynier kontraktu - Kielce zakończona zakończona 

IX- Inżynier kontraktu - Masłów zakończona zakończona 

X- Inżynier kontraktu - Zagnańsk zakończona zakończona 

XI- Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt I zakończona zakończona 

XII- Pomoc techniczna II, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV i V zakończona zakończona 

XIII/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: 
Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska (część Kontraktu II) 

zakończona zakończona 

 XIII/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na modernizację sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej (Kontrakt II i III)   

zakończona zakończona 

XIV/1 -Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 1 zakończona zakończona 

XIV/2 -Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 2 15/12/2012 w toku 

XV- Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII zakończona zakończona 

XVI- Działania informujące i promujące zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 29/05/2012 30/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/01/2010 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 07/02/2015 - 

 
10. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w  wod ę i odprowadzania ścieków w 

Lublinie  
Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

ukończenia 
1. Studium wykonalności zakończone zakończone 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończone zakończone 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończone zakończone 

4. Studium projektowe zakończone zakończone 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej zakończone zakończone 

Kontrakt 0 - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna) zakończone zakończone 

Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 10.2.B, 11.B zakończone 02/01/2015 

Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 
23.B 

zakończone 30/11/2015 

Kontrakt 3 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 14.2.B, 15.B, 16.B zakończone 30/11/2015 

Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głuskiej z odprowadzeniami do 
kolektora NII w Lublinie zakończone 09/11/2013 

Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Głusk, 
Abramowice, Wyzwolenia w Lublinie zakończone 13/07/2014 

Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, zakończone 26/04/2014 
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Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

Rudnik, Lipniak w Lublinie 

Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Wrotków, Zemborzyce w Lublinie zakończone 13/05/2014 

Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie zakończone zakończone 

Kontrakt 7.1 U - Nadzór autorski dla kontraktu 7.1 B zakończone zakończone 

Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, 
Czechów,Wrotków w Lublinie zakończone 12/09/2014 

Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Śródmieście II w Lublinie zakończone 09/09/2013 

Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie 
dokumentacji przetargowej dla Śródmieście II 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap I zakończone zakończone 

Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap II zakończone 31/07/2013 

Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B zakończone zakończone 

Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie zakończone 31/08/2013 

Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 11B zakończone zakończone 

Kontrakt 12 B - Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie zakończone 29/07/2014 

Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 
12B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji zagęszczania osadu nadmiernego 
oraz zagęszczacza osadu surowego   07/11/2014 

Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym zakończone 31/03/2015 

Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 
13B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" 
w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 
14B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza 
gazu ziemnego zakończone 05/07/2013 

Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni zakończone 28/04/2014 

Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 
15B zakończone zakończone 

Kontrakt 16 B - Modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną zakończone 04/03/2014 

Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 
16B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla 
rejonów: Bronowice, Tatary w Lublinie 

zakończone 30/09/2014 

Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 20B zakończone zakończone 

Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla 
rejonów: Kośminek, Nałkowskich w Lublinie 

zakończone 30/09/2014 

Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 21B zakończone zakończone 

Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla 
rejonu Wieniawa w Lublinie zakończone 30/09/2014 

Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 22B zakończone zakończone 

Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali wodociągowej zakończone 31/08/2014 

Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 23 B zakończone zakończone 

Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego 
inwestycje modernizacji obiektów w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” zakończone zakończone 

Kontrakt 25 - Promocja projektu zakończone 31/12/2014 

Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP zakończone 30/09/2014 

7. Nabycie gruntów 05/09/2011 13/05/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2009 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 01/10/2014 - 
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11. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglom eracji miasta Marki  
 Etap Data 

rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 15/03/2007 11/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/03/2007 11/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2006 28/10/2008 

4. Studium projektowe 01/04/2003 09/11/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 04/09/2007 15/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 23/11/2007 12/12/2011 

Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki -  
Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu 
kanalizacji 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - 
zadanie I, II, III, IV  wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - 
zadanie V część 1, 2, 3, 4 wraz z pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap I zad. 3 i 
Etap IV wraz z pompowniami P0*, P19,  PL1  

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap 
I zad. 1 wraz z pompowniami P14, P14A,  P17, P18, P31 zakończone zakończone 

Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - 
Etap I zad. 1 – Kanał sanitarny  w ulicach Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej zakończone zakończone 

Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap 
II zad. 1 i 2 wraz z pompowniami PPT i P20* zakończone zakończone 

Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - 
Etap I zad. 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15 zakończone zakończone 

Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap 
III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i  PS1 oraz Etap V zakończone zakończone 

Kontrakt nr 7: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
marki: Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego 
systemu kanalizacji 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 8: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3, 4, 5, 5a, 6 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 8a: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta 
Marki: Kanał sanitarny w ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki : Pomoc 
techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: Działania 
informacyjne i promujące  

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów1)   

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/03/2008 30/06/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

1) Beneficjent w 100% dysponuje gruntami na cele realizacji Projektu na podstawie zgody 
właścicieli 

  

 
12. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na obszarze Zwi ązku Celowego Gmin  

MG-6 
 Etap Data 

rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 22/10/2007 28/02/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/10/2007 28/02/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/06/2009 27/06/2011 

4. Studium projektowe 22/08/2008 07/03/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/08/2008 31/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/05/2008 30/06/2014 

Kontrakt 1 21/08/2012 30/06/2014 

Kontrakt 1 Zadanie 2 zakończone zakończone 
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 Etap Data 
rozpoczęcia Data ukończenia 

Kontrakt 2 18/12/2012 31/12/2014 

Kontrakt 3a zakończone zakończone 

Kontrakt 3 13/11/2012 31/12/2014 

Kontrakt 4 15/09/2012 30/06/2014 

Kontrakt 5 03/10/2012 31/12/2014 

Kontrakt 6 i 7 08/02/2012 30/06/2014 

Kontrakt 6 Zadanie 3 zakończone zakończone 

Kontrakt 8 07/11/2012 31/12/2014 

Kontrakt 9 14/01/2013 30/06/2014 

Kontrakt 10 28/12/2012 30/06/2014 

Kontrakt 11 19/12/2012 31/12/2014 

Kontrakt 12 08/12/2011 30/06/2015 

Przygotowanie Projektu - dokumentacja 22/10/2008 06/06/2013 

Zarządzanie projektem 15/10/2007 31/12/2015 

Nadzór autorski 22/10/2008 31/12/2014 

Działania informacyjne i promocyjne 15/10/2007 31/12/2014 

7. Nabycie gruntów 22/08/2008 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 24/02/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 - 

 
13. Czysta woda dla Krakowa - uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie 

Gminy My ślenice  
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 24/04/2007 29/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 24/04/2007 29/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2002 14/12/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2001 30/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2007 30/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/11/2007 15/07/2010 

Kontrakt 1 zakończona  zakończona  

Kontrakt 2 zakończona  zakończona  

Kontrakt 3 zakończona  zakończona  

Kontrakt 4 zakończona  zakończona  

Kontrakt 5 zakończona  zakończona  

Kontrakt 6 zakończona  zakończona  

Kontrakt 7 zakończona  zakończona  

Kontrakt 8 zakończona  zakończona  
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Kontrakt 9 zakończona  zakończona  

Kontrakt 10 zakończona  zakończona  

Kontrakt 11 zakończona  zakończona  

Kontrakt 12 zakończona  zakończona  

Kontrakt 13 zakończona  zakończona  

Kontrakt 14 zakończona  zakończona  

Kontrakt 15 zakończona  zakończona  

Kontrakt 16 zakończona  zakończona  

7. Nabycie gruntów 01/01/2007 31/12/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/06/2010 29/06/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

 
14. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów  

Etap Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 08/08/2007 16/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/08/2007 16/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/02/2008 04/08/2008 

4. Studium projektowe 10/10/2007 15/01/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2007 31/12/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

DZIELNICA KAMIONKA I i II  - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla 
dzielnicy Kamionka w Mikołowie 2. Odwodnienie terenu północnej cz. dz.  Kamionka do 
potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum 
4. Przebudowa sieci wodociągowej 

30/06/2009 31/05/2013 

DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni 
oczyszczalni ścieków Centrum 

30/06/2009 zakończona 

DZIELNICA NOWY ŚWIAT  I.1 i I.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja rozdzielcza sanitarna i 
deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie   2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy Świat w 
Mikołowi 3. przebudowa sieci wodociągowej 

01/07/2009 zakończona 

DZIELNICA NOWY ŚWIAT II.1 i II.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja  sanitarna i 
deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 

0107/2009 zakończona 

ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 
rozdzielenie i odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej z ul. Rybnickiej 01/07/2011 zakończona 

ZLEWNIA CENTRUM   MIASTA MIKOLÓW - Zakres inwestycji:  1. rozdzielenie istniejącego 
systemu z kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum 
Mikołowa 

01/04/2011 zakończona 

DZIELNICA RETA - GOJ i SOŁECTWO MOKRE - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna 
i deszczowa dla dz. Reta - Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci 
wodociągowej dla sołectwa Mokre 

30/06/2009 zakończona 

SOŁECTWO ŚMIŁOWICE, SOŁECTWO BOROWA WIEŚ I i II oraz PANIOWY I - Zakres 
inwestycji: 1. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji 
deszczowej w sołectwie Borowa Wieś I, 2.  zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa 
wraz z przyłączami do budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy 3. odwodnienie części 
sołectwa Paniowy 4. zasilenie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w 
Mikołowie - Etap II - przebudowa wodociągu od ul. Gliwickiej do hydroforni (oś. Michalskie 
Doły)       5.  kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w 
sołectwie Śmiowice, tłoczni zbiorczej wraz z systemem tłocznym do oczyszczalni Centrum 
oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Borowa Wieś II i Paniowy I 

28/02/2011 zakończona 

I. SOŁECTWO BUJAKÓW III (MICHALSKIE DOŁY), PANIOWY II (KĄTY) ORAZ 
SOŁECTWO BUJAKÓW II ZACHÓD cz II - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wodę sołectwa 
Bujaków  z ujęcia wody w Śmiłowicach 2.  kanalizacja sanitarna i deszczowa  dla sołectwa 
Bujaków III i Paniowy II  3. kanalizacja sniatarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci 
wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 4. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolnego w 

30/04/2010 zakończona 
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Etap Data 
rozpoczęcia 

Data 
ukończenia 

Bujakowie 

SOŁECTWO BUJAKÓW I WSCHÓD i BUJAKÓW II ZACHÓD cz. II - Zakres inwestycji: 1. 
kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacją deszczową dla sołectwa Bujaków I 2. kanalizacja 
sanitarna, deszczowa i tłoczna  oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków 
II 

22/07/2010 zakończona 

System monitoringu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 01/03/2014 31/05/2014 

7. Nabycie gruntów 10/10/2007 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/02/2010 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 16/06/2011 - 

 
15. Gospodarka wodno- ściekowa miasta Nowa Sól i gmin o ściennych 

 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 15/12/2006 15/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/03/2008 15/10/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 09/09/2005 06/10/2008 

4. Studium projektowe 01/07/2007 31/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2007 31/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej 
Soli, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, 
czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w 
Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci wodociągowej we wschodniej 
części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

 Działania 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową  w 
Nowej Soli.  Element 3 - wymiana sieci wodociągowej w zachodniej części 
m. Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.2-1  Budowa  kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pleszówek w 
Nowej Soli, czerwony FIDIC zakończona zakończona 

Działanie 03.2-2  Budowa  kanalizacji sanitarnej w  m. Modrzyca w Gminie 
Otyń, czerwony FIDIC zakończona 31/12/2013 

Działanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyń w Gminie Otyń, 
czerwony FIDIC zakończona 31/12/2013 

Działanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare Żabno w  
Nowej Soli, czerwony FIDIC zakończona zakończona 

Działanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno w Gminie 
Nowa Sól, czerwony FIDIC zakończona zakończona 

Działanie 03.3-3  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieszów w Gminie 
Nowa Sól, czerwony FIDIC zakończona zakończona 

Działanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wrociszów w Gminie 
Nowa Sól, czerwony FIDIC zakończona zakończona 

Działanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kiełcz w Gminie 
Nowa Sól, czerwony FIDIC zakończona zakończona 

Działanie 03.3-6  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciepielów w Gminie 
Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Działanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Żabno w 
Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

 Działanie 03.3-8  Budowa wodociągu w m. Ciepielów i  Nowe Żabno w 
Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończona zakończona 

Pomoc techniczna w pierwszym etapie zakończona zakończona 

Promocja projektu zakończona zakończona 

Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Kontrakt 9 Uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli zakończona zakończona 



 14 

 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

7. Nabycie gruntów 01/01/2007 31/03/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 16/09/2009 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 01/03/2014 - 

 
16. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wod no ściekowej miasta Nowego S ącza 

z przyległymi terenami gmin s ąsiednich . 
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 28/07/2004 15/02/2007 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/07/2004 15/02/2007 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/10/2005 02/12/2005 

4. Studium projektowe 14/06/1999 29/06/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/09/2006 16/07/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap I zakończony zakończony 

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - Część 
A zakończony zakończony 

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - Część 
B 30/11/2012 31/12/2013 

Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zakończony zakończony 

Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz zakończony zakończony 

Likwidacja oczyszczalni Biegonice zakończony zakończony 

Pomoc Techniczna i Inżynier kontraktu zakończony zakończony 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/01/2007 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 01/01/2010 - 

 
17. Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Pars ęty - faza II  

 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 01/07/2008 29/08/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2008 29/08/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 21/12/2005 20/10/2009 

4. Studium projektowe 02/10/2000 31/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/09/2006 30/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIA roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIB roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIC roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIV roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXV roboty budowlane zakończone zakończone 
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 Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

Kontrakt XXVI roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVII roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVIII roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIX roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXX roboty budowlane zakończone zakończone 

Zakup komputerów zakończone zakończone 

Zakup dysków zakończone zakończone 

Dostawa i montaż 10 szt. tablic informacyjnych zakończone zakończone 

Świadczenie pomocy prawnej zakończone zakończone 

Wykonanie wyceny nieruchomości zakończone zakończone 

Wykonanie wyceny nieruchomości zakończone zakończone 

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z programem 
funkcjonalno-użytkowym na likwidacje stacji uzdatniania wody w Rejonie 
III Szczecinek 

zakończone zakończone 

Likwidacja SUW/ wyłączenie z eksploatacji zakończone zakończone 

Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących Projekt 
"Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II"  zakończone zakończone 

Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno- promujących  31/03/2011 31/12/2012 

Świadczenie pomocy prawnej 03/01/2012 20/01/2012 

7. Nabycie gruntów 01/06/2009 30/11/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 31/05/2007 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013 - 

 
18. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 02/06/2004 30/01/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 02/06/2004 30/01/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/08/2005 14/02/2007 

4. Studium projektowe 27/11/2007 31/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni ścieków 02/07/2010 zakończona 

dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci 
wodociągowych 02/02/2008 w toku 

dla kontaktu: Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni ścieków zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:   

Zadanie 6 Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Zadanie 7 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla 
zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków 

zakończona zakończona 

Zadanie 8 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynieryjnych dla 
zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci 
wodociągowych 

zakończona zakończona 

Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków zakończona zakończona 

Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica zakończona zakończona 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej zakończona zakończona 

Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci 
wodociągowych zakończona zakończona 

Zadanie 5 Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni ścieków 01/06/2012 31/03/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 30/04/2014 

9. Etap operacyjny 01/2014 - 

 
19. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w 

Poznaniu i okolicach. Etap I  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 25/08/2006 28/11/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/08/2006 28/11/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/09/2005 02/12/2008 

4. Studium projektowe 01/10/2002 15/07/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2002 15/07/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

K-01 zakończona zakończona 

K-02 zakończona zakończona 

K-03 zakończona zakończona 

K-04  zakończona zakończona 

K-06 zakończona zakończona 

K-07 zakończona zakończona 

K-08 zakończona zakończona 

K-09 zakończona zakończona 

K-10 zakończona zakończona 

K-11 zakończona zakończona 

K-12 zakończona zakończona 

K-13/1 zakończona zakończona 

K-13/2 zakończona zakończona 

K-14 zakończona zakończona 

K-15 zakończona zakończona 

K-16 31/01/2013 30/06/2013 

K-17 zakończona zakończona 

K-18 zakończona zakończona 

K-19 zakończona zakończona 

K-20 zakończona zakończona 

K-21 zakończona zakończona 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

K-22 zakończona zakończona 

K-23 zakończona zakończona 

K-24 zakończona zakończona 

K-25/1 zakończona zakończona 

K-25/2 zakończona zakończona 

K-27 zakończona zakończona 

K-28 zakończona zakończona 

K-31 31/12/2012 30/06/2013 

K-33 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 1/12/2010 20/08/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/07/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 31/12/2008 - 

 
20. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszc za Zielonka" i okolic 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/03/2004 31/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/03/2004 31/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2005 31/10/2005 

4. Studium projektowe 01/11/2006 31/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2005 31/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt II zakończono zakończono 

Kontrakt III zakończono zakończono 

Kontrakt IV zakończono  zakończono  

Kontrakt V zakończono zakończono 

Kontrakt VI zakończono zakończono 

Kontrakt VII zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIa zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIb zakończono zakończono 

Kontrakt IX zakończono zakończono 

Kontrakt X zakończono zakończono 

Kontrakt XI zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 30/10/2011 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/11/2009 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 28/02/2014 - 
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21. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Radom 
 - II etap  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 06/07/2007 zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 06/07/2007 zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 26/05/2006 zakończona 

4. Studium projektowe 07/03/2007 zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/03/2007 zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/05/2007 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji do termicznej 
utylizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Radomiu 

zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji uzdatniania wody na 
terenie miasta Radomia 

zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i 
modernizacje sieci wodociągowej na terenie miasta Radomia zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i 
modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i 
modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski 
1)sieć wodociągowa 
2)sieć kanalizacyjna 

zakończona zakończona 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek 
Janiszewski w Radomiu 

zakończona zakończona 

Inżynier kontraktu  zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w ul. Głuchej i Łącznej w Radomiu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja  zakończona zakończona 

Budowa instalacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych na 
oczyszczalni ścieków w Radomiu 

30/04/2012 
postępowanie 
unieważnione - 

rezygnacja z zadania 
Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno-biologicznego 
oczyszczania ścieków - faza II 

zakończona zakończona 

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta 
Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociągowej 

zakończona zakończona 

Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
wybranych ulicach miasta Radomia 

zakończona zakończona 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w Radomiu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9 
- ul. Słowackiego w granicach miasta Radomia 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 16/01/2012 07/11/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2008 31/07/2015 

9. Etap operacyjny 01/08/2015 - 

 
22. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/07/2007 31/03/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/07/2007 31/03/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2005 07/12/2009 

4. Studium projektowe 27/06/2007 30/05/2008 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/04/2008 26/05/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 08/07/2009 28/06/2011 

6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 1 – 
Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia – 
Etap I (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2 – 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo (roboty 
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2a - 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo – 
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów 
Chłopskich do granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony 
wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3 – 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część 
północna i Chodaków (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg 
PZP) 

zakończone zakończone 

6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3a – 
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część 
północna i Chodaków – odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty 
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 4 – 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum (roboty budowlane, 
przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z 
o.o.) 

zakończone zakończone 

6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 5 - 
Inżynier Kontraktu (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP): zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (usługi, przetarg wg 
Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (usługi, przetarg wg 
Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a (usługi, 
przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z 
o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a (usługi, 
przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z 
o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (usługi, przetarg wg 
Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) zakończone zakończone 

6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 6 - 
Pomoc techniczna w tym działania informujące i promujące (usługi, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 7 - 
Pomoc techniczna we wdrażaniu i zarządzaniu Projektem (usługi, 
wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w 
ZWiK-Sochaczew-Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 8 – 
Projektowanie I (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg 
PZP) 

zakończone zakończone 

6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 9 – 
Projektowanie II (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg 
PZP) 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów: n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 28/12/2009 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 01/10/2013 - 

 

23. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz  oczyszczalni ścieków komunalnych 
w Tarnowskich Górach – faza I  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności zakończona zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni 
Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice 

zakończona zakończona 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zlewni 
Centrum - dzielnice Śródmieście, Centrum, Bobrowniki Śląskie, Osada 
Jana 

zakończona zakończona 

Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków zakończona zakończona 

Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji 
kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, i deszczowej w zlewni Repty, i 
Leśna (II faza projektu) 

zakończona zakończona 

Działania informacyjne i promocyjne zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 30/06/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/03/2009 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013 - 

 

24. Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemny ch dla aglomeracji Opole, Prószków 
i Tarnów Op. - II etap 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 03/01/2008 24/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 20/02/2008 31/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/10/2005 04/08/2009 

4. Studium projektowe 01/07/2004 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 31/03/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku 
SUW Zawada  zakończona zakończona 

    

Modernizacja galerii rur SUW Zawada zakończona zakończona 

Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, część 
B 

zakończona zakończona 

Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. Kazimierza – 
Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka, 
Sobótki w Opolu 

zakończona zakończona 

Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w Opolu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w 
miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: 
Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz zakończona zakończona 

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w 
miejscowościach: Boguszyce, Źlinice, Zimnice Małe zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, Miedziana zakończona zakończona 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Żółta Książka Fidic) zakończona zakończona 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krośnica i Borycz w gminie 
Izbicko zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Utrata i Grabów w gminie Izbicko   

Dostawa specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni osadów 
ściekowych  

01/07/2013 31/08/2013 

Inżynier Kontraktu  zakończona zakończona 

Pomoc techniczna - Konsultant,  Kampania Promocyjna Projektu zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 30/06/2012 31/07/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/05/2009 31/07/2014 

9. Etap operacyjny 01/08/2014 - 

 
25. Kompleksowe rozwi ązanie gospodarki wodno- ściekowej dla miasta Wałcza  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 1 Roboty zakończony 27.10.2014 

Kontrakt 2 Inżynier kontraktu - usługi zakończony 12/2013 

Kontrakt 3 Dostawy zakończony 08/2013 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2010 30/11/2013 

9. Etap operacyjny 01/12/2012 - 

 
26. Zaopatrzenie w wod ę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/10/2008 30/08/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/10/2008 31/11/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2005 14/05/2013 

4. Studium projektowe 18/02/2005 30/06/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 16/01/2007 31/08/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Czajka” (termiczna utylizacja 
osadów ściekowych) zakończona zakończona 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa 
i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków 
oczyszczonych. Renowacja istniejących kanałów 

zakończona zakończona 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa 
i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków 
oczyszczonych. Budowa kanału nr 3 

zakończona zakończona 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa 
i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania 
osadu odwodnionego – Etap II 

zakończona zakończona 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa 
i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa 
budynków nr 141 (ob. 91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01) 

zakończona zakończona 

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie  04.2013 06.2013 

Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do 
rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, 
przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy 
Trasie Mostu Północnego 

04.2013 06.2013 

Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2 03.2013 05.2013 

Budowa tłoczni ścieków w obiekcie przepompowni ścieków "Ursus", 
zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 6A 

zakończona zakończona 

Budowa komory Kp6c włączenie kolektora Burakowskiego - Bis zakończona zakończona 

Budowa pompowni ścieków socjalno - bytowych PG-2 Q = 17,4 l/s. wraz z 
przew. tłocznymi do kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej  

zakończona zakończona 

Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o 
wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi 

zakończona zakończona 

Rembertów – kanały ściekowe  zakończona zakończona 

Budowa Kolektora „W” zakończona zakończona 

Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W" zakończona zakończona 

Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej 
studni w kierunku ul. Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. 
Celichowskiej 

zakończona zakończona 

Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej 
studni w kierunku ul. Bronowskiej i ul. Lucerny zakończona zakończona 

Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej na odcinku 
ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego 08.2013 12.2013 

Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego 03.2013 07.2013 

Budowa kanalizacji na os. Nowy Wawer (8 zadań) 06.2013 08.2013 

Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. Bruzdowej, oraz  pompowni 
"Zawady 2" i "Zawady 3" 

02/2013 04.2013 

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj. 
Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej 

03.2013 05.2013 

Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2 12.11.2012 02.2013 

Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej na 
odcinku ul. Mineralna – ul. Na Skraju 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i 
drodze dojazdowej do ul. Połczyńskiej zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Swarożyca, ul. Popiela i ul. 
Rokokowej oraz przebudowa wodociągu w ul. Swarożyca 

zakończona zakończona 

Budowa kanału ściekowego w ul. Izbickiej na odcinku od ul. Patriotów do 
ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od ul. Izbickiej do ul. Wilgi 

zakończona zakończona 

Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej 
(Kolektor "B") do ul. Przejazdowej w Pruszkowie 

zakończona zakończona 

Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu 
Praskiego 

01.2013 06.2013 

Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu 
Centralnego etap II - II ciąg technologiczny 03.2013 07.2013 

Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji 
chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1 03.2013 06.2013 

Modernizacja chlorowni III st. w zakresie instalacji neutralizacji chloru - 
Stacja Strefowa Białołęka - P3 zakończona zakończona 

Przebudowa magistrali wodociągowej  w ul. Targowej, odc. Zieleniecka-
Kłopotowskiego Etap I oraz w ul. Targowej odc. Projektowana Trasa 
Świętokrzyska przy Targowej 

08.2013 10.2013 

Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury i ul. 17 stycznia 
w Warszawie Dzielnica Włochy zakończona zakończona 

Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kościuszkowców odc. Korkowa - 
B. Czecha i ul. B. Czecha zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji na os. Wilno 04.2013 06.2013 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Modernizacja OŚ „Południe” w zakresie gospodarki osadowej w celu 
zwiększenia efektywności energetycznej 05.2013 07.2013 

Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków 
"Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) 
(dawniej: Inżynier kontraktu dla Zadania 2 Modernizacja i rozbudowa 
Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) 

zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2 
(dawniej: Inżynier dla kontraktu 1A 1.1 i 1.2) 

zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania 2.3 
(dawniej: Inżynier dla kontraktu 1A 1.3) 

zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania 2.4 
(dawniej: Inżynier dla kontraktu 1A 1.4) 

zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania nr 9 
(dawniej: Inżynier dla Kontraktu nr 5.6) 

zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania nr 10 
(dawniej: Inżynier dla Kontraktu nr 5.7) zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania nr 11 
(dawniej: Inżynier dla Kontraktu nr 5.10) zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora 
"W" 
(dawniej: Inżynier dla Kontraktu: Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż 
Kolektora "W" oraz 5.10C i 5.10D - Budowa sięgaczy od Kolektora "W") 

zakończona zakończona 

Inżynier dla Zadania nr 23: Modernizacja technologii uzdatniania wody w 
Zakładzie Wodociągu Praskiego 02.2013 05.2013 

Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: Modernizacja technologii uzdatniania 
wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego etap II – II ciąg technologiczny 

03.2013 06.2013 

Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Pruszkowie  03.2013 06.2013 

Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa pompowni ścieków w rejonie 
wylotu Kolektora Bielańskiego 03.2013 06.2013 

Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa komory Kp6c włączenie 
Kolektora Burakowskiego - Bis 02.2013 02.2013 

Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa Kolektora Burakowskiego 
"Bis" 06.2013 09.2013 

Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: Modernizacja kolektorów głównych 
dla Pasma Pruszkowskiego 03.2013 06.2013 

Działania promujące 05.2013 07.2013 

Pomoc techniczna Fazy IV zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 15/04/2009 zakończono 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/01/2008 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013 - 

 
27. Kompleksowe uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Żorach 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 16/02/2004 22/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/02/2004 22/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/09/2005 04/09/2007 

4. Studium projektowe 28/04/2005 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2006 15/11/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - działania informacyjne i promocyjne zakończone zakończone 

Kontrakt nr 2: Inżynier Kontraktu w zakresie dróg wojewódzkich dla 
Kontraktów nr 3, 3A, 4 i 5  

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 2A: Inżynier Kontraktu Dla pozostałego zakresu robót 
budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12 zakończone zakończone 

Kontrakt nr 2B:  Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w ramach Kontraktu 
nr 8 zakończone zakończone 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach.   zakończone zakończone 

Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w 
Żorach.  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej w Żorach.  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Żorach.  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części 
dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód.  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części 
dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód.  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy 
Zachód w żorach - Obszar Północny Zachód.  01/01/2013** 30/05/2013 

Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części 
dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II etap 1   zakończone zakończone 

Kontrakt nr 8A:  Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części 
dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar  Wschód. Zadanie II etap 2 

01/01/2013** 30/05/2013 

Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w 
Żorach - Obszar Południe - zad. IV 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w 
Żorach - Obszar Południe - zad.V  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, 
Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. 
VI 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, 
Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. 
VII 

zakończone zakończone 

Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żorach.  zakończone zakończone 

Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w 
Żorach.   zakończone zakończone 

Dokumentacja projektowa   zakończone zakończone 

Dokumentacja przetargowa   zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/07/2007 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 21/12/2006 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

** procedura powtórzona wz z upadłością wykonawców na dokończenie zakresu rzeczowego 

 

28. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczy źnie - Faza II  
 Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 05/02/2005 31/01/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/02/2005 31/01/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/09/2005 24/09/2012 

4. Studium projektowe 16/06/2006 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/08/2005 31./12/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej      

Kontrakt nr 10 - Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci  05/07/2012 15/02/2013 

Kontrakt nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Jeleśnia 

13/12/2012 28/02/2013 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/05/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

**pozostałe postępowania zostały rozstrzygnięte - tj zawarto umowy z wykonawcami 
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29. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Ko ńskie  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 15/05/2007 16/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/05/2007 16/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/09/2008 12/02/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2007 30/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31/10/2007 27/02/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 01/06/2009 01/04/2013 

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wincentów, Stary i 

Nowy Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów 
29/07/2011 21/11/2011 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brody, Stary i Nowy 

Kazanów i część Sierosławic 
29/07/2011 21/11/2011 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów i w 

części wschodniej miasta Końskie 
26/06/2009 14/10/2009 

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, 

Koczwara i Końskie obręb 2 i 3 
07/08/2009 14/10/2009 

5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proćwin, Kornica, 

Modliszewice. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu 

w miejscowości Modliszewice. 

10/07/2009 14/10/2009 

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gracuch, Jeżów, 

Barycz, Dyszów 
22/06/2010 14/10/2010 

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelów i Końskie 

"Browary" 
06/12//2011 21/03/2012 

8) Przebudowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej w Końskich 02/07/2010 14/10/2010 

9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierosławice, 

Nieświń i Młynek Nieświński 
18/10/2011 29/02/2012 

10) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy 01/02/2011 29/02/2012 

11) Pełnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym działania 

informacyjne i promocyjne 
02/01/2013 01/04/2013 

12) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg 

FIDIC (dla kontraktów nr 03-08) 
01/06/2009 11/08/2009 

13) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg 

FIDIC (dla kontraktów nr 01-02 oraz  09-18) 
24/05/2010 14/09/2010 

14) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg 

FIDIC dla oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 19) 
07/06/2010 26/08/2010 

7. Nabycie gruntów 00/00/0000 00/00/0000 

8. Etap budowy/umowa budowlana 14/10/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 13/11/2010 31/12/2054 

 

Sektor  środowiska – priorytet II  

30. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla agl omeracji białostockiej 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 28/12/2006 30/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/12/2006 30/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/08/2005 31/05/2013 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

4. Studium projektowe 14/11/2007 26/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 08/02/2010 31/12/2012 

Procedura przetargowa* 15/10/2007  
31/03/2013 

Kontrakt 1 – Działania informujące i promujące 14/03/2012  
24/08/2012 

Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna 28/09/2012  
31/12/2012 

Kontrakt 3 – Rozbudowa składowiska odpadów – połączenie pól 
składowych w ZUOK w Hryniewiczach 

17/07/2008  
02/09/2008 

Kontrakt 4 – Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach 30/07/2012  
28/02/2013 

Kontrakt 5 – Budowa ZUOK w Białymstoku  21/07/2011  
31/08/2012 

Kontrakt 6 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 4 30/07/2012 19/06/2012 

Kontrakt 7 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 5 30/04/2012  
21/05/2012 

Kontrakt 8 – Pomoc techniczna dla JRP 31/03/2012  
06/07/2012 

Kontrakt 9 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup 
kompaktora 22/04/2008 24/06/2008 

Kontrakt 10 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – 
zakup samochodu z zabudową hakową 

21/03/2008 17/04/2008 

Kontrakt 11 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
ładowarek czołowych kolowych 

06/03/2008  
13/06/2008 

Kontrakt 12 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
mobilnego rozdrabniacza wstępnego 

17/04/2009  
26/08/2009 

Kontrakt 13 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
ładowarki teleskopowej 

28/10/2009  
17/12/2009 

 
Kontrakt 14 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
dwóch ciągników 

07/10/2010  
14/12/2010 

Kontrakt 15 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup 
wózka widłowego 12/08/2010  

22/10/2010 
Kontrakt 16 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w 
meble. 02/10/2012  

06/11/2012 
Kontrakt 17 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w 
sprzęt komputerowy i inny 28/09/2012  

21/12/2012 

7. Nabycie gruntów 17/06/2010 30/06/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 14/11/2007 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2044 

 
 

31. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Od padów dla Szczeci ńskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 29/04/2009 21/03/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 29/04/2009 22/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/10/2008 22/06/2010 

4. Studium projektowe 30/04/2012 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/05/2010 21/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 
a. Kontrakt nr 1 – budowa ZTUO 
b. Kontrakt nr 2 – Inżynier kontraktu 
c. Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna dla JRP 
d. Kontrakt nr 4 – Edukacja ekologiczna oraz działania informacyjne i 
promujące Projekt 

 
 

26/08/2011 
28/12/2010 
28/12//2010 
01/09/2012 

 

 
 

30/06/2012 
13/06/2011 
28/04/2011 
30/06/2013 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

 

7. Nabycie gruntów 16/04/2010 25/05/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 18/07/2012 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 - 

 
 

32. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpa dów Komunalnych dla 
Bydgosko-Toru ńskiego Obszaru Metropolitalnego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 15/01/2009 30/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/06/2008 30/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/09/2008 31/03/2012 

4. Studium projektowe 09/05/2012 28/02/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/08/2009 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/09/2010 18/09/2012 

Kontrakt 1 – Budowa ZTPOK 04/08/2011 18/09/2012 

Kontrakt 2 – Inżynier Kontraktu 28/01/2011 28/07/2011 

Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP 30/09/2010 20/07/2011 

Kontrakt 4 – Informacja i Promocja 19/12/2011 20/04/2012 

Kontrakt 5 – Edukacja Ekologiczna 31/03/2012 16/07/2012 

7. Nabycie gruntów 27/11/2009 22/12/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana 18/09/2012 26/10/2015 

9. Etap operacyjny 27/10/2015 - 

 
 

33. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1.Studium wykonalności 
Aktualizacja I 
Aktualizacja II 

21/05/2004 
25/01/2007 
16/12/2008 

20/07/2005 
14/01/2007 
11/02/2009 

2.Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 
Aktualizacja I 
Aktualizacja II 

21/05/2004 
25/01/2007 
16/12/2008 

20/07/2005 
14/01/2007 
11/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 21/05/2004 24/06/2005 

4. Studium projektowe 15/05/2004 28/09/2005 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/08/2006 30/01/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 20/07/2007 29/04/2011 

Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacją ekologiczną dla 
przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w 
Gdańsku"  

20/07/2007 18/04/2008 

Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „Modernizacja 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku" 21/07/2007 30/04/2008 

Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Gdańsku - Szadółkach, roboty budowlano - montażowe 21/07/2007 06/08/2008 

Kontrakt 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów w Gdańsku - Szadółkach dla przedsięwzięcia 
„Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku" 

20/03/2010 29/04/2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/08/2008 22/05/2011 

9. Etap operacyjny 22/05/2011 - 

 
34. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla mi asta Kielce i powiatu 

kieleckiego w Promniku k/Kielc 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/03/2004 20/06/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 02/01/2005 02/09/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/01/2010 28/10/2010 

4. Studium projektowe 15/08/2009 02/09/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/03/2008 28/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie postępowania przetargowego   

Kontrakt 1 – Projektowanie i Budowa  23/12/2011 19/07/2012 

Kontrakt 2 – Usługi Inżyniera Kontraktu 19/06/2012 18/07/2012 

Kontrakt 3b1 – Dostawa nkw .środków transportu 15/05/2012 30/06/2012 

Kontrakty 3a – Dostawy kw  śr. transportu 01/01/2014 01/03/2014 

Kontrakty3b2 – Dostawy nkw wyposażenia 01/03/2013 01/03/2014 

Kontrakty3b3 – Dostawy nkw  śr.transportu 01/01/2014 01/03/2014 

Kontrakty 4a1,2 – Usługi promo-info 19/07/2012 31/12/2013 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/07/2012 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 31/12/2028 

 
35. Uporz ądkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu  koni ńskiego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 15/12/2009 29/06/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/12/2009 29/06/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/04/2010 19/07/2010 

4. Studium projektowe 12/02/2010 15/02/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 31/04/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 03/11/2009 19/11/2012 

K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – 
Użytkowego dla zadania: „Projektowanie i budowa instalacji do 
termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania 
odpadów” 

20/11/2009 10/01/2010 

K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania 
„Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie subregionu 
Konińskiego” 

20/11/2009 10/01/2010 

K-3. Inżynier Kontraktu -nadzór inwestorski 20/06/2011 03/11/2011 

K-4. Projekt i Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania 
Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą 13/12/2011 19/11/2012 



 29 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

K-5. Rekultywacje gminnych składowisk odpadów 22/12/2011 21/05/2012 

K-6. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy 
ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych składowisk 
odpadów 

19/12/2011 31/05/2012 

7. Nabycie gruntów 31/01/2008 31/09/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2012 21/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/09/2015 31/12/2030 

 
36. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krako wie 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 14/09/2009 31/12/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 14/09/2009 31/12/2009 

3. I Ocena oddziaływania na środowisko  
 
II Ocena oddziaływania na środowisko 

07/10/2009 
 
19/05/2013 

21/06/2010 
 
06/09/2013 

4. Studium projektowe 31/10/2012 30/11/2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2010 28/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
Kontrakt 01 Budowa ZTPO 
Kontrakt 02 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki  
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej  
Kontrakt 04 Inżynier kontraktu 
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna  
Kontrakt 06 Działania promujące i informujące 

 
29/04/2011 
31/01/2013 
31/01/2013 
28/01/2011 
30/11/2010 
21/12/2012 

 
31/10/2012 
30/06/2013 
01/07/2013 
05/08/2011 
21/06/2011 
21/05/2013 

7. Nabycie gruntów 07/09/2009 15/04/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 31/10/2012 30/11/2015 

9. Etap operacyjny 30/11/2015 - 

 
37. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 07/08/2007 23/10/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 07/08/2007 23/10/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/03/2009 31/03/2011 

4. Studium projektowe n/d n/d 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/04/2008 30/11/2012 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 
Kontrakt 1-Budowa ITPOK(Zadanie1 A) 
 i IDOW (Zadanie 1B) 
Kontrakt 2-Pełnomocnik Zamawiającego 
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP 
Kontrakt 4 – Program edukacji ekologicznej 
Kontrakt 5 – Działania informujące i promujące 

 
04/04/2011 
 
14/12/2012 
27/04/2012 
28/02/2013 
28/02/2013 

 
15/03/2013 
 
 
01/10/2012 
27/05/2013 
27/05/2013 

7. Nabycie gruntów 30/06/2009 29/09/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
 15/01/2014  15/12/2015  

9. Etap operacyjny 
 22/06/2016 22/06/2046 
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38. System zagospodarowania odpadów komunalnych w O lsztynie. Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Studium wykonalności 2007/03/30 2012/10/19 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2007/07/20 2012/10/19 

Ocena wpływu na środowisko naturalne 2007/03/30 2013/04/26 

Studium projektowe 2008/01/01 2012/10/05 

Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007/03/30 2013/10/07 

Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej: 2010/08/06 2014/12/31 

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2012/04/24 2013/03/31 
 

Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 
Olsztynie 

2012/04/24 2013/03/31 

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z 
PDGO 2012/11/30 2013/03/31 

Kontrakt nr 4:  Rekultywacja 8 składowisk odpadów 2012/09/27 2013/01/31 

Kontrakt nr 5: Dostawy środków transportu  2013/10/07 2014/02/07 

Kontrakt nr 6: Inżynier kontraktu I (nadzór nad kontraktem nr 3, 4) 2012/05/09 2012/09/28* 

Kontrakt nr 7: Inżynier kontraktu II (nadzór nad kontraktami 1, 2) 2012/05/09 2012/09/28* 

Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna 2011/10/14 2014/12/31 

Kontrakt nr 9: Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna 2010/08/06 2014/12/31 

Nabycie gruntów   

Etap budowy/umowa budowlana: 2013/04/01 
 2014/12/31 

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2013/04/01 2014/12/31 

Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w 
Olsztynie 2013/04/01 2014/12/31 

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeładunkowych wraz z 
PDGO 2013/04/01 2014/12/31 

Kontrakt nr 4:  Rekultywacja 8 składowisk odpadów 2013/02/01 2014/12/31 

Etap operacyjny 2013/02/01 2014/12/31 

 
Sektor środowiska – priorytet III  
 

39. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpiecze ństwa przeciwpowodziowego 
– etap I 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/04/2011 I kw 2013 (trwa 
aktualizacja) 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/04/2011 I kw 2013 (trwa 
aktualizacja) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/06/2007 13-01-2012 

4. Studium projektowe 15/04/2010 III kw 2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 30/11/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* Tab. 2 

7. Nabycie gruntów 18/05/2011 III kw 2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/06/2012 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 po ok 40 latach 
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* Opis procedury przetargowej (Tabela 2): 

Nazwa zamówienia 
Planowana/rzeczywista  

data ogłoszenia 
zamówienia 

Planowana/rzeczy
wista data 

podpisania umowy 
z wykonawcą (dd-

mm-rrrr) 

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących 
dla przedsięwzięcia I pn: "Przebudowa  

i udrożnienie  
p-powodziowe rz. Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,1) do 

rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istn. budowlami" 
Umowa nr IR-503/D/NZO/14/10 z dnia 15.04.2010r. 

19/06/2009 15/04/2010 

Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących 
dla przedsięwzięcia II pn: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych 

wraz z budową przepławki dla ryb z kanał. otwartym oraz in. obiektów 
niezbędnych dla zbiornika" 

Umowa nr IR-503/D/NZO/26/10 z dnia 07.06.2010r. 

18/09/2009 07/06/2010 

Aktualizacja Studium Wykonalności inwestycji łącznie  
z wnioskiem o dofinansowanie 

Umowa nr 14/IR/511/ZZ-O/2011 z dnia 01.04.2011r. 
31/01/2011 01/04/2011 

Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 3/IR/NZO/2012 z dnia 14.02.2012r. 15//11/2011 14/02/2012 

Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia II 
Umowa nr 10/IR/NZO/2012 z dnia 06.03.2012r. 01/12/2011 06/03/2012 

Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 11/IR/NZO/2012 z dnia 27.06.2012r. 13/01/2012 27/06/2012 

Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia II 01/06/2012 planowane  
21/01/2013 

Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 5/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2012r. 16/11/2011 23/02/2012 

Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia II 
Umowa nr 6/IR/NZO/2012 z dnia 24.02.2012r. 17/11/2011 24/01/2012 

Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia I 
Umowa nr 9/IR/NZO/2012 z dnia 29.02.2012r. 16/11/2011 29/02/2012 

Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia II 
Umowa nr 8/IR/NZO/2012 z dnia 05.03.2012r. 28/11/2011 05/03/2012 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia I 
Umowa nr IR-503/D/NZO/45/11 z dnia 18.05.2011r.  28/03/2011 18/05/2011 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia II  
Umowa nr IR-503/D/NZO/46/11 z dnia 18.05.2011r.  

11/04/2011 18/05/2011 

Przeprowadzenie oględzin ornitologicznych Przedsięwzięcie I  
Umowa nr 7/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2011r.  nie dotyczy 23/02/2012 

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
Umowa nr 03/NI/2012/EP-357 z dnia 09.11.2012r. 03/10/2012 09/11/2012 

Wycinka drzew i krzewów wynikająca z aktualizacji operatu 
dendrologicznego oraz usuwanie rdestu i karpiny 

10/10/2012 I kw 2013 

Zakup samochodu osobowego  
Umowa nr UT/6/2012  z dnia 14.12.2012r.  

22/11/2012 

 
 

14/12/2012 
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Zakup samochodu terenowego   
Umowa nr UT/5/2012 z dnia 04.12.2012r. 22/11/2012 04/12/2012 

Zakup materiałów biurowych na potrzeby JRP 
Umowa nr MA-A/10/2012 z dnia 03.12.2012r. 

13/11/2012 03/12/2012 

Działania informacyjno-promocyjne 19/12/2012 I kw 2013 

Przygotowanie strony internetowej Projektu I kw 2013 I kw 2013 

Działania promocyjne - informacje w TV 19/12/2012 I kw 2013 

Działania informacyjne- informacje w prasie 19/12/2012 I kw 2013 

Opracowanie uaktualnionej dokumentacji aplikacyjnej wraz z udzieleniem 
wyjaśnień do uwag Jaspers. 

Umowa 16/IR/NZO/2012 z dnia 28.09.2012r. 
24/09/2012 28/09/2012 

 

40. Modernizacja Wrocławskiego W ęzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed 
powodzi ą zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 08/12/2009 31/10/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/12/2009 31/10/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/01/2010 28/06/2013 

4. Studium projektowe 30/09/2010 20/07/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 21/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 09/11/2010 09/07/2012 

 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7) 07/03/2011 26/09/2012 

Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 07/03/2011 14/08/2012 

Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 07/03/2011 28/08/2012 

7. Nabycie gruntów 30/10/2009 31/11/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana   

8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 18/09/2012 14/10/2014 

8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7) 14/11/2012 11/12/2014 

8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 28/06/2013 22/09/2014 

8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 10/10/2012 01/10/2014 

9. Etap operacyjny 22/09/2014  

 
41. Modernizacja Wrocławskiego W ęzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony 

przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I 
 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/11/2009 08/03/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/11/2009 09/12/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 06/10/2009 10/01/2011 

4. Studium projektowe 02/11/2009 17/04/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/10/2010 26/07/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 26/07/2010 29/10/2012 

7. Nabycie gruntów 02/11/2009 18/11/2014 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

8. Etap budowy/umowa budowlana 17/04/2012 18/11/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2013  

 

Sektor transportu – priorytet VI  

42. Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Macho wa - Łańcut KM 527+456,00 – 
613+767,30 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności wrzesień 2004 czerwiec 2006 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2004 czerwiec 2006 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2005 listopad 2005 

4. Studium projektowe listopad 2005 grudzień 2006 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 grudzień 2006 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej luty 2007 sierpień 2008 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2004 czerwiec 2010 ** 

8. Etap budowy/umowa budowlana lipiec 2008 lipiec 2011 

9. Etap operacyjny sierpień 2011 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 
** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywłaszczenia przez Wojewodę, a nie fizycznym dostępem do gruntu 
i rozpoczęciem robót. 
 

43. Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności listopad 2003 grudzień 2005* 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2003 grudzień 2005 

3. Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2003 czerwiec 2006 

4. Studium projektowe listopad 2003 listopad 2005 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2003 styczeń 2007 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej luty 2007 styczeń 2008 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2005 czerwiec 2008 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2007 grudzień 2010 

9. Etap operacyjny styczeń 2011 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 

 
44. Budowa drogi dojazdowej do w ęzła drogowego "D ąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w 

ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od sk rzyżowania al. Solidarno ści z al. 
Warszawsk ą do granic miasta) 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności luty 2008 październik 2008 

a) Aktualizacja Studium Wykonalności maj 2011 wrzesień 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2008 październik 2008 

a) 
Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści (włącznie z analizą 
finansową) maj 2011 wrzesień 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne czerwiec 2010 czerwiec 2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

a) 
Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na 
realizację przedsięwzięcia czerwiec 2010 luty 2011 

b) Zezwolenie na realizację inwestycji sierpień 2009 czerwiec 2011 

4. Studium projektowe luty 2008 listopad 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2011 czerwiec 2014 

a) Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty  grudzień 2011 kwiecień 2012 

b) 
Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór budowlany 
(inwestorski) kwiecień 2011 wrzesień 2011 

c) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór przyrodniczy kwiecień 2012 lipiec 2012 

d) 
Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) 
BRD kwiecień 2014 czerwiec 2014 

6. Procedura przetargowa * wrzesień 2007 sierpień 2014 

a) przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony) wrzesień 2007 luty 2008 

b) przetarg na roboty (przetarg nieograniczony) kwiecień 2012 sierpień 2012 

c) 
przetarg na nadzór budowlany (inwestorski) (przetarg 
nieograniczony) 

wrzesień 2011 styczeń 2012 

d) przetarg na nadzór przyrodniczy lipiec 2012 sierpień 2012 

e) przetarg na audyt (ekspertyza) BRD czerwiec 2014 sierpień 2014 

7. Nabycie gruntów październik 2007 maj 2008 

a) Wypłaty odszkodowań za grunty  czerwiec 2009 grudzień 2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana: sierpień 2012 wrzesień 2014 

a) Etap budowy/umowa budowlana sierpień 2012 wrzesień 2014 

b) Nadzór budowlany (inwestorski) wrzesień 2012 grudzień 2014 

c) Promocja projektu maj 2012 grudzień 2014 

d) nadzór przyrodniczy sierpień 2012 wrzesień 2014 

e) audyt (ekspertyza) BRD wrzesień 2014 wrzesień 2014 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
45. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach admi nistracyjnych miasta Włocławek 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności maj 2008 listopad 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2008 listopad 2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 wrzesień 2007 

4. Studium projektowe grudzień 2004 grudzień 2008 

4.1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek grudzień 2004 grudzień 2006 

4.2. Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych 
obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku maj 2007 grudzień 2007 

4.3. Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania 
studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych 

sierpień 2008 grudzień 2008 

4.4. Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów 
akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2008 grudzień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 styczeń 2010 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2004 sierpień 2004 

5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi 
krajowej nr 1 we Włocławku 

luty 2007 luty 2007 

5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści luty 2008 luty 2008 

5.4. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczeń 2009 styczeń 2009 

5.5. Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu styczeń 2009 styczeń 2009 

5.6. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

5.7. Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2004 czerwiec 2011 

6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

wrzesień 2004 grudzień 2004 

6.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi 
krajowej nr 1 we Włocławku 

marzec 2007 maj 2007 

6.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie 
dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium 
wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych 

lipiec 2008 sierpień 2008 

6.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz 
budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej na 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek  

maj 2008 sierpień 2008 

6.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści marzec 2008 maj 2008 

6.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczeń 2010 

6.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu lipiec 2009 grudzień 2009 

6.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010 

6.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010 

6.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011 

6.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2008 grudzień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana * styczeń 2010 listopad 2013 

8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap I  styczeń 2010 listopad 2011 

8.2 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu I grudzień 2009 wrzesień 2011 

8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap II listopad 2010 listopad 2013 

8.4 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu II styczeń 2011 marzec 2014 

8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap III październik 2011 październik 2012 

8.6 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu III październik 2011 grudzień 2012 

9. Etap operacyjny listopad 2013 – 

* Etapy I i III zostały zakończone i oddane do użytkowania. 
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46. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I *. 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności grudzień 2007 luty 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2008 luty 2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 grudzień 2007 

4. Studium projektowe     

4.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

listopad 2005 maj 2006 

4.2. Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy Śródmiejskiej 
we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej 

czerwiec 2007 marzec 2008 

4.3. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.4. Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. 
Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług Techniczno - 
Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu 

czerwiec 2007 lipiec 2007 

4.5. Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na pola irygacyjne 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.6. Opracowanie Projektu Budowlanego sierpień 2008 kwiecień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej     

5.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

kwiecień 2005 lipiec 2005 

5.2. Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007 

5.3. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego styczeń 2008 sierpień 2008 

5.4. Na realizację zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007 

5.5. Promocja i informacja grudzień 2008 styczeń 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej sierpień 2005 listopad 2005 

6.2. Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpień 2008 

6.3. Na pełnienie nadzoru inwestorkiego lipiec 2008 grudzień 2008 

6.4. Na realizację zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpień 2008 

6.5. Promocja i informacja październik 2010 październik 2010 

7. Nabycie gruntów grudzień 2008 luty 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana     

8.1. Roboty budowlane sierpień 2008 luty 2011 

8.2. Nadzór autorski sierpień 2008 luty 2011 

8.3. Nadzór inwestorski grudzień 2008 luty 2011 

8.4. Pozwolenie na użytkowanie październik 2010 październik 2010 

9. Etap operacyjny luty 2011 - 

10. Promocja i informacja kwiecień 2011 maj 2011 

* Droga oddana do użytkowania 

 

 

 



 37 

47. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gda ńsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK- 1 km 
0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności październik 2007 grudzień 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 luty 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2009 czerwiec 2009 

4.1. Studium projektowe - faza 1 kwiecień 2006 grudzień 2006 

4.2. Studium projektowe - faza 2 styczeń 2009 grudzień 2009 

5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inżynier Kontraktu wrzesień 2010 grudzień 2010 

5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji marzec 2011 lipiec 2011 

5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane grudzień 2010 marzec 2011 

6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej - Inżynier Kontraktu grudzień 2010 marzec 2011 

6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej - plan promocji lipiec 2011 sierpień 2011 

6.3. Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane marzec 2011 sierpień 2011 

7. Nabycie gruntów kwiecień 2008 grudzień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2011 luty 2014 

9. Etap operacyjny marzec 2014 - 

 
48. Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa w ęzła Łopusza ńska –Kleszczowa * 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności listopad 2005 luty 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2005 luty 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2006 luty 2008 

4. Studium projektowe listopad 2005 styczeń 2009 

5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu grudzień 2008 marzec 2009 

5.2.  Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane kwiecień 2008 luty 2009 

6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu marzec 2009 lipiec 2009 

6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane maj 2008 maj 2009 

7. Nabycie gruntów marzec 2008 styczeń 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 czerwiec 2012  

9. Etap operacyjny lipiec 2012 – 

* Droga oddana do użytkowania w grudniu 2011 r. 

 
49. Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w ęzeł Pow ązkowska - w ęzeł Marki 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2008 styczeń 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2010 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko październik 2005 styczeń 2008 

4. Studium projektowe grudzień 2004 marzec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2005 grudzień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane grudzień 2008 sierpień 2009 

Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór maj 2009 wrzesień 2009 

Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty 
budowlane 

wrzesień 2011 grudzień 2011 

Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór wrzesień 2011 grudzień 2011 

7. Nabycie gruntów maj 2008 wrzesień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane sierpień 2009 maj 2012 

Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty 
budowlane styczeń 2012 grudzień 2014 

Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór wrzesień 2009 kwiecień 2012 

Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór styczeń 2012 grudzień 2016 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 

została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 
 

50. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami  dojazdowymi 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności maj 2004 maj 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2004 maj 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2007 wrzesień 2009 

4. Studium projektowe październik 2005 maj 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2004 maj 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

na nadzór kwiecień 2010 sierpień 2010 

na roboty budowlane grudzień 2009 październik 2010 

7. Nabycie gruntów luty 2007 styczeń 2008 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2010 czerwiec 2013 

9. Etap operacyjny lipiec 2013 - 

 
51. Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciej ów-So śnica 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności październik 2008 styczeń 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 styczeń 2009 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 luty 2009 

4. Studium projektowe lipiec 2006 czerwiec 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 czerwiec 2008 

6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej - zarządzanie i nadzór wrzesień 2007 kwiecień 2008 

6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane sierpień 2007 kwiecień 2009 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

7. Nabycie gruntów kwiecień 2006 marzec 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana czerwiec 2008 październik 2012 

9. Etap operacyjny październik 2012 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 

 

52. Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w ęzeł Konotopa - w ęzeł Pow ązkowska 

Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2005 marzec 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 sierpień 2009 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2004 styczeń 2009 

4. Studium projektowe kwiecień 2004 sierpień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 wrzesień 2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2007 październik 2010 

7. Nabycie gruntów styczeń 2004 maj 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2008 styczeń 2011 

9. Etap operacyjny styczeń 2011 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 

została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 

 
53. Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, o dcinek w ęzeł Szarów - w ęzeł "Krzy ż" 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2009 październik 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2009 październik 2009 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę) luty 2009 czerwiec 2009 

4. Studium projektowe czerwiec 2006 grudzień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 sierpień 2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane) grudzień 2008 luty 2010 

7. Nabycie gruntów styczeń 2003 styczeń 2009 

Pozwolenie na budowę luty 2009 lipiec 2009 

Decyzja lokalizacyjna czerwiec 2008 luty 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2010 listopad 2012 ** 

9. Etap operacyjny listopad 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w sierpniu 2012 r. 
** Istnieją pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwają jeszcze do II kw. 2013 r. 
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54. Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo") 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2005 grudzień 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2005 styczeń 2010 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2006 październik 2007 

4. Studium projektowe lipiec 2005 grudzień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 kwiecień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki kwiecień 2009 listopad 2009 

roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo kwiecień 2009 październik 2009 

zarządzanie projektem październik 2009 grudzień 2009 

7. Nabycie gruntów maj 2009 wrzesień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki listopad 2009 czerwiec 2012 

roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo październik 2009 czerwiec 2012 

zarządzanie projektem grudzień 2009 wrzesień 2014 

9. Etap operacyjny czerwiec 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 

została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 

 

55. Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice 
(Żywiecka/Bystrza ńska) - Żywiec 

Etap data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności luty 2009 grudzień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2007 listopad 2009 

4. Studium projektowe listopad 2005 maj 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

roboty budowlane kwiecień 2009 lipiec 2010 

nadzór grudzień 2009 sierpień 2010 

7. Nabycie gruntów styczeń 2010 styczeń 2011 ** 

8. Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 marzec 2013 

9. Nadzór inwestorski sierpień 2010 kwiecień 2014 

10. Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 

zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w styczniu 2013 r. 

** Data zakończenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego dla nieruchomości zabudowanych. 
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56. Budowa drogi S2 w ęzeł Konotopa-W ęzeł Puławska wraz z odcinkiem w ęzeł Lotnisko-
węzeł Marynarska S79 

Etap data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2007 sierpień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko   

Etap I lipiec 2005 grudzień 2005 

Etap II lipiec 2005 maj 2008 

Etap III marzec 2008 lipiec 2010 

4. Studium projektowe   

Etap I maj 2004 wrzesień 2006 

Etap II maj 2004 grudzień 2009 

Etap III maj 2004 lipiec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Etap I maj 2004 sierpień 2006 

Etap II maj 2004 luty 2009 

Etap III maj 2004 wrzesień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

roboty budowlane   

Etap I wrzesień 2006 grudzień 2006 

Etap II październik 2008 sierpień 2009 

Etap III grudzień 2009 czerwiec 2010 

nadzór   

Etap I październik 2006 grudzień 2006 

Etap II kwiecień 2009 styczeń 2010 

Etap III luty 2010 lipiec 2010 

7. Nabycie gruntów   

Etap I styczeń 2006 grudzień 2006 

Etap II styczeń 2006 maj 2008 

Etap III styczeń 2006 lipiec 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Etap I grudzień 2006 maj 2008 

Etap II sierpień 2009 grudzień 2012 ** 

Etap III czerwiec 2010 luty 2013 ** 

9. Nadzór inwestorski   

Etap I grudzień 2006 maj 2009 

Etap II styczeń 2010 grudzień 2013 ** 

Etap III lipiec 2010 luty 2014 ** 

10. Etap operacyjny   

Etap I maj 2008 - 

Etap II grudzień 2012 - *** 
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Etap data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

Etap III marzec 2013 - *** 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 

zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w listopadzie 2012 r. 

** Planowane daty zakończenia robót budowlanych zgodnie z propozycją aneksów dotyczących przedłużenia czasu na 

ukończenie robót, które są w trakcie uzgodnień. 

*** Planowane daty rozpoczęcia etapu operacyjnego oraz zakończenia nadzoru budowlanego nad inwestycją zostaną 

uaktualnione po podpisaniu aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych. 

 

57. Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów,  odcinek w ęzeł "Krzy ż" - w ęzeł 
"Rzeszów Wschód " 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności kwiecień 2009 sierpień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 sierpień 2009 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę)   

Odcinek 1 lipiec 2007 wrzesień 2008 

Odcinek 2 październik 2007 wrzesień 2008 

Odcinek 3 marzec 2007 listopad 2008 

Odcinek 4 marzec 2007 listopad 2008 

Odcinek 5 marzec 2007 listopad 2008 

4. Studium projektowe   

Odcinek 1 październik 2007 lipiec 2009 

Odcinek 2 październik 2007 lipiec 2009 

Odcinek 3 kwiecień 2008 maj 2009 

Odcinek 4 lipiec 2006 kwiecień 2009 

Odcinek 5 kwiecień 2008 maj 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Roboty budowlane   

Odcinek 1 kwiecień 2009 lipiec 2009 

Odcinek 2 kwiecień 2009 lipiec 2009 

Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009 

Odcinek 4 luty 2009 kwiecień 2009 

Odcinek 5 marzec 2009 kwiecień 2009 

Nadzór inwestorski   

Odcinek 1 maj 2009 wrzesień 2009 

Odcinek 2 maj 2009 wrzesień 2009 

Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009 

Odcinek 4 kwiecień 2009 czerwiec 2009 

Odcinek 5 marzec 2009 maj 2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)   

Roboty budowlane   
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

Odcinek 1 czerwiec 2009 listopad 2009 

Odcinek 2 czerwiec 2009 listopad 2009 

Odcinek 3 maj 2009 wrzesień 2009 

Odcinek 4 marzec 2009 wrzesień 2009 

Odcinek 5 maj 2009 wrzesień 2009 

Nadzór inwestorski   

Odcinek 1 lipiec 2009 listopad 2009 

Odcinek 2 lipiec 2009 listopad 2009 

Odcinek 3 maj 2009 wrzesień 2009 

Odcinek 4 maj 2009 wrzesień 2009 

Odcinek 5 maj 2009 wrzesień 2009 

7. Nabycie gruntów   

Odcinek 1 listopad 2006 listopad 2009 

Odcinek 2 listopad 2006 listopad 2009 

Odcinek 3 sierpień 2004 listopad 2009 

Odcinek 4 kwiecień 2004 listopad 2009 

Odcinek 5 lipiec 2009 listopad 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Odcinek 1 grudzień 2009 sierpień 2012 ** 

Odcinek 2 grudzień 2009 czerwiec 2012 

Odcinek 3 grudzień 2009 luty 2012 *** 

Odcinek 4 grudzień 2009 luty 2012 **** 

Odcinek 5 grudzień 2009 wrzesień 2012 

9. Etap operacyjny grudzień 2011 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 

została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.  

** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem zamawiajacego od umowy na budowę odcinka 1. Obecnie trwa 

procedura wyłaniania wykonawcy. 

*** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 3. 1 lutego 2013 r. 

podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka. 

**** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 4. 31 stycznia 

2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka. 

 

58. Budowa autostrady A2, odcinek w ęzeł Lubelska – Siedlce. [Budowa autostrady A2 na 
odcinku obwodnicy Mi ńska Mazowieckiego] 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności listopad 2008 listopad 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 listopad 2009* 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2005 październik 2006 

4. Studium projektowe lipiec 2005 luty 2009 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2005 luty 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

roboty budowlane październik 2008 lipiec 2009 

nadzór maj 2009 lipiec 2009 

7. Nabycie gruntów marzec 2008 grudzień 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 sierpień 2012 

Nadzór inwestorski sierpień 2009 maj 2013 

9. Etap operacyjny sierpień 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 

została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 

 

59. Rozbudowa w ęzła OT (DK S-6) z ul. Kartusk ą (DK7) – Węzeł Karczemki w Gda ńsku 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2009 listopad 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2009 listopad 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko   

etap I (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia) maj 2008 styczeń 2009 

etap II  (wydanie aneksu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia) 

kwiecień 2010 luty 2011 

4. Studium projektowe listopad 2006 listopad 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

na roboty budowlane sierpień 2009 wrzesień 2009 

na nadzór inwestorski sierpień 2009 wrzesień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

na roboty budowlane grudzień 2009 marzec 2010 

na nadzór inwestorski październik 2009 styczeń 2010 

7. Nabycie gruntów styczeń 2005 marzec 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

na roboty budowlane marzec 2010 maj 2012 

na nadzór inwestorski styczeń 2010 maj 2013 

9. Etap operacyjny maj 2012 - 

 
60. Budowa autostrady A1, odcinek Toru ń – Stryków 

Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności sierpień 2009 kwiecień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2009 kwiecień 2010 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2007 sierpień 2010 

4. Studium projektowe maj 2007 marzec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2007 marzec 2010 
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Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2009 lipiec 2010 

Roboty budowlane kwiecień 2009 lipiec 2010 

Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 
850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, 
węzeł Sójki –węzeł Kotliska 

lipiec 2009 czerwiec 2010 

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 
węzeł Kowal – węzeł Sójki lipiec 2009 lipiec 2010 

Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od 
km 186+348 do km 215+850 kwiecień 2009 czerwiec 2010 

Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion 
od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 
163+300 do km 186+366 

kwiecień 2009 czerwiec 2010 

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) 
– Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa 
autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek 
(bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000 

wrzesień 2009 lipiec 2010 

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z 
węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 
270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000 

wrzesień 2009 czerwiec 2010 

Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko 
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do 
km 295+850 

maj 2009 maj 2010 

nadzór inwestorski lipiec 2009 sierpień 2010 

Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa 
Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym 
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

październik 2009 sierpień 2010 

Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od 
Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym 
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

wrzesień 2009 maj 2010 

Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa 
Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do 
km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót 

lipiec 2009 lipiec 2010 

7. Nabycie gruntów grudzień 2002 grudzień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2010 lipiec 2016 

Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 
850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, 
węzeł Sójki –węzeł Kotliska 

czerwiec 2010 listopad 2012 

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 
węzeł Kowal – węzeł Sójki lipiec 2010 listopad 2012 

Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od 
km 186+348 do km 215+850 czerwiec 2010 wrzesień 2012 ** 

Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion 
od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 
163+300 do km 186+366 

czerwiec 2010 wrzesień 2012 ** 

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) 
– Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa 
autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek 
(bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000 

lipiec 2010 listopad 2012 

Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z 
węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 
270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000 

czerwiec 2010 listopad 2012 

Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko 
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do 
km 295+850 

maj 2010 listopad 2012 

Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa 
Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym 
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

sierpień 2010 listopad 2013 

Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od 
Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym maj 2010 lipiec 2016 



 46 

Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa 
Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do 
km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót 

lipiec 2010 marzec 2013 

9. Etap operacyjny maj 2012 - ** 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 

została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 

** Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem przez wykonawcę 06.09.2012 umowy na budowę odcinków I, II i III. 

28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww. odcinkach. 

 

61. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbl ąg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbl ąg  
– Miłomłyn 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2008 styczeń 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2008 styczeń 2010 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk lipiec 2005 listopad 2008 

Rozbudowa węzła "Raczki" lipiec 2005 październik 2007 

Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i  nizinną w Elblągu luty 2008 sierpień 2009 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2008 styczeń 2010 

4. Studium projektowe   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk kwiecień 2004 marzec 2008 

Rozbudowa węzła "Raczki" wrzesień 2004 marzec 2008 

Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i  nizinną w Elblągu październik 2007 czerwiec 2009 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn marzec 2007 sierpień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

marzec 2008 maj 2008 

Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

styczeń 2008 kwiecień 2008 

Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - 
Miłomłyn marzec 2009 maj 2009 

Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2009 sierpień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Zarządzanie i nadzór   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

czerwiec 2008 wrzesień 2008 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn maj 2009 sierpień 2009 

Roboty budowlane   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

kwiecień 2008 październik 2008 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2009 luty 2010 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

7. Nabycie gruntów   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

wrzesień 2006 marzec 2008 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn wrzesień 2009 luty 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

październik 2008 listopad 2011 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn luty 2010 lipiec 2012 

9. Etap operacyjny   

Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w Elblągu 

listopad 2011 - 

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn lipiec 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w lipcu 2012 r. 

 

62. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gda ńsk (A1) - Elbl ąg (S22), odcinek Gda ńsk (A1) - 
Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gda ńska) 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2008 maj 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2009 maj 2010* 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 wrzesień 2009 

4. Studium projektowe lipiec 2007 listopad 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2007 listopad 2008 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty listopad 2008 październik 2009 

Nadzór maj 2009 wrzesień 2009 

7. Nabycie gruntów październik 2005 listopad 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty październik 2009 czerwiec 2012 

Nadzór wrzesień 2009 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny czerwiec 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w lipcu 2012 r. 
 

63. Budowa autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2009 grudzień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 grudzień 2010 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 1998 wrzesień 2011 

4. Studium projektowe sierpień 2008 wrzesień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 maj 2010 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty luty 2009 wrzesień 2010 

Nadzór kwiecień 2009 wrzesień 2010 

7. Nabycie gruntów lipiec 2007 wrzesień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty sierpień 2010 luty 2013 

Nadzór listopad 2009 kwiecień 2014 

9. Etap operacyjny luty 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r. 

 

64. Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlk p. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów 
Wlkp. – Sulechów 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności czerwiec 2010 grudzień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 kwiecień 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 marzec 2010 

Zadanie 1 styczeń 2006 marzec 2010 

Zadanie 2 styczeń 2006 grudzień 2009 

4. Studium projektowe styczeń 2004 grudzień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2004 grudzień 2008 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty   

Zadanie 1 listopad 2008 czerwiec 2011 

Zadanie 2 listopad 2008 lipiec 2010 

Nadzór   

Zadanie 1 kwiecień 2010 wrzesień 2010 

Zadanie 2 marzec 2010 sierpień 2010 

7. Nabycie gruntów   

Zadanie 1 czerwiec 2005 marzec 2010 

Zadanie 2 marzec 2005 grudzień 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty   

Zadanie 1 czerwiec 2011 maj 2014 

Zadanie 2 lipiec 2010 czerwiec 2013 

Nadzór   

Zadanie 1 wrzesień 2010 sierpień 2015 

Zadanie 2 sierpień 2010 wrzesień 2014 

9. Etap operacyjny   

Zadanie 1 maj 2014 - 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

Zadanie 2 czerwiec 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r. 

 

65. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku 
Olsztynek – Nidzica 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności marzec 2010 kwiecień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 kwiecień 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2006 luty 2012 

4. Studium projektowe maj 2009 październik 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2007 lipiec 2008 

Roboty maj 2008 lipiec 2008 

Nadzór luty 2007 marzec 2007 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej marzec 2007 maj 2009 

Roboty sierpień 2008 maj 2009 

Nadzór marzec 2007 styczeń 2008 

7. Nabycie gruntów listopad 2008 luty 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty styczeń 2008 listopad 2012 

9. Etap operacyjny listopad 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r. 

 

66. Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej n a odcinku Piotrków Trybunalski - 
Rawa Mazowiecka 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności listopad 2010 sierpień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2010 kwiecień 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2001 

4. Studium projektowe wrzesień 2004 wrzesień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty październik 2008 wrzesień 2009 

Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7. Nabycie gruntów lipiec 2005 wrzesień 2008 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty wrzesień 2010 październik 2012 

Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

9. Etap operacyjny październik 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE we wrześniu 2012 r. 

 

67. Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - War szawa na odcinku Rawa Mazowiecka – 
Radziejowice 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności październik 2008 czerwiec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 kwiecień 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2011 

4. Studium projektowe sierpień 2004 czerwiec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2004 czerwiec 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty maj 2009 październik 2010 

Nadzór czerwiec 2010 grudzień 2010 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2006 marzec 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty sierpień 2010 maj 2013 

Nadzór październik 2010 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny maj 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r. 

 

68. Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - K ępno - Wieruszów – Walichnowy 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2010 czerwiec 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 czerwiec 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2010 październik 2012 

4. Studium projektowe sierpień 2007 listopad 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 kwiecień 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej - - 

Dokumentacja projektowa czerwiec 2007 wrzesień 2007 

Roboty lipiec 2010 grudzień 2011 

Nadzór lipiec 2011 grudzień 2011 

7. Nabycie gruntów kwiecień 2011 grudzień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana - - 

Roboty grudzień 2011 listopad 2013 

Nadzór grudzień 2011 styczeń 2015 

9. Etap operacyjny listopad 2013 - 
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69. Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - L ublin – Piaski 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2009 maj 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 styczeń 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2006 grudzień 2011 

4. Studium projektowe wrzesień 2003 czerwiec 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty grudzień 2009 grudzień 2011 

Nadzór marzec 2010 sierpień 2010 

7. Nabycie gruntów listopad 2005 kwiecień 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty listopad 2010 grudzień 2013 

Nadzór sierpień 2010 czerwiec 2014 

9. Etap operacyjny grudzień 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r. 

 

70. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwu jezdniowej drogi ekspresowej na 
odcinku Je żewo-Białystok 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności sierpień 2009 lipiec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2009 lipiec 2011 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2005 październik 2010 

4. Studium projektowe sierpień 2009 lipiec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 kwiecień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty październik 2008 sierpień 2009 

Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7. Nabycie gruntów maj 2007 kwiecień 2008 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty sierpień 2009 wrzesień 2012 

Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9. Etap operacyjny wrzesień 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE we wrześniu 2012 r. 

 



 52 

71. Budowa obwodnicy Zambrowa i Wi śniewa w ci ągu drogi krajowej S8 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności luty 2011 czerwiec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2010 styczeń 2012 * 

3 .Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 kwiecień 2009 

4. Studium projektowe czerwiec 2004 grudzień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2004 maj 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty kwiecień 2009 listopad 2009 

Nadzór lipiec 2009 wrzesień 2009 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2007 kwiecień 2008 ** 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty listopad 2009 październik 2012 

Nadzór wrzesień 2009 lipiec 2013 

9. Etap operacyjny październik 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r. 
** Data wydania decyzji Ministra Infrastruktury w sprawie odwołań od Decyzji Wojewody Podlaskiego nr 13/2007 z dnia 
14.12.2007 r. 
 

72. Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacj a infrastruktury lotniskowej i  

portowej 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2008 październik 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2008 październik 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 grudzień 2010 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2008 luty 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej grudzień 2008 lipiec 2011 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 grudzień 2011 

9. Etap operacyjny styczeń 2012  

 
73. Port lotniczy w Gda ńsku - budowa drugiego terminalu pasa żerskiego wraz z 

infrastruktur ą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotni skowej i portowej 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności kwiecień 2009 wrzesień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 wrzesień 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2008 styczeń 2009 

4. Studium projektowe grudzień 2007 grudzień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 marzec 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2009 październik 2011 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2010 grudzień 2012 

9. Etap operacyjny styczeń 2013 - 

 
74. Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modern izacja infrastruktury lotniskowej i 

portowej 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności maj 2007 marzec 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2007 marzec 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko maj 2009 kwiecień 2011 

4. Studium projektowe luty 2007 luty 2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 styczeń 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2006 listopad 2012 

7. Nabycie gruntów czerwiec 2012 grudzień 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2011 listopad 2014 

9. Etap operacyjny listopad 2014 - 

 
75. Rozwój infrastruktury pa ństwowego organu zarz ądzania ruchem lotniczym 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności kwiecień 2010 grudzień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2010 grudzień 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 grudzień 2011 

4. Studium projektowe grudzień 2007 luty 2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2007 wrzesień 2013 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2007 marzec 2014 

7. Nabycie gruntów marzec 2007 marzec 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2007 listopad 2015 

9. Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 

76. Port lotniczy Pozna ń-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury l otniskowej i 
portowej 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2010 lipiec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 lipiec 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2010 luty 2011 

4. Studium projektowe marzec 2009 kwiecień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2010 sierpień 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2010 marzec 2013 

7. Nabycie gruntów marzec 2012 listopad 2014 

8. Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2011 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny grudzień 2013 - 
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Sektor transportu – priorytet VII  

 
77. Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wr ocław - Pozna ń, etap II, odcinek Wrocław - 

granica województwa dolno śląskiego 
Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2004 maj 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2005 lipiec 2005 

3. Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2006 październik 2006 

4. Studium projektowe wrzesień 2006 czerwiec 2001 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2006 czerwiec 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej luty 2008 grudzień 2001 

7. Nabycie gruntów sierpień 2008 sierpień 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2008 grudzień 2014 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
78. Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu  Dworca Wrocław Główny z 

przebudow ą kolejowej infrastruktury technicznej 
Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2009 wrzesień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2009 styczeń 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2009 kwiecień 2009 

4. Studium projektowe październik 2008 marzec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2009 październik 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2009 październik 2009 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2010 lipiec 2012 

9. Etap operacyjny sierpień 2012 - 

 
79. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc inku Warszawa - Gdynia - obszar LCS 

Ciechanów 
Etap Data rozpoczęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 grudzień 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 luty 2007 

4. Studium projektowe listopad 2005 czerwiec 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 listopad 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 czerwiec 2013 

7. Nabycie gruntów styczeń 2009 lipiec 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana wrzesień 2009 grudzień 2014 * 

9. Etap operacyjny październik 2011 - 

*opóźnienie jest wynikiem konieczności rozwiązania dwóch umów z wykonawcą oraz ogłoszenia nowych przetargów 
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80. Zakup kolejowego taboru pasa żerskiego do obsługi poł ączeń dalekobie żnych - Etap I 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2009 listopad 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 maj 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2008 sierpień 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 grudzień 2012 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 sierpień 2014 

9. Etap operacyjny wrzesień 2014 nie dotyczy 

 
81. Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa ł ącznicy do lotniska Ok ęcie (od przystanku 

osobowego Słu żewiec do stacji MPL Ok ęcie) 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności czerwiec 2004 luty 2006 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2004 grudzień 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2006 grudzień 2007 

4. Studium projektowe listopad 2005 sierpień 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 grudzień 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2005 maj 2011 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2006 styczeń 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2009 maj 2012* 

9. Etap operacyjny maj 2012 - 

* opóźnienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okoliczności (np. grunt skażony 
substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), które skutkowały koniecznością wykonania wielu nieprzewidzianych 
prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okołolotniskowymi 
 

82. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łód ź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa 
Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) 

Etap data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności maj 2008 grudzień 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2008 grudzień 2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2008 grudzień 2013 * 

4. Studium projektowe n/d n/d 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2009 październik 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2009 kwiecień 2013 

7. Nabycie gruntów lipiec 2010 czerwiec 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 listopad 2015 ** 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

* zgodnie z aneksem do umowy będzie przeprowadzana powtórna ooś na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę 
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** w zwiazku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum realizującego projekt trwają rozmowy na temat sposobu 
kontunuacji projektu. Upadłość lidera spowodowałą  opóźnienia w realizacji inwestycji. 

 
83. Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcin ek Kraków-Rzeszów, etap III 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2006 maj 2007 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2006 grudzień 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 grudzień 2013 * 

4. Studium projektowe styczeń 2006 październik 2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2005 sierpień 2013 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2005 styczeń 2014 

7. Nabycie gruntów październik 2010 luty 2013 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2010 grudzień 2014 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

* zgodnie z aneksem do umowy na większości odcinka będzie wykonywana powtórna ocena oddziaływania na środowisko na 
etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. 

 
84. Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odci nku Warszawa - Gdynia  - obszar LCS 

Działdowo 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2010 lipiec 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 lipiec 2007 

4. Studium projektowe sierpień 2006 lipiec 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 maj 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej maj 2008 czerwiec 2012 

7. Nabycie gruntów marzec 2010 styczeń 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2010 grudzień 2014 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
 
85. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc inku Warszawa - Gdynia - obszar LCS 

Gdańsk, LCS Gdynia 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2010 lipiec 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 wrzesień 2010 

4. Studium projektowe sierpień 2006 styczeń 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej październik 2008 kwiecień 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2010 luty 2012 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2010 grudzień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 wrzesień 2014 

9. Etap operacyjny marzec 2014 - 
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86. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odc inku Warszawa - Gdynia - obszar LCS 
Iława, LCS Malbork 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2010 grudzień 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 lipiec 2007 

4. Studium projektowe styczeń 2008 wrzesień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2008 marzec 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 styczeń 2012 

7. Nabycie gruntów wrzesień 2010 grudzień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 

87. Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łód ź, etap II, Lot C - pozostałe roboty 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności grudzień 2003 grudzień 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 sierpień 2014 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 lipiec 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2009 czerwiec 2013 

7. Nabycie gruntów styczeń 2013 styczeń 2013 

8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2011 listopad 2015 

9. Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 
88. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitaliz acja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - 

realizacja przedsi ęwzięcia 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności grudzień 2003 grudzień 2004 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 sierpień 2014 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 lipiec 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2009 czerwiec 2013 

7. Nabycie gruntów styczeń 2013 styczeń 2013 

8. Etap budowy / umowa budowlana luty 2011 listopad 2015 

9. Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 

89. Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wr ocław – Pozna ń, etap III, odcinek Czempi ń 
– Poznań 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2008 wrzesień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2009 wrzesień 2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2009 grudzień 2013 

4. Studium projektowe lipiec 2009 grudzień 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2009 sierpień 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2011 kwiecień 2013 

7. Nabycie gruntów styczeń 2012 grudzień 2013 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2012 lipiec 2015 

9. Etap operacyjny sierpień 2015 - 

 

90. Modernizacja toru wodnego Świnouj ście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieli ński) – etap II, 
strona wschodnia i zachodnia 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności luty 2009 maj 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 maj 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2009 kwiecień 2010 

4. Studium projektowe luty 2009 sierpień 2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej październik 2008 październik 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2008 grudzień 2012 

7. Nabycie gruntów marzec 2009 kwiecień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2012 wrzesień 2015 

9. Etap operacyjny październik 2015 - 

 

91. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gda ńsk - Trasa Słowackiego 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności wrzesień 2009 październik 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2009 październik 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2005 marzec 2011 

4. Studium projektowe marzec 2005 marzec 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2006 grudzień 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2006 grudzień 2014 

7. Nabycie gruntów grudzień 2006 kwiecień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 październik 2014 

9. Etap operacyjny listopad 2014 - 

 
92. Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap  II 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2008 maj 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2008 lipiec 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2006 kwiecień 2009 

4. Studium projektowe sierpień 2005 czerwiec 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 
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Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2009 marzec 2011 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2009 marzec 2013 

9. Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

 
93. Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotn iska Ok ęcie im. Fryderyka Chopina 

Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności marzec 2009 wrzesień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2009 wrzesień 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2008 maj 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2008 maj 2011 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2009 listopad 2011 

9. Etap operacyjny październik 2011 - 

 
94. Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wile ński – Stadion Narodowy – Rondo 

Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłog owych 
Etap Data rozpocz ęcia Data zakończenia 

1. Studium wykonalności październik 2008 styczeń 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2009 sierpień 2009 

4. Studium projektowe maj 2008 wrzesień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2008 grudzień 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 czerwiec 2013 

7. Nabycie gruntów marzec 2009 grudzień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2014 

9. Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
95. Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności maj 2009 luty 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 luty 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2010 luty 2012 

4. Studium projektowe lipiec 2010 kwiecień 2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2011 czerwiec 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2011 czerwiec 2013 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2011 luty 2015 

9. Etap operacyjny marzec 2015 - 

 
96. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglo meracji i we Wrocławiu - Etap I 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności maj 2007 sierpień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2007 sierpień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2006 sierpień 2010 

4. Studium projektowe styczeń 2007 listopad 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 październik 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 maj 2012 

7. Nabycie gruntów czerwiec 2010 marzec 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana październik 2008 marzec 2013 

9. Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

 
97. II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawc ze, projekt i budowa odcinka 

centralnego wraz z zakupem taboru 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności wrzesień 2008 sierpień 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2009 sierpień 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 styczeń 2010 

4. Studium projektowe październik 2007 maj 2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2007 marzec 2013 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2010 kwiecień 2013 

7. Nabycie gruntów czerwiec 2007 kwiecień 2008 

8. Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2007 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny styczeń 2014 grudzień 2039 

 
98. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tra mwajowego w Poznaniu 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności kwiecień 2009 czerwiec 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 czerwiec 2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 styczeń 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana listopad 2009 kwiecień 2012 

9. Etap operacyjny maj 2012 - 
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99. Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacj ą tramwajow ą w zwi ązku z 

rozbudow ą sieci metra oraz zakupem taboru 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności czerwiec 2009 lipiec 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2012 grudzień 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2008 sierpień 2012 

4. Studium projektowe sierpień 2009 grudzień 2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2013 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 wrzesień 2013 

7. Nabycie gruntów maj 2004 kwiecień 2013 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2014 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
100. Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie ście 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności grudzień 2008 październik 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) grudzień 2008 październik 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2009 luty 2011 

4. Studium projektowe maj 2008 marzec 2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2008 kwiecień 2014 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 maj 2014 

7. Nabycie gruntów luty 2009 grudzień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2009 sierpień 2014 

9. Etap operacyjny lipiec 2014 - 

 
101. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności marzec 2010 wrzesień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 wrzesień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2008 marzec 2011 

4. Studium projektowe wrzesień 2007 styczeń 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2007 wrzesień 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2008 grudzień 2011 

7. Nabycie gruntów lipiec 2010 styczeń 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana marzec 2008 lipiec 2012 

9. Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
102. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trol ejbusowej w Aglomeracji Górno śląskiej 

wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności czerwiec 2008 kwiecień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2008 kwiecień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2007 lipiec 2010 

4. Studium projektowe październik 2007 wrzesień 2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2010 październik 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2008 czerwiec 2013 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2012 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny styczeń 2014 - 

 
103. Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotn iczych i przewozów aglomeracyjnych 

w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskie j 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2011 lipiec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2011 lipiec 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2009 sierpień 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2009 wrzesień 2012 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2011 grudzień 2011 

9. Etap operacyjny luty 2012 - 

 
104. Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - 

zakup 60 tramwajów niskopodłogowych 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności wrzesień 2008 czerwiec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2011 wrzesień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 sierpień 2012 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny styczeń 2014 - 

 
105. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w ag lomeracji krakowskiej 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności listopad 2009 lipiec 2010 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2009 listopad 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2008 sierpień 2011 

4. Studium projektowe czerwiec 2008 lipiec 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2010 marzec 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2010 kwiecień 2012 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2011 czerwiec 2013 

9. Etap operacyjny czerwiec 2013 - 

 
106. Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w S zczecinie 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności wrzesień 2010 grudzień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2011 grudzień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2008 listopad 2012 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej maj 2009 maj 2013 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 czerwiec 2014 

9. Etap operacyjny lipiec 2014 - 

 
Sektor transportu – priorytet VIII  

 
107. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Bi ałobrzegi 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności marzec 2005 kwiecień 2006 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2008 październik 2008 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2003 czerwiec 2006 

4. Studium projektowe maj 2003 marzec 2006 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 luty 2006 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej grudzień 2006 październik 2007 

7. Nabycie gruntów listopad 2004 kwiecień 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana listopad 2007 listopad 2009 

9. Etap operacyjny listopad 2009 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 

 
108. Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na od cinku od Al. Jana Pawła II do ul. 

Rzgowskiej etap II odc. Paradna – Pabianicka 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 



 64 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności październik 2008 listopad 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 listopad 2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko wrzesień 2008 czerwiec 2009 

4. Studium projektowe maj 2009 wrzesień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2009 listopad 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2009 maj 2010 

7. Nabycie gruntów październik 2010 maj 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2010 maj 2014 

9. Etap operacyjny maj 2014 - 

 
109. Budowa Trasy Mostu Północnego od w ęzła z ul. Pułkow ą do w ęzła z ul. Modli ńką oraz 

od w ęzła z ul. Pułkow ą do w ęzła przesiadkowego "Młociny" 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności wrzesień 2008 październik 2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2008 październik 2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2008 sierpień 2008 

4. Studium projektowe sierpień 2006 kwiecień 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2008 grudzień 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2008 maj 2010 

7. Nabycie gruntów maj 2004 marzec 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2009 październik 2012 

9. Etap operacyjny październik 2012 – 

 
110. Budowa obwodnicy m. Nowogard w ci ągu drogi S-6 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności listopad 2008 wrzesień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 marzec 2010 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2007 październik 2009 

4. Studium projektowe marzec 2004 grudzień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 lipiec 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

roboty budowlane grudzień 2008 marzec 2010 

zarządzanie i nazór listopad 2009 lipiec 2010 

7. Nabycie gruntów czerwiec 2010 grudzień 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

roboty budowlane marzec 2010 grudzień 2011 

zarządzanie i nazór lipiec 2010 maj 2012 

9. Etap operacyjny grudzień 2011 - 
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* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w lipcu 2012 r. 

 
111. Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobier na – Rzeszów 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności luty 2009 czerwiec 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 czerwiec 2009 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko   

I etap oceny (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia) marzec 2007 listopad 2008 

II etap oceny (wydanie dezycji o zezwoleniu na ralizację inwestycji 
drogowej) kwiecień 2009 listopad 2009 

4. Studium projektowe lipiec 2006 kwiecień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 marzec 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

na roboty budowlane marzec 2009 grudzień 2009 

na nadzór inwestorski kwiecień 2009 październik 2009 

7. Nabycie gruntów kwiecień 2005 listopad 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2009 wrzesień 2012 ** 

9. Etap operacyjny wrzesień 2012 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 
** oddanie do ruchu drogi głównej, bez dróg powiatowych 

 
112. Budowa obwodnicy Serocka w ci ągu drogi krajowej NR 61 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności listopad 2008 kwiecień 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 kwiecień 2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 kwiecień 2009 

4. Studium projektowe lipiec 2004 wrzesień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2008 luty 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

na roboty październik 2008 lipiec 2009 

na nadzór kwiecień 2009 październik 2009 

7. Nabycie gruntów czerwiec 2006 luty 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2009 listopad 2011 

9. Etap operacyjny listopad 2011 - 

 
113. Budowa obwodnicy Żyrardowa w ci ągu drogi krajowej nr 50 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności październik 2008 kwiecień 2009 

2. Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztów i korzyści oraz rezultaty 
studium wykonalności 

październik 2008 kwiecień 2009 

3. Ocena wpływu na środowisko naturalne: lipiec 2006 sierpień 2008 

4. Studium projektowe październik 2004 grudzień 2008 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2008 grudzień 2008 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej - nadzór, procedura 
nieograniczona kwiecień 2009 lipiec 2009 

7. Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane październik 2008 lipiec 2009 

8. Nabycie gruntów listopad 2006 marzec 2010 * 

9. Pozwolenie na budowę wrzesień 2008 październik 2008 

10. Decyzja lokalizacyjna lipiec 2005 grudzień 2005 

11. Etap budowy (czas trwania budowy) lipiec 2009 listopad 2012 

12. Nadzór inwestorski (czas trwania nadzoru) sierpień 2009 wrzesień 2012 ** 

13. Etap operacyjny listopad 2012 - 

* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla całego zakresu projektu 
** 2012-11-27 - oddanie trasy głównej obwodnicy. Trwają prace na odc. dróg serwisowych, dojazdowych itp. - planowany 
termin zakonczenia prac to II kw. 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy Konsultant zobowiązany jest świadczyć usługi do czasu 
faktycznego zakończenia robót, zakończenia Okresu Zgłaszania Wad oraz rozliczenia końcowego kontraktu. 

 
114. Budowa drogi S5 Pozna ń-Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korze ńsko 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2009 styczeń 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2007 styczeń 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko październik 2006 kwiecień 2011 

4. Studium projektowe sierpień 2006 listopad 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2009 listopad 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty lipiec 2009 lipiec 2010 

Nadzór grudzień 2009 sierpień 2010 

7. Nabycie gruntów sierpień 2010 kwiecień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty lipiec 2010 wrzesień 2013 

Nadzór sierpień 2010 grudzień 2013 

9. Etap operacyjny wrzesień 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r. 
 
115. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Je dlińsk) - Jędrzejów (odcinek 

Skarżysko Kamienna - Wyst ępa) 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności październik 2008 październik 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 październik 2009 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2006 luty 2008 

4. Studium projektowe czerwiec 2007 luty 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 luty 2008 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 styczeń 2009 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

7. Nabycie gruntów listopad 2007 grudzień 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2009 kwiecień 2011 

9. Etap operacyjny kwiecień 2011 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 
  
116. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jed linsk) -J ędrzejów, na odcinku 

obwodnicy Kielc 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności marzec 2010 czerwiec 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 styczeń 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko październik 2007 sierpień 2010 

4. tudium projektowe maj 2006 grudzień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2008 marzec 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty listopad 2009 wrzesień 2010 

Nadzór marzec 2010 sierpień 2010 

7. Nabycie gruntów listopad 2009 grudzień 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty wrzesień 2010 maj 2013 

Nadzór sierpień 2010 listopad 2013 

9. Etap operacyjny maj 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r. 

 
117. Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocła w (Psie Pole) - Syców. 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności listopad 2008 marzec 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 styczeń 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 maj 2011 

4. Studium projektowe lipiec 2006 lipiec 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 lipiec 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty   

Odcinek I styczeń 2009 listopad 2009 

Odcinek II styczeń 2009 listopad 2009 

Nadzór sierpień 2009 listopad 2009 

7. Nabycie gruntów marzec 2006 maj 2011 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty   
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

Odcinek I listopad 2009 wrzesień 2012 

Odcinek II listopad 2009 listopad 2012 

Nadzór listopad 2009 grudzień 2015 

9. Etap operacyjny grudzień 2012 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r. 
 
118. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności październik 2009 wrzesień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2009 wrzesień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2009 wrzesień 2010 

4. Studium projektowe kwiecień 2008 kwiecień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2007 sierpień 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 czerwiec 2011 

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I 
odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" 

lipiec 2010 czerwiec 2011 

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II 
odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu" 

lipiec 2010 czerwiec 2011 

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III 
odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte" 

lipiec 2010 marzec 2011 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. 
Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte 

grudzień 2010 grudzień 2010 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz 
Zadanie II. 

grudzień 2010 kwiecień 2011 

7. Nabycie gruntów październik 2008 marzec 2011 * 

8. Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2010 grudzień 2012 ** 

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I 
odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" 

czerwiec 2011 grudzień 2012 ** 

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II 
odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu" 

czerwiec 2011 listopad 2012 

Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III 
odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte" 

marzec 2011 czerwiec 2011 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. 
Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte 

grudzień 2010 czerwiec 2011 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz 
Zadanie II. 

kwiecień 2012 grudzień 2012 ** 

9. Etap operacyjny grudzień 2012 - 

* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulą wykonalności 
** 2012-12-29 -oddanie trasy głównej zadania I; do lutego 2013 ma trwać budowa łącznicy zjazdowej od strony centrum 
Gdańska w kierunku Elbląga. Umowa na nadzór zawarta jest na cały okres realizacji inwestycji. 
 

119. Budowa drogi ekspresowej S19 Mi ędzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku 
obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długo ści 7,87 km 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 



 69 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności kwiecień 2010 październik 2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2010 kwiecień 2012 * 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2006 maj 2009 

4. Studium projektowe wrzesień 2006 grudzień 2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2006 grudzień 2008 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty grudzień 2008 sierpień 2009 

Nadzór maj 2009 sierpień 2009 

7. Nabycie gruntów styczeń 2008 listopad 2008 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty sierpień 2009 grudzień 2011 

Nadzór sierpień 2009 kwiecień 2013 

9. Etap operacyjny grudzień 2011 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze 
zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r. 

 
120. Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wył ączeniem obwodnicy Ełku), odcinek 

Barczewo - Borki Wielkie 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2011 marzec 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2011 marzec 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 czerwiec 2010 

4. Studium projektowe grudzień 2004 sierpień 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2007 luty 2010 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty   

Odcinek I luty 2008 sierpień 2008 

Odcinek II grudzień 2009 maj 2011 

Nadzór   

Odcinek I maj 2008 wrzesień 2008 

Odcinek II luty 2010 sierpień 2010 

7. Nabycie gruntów marzec 2006 październik 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty   

Odcinek I sierpień 2008 listopad 2010 

Odcinek II maj 2011 czerwiec 2013 

Nadzór   

Odcinek I wrzesień 2008 luty 2013 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

Odcinek II sierpień 2010 styczeń 2014 

9. Etap operacyjny czerwiec 2013 - 

 
121. Zachodnia obwodnica Łodzi w ci ągu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnic ą Pabianic, 

odc.obwodnica Pabianic 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności styczeń 2009 marzec 2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2011 grudzień 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2005 czerwiec 2010 

4. Studium projektowe luty 2003 marzec 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2007 marzec 2009 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty czerwiec 2009 czerwiec 2010 

Nadzór marzec 2010 lipiec 2010 

7. Nabycie gruntów czerwiec 2005 czerwiec 2010 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty czerwiec 2010 lipiec 2012 

Nadzór lipiec 2010 luty 2013 

9. Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
122. Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspre sowej na odcinku Kielce – Cedzona 

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności lipiec 2011 marzec 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2011 marzec 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 kwiecień 2009 

4. Studium projektowe grudzień 2003 czerwiec 2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Roboty maj 2008 sierpień 2008 

Nadzór wrzesień 2008 wrzesień 2008 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej   

Roboty lipiec 2008 kwiecień 2009 

Nadzór październik 2008 marzec 2009 

7. Nabycie gruntów październik 2005 luty 2009 

8. Etap budowy / umowa budowlana   

Roboty kwiecień 2009 grudzień 2011 

Nadzór marzec 2009 luty 2013 

9. Etap operacyjny grudzień 2011 - 

 
123. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku w ęzeł Walichnowy – Łód ź (A1) 
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ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia 

1. Studium wykonalności luty 2010 grudzień 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2010 grudzień 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko luty 2008 wrzesień 2012 

4. Studium projektowe listopad 2010 maj 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2010 lipiec 2011 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2010 styczeń 2012 

Roboty sierpień 2010 styczeń 2012 

Nadzór czerwiec 2011 styczeń 2012 

7. Nabycie gruntów lipiec 2010 wrzesień 2012 

8. Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2011 lipiec 2015 

Roboty lipiec 2011 kwiecień 2014 

Nadzór listopad 2011 lipiec 2015 

9. Etap operacyjny kwiecień 2014 - 

 
 
Sektor energetyki – priorytet X   

 
124. PMG Wierzchowice 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 21/05/2008 27/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/11/2006 23/07/2009 

4. Studium projektowe 29/01/2007 31/08/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 13/02/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:* 05/01/2007 19/05/2010 

Projekt budowlany części gazowniczej (zamówienie 
niepubliczne***, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)  05/01/2007 29/01/2007 

Projekt budowy części górniczej (zamówienie niepubliczne, 
udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

08/01/2007 29/01/2007 

Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

19/02/2007 28/02/2007 

Budowa części napowierzchniowej PMG (zamówienie publiczne*** 
udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem) 16/03/2007 19/11/2008 

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zamówienie 
publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki) 11/05/2007 10/06/2007 

Zakup rur okładzinowych do wierceń (zamówienie publiczne 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego) 08/02/2008 18/04/2008 

Weryfikacja ofert przetargowej na „Budowę części 
napowierzchniowej” (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

04/07/2008 09/07/2008 

Analiza ryzyk związanych z projektem rozbudowy PMG 
Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

08/07/2008 08/07/2008 

Wykonanie wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie 
przetargu ograniczonego) 09/02/2009 17/07/2009 

Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG 
Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zapytania ofertowego”) 

31/03/2009 30/04/2009 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Cesja pozwolenia na budowę i opracowanie PFU dla GPZ 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

22/05/2009 26/05/2009 

Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego 
budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone 
w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

31/07/2009 05/08/2009 

Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji 
zadania: Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice 
etap 3 500 000 000 n m3, podetap 1 200 000 000 n m3 dla 
instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu 
(zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

31/12/2009 19/05/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/realizacji projektu: 29/01/2007 31/12/2013 

Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej. Typ: Usługi 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

 
29/01/2007 

 
31/08/2007 

Kontrakt II Projekt budowy części górniczej. 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

 
29/01/2007 

 
31/08/2007 

Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja 
SIWZ. 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

28/02/2007 
 

31/07/2007 
 

Kontrakt IV Budowa części napowierzchniowej PMG 
Typ: Roboty i dostawy PMG (zamówienie publiczne udzielone w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem) 

19/11/2008 
 

31/06/2013 
 

Kontrakt V  Inżynier Projektu. 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

19/05/2010 31/06/2013 
 

Kontrakt VI  Zakup rur okładzinowych do wierceń 
Typ: Dostawy (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego) 

18/04/2008 
 

14/12/2008 
 

Kontrakt VII Wiercenia odwiertów 
Typ: Roboty (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

17/07/2009 31/12/2010 

Kontrakt VIII  Zakup gazu buforowego 
Typ: Inne działania towarzyszące (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z 
dnia 25 września 1996 r. kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu 
ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OOO "Gazprom 
export" z siedzibą w Moskwie) 

01/05/2009 
 

30/09/2019 
 

Kontrakt IX  Opłata przyłączeniowa do sieci OGP Gaz-System. 
S.A. 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie 
zamówienia z wolnej ręki) 

31/12/2010 
 

31/12/2013 
 

Kontrakt X Opłata przyłączeniowa do sieci EnergiaPro 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie 
zamówienia z wolnej ręki) 

10/06/2009 

 

11.10.2012 

 

Kontrakt XI  Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z 
wymogami UE 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne udzielone w trybie 
zgodnym z regulaminem PGNiG S.A.) 

17/09/2010 31/12/2013 
 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 Nie dotyczy 

* dla każdej procedury przetargowej 

 
125. KPMG Kosakowo   

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności 21/05/2008 27/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko, w tym: 
Ocena oddziaływania na środowisko – cz. morska, 
Ocena oddziaływania na środowisko – cz. lądowa. 

 
23/10/2007 
23/10/2007 

 
05/06/2009 
24/04/2009 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

4. Studia projektowe: 27/02/2007 30/06/2009 

Kontrakt I Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, pozwolenia itp.) 
Typ: Usługi 27/02/2007 30/06/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 30/01/2007 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych*: 08/02/2007 10/11/2009 

PMG Kosakowo – rurociąg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: wykonanie projektu 
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla części lądowej 
oraz projektów wykonawczych dla części morskiej i lądowej 

08/02/2007 27/02/2007 

PMG Kosakowo – Zakład Ługowniczy: wykonanie projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego 

08/02/2007 27/02/2007 

PMG Kosakowo – Projekt Zagospodarowania Złoża 08/02/2007 27/02/2007 

Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatów pompowych 01/06/2007 01/10/2007 

Zakup agregatów pompowych 02/07/2007 01/10/2007 

Budowa PMG Kosakowo – wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie 
pozwolenia na budowę dla części napowierzchniowej 20/06/2007 17/07/2007 

Budowa PMG Kosakowo – wykonanie SIWZ wraz z programem funkcjonalno – 
użytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla części napowierzchniowej 

20/06/2007 17/07/2007 

Wykonanie kompleksowej instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu 
solanki do morza - PMG Kosakowo 

27/09/2007 04/10/2007 

Realizacja obiektów technologicznych zatłaczania i odbioru gazu wraz z 
niezbędną infrastrukturą - PMG Kosakowo 27/09/2007 04/10/2007 

Zakup rur okładzinowych, manipulaków i łączników redukcyjnych dla otworów 
przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku  08/02/2008 18/04/2008 

Wykonanie dla PMG Kosakowo – Kolumna Wydmuchowa – projektu 
budowlanego, programu funkcjonalno – użytkowego oraz Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

30/01/2008 05/02/2008 

PMG Kosakowo – wykonanie projektu dla przyłącza energetycznego zasilania 
rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentów do zakupu nieruchomości 
gruntowej pod lokalizację kolumny wydmuchowej wraz z drogą dojazdową 

19/03/2008 19/03/2008 

KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertów wraz z wyposażeniem wgłębnym 26/09/2008 15/12/2008 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa PMG 
Kosakowo – w części dotyczącej budowy podmorskiego odcinka rurociągu 
zrzutowego odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej” na środowisko w 
zakresie określonym w pismach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Gdańsku 

27/08/2008 29/08/2008 

Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty, instalacje i 
infrastrukturę Zakładu Ługowniczego dla budowy komór magazynowych PMG 
Kosakowo w złożu soli Mechelinki 

12/12/2008 19/12/2008 

PMG Kosakowo - budowa 5 komór magazynowych 12/05/2009 25/05/2009 

PMG Kosakowo – zakupu rur okładzinowych i ługowniczych 31/07/2009 16/11/2009 

PMG Kosakowo – umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej 30/10/2009 10/11/2009 

7. Nabycie gruntów:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – Zakupy gruntów, 
dzierżawa) 01/06/2007 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 01/10/2007 31/12/2014 

Kontrakt II Budowa instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do 
Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy 

01/10/2007 31/12/2013 

Kontrakt III Budowa części napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: Roboty 04/10/2007 31/12/2013 

Kontrakt IV Opłata przyłączeniowa do sieci przesyłowej OGP Gaz System 
S.A.Typ: Usługi 

10/11/2009 31/12/2014 

Kontrakt V Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ: Usługi 09/04/2008 30/09/2013 

Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i 
infrastrukturę Zakładu Ługowniczego Typ: Roboty 

03/12/2008 30/06/2009 

Kontrakt VII Wykonanie odwiertów Typ: Roboty 15/12/2008 17/01/2011 

Kontrakt VIII Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych Typ: Dostawy 18/04/2008 08/03/2010 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Kontrakt IX Budowa komór KPMG Kosakowo Typ: Roboty 25/05/2009 31/12/2014 

Kontrakt X Zatłoczenie gazu buforowego 30/11/2012 30/11/2014 

Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE 03/01/2011 31/12/2014 

Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – zakup gruntów, dzierżawa 01/06/2007 31/12/2014 

Kontrakt XIII Niezbędne opłaty i inne obciążenia  23/01/2008 30/06/2013 

Kontrakt XIV Zarządzanie projektem (tylko wynagrodzenia) 15/07/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny: 1/01/2015 Nie dotyczy 

 
126. PMG Strachocina 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 21/05/2008 27/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 21/05/2008 27/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 09/07/2007 25/04/2008 

4. Studia projektowe: 02/05/2007 31/01/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 14/03/2007 12/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych*:   

Rozbudowa PMG Strachocina - opracowanie projektu budowlanego i 
programu funkcjonalno - użytkowego 03/04/2007 02/05/2007 

Rozbudowa PMG Strachocina - zakup rur okładzinowych i wydobywczych 21/06/2007 10/09/2007 

Rozbudowa PMG Strachocina – zakup głowic eksploatacyjnych i więźb 
rurowych  21/06/2007 12/09/2007 

Rozbudowa PMG Strachocina – zakup głowic eksploatacyjnych 21/06/2007 14/09/2007 

Rozbudowa PMG Strachocina – wykonanie odwiertów horyzontalnych wraz z 
wyposażeniem wgłębnym  22/08/2007 21/12/2007 

Umowa o Generalne Wykonawstwo Inwestycji "Rozbudowa PMG 
Strachocina - część napowierzchniowa" 12/12/2008 13/05/2009 

PMG Strachocina - umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej 25/09/2008 11/09/2009 

7. Nabycie gruntów: 04/06/2007 03/06/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana:   

Kontrakt  I Projekt budowlany części gazowniczej (część napowierzchniowa) 02/05/2007 31/01/2008 

Kontrakt II Projekt budowy części górniczej (część napowierzchniowa) 02/05/2007 31/01/2008 

Kontrakt  III Program funkcjonalno - użytkowy i specyfikacja techniczna na 
dostawę agregatów sprężarkowych (część napowierzchniowa) 02/05/2007 31/01/2008 

Kontrakt IV Rozbudowa PMG Strachocina - część napowierzchniowa 13/05/2009 30/09/2011*  

Kontrakt IV (cd.) Próbna eksploatacja PMG Strachocina* 01/10/2011* 31/03/2012* 

Kontrakt V - Zakup rur okładzinowych i wydobywczych 10/09/2007 30/04/2008 

Kontrakt VI Zakup głowic eksploatacyjnych i więźb rurowych 12/09/2007 15/06/2008 

Kontrakt VII Wykonanie odwiertów horyzontalnych wraz z wyposażeniem 
wgłębnym 21/12/2007 30/04/2010 

Kontrakt VIII Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej  11/09/2009 20/10/2011* 

Kontrakt IX Działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami UE  15/11/2010 30/06/2012* 

9. Etap operacyjny: 01/04/2012 Nie dotyczy 
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* zaktualizowano w związku z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie 

 
127. Gazoci ąg Szczecin – Gda ńsk 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia     

1. Studia wykonalności: 15/06/2009 31/07/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z 
analizą finansową): 

Nie dotyczy  
(stanowi część Studium Wykonalności) 

Nie dotyczy  
(stanowi część Studium  

Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 03/11/2009  31/08/2011  

4. Studia projektowe: 
12/03/2009 etap Płoty-Karlino 

16/04/2010 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-
Wiczlino 

15/07/2011 etap Płoty-Karlino 
31/08/2011 etap Karlino-Koszalin-

Słupsk-Wiczlino 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej: 

01/04/2009 Studium Wykonalności/ usługi 
01/12/2008 dostawy rur/ dostawy 

01/03/2010 gazociąg/ usługi odbioru dla 
dostaw rur i armatury/ usługi 

01/01/2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, etap Płoty-Karlino 

01/06/2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, etap  Karlino-Koszalin-Słupsk-

Wiczlino 
01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy 

01/10/2010 roboty etap Płoty-Karlino 
01/10/2010 roboty etap Karlino-Koszalin-

Słupsk-Wiczlino 
01/10/2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap 

Płoty-Karlino 
01/10/2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap 

Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 
20/05/2011 – wycinka drzew i krzewów na 

terenie gazociagu 

30/04/2009 Studium Wykonalności/ 
usługi 

30/09/2010 dostawy rur/ dostawy 
31/10/2010 gazociąg/ usługi odbioru 

dla dostaw rur i armatury/ usługi 
31/01/2009 dokumentacja 

projektowa/ usługi, etap Płoty-Karlino 
30/11/2009 dokumentacja 

projektowa/ usługi, etap Karlino-
Koszalin-Słupsk-Wiczlino 

 
30/09/2010 dostawa armatury/ 

dostawy 
31/07/2011 roboty etap Płoty-Karlino 

31/08/2011 roboty etap Karlino-
Koszalin-Słupsk-Wiczlino 

31/07/2011 Nadzór inwestorski/ 
usługi etap Płoty-Karlino 

31/08/2011 Nadzór inwestorski/ 
usługi etap Karlino-Koszalin-Słupsk-

Wiczlino 
20/07/2011 - wycinka drzew i 
krzewów na terenie gazociagu 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych*: 

30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 

02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

01/07/2010 gazociąg/ usługi odbioru dla 
dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 

10/02/2011 etap Płoty-Karlino/ roboty/ 
publiczny ograniczony 

26/04/2011 etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ 

publiczny ograniczony 
18/02/2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-

Karlino/  usługi/ publiczny ograniczony 
29/04/2011 Nadzór inwestorski etap Karlino-
Koszalin-Słupsk-Wiczlino /  usługi/ publiczny 

ograniczony 
20/07/2011 - wycinka drzew i krzewów na 

terenie gazociągu/usługi/ publiczny 
nieograniczony 

26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

18/02/2011 dostawy armatury/ 
dostawy/ publiczny ograniczony 

22/02/2011 gazociąg/ usługi odbioru 
dla dostaw rur i armatury/ publiczny 

ograniczony 
14/02/2012 etap Płoty-Karlino/ 
roboty/ publiczny ograniczony 

09/03/2012 etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ 

roboty/ publiczny ograniczony 
 

22/09/2011 Nadzór inwestorski etap 
Płoty-Karlino/  usługi/ publiczny 

ograniczony 
09/01/2012 Nadzór inwestorski etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino /  

usługi/ publiczny ograniczony 
 

30/10/2011 - wycinka drzew i 
krzewów na terenie gazociągu/ 

usługi/ publiczny nieograniczony 

7. Nabycie gruntów: 01/06/2007 08/07/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 
14/02/2012 etap Płoty-Karlino  

09/03/2012 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-
Wiczlino 

12/12/2013 etap Płoty-Karlino 
23/04/2013 etap Karlino- Koszalin 
23/04/2013 etap Koszalin-Słupsk 
31/10/2013 etap Słupsk-Wiczlino 

9. Etap operacyjny: 

13/12/2013 etap Płoty-Karlino 
24/04/2013 etap Karlino- Koszalin 
24/04/2013 etap Koszalin-Słupsk 
01/11/2013 etap Słupsk-Wiczlino 

- 
 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
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Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, 
zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM  S.A. 
 

128. Gazoci ąg Gustorzyn – Odolanów 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 28/06/2007 24/07/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z 
analizą finansową): 

Nie dotyczy  
(załączono do Studium Wykonalności) 

Nie dotyczy  
(załączono do Studium  

Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 01/02/2010  01/10/2012 

4. Studia projektowe: 20/07/2009  01/10/2012  

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej: 

 

02/01/2007 Studium Wykonalności/ usługi 
 

29/10/2008 dokumentacja projektowa- 
gazociąg z elementami węzłów/ usługi 

 
01/07/2010 dokumentacja projektowa- węzeł 

Gustorzyn/ usługi 
 

01/09/2011 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi 

 
01/12/2008 dostawy rur/ dostawy 

 

01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy 
 

30/03/2007 Studium Wykonalności/ 
usługi 

 
27/03/2009 dokumentacja 

projektowa- gazociąg z elementami 
węzłów/ usługi 

 
22/08/2010 dokumentacja 

projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi 
 

30/11/2011 dokumentacja 
projektowa- węzeł Odolanów/ usługi 

 
30/09/2010 dostawy rur/ dostawy 

 
31/10/2010 dostawa armatury/ 

dostawy 

 

01/03/2010 
odbiór rur i armatury/usługi 

 
02/01/2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów 
 

01/12/2011 węzeł Gustorzyn/ roboty/  
 

01/10/2012 węzeł Odolanów/ roboty/  
 

02/01/2011/Nadzór inwestorski i 
przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów / usługi 

31/10/2010  
odbiór rur i armatury/usługi 

 
30/06/2011/ roboty gazociąg 

Gustorzyn- Odolanów 
 

28/01/2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 
  

29/11/2012 węzeł Odolanów/ roboty/  
 

30/05/2011 Nadzór inwestorski i 
przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów / usługi 

6. Przewidywane ogłoszenie 
procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 

28/03/2009 dokumentacja projektowa- 
gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 

 
23/08/2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony 

 
01/12/2011 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony 

 

20/07/2009 dokumentacja 
projektowa- gazociąg/ 

usługi/publiczny nieograniczony 
30/11/2010 dokumentacja 

projektowa- węzeł Gustorzyn/ 
usługi/publiczny nieograniczony 

 
30/01/2012 dokumentacja 

projektowa- węzeł Odolanów/ 
usługi/publiczny nieograniczony 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

 

30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 

 
02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/ 

publiczny ograniczony 
 

01/07/2010  odbiór rur i armatury/ publiczny 
ograniczony  

 
09/02/2011 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ 

roboty/ publiczny ograniczony 
 

30/01/2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 
publiczny nieograniczony 

 
01/12/2012 węzeł Odolanów/ roboty/ 

publiczny nieograniczony 
 

16/02/2011 Nadzór inwestorski i 
przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów / usługi/ publiczny ograniczony 
 
 

26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

 
18/02/2011 dostawy armatury/ 

dostawy/ publiczny ograniczony 
 

22/02/2011 odbiór rur i armatury/ 
publiczny ograniczony  

 
29/02/2012 gazociąg Gustorzyn- 

Odolanów/ roboty/ publiczny 
ograniczony 

 
30/03/2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 

publiczny nieograniczony 
 

30/01/2013 węzeł Odolanów/ roboty/ 
publiczny nieograniczony 

 
30/08/2011 Nadzór inwestorski i 

przyrodniczy i-gazociąg Gustorzyn- 
Odolanów / usługi publiczny 

ograniczony 

7. Nabycie gruntów: 30/09/2010 30/04/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 

01/03/2012 etap Gustorzyn-Turek  
01/03/2012 etap Turek-Odolanów  

 
30/03/2012 węzeł Gustorzyn 

 
30/01/2013 węzeł Odolanów 

 

04/03/2013 etap Gustorzyn-Turek 
27/03/2014  etap Turek-Odolanów  

 
30/01/2013 węzeł Gustorzyn 

 
30/12/2013 węzeł Odolanów 

9. Etap operacyjny: 28/03/2014 - 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
- Studium Wykonalności – umowa z dnia 28.06.2007r. – zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego 

ograniczonego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. 
 
129. Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew – cz ęść Projektu „Poł ączenie 

elektroenergetyczne Polska-Litwa 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 05/01/2009 28/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 05/01/2009 28/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 25/05/2010     30/11/2013** 

4. Studia projektowe: 03/01/2011 31/12/2013 

5.Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 30/06/2011 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych:* 

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  stacji 400/220/110 
kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny 
nieograniczony 

       6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 

06/09/2010 31/12/2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

6c). materiały informacyjno – promocyjne – postępowanie 
niepubliczne*** 

7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu: 31/03/2008 I kwartał 2014 

 8. Etap budowy/umowa budowlana: 

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  stacji 400/220/110 
kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny 
nieograniczony 

       8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 

01/07/2011 

             
          30/06/2014   

 
(planowana data 
wydania decyzji 
zezwolenia na 
użytkowanie 
30.06.2014) 

  9. Etap operacyjny 01/07/2014 ****  

* Dla każdej procedury przetargowej. 

**Powyższa data wynika z wytycznych wypełnienia wniosku o dofinansowanie PO IiŚ, gdzie data ukończenia oceny 
oddziaływania na środowisko kończy się w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję (tj. pozwolenia na budowę). 
Natomiast ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Ołtarzew została zakończona, a decyzja organu została wydana w dniu 
9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona  w dniu 31.08.2010, nr WŚiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej pomyłki 
z dnia 31 sierpnia 2010 roku. 
*** Postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 euro 
dla dostaw i usług oraz 4 845 000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania 
zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. 
Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
****Beneficjent planuje, że finansowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r. 

 
130. Gazoci ąg Szczecin – Lwówek 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 23/02/2009 r/ 31/07/2009 r. 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową): 

Nie dotyczy (element Studium 
Wykonalności) 

Nie dotyczy (element Studium 
Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 31/05/2010  

17/01/2011 (decyzja 
środowiskowa) 

30/01/2012 (pozwolenie na 
budowę) 

4. Studia projektowe: 10/11/2009 07/07/2011  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 

01/12/2008 Studium Wykonalności/ 
usługi 

29/10/2008 dokumentacja projektowa/ 
usługi 

01/12/2008 dostawy rur/ dostawy 
01/09/2009 dostawa armatury/ 

dostawy 
28/06/2010 

odbiór rur i armatury/usługi 
30/03/2011 gazociąg Szczecin-

Lwówek/ roboty 
30/03/2011Nadzór inwestorski-

gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi 

23/12/2008 Studium 
Wykonalności/ usługi 

13/03/2009 dokumentacja 
projektowa/ usługi 

30/09/2010 dostawy rur/ dostawy 
31/10/2010 dostawa armatury/ 

dostawy 
10/12/2010  

odbiór rur i armatury/usługi 
30/10/2011 gazociąg Szczecin-

Lwówek/ roboty 
30/09/2011Nadzór inwestorski-
gazociąg Szczecin-Lwówek / 

usługi 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych*: 

31/12/2008 Studium Wykonalności/ 
usługi/ niepubliczny ograniczony 

 
17/03/2009 dokumentacja projektowa/ 

usługi/ publiczny nieograniczony 
 

30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

 
02/06/2010 dostawy armatury/ 

dostawy/ publiczny ograniczony 
 

23/02/2009 Studium 
Wykonalności/ usług/ niepubliczny 

ograniczony  
 

10/11/2009 dokumentacja 
projektowa/ usługi/ publiczny 

nieograniczony 
 

26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 

 
18/02/2011 dostawy armatury/ 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

01/07/2010  odbiór rur i armatury/ 
publiczny ograniczony  

 
22/07/2011 gazociąg Szczecin-

Lwówek/ roboty/ publiczny 
ograniczony 

 
22/07/2011 Nadzór inwestorski-

gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ 
publiczny ograniczony 

 

dostawy/ publiczny ograniczony 
 

22/02/2011 odbiór rur i armatury/ 
publiczny ograniczony  

 
 

12/05/2012 gazociąg Szczecin-
Lwówek/ roboty/ publiczny 

ograniczony 
 

17/02/2012 Nadzór inwestorski-
gazociąg Szczecin-Lwówek / 
usługi/ publiczny ograniczony 

7. Nabycie gruntów: 15/02/2011 13/04/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 12/05/2012 27/02/2014 

9. Etap operacyjny: 28/02/2014 - 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, 
zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM  S.A. 
 

131. Budowa linii Ostroł ęka – Narew wraz z rozbudow ą stacji Ostroł ęka i stacji Narew – 
część projektu Poł ączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 01/01/2009 05/10/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 01/01/2009 05/10/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 21/09/2009 30/06/2014 
(04/08/2011)* 

4. Studia projektowe**: 01/06/2010 30/04/2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 25/03/2008 30/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***: 

6.1. na wybór wykonawcy linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową 
stacji Narew (od opracowania raportu OOŚ i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, przez opracowanie 
projektu budowlanego i uzyskanie zezwoleń na inwestycje, budowę aż 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 
(przetarg publiczny ograniczony) 
6.2. zamówienie uzupełniające i negocjacje warunków zmiany sposobu 
realizacji Umowy  
(Aneks 1 do umowy na budowę  linii 400 kV Ostrołęka – Narew wraz z 
rozbudową stacji  Narew) 
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża 
w związku ze zmiana sposobu realizacji Umowy na wykonanie linii 
Narew-Ostrołęka 
(przetarg publiczny nieograniczony ) 
6.4. na rozbudowę stacji Ostrołęka 
(Przetarg publiczny nieograniczony) 
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa – (przetarg publiczny 
nieograniczony) 
6.6. materiały  informacyjno – promocyjne – (postępowanie 
niepubliczne) 

08/01/2009 
 

30/04/2013 
 

7. Nabycie gruntów: **** 01/01/2011 30/06/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana:***** 

8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 
kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew” w 
systemie Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny ograniczony) 

8.2. roboty budowlane związane z podwieszeniem drugiego toru linii na 
odcinku Ostrołęka – Łomża – przetarg publiczny ograniczony 

30/08/2012 
 

30/06/2015 
(30/06/2015 – uzyskanie 

pozwolenia na 
użytkowanie) 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

8.3. roboty budowlane związane z  rozbudową stacji Ostrołęka - 
przetarg publiczny nieograniczony 

8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 

9. Etap operacyjny: 01/07/2015 NIE DOTYCZY 

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w ramach 
wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
** Studium projektowe – etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych etapach 
realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone 
są sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego  
w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
 *** Postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości  
387 000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy 
udzielania zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych  
w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
**** termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to 
ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.  
*****Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych,  
z uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 

132. Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z  budow ą stacji Siedlce Ujrzanów – 
część projektu „Poł ączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa” 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 01/06/2010 29/06/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 01/06/2010 29/06/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 17/08/2010 31/07/2014 
(31/10/2011)* 

4. Studia projektowe:** 01/01/2010 31/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01/12/2008 30/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych***: 
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  linii 400kV Miłosna 
– Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” 
metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOŚ do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny 
ograniczony 
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 
6c). materiały informacyjno – promocyjne – postępowanie 
niepubliczne 

24/02/2009 31/12/2012 

7. Nabycie gruntów:**** 01/01/2010 31/03/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana*****: 

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  linii 400kV Miłosna 
– Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” 
metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOŚ do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny 
nieograniczony 
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 

30/10/2013 

30/06/2015 
(wydanie zezwolenia na 

użytkowanie 
30.06.2015) 

9. Etap operacyjny: 01/07/2015 Nie dotyczy 
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* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w ramach 
wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
**Studium projektowe – etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych etapach 
realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone 
są sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego  
w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnisokiem. 
***Postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości  
387 000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy 
udzielania zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych  
w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
****Termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu dla inwestycji liniowej. Prawo to ustanawiane jest 
sukcesywnie w ślad za postępem prac.  
*****Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą, ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych,  
z uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 

133. Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego  Gazu Ziemnego w Świnouj ściu – 
instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 22/12/2008 15/09/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 29/07/2009 31/08/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 
a. W części morskiej 
b. W części lądowej 

09/06/2008 
09/06/2008 
24/06/2008 

03/03/2010 
03/03/2010 
15/07/2009 

4. Studium projektowe SNC LAVALIN 10/01/2008 24/07/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/07/2009 30/04/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych* 
a. FEED (umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania 

publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenie o 
zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE 2007/S 118-
145365 z dnia 22.06.2007 r.) 

b. Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (Postępowanie prowadzone 
było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie 
negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w 
związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w 
zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej www.polskielng.pl). 

c. Wybór realizatora Nadzoru Inwestycji (Postępowanie prowadzone było 
zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 
1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji 
zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z 
przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie 
terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.polskielng.pl) 

10/01/2008  
 

10/01/2008 
 
 
 
 
 

06/08/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18/08/2009 
 
 

10/08/2010 
 

24/07/2009 
 
 
 
 
 

15/07/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/08/2010 
 
 

7. Nabycie gruntów  07/08/2009 * 03/11/2009 ** 

8. Etap budowy/realizacji projektu** 15/07/2010 30/06/2014 *** 

9. Etap operacyjny 1/07/2014 Nie dotyczy 

* Złożenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupełnianego 27 sierpnia 2009r.  
** Zgodnie z uprawomocnioną w tej dacie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 października 2009 r.  
„o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z o.o. z mocy prawa nabyło prawo wieczystego 
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użytkowania gruntów oraz prawo własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, na których będzie 
realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 
*** Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
 

134. Gazoci ąg Rembelszczyzna – Gustorzyn 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 10/08/2007 15/02/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 
Nie dotyczy 

(załączono do Studium 
Wykonalności) 

Nie dotyczy 
(załączono do Studium 

Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 07/09/2009 15/10/2010 

4. Studia projektowe: 07/09/2009 12/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 
Studium wykonalności/usługi/niepubliczny 
ograniczony 

 
17/01/2007 

 

 
23/03/2007 

 
opracowanie dokumentacji projektowej, 
Rembelszczyzna - Gustorzyn/usługi 

 
30/07/2008 

 
14/04/2009 

gazociąg/dostawy rur/dostawy  
10/12/2008 

 
17/09/2010 

gazociąg/dostawy armatury/dostawy  
10/02/2010 

 
05/11/2010 

gazociąg/usługi odbioru dla dostaw rur i 
armatury/usługi 

 
10/03/2010 

 
03/12/2010 

Rembelszczyzna - Gustorzyn / 
roboty budowlane 

 
25/08/2010 

 
31/01/2011 

nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi 
usługi 

 
25/08/2010 

 
31/01/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 
 
studium wykonalności/usługi/niepubliczny 
ograniczony 

 
 
 

18/04/2007 

 
 
 

10/08/2007 

opracowanie dokumentacji projektowej, 
Rembelszczyzna - Gustorzyn/usługi/publiczny nieograniczony 
 
dostawy rur/dostawy/publiczny  
ograniczony 
 
dostawy armatury/dostawy/publiczny  
ograniczony 
 
gazociąg/usługi odbioru dla dostaw rur i 
armatury/usługi 
 
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty 
budowlane/publiczny ograniczony 
 
nadzór inwestorski nad robotami 
budowlanymi/usługi/publiczny ograniczony 

 
16/04/2009 

 
 
 

26/04/2010 
 

26/05/2010 
 
 

15/06/2010 
 
 

11/02/2011 
 
 

11/02/2011 
 

 
07/09/2009 

 
 
 

23/02/2011 
 

25/02/2011 
 
 

21/02/2011 
 
 

30/09/2011 
 
 

30/09/2011 

7. Nabycie gruntów: 01/07/2010 10/02/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 
 
Etap I Gustorzyn – Płock 
 
Etap II Rembelszczyzna – Płońsk 
 
Etap III Płock – Płońsk 

 
 

11/10/2011 
 

11/10/2011 
 

04/05/2012 

 
 

09/10/2013 
 

17/10/2013 
 

21/05/2014 

9. Etap operacyjny: 04/06/2014 - 

Powyższe dane pochodzą z ostatniego Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41. Projekt „Gazociąg 
Rembelszczyzna – Gustorzyn” oczekuje na ponowną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Pomocy Państwa. Projekt został 
ponownie wysłany do KE celem jego notyfikacji, ponieważ w okresie po uzyskaniu notyfikacji pomocy publicznej Nr 594/2009, 
zwiększył się zakres rzeczowy ww. projektu. Po ponownej notyfikacji projektu przez KE, wniosek o potwierdzenie wkładu 
finansowego na mocy art. 39-41 zostanie zaktualizowany. 
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Sektor kultury – priorytet XI  

135. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

10. Studium wykonalności 10/09/2007 30/04/2008 

11. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z  analizą finansową): 25/02/2008 21/08/2009 

12. Ocena wpływu na środowisko naturalne 28/02/2007 24/10/2007 

13. Studium projektowe 31/12/2004 16/05/2008 

14. Opracowanie dokumentacji przetargowej 08/07/2004 10/03/2011 

15. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Usługi - doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali 

koncertowej (negocjacje z ogłoszeniem) 
22/07/2004 31/12/2004 

Usługi - konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz 

zagospodarowanie placu Wolności 
10/08/2005 14/12/2005 

Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie 

(negocjacje bez ogłoszenia) 
10/03/2006 29/12/2006 

Usługi – ratownicze badania archeologiczne (przetarg 

nieograniczony) 
02/05/2007 05/07/2007 

Usługi - Inżyniera kontraktu (przetarg nieograniczony) 21/03/2008 13/05/2008 

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony) 11/12/2008 23/10/2009 

Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych (przetarg 

nieograniczony) 
28/09/2010 29/04/2011 

16. Nabycie gruntów: Nie dotyczy Nie dotyczy 

17. Etap budowy/umowa budowlana:   

Wykonawca robót budowlanych 22/12/2009 31/03/2013 

Inżynier kontraktu 01/09/2008 30/04/2014 

Nadzór akustyczny 01/10/2008 31/12/2013 

Nadzór autorski 06/05/2008 30/06/2012 

18. Etap operacyjny 01/04/2013  

 
136. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europe jskie Centrum Sztuki w Białymstoku 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 31/07/2008 31/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 31/07/2008 21/10/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/10/2005 29/11/2005 

4. Studium projektowe 01/08/2005 31/01/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 15/09/2008 31/01/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

a.Roboty budowlano-wykończeniowe 14/10/2008 15/02/2009 

b. Zewnętrzne fasady i świetliki 
 14/10/2009 15/02/2009 

c. Technologia sceny i widowni 
 14/10/2010 15/02/2009 

d. Zakup wyposażenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prób. 
 01/11/2011 30/11/2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

e. Montaż i instalacja multimediów  
 01/12/2011 31/01/2012 

f. Zakup centrali telefonicznej 
 

01/02/2012 29/02/2012 

g. Zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu 
 

01/11/2011 31/01/2012 

h. Wykonanie rzeźb w sali koncertowej 
 01/05/2009 15/06/2009 

i. Wykonanie obrazu na kurtynie 
 01/04/2011 31/09/2011 

j. Projekt organów piszczałkowych 
 01/06/2009 02/07/2009 

k. Wykonanie i montaż szkła artystycznego 
 15/11/2009 05/02/2010 

l. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
 01/04/2009 25/05/2009 

m. Nadzór inwestorski w zakresie p.poż. 
 01/09/2009 17/11/2009 

n. Wykonanie i montaż organów piszczałkowych 
 01/11/2009 15/02/2010 

7. Nabycie gruntów 09/11/2005 20/05/2006 

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/04/2009 15/05/2012 

9. Etap operacyjny 01/07/2012 Nie dotyczy 

 
137. Budowa Europejskiego Centrum Solidarno ści w Gda ńsku 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 15/09/2008 28/07/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2008 28/07/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/07/2008 09/10/2009 

4. Studium projektowe 10/05/2008 29/05/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 10/12/2007 28/02/2008 

Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej 01/09/2008 30/10/2008 

Opracowanie studium wykonalności 01/06/2008 31/07/2008 

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 01/04/2009 31/05/2009 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

projektowanego budynku 
30/04/2009 31/05/2009 

Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych 01/08/2009 31/08/2009 

Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych 01/09/2009 28/09/2009 

Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków 01/03/2010 30/04/2010 

Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi 01/03/2010 30/04/2010 

Wykonanie robót przygotowawczych 01/03/2010 05/06/2010 

Wykonanie robót podstawowych 01/03/2010 05/06/2010 

Inżynier kontraktu 01/03/2010 30/04/2010 

Nadzór archeologiczny 01/03/2010 05/06/2010 

Nadzór autorski 01/08/2010 31/08/2010 

Ubezpieczenie budowy 01/02/2012 01/03/2012 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Promocja projektu 01/07/2010 01/06/2013 

Dostawy wyposażenia 01/12/2011 30/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 01/03/2008 07/05/2008 

Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej 01/11/2008 28/12/2008 

Opracowanie studium wykonalności 01/08/2008 10/09/2008 

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 01/06/2009 29/06/2009 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

projektowanego budynku 
01/06/2009 01/07/2009 

Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych 01/09/2009 30/09/2009 

Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych 01/10/2009 30/11/2009 

Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków 11/05/2010 09/06/2010 

Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi 04/05/2010 05/10/2010 

Wykonanie robót przygotowawczych 10/06/2010 27/09/2010 

Wykonanie robót podstawowych 10/06/2010 27/09/2010 

Inżynier kontraktu 04/05/2010 05/10/2010 

Nadzór archeologiczny 10/06/2010 27/09/2010 

Nadzór autorski 10/09/2010 26/10/2010 

Ubezpieczenie budowy 01/03/2012 01/04/2012 

Promocja projektu 13/08/2010 30/07/2013 

Dostawy wyposażenia 01/06/2012 31/08/2012 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/09/2010 26/09/2013 

9. Etap operacyjny 27/09/2013  

 
138. Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfoniczn ej Polskiego Radia  

w Katowicach 
Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 04/08/2008 01/10/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 04/08/2008 01/10/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/05/2010 01/07/2010 

4. Studium projektowe 19/03/2009 31/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Studium Wykonalności 05/06/2008 30/03/2010 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/06/2008 30/03/2010 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 13/07/2007 13/07/2007 

Wstępna dokumentacja geotechniczna 08/02/2008 08/02/2008 

Konkurs architektoniczny 30/04/2008 06/05/2008 
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Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych 16/02/2009 20/02/2009 

Inżynier Kontraktu 05/03/2009 19/03/2010 

Generalny wykonawca 15/02/2011 31/03/2012 

Promocja projektu 01/04/2012 13/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Studium wykonalności 12/06/2008 08/04/2010 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/06/2008 08/04/2010 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 14/12/2007 17/12/2007 

Wstępna dokumentacja geotechniczna 11/02/2008 11/02/2008 

Konkurs architektoniczny 06/05/2008 21/05/2008 

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych 20/02/2009 17/03/2009 

Inżynier Kontraktu 25/03/2010 10/09/2010   

Generalny wykonawca 27/04/2011 26/09/2011 

Promocja projektu 14/05/2012 14/06/2012 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/04/2012 28/06/2013 

9. Etap operacyjny 29/06/2013  

 
Sektor szkolnictwa wy ższego – priorytet XIII  

139. Uniwersytet Warszawski - Centrum Nowych Techno logii „Ochota” Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności  17/11/2008 12/02/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)  17/11/2008 12/02/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko  20/11/2008 16/03/2009 

4. Studium projektowe 
� Projekt budowlany - budynek CeNT I 
� Projekt budowlany - budynek CeNT II 

08/03/2006 
16/11/2007 

30/09/2007 
31/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
� przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT 
� wybór Inwestora Zastępczego 
� wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 
� wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I 
� wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II 
� wykończenie open space`ów CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I 
� wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 
� wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 

CeNT I 
� Etap wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie 

sal wykładowych CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku 

Cent I 
� wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - 

serwerownie, rootery, sprzęt sieciowy CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II 
� wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 
� wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 

CeNT II 
� wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal 

 
16/06/2008 
01/04/2009 
01/07/2009 
25/05/2009 
01/10/2009 
01/07/2011 
12/12/2011 
12/12/2011 
06/02/2012 
06/02/2012 

 
06/04/2012 
16/04/2012 

 
22/06/2012 
22/06/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 
23/09/2012 
03/12/2012 

 
08/07/2008 
23/04/2009 
23/07/2009 
31/10/2009 
13/12/2009 
08/11/2011 
17/01/2012 
17/01/2012 
02/03/2012 
02/03/2012 

 
08/05/2012 
17/05/2012 

 
27/07/2012 
27/07/2012 
26/09/2012 
26/09/2012 
21/10/2012 
04/01/2013 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

wykładowych CeNT wybór dostawcy sprzętu komputerowego 
powszechnego użytku CeNT II 

� wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - 
serwerownie, rootery, sprzęt sieciowy CeNT II 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
� konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-

architektonicznej zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu 
Warszawskiego 

� projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – 
wykonawczy dla CeNT II 

� przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT 
� wybór Inwestora Zastępczego 
� wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 
� wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I 
� wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II 
� wykończenie open space`ów CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I 
� wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 
� wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 

CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal 

wykładowych CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku 

CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – 

serwerownie, outery, sprzęt sieciowy CeNT I 
� wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II 
� wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 
� wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy 

CeNT II 
� wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal 

wykładowych CeNT II 
� wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku 

CeNT II 
� wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – 

serwerownie, outery, sprzęt sieciowy CeNT II 

 
12/02/2007 

 
10/08/2007 

 
08/07/2008 
23/04/2009 
23/07/2009 
15/12/2009 
15/12/2009 
18/05/2012 
17/01/2012 
17/01/2012 
02/03/2012 
02/03/2012 
08.05.2012 

 
17.05.2012 

 
27/07/2012 
27/07/2012 
26/09/2012 
26/09/2012 

 
21/10/2012 
04/01/2013 

 
11/06/2007 

 
31/10/2007 

 
12/08/2008 
01/10/2009 
29/10/2010 
08/05/2010 
08/05/2010 
20/07/2012 
30/03/2012 
30/03/2012 
04/05/2012 
04/05/2012 
13/07/2012 

 
20/07/2012 

0 
5/10/2012 
05/10/2012 
28/11/2012 
28/11/2012 

 
21/12/2012 
06/03/2013 

7. Nabycie gruntów  N/D N/D 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
� likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV 
� budowa budynku CeNT I 
� budowa budynku CeNT II 

 
29/10/2009 
05/10/2008 
01/07/2010 

 
08/04/2010 
31/01/2013 
31/03/2013 

9. Etap operacyjny  01-04-2013  

 
140. Uniwersytet Gda ński - Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii U niwersytetu 

Gdańskiego 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 
 

15/06/2007 18/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 
 

15/06/2007 18/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 
 

25/05/2007 24/10/2007 

4. Studium projektowe 
 

� Budynek Wydziału Biologii 
� Budynek Wydziału Chemii (1 i 2) 

19/12/2006 
 

19/12/2006 
20/10/2008 

31/10/2009 
 

19/06/2009 
31/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
 

� Budynek Wydziału Biologii 
� Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

31/12/2008 
 

31/12/2008 
02/11/2009 

18/12/2009 
 

06/07/2009 
18/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
 

� Budynek Wydziału Biologii 
� Budynek Wydziału Chemii (1)i Chemii (2) 

04/07/2009 
 

04/07/2009 
18/12/2009 

02/04/2010 
 

23/11/2009 
02/04/2010 

7. Nabycie gruntów N/D N/D 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
 
a. Etap I – Budynek Wydziału Biologii 

01/12/2009 
 

01/12/2009 

30/09/2012 
 

30/09/2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

� Stan zerowy 
� Stan surowy otwarty 
� Stan surowy zamknięty 
� Stan wykończeniowy 
� Wyposażenie budynku 

 
b. Etap II – Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

� Stan zerowy 
� Stan surowy otwarty 
� Stan surowy zamknięty 

Stan wykończeniowy 
� Wyposażenie budynku 

01/12/2009 
01/04/2010 
01/09/2010 
01/01/2011 
01/12/2011 

 
14/05/2010 
14/05/2010 
01/10/2010 
01/06/2011 
01/09/2011 
01/01/2012 

 

30/03/2010 
30/08/2010 
31/12/2010 
31/10/2011 
30/09/2012 

 
30/09/2012 
30/09/2010 
30/05/2011 
31/08/2011 
30/06/2012 
30/09/2012 

 
9. Etap operacyjny 
 

� Budynek Wydziału Biologii 
� Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

01/10/2012 
 

01/10/2012 
01/10/2012 

 

 

Inwestycje produkcyjne 

Sektor  środowiska – priorytet IV  

141. Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azo towego wraz z instalacj ą neutralizacji 
ciśnieniowej 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/07/2007 31/12/2007 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/07/2007 31/12/2007 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/05/2008 29/09/2008 

4. Nabycie gruntów nd nd 

5. Etap budowy 05/02/2008 31/01/2011 

6. Etap operacyjny 01/02/2011 31/01/2041 

 
142. Budowa instalacji odsiarczania spalin metod ą amoniakaln ą w Zakładach Azotowych 

Puławy S.A. 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 02/06/2008 10/09/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/07/2008 10/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2008 15/09/2008 

4. Nabycie gruntów nd nd 

5. Etap budowy 1/12/2009 30/07/2013 

6. Etap operacyjny 01/08/2013 brak danych 

 
143. Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla blok ów 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/05/2008 31/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/05/2008 31/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 31/07/2008 31/12/2009 

4. Nabycie gruntów nd nd 

5. Etap budowy 06/01/2010 19/06/2012 

6. Etap operacyjny 20/06/2012 20/06/2037 
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144. Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/07/2008 15/09/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści  18/07/2008 15/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2008 15/01/2010 i 
30/04/2010 

4. Nabycie gruntów nd nd 

5. Etap budowy 15/01/2010 30/01/2013 

6. Etap operacyjny 01/02/2013 brak danych 

 

Sektor energetyki – priorytet IX   

145. Budowa farmy wiatrowej Łukaszów 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/02/2009 31/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  18/02/2009 31/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/02/2008 28/08/2008 

4. Nabycie gruntów 22/06/2006 13/08/2008 

5. Etap budowy 01/04/2009 31/03/2012 

6. Etap operacyjny 01/04/2012 31/03/2031 

 

146. Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/11/2008 08/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/11/2008 08/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/05/2008 01/10/2008 

4. Nabycie gruntów 01/10/2006 31/12/2008 

5. Etap budowy 01/10/2011 31/12/2013 

6. Etap operacyjny 31/12/2013 2032 

 

147. Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w gminie 
Legnickie Pole 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/03/2010 20/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/04/2010 20/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/06/2008 31/05/2010 

4. Nabycie gruntów 01/04/2009 30/06/2009 

5. Etap budowy 01/07/2012 30/06/2013 

6. Etap operacyjny 01/07/2013 31/12/2031 

 
148. Budowa kotła na biomas ę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 15/12/2009 18/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  15/12/2009 18/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/09/2009 16/02/2012 

4. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Etap budowy 29/09/2010 14/12/2012 

6. Etap operacyjny 1/01/2013 31/12/2031 

 

149. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA o  mocy 28 MW 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/11/2009 20/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  12/11/2009 20/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/12/2007 17/01/2011 

4. Nabycie gruntów 11/12/2009 31/12/2009 

5. Etap budowy 01/10/2011 30/09/2013 

6. Etap operacyjny 01/10/2013 31/12/2029 

 

 

CZĘŚĆ B Projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro 

Inwestycje w infrastruktur ę 

 
Sektor środowiska – priorytet I  

150. Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy 
Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 12/08/2005 25/01/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 02/11/2006 25/01/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/08/2005 16/03/2009 

4. Studium projektowe 30/05/2007 30/06/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/09/2008 30/06/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Zduny zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Sułów zakończona zakończona 

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Żmigród zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś w Miliczu 11/2012 02/2013 

Rozbudowa i przebudowa o.ś w Sułowie 11/2012 02/2013 

Rozbudowa i przebudowa os w Żmigrodzie 03/2013 06/2013 
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Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w zlewni o.ś Milicz cz. I 07/2012 01/2013 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w zlewni o.ś Milicz cz.2 06/2013 09/2013 

Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków 03/2013 06/2013 

Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i 
wpustów ulicznych zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek 
Postolin-Pracze zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków zakończona zakończona 

Pełnienie funkcji Inżyniera zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/06/2008 30/09/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2009 31/10/2014 

9.Etap operacyjny 05/01/2011 - 

 
151. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kana lizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa  
 Etap Data rozpocz ęcia Data 

ukończenia 

1. Studium wykonalności 28/01/2009 28/05/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2009 28/05/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 02/01/2006 31/08/2009 

4. Studium projektowe 08/07/2005 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14/03/2008 24/01/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 02/07/2008 25/01/2011 

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki - Kontrakt 01 30/08/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w 
ulicy Lipowej – Kontrakt 02 

24/12/2008 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu - Os. Ludwików – Kontrakt 
03 

14/04/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci 
wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i Cegielnianej – Kontrakt 04 02/07/2008 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice – kontrakt 05 24/06/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach 
obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeką Rakówką (rejon 
ulicy Bocznej i ul.Okrzei) w  rejonie Ujęcia Wody – Kontrakt 06 

04/08/2010 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  - Os. Binków – Kontrakt 07 30/01/2009 zakończona 

Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek 
wodociągowych, przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnych – Kontrakt 
08 

28/09/2010 zakończona 

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków - Kontrakt 09 29/01/2011 31/01/2013 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/09/2008 30/05/2013 

9. Etap operacyjny 30/05/2013 - 

 

152. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanaliz acyjnego aglomeracji Ciechanowa - I 
Etap 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 09/11/2007 17/05/2011 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 09/11/2007 17/05/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/10/2006 03/11/2009 

4. Studium projektowe 25/04/2007 16/05/2012 - data 
umowna 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 30/11/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 01/02/2012 31/12/2012 

kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa zakończone 28/02/2013 

kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane   01/03/2013 30/06/2014 

kontrakt 2.2.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.2.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.3.1 - d.p. 01/02/2012 10/02/2013 

kontrakt 2.3.2 -  01/10/2012 30/11/2014 

kontrakt 2.4.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.4.2 - r.b. 14/06/2012 14/05/2014 

kontrakt 2.5.1 d.p. 01/08/2012 30/03/2013 

kontrakt 2.5.2  r.b. 01/07/2013 30/11/2014 

kontrakt 2.6.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.6.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.7.1 - d.p.  zakończone zakończone 

kontrakt 2.7.2 r.b. 01/06/2012 31/05/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/08/2008 31/05/2015 

9. Etap operacyjny 07/03/2011 - 

 
153. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Ełk  

 Etap Data 
rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 19/09/2007 15/02/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/09/2007 15/02/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/03/2007 31/05/2009 

4. Studium projektowe 08/03/2007 31/07/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2008 30/09/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 01/01/2008 31/12/2012 

K-08 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Suwalskiej w Ełku **) 01/01/2012 31/12/2012 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/06/2009 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 31/07/2009 - 

** Wszystkie pozostałe postępowania zostały zakończone     

 
154. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 10/01/2008 25/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 07/03/2008 25/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/01/2005 27/11/2006 

4. Studium projektowe 27/09/2004 31/05/2006 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/05/2006 29/05/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach ul. Floriana  zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach ul. Spółdzielcza zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach  zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnejw Chudowie zakończona zakończona 

Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach  zakończona zakończona 

Inżynier kontraktu zakończona zakończona 

Dzialania informacyjne zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/10/2009 31/12/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/11/2006 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 31/10/2013 - 

 
155. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Jelenia Góra  

 Etap Data 
rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 03/01/2009 27/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/01/2009 27/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 24/02/2006 02/03/2009 

4. Studium projektowe 02/01/2006 18/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2008 20/02/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Miejska Oczyszczalnia Ścieków - etap II (zad.1) zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni 
ścieków 
(zad. 2 i zad.3) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej  i ul. K. Miarki 
(zad. 5 i zad.6) zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic 
(zad. 4 i zad.9) zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8) zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego  i ul. 
Warszawskiej (zad. 7) zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3 zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 (aktualizacja) zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 (aktualizacja) zakończone zakończone 
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 Etap Data 
rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7 zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8 zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9 zakończone zakończone 

Inzynier Kontraktu zakończone zakończone 

Promocja  15/10/2010 15/11/2015 

7. Nabycie gruntów 03/09/2009 02/11/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/11/2010 18/05/2014 

9. Etap operacyjny 1/01/2014 - 

 
156. Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa 

systemów kanalizacyjnych  
 Etap Data rozpocz ęcia Data 

ukończenia 

1. Studium wykonalności 31/01/2008 20/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 31/01/2008 20/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 31/10/2007 13/11/2008 

4. Studium projektowe 15/06/2007 10/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31/01/2008 29/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 02/10/2009 30/05/2011 

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.1 (rejon CI-CVIII) zakończono zakończono 

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EIII-EVI)- roboty wykonane 
do momentu odstąpienia od umowy 

zakończono zakończono 

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EIII-EVI)-separator zakończono zakończono 

Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EIII-EVI)- pozostałe roboty 
konieczne do wykonania w ramach zad.1.2 

30/06/2013 30/08/2013 

Kontrakt W2A - Roboty budowlane zadanie 2.1 (rejon DIII-DIV) zakończono zakończono 

Kontrakt W2B - Roboty budowlane zadanie 2.2 (rejon BI-BIV) zakończono zakończono 

Kontrakt W3 - Roboty budowlane zadanie 3.2 (rejon FII-FIV) zakończono zakończono 

Kontrakt W3 - Roboty budowlane zadanie 2.3 (rejon FI) zakończono zakończono 

Kontrakt W4 - Roboty budowlane zadanie 3.1 (rejon DI-DII) zakończono zakończono 

Kontrakt TA1 - Inżynier Kontraktu zakończono zakończono 

Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Część 1 zakończono zakończono 

Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Część 2 zakończono zakończono 

Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Część 3-tablice pamiątkowe 01/01/2015 31/03/2015 

Kontrakt TA3 - Promocja projektu zakończono zakończono 

Kontrakt TA3a - Materiały reklamowe część 1 zakończono zakończono 

Kontrakt TA3a - Materiały reklamowe część 2 zakończono zakończono 

Kontrakt TA3b -Tablice pamiątkowe 30/04/2015 30/05/2015 

Kontrakt TA3c -org.i obsługa spotkań zakończono zakończono 

Kontrakt TA3d -inne materiały reklamowe zakończono zakończono 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data 
ukończenia 

7. Nabycie gruntów 01/06/2009 31/12/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana 08/02/2010 30/01/2013 

9. Etap operacyjny 01/01/2011 - 

 
157. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej miasta Krosna - I etap  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 30/11/2007 26/08/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 30/11/2007 26/08/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/03/2006 09/05/2008 

4. Studium projektowe 01/01/2006 30/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2006 31/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 08/04/2008 10/07/2011 

Budowa elektrowni biogazowej zakończone zakończone 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - I etap wraz z 
przebudową sieci wodociągowej zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Popiełuszki zakończone zakończone 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu-Zdroju zakończone zakończone 

Hermetyzacja otwartych zbiorników osadu wraz z filtrami biologicznymi do 
neutralizacji odorów 

zakończone zakończone 

Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni 
ścieków w Krośnie 

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Wisze zakończone zakończone 

Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej zakończone zakończone 

Przebudowa odcinków sieci wodociągowej o dużej awaryjności zakończone zakończone 

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie zakończone zakończone 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - II etap wraz z 
przebudową sieci wodociągowej zakończone zakończone 

Inżynier kontraktu zakończone zakończone 

Działania informujace i promujące zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/05/2008 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 26/10/2013 - 

 
158. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – 

dorzecze Rudawy  
 Etap Data rozpocz ęcia Data 

ukończenia 

1. Studium wykonalności 21/03/2008 20/08/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 21/03/2008 20/08/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/10/2007 22/08/2008 

4. Studium projektowe 06/07/2001 15/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/07/2008 28/08/2008 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data 
ukończenia 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - - 

Budowa kanalizacji w miejscowościach Nawojowa Góra, Paczółtowice, 
Krzeszowice os. Żbik   

17/01/2013 27/06/2013 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska,  Miękinia  12/05/2010 zakończone 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, 
Ostrężnica, Nowa Góra 

01/12/2010 zakończone 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa Góra 16/07/2010 zakończone 

 Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach  03/08/2010 zakończone 

Nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu)  09/12/2009 zakończone 

Działania Promująco-Informacyjne 15/02/2010 zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/07/2010 30/11/2013 

9. Etap operacyjny 31/12/2013 - 

 
159. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie L ędziny 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/09/2004 17/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/09/2004 17/07/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/09/2005 17/07/2010 

4. Studium projektowe nd nd 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/12/2006 23/07/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

TA1 Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

W1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ziemowit  oraz adaptacja 
oczyszczalni ścieków Hołdunów zakończone zakończone 

TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu zakończone zakończone 

TA3 Promocja podczas realizacji Projektu zakończone zakończone 

W2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Lędzinach zakończone zakończone 

S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego 15/10/2013 31/12/2013 

7. Nabycie gruntów 28/02/2013 15/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/12/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 - 

 
160. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin:  

Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/04/2009 20/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/04/2009 20/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/09/2008 22/07/2009 

4. Studium projektowe 07/07/2008 16/09/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/07/2009 28/10/2011 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru) zakończona zakończona 

Kontrakt TA2 (Inżynier) zakończona zakończona 

Kontrakt TA3 (Pomoc techn.) zakończona zakończona 

Kontrakt TA4 (Promocja) zakonczona zakończona 

Kontrakt TA5 (Projektowanie) zakończona  zakończona 

Kontrakt W1 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W2 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W3 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W4 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W5 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W6 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W7 (roboty) 11/09/2012 30/06/2013 

Kontrakt W8 (roboty) 22/10/2012 31/.03/2013 

7. Nabycie gruntów 01/07/2012 30/09/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/01/2010 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2014 - 

 
161. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I) 

 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 22/07/2008 31/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/07/2008 31/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/07/2008 05/03/2009 

4. Studium projektowe 06/11/2006 11/03/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/04/2007 16/01/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 31/07/2009 01/07/2012 

6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I zakończona zakończona 

6.2. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I 

zakończona zakończona 

6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II zakończona zakończona 

6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej zakończona zakończona 

6.5 Budowa przepompowni ścieków P-5 zakończona zakończona 

6.6 Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P-5 zakończona zakończona 

6.7 Inżynier Kontraktu dla zadań 3,4,5,6, zakończona zakończona 

6.8 Pomoc Techniczna dla JRP zakończona zakończona 

6.9 Nadzór autorski – Maszewo (dla poz. 6.1.) zakończona zakończona 

                                                   (dla poz. 6.3.) zakończona zakończona 

6.10 Nadzór autorski – pozostałe zadania zakończona zakończona 
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 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

6.11 Działania promocyjne i informacyjne zakończona zakończona 

6.12 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap III 
(Suszarnia osadów ściekowych) 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 22/12/2009 31/10/2013 

9. Etap operacyjny 18/06/2012 - 

 
162. Międzygminny system wodno- ściekowy w ramach aglomeracji Puławy  

 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 27/06/2008 30/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/06/2008 30/09/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/02/2006 09/07/2009 

4. Studium projektowe 02/11/2005 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/06/2007 23/11/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

1. Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, Tęczowa, Cicha i Romantyczna zakończona zakończona 

1a. Nadzór inwestorski - Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, 
Tęczowa, Cicha i Romantyczna zakończona zakończona 

2. Zakup pojazdu do obsługi kanalizacji zakończona 31/03/2015 

4a. Opracowanie projektów dla zadań z kontraktu 4 zakończona zakończona 

4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Puławach 
Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów zakończona zakończona 

4.2 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego zakończona zakończona 

4.3 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej Ø 800 (do wejścia w kanał Ø 
1200) w rejonie ulicy Włostowickiej zakończona zakończona 

4.4. Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej 04/12/2012 31/05/2013 

4.5 Przebudowa (modernizacja ) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą 
bezwykopową 18/08/2014 30/04/2015 

5. Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi zakończona zakończona 

5a. Opracowanie projektów - Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi zakończona zakończona 

5b. Nadzór inwestorski Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi zakończona zakończona 

6.1Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala) zakończona zakończona 

6.1AOpracowanie projektów 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na 
terenie szpitala) 

zakończona zakończona 

6.1b Nadzór inwestorski 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie 
szpitala) 

zakończona zakończona 

6.2 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja 12/01/2015 31/05/2015 

6.2a Opracowanie projektów 'Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja zakończona zakończona 

7.a. Program funkconalno użytkowy - Puławy oczyszczalnia zakończona zakończona 

7.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach 
(układy pomiarowo-rozliczeniowe) zakończona zakończona 

7.1a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach 
(układy pomiarowo-rozliczeniowe) zakończona zakończona 

7.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz) zakończona zakończona 

7.2a Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik 
biogaz) 

zakończona zakończona 
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 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

7.2b.  Nadzór inwestorski Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach 
(zbiornik biogaz) zakończona zakończona 

7.3a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (kogeneracja) zakończona zakończona 

7.4 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (wszystko poza 
wyłączonymi) 

04/02/2013 31/08/2015 

8. Kanalizacja sanitarna Wola Osińska, Chrząchów 14/01/2013 30/06/2015 

8a. Program funkconalno użytkowy - kanalizacja Wola Osińska, Chrząchów zakończona zakończona 

9. Kanalizacja sanitarna Osiny oraz siec wodociągowa Opoka i Chrząchów 07/01/2014 30/06/2015 

9a. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Osiny zakończona zakończona 

9.1 Budowa sieci wodociągowej Młynki i Witowice 01/08/2013 31/12/2014 

10. Sieć wodociągowa Końskowola ul. Lubelska zakończona zakończona 

11. Kanalizacja sanitarna Wronów, Młynki, Opoka i Witowice oraz odcinek tranzytowy Osiny 
- Wronów wraz z przepompownią 

21/08/2012 30/06/2015 

11c. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla sieci kanalizacji sanitarnej dla 
miejscowości: Wronów, Młynki, Witowice, Opoka i tranzytu Osiny - Wronów zakończona zakończona 

12. Studium wykonalności zakończona zakończona 

13. Inżynier Projektu - nadzór nad robotami 18/09/2012 31/12/2015 

15. Pomoc techniczna dla JRP na etapie przygotowania wniosku zakończona zakończona 

16. Pomoc techniczna dla JRP 12/04/2012 31/12/2015 

17. Promocja projektu 02/05/2012 31/12/2015 

7. Nabycie gruntów 01/01/2013 30/06/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 20/11/2007 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/03/2008 - 

 
163. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Sanok  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 19/04/2007 15/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/04/2007 03/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/04/2007 24/03/2010 

4. Studium projektowe 15/05/2007 01/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/05/2007 01/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt U0 zakończona zakończona 

Kontrakt U1 zakończona zakończona 

Kontrakt U2 zakończona zakończona 

Kontrakt U3 zakończona zakończona 

Kontrakt U4 zakończona zakończona 

Kontrakt U5 zakończona zakończona 

Kontrakt W1 zakończona zakończona 

Kontrakt W2 zakończona zakończona 

Kontrakt W3 zakończona zakończona 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/02/2009 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
164. Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu 

kanalizacyjnego m. Siedlce  
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 15/02/2005 15/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/02/2005 15/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/02/2006 13/02/2009 

4. Studium projektowe 06/10/2004 15/02/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/10/2004 30/06/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/09/2008 01/02/2013 

6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego zakończona zakończona 

6.2. Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorach osadu czynnego zakończona zakończona 

6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakończona zakończona 

6.5. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - kolektory wraz z ujęciem 
ścieków zakończona zakończona 

6.6. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - infrastruktura 
towarzysząca ze zbiornikami retencyjnymi 

zakończona zakończona 

6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa zakończona zakończona 

6.8. Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową zakończona zakończona 

6.9. Projektowanie i budowa suszarni średniotemperaturowej zakończona zakończona 

6.10. Zakup samochodu wywrotki i ładowarki kołowej 01/02/2013 31/07/2013 

6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej-Gospodarczej zakończona zakończona 

6.12. Działania informujące i promujące zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/10/2008 31/05/2014 

9. Etap operacyjny 01/05/2009 - 

 
165. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w  Skarżysku-Kamiennej i Skar żysku 

Kościelnym  
 Etap Data 

rozpocz ęcia 
Data 

ukończenia 

1. Studium wykonalności 15/02/2007 03/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/02/2007 03/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 26/04/2004 07/10/2008 

4. Studium projektowe 18/10/2004 31/03/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2007 31/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   
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 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

Kontrakt 01 - etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w 
Skarżysku-Kamiennej"  (roboty budowlane) zakończona zakończona 

Kontrakt 01 - etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w 
Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane) 01/06/2013 31/12/2014 

Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle 
Pogorzałe" (roboty budowlane) zakończona zakończona 

Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane) zakończona zakończona 

Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I - 
Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra"  (roboty budowlane) 06/02/2012 05/08/2014 

Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - miejscowości Majków, Lipowe 
Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie" (roboty budowlane) zakończona zakończona 

Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej" 
(roboty budowlane) 02/01/2012 08/01/2014 

Kontrakt 07 "Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn: "Budowa i 
modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (pomoc 
techniczna, promocja) 

04/05/2010 31/08/2014 

Kontrakt 08 "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: "Budowa i 
modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"                                                                  
(nadzór-inżynier kontraktu) 

01/04/2010 31/08/2014 

7. Nabycie gruntów 11/10/2007 31/03/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/08/2010 30/06/2013 

9. Etap operacyjny 1/07/2012 - 

 
166. Gospodarka wodno- ściekowa na terenie Gminy Skawina  

 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 17/08/2006 08/06/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 17/08/2006 15/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29/10/2005 30/10/2008 

4. Studium projektowe 01/01/2006 31/03/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 25/02/2009 30/07/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

6.1. Rozstrzygnięte w ramach jednego postępowania i podpisana jedna umowa: 
I Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Bukowska, ul. 
Batalionów Chłopskich, ul. Dębca 
VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej 

zakończone zakończone 

6.2. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej 
umowy: 
II Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - 
Radziszów 
X Kontrakt - Wodociąg dla Woli Radziszowskiej 

zakończone zakończone 

6.3. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej 
umowy: 
III Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - 
Rzozów 
IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszów 

zakończone zakończone 

6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka - Skawina zakończone zakończone 

6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina zakończone zakończone 

6.6. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej 
umowy: 
VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb 
IX Kontrakt - Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa etap IIIe wraz ze zbiornikiem 
wody pitnej  

zakończone zakończone 

6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa etap IIId zakończone zakończone 

 
6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie 

zakończone zakończone 
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 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

6.9. Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

6.10. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych na roboty zakończone zakończone 

6.11.Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk-Rozbudowa OŚ 
Skawina 

zakończone zakończone 

6.12. Kontrakt 4 - Promocja Projektu zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 30/03/2011 30/06/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11/05/2009 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 25/03/2010 - 

 
167. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Stare Babice  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 27/09/2007 26/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/09/2007 26/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10/04/2004 25/11/2009 

4. Studium projektowe 03/01/2004 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2007 30/06/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 11/07/2007 30/06/2014 

6.1.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z 
ujęciami wody i zapleczem dla Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego 

zakończono zakończono 

6.2.Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. 
Warszawa ul. Arkuszowa 

zakończono zakończono 

6.3.Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego 01/08/2012 31/07/2013 

6.4.Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza - Szeligowska - zadanie połączone z 
zadaniem nr 6 - Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme 

zakończono zakończono 

6.5.Budowa spinki wodociągowej Klonowa - Osiedlowa 14/01/2013 31/11/2013 

6.6.Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme (zadanie połączone z 
zadaniem nr 4) zakończono zakończono 

6.7.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt Królewski 26/04/2012 31/03/2013 

6.8.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne 
Jasińskiego i Lubiczów 30/11/2011 31/08/2013 

6.9.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla wsi  Blizne 
Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, Hubala Dobrzańskiego)  zakończono zakończono 

6.10.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsi Latchorzew 02/05/2012 31/01/2014 

6.11.Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie, 
gmina Stare Babice zakończono zakończono 

6.12.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kwirynów między 
ul. Agawy, Kalinową, Pohulanka, Sikorskiego, gm. Stare Babice zakończono zakończono 

6.13.Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z pompowni 
"Lutosławskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, Stare Babice zakończono zakończono 

6.14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – etap I i II  zakończono zakończono 

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -  etap III i IV 26/08/2011 28/02/2013 

6.16.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i 
Kampinoska 

31/08/2012 30/06/2014 

6.17.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. Ożarowska i ul. 
Wieruchowska 

zakończono zakończono 

6.18.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej rejon ul. Gen. 
Kutrzeby 

zakończono zakończono 

6.19.Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych Babicach zakończono zakończono 

6.20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, 
Zachodnia i Okrężna 

17/09/2010 30/04/2013 
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6.21.Pompownia Borzęcin, kanał tłoczny do pompowni Koczargi. 10/02/2010 28/02/2013 

6.22.Pompownia Koczargi, kanał tłoczny do oczyszczalni. 21/08/2012 31/03/2014 

6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap I), Borzęcin Duży - 
zadanie połączone z zadaniem nr 27 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. 
Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn 

22/07/2011 31/01/2013 

6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Mały. 01/03/2013 31/03/2014 

6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap II), Borzęcin Duży. 13/04/2012 30/06/2013 

6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Mariew, Stanisławów. 01/03/2013 31/01/2014 

6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, 
Wojcieszyn (zadanie połączone z zadaniem nr 23) 22/07/2011 31/01/2013 

6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Trakt Królewski, Borzęcin Duży, 
Wojcieszyn. 28/02/2012 31/03/2013 

6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Sobieskiego, Borzęcin Duży, 
Topolin. 28/02/2012 31/10/2013 

6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży. 01/01/2013 30/04/2014 

6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży.  01/10/2011 31/07/2013 

6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kosmowska, Borzęcin Duży, 
Borzęcin Mały. 01/10/2012 31/07/2013 

6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, 
Zielonki Wieś. 

31/01/2013 31/12/2013 

6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, 
Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrów. 

31/01/2013 28/02/2014 

6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym we wsi Kwirynów 12/03/2012 31/03/2013 

6.36.Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni 
Ścieków w Starych Babicach do rowu melioracyjnego 

01/09/2012 30/04/2014 

6.37.Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów 01/09/2012 31/05/2014 

6.38.Pojazd do obsługi kanalizacji. zakończono zakończono 

6.3a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci 
wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego". zakończono zakończono 

6.4a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki 
wodociągowej Ogrodnicza Szeligowska". zakończono zakończono 

6.5a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki 
wodociągowej Klonowa Osiedlowa" zakończono zakończono 

6.6a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki 
wodociągowej Zielona Thomme" zakończono zakończono 

6.7a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa magistrali 
wodociągowej ul. Trakt Królewski" zakończono zakończono 

6.15a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa kanalizacji 
sanitarnej we wsi Klaudyn etap IV" 

zakończono zakończono 

6.21-22a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa 
pompowni ścieków "Borzęcin" i Koczargi" wraz z rurociągami tłocznymi do 
oczyszczalni Stare Babice". 

zakończono zakończono 

6.23-26a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew". 30/01/2008 31/03/2013 

6.27-28a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej Wierzbin - Wojcieszyn". zakończono zakończono 

6.29-32a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin zakończono zakończono 

6.33-34a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś". 30/01/2008 31/03/2013 

6.35a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Wymiana sieci 
kanalizacyjnej w osiedlu powojskowym we wsi Kwirynów." zakończono zakończono 

6.36a.Opracowanie dokmentacji technicznej dla kontraktu: "Projekt kolektora 
zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Stare Babice do rowu 
melioracyjnego." 

07/01/2009 31/03/2013 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 31/12/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/09/2007 31/12/2014 
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9. Etap operacyjny 01/07/2008 - 

 
168. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie  

 Etap Data 
rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/10/2007 23/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/10/2007 23/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 13/02/2006 15/04/2008 

4. Studium projektowe 10/10/2005 15/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/03/2008 25/11/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6a. Usługa  Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”- przetarg 
nieograniczony w częściach (3), nr referencyjny -P-01/PZP/2010 

zakończone zakończone 

6b.  Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”  - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg 
nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010 

zakończone zakończone 

6c.  Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”  - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg 
nieograniczony  ( budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsiorowice etap I , 
Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska 

zakończone zakończone 

6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”  - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg 
nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010 

zakończone zakończone 

6e. Przetarg na dostawę (zakup) specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i 
konserwacji sieci kanalizacyjnej nr referencyjny:P-05/PZP/2010 zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 05/10/2010 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 

169. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ora z oczyszczalni ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach – faza II  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/02/2009 02/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/02/2009 02/09/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2009 20/06/2011 

4. Studium projektowe 01/09/2008 25/02/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/07/2009 31/03/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

Studium wykonalności  zakończona zakończona 

Nadzór autorski zakończona zakończona 

Działania informacyjne i promocyjne zakończona zakończona 

Inżynier kontraktu zakończona zakończona 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica 
Strzybnica 

10/04/2013 10/07/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica 
Rybna 

28/02/2013 30/05/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica 
Opatowice 28/02/2013 30/05/2013 
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Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica 
Stare Tarnowice 01/04/2013 31/12/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica 
Repty Nowe 

28/02/2013 30/05/2013 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica 
Śródmieście 

28/02/2013 30/05/2013 

7. Nabycie gruntów 01/01/2009 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/03/2013 27/02/2015 

9. Etap operacyjny 28/02/2015 - 

 
170. Gospodarka wodno- ściekowa na terenie aglomeracji Toru ń - II etap 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/04/2008 15/09/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/04/2008 15/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/01/2004 05/11/2009 

4. Studium projektowe 16/04/2004 01/02/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/11/2007 15/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

 Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna 
 I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych 
 kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic; 
 II etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego 
 kontrakt: K-3/W Red Fidic;  
 III etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców ( pytania i odpowiedzi ) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna 
 I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów inwestorskich 
 na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg 
 Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W;  
 II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców ( pytania i odpowiedzi ) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna 
 I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych 
 na wykonanie robót  budowlanych realizowanych wg 
 Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W; 
 II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców ( pytania i odpowiedzi ) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-4/W 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 
 terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy 
 i Kaszczorek w Toruniu 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-5/W 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne 
 na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia 
 Południowego 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-8/W 
 Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, 
 K-V na wylotach do rzeki Wisły 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna 
 Inżynier Kontraktu dla kontraktów liniowych: K-4/W, 
 K-5/W, K-8/W 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-1/W 
 Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej 
 Oczyszczalni Ścieków 
 (budowa systemu termicznej przeróbki osadów) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-2/W 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
 "Drwęca Jedwabno" 
 (modernizacja gospodarki osadowej) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-3/W 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody zakończona zakończona 
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 "Mała Nieszawka" 

 Kontrakt K-6/W 
 Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 
 Torunia w technologii bezwykopowej 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna 
 Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: 
 K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna 
 Pomoc dla JRP zakończona zakończona 

 Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna 
 Prowadzenie działań promujących i informacyjnych 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-15/D 
 Dostawa samochodów specjalistycznych do 
 czyszczenia sieci 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/02/2009 31/03/2013 

9. Etap operacyjny 01/04/2013 - 

 
171. Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczy szczalni ścieków Karkoszka II w 

Wodzisławiu Śląskim 
 Etap Data rozpocz ęcia Data 

ukończenia 

1. Studium wykonalności 25/10/2007 26/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/10/2007 26/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2007 29/08/2007 

4. Studium projektowe 18/10/2006 25/11/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/09/2007 13/06/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 29/09/2007 30/06/2011 

Przygotowanie raportu końcowego 01/07/2014 31/08/2014 

Szkolenia dla JRP 01/01/2010 31/12/2014 

7. Nabycie gruntów 29/05/2008 30/06/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/09/2008 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

wszystkie postępowania zostały rozstrzygnięte - tj zawarto umowy z wykonawcami.   l 

 
172. Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II 

 Etap Data 
rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

1. Studium wykonalności 27/02/2007 26/11/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/02/2007 26/11/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/05/2006 14/04/2008 

4. Studium projektowe 28/04/2006 31/10/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 25/04/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 1 Poprawa 
gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) zakończone zakończone 

6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 2 Poprawa 
gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe (przetarg ograniczony wg zakończone zakończone 
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rozpocz ęcia 

Data 
ukończenia 

u.p.z.p.) 

6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 3 Poprawa 
gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne (przetarg ograniczony wg 
u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 4 Poprawa 
gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) zakończone zakończone 

6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 5 Poprawa 
gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) zakończone zakończone 

 6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 6 Poprawa 
gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce (Etap II i III) (przetarg ograniczony wg 
u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 7 Poprawa 
gospodarki ściekowej Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg 
ograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 8 Przebudowa 
Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja osadów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 9 usługi doradcze 
(zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę) 

zakończone zakończone 

6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera – nadzór nad 
robotami Kontrakt 10 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Promocje i asystę 
techniczną Kontrakt 11 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11/04/2012 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 26/08/2013 - 

 
173. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry- Etap II  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/08/2007 30/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/08/2007 30/04/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/09/2005 20/06/2008 

4. Studium projektowe 01/09/2005 30/05/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2008 30/06/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 1 zakończone zakończone 

Kontrakt 2 zakończone zakończone 

Kontrakt 3 zakończone 31/10/2013 

Kontrakt  4 zakończone zakończone 

Kontrakt 5 zakończone zakończone 

Kontrakt 6 zakończone zakończone 

Kontrakt 7 zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/03/2010 31/12/2011 

9. Etap operacyjny 31/12/2010 - 

 
174. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie Zwi ązków 

Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/11/2007 18/03/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/11/2007 18/03/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/01/2006 29/05/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2007 02/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2009 31/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

     Kontrakt I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w           

                        Kazimierzy Wielkiej 
16/05/2011 14/10/2011 

     Kontrakt II – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji     

                         Kazimierza Wielka 
31/03/2011 04/10/2011 

     Kontrakt III – Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach  06/06/2011 21/11/2011 

     Kontrakt IV – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie  

                           Aglomeracji Działoszyce 
06/06/2011 21/11/2011 

     Kontrakt V – Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji  

                          Koszyce i Szczurowa 
10/07/2010 29/10/2010 

     Kontrakt VI – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci  

                           wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce  -  

                          (część I) 

28/05/2010 11/10/2010 

     Kontrakt VI - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci  

                           wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce  -  

                          (część II) 

28/05/2010 11/10/2010 

     Kontrakt VII – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w  

                           miejscowość Szczurowa  
25/11/2010 07/03/2011 

     Kontrakt VIII – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie  

                          Aglomeracji Szczurowa 
01/10/2010 21/01/2011 

     Inżynier Kontraktu 26/06/2010 13/09/2010 

     Promocja Projektu 15/10/2010 13/05/2011 

7. Nabycie gruntów 00/00/0000 00/00/000 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/12/2010 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/10/2013 31/12/2038 

 
175. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/07/2007 15/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/07/2007 15/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 25/10/2004 26/02/2009 

4. Studium projektowe 01/10/2004 27/02/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/07/2007 27/02/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Kontrakt I – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach, Chotelku, 

Mikułowicach i Nowym Folwarku 
18/07/2009 21/01/2010 

Kontrakt II – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbrodzicach, Broninie i 

Wełczu oraz rozbudowa sieci wod-kan w Wełczu i w Busku-Zdroju, w 

rejonie ul. Jabłoniowej, Wyszyńskiego i Armii Ludowej 

25/02/2010 01/07/2010 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Kontrakt III – Przebudowa i remont systemu dystrybucji wody 

wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu 
30/04/2010 03/02/2011 

Kontrakt V – Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Siesławicach  
31/03/2010 11/01/2011 

Kontrakt VI – Przebudowa i remont istniejącej kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Busko-Zdrój 
17/05/2010 10/12/2010 

Kontrakt TA1 – Inżynier kontraktu 02/03/2010 16/06/2010 

Kontrakt TA1A – Inżynier dla kontraktu I 29/07/2009 30/11/2009 

Kontrakt TA2 – Pomoc techniczna podczas realizacji projektu 25/02/2010 16/06/2010 

Kontrakt TA3 – Promocja podczas realizacji projektu 04/01/2010 28/07/2010 

7. Nabycie gruntów 00/00/0000 00/00/0000 

8. Etap budowy/umowa budowlana 21/01/2010 31/03/2013 

9. Etap operacyjny 18/02/2012 31/12/2038 

 

Sektor środowiska -  priorytet II  

176. System gospodarki odpadami Ślęza - Oława  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 23/12/2008 30/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/12/2008 30/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29/04/2009 17/12/2009 

4. Studium projektowe 01/02/2010 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/12/2008 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 
 

09/11/2009 01/07/2013 

Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gać. Modernizacja 
części mechanicznej. Etap I 13/11/2009 26/11/2010 

Kontrakt 2: Modernizacja części mechanicznej. Etap II 31/05/2012 04/10/2012 

Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacją hali 
 

04/11/2013 
 

30.01.2014 

3Kontrakt 3a: Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa) 29/10/2011 16/05/2012 

Kontrakt 3b: Budowa części biologicznej MBP (fermentacja) 02/02/2012 17/08/2012 

Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujące: kwatera nr 3 27/04/2012 09/08/2012 

Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujące: Roboty budowlane; 
rozbudowa budynku sortowni z adaptacją wiaty na surowce wtórne 01/12/2012 31/03/2013 

Kontrakt 5: Dostawa kontenerów socjalnych 20/06/2011 30/08/2011 

Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu samochodu 
ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec”  09/11/2009 07/01/2010 

Kontrakt 7a: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Kontenery 
do przewozu odpadów 01/01/2010 25/01/2010 

Kontrakt 7b: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Waga 
samochodowa 22/03/2010 13/04/2010 

Kontrakt 7c: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Zakup 
ładowarki teleskopowej 20/06/2011 19/07/2011 

Kontrakt 7d: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Roboty 
budowlane 01/06/2013 01/03/2013 

Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-
promocyjnej Projektu 20/06/2012 30/08/2012 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu 01/02/2012 30/04/2013 

Kontrakt 10: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu 
„System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” 02/09/2011 27/11/2012 

Kontrakt 11: Audyt Zewnętrzny Projektu 01/04/2013 31/05/2013 

Kontrakt 12: Dostawa przenośnych środków trwałych 04/07/2012 09/08/2012 

Kontrakt 13: Przebudowa układu komunikacyjnego ZGO 02/11/2013 30/01/2014 

Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego 02/01/2014 28/02/2014 

7. Nabycie gruntów 22/12/2009 15/02/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 13/11/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 - 

 

177. Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdeg radowanych, popoligonowych i 
powojskowych, zarz ądzanych przez PGL LP 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 05/01/2010 30/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/01/2010 30/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nd nd 

4. Studium projektowe nd nd 

 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
 

23/02/2009 
 

30/08/2010 
 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej: nd nd 

Koszty Jednostki Realizującej Projekt/Dyrekcji Generalnej Lasów 
Państwowych 12/10/2007 12/10/2007 

Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu 20/08/2009 05/01/2010 

Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonywanych Prac 23/03/2012 01/08/2012 

Ocena geośrodowiskowa 25/08/2012 20/12/2012 

Ocena przyrodnicza - - 

Promocja projektu 12/10/2007 12/10/2007 

Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 23/02/2012 05/06/2012 

Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych 10/10/2011 12/12/2011 

Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i 
porządkowanie terenu 01/10/2010 20/10/2010 

Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego 04/04/2011 18/05/2012 

Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojskowych 01/07/2013 01/08/2013 

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków 
siedliskowych - przebudowa drzewostanów 23/11/2010 30/12/2010 

Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt 29/10/2010 22/11/2010 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
 01/09/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny nd nd 

Procedury przetargowe ogłaszane są bezpośrednio przez 57 nadleśnictw biorących udział w projekcie 
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178. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odp adami w Słajsinie, gmina 
Nowogard 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności  20/07/2008 31/01/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/01/2009 20/02/2009 

3. Ocena wpływu na środowisko naturalne 31/05/2008 23/02/2009 

4. Studium projektowe 02/01/2007 31/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2005 25/02/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Kontrakt I Budowa RZGO Słajsino 10/08/2011 2011/12/12 

Kontrakt II Dostawa urządzeń i pojazdów :   

Dostawa Kompaktora 02/04/2012 20/07/2012 

Dostawa naczep samowyładowczych 02/04/2012 12/07/2012 

Dostawa ciągników siodłowych i samochodów hakowych 02/04/2012 12/07/2012 

Dostawa rębaków 18/06/2012 07/09/2012 

Dostawa przerzucarki do kompostu 18/06/2012 17/08/2012 

Dostawa ładowarek - 6 sztuk  18/06/2012 15/11/2012 

Kontrakt III Inżynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne 15/03/2006 31/10/2014 

Kontrakt III A nadzór autorski - koszty niekwalifikowalne 01/10/2011 15/11/2007 

Kontrakt IV Szkolenia 01/07/2011  

Kontrakt V Promocja projektu 20/12/2010 27/08/2012 

Kontrakt VI Obowiązkowe Audyty 16/01/2013 26/02/2013 

Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalności - koszty 
niekwalifikowalne 

15/11/2007 01/09/2007 

Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Końcowego 31/03/2013 31/03/2014 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy / umowa budowlana 12/12/2011 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/03/2013 - 

 

179. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez bud ow ę Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych „Stary Las” 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 01/01/2003 28/05/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/01/2003 28/05/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 06/07/2001 27/05/2005 

4. Studium projektowe 01/01/2004 31/07/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2007 31/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Inżynier Kontraktu 06/06/2007 05/10/2007 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Budowa ZUOK w Starym Lesie 30/08/2007 03/11/2009 

Zakup sprzętu i wyposażenia do ZUOK w Starym Lesie 
(zamówienie w częściach) 11/05/2011 21/05/2012 

Działania informujące i promujące   28/05/2010 16/07/2010 

Budowa drogi dojazdowej* 14/04/2010 
27/04/2011* 

17/05/2010 
07/07/2011* 

Wykonanie instalacji energetycznego wykorzystania biogazu 27/02/2012 04/06/1012 

7. Nabycie gruntów 06/06/2005 05/12/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2013 - 

*- w ramach pozycji „Budowa drogi dojazdowej” wyróżniamy następujące umowy: 

- Budowa skrzyżowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzewów (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011), 
Nadzór nad skrzyżowaniem (26/05/2010) oraz Nadzór nad budową drogi (07/07/2011).  

 

180. Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 28/11/2006 11/01/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/11/2006 11/01/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/07/2007 28/04/2009 

4. Studium projektowe 28/12/2006 23/08/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/05/2007 30/03/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 

 

 

Kontrakt nr I Regionalny System Gospodarki Odpadami – zadanie 
1,2,3  

Kontrakt nr II Budowa nowej kwatery składowiska 

Kontrakt nr II a Rekultywacja istniejącego składowiska w Tczewie 

Kontrakt nr III etap II Rekultywacja istniejącego składowiska w 
Ropuchach Gm. Pelplin 

Kontrakt nr III Rekultywacja istniejących składowisk 

Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery 
składowiska 

Kontrakt nr IV a Inżynier kontraktu – RSDO Tczew  

Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO Tczew 

Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz działania informująco-
promujące dla projektu 

Kontrakt nr VII Dostawa sprzętu ruchomego dla ZUOK w Tczewie 

Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obsługi nowej kwatery 

 

17/01/2011 

04/06/2009 

28/02/2013 

28/02/2013 

16/06/2011 

04/06/2009 

30/07/2010 

24/06/2010 

06/12/2010 

15/12/2012 

25/03/2011 

 

 

25/05/2011 

30/11/2009 

30/05/2013 

15/04/2013 

14/10/2011 

30/11/2009 

04/11/2010 

30/08/2010 

23/03/2011 

15/03/2013 

02/06/2011 

 

7. Nabycie gruntów ND ND 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2009 30/12/2013 

9. Etap operacyjny 18/01/2011 - 
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181. Budowa Mi ędzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 21/05/2009 27/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 21/05/2009 05/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/06/2009 01/10/2009 

4. Studium projektowe 25/11/2011 17/10/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 21/05/2009 05/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 

Kontrakt 01 projektowanie i budowa 

Kontrakt 02 dostawy 

Kontrakt 03 Inżynier Kontraktu 

Kontrakt 04 Informacja i promocja 

 

23/06/2011 

05/05/2013 

01/06/2011 

06/07/2012 

 

25/11/2011 

20/07/2013 

30/06/2011 

10/01/2013 

7. Nabycie gruntów 17/09/2009 25/11/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/11/2011 30/03/2015 

9. Etap operacyjny 01/04/2015 - 

 

182. Gospodarka odpadami w obr ębie powiatów żarskiego i żagańskiego 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 11/01/2007 20/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 20/07/2007 20/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/01/2007 15/05/2009** 

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 11/11/2008 25/11/2014 

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa  stacji przeładunkowej 
w Lubsku 15/05/2009 30/05/2014 

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku 

złożono wniosek o 
wydanie nowej decyzji 
OOŚ pod koniec lipca 
2012; uzyskamy nową 

decyzję do końca 
lutego 2013 

 

Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice 24/10/2011 08/11/2014 

Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 

złożono wniosek o 
wydanie nowej decyzji 

OOŚ w dniu 
19.12.2012; planowane 

uzyskanie nowej 
decyzji do końca maja 

2013 

 

Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie 

wniosek zostanie 
złożony do 4.02.2013; 
planowane uzyskanie 

nowej decyzji do końca 
maja 2013 

 

4. Studium projektowe 09/11/2010 27/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/07/2007 30/05/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 05/10/2011 11/01/2012 

Kontrakt 1a: Dostawy sprzętu i wyposażenia do ZZO w Marszowie i 
na stację przeładunkową w Lubsku 01/07/2013 10/12/2013 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej 
w Lubsku 

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku 

28/08/2012 
01/10/2013 

12/11/2012 
01.12.2013 

Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice /09/2012 20/12/2012 

Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 25/02/2013 24/05/2013 

Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie 06/06/2013 04/09/2013 

Kontrakt 6: Inżynier 20/11/2010 02/08/2011 

Kontrakt 7: Pomoc techniczna I (przygotowanie) 27/11/2008 22/12/2008 

Kontrakt 8: Pomoc techniczna II 28/10/2010 16/02/2011 

Kontrakt 9: Działania promocyjne i informacyjne 05/10/2010 03/11/2010 

Kontrakt 10: Edukacja ekologiczna 06/012/2012 28/02/2013 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 30/06/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana  
11/01/2013 

 
16.01.2015 

Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 11/01/2013 16.01.2015 

Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej 
w Lubsku 12/11/2012 12/04/2012 

Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku 01/12/2013 31/08/2014 

Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice 20/12/2012 20/12/2013 

Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 24/05/2013 24/12/2013 

Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie 04/09/2013 06/05/2014 

9. Etap operacyjny 16.01.2015 - 

**Po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
[Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje również wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na 
środowisko. 

 

183. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi  i rekultywacja składowisk 
odpadów w Elbl ągu 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 30/06/2008 24/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 30/06/2008 23/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/03/2008 03/09/2008 

4. Studium projektowe 01/12/2006 03/08/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/06/2008 16/11/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 02/02/2009 22/07/2011 

(PI/PII) K1 Inżynier Kontraktu 27/07/2009 18/08/2010 

(PI) K2 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury Zakładu Utylizacji 
Odpadów 15/02/2010 23/06/2010 

(PI) K3 Zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii 
technologicznych 

16/09/2009 07/01/2010 

(PI) K3B Zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii 
technologicznych – paliwo alternatywne 

03/08/2012 09/10/2012 

(PI) K4 Zaprojektowanie i wybudowanie kompostowni odpadów 15/01/2010 26/03/2010 

(PI) K5 Zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu 01/03/2010 10/05/2010 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

(PI) K5 B Wybudowanie kwatery balastu 13/07/2012 17/08/2012 

(PI) K6 Dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń oraz pojemników i 
kontenerów niezbędnych do funkcjonowania systemu 21/02/2011 22/08/2012 

(PI) K7 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z 
podłączeniem do instalacji biogazu 

20/12/2010 06/06/2011 

(PI) K8 Dostawa sprzętu i wyposażenia Sali edukacji ekologicznej 01/07/2011 28/05/2012 

(PII) K9 Rekultywacja składowiska w Gronowie Górnym 28/10/2009 22/01/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/09/2009 30/03/2013 

9. Etap operacyjny 01/04/2013 30/12/2027 

 

184. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komun alnych wraz ze składowiskiem 
odpadów w Siedliskach k/Ełku  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 29/05/2007 15/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/08/2007 15/04/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/02/2008 10/06/2008 

4. Studium projektowe 01/04/2009 30/11/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/05/2007 30/09/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 04/04/2009 27/04/2010 

K1 – Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w   Siedliskach 
k/Ełku 26/11/2009 10/03/2010 

K2 – Budowa kwatery odpadów balastowych w Siedliskach k/Ełku 
 17/12/2009 26/03/2010 

K3 – Budowa stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów  w Kośmidrach (gmina Gołdap) 

26/01/2010 19/04/2010 

K4 – Budowa stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów  w Olecku 

26/01/2010 19/04/2010 

K5 – Budowa stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów  w Białej Piskiej 

26/01/2010 19/04/2010 

K6 – Inżynier Kontraktu 16/10/2009 18/02/2010 

K7 – Pomoc Techniczna 04/04/2009 15/07/2009 

K8 – Program edukacji ekologicznej dla Projektu 23/01/2010 27/04/2010 

K9 – Działania informujące i promujące dla Projektu 29/10/2009 11/02/2010 

7. Nabycie gruntów 14/05/2008 28/05/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2010 16/04/2012 

9. Etap operacyjny 01/04/2012 31/12/2026 

 

Sektor energetyki – priorytet IX  

185.  Modernizacja systemu ciepłowniczego gmin D ąbrowa Górnicza, Sosnowiec, B ędzin 
i Czelad ź 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 05.03.2010 15.06.2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19.04.2010 31.12.2013 

4. Studium projektowe 20.08.2010 31.12.2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.06.2010 28.02.2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 21.06.2010 30.04.2014 

7. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01.04.2011 31.10.2014 

9. Etap operacyjny 01.11.2014 NIE DOTYCZY 

Umowa z Tauron Ciepło S.A. została podpisana 12.12.2012 r. Beneficjent nie uzyskał jeszcze wszystkich pozwoleń na 
budowę i w związku z klauzulą nałożoną w umowie o dofinansowanie może wystąpić obowiązek przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 
 

186.  Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbi ęcino, w celu przył ączenia 
farm wiatrowych Słupsk oraz Pot ęgowo 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 03/01/2011 15/12/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści  08/03/2011 28/12/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10/06/2009 28/08/2009 

4. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Etap budowy 05/08/2009 31/12/2014 

6. Etap operacyjny 01/01/2015 - 

 

 
Inwestycje produkcyjne 

 
Sektor środowiska – priorytet IV  

187. Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 i H2S w koksowni w 
Wałbrzychu - Zadanie nr 2 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 2008-02-01 2008-03-31 

2. Analiza kosztów i korzyści  2008-02-01 2008-03-31 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2007-10-26 2008-02-06 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 2008-10-01 2012-06-30 

6. Etap operacyjny 2012-07-01 nd. 

 
Sektor energetyki – priorytet IX  

188. Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energ ii elektrycznej i ciepła w oparciu 
o silniki spalinowe tłokowe 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/09/2009 26/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/09/2009 26/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/03/2009 25/04/2009 



 117 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

4. Nabycie gruntów nd nd 

5. Etap budowy 01/06/2012 30/11/2013 

6. Etap operacyjny 01/12/2014 30/11/2038 

 

189. Budowa instalacji do produkcji energii elektry cznej w Odnawialnym Źródle Energii 
w Stalowej Woli 

Etap 
Data rozpocz ęcia 

dd/mm/rrrr 

Data uko ńczenia 

dd/mm/rrrr 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 31/03/2010 15/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  31/03/2010 15/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 09/04/2009 12/11/2009 

4. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

5. Etap budowy 01/09/2010 31/03/2013 

6. Etap operacyjny 01/04/2013 31/10/2028 

 

190.  Budowa o śmiu siłowni wiatrowych wraz z niezb ędną infrastruktur ą 
w województwie zachodniopomorskimi 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1.Studium wykonalności/plan operacyjny 02/01/2010 15/04/2010 

2.Analiza kosztów i korzyści 02/01/2010 15/04/2010 

3.Ocena oddziaływania na środowisko 01/09/2008 11/02/2010 

4.Etap budowy/realizacji 01/04/2011 15/05/2012 

5.Etap operacyjny 16/05/2012 - 

 

191.  Farma wiatrowa Ścieki o mocy 20 MW 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/03/2009 14/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/03/2009 14/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/07/2008 14/01/2009 

4. Nabycie gruntów 09/03/2007 9/02/2009 

5. Etap budowy 01/07/2009 31/08/2012 

6. Etap operacyjny 01/07/2012 01/07/2037 

 

192.  Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanów 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/01/2009 01/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/02/2009 01/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 14/11/2006 25/07/2008 

4. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

5. Etap budowy 01/05/2011 30/06/2013 

6. Etap operacyjny 01/07/2013 1/01/2031 

 
 

193. Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/07/2007 01/12/2007 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/02/2009 01/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/02/2008 25/07/2009 

4. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5. Etap budowy 01/07/2010 30/04/2012 

6. Etap operacyjny 01/05/2012 31/12/2031 

 

194. Budowa farmy wiatrowej Modlikowice 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/02/2009 31/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/02/2009 31/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 24/01/2008 04/12/2008 

4. Nabycie gruntów 07/09/2006 07/09/2006 

5. Etap budowy 01/04/2009 31/03/2012 

6. Etap operacyjny 01/04/2012 31/03/2031 

 

195.  Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Głuchów Etap I – 20MW 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności/plan operacyjny 29/04/2010 27/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  29/04/2010 27/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/08/2007 14/05/2010 

4. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Etap budowy 01/01/2011 30/06/2013 

6. Etap operacyjny 01/07/2013 30/06/2032 
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Tabela 196. Kontrakty/ klauzule warunkowe/Inicjatyw a Jaspers  
W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE 
wydała już decyzje. 

Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 9 10 11 12 

1 
POIS.01.01.00-

00-048/08 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego w 
Białymstoku i gminie 

Wasilków 

24 711 094,09 13 651 428,78 20 286 098,84 82% 0 tak 2010-08-06 zakończona zakończona 

2 
POIS.01.01.00-

00-100/08 

Poprawa stanu gospodarki 
wodno-ściekowej w 

dzielnicach Miasta Bielsko-
Biała 

50 408 743,41 26 221 649,09 22 871 230,17 45% 1 tak 2010-01-07 zakończona zakończona 

3 
POIS.01.01.00-

00-103/08 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej w gminie 

Dąbrowa Górnicza - etap I 

125 344 323,73 68 871 491,09 79 482 065,30 63% 3 nie 2011-03-25 zakończona zakończona 

4 
POIS.01.01.00-

00-003/08 

Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy 
Głuchołazy 

32 937 253,79 13 165 380,80 21 417 149,73 65% 4 tak 2010-06-23 zakończona zakończona 

5 
POIS.01.01.00-

00-090/08 

Modernizacja i rozbudowa 
systemu kanalizacyjnego 
miasta Jaworzna - faza I 

50 359 403,68 26 857 026,32 32 785 195,80 65% 0 tak 2010-12-16 zakończona zakończona 

6 
POIS.01.01.00-

00-215/09 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w 

mieście Katowice – etap II 
95 956 159,44 46 634 575,03 51 140 017,25 53% 4 nie 2011-08-19 zakończona zakończona 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

7 
POIS.01.01.00-

00-168/09 

Kompleksowa ochrona 
wód podziemnych 

aglomeracji kieleckiej 
134 522 471,44 73 779 356,32 23 779 539,88 18% 8 tak 2010-08-23 zakończona zakończona 

8 
POIS.01.01.00-

00-262/09 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania 
ścieków w Lublinie 

82 311 551,94 39 508 360,18 65 548 234,83 80% 3 nie 2011-09-15 zakończona zakończona 

9 
POIS.01.01.00-

00-155/09 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej na obszarze 

aglomeracji miasta Marki 
60 108 911,35 27 976 309,19 28 783 496,30 48% 0 tak 2011-03-22 zakończona zakończona 

10 
POIS.01.01.00-

00-137/09 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno-

ściekowej miasta Mikołów 
103 761 314,23 61 018 232,94 90 975 369,32 88% 2 tak 2011-01-14 zakończona zakończona 

11 
POIS.01.01.00-

00-135/09 

"Czysta woda dla 
Krakowa"-uporządkowanie 

gospodarki wodno-
ściekowej na terenie 

Gminy Myślenice 

53 004 992,68 27 409 543,55 44 010 176,48 83% 1 nie 28.03.2012 zakończona zakończona 

12 
POIS.01.01.00-

00-001/07 

Gospodarka wodno-
ściekowa miasta Nowa Sól 

i gmin ościennych 
37 366 470,30 23 108 809,18 32 445 776,61 87% 1 tak 2010-05-03 nie dotyczy nie dotyczy 

13 
POIS.01.01.00-

00-002/07 

Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki wodno 
- ściekowej miasta Nowego 

Sącza z przyległymi 
terenami gmin sąsiednich 

82 484 792,52 41 820 490,63 58 949 834,99 71% 1 tak 2008-12-15 nie dotyczy nie dotyczy 

14 
POIS.01.01.00-

00-067/08 

Zintegrowana gospodarka 
wodno-ściekowa w 

dorzeczu Parsęty - faza II 
112 138 238,32 71 605 451,53 99 300 829,64 89% 0 nie 2010-07-19 zakończona zakończona 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

15 
POIS.01.01.00-

00-003/07 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w 
Piotrkowie Trybunalskim 

67 311 511,70 38 921 763,91 37 558 958,21 56% 4 tak 2009-11-09 nie dotyczy nie dotyczy 

16 
POIS.01.01.00-

00-096/08 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej dla ochrony 
zasobów wodnych w 

Poznaniu i okolicach. Etap 
I. 

177 317 810,87 77 596 773,92 137 712 851,74 78% 2 tak 2010-09-22 zakończona zakończona 

17 
POIS.01.01.00-

00-005/07 

Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego „Puszcza 

Zielonka” i okolic 
91 860 683,52 48 874 913,59 82 362 512,32 90% 0 tak 2010-10-21 zakończona zakończona 

18 
POIS.01.01.00-

00-205/09 

Modernizacja i rozbudowa 
gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie 

aglomeracji Radom - II 
etap 

64 514 070,25 30 368 670,66 53 269 470,97 83% 1 nie II kw.2013 zakończona zakończona 

19 
POIS.01.01.00-

00-006/08 

Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej Miasta 

Sochaczew - Etap I 
26 047 889,30 13 114 603,33 21 310 854,45 82% 0 tak 2010.03.12 zakończona zakończona 

20 
POIS.01.01.00-

00-004/07 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej 

oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych w 

Tarnowskich Górach - 
Faza I 

46 723 930,38 22 772 433,36 32 456 312,20 69% 0 tak 2009-03-25 nie dotyczy nie dotyczy 

21 
POIS.01.01.00-

00-051/08 

Trias Opolski - ochrona 
zbiornika wód 

podziemnych dla 
aglomeracji Opole, 

Prószków i Tarnów Op. - II 
etap 

64 358 328,21 35 020 695,54 42 225 809,62 66% 1 tak 2010-08-16 zakończona zakończona 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

22 
POIS.01.01.00-

00-047/08 

Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-
ściekowej dla miasta 

Wałcza 

28 732 403,39 13 491 057,07 20 347 301,04 71% 0 tak 2010-02-18 zakończona zakończona 

23 
POIS.01.01.00-

00-204/09 

Zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków w 

Warszawie - faza IV 
396 704 472,03 196 104 334,11 160 047 907,09 40% 24 nie II kw. 2013 0 II kw. 2013 

24 
POIS.01.01.00-

00-046/08 

Kompleksowe 
uporządkowanie 

gospodarki wodno-
ściekowej w Żorach 

61 369 879,69 33 010 610,13 45 421 836,47 74% 2 tak 2010-07-08 zakończona zakończona 

25 
POIS.01.01.00-

00-069/08 
„Oczyszczanie ścieków na 
Żywiecczyźnie – Faza II” 

209 505 551,21 142 755 708,79 181 009 765,81 86% 2 nie 2013-03-31 

Beneficjent 
zobowiązał się 

przekazać 
poprawioną 
zgodnie z 
uwagami 
Jaspers 

dokumentację 
aplikacyjną do 

31.01.2013 

28.02.2013 

26 
POIS.01.01.00-

00-162/09 
Gdański projekt wodno-

ściekowy 87 339 394,88 40 083 666,97 46 054 592,61 53% 3 nie II kw. 2013 w trakcie oceny  
(ok. 80%) 31.03.2013 

27 
POIS.01.01.00-

00-214/09 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-

ściekowej na obszarze 
Związku Celowego Gmin 

MG-6 

88 142 097,25 44 259 113,94 19 621 609,06 22% 7 nie 2012-08-31 zakończona zakończona 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

28 
POIS.01.01.00-

00-235/10 

Regulacja gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie 

Czechowice-Dziedzice 
63 085 900,82 31 788 378,51 20 041 083,54 32% 3 nie 2012-03-01 zakończona zakończona 

29 
POIS.01.01.00-

00-152/09 

Uporządkowanie 
gospodarki wodno-
ściekowej na terenie 

miasta i gminy Końskie 

59 863 532,39 29 360 294,52 28 389 457,71 47% 1 tak 5.11.2010 r. Nie dotyczy Nie dotyczy 

Razem dla priorytetu I * 2 578 293 176,80 1 359 151 123,00 1 599 605 337,97 62%  

30 POIS.02.01.00-
00-006/10 

Zintegrowany system 
gospodarki odpadami dla 
aglomeracji białostockiej 

159 200 836,02 51 259 519,63 104 028 690,77 65% 2 Nd 23.11.2012r. 

uzyskano 

Completion 

Note 

(27.09.2012) 

nd 

31 POIS.02.01.00-
00-004/10 

Budowa Zakładu 
Termicznego 

Unieszkodliwiania 
Odpadów dla 

Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

173 651 438,93 62 243 702,40 164 290 372,00 95% 1 Nd 6.09.2012r. 

uzyskano 

Completion 

Note 

(18.04. 2012) 

nd 

32 POIS.02.01.00-
00-007/09 

Budowa Zakładu 
Termicznego 

Przekształcania Odpadów 
Komunalnych dla 

Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

168 182 747,68 82 910 366,40 

130 587 821,01 
(uwzględniono 

rezerwę i wydatki 
pozakontraktowe) 

78% 0 Nd 28.09.2012 

28.11.20111 r. 

JASPERS wydała 

Action 

Completion 

Note 

nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

33 POIS.02.01.00-
00-001/07 

Modernizacja gospodarki 
odpadami komunalnymi w 

Gdańsku 
99 436 842,17 48 959 105,40 95 370 656,60 96% 0 Nd Nd Nd Nd 

34 POIS.02.01.00-
00-001/09 

Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania 

Odpadów dla m. Kielce i 
powiatu kieleckiego 

69 119 007,83 36 112 844,35 67 408 788,85 98% 

2 
zamówieni

a 
w 

częściach 

Nd bd 
Draft ACN 

19-12-2012 
bd 

35 POIS.02.01.00-
00-009/10 

Uporządkowanie 
gospodarki odpadami na 

terenie subregionu 
konińskiego 

93 215 256,58 37 715 739,39 93 215 256,58 100% 0 Nd 
Planowana 

31/01/2013 

12/11/2012 r. 

JASPERS wydała 

Action 

Completion 

Note 

nd 

36 POIS.02.01.00-
00-005/10 

Program Gospodarki 
Odpadami komunalnymi w 

Krakowie 
193 366 063,72 90 736 197,27 196 456 531,93 102% 3 Nd 

2011-09-09 

 

Uzyskano 

Decyzję KE z 

dnia 11.05.2012 

r. 

zatwierdzającą 

wkład 

finansowy z 

Funduszu 

Spójności 

nd 

37 POIS.02.01.00-
00-003/10 

System gospodarki 
odpadami dla Miasta 

Poznania 
254 236 424,77 85 920 718,61 1 538 322,84 1% 4 Nd bd W trakcie oceny I kw.2013 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

38 POIS.02.01.00-
00-007/10 

System zagospodarowania 
odpadów komunalnych w 

Olsztynie. Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania 

Odpadów 

69 562 386,02 39 732 218,83 2 506 601,52 4% 6 Nd 
I kwartał 

2013 

Beneficjent dnia 

20.09.2012 

otrzymał 

JASPERS Action 

Completion 

Note. 

III kwartał 

2012 

Razem dla priorytetu II 1 279 971 003,71 535 590 412,28 855 403 042,09 67%                 

39 POIS.03.01.00-
00-007/11 

Modernizacja zbiornika 
wodnego Nysa w zakresie 

bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego – 

etap I 

113 976 762,35 69 429 798,87 31 647 204,16 28% 8 nd 03.2013 w trakcie oceny 03.2013 

40 POIS.03.01.00-
00-003/11 

Modernizacja 
Wrocławskiego  Węzła 
Wodnego (w zakresie 

obiektów ochrony przed 
powodzią zarządzanych 

przez RZGW we 
Wrocławiu) 

219 949 299,83 126 482 162,11 164 978 526,71 100% 0 nd 02.2013 99,99 02.2013 

41 POIS.03.01.00-
00-004/11 

Modernizacja 
Wrocławskiego  Węzła 

Wodnego – Przebudowa 
systemu ochrony 

przeciwpowodziowej m. 
Wrocławia – etap I 

85 908 100,22 47 757 930,58 45 661 661,03 100%  0 nd 02.2013 99,99 02.2013 

Razem dla priorytetu III 419 834 162,40 243 669 891,56 242 287 391,90 58%                 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

42 POIS.04.03.00-
00-012/08 

Budowa nowej instalacji 
technicznego kwasu 
azotowego wraz z 

instalacją neutralizacji 
ciśnieniowej 

71 470 415,93 4 881 859,01 56 375 707,87 79% 0 tak 2009-10-01 nd. nd. 

43 POIS.04.05.00-
00-023/08 

Budowa instalacji 
odsiarczania spalin metodą 
amoniakalną w Zakładach 
Azotowych Puławy S.A. 

54 664 445,42 4 881 859,01 43 945 762,55 80% 4 tak 2009-12-16 nd. nd. 

44 POIS.04.05.00-
00-019/08 

Budowa Instalacji 
odsiarczania Spalin dla 

bloków 5 i 6 w Elektrowni 
Dolna Odra 

77 962 613,92 4 881 859,01 60 721 664,23 78% 0 tak 2009-12-16 nd. nd. 

45 POIS.04.05.00-
00-032/08 

Budowa Instalacji 
Odsiarczania Spalin w 

BOT Elektrownia 
Bełchatów S.A. 

100 789 917,77 4 881 859,01 65 570 127,00 65% 0 tak 2009-08-19 nd. nd. 

Razem dla priorytetu IV 304 887 393,04 19 527 436,05 226 613 261,64 74%                 

46 POIS.06.01.00-
00-001/07 

Przebudowa drogi krajowej 
nr 4 na odcinku Machowa - 
Łańcut KM 527+456,00 – 

613+767,30 

143 322 262,87 110 790 435,27 130 148 522,55 91% 0,00 tak 21-05-09 Completion Note nd 

47 POIS.06.01.00-
00-002/07 

Budowa drogi ekspresowej 
S3 odcinek Szczecin - 

Gorzów Wlkp. 
563 122 437,02 363 789 147,49 536 660 438,77 95% 0,00 nie 18-02-09 nd nd 

48 POIS.06.01.00-
00-004/09 

Budowa drogi dojazdowej 
do węzła drogowego 

"Dąbrowica" obwodnicy 
Miasta Lublin w ciągu dróg 
ekspresowych S12, S17, i 

S19 (odcinek od 
skrzyżowania al… 
Solidarności z al.. 

94 278 109,86 72 850 424,53 77 940 831,87 83% 0,00 nie I kwartał 2013 nd nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

Warszawską do granic 
miasta) 

49 POIS.06.01.00-
00-005/09 

Przebudowa drogi krajowej 
nr 1 w granicach 

administracyjnych miasta 
Włocławek. 

50 033 622,38 40 128 203,86 42 250 083,00 84% 0,00 tak 23-08-10 nd nd 

50 POIS.06.01.00-
00-008/09 

Budowa Północnej 
Obwodnicy Śródmiejskiej 

we Wrocławiu - Etap I. 
64 822 585,75 45 056 275,60 62 869 947,20 97% 0,00 tak 18-01-11 nd nd 

51 POIS.06.01.00-
00-013/09 

Przebudowa DK nr 1 i 86 
Gdańsk - Cieszyn w 

granicach miasta Tychy - 
odcinek DK-1 km 0+000 do 
5+656 i DK-86 km 27+448 

do 28+648 

46 013 831,60 38 430 532,87 36 580 353,68 79% 0,00 tak 23-08-10 nd nd 

52 POIS.06.01.00-
00-014/09 

Modernizacja Al.. 
Jerozolimskich - budowa 

węzła Łopuszańska - 
Kleszczowa. 

57 959 733,17 34 045 939,01 42 335 952,16 73% 0,00 tak 19-11-10 nd nd 

53 POIS.06.01.00-
00-020/09 

Przebudowa drogi 
ekspresowej S8 odcinek 
węzeł Powązkowska - 

węzeł Marki (ul. 
Piłsudskiego) 

539 528 063,24 414 989 703,27 213 122 619,98 40% 0,00 tak 25-05-10 Completion Note nd 

54 POIS.06.01.00-
00-021/09 

Budowa mostu drogowego 
w Toruniu wraz z drogami 

dojazdowymi 
183 803 643,71 79 820 835,77 135 009 168,50 73% 0,00 tak 02-03-11 Completion Note nd 

55 POIS.06.01.00-
00-022/09 

Budowa autostrady A1, 
odcinek Pyrzowice - 
Maciejów - Sośnica 

1 442 748 972,18 1 161 471 601,37 1 229 980 862,91 85% 0,00 tak 16-10-09 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

56 POIS.06.01.00-
00-023/09 

Budowa drogi ekspresowej 
S8 odcinek węzeł 
Konotopa - węzeł 

Powązkowska 

683 260 000,26 384 498 792,93 524 613 157,80 77% 0,00 tak 14-10-09 Completion Note nd 

57 POIS.06.01.00-
00-024/09 

Budowa autostrady A4 
odcinek Kraków - Tarnów, 
odcinek węzeł Szarów - 

węzeł "Krzyż" 

691 355 408,22 216 593 403,89 713 371 754,44 103% 0,00 tak 22-10-09 Completion Note nd 

58 POIS.06.01.00-
00-025/09 

Budowa drogi ekspresowej 
S5 odcinek Gniezno - 

Poznań (węzeł 
„Kleszczewo”) 

347 787 869,52 227 612 209,41 261 450 671,29 75% 0,00 tak 04-10-10 nd nd 

59 POIS.06.01.00-
00-026/09 

Budowa drogi ekspresowej 
S-69 Bielsko Biała - 
Żywiec, odcinek w. 

Mikuszowice 
(Żywiecka/Bystrzańska) - 

Żywiec 

294 824 739,27 192 755 154,96 192 369 763,44 65% 0,00 nie 14-01-13 Completion Note nd 

60 POIS.06.01.00-
00-027/09 

Budowa drogi S2 węzeł 
Konotopa-Węzeł Puławska 

wraz z odcinkiem węzeł 
Lotnisko-węzeł Marynarska 

S79 

1 049 983 370,97 538 210 491,54 566 520 199,07 54% 0,00 nie 28-11-12 Completion Note nd 

61 POIS.06.01.00-
00-028/09 

Budowa autostrady A-4 
Tarnów - Rzeszów, odc. w. 

Krzyż - w. Rzeszów 
Wschód wraz z odc. Drogi 

ekspresowej S-19 w. 
Rzeszów Zachód - w. 

Świlcza 

1 292 591 793,57 724 724 325,92 1 069 361 476,66 83% 0,00 nie 09-11-09 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

62 POIS.06.01.00-
00-030/10 

Budowa autostrady A2 na 
odcinku obwodnicy Mińska 

Mazowieckiego. 
185 915 331,63 109 916 970,17 139 056 488,23 75% 0,00 nie 22-10-10 nd nd 

63 POIS.06.01.00-
00-031/10 

"Rozbudowa węzła OT (DK 
S-6) z ul. Kartuską (DK7) - 

węzeł Karczemki w 
Gdańsku" 

64 048 045,99 42 455 733,37 45 540 509,85 71% 0,00 nie 28-09-11 nd nd 

64 POIS.06.01.00-
00-032/10 

Budowa autostrady A-1, 
odcinek Toruń-Stryków 

1 318 038 785,40 471 017 919,67 1 178 504 678,75 89% 0,00 tak 25-10-10 Completion Note nd 

65 
 

POIS.06.01.00-
00-033/10 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Elbląg (S22) – 

Olsztynek (S51), na 
odcinku Elbląg – Miłomłyn 

485 105 317,65 357 033 283,20 423 467 487,33 87% 0,00 nie 27-01-11 nd nd 

66 POIS.06.01.00-
00-036/10 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Gdańsk (A1) - 

Koszwały (Południowa 
Obwodnica Miasta 

Gdańska) 

349 244 453,89 257 629 955,80 274 949 001,34 79% 0,00 nie 27-01-11 nd nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

67 POIS.06.01.00-
00-037/11 

Budowa autostrady A-4 
Rzeszów - Korczowa 1 160 594 976,57 633 581 819,50 975 681 715,15 84% 0,00 nie 26-10-12 Completion Note nd 

68 POIS.06.01.00-
00-038/11 

Budowa drogi ekspresowej 
S3, odcinek Gorzów Wlkp. 

- Nowa Sól, na odcinku 
Gorzów Wlkp. - Sulechów 

510 001 236,46 394 606 267,31 410 619 103,46 81% 0,00 nie 29-10-12 Completion Note nd 

69 POIS.06.01.00-
00-039/11 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Olsztynek 

(S51) – Płońsk (S10), na 
odcinku Olsztynek - 

Nidzica 

321 679 245,00 256 991 474,15 288 921 588,48 90% 0,00 nie 17-08-12 nd nd 

70 POIS.06.01.00-
00-040/11 

Rozbudowa DK8 do 
parametrów drogi 

ekspresowej na odcinku 
Piotrków Trybunalski - 

Rawa Mazowiecka 

482 136 909,44 347 707 556,98 462 127 193,61 96% 0,00 nie 10-09-12 nd nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

71 POIS.06.01.00-
00-041/11 

Przebudowa drogi S-8 
Piotrków Trybunalski - 
Warszawa na odcinku 
Rawa Mazowiecka - 

Radziejowice. 

205 230 614,06 143 792 451,32 177 686 841,38 87% 0,00 nie 20-07-12 nd nd 

72 POIS.06.01.00-
00-042/12 

Budowa drogi ekspresowej 
S8, odcinek Syców - 
Kępno - Wieruszów - 

Walichnowy 

334 590 412,03 122 046 475,30 265 068 799,19 79% 0,00 nie 31-03-13 nd nd 

73 POIS.06.02.00-
00-001/10 

Budowa drogi ekspresowej 
S17, odcinek Kurów - 

Lublin - Piaski 
835 469 571,09 589 279 143,65 671 836 670,14 80% 0,00 nie 27-08-12 nd nd 

74 POIS.06.02.00-
00-002/11 

Rozbudowa drogi krajowej 
nr 8 do parametrów 
dwujezdniowej drogi 

ekspresowej na odcinku 
Jeżewo-Białystok 

218 852 512,49 129 063 573,94 165 967 400,59 76% 0,00 nie 14-09-12 nd nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

75 POIS.06.02.00-
00-003/11 

Budowa obwodnicy 
Zambrowa i Wiśniewa w 
ciągu drogi krajowej S8 

97 895 261,90 67 880 248,20 79 926 018,28 82% 0,00 nie 29-08-12 nd nd 

76 POIS.06.03.00-
00-001/09 

Port lotniczy Wrocław - 
rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

93 012 926,93 31 270 747,90 87 657 944,33 94% 0,00 nie 22-02-12 Completion Note nd 

77 POIS.06.03.00-
00-002/09 

Port lotniczy w Gdańsku - 
budowa drugiego terminalu 

pasażerskiego wraz z 
infrastrukturą oraz 

rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

60 376 470,84 21 314 196,45 60 485 449,36 100% 0,00 nie 30-08-10 nd nd 

78 POIS.06.03.00-
00-008/11 

Port lotniczy w Katowicach 
- rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury 
lotniskowej i portowej 

100 806 354,48 38 376 293,69 56 959 687,14 57% 0,00 nie 07-12-12 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

79 POIS.06.03.00-
00-009/11 

Rozwój infrastruktury 
państwowego organu 
zarządzania ruchem 

lotniczym 

116 143 974,32 72 520 309,08 72 840 051,55 63% 15,00 nie 30-03-13 on-going 15-03-13 

80 POIS.06.03.00-
00-011/11 

Port lotniczy Poznań-
Ławica - rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury 
lotniskowej i portowej 

71 031 317,43 21 489 943,37 47 539 373,17 67% 1,00 nie 28-01-13 Completion Note nd 

Razem dla priorytetu VI 14 555 610 161,18 8 753 741 840,75 11 719 421 804,66 81%  

81 POIS.07.01.00-
00-001/07 

Modernizacja linii kolejowej 
E 59 na odcinku Wrocław - 
Poznań Etap II – odcinek 

Wrocław – granica 
województwa 

dolnośląskiego 

452 724 077,75 213 785 510,35 246 174 248,98 54% 0,00 tak 26-02-07 nd nd 

82 POIS.07.01.00-
00-004/09 

Odtworzenie Zabytkowego 
Historycznego Kompleksu 
Dworca Wrocław Główny z 

przebudową kolejowej 
infrastruktury technicznej 

88 265 195,76 44 105 954,65 84 508 387,43 96% 0,00 tak 13-07-10 nd nd 

83 POIS.07.01.00-
00-009/09 

Modernizacja linii kolejowej 
E 65/C-E 65 na odcinku 

Warszawa - Gdynia - 
obszar LCS Ciechanów 

578 867 266,16 310 846 976,96 324 762 525,62 56% 0,00 tak 05-05-10 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

84 POIS.07.01.00-
00-010/09 

Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego do obsługi 
połączeń dalekobieżnych - 

Etap I 

477 541 014,94 193 951 376,68 477 456 949,33 100% 1,00 nie 31-10-11 Completion Note nd 

85 POIS.07.01.00-
00-011/09 

Modernizacja linii kolejowej 
nr 8, budowa łącznicy do 

lotniska Okęcie (od 
przystanku osobowego 

Służewiec do stacji MPL 
Okęcie) 

89 347 698,20 49 301 620,45 57 073 879,22 64% 0,00 tak 29-06-10 Completion Note nd 

86 POIS.07.01.00-
00-013/09 

Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa – Łódź, etap II, 
Lot A - odcinek Warszawa 
Zachodnia - Miedniewice 

(Skierniewice) 

540 747 395,82 265 788 205,54 259 355 087,87 48% 0,00 tak 23-08-10 Completion Note nd 

87 POIS.07.01.00-
00-016/10 

Modernizacja linii kolejowej 
E 30/C-E 30, odcinek 

Kraków-Rzeszów, etap III 
1 140 421 396,60 532 371 142,45 827 247 479,74 73% 0,00 tak 14-01-11 Completion Note nd 

88 POIS.07.01.00-
00-018/10 

Modernizacja linii kolejowej 
E 65/CE 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia  - 
obszar LCS Działdowo 

328 955 491,52 158 544 234,25 276 805 625,00 84% 1,00 nie 02-10-12 Completion Note nd 

89 POIS.07.01.00-
00-020/10 

Modernizacja linii kolejowej 
E 65/C-E 65 na odcinku 

Warszawa - Gdynia - 
obszar LCS Gdańsk, LCS 

Gdynia 

284 839 392,29 129 358 769,91 255 384 807,88 90% 0,00 tak 08-09-11 Completion Note nd 

90 POIS.07.01.00-
00-021/11 

Modernizacja linii kolejowej 
E 65/C-E 65 na odcinku 

Warszawa - Gdynia - 
obszar LCS Iława, LCS 

Malbork 

543 414 800,47 244 130 203,61 488 529 065,80 90% 0,00 nie 26-10-12 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

91 POIS.07.01.00-
00-024/11 

Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa-Łódź, etap II, 
Lot C - pozostałe roboty 

91 819 547,66 52 199 912,66 4 033 034,53 4% 0,00 nie 28-02-13 Completion Note 
w przygotowaniu  

92 POIS.07.01.00-
00-027/11 

Pomorska Kolej 
Metropolitalna Etap I- 

rewitalizacja "Kolei 
Kokoszkowskiej" Faza II - 
realizacja przedsięwzięcia 

218 045 939,78 119 931 194,46 - 0% 2,00 nie 11-07-12 Completiona 
Note nd 

93 POIS.07.01.00-
00-029/12 

Modernizacja linii kolejowej 
E 59 na odcinku Wrocław – 
Poznań, etap III, odcinek 

Czempiń – Poznań 

229 486 218,91 113 994 518,99 36 013 107,79 16% 0,00 nie 28-02-13 Completion Note 
w przygotowaniu 

 

94 POIS.07.02.00-
00-014/10 

Modernizacja toru 
wodnego Świnoujście-

Szczecin (Kanał 
Piastowski i Mieliński) – 

etap II, strona wschodnia i 
zachodnia 

77 825 375,90 65 264 553,19 72 011 204,13 93% 1,00 nie 29-03-13 Completion Note 
w przygotowaniu I kwartał 2013 

95 POIS.07.02.00-
00-015/11 

Połączenie Portu 
Lotniczego z Portem 

Morskim Gdańsk - Trasa 
Słowackiego 

346 611 989,85 281 908 454,02 297 471 497,25 86% 0,00 nie 09-01-13 Completion Note nd 

96 POIS.07.03.00-
00-001/09 

Zintegrowany transport 
publiczny w aglomeracji 

krakowskiej - II etap 
104 813 806,23 53 067 032,44 110 693 202,21 106% 0,00 tak 16-09-10 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

97 POIS.07.03.00-
00-002/09 

Uruchomienie obsługi 
transportem kolejowym 

Lotniska Okęcie im. 
Fryderyka Chopina 

90 881 099,73 43 324 354,84 90 881 099,73 100% 0,00 tak 24-06-10 Completion Note nd 

98 POIS.07.03.00-
00-003/09 

Modernizacja trasy 
tramwajowej Dworzec 

Wileński – Stadion 
Narodowy – Rondo 

Waszyngtona wraz z 
zakupem 30 tramwajów 

niskopodłogowych 

90 375 855,04 42 719 581,71 80 201 731,79 89% 1,00 nie 01-03-12 Completion Note nd 

99 POIS.07.03.00-
00-005/10 

Budowa systemu Łódzkiej 
Kolei Aglomeracyjnej 

98 393 995,31 47 153 915,25 93 394 319,13 95% 1,00 nie 28-02-13 Completion Note 
w przygotowaniu 

08-02-13 

100 POIS.07.03.00-
00-006/10 

Zintegrowany System 
Transportu Szynowego w 

Aglomeracji i we 
Wrocławiu - Etap I 

183 717 124,67 88 364 393,51 177 309 702,88 97% 0,00 nie 22-11-12 n/d n/d 

101 POIS.07.03.00-
00-007/10 

II linia metra w Warszawie 
- Prace przygotowawcze, 
projekt i budowa odcinka 

centralnego wraz z 
zakupem taboru 

1 446 073 569,22 676 583 826,47 1 377 405 565,66 95% 2,00 nie 18-01-12 Completion Note nd 

102 POIS.07.03.00-
00-008/10 

Zakup nowoczesnego, 
niskopodłogowego taboru 

tramwajowego 
94 461 054,83 45 340 046,89 93 628 922,04 99% 0,00 tak 04-02-11 Completion Note nd 

103 POIS.07.03.00-
00-009/10 

Obsługa północnych 
obszarów Warszawy 

komunikacją tramwajową 
w związku z rozbudową 

sieci metra oraz zakupem 

187 975 939,09 89 424 143,23 170 650 536,78 91% 4,00 nie 15-03-13 nd nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

taboru 

104 POIS.07.03.00-
00-010/10 

Rozwój szybkiej kolei 
miejskiej w Trójmieście 85 687 599,65 40 918 788,06 60 421 039,35 71% 1,00 nie 13-04-12 Completion Note n/d 

105 POIS.07.03.00-
00-011/10 

Gdański Projekt 
Komunikacji Miejskiej - 

etap III A 
163 836 493,98 74 500 426,17 147 451 832,52 90% 0,00 nie 17-04-12 Completion Note n/d 

106 POIS.07.03.00-
00-012/11 

Modernizacja infrastruktury 
tramwajowej i 

trolejbusowej w 
Aglomeracji Górnośląskiej 

wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

195 532 494,52 93 868 724,61 96 329 198,70 49% 13,00 nie 11-10-12 Completion Note n/d 

107 POIS.07.03.00-
00-013/11 

Zakup taboru kolejowego 
do obsługi portów 

lotniczych i przewozów 
aglomeracyjnych w 

kotytarzu linii E-65 oraz 
aglomeracji warszawskiej 

96 334 682,04 44 667 265,72 96 334 682,04 100% 0,00 nie 03-01-13 Completion Note nd 

108 POIS.07.03.00-
00-014/11 

Dostosowanie taboru 
Tramwajów Warszawskich 

do potrzeb osób 
niepełniosprawnych - 
zakup 60 tramwajów 
niskopodłogowych 

116 515 465,49 55 966 759,42 116 515 465,49 100% 0,00 tak 29-08-12 nd nd 

109 POIS.07.03.00-
00-015/11 

Zintegrowany System 
Transportu Zbiorowego w 
aglomeracji krakowskiej 

52 751 132,52 25 277 835,53 45 627 044,43 86% 0,00 nie 18-12-12 Completion Note n/d 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

110 POIS.07.03.00-
00-020/12 

Zakup niskopodłogowego 
taboru tramwajowego w 

Szczecinie 
58 912 989,53 28 271 927,28 58 555 710,74 99% 0,00 nie 02-04-13 

Completion Note 
(w 

przygotowaniu) 
I kwartał 2013 

Razem dla priorytetu VII 8 555 176 103,49 4 224 931 649,32 6 522 226 954,07 76%  

111 POIS.08.02.00-
00-001/08 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Grójec-

Białobrzegi 
134 146 242,91 94 806 489,93 120 603 449,28 90% 0,00 tak 23-02-09 Completion Note nd 

112 POIS.08.02.00-
00-026/08 

Budowa drogi krajowej nr 1 
"Trasa Górna" na odcinku 
od Al. Jana Pawła II do ul. 

Rzgowskiej, etap II, 
odcinek Poradna - 

Pabianicka 

62 908 890,16 47 114 496,27 59 423 279,14 94% 0,00 tak 13-08-10 nd nd 

113 POIS.08.02.00-
00-034/08 

Budowa Trasy Mostu 
Północnego od węzła z ul. 

Pułkową do węzła z ul. 
Modlińką oraz od węzła z 

ul. Pułkową do węzła 
przesiadkowego "Młociny" 

280 848 761,77 91 437 031,73 270 457 806,23 96% 0,00 tak 18-08-11 nd nd 

114 POIS.08.02.00-
00-051/09 

Budowa obwodnicy m. 
Nowogard w ciągu drogi S-

6 
49 690 630,99 36 263 636,19 45 343 399,57 91% 0,00 nie 01-09-10 nd nd 

115 POIS.08.02.00-
00-053/09 

Budowa drogi ekspresowej 
S-19, odcinek Stobierna - 

Rzeszów 
63 355 036,34 49 117 502,07 52 402 515,08 83% 0,00 nie 09-04-10 Completion Note nd 

116 POIS.08.02.00-
00-054/09 

Budowa obwodnicy 
Serocka w ciągu drogi 

krajowej NR 61 
59 135 544,01 38 284 069,68 33 928 276,46 57% 0,00 tak 30-08-10 nd nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

117 POIS.08.02.00-
00-055/09 

Budowa obwodnicy 
Żyrardowa w ciągu drogi 

krajowej nr 50 
67 271 715,17 54 187 509,61 51 982 030,89 77% 0,00 tak 26-02-10 nd nd 

118 POIS.08.02.00-
00-056/09 

Budowa drogi  S5 Poznań 
- Wrocław, odcinek 

Kaczkowo - Korzeńsko 
253 591 787,17 196 489 800,20 233 247 083,81 92% 0,00 nie 24-10-12 nd nd 

119 POIS.08.02.00-
00-058/09 

"Budowa drogi S7 Radom 
(Jedlińsk) - Jędrzejów" 
odcinek realizacyjny: 

Skarżysko-Kamienna - 
Występa 

175 538 939,40 123 249 152,75 172 770 934,85 98% 0,00 nie 03-12-10 nd nd 

120 POIS.08.02.00-
00-059/10 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek 

Radom(Jedlinsk) -
Jędrzejów, na odcinku 

obwodnicy Kielc 

204 385 481,33 153 596 556,99 180 090 331,14 88% 0,00 nie 24-08-12 nd nd 

121 POIS.08.02.00-
00-060/10 

Budowa drogi ekspresowej 
S-8 na odcinku Wrocław 

(Psie Pole) - Syców. 
272 190 519,79 197 632 528,94 225 537 688,91 83% 0,00 nie 30-07-12 Completion Note nd 

122 POIS.08.02.00-
00-062/10 

Połączenie dróg krajowych 
- Trasa Sucharskiego 115 357 676,41 92 308 922,25 88 255 343,97 77% 0,00 nie 14-12-12 Completion Note nd 

123 POIS.08.02.00-
00-064/11 

Budowa drogi ekspresowej 
S19 Międzyrzec Podlaski - 

Lubartów, na odcinku 
obwodnicy m. Kock i Woli 
Skromowskiej o długości 

7,87 km 

51 623 851,39 39 515 522,88 47 541 747,94 92% 0,00 nie 22-08-12 Completion Note nd 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

124 POIS.08.02.00-
00-067/11 

Budowa drogi Nr 16 
Olsztyn - Augustów (z 

wyłączeniem obwodnicy 
Ełku), odcinek Barczewo - 

Borki Wielkie 

137 132 749,24 110 180 611,42 119 586 345,79 87% 0,00 nie 28-02-12 n/d n/d 

125 POIS.08.02.00-
00-068/11 

Zachodnia obwodnica 
Łodzi w ciągu dr.eksp. S-

14 wraz z obwodnicą 
Pabianic, odc.obwodnica 

Pabianic 

141 167 591,53 108 232 972,94 144 196 722,12 102% 0,00 nie 31-03-13 n/d n/d 

126 POIS.08.02.00-
00-069/11 

Przebudowa DK 12/74 do 
parametrów drogi 

ekspresowej na odcinku 
Kielce - Cedzyna 

86 568 175,29 65 079 729,16 69 861 347,69 81% 0,00 nie 28-02-13 nd nd 

127 POIS.08.02.00-
00-071/12 

Budowa drogi ekspresowej 
S8 na odcinku węzeł 

Walichnowy – Łódź (A1) 
1 317 076 742,82 756 688 146,85 1 195 797 447,62 91% 0,00 nie 18-12-12 n/d n/d 

Razem dla priorytetu VIII 3 471 990 335,71 2 254 184 679,87 3 111 025 750,48 90%  

128 POIS.09.04.00-
00-109/09 

Budowa farmy wiatrowej 
Łukaszów 56 920 913,26 9 763 718,02 54 723 495,77 96% 0 nie 28.03.2012 zakończona 13.09.2011 

129 POIS.09.04.00-
00-064/09 

Budowa farmy wiatrowej 
Karwice zlokalizowanej na 
terenie gminy Malechowo 

63 133 125,37 9 763 400,70 - 0% 0 nie 13.05.2011  zakończona 9.11.2010 

130 POIS.09.04.00-
00-072/10 

Budowa dwudziestu dwóch 
elektrowni wiatrowych o 
łącznej mocy44 MW w 
gminie Legnickie Pole 

75 145 638,06 9 763 685,71 67 082 225,42 89% 0 nie 31.03.2013  ocena w toku 28.02.2013 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

131 POIS.09.04.00-
00-004/10 

Budowa kotła na biomasę 
w PKE S.A. Elektrownia 

Jaworzno III – Elektrownia 
II 

68 949 077,33 9 759 396,74 68 949 077,33 100% 0 nie 31.12.2012  zakończona 

Jaspers Action 
Completion 
Note z dnia 
17.12.2012 

132 POIS.09.04.00-
00-052/10 

Budowa zespołu elektrowni 
wiatrowych Kukinia o mocy 

28 MW 
58 559 360,27 9 763 406,11 46 235 139,49 79% 0 nie 12.09.2012  zakończona 

Jaspers Action 
Completion 
Note z dnia 
13.09.2012 

Razem dla priorytetu IX 322 708 114,29 48 813 607,28 236 989 938,01 73%  

133 POIS.10.01.00-
00-002/09 

PMG Wierzchowice 452 358 100,96 125 173 305,99 369 331 001,91 82% 0 nie 18.11.2010  zakończono 25.10.2010 

134 POIS.10.01.00-
00-001/09 PMG Strachocina 119 389 126,98 17 019 352,13 97 953 056,84 82% 0 nie 23.05.2011  zakończono 13.12.2010 

135 POIS.10.01.00-
00-003/09 

KPMG Kosakowo 132 967 966,86 31 861 072,27 99 528 156,50 75% 0 nie 05.09.2011  zakończono 27.06.2011 

136 POIS.10.01.00-
00-008/09 

Gazociąg Szczecin - 
Gdańsk 246 533 880,10 65 473 198,59 138 717 466,27 56% 3 nie 09.08.2011  zakończono 29.11.2010 

137 POIS.10.01.00-
00-006/09 

Gazociąg Gustorzyn - 
Odolanów 

146 455 770,36 57 001 252,20 90 746 680,34 62% 1 nie 14.12.2011  zakończono 07.12.2010 

138 POIS.10.01.00-
00-001/10 

Gazociąg Rembelszczyzna 
- Gustorzyn 183 580 526,80 49 892 599,10 97 021 859,09 53% 5 nie 30.04.2013  zakończono 17.12.2010 

139 POIS.10.01.00-
00-005/10 

Budowa stacji 400/220/110 
kV Ołtarzew - częśc 
projektu "Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska - Litwa" 

67 518 359,11 28 361 159,93 60 497 217,34 90% 0 nie 20.09.2011  zakończono 16.05.2011 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

140 POIS.10.01.00-
00-007/10 

Budowa Lini Ostrołęka - 
Narew wraz z rozbudową 

stacji Ostrołęka i stacji 
Narew - częśc Projektu 

Połaczenie 
elektroenergetyczne 

Polska - Litwa 

151 521 010,03 62 341 339,58 127 012 666,04 84% 1 nie 09.05.2012   zakończono 30.03.2012 

141 POIS.10.01.00-
00-002/11 

Budowa linii Miłosna - 
Siedlce Ujrzanów wraz z 

budową stacji Siedlce 
Ujrzanów - częśc Projektu 

Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska -Litwa 

70 730 574,08 29 311 467,84 65 501 266,66 93% 1 nie 28.03.2013  w trakcie I kwartał 2013 

142 POIS.10.01.00-
00-003/10 

Budowa Terminalu 
Regazyfikacyjnego 
Skroplonego Gazu 

Ziemnego w Świnoujściu - 
instalacja rozładunkowa i 

regazyfikacyjna 

824 644 994,32 134 690 490,14 643 247 697,93 78% 0 nie 17.09.2012  zakończono 17.04.2012 

143 
 

POIS.10.01.00-
00-007/09 

Gazociag Szczecin - 
Lwówek 

183 069 712,95 53 962 045,25 97 123 420,72 53% 2 nie 08.02.2012  zakończono 22.11.2011 

Razem dla priorytetu X 2 578 770 022,55 655 087 283,03 1 886 680 489,63 73%  

144 POIS.11.02.00-
00-001/08 

Budowa Narodowego 
Forum Muzyki we 

Wrocławiu 
72 391 181,88 35 085 920,72 25 893 397,91 36% 3 Tak 18.12.2008 nie dotyczy nie dotyczy 

145 POIS.11.02.00-
00-044/08 

Budowa Opery i 
Filharmonii Podlaskiej - 
Europejskie Centrum 

Sztuki w Białymstoku - 

43 984 733,38 24 560 632,69 43 984 733,38 100% 0 Tak 07.04.2009 zakończona nie dotyczy 
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Inicjatywa JASPERS Klauzule warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli dotyczy)  

(jeśli dotyczy) 

Lp. 

Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 2007-

2013 

Tytuł projektu 
Całkowita warto ść 

projektu  
[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępo-

wań 
przetar-
gowych 

planowa-
nych 

jeszcze w 
projekcie 

Decyzja 
wydana 

przez KE 
- warunek 
wypełnio

ny 
(tak/nie) 

(1) Data / (2) 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowania 

oceny 

Planowana 
data 

zakończenia 
weryfikacji 

etap II, stan 
wykończeniowy 

146 POIS.11.02.00-
00-049/09 

Budowa Europejskiego 
Centrum Solidarności w 

Gdańsku 
55 925 374,78 26 128 588,56 47 601 354,64 85% 9 Tak 17.09.2010 zakończona nie dotyczy 

147 POIS.11.02.00-
00-050/10 

Budowa siedziby 
Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach 

64 701 755,03 29 828 158,56 60 490 619,48 93% 3 Tak 26.05.2011 zakończona nie dotyczy 

Razem dla priorytetu XI 237 003 045,08 115 603 300,53 177 970 105,41 75%  

148 POIS.13.01.00-
00-011/08 

Budowa Budynków 
Wydziałów Chemii i 

Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego 

58 841 010,82 48 877 659,88 55 689 550,21 95% 12 TAK 17.06.2009 N/D N/D 

149 POIS.13.01.00-
00-016/08 

Centrum Nowych 
Technologii ,,Ochota'' 

Uniwersytetu 
Warszawskiego 

 

68 465 397,88 55 930 131,35 49 343 714,74 72% 18 TAK 17.06.2009 N/D N/D 

Razem dla priorytetu XIII 127 306 408,70 104 807 791,23 105 033 264,95 83%  

Razem 34 431 549 926,96 18 315 109 014,88 26 683 257 340,82 77%  
* W wielu projektach w wyniku oszczędności na przetargach zmniejszeniu ulegną m.in. wartości całkowite projektów, dlatego % kontraktacji w zestawieniu jest może być mylący.  

Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13). 
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Tabela 197.  Kontrakty/ klauzule warunkowe/Inicjatywa Jaspers.  
Tabela uwzględnia „projekty środowiskowe” o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro. 

Lp.  Numer umowy projektu 
z KSI SIMIK 2007-2013 Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść projektu  

[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępowań 

przetargowych 
planowanych 

jeszcze w 
projekcie 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8 

1 POIS.01.01.00-00-
156/09-02 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki 
Baryczy 42 888 094,99 21 875 916,55 22 850 730,24 53% 5 

2 POIS.01.01.00-00-
203/09-02 

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa 37 364 894,55 17 625 990,62 20 667 559,49 55% 1 

3 POIS.01.01.00-00-
250/09-01 

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap 

33 478 661,15 14 325 041,79 9 622 469,00 29% 4 

4 POIS.01.01.00-00-
125/09-01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk 27 654 345,83 12 860 970,87 14 514 968,27 52% 0 

5 POIS.01.01.00-00-
056/08-02 

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w 
Gminie Gierałtowice 

26 155 798,43 13 485 474,52 23 686 852,42 91% 0 

6 POIS.01.01.00-00-
198/09-01 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji 
Jelenia Góra 

35 816 078,40 15 089 564,09 25 159 456,16 70% 0 

7 POIS.01.01.00-00-
134/09-01 

Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - 
budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych 33 762 577,67 22 242 271,67 12 493 299,40 37% 3 

8 POIS.01.01.00-00-
068/08-01 

"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta 
Krosna - I etap" 28 081 645,67 12 222 033,88 25 113 848,91 89% 0 

9 POIS.01.01.00-00-
073/08-02 

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy 

51 755 616,33 32 113 368,24 20 429 658,41 39% 3 

10 POIS.01.01.00-00-
045/08-01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 57 605 776,70 38 435 560,19 37 722 724,81 65% 1 

11 POIS.01.01.00-00-
210/10-00 

Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej 
Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 

Klucze - etap I 
52 622 335,76 28 224 962,21 21 320 482,05 41% 2 

12 POIS.01.01.00-00-
160/09-03 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta 
Płocka, etap I 

42 841 819,71 18 649 960,06 30 270 311,95 71% 0 

13 POIS.01.01.00-00-
020/09-00 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Sanok 

42 605 960,75 21 731 694,08 30 226 329,99 71% 0 
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Lp.  Numer umowy projektu 
z KSI SIMIK 2007-2013 Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść projektu  

[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępowań 

przetargowych 
planowanych 

jeszcze w 
projekcie 

14 POIS.01.01.00-00-
008/08-04 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i 
modernizacja systemu kanalizacyjnego m.Siedlce 

39 515 519,28 19 553 589,03 31 742 819,76 80% 1 

15 POIS.01.01.00-00-
127/09-01 

Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w 
Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym 

43 514 423,21 21 325 902,09 18 146 259,53 42% 1 

16 POIS.01.01.00-00-
091/08-03 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina 39 461 457,13 21 600 489,55 38 355 850,20 97% 1 

17 POIS.01.01.00-00-
208/10-01 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Stare Babice 

38 622 217,12 23 134 456,32 25 257 153,01 65% 9 

18 POIS.01.01.00-00-
002/08-01 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Strzelce Opolskie 25 197 213,70 12 632 332,62 20 037 168,28 80% 0 

19 POIS.01.01.00-00-
260/09-00 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich 

Górach - II Faza 
27 639 723,24 18 441 223,71 181 605,16 1% 8 

20 POIS.01.01.00-00-
087/08-03 

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji 
Toruń - II etap 25 995 899,24 11 962 120,44 25 657 762,84 99% 0 

21 POIS.01.01.00-00-
128/09-01 

Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni 
ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski 

42 490 916,56 22 518 375,50 29 170 243,01 69% 3 

22 POIS.01.01.00-00-
092/08-03 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Zabrze. Etap II 40 212 418,70 25 351 122,67 40 212 418,70 100% 0 

23 POIS.01.01.00-00-
005/08-02 

Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry- Etap II 26 968 262,69 12 660 273,03 10 991 816,80 41% 0 

24 POIS.01.01.00-00-
212/09-00 

Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach 
aglomeracji Puławy 

29 698 727,06 14 431 530,19 1 891 633,49 6% 7 

25 POS.01.01.00-00-181/09-
00 

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” 29 925 716,69 18 389 654,83 14 090 038,75 47% 0 

26 POIS.01.01.00-00-
136/09-01 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

31 461 420,84 21 543 543,53 12 093 008,24 38% 0 

Razem dla priorytetu I 953 337 521,41 512 427 422,29 561 906 468,86 59%  

27 POIS.02.01.00-00-
009/09-00 System gospodarki odpadami Ślęza - Oława 31 634 179,76 15 062 381,00 24 199 939,18 76% 7 
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Lp.  Numer umowy projektu 
z KSI SIMIK 2007-2013 Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść projektu  

[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępowań 

przetargowych 
planowanych 

jeszcze w 
projekcie 

28 POIS.02.02.00-00-
001/10-00 

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów 
zdegradowany, popoligonowych powojskowych, 

zarządzanych przez PGL LP 
39 332 456,34 26 972 271,04 1 775 389,38 5% 30 

29 POIS.02.01.00-00-
003/09-01 

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 26 766 327,87 16 940 452,87 21 939 613,11 82% 2 

30 

POIS.02.01.00-00-

005/09-02 

 

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” 28 348 580,82 17 291 499,46 19 284 192,78 68% 8 

31 POIS.02.01.00-00-
006/08-00 

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 
 35 764 559,90 22 817 916,62 28 984 421,20 81% 3 

32 POIS.02.01.00-00-
016/09-01 

Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach 

32 843 936,61 16 864 161,98 28 942 458,33 88% 1 

33 POIS.02.01.00-00-00-
004/09-00 

Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i 
żagańskiego 30 660 965,14 14 486 574,13 1 928 882,22 6% 6 

34 POIS.02.01.00-00-
008/09-00 

Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i 
rekultywacja składowisk odpadów  w Elblągu 24 709 084,47 11 483 720,52 

23 423 292,87 
(wszystkie przetargi 

rozstrzygnięte, występują 
oszczędności) 

95% 0 

35 POIS.02.01.00-00-
004/08-00 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w 

Siedliskach k/Ełku 
23 866 267,63 10 234 618,50 

25 732 981,92 
(wszystkie przetargi 

rozstrzygnięte, występują 
przekroczenia) 

108% 0 

Razem dla priorytetu II 273 926 358,54 152 153 596,11 176 211 170,99 64%  

36 POIS.04.03.00-00-017/09 Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 
i H2S w koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 2 

46 546 871,22 4 881 859,01 37 598 711,19 81% 0 

Razem dla priorytetu IV 46 546 871,22 4 881 859,01 37 598 711,19 81%  

37 POIS.09.01.00-00-
116/09-00 

Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe 33 008 963,09 7 322 788,52 - 0% 1 
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Lp.  Numer umowy projektu 
z KSI SIMIK 2007-2013 Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść projektu  

[euro] 

Wartość 
dofinansowania 

[euro] 

Wartość podpisanych 
kontraktów  

[euro] 

% 
kontraktacji 

Liczba 
post ępowań 

przetargowych 
planowanych 

jeszcze w 
projekcie 

38 POIS.09.02.00-00-
043/10-00 

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa 
Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź” 29 040 843,70 10 201 519,69 - 0% 21 

39 POIS.09-04-00-00-
003/10-00 

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w 
Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli 39 745 604,59 9 763 327,48 38 713 141,96 97% 0 

40 POIS.09.04.00-00-
069/10-00 

Budowa ośmiu siłowni wiatrowych wraz z niezbędną 
infrastrukturą w województwie zachodniopomorskimi 

33 658 676,15 9 763 718,02 26 369 679,12 78% 0 

41 POIS.09.04.00-00-
093/09-00 Farma wiatrowa Ścieki o mocy 20MW 38 971 928,62 9 763 718,02 25 669 514,16 66% 0 

42 POIS.09.04.00-00-
104/09-00 

Budowa farmy wiatrowej o mocy 23,4MW w gminie 
Rymanów 40 961 176,16 9 763 718,02 36 993 332,36 90% 0 

43 POIS.09.04.00-00-
106/09-00 Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie 47 403 563,94 9 763 718,02 38 353 059,13 81% 0 

44 POIS.09.04.00-00-
110/09-00 Budowa farmy wiatrowej Modlikowice 40 340 357,22 9 763 718,02 36 038 733,44 89% 0 

45 POIS.09.04.00-00-
132/10-00 

Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Głuchów Etap I – 
20MW 

35 566 719,11 9 763 032,21 34 756 959,82 98% 0 

46 POIS.09.06.00-00-
006/10-00 

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk 
Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk 

oraz Potęgowo 
28 352 044,60 3 478 425,14 28 352 044,60 100% 0 

Razem dla priorytetu IX 367 049 877,18 89 347 683,15 265 246 464,59 72%  

Razem 1 640 860 628,35 758 810 560,56 1 040 962 815,63 63% 
 

Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13). 
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Tabela 198.  Postęp finansowy w ramach bie żących du żych projektów realizowanych w ramach POIi Ś, wraz z uwzgl ędnieniem źródeł finansowania. 
W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE 
wydała już decyzje. 

Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem 
(euro) 

Ogółem 
(euro) 

EBI - wydatki ogółem  
(euro) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. POIS.01.01 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych 23 108 809 14 257 661 0 37 366 470 0 

2. POIS.01.01 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta 
Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich 

41 820 491 40 664 302 0 82 484 793 0 

3. POIS.01.01 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim  38 921 764 28 389 748 0 67 311 512 0 

4. POIS.01.01 
Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Głuchołazy 13 165 381 19 771 873 0 32 937 254 0 

5. POIS.01.01 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I 22 772 433 22 360 987 1 590 510 46 723 930 0 

6. POIS.01.01 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic 48 874 914 42 985 770 0 91 860 684 0 

7. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I 13 114 603 0 12 933 286 26 047 889 0 

8. POIS.01.01 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach 33 010 610 28 359 270 0 61 369 880 0 

9. POIS.01.01 
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta 

Wałcza 13 491 057 15 241 346 0 28 732 403 0 

10. POIS.01.01 
Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w 

Białymstoku i gminie Wasilków 13 651 429 11 059 665 0 24 711 094 0 

11. POIS.01.01 
Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji 

Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap 35 020 696 29 337 633 0 64 358 328 0 

12. POIS.01.01 Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II 71 605 452 40 532 787 0 112 138 238 0 

13. POIS.01.01 „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” 142 755 709 66 749 842 0 209 505 551 0 

14. POIS.01.01 
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - 

faza I 26 857 026 23 502 377 0 50 359 404 0 

15. POIS.01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów 

wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I. 77 596 774 99 721 037 0 177 317 811 0 

16. POIS.01.01 
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-

Biała 26 221 649 0 24 187 094 50 408 743 0 

17. POIS.01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa 

Górnicza - etap I 68 871 491 56 472 833 0 125 344 324 0 

18. POIS.01.01 
"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie Gminy Myślenice 27 409 544 25 595 449 0 53 004 993 0 

19. POIS.01.01 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów 61 018 233 42 743 081 0 103 761 314 0 
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Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem 
(euro) 

Ogółem 
(euro) 

EBI - wydatki ogółem  
(euro) 

20. POIS.01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy 

Końskie 29 360 295 30 503 238 0 59 863 532 0 

21. POIS.01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 27 976 309 32 132 602 0 60 108 911 0 

22. POIS.01.01 Gdański projekt wodno-ściekowy etap II 40 083 667 47 255 728 0 87 339 395 0 

23. POIS.01.01 Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej 73 779 356 60 743 115 0 134 522 471 0 

24. POIS.01.01 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV 196 104 334 200 600 138 0 396 704 472 0 

25. POIS.01.01 
MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

NA TERENIE AGLOMERACJI RADOM - II ETAP 30 368 671 34 145 400 0 64 514 070 0 

26. POIS.01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku 

Celowego Gmin MG-6 44 259 114 43 882 983 0 88 142 097 0 

27. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II 46 634 575 49 321 584 0 95 956 159 0 

28. POIS.01.01 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice 31 788 379 31 297 522 0 63 085 901 0 

29. POIS.01.01 
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków w Lublinie 39 508 360 42 803 192 0 82 311 552 0 

Razem dla Priorytetu I 1 359 151 123 1 180 431 164 38 710 890 2 578 293 177 0 

30. POIS.02.01 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku  48 959 105 50 477 737 0 99 436 842 0 

31. POIS.02.01 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu 

kieleckiego w Promniku k/Kielc 36 112 844 33 006 163 0 69 119 008 0 

32. POIS.02.01 System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania 85 920 719 168 315 706 0 254 236 425 0 

33. POIS.02.01 
Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 62 243 702 111 407 737 0 173 651 439 0 

34. POIS.02.01 Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie 90 736 197 102 629 866 0 193 366 064 0 

35. POIS.02.01 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej 51 259 520 107 941 316 0 159 200 836 0 

36. POIS.02.01 
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego 82 910 366 85 272 381 0 168 182 748 0 

37. POIS.02.01 
System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 39 732 219 29 830 167 0 69 562 386 0 

38. POIS.02.01 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego 37 715 739 55 499 517 0 93 215 257 0 

Razem dla Priorytetu II 535 590 412 744 380 591 0 1 279 971 004 0 

39. POIS.03.01 
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów 
ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu) 126 482 162 93 467 138 0 219 949 300 0 

40. POIS.03.01 
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu 

ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia - etap I 47 757 931 38 150 170 0 85 908 100 0 

41. POIS.03.01 
Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego - etap I 69 429 799 44 546 963 0 113 976 762 0 
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Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem 
(euro) 

Ogółem 
(euro) 

EBI - wydatki ogółem  
(euro) 

Razem dla Priorytetu III 243 669 892 176 164 271 0 419 834 162 0 

42. POIS.04.03 
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS III dla bloku nr 10 - 500 MW w 

Elektrowni Kozienice S.A. 4 881 859 0 93 519 253 98 401 112 0 

43. POIS.04.03 
Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją 

neutralizacji ciśnieniowej. 4 881 859 0 66 588 557 71 470 416 0 

44. POIS.04.05 
Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w 

Elektrociepłowni Siekierki 4 881 859 0 90 761 917 95 643 776 0 

45. POIS.04.05 
Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i 

K11 w Elektrociepłowni Siekierki 4 881 859 0 45 374 543 50 256 402 0 

46. POIS.04.05 
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna 

Odra 4 881 859 0 73 080 755 77 962 614 0 

47. POIS.04.05 
Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w 

Zakładach Azotowych Puławy S.A. 4 881 859 0 49 782 586 54 664 445 0 

48. POIS.04.05 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. 4 881 859 0 95 908 059 100 789 918 0 

Razem dla Priorytetu IV 34 173 013 0 515 015 670 549 188 684 0 

49. POIS.06.01 
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 

527+456,00 – 613+767,30 110 790 435 32 531 828 0 143 322 263 2 235 985 

50. POIS.06.01 Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. 363 789 147 199 333 290 0 563 122 437 0 

51. POIS.06.01 

Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy 
Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od 

skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) 72 850 425 21 427 685 0 94 278 110 0 

52. POIS.06.01 
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 

Włocławek. 40 128 204 9 905 419 0 50 033 622 0 

53. POIS.06.01 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I. 45 056 276 19 766 310 0 64 822 586 0 

54. POIS.06.01 
Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - 

odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 38 430 533 7 583 299 0 46 013 832 0 

55. POIS.06.01 
Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - 

Kleszczowa. 34 045 939 23 913 794 0 57 959 733 0 

56. POIS.06.01 
Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł 

Marki (ul. Piłsudskiego) 414 989 703 124 538 360 0 539 528 063 0 

57. POIS.06.01 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 79 820 836 103 982 808 0 183 803 644 68 346 026 

58. POIS.06.01 Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica 1 161 471 601 281 277 371 0 1 442 748 972 0 

59. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł 

Powązkowska 384 498 793 298 761 207 0 683 260 000 59 844 300 

60. POIS.06.01 
Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - 

węzeł "Krzyż" 216 593 404 474 762 004 0 691 355 408 217 985 598 

61. POIS.06.01 Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł 227 612 209 120 175 660 0 347 787 870 0 
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Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem 
(euro) 

Ogółem 
(euro) 

EBI - wydatki ogółem  
(euro) 

„Kleszczewo”) 

62. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. 

Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec 192 755 155 102 069 584 0 294 824 739 0 

63. POIS.06.01 
Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem 

węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79 538 210 492 511 772 879 0 1 049 983 371 81 400 607 

64. POIS.06.01 

Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów 
Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. 

Świlcza 724 724 326 567 867 468 0 1 292 591 794 0 

65. POIS.06.01 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. 109 916 970 75 998 361 0 185 915 332 0 

66. POIS.06.01 
"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł Karczemki w 

Gdańsku" 42 455 733 13 887 791 7 704 522 64 048 046 0 

67. POIS.06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków 471 017 920 847 020 866 0 1 318 038 785 0 

68. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), 

na odcinku Elbląg – Miłomłyn 357 033 283 128 072 034 0 485 105 318 0 

69. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały 

(Południowa Obwodnica Miasta Gdańska) 257 629 956 91 614 498 0 349 244 454 0 

70. POIS.06.01 Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa 633 581 819 527 013 157 0 1 160 594 977 300 209 337 

71. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na 

odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów 394 606 267 115 394 969 0 510 001 236 0 

72. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), 

na odcinku Olsztynek - Nidzica 256 991 474 64 687 771 0 321 679 245 0 

73. POIS.06.01 
Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków 

Trybunalski - Rawa Mazowiecka 347 707 557 134 429 352 0 482 136 909 0 

74. POIS.06.01 
Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa 

Mazowiecka - Radziejowice. 143 792 451 61 438 163 0 205 230 614 0 

75. POIS.06.01 
Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - 

Walichnowy 122 046 475 212 543 937 0 334 590 412 0 

76. POIS.06.02 Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski 589 279 144 246 190 427 0 835 469 571 0 

77. POIS.06.02 
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi 

ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok 129 063 574 89 788 939 0 218 852 512 0 

78. POIS.06.02 Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8 67 880 248 30 015 014 0 97 895 262 0 

79. POIS.06.03 
Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

lotniskowej i portowej 31 270 748 0 61 742 179 93 012 927 0 

80. POIS.06.03 

Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz 
z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i 

portowej 21 314 196 0 39 062 274 60 376 471 0 

81. POIS.06.03 
Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

lotniskowej i portowej 38 376 294 0 62 430 061 100 806 354 0 
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Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem 
(euro) 

Ogółem 
(euro) 

EBI - wydatki ogółem  
(euro) 

82. POIS.06.03 Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym 72 520 309 0 43 623 665 116 143 974 0 

83. POIS.06.03 
Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

lotniskowej i portowej 21 489 943 0 49 541 374 71 031 317 0 

Razem dla Priorytetu VI 8 753 741 841 5 537 764 245 264 104 075 14 555 610 161 730 021 853 

84. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – 

odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego 213 785 510 157 756 913 81 181 654 452 724 078 0 

85. POIS.07.01 
Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław 

Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej 44 105 955 27 535 326 16 623 915 88 265 196 0 

86. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - 

obszar LCS Ciechanów 310 846 977 163 634 389 104 385 900 578 867 266 0 

87. POIS.07.01 
Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń 

dalekobieżnych - Etap I 193 951 377 0 283 589 638 477 541 015 193 951 377 

88. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od 

przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie) 49 301 620 23 934 198 16 111 880 89 347 698 0 

89. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek 

Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) 265 788 206 177 444 284 97 514 907 540 747 396 0 

90. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap 

III 532 371 142 402 400 494 205 649 760 1 140 421 397 0 

91. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia  - 

obszar LCS Działdowo 158 544 234 102 616 492 67 794 765 328 955 492 6 617 271 

92. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - 

obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia 129 358 770 97 955 308 57 525 315 284 839 392 0 

93. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - 

obszar LCS Iława, LCS Malbork 244 130 204 164 567 107 134 717 490 543 414 800 33 103 340 

94. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe 

roboty 52 199 913 22 450 149 17 169 486 91 819 548 0 

95. POIS.07.01 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" 

Faza II - realizacja przedsięwzięcia 119 931 194 0 98 114 745 218 045 940 0 

96. POIS.07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, 

odcinek Czempiń – Poznań 113 994 519 72 952 230 42 539 470 229 486 219 0 

97. POIS.07.02 
Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i 

Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia 65 264 553 12 560 823 0 77 825 376 0 

98. POIS.07.02 
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa 

Słowackiego 281 908 454 64 703 536 0 346 611 990 0 

99. POIS.07.03 Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap 53 067 032 14 090 977 37 655 797 104 813 806 36 613 943 

100. POIS.07.03 
Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. 

Fryderyka Chopina 43 324 355 0 47 556 745 90 881 100 0 

101. POIS.07.03 
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – 
Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych 42 719 582 0 47 656 273 90 375 855 8 648 944 
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Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
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Krajowe środki 
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Wydatki ogółem 
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Ogółem 
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EBI - wydatki ogółem  
(euro) 

102. POIS.07.03 Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 47 153 915 0 51 240 080 98 393 995 0 

103. POIS.07.03 
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we 

Wrocławiu - Etap I 88 364 394 95 352 731 0 183 717 125 0 

104. POIS.07.03 
II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa 

odcinka centralnego wraz z zakupem taboru 676 583 826 769 489 743 0 1 446 073 569 130 540 189 

105. POIS.07.03 Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego 45 340 047 0 49 121 008 94 461 055 27 665 113 

106. POIS.07.03 
Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w 

związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru 89 424 143 0 98 551 796 187 975 939 39 380 117 

107. POIS.07.03 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście 40 918 788 32 564 164 12 204 648 85 687 600 0 

108. POIS.07.03 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 74 500 426 89 336 068 0 163 836 494 0 

109. POIS.07.03 
Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji 

Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 93 868 725 101 663 770 0 195 532 495 0 

110. POIS.07.03 
Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów 

aglomeracyjnych w kotytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej 44 667 266 0 51 667 416 96 334 682 0 

111. POIS.07.03 
Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób 

niepełniosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych 55 966 759 0 60 548 706 116 515 465 52 244 435 

112. POIS.07.03 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 25 277 836 17 618 278 9 855 019 52 751 133 0 

113. POIS.07.03 Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie 28 271 927 0 30 641 062 58 912 990 0 

Razem dla Priorytetu VII 4 224 931 649 2 610 626 979 1 719 617 475 8 555 176 103 528 764 729 

114. POIS.08.02 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi 94 806 490 39 339 753 0 134 146 243 0 

115. POIS.08.02 
Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al.. Jana Pawła 

II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Poradna - Pabianicka 47 114 496 15 794 394 0 62 908 890 0 

116. POIS.08.02 
Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. 

Modlińką oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny" 91 437 032 189 411 730 0 280 848 762 0 

117. POIS.08.02 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6 36 263 636 13 426 995 0 49 690 631 0 

118. POIS.08.02 Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów 49 117 502 14 237 534 0 63 355 036 0 

119. POIS.08.02 Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61 38 284 070 20 851 474 0 59 135 544 0 

120. POIS.08.02 Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 54 187 510 13 084 206 0 67 271 715 0 

121. POIS.08.02 Budowa drogi  S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko 196 489 800 57 101 987 0 253 591 787 0 

122. POIS.08.02 
"Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów" odcinek realizacyjny: 

Skarżysko-Kamienna - Występa 123 249 153 52 289 787 0 175 538 939 0 

123. POIS.08.02 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jędrzejów, na 

odcinku obwodnicy Kielc 153 596 557 50 788 924 0 204 385 481 0 

124. POIS.08.02 Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców. 197 632 529 74 557 991 0 272 190 520 0 
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125. POIS.08.02 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 92 308 922 23 048 754 0 115 357 676 0 

126. POIS.08.02 
Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na 
odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km 39 515 523 12 108 329 0 51 623 851 0 

127. POIS.08.02 
Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), 

odcinek Barczewo - Borki Wielkie 110 180 611 26 952 138 0 137 132 749 0 

128. POIS.08.02 
Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnicą 

Pabianic, odc.obwodnica Pabianic 108 232 973 32 934 619 0 141 167 592 0 

129. POIS.08.02 
Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku 

Kielce - Cedzyna 65 079 729 21 488 446 0 86 568 175 0 

130. POIS.08.02 Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1) 756 688 147 560 388 596 0 1 317 076 743 0 

Razem dla Priorytetu VIII 2 254 184 680 1 217 805 656 0 3 471 990 336 0 

131. POIS.09.04 
"Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - 

Elektrownia II". 9 759 397 924 648 58 265 033 68 949 077 0 

132. POIS.09.04 Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW 9 763 406 0 48 795 954 58 559 360 0 

133. POIS.09.04 
Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizownaje na terenie gminy 

Malechowo. 9 763 401 0 53 369 725 63 133 125 0 

134. POIS.09.04 
Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW 

w gminie Legnickie Pole 9 763 686 0 65 381 952 75 145 638 0 

135. POIS.09.04 
Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w 

obrębie miejscowości Golice. 9 763 718 0 44 669 227 54 432 945 0 

136. POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 9 763 718 0 58 648 154 68 411 872 0 

137. POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej Łukaszów 9 763 718 0 47 157 195 56 920 913 0 

Razem dla Priorytetu IX 68 341 043 924 648 376 287 240 445 552 931 0 

138. POIS.10.01 Podziemny Magazyn Gazu Strachocina 17 019 352 0 102 369 775 119 389 127 0 

139. POIS.10.01 Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn  49 892 599 0 133 687 928 183 580 527 0 

140. POIS.10.01 Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice 125 173 306 0 327 184 795 452 358 101 0 

141. POIS.10.01 
Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce 

Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa  29 311 468 0 41 419 106 70 730 574 0 

142. POIS.10.01 Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo 31 861 072 0 101 106 895 132 967 967 0 

143. POIS.10.01 
Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w 

Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna. 134 690 490 0 689 954 504 824 644 994 146 455 770 

144. POIS.10.01 
Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część Projektu "Połączenie 

elektroenergetyczne Polska-Litwa 28 361 160 0 39 157 199 67 518 359 0 

145. POIS.10.01 Gazociąg Gustorzyn - Odolanów 57 001 252 0 89 454 518 146 455 770 0 

146. POIS.10.01 Gazociąg Szczecin - Lwówek 53 962 045 0 129 107 668 183 069 713 0 
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147. POIS.10.01 
Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji 
Narew – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa  62 341 340 0 89 179 670 151 521 010 0 

148. POIS.10.01 Gazociąg Szczecin - Gdańsk 65 473 199 0 181 060 682 246 533 880 0 

Razem dla Priorytetu X 655 087 283 0 1 923 682 740 2 578 770 023 146 455 770 

149. POIS.11.02 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 35 085 921 37 305 261 0 72 391 182 0 

150. POIS.11.02 
Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w 

Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy 24 560 633 19 424 101 0 43 984 733 0 

151. POIS.11.02 Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 50 527 241 38 512 802 0 89 040 043 0 

152. POIS.11.02 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 26 128 589 29 796 786 0 55 925 375 24 204 249 

153. POIS.11.02 
Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach  29 828 159 34 873 596 0 64 701 755 24 003 850 

Razem dla Priorytetu XI 166 130 541 159 912 547 0 326 043 088 48 208 098 

154. POIS.13.01 Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 48 877 660 9 963 351 0 58 841 011 0 

155. POIS.13.01 Centrum Nowych Technologii ,,Ochota'' Uniwersytetu Warszawskiego 55 930 131 12 535 267 0 68 465 398 0 

Razem dla Priorytetu XIII 104 807 791 22 498 617 0 127 306 409 0 

Razem 18 399 809 269 11 650 508 718 4 837 418 090 34 887 736 077 1 453 450 451 
Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13). 
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Tabela 199. Post ęp finansowy w projektów realizowanych w ramach POIi Ś . 
Tabela uwzględnia „projekty środowiskowe” o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro. 

Lp. Działanie Tytuł 
Środki wspólnotowe 

- Wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem 
(euro) 

Ogółem 
(euro) 

EBI - wydatki 
ogółem 
(euro) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie 21 875 917 21 012 178 0 42 888 095 0 

2. POIS.01.01 Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry II etap 17 625 991 19 738 904 0 37 364 895 0 

3. POIS.01.01 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu 

kanalizacyjnego m.Siedlce 14 325 042 19 153 619 0 33 478 661 0 

4. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok 12 860 971 14 793 375 0 27 654 346 0 

5. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny 13 485 475 12 670 324 0 26 155 798 0 

6. POIS.01.01 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice 15 089 564 20 726 514 0 35 816 078 0 

7. POIS.01.01 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap" 22 242 272 11 520 306 0 33 762 578 0 

8. POIS.01.01 Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji 
Krzeszowice - Dorzecze Rudawy  

12 222 034 15 859 612 0 28 081 646 0 

9. POIS.01.01 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap 32 113 368 19 642 248 0 51 755 616 0 

10. POIS.01.01 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina 38 435 560 19 170 217 0 57 605 777 0 

11. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II 28 224 962 24 397 374 0 52 622 336 0 

12. POIS.01.01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk 18 649 960 24 191 860 0 42 841 820 0 

13. POIS.01.01 
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i 

Skarżysku Kościelnym 21 731 694 20 874 267 0 42 605 961 0 

14. POIS.01.01 Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II 
w Wodzisławiu Śląski 19 553 589 19 961 930 0 39 515 519 0 

15. POIS.01.01 
Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa 

systemów kanalizacyjnych 21 325 902 22 188 521 0 43 514 423 0 

16. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-
Zdrój 

21 600 490 17 860 968 0 39 461 457 0 

17. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy 23 134 456 15 487 761 0 38 622 217 0 

18. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I 12 632 333 12 564 881 0 25 197 214 0 

19. POIS.01.01 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków 

Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000" 18 441 224 9 198 500 0 27 639 723 0 

20. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra 11 962 120 14 033 779 0 25 995 899 0 
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21. POIS.01.01 
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 

Bełchatowa 22 518 375 19 972 541 0 42 490 917 0 

22. POIS.01.01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice 25 351 123 14 861 296 0 40 212 419 0 

23. POIS.01.01 
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach 

gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I 12 660 273 14 307 990 0 26 968 263 0 

24. POIS.01.01 Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy 14 431 530 15 267 197 0 29 698 727 0 

25. POIS.01.01 
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji 

Ciechanowa - I etap miasto Ciechanów 18 389 655 9 717 404 1 818 658 29 925 717 0 

26. POIS.01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza  21 543 544 9 917 877 0 31 461 421 0 

Razem dla Priorytetu I 512 427 422 439 091 441 1 818 658 953 337 521 0 

27. POIS.02.01 Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, Gmina 
Nowogard 

15 062 381 16 571 799 0 31 634 180 0 

28. POIS.02.01 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze 

składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku 26 972 271 0 12 360 185 39 332 456 0 

29. POIS.02.01 Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego  16 940 453 9 825 875 0 26 766 328 0 

30. POIS.02.01 
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji 

odpadów komunalnych "Stary Las". 17 291 499 11 057 081 0 28 348 581 0 

31. POIS.02.01 Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew. 22 817 917 4 026 691 8 919 952 35 764 560 0 

32. POIS.02.01 
Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk 

odpadów w Elblągu 16 864 162 15 979 775 0 32 843 937 0 

33. POIS.02.01 System gospodarki odpadami Ślęza - Oława 14 486 574 16 174 391 0 30 660 965 0 

34. POIS.02.01 
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania 

Odpadów Komunalnych w Tychach 11 483 721 11 066 681 2 158 683 24 709 084 0 

35. POIS.02.02 Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegrad., popolig. i powojsk. 
zarządzanych przez PGL LP 10 234 618 13 631 649 0 23 866 268 0 

Razem dla Priorytetu II 152 153 596 98 333 942 23 438 820 273 926 359 0 

36. POIS.04.02 Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów 
odlewniczych - etap I 

1 919 211 0 23 847 241 25 766 452 0 

37. POIS.04.03 
Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 i H2S w koksowni w 

Wałbrzychu - Zadanie nr 2 4 881 859 0 20 814 222 25 696 081 0 
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38. POIS.04.05 Zmiana technologii spalania-przebudowa kotła węglowego OP130/K2 w EC 
Czechnica na kocioł biomasowy 4 881 859 0 19 716 604 24 598 463 0 

39. POIS.04.05 Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec 4 881 859 0 41 665 012 46 546 871 0 

Razem dla Priorytetu IV 16 564 788 0 106 043 079 122 607 868 0 

40. POIS.09.01 
Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 

oparciu o silniki spalinowe tłokowe 7 322 789 3 427 743 22 258 432 33 008 963 0 

41. POIS.09.02 Modernizacja systemu ciepłowniczego gmin Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, 
Będzin i Czeladź 10 201 520 0 18 839 324 29 040 844 0 

42. POIS.09.04 
Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle 

Energii w Stalowej Woli 9 763 327 0 29 982 277 39 745 605 0 

43. POIS.09.04 Budowa ośmiu siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w 
województwie zachodniopomorskim 

9 763 718 0 23 894 958 33 658 676 0 

44. POIS.09.04 Farma wiatrowa Ścieki o mocy 20MW 9 763 718 0 29 208 211 38 971 929 0 

45. POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanów 9 763 718 0 31 197 458 40 961 176 0 

46. POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 30MW w Taciewie. 9 763 718 0 37 639 846 47 403 564 0 

47. POIS.09.04 Budowa farmy wiatrowej Modlikowice 9 763 718 0 30 576 639 40 340 357 0 

48. POIS.09.04 BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GŁUCHÓW ETAP I - 20 MW 9 763 032 0 25 803 687 35 566 719 0 

49. POIS.09.06 Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino w celu przyłaczenia 
farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo 

3 478 425 0 24 873 619 28 352 045 0 

Razem dla Priorytetu IX 89 347 683 3 427 743 274 274 451 367 049 877 0 

Razem 770 493 490 540 853 127 405 575 008 1 716 921 625 0 
Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13). 
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Projekty du że zakończone 

Tabela 200.  Projekty du że zakończone - osi ągni ęte warto ści wska źników   

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 
Lp
. 

Numer 
umowy  

projektu z KSI 
SIMIK 07-13 

Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść 
projektu   
(euro) 

Data 
zakończenia 

realizacji 
 Nazwa wska źnika Jednostka 

Planowana 
warto ść 

docelowa 

Wartość 
osi ągnięta 

Nazwa 
wska źnika Jednostka 

Planowan
a warto ść 
docelowa 

Wartość 
osi ągni ęt

a 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach 

w zakresie 
wdrażania 

najlepszych 
dostępnych technik 

szt. 1 1 

Zmiana 
emisji 

dwutlenku 
siarki (SO2) 

Mg/rok 3 022,01 0 

1 
POIS.04.03.00

-00-005/08 
 

Budowa 
instalacji 

odsiarczania 
spalin IOS III 

dla bloku Nr 10 
– 500 MW 

98 401 112,30 2011-11-30 
 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc pracy 
szt. 0 0 Zmiana 

emisji pyłu 
Mg/rok 66,73 0 

Liczba projektów w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

2 
POIS.04.05.00

-00-007/08 
 

Budowa 
Instalacji  

Odsiarczania 
Spalin kotłów 

K14, K15, K16  
w 

Elektrociepłow
ni Siekierki 

95 643 776,26 2011-10-31 
 Liczba bezpośrednio 

utworzonych 
nowych miejsc pracy 

szt. 0 0 

Zmiana 
emisji 

dwutlenku 
siarki (SO2) 

Mg/rok 13 037,70 13 037,70 

Liczba inwestycji w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

3 POIS.04.05.00
-00-008/08 

Budowa 
Instalacji 
Mokrego 

Odsiarczania 
Spalin kotłów 
K5, K6, K7, 
K10 K11 w 

Elektrociepłow
ni Siekierki 

50 256 401,93 2012-07-31 
 Liczba bezpośrednio 

utworzonych 
nowych miejsc pracy 

szt. 0 0 

Zmiana 
emisji 

dwutlenku 
siarki (SO2) 

Mg/rok 16 868,00 16868 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej 

z wiatru 
MW 38 38 

Ilość energii 
elektrycznej 

z wiatru 
MWh/rok 80 332,00 22 175,47 

4. POIS.09.04.00
-00-102/09 

Budowa farmy 
wiatrowej wraz 

z niezbędną 
infrastrukturą 
towarzyszącą 

w obrębie 
miejscowości 

Golice 

54 432 945,29 31-03-12 
Liczba jednostek 

wytwarzania energii 
elektrycznej z wiatru 

szt. 19 19     
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Liczba 
wybudowanych 

jednostek 
wytwarzania energii 
elektrycznej z wiatru 

szt. 24 24 

Ilość energii 
elektrycznej 

z wiatru 
(netto) 

MWh/rok 109 
584,00 

109 
584,00 

5. POIS.09.04.00
-00-108/09 

Budowa farmy 
wiatrowej o 

mocy 48MW w 
gminie Pelplin 

68 411 871,66 30-04-12 

Moc zainstalowana 
energii elektrycznej 

z wiatru 
MW 48 48 

Ilość energii 
elektrycznej 

z wiatru 
(brutto) 

MWh/rok 112 
957,00 

112 
957,00 

Liczba 
wybudowanych 

obiektów istytucji 
kultury 

szt 1 1 

Liczba osób 
odwiedzając

ych 
dofinansowa
ne instytucje 

kultury 

osoby/rok 342 747 342747 

Liczba obiektów 
instytucji kultury 
zapewniających 
dostep dla osób 

niepełnosprawnych 

szt 1 1 

Przewidywa
na całkowita 

liczba 
bezpośredni

o 
utworzonych 

nowych 
etatów 
(EPC) 

szt 70 70 
6. POIS.11.02.00

-00-045/09 

"Budowa 
Centrum Nauki 

Kopernik w 
Warszawie" 

89 040 042,73 30-09-11 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych 

nowych etatów 
(EPC) 

szt 5 5     

Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13). 
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Tabela 201. Projekty du że zakończone - osi ągni ęte warto ści wska źników   
Tabela uwzględnia „projekty środowiskowe” o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro. 

Wskaźnik produktu  Wskaźnik rezultatu  
Lp
. 

Numer 
umowy  

projektu z KSI 
SIMIK 07-13 

Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść 
projektu   
(euro) 

Data 
zakończenia 

realizacji 
 Nazwa wska źnika Jednostka 

Planowana 
warto ść 

docelowa 

Wartość 
osi ągni ęta 

Nazwa 
wska źnika Jednostka 

Planowan
a warto ść 
docelowa 

Wartość 
osi ągni ęta 

Liczba inwestycji w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

Zmiana 
emisji 

głównych 
zanieczyszc

zeń 
powietrza: 

SO2 

Mg/rok 11 953,04 11 953,04 

1. 
POIS.04.05.00

-00-025/08 
 

Rozbudowa 
IOS w celu 

odsiarczania 
spalin z bloków 

1-8  
w Elektrowni 

Połaniec 

25 766 451,86 
 

2009-08-14 
 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc pracy 
szt. 0 0 

Zmiana 
emisji 

głównych 
zanieczyszc

zeń 
powietrza: 

pyły 

Mg/rok 707,25 707,25 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc pracy 
szt. 100 100 

Zmiana 
ilości 

odzyskanyc
h odpadów 

we 
wspartych 

przedsiębior
stwach 

Mg/rok 43 000,00 0 

2. POIS.04.02.00
-00-002/08 

Budowa 
zakładu 
przerobu 
złomu, 

odpadów 
aluminiowych i 

produkcji 
stopów 

odlewniczych - 
I etap 

 

25 696 081,24 2012-04-30 
 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach 

w zakresie 
racjonalizacji 
gospodarki 
odpadami 

szt. 1 1 

Przewidywa
na całkowita 

liczba 
bezpośredni

o 
utworzonych 

nowych 
etatów 
(EPC) 

szt. 100 100 
 

3. POIS.04.05.00
-00-011/08 

Zmiana 
technologii 
spalania 

(przebudowa 
kotła) 

24 598 463,43 2011-05-31 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach 
w zakresie ochrony 

powietrza 

szt. 1 1 

Zmiana 
emisji 

głównych 
zanieczyszc

zeń 
powietrza: 

SO2 

Mg/rok 907,10 907,1 
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Liczba bezpośrednio 
utworzonych 

nowych miejsc pracy 
(EPC) 

szt. 100 100 

Zmiana 
emisji 

głównych 
zanieczyszc

zeń 
powietrza:N

ox 

Mg/rok 6,40 6,4 

Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13). 

 


