
Załącznik 1 Post ęp rzeczowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Tabela 2a Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki produktu

Kod wskaźnika 
kluczowego 

KSI (SIMIK 07-
13)

Wskaźnik Jednostka rok

półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 28 50 83 148 178

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 42,3 42,3 55,2 55,4 177,16 281,26 720,45 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1835,34 2946,11 6319,26 9901,67 13452,90

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 56 56 56 56 56

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 6 7 12 15 28

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 4 5 10 11 15

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 16,44 30505,16

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 3 4 4 8 14

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2 4 11 16 24

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 2 2 22 110

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 317 317 317 317 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 317 317 317 317 317

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

P.53.3.1
P.53.3.2

Liczba projektów ochrony przed 
zagrożeniami naturalnymi

Liczba nowych lub zmodernizowanych 
stanowisk pomiarowych lub innych 
narzędzi w zakresie monitoringu 
środowiska

Wskaźniki produktu zawarte w Programie

P.46.1.5 
P.46.1.6 

P.46.1.3 
P.46.1.4 

I oś priorytetowa

-20

-

-

-

-
-

P.44.1.1 
P.44.1.3 
P.44.1.5 
P.44.1.7 
P.44.1.9

P.44.1.2 
P.44.1.4 
P.44.1.6 
P.44.1.8 

P.44.1.10

P.50.1.1

P.50.1.2 

-

- -

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

szt.

-

ha

-

0
Powierzchnia terenów powojskowych i 
popoligonowych poddanych rekultywacji

-

Liczba projektów które uzyskały wsparcie szt.

Długość wybudowanej i przebudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej

-

-

-

Liczba nowych ponadregionalnych 
zakładów zagospodarowania odpadów

km

szt.

- - -

-

-

0 - -

0

-

-- -

0 -

-

-

-

-

-

150

- -

Liczba zmodernizowanych zakładów 
zagospodarowania odpadów

szt.

- -

--

0 -

-

II oś priorytetowa

-

szt.
Liczba wybudowanych/
rozbudowanych/
zmodernizowanych oczyszczalni ścieków

-

0

-

-

-

-

-

- -

- -

- - -

-

-

- -

17 000,00

-

-

-32

-

-

-

- - -

- -

-

- 12 -

-

-

-

-

- - -

--

- - 25 -

-

- - -

-

- -

- --

-

Liczba wybudowanych lub 
zmodernizowanych urządzeń służących 
gospodarowaniu wodami

szt.

- -

0 - -- -

III oś priorytetowa

Liczba zrealizowanych projektów z 
zakresu rekultywacji gruntów lub 
poddanych ochronie

-

szt.

- - -

-

-

-

P.53.2.2

P.53.2.2

-

0

70

--

-

6

- - -

0

-

-

- -

szt.

170

-

--

-

-

-

- -

-

-

9000

-

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

--

-

0 -



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 3307 6810

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 2 2 408 551

realizacja 0 0 0 0 0 3 7 17 27 43 54 70 80 88 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 99 108 116 130 135

realizacja 0 0 0 0 0 2 4 5 7 12 12 16 21 25 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 55 55 55 55 55

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 15 18 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 21 22 24 24 24

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 16 25 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 58 69 120 121 121

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 15 18 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 18 99 99 100 100

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 675 11 834 7 018 134 7 018 134 14 556 572 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 14 000 000 14 566 530 14 566 530 14 566 530 14 566 530

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 9 9 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 85 470 470 470 470

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 42,30 42,30 54,90 55,10 174,56 272,47 691,40 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1 712,66 2 719,19 5 954,79 9 365,55 12 587,98

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 2,6 8,79 29,05 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 122,68 226,92 364,47 536,12 864,92

Wskaźniki produktu zawarte w SZOP
działanie 1.1

-

-

-

P.51.1.1 

P.53.2.2

P.53.1.2

Liczba opracowanych planów ochrony5

Liczba nowo wybudowanych obiektów 
małej retencji

Liczba osób objętych działaniami

edukacyjnymi4

P.44.2.1 
P.44.2.2
P.44.2.4
P.46.2.1
P.46.2.2
P.46.2.3
P.47.1.1 

P.47.1.1 

IV oś priorytetowa

V oś priorytetowa

P.46.1.3 

P.46.1.4 

-

0 -
szt.

- - - 100-

-

--

-

-

- -

-
9000

(wartość podana łącznie dla 
wybudowanej oraz 

- -
Długość przebudowanej/remontowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej 

km

- - -

0 -

- -

-- -

0 - - - -

-

0 -

- - -
Długość wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej

km
- - -

-

-

-

- -

-
 os.

- -

-

9000
(wartość podana łącznie dla 

wybudowanej oraz 
- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szt.

-

-

-- -

---

-

494

-

-

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych instalacji z zakresu 
ochrony środowiska

Liczba stanowisk oraz liczba 
specjalistycznych urządzeń niezbędnych 
do analizowania, prognozowania i 

skutecznego reagowania na zagrożenia3

szt.

-

0

--

2

0

-

-

-

380

-

-

-

-- - -

-

- -

-

--

-

0

- - 45

---

--

-

- --

-

-

-

-

-

-

-

Liczba zrealizowanych projektów 
służących ochronie siedlisk, zbiorowisk 
roślinnych lub gatunków 

szt.

- -

0

- -

- -

szt.
0

- -

20

- - -

Liczba projektów służących poprawie 
jakości powietrza

szt.

-

- -

szt.
- -

Liczba zrealizowanych projektów z 
zakresu edukacji lub promocji postaw 
ekologicznych

szt.

50

- 80

--

-

-

Liczba zrealizowanych projektów 
służących ochronie obszarów Natura 2000 

--

- - -

- -

0 -

- -

-

- - - - -

-

-

-

--

50

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400 000- --

--



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 3 7 9 14 15

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 25 43 74 134 163

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,49 35,35 106,75 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 442,62 614,85 1 118,42 1 500,48 1 997,13

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 8,5 31,18 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 119,56 172,05 332,5 412,22 707,74

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 42 42 42 42 42

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 6 7 12 15 28

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 4 5 10 11 15

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,88 2,88 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 8,88 17,045 17,045 29,43 39,21

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 17,54 36,77

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 39 116

-

-

-

-

działanie 3.1

P.46.1.5 

P.46.1.6 

P.45.1.1

P.45.1.2

działanie 2.1

-

P.44.1.2 
P.44.1.4 
P.44.1.6 
P.44.1.8 

P.44.1.10

-

P.44.1.1 
P.44.1.3 
P.44.1.5 
P.44.1.7 
P.44.1.9

-

- -

56 - --

0 - -

- - -

- 96 -

- -

- -

-

-

-

- -
km

Długość wybudowanej lub przebudowanej 
kanalizacji deszczowej

- -

- -0
Liczba wybudowanych urządzeń 
podczyszczających - -

-

szt.

-

-

-

-

Kilometr bieżący wybrzeża, na którym 
prowadzone będzie działanie z zakresu 
ochrony brzegów morskich, w granicach 
obszarów uzgodnionych z Ministrem 
Środowiska

km

- - -

- -0

50

- - -

-

--

-10 -

-
Powierzchnia terenów objętych ruchami 
masowymi poddana stabilizacji***

m2

- - - - - 10 000,00 -

0 - - - -

-

- -

1 000,00

działanie 2.2

-

20

- 14

-

-

-

-

12

-

-

- -

-

-

-

-

--

-

- - -

Liczba nowych ponadregionalnych 
zakładów zagospodarowania odpadów

Liczba projektów, które uzyskały wsparcie szt.

- -

Długość przebudowanej/wyremontowanej 
sieci wodociągowej
należy podać w przypadku realizacji zadań 
z zakresu wodociągów w
ramach projektów wodno-ściekowych

-

-

-

0 -

-

-

0

-

-

-

-

- - -

32

-

-

Liczba zmodernizowanych zakładów 
zagospodarowania odpadów

szt.

- - -

-

szt.

- 20

-

- - -

--

-

-

--

0 -

km

--

szt.

- - - - -

- - -

-

-

Długość wybudowanej sieci wodociągowej 
należy podać w przypadku
realizacji zadań z zakresu wodociągów w 
ramach projektów wodnościekowych

km 

- - -

0

- - -

Liczba rozbudowanych/zmodernizowanych 
oczyszczalni ścieków

- - - -

-

- -

-

- -

-

-
318

wartość podana łącznie dla 
wybudowanych oraz 

- -

-

-

- - -

-

-

-

-

318
wartość podana łącznie dla 

wybudowanych oraz 
-

-

-

- -

--

-- -

Liczba wybudowanych oczyszczalni 
ścieków

szt.

- - - - -

-0 - - - -

-



realizacja  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  - 406 406

realizacja 0 0 0 0 0 4 11 35 36 42 55 72 88 91 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 94 94 94 94 94

realizacja 0 0 0 0 0 1 2 4 9 11 17 24 25 26 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 33 33 33 33 33

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 8 11 13 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 19 19 19 19 19

realizacja 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 9 10 10 11 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 11 11 11 11 11

realizacja 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 7 8 8 9 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 9 9 9 9 9

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2 2 2 2 2

realizacja 0 0 0 0 0 2 4 5 7 12 12 16 21 25 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 55 55 55 55 55

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 3 4 9 11 12 13 13 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 13 14 15 15 17

realizacja 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 98,17 129 533,76 132 429,69 175 926,69 177 232,64 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 177 232,64 753 523,00 753 523,00 753 523,00 753 523,00

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 28,77 98,17 129 533,76 132 429,69 175 321,11 176 725,56 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 176 725,56 727 092,56 727 092,56 727 092,56 727 092,56

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 2 2 2 2

działanie 4.6

P.44.2.2 
P.44.2.4 

Łączna powierzchnia obszarów, na których 
przywrócono lub zapewniono ochronę 
właściwego stanu ekosystemów

ha

-

P.46.2.1
P.46.2.2
P.46.2.3

P.46.2.2

P.46.2.3

Liczba centrów przetrzymywania gatunków 
CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt

szt.

0

R.51.1.1

R.51.1.1

-

- -

działanie 4.3

P.48.1.1

działanie 3.2

P.53.1.1

działanie 4.4

działanie 4.5

P.47.1.1 
- - -

45 - -

0

P.44.2.1 

-

- -

-

-

-500,00

2 - -

w tym: Łączna powierzchnia obszarów 
Natura 2000, na której zrealizowano 
projekty przyczyniające się do ich ochrony

ha

- - - -

- -0 -

0 - -

-

--

-

-

--

- -

-0 -

-

- - -

-- -

-

- -

-

- - -

45 - -

1 550,00

działanie 5.1

-

-

- - -

-

-

45 -

Liczba projektów (inwestycji) służących 
poprawie jakości powietrza

szt.

- - - - -

-

- - - - -

-

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w 
zakresie odzysku i
unieszkodliwiania odpadów poużytkowych i 
niebezpiecznych

szt.

- - - -

- - - - -

-

Liczba przebudowanych przyzakładowych 
podczyszczalni i oczyszczalni
ścieków

szt.

- - -

--

Liczba nowowybudowanych 
przyzakładowych podczyszczalni i
oczyszczalni ścieków przemysłowych 

szt.

-

- - -

- - 15 - -

0 - - - - -

- - - - -

0 - - - - -

- -

10 - -

0 - - - -

-

-

-

- - - 55 - -

Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w 
zakresie gospodarki wodnościekowej

szt.

- - -

-

- -

Liczba projektów w przedsiębiorstwach w 
zakresie wdrażania najlepszych 
dostępnych technik

szt.

- - -

-

0

-

- - -

-

- - -

0 -

- -

-

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie systemów zarządzania 
środowiskowego

- -

- -

-

- -

0 -

- -

45
Liczba projektów w zakresie racjonalizacji 
gospodarki zasobami i odpadami

szt.

-

-

-

- -

- - - -

--

działanie 4.2

-

 -  -  -

 -

- -

110

 -

działanie 4.1

-

110

0  -  -

-

- 135

szt.

-

 -

 -

 -

- -Liczba specjalistycznego sprzętu 
niezbędnego do skutecznego prowadzenia 
akcji ratowniczych i usuwania skutków 
zagrożeń zakupionych w ramach realizacji 
programu 

szt.

 -  -  -

-



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 675 11 834 7 018 134 7 018 134 14 556 572 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 14 000 000 14 566 530 14 566 530 14 566 530 14 566 530

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 59 59 59 59 59

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 320,5 320,5 383,08 383,08 454,66

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 478,84 478,84 610,42 610,42 641,57

realizacja - - - - - - - 2,4 2,4 3,05 3,05 6,68 6,68 6,68 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 117,32 117,32 133,65 133,65 135,96

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 4 4 5 5 8

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 431,94 431,94 532,52 532,52 541,47

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 3,05 3,05 6,68 6,68 6,68 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 32,08 32,08 41,76 41,76 41,76

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 6 6 7 7 7

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 46,9 46,9 77,9 77,9 100,1

- -

- - - - - - - 100

0 -

-

- - - - -

--

-

- - -

- - - - - - - -

-

- -

- - - - - -

- -  - - -

-

-

- -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - -

-- - - - - -

- -  - - -

- - - - - 0

-- - - - -

- - - - - -

- - -

-

-

- -

- -

- - - - - -

-

- -

- -

-

działanie 5.4

Wskaźniki produktu zawarte w SZOP
działanie 6.1

działanie 6.2

Długość wybudowanych i przebudowanych 
dróg ekspresowych w sieci TEN-T

km

- 510

0

Liczba wybudowanych obwodnic w 
sieciach TEN-T

Długość przebudowanych dróg krajowych 
w sieci TEN-T w miastach na prawach 
powiatu

km

-

szt.

-

0

Długość wybudowanych i przebudowanycg 
dróg ekspresowych w sieci TEN-T

km

-

0

-

-

113

Liczba przebudowanych lotnisk w sieci 
TEN-T

szt.

4 8

0

oś priorytetowa VI

Długość wybudowanych autostrad w sieci 
TEN-T

km

122- -

Długość wybudowanych i przebudowanych 
dróg w sieci TEN-T
dostosowanych do nośności 115 kN/oś 

km

-

Liczba projektów szt.

15

96

- - -

433

0

Długość wybudowanych i przebudowanych 
dróg ekspresowych w sieci TEN-T

km

382 610

-

P.21.1.2
P.21.2.2

-

-0
-

P.21.1.1

P.21.1.2

P.22.2.1

P.29.1.2

50

0

P.21.1.2
P.21.2.2

-

-

-

Liczba osób uczestniczących w imprezach 

masowych4

400 000

os.
0 -

-

- -

- --

-

-

- -

- -

-



realizacja 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 5 11 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 132 132 132 132 132

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 167 167 375,34 375,34 699,48

realizacja - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - 428

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 68 68 113 113 327

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2,68 2,68 5,13 5,13 6,22

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 140,82 140,82 142,36 142,36 195,48

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 4 4 57 57 117 117 121 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 412 412 479 479 593

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2 2 10 10 17

realizacja 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 4 - 5 - 86

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 8,59 8,59 29,79 29,79 34,31

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1,98 1,98 37,91 37,91 37,91

- -

- - - - -

- -

-

-

- - -

- -

-

- -

- - - - - -

- -

- - - - - -

44

-

-

- - - - - - -

- -

-

- - - - - - -

- - - -

-

-

590- - - - -

-- -0

- - - - - - -

- - - -

-

- - - - - -

-

- - - - - - -

-

- - - - - - - - -

- - - - - - -

- -

- - - - -

-- - - -

-

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

P.25.2.1

0 507

-
Długość zrewitalizowanych linii kolejowych-

Liczba jednostek zakupionego bądź 
zmodernizowanego taboru kolejowego

P.18.1.1
P.18.1.2
P.19.1.1
P.19.1.2

szt.

Długość wybudowanych i
zmodernizowanych nabrzeży
portowych

km

1,5

- - - -

działanie 7.2

-

- -

-

- -

Wybudowane/przebudowane drogi w 
układach transportowych portów morskich

km

Wybudowane/przebudowane linie kolejowe 
w układach transportowych portów 
morskich

km

-

0

-

- -

32

86

0

-

0

-- - -

-

Liczba projektów

100

0

Długość wybudowanych i 
zmodernizowanych linii
kolejowych

km

64 100 611

0

szt.

-

2,5

0

Długość wybudowanych lub
zmodernizowanych sieci
transportu szynowego i
trolejbusowego

km

100 200

- - - -

309

15

68

-

P.16.1.2
P.17.1.2

P.26.1.1
P.26.1.2
P.27.1.1
P.27.1.2

P.32.1.1

-

P.25.1.1
P.25.1.2
P.25.1.3
P.25.1.4

--

-

VII oś priorytetowa

Liczba jednostek zakupionego bądź 
zmodernizowanego taboru komunikacji 
miejskiej

szt.

350

km

Liczba zbudowanych i rozbudowanych
centrów logistycznych oraz
terminali kontenerowych

szt.

- 3 5

0 - - - -

Liczba zmodernizowanych obiektów na 
śródlądowych drogach wodnych

km

4

-



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 24,03 24,03 25,58 25,58 44,88

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 116,78 116,78 123,97 123,97 150,61

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 4 4 57 57 117 117 121 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 412 412 479 479 593

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 3 3 3 3 6

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 5 5 5 5 8

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 4

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 2 2 2 5

realizacja 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 9 20 29 41 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 104 104 104 104 104

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,05 24,05 80,86 80,86 80,86 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 174,29 174,29 281,68 281,68 281,68

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,2 47,2 47,2 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 47,2 47,2 47,2 47,2 47,2

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 15,28 15,28 17,93 17,93 21,86 21,86 21,86 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 121,19 121,19 145,39 145,39 164,39

-

 - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - -

- - - - - -

- -

-

- -

-

-

-

-

-

- - - - - -

-

- - - -

- - - - -

-

-

-

- -

-

- - -

- - - - -

- - -

-

-

-

-

350 590

-

- - - - - - -

- -

- -

- - - - - -

-

-

- - - -

- - -

-- - - -

-

- - - - - -

- - - -

VIII oś priorytetowa

-

Liczba wybudowanych obiektów 
„bike&ride”

- -

0

0

szt.

-

-

szt.

- - -

0 - - - -

-

- - - - -

-

-- - - - -

-

Długość wybudowanych i przebudowanych 
dróg krajowych dostosowanych do 
nośności 115 kN/oś

km

Liczba wybudowanych obiektów 
„park&ride” 

Długość zmodernizowanej sieci transportu 
szynowego i trolejbusowego

km

szt.

Przebudowane centra logistyczne oraz 
terminale kontenerowe

0 -

Liczba jednostek zakupionego bądź 
zmodernizowanego taboru komunikacji 
miejskiej

szt.
0

Systemy komunikacji miejskiej objęte 
telematyką

szt.

-

100** 200**

działanie 7.3

0

- - -

- --

Długość wybudowanej sieci transportu 
szynowego i trolejbusowego

km

- - - - - - -

-

- - - - - - -

Liczba projektów szt.

Długość wybudowanych i 
zmodernizowanych dróg ekspresowych 
km

km

w tym: w sieci TEN-T

0

- 118 141

0

- -

45 60

100**

167 281

0

km

47 154

0

-

- -

200**

-

-

P.20.1.2
P.20.2.2
P.21.1.2
P.21.2.2

P.21.1.2
P.21.2.2

P.22.2.1

działanie 7.4

P.25.1.1
P.25.1.3

P.25.1.2
P.25.1.4

P.25.2.1

-

P.25.3.1

-

P.26.1.2
P.27.1.2



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 18 18 18 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 29 29 35 35 35

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 5 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 7 7 7 7 8

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 18 18 18 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 29 29 35 35 35

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1

realizacja 0 0 0 0 0 1 3 3 3 5 5 5 5 5 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 13 13 13 13 13

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 3,71 3,71 6,36 6,36 10,29 10,29 10,29 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 44,16 44,16 63,72 63,72 82,72

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 4 4 4 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 11 11 12 12 12

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 7 10 15 15 18

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 5 - - - -
wartość docelowa - - - - - - - - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 7 7 7 7 8

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 9 23 28 68 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 162 162 162 162 162

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1 220 333 526

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 54,6 178,3 343,23 440,531 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 607,98 669,8 669,8 783,8 783,8

1 655 018 628 2 065 443 096

- -690 -

- - - -0 --
Dodatkowa moc zainstalowana w 
elektrowniach wykorzystujących OZE

MW

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2 100 000 000,00

-

84 443 886,00 293 607 642,00 843 687 309,00

- - - - -

-

-

- - -

- -

- - - - - - -

-

- -

-- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- -  - - -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

0
Wartość zrealizowanych projektów EUR

- - - - -

działanie 8.2

działanie 8.1

szt.
4 11 -

0

-

-

- -

-

szt.

Liczba osób, do której mają 
dotrzeć/dotarły kampanie

Liczba zainstalowanych systemów
0

Liczba zrealizowanych projektów szt.

110

0 - - -

działanie 8.4

IX oś priorytetowa

-

0 -

szt.

- -

0

-

- - -

Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie 
ochrony i bezpieczeństwa

-

0

Liczba zbudowanych obwodnic w ciągach 
dróg krajowych

szt.

-

0

Długość przebudowanych dróg krajowych 
w miastach na prawach powiatu

km

-

-

- -

- - - - - -

- -

7 15 20

0 - - - - - -

Liczba projektów dotyczących zakupu 
sprzętu

szt.

- -

-

-

- - - -

- -  - - - -

- -

- - - -

szt.

Liczba przebudowanych miejsc 
niebezpiecznych

szt.

Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie 
ochrony i bezpieczeństwa - - -

7

Liczba przebudowanych miejsc 
niebezpiecznych

szt.

4 5 8

15 20

0

0 - - -

-

- -
-

P.29.1.2

P.28.1.1

-

-

-

działanie 8.3

27,7

-

-

P.39.1.3
P.40.1.6
P.41.1.8
P.42.1.4
P.42.1.5

P.29.1.2

-

P.22.3.1



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 65,31

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 10 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 15

realizacja 0 0 0 0 0 2,31 10,37 48,29 52,34 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 57,86

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2,45 2,45 9,81 168,31 180,36 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 192,37

realizacja 0 0 0 0 0 2,31 2,31 2,84 6,66 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 10,02

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,45 2,47 2,98 14,77 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 24,41

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1069

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 47,49

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 24 42 144 342 - - - -
wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 17 27 27 95 175 195 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 268

-

- -

22

108,57 108,57

89,42 89,42

27,43

12,94 12,94

225,95 225,95

- - -

- -

-

działanie 9.4

248,9 499,9

- -

- - - - - -

- -

-

-

- - - - - -

7603 11799

- -

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

27,43

- - - - - -

- - - -

- - - - - -

- -

-

-

- -

22

-

- - -

-

- - - - - -

-

93,57 93,57

- - - - -

-

- - -

działanie 9.1

- - - - -

- -

0 - - - - -

Liczba obiektów objętych 
termomodernizacją

szt.
- -

0
458 543 560

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z wiatru

szt.

- -

0 - - -

-

-

-

- -

-

Długość wybudowanej/przebudowanej 
sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej

km

- -

0 - -

-

- -

Liczba wybudowanych/przebudowanych 
transformatorów

szt.

- -

0

-

- - - -

- - - -- -

- -

- -

0

0

- - - -
Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana 
w kogeneracji

-

0 - - - -

Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana 
w kogeneracji ze źródeł odnawialnych

MW
- - -

MW
Dodatkowa moc cieplna zainstalowana w 
kogeneracji ze źródeł odnawialnych

-

- -

0

-

-

0

- -

MW

Dodatkowa moc cieplna zainstalowana w 
kogeneracji

MW

Liczba wybudowanych/ przebudowanych 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej w skojarzeniu

szt.

MW

220

-

-

0

Dodatkowa moc zainstalowana w 
kogeneracji

- -100 -

- -

- - -

- -

Długość wybudowanej/przebudowanej 
sieci ciepłowniczej

kmP.43.2.2

P.43.3.1 

P.39.1.1 

działanie 9.3

P.43.2.1

P.43.2.3 

P.43.1.1

P.43.1.4

P.43.1.5 

P.43.1.4

P.43.1.5 

działanie 9.2

- -

P.43.1.4 
P.43.1.5

292 345

13,96 58,08



realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - 8

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 27,7 47,7 47,7 171,4 335,8 373,05 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 55,08 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,1 17,1 17,1 - - - -
wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 17,1

- -

- - -- -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - -

-

-

- -- -

- - - - - -

działanie 9.5

Liczba wybudowanych instalacji do 
produkcji biokomponentów

szt.
- -

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

- -

-

-

-

- -

-

- - - - - - -

- -

- - -

- - - -

-

- - - - - -

- - -

-

-

-

- - - - - -

- -

-

-

- -

-- - -

- - - - - - -

- -

- - - - - -

- - -

- -

- - - - -

-

-

-

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej przy 
wykorzystaniu energii promieniowania 
słonecznego***

szt.
-

- -

0

-

- - - -

0

- - - -

-

- -
0

61,45 61,45

- -

0

Moc zainstalowana energii cieplnej z 
energii geotermalnej***

MW

- -

0

Długość wybudowanej/przebudowanej 
sieci

km

-

0

- -

0 -

- -
P.41.1.8 

P.41.1.2

P.42.1.4 

- -

Moc zainstalowana energii cieplnej z 
energii promieniowania słonecznego***

MW

- -

0

-

- -

Moc zainstalowana energii elektrycznej z 
energii wodnej***

MW

- -

0

Moc zainstalowana energii elektrycznej z 
biomasy

MW

-

0

- -

- - -

- - - -0

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej (do 10 
MW) z energii wodnej***

szt.

- -

0

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej z biomasy 
i biogazu

szt.

- -

-

Liczba wybudowanych jednostek 
wytwarzania energii cieplnej z energii 
geotermicznej***

szt.

Moc zainstalowana energii elektrycznej z 
wiatru

MW

-

działanie 9.6

Liczba wybudowanych instalacji do 
produkcji biopaliw***

szt.

84,51

P.42.1.5 

P.41.1.1

P.41.1.5

P.42.1.1

P.42.1.2

P.39.1.3 

P.40.1.6 

P.40.1.3

P.43.2.1
P.43.2.2

10 10

513,55 557,35 671,35

76,96 84,51



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,21 62,21 62,21 62,21 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 63,7

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - -
realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - 1 -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 17 24  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 79 79 79 79

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 25  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 38 59 71 75

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32 32  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 38 41 45 47

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 10  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 26 29 36 38

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 25  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

31

 -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

- -

- - --

- - - - - -

- -

- - - - - - - -

- - - - - -

- - - -

-

- - -

- -

- - - - - - -

- - -

 -  -  - 

- - - - - - -

X oś priorytetowa

działanie 10.1

- - - -

- - - - -

Liczba odrestaurowanych i 
odremontowanych obiektów zabytkowych

szt.

 - 

- - - -

0

Liczba odrestaurowanych i 
odremontowanych obiektów zabytkowych

szt.

14

0

 -  -  -  -  - 

 - 

Wzrost liczby nowych / wybudowanych, 
rozbudowanych i przebudowanych 
instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i 
instytucje muzyczne)

szt.

8

0

Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych 
placówek szkolnictwa artystycznego

szt.

9

0

 - 

14

XI oś priorytetowa

Wskaźniki produktu zawarte w SZOP
działanie 11.1

 - 

Liczba projektów szt.

 - 

1 700 -
0

- 1617,09

Liczba zrealizowanych projektów z 
zakresu produkcji urządzeń dla OZE

szt.

10 -

0 - -

- -

Liczba wybudowanych zakładów 
produkujących urządzenia do wytwarzania 
energii z OZE

szt.

- -

0

- - - - -

- - - -

-

- - -

Długość wybudowanych 
elektroenergetycznych sieci przesyłowych

km

- 348 -

0 - - - -

Liczba wybudowanych podziemnych 
magazynów gazu ziemnego

szt.

1 4 4

0

-

-

- -

Liczba wybudowanych zakładów 
produkujących urządzenia do produkcji 
biokomponentów i biopaliw***

szt.

- -

0

1 1

0 - - - -

1000 -

0

Liczba wybudowanych na polskim 
wybrzeżu terminali regazyfikacyjnych 
skroplonego gazu zielmnego (LNG) o 
nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy 
wysyłowej) 570 000 Nm3/h

szt.

Długość nowo wybudowanych gazociągów 
przesyłowych

km
- -

- - -

Długość nowo wybudowanych gazociągów 
dystrybucyjnych

km

-

0

1051,7

6

384,3

P.34.1.1 

4

3 6

815,7

3

3,7

4

P.58.1.1

-

-

P.35.1.1
P.36.1.1

P.41.1.3

-

P.58.1.1

P.35.1.1

-

P.42.1.3

P.75.1.1                                   
P.75.1.3

działanie 10.3

P.59.1.1                                       
P.59.1.2



szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 38 59 71 75

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 200  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 3754 3822 8862 9167

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 19 38 39 41

realizacja 0 0 0 0 0  -  -  -  -  - 0 0 0 1  -  -  -  - 

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 4 8 10 12

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 32 32  -  -  -  - 
wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - -  -  - 38 41 45 47

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 9 10  -  -  -  - 
wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - -  -  - 26 29 36 38

realizacja  0 0  0  0 0  15  38  105 152 189  203 233 260 288 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 352 352 352 352 352

realizacja  0 0  0  0 0 63 74 216 316 328 335 322/335 322/335 335 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 322/335 335 335 335 335

realizacja  0 0  0  0 0 0 0 5 39 68 89 119 158 198 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 242 259 273 275 278

realizacja 0  0 0 0 0 0 0 2 9 13 18 26 34 51 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 61 64 65 65 65

realizacja  0  0  0 0  0 0 0 3 22 32 41 51 60 77 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 96 100 102 102 102

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 11 13 13 13 13

realizacja 0  0  0 0 0  0 0 5 31 45 59 77 96 120 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 140 144 147 147 147

realizacja 0  0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 11 11 11 11 11

-- - - - 9

-- - - -

-

- - - - - - - -

-

- - - - - - - -

-

- - - - - - - -

-

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - -

- - - - - - - -

- - - -

- - - - - - 8 -

100

9

- - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

-

- - - - - - - -120

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

-

Liczba przebudowanych i doposażonych 
zakładów opieki zdrowotnej związanych z 
ratownictwem medycznym ( z wył. baz 
lotniczego pogotowia ratunkowego i 
centrum urazowych)

P.76.1.1
P.76.1.2

szt.
0

0

P.76.2.1

P.76.1.1

P.76.1.2
P.76.2.1

Liczba doposażonych zakładów opieki 
zdrowotnej

szt.
0

Liczba utworzonych centrów urazowych szt.

Liczba wybudowanych i wyremontowanych 
baz lotniczego pogotowia ratunkowego

szt.
0

Liczba projektów szt.
0

Liczba zakupionych ambulansów na 
potrzeby ratownictwa medycznego w 
wyniku interwencji Programu

szt.

-

-

- - -

Liczba przebudowanych zakładów opieki 
zdrowotnej

0

-

b.d.

Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych 
placówek szkolnictwa artystycznego

Liczba zamontowanych systemów 
zabezpieczeń obiektów/zbiorów  

szt.

-

b.d.

szt.

-

b.d.

Wzrost liczby nowych / wybudowanych, 
rozbudowanych i przebudowanych 

instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i 
instytucje muzyczne)

szt.
8

0

szt.
9

0

- - -

działanie 11.2

działanie 11.3

P.76.1.2

działanie 12.1

Liczba zmodernizowanych i doposażonych 
zakładów opieki zdrowotnej

szt.
0

Wskaźniki produktu zawarte w SZOP

Liczba instytucji, których zbiory zostały 
zdigitalizowane/ Liczba wirtualnych 
muzeów, galerii, filmotek, fonotek, 
cyfrowych bibliotek

Liczba obiektów/zbiorów  poddanych 
konserwacji

szt.

szt.
0

-

XII oś priorytetowa

P.76.1.2
P.76.2.1

-

P.76.3.1

P.59.1.1                                       
P.59.1.2

P.75.1.1                                   
P.75.1.3

P.58.1.3

P.58.2.1

-



realizacja  0  0 0 0 0  0  0 0 2 8 14 30 40 41 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 70 74 74 74 74

realizacja  0 0 0 0  0  0  0 0 1  2  2 10 16 18 - - - -
wartość docelowa - - - - - - - - - - - - -  - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 24 28 33 34 35
realizacja  0  0  0 0  0 0  0  0  6 21  28 32 48 52 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - -  - - - - -
wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 61 67 73 74 76

realizacja - - - - - - - - - - 2 4 5 10 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 31 37 38 39 52

realizacja - - - - - - - - - - 3 15 18 23 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 41 66 82 97 111

realizacja - - - - - - - - - - 1 4 7 9 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 23 30 38 44 52

realizacja - - - - - - - - - - 2 4 5 10 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 31 37 38 39 52

realizacja - - - - - - - - - - 2 4 5 10 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 31 37 38 39 52

realizacja - - - - - - - - - - 3 15 18 23 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 41 66 82 97 111

realizacja - - - - - - - - - - 1 4 7 9 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 23 30 38 44 52

0 - - - - - - - -

0 - - - - - - - -

- - - - - - 53 - -

0 - - - - - - - -

- - - - - - 112 - -

0 - - - - - - - -

- - - - - - 36 - -

0 - - - - - - - -

- - - - - - 10 - -

0 - - - - - - - -

- - - - - - 53 - -

0 - - - - - - - -

- - - - - - 112 - -

- - - 44 - -

- - - - - - - -

-

- - 36 - -

Liczba zakładów opieki zdrowotnej z 
uzyskanym bezpośrednim dostępem 
szpitalnych oddziałów ratunkowych do 
lądowiska dla helikopterów w wyniku 
wsparcia działania

szt.
0

szt.
0

- -

P.75.2.2 

- - - -

Liczba doposażonych zakładów opieki 
zdrowotnej

P.76.2.1

-

P.75.1.3 

P.76.1.2

szt.
0

Wskaźniki produktu zawarte w SZOP

Liczba przebudowanych zakładów opieki 
zdrowotnej

-

działanie 12.2

szt.

Liczba uczelni, które wdrożyły 
kompleksowe rozwiązania w
zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu 
szt.

XIII oś priorytetowa

szt

w tym liczba obiektów nowo 
wybudowanych szt.

-

Liczba obiektów edukacyjnych wspartych 
w wyniku realizacji
projektów (wybudowanych, 
przebudowanych,
zmodernizowanych) szt.

Liczba obiektów edukacyjnych wspartych 
w wyniku realizacji
projektów (wybudowanych, 
przebudowanych,
zmodernizowanych) szt.

Liczba projektów szt.

w tym liczba obiektów nowo 
wybudowanych szt.

-

szt.

Liczba projektów szt.-

P.75.1.3 

P.75.1.1

P.75.1.1



realizacja - - - - - - - - - - 2 4 5 10 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 31 37 38 39 52

realizacja 0 0 0 549,66 549,66 1 303,15 1 303,15 2 286,74 2 286,74 3 370,07 3 370,07 4 480,94 4 480,94 4 480,94 - - - -
wartość docelowa -            -            -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                        -                        
wartość bazowa -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                        -                        -                        -                        -                        

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 5 653,52 - - - -

realizacja 0 0 0 15 182 15 182 32 757 32 757 90 907 90 907 160 209 160 209 188 971 188 971 188 971 - - - -
wartość docelowa -            -            -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    - -
wartość bazowa -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                        -                        -                        -                        -                        

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 533 176 - - - -

realizacja 0 0 0 4 4 14 14 21 21 31 31 33 33 33 - - - -
wartość docelowa -            -            -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    - -
wartość bazowa -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                        -                        -                        -                        -                        

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 55 - - - -

realizacja 0 0 0 9 657,82 9 657,82 23 166,35 23 166,35 40 301,19 40 301,19 58 741,59 58 741,59 77 307,58 77 307,58 77 307,58 - - - -
wartość docelowa -            -            -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    - -
wartość bazowa -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                        -                        -                        -                        -                        

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 98 273,02 - - - -

realizacja 0 0 0 104 820 104 820 192 622 192 622 235 123 235 123 281 323 281 323 281 323 281 323 281 323 - - - -
wartość docelowa -            -            -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    - -
wartość bazowa -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                        -                        -                        -                        -                        

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 378 635 - - - -

realizacja 0 0 0 1 1 5 5 12 12 15 15 16 16 16 - - - -
wartość docelowa -            -            -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    - -
wartość bazowa -            -            -            -            -            -                  -                  -                  -                  -                    -                    -                        -                        -                        -                        -                        

szacowana realizacja - - - - - - - - - - - - - 35 - - - -

** - wartośćdocelowa została określona łącznie dla wskaźników "Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego" oraz "Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego"" tzn. sumaryczna realizacja ww. wskaźników powinna osiągnąć 100 w 2013 r., a w 2015 r. - 200.

*** - nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla tego wskaźnika.

0 - - - - - - - -

działanie 15.3

- - - - - - 10 - -

działanie 14.3

XV oś priorytetowa
działanie 15.1

XIV oś priorytetowa
działanie 14.1

Liczba uczelni, które wdrożyły 
kompleksowe rozwiązania w
zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu 
szt.

szt.

Liczba utworzonych miejsc pracy 
finansowanych ze środków programu

etatomiesiące

szt.

Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i 
broszur promujących POIiŚ

szt.

działanie 14.2

Liczba zrealizowanych badań 
ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz

szt.
40 -

0

P.85.1.1

P.75.2.2 

-

P.86.1.1

-

P.86.1.1

P.85.1.1

5 500

-
0

Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i 
broszur promujących POIiŚ

działanie 15.2

-
0

270 000 -
0

320 000 -

Liczba zrealizowanych badań 
ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz

szt.
25 -

0

Komentarz:
1 - wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013,  wartość oznacza ludność korzystającą z oczyszczalni ścieków w mistach w stosunku do ludności ogółem w %
2 - wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska,  wartość oznacza emisję gazów cieplarnianych w % do roku bazowego = 100 (1988 r.)
3 - spadek wartości wskaźnika w wierszy szacowana realizacja w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie
4 - wskaźnik interpretowany jako Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych (taki wniosek został również skierowany do KE) wliczane są w niego realizowane kampanie edukacyjne zarówno projektów konkursowych jak i indywidualnych. W ramach wliczonej wartości uwzględniona została kampania telewizyjna projektu 5.4 „SOS dla świata” posiadająca duży zasięg odbiorców
5- wskaźnik wyrażony jako liczba planów ochrony oraz liczba planów zadań ochronnych
* - wartość wskaźnika stanowi różnicę pomiędzy szacowaną osiągniętą wartością docelową i bazową

0

Liczba utworzonych miejsc pracy 
finansowanych ze środków programu

etatomiesiące
90 000



Tabela 2b Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki rezultatu

Kod wskaźnika 
kluczowego 
KSI (SIMIK 07-
13)

rok

- półrocze I II I II I II I II I II I II I II I II I II

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 2 514 2 514 6 027 6 095 12 298 18 926 36 442 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 189 303 301 298 622 483 1 034 640 1 392 373

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 030 2 826 4 292 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 17 996 27 145 66 531 85 023 123 113

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja b.d. 90,2 b.d. 86,6 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja b.d. 98 b.d. 93 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 31 32

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 3

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 4 500 103 079 685 906

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - 38 110 000 38 110 000 38 110 000 38 110 000

Wskaźniki rezultatu zawarte w Programie

Wskaźnik Jednostka
2007 2008

III oś priorytetowa

-

I oś priorytetowa

II oś priorytetowa

Liczba osób objętych ochroną przed 
innymi niż powódź zagrożeniami

os.

- - - - - - 1 350 000 - -

750000 - - - - - - - -

Liczba osób objętych ochroną 

przeciwpowodziową4 os.

- - - - - - 50 000 - 670 000

0 - - - - - - - -

-

-

Czas przeprowadzenia rozpoznania i 
reagowania na zagrożenie na poziomie 
kraju

godz.

- - -

Objętość zretencjonowanej wody w 
ramach małej i dużej retencji mln m3

-

0

- - 3 -

- -

-

6 - - - - - - - -

Poziom składowania odpadów3 %

- - - - 50 -

79,1 - - - -

-

- - - -

-

33

- - - -

- - -

-

- - - 33

Udział odpadów komunalnych 
składowanych w odniesieniu do 

wytworzonych2
%

- - - - - - 85 - -

95,3 - - - - - - - -

szt.

- - - - - -

a) 200
180

b) 50
45

- -

a) 0
0

b) 0
0

- - - - - - - -

Liczba osób podłączonych do 
wybudowanej sieci wodociągowej

os.

-

- -

- - - - - 80 000 - -

0 - - - - - - - -

Przyrost liczby aglomeracji
spełniających w wyniku realizacji
projektów wymogi dyrektywy
91/271/EWG szt., w zakresie:
a) jakości oczyszczania ścieków
komunalnych (zgodność z art. 4 i 5
dyrektywy),
w tym: aglomeracji powyżej 15
tys. RLM
b) systemów zbierania ścieków
komunalnych (zgodność z art. 3
dyrektywy),
w tym aglomeracji powyżej 15 tys.
RLM1

78,2 73,4 70,9 74,71 b.d.

b.d.85 79 61 54

2009

R.46.1.1

-

-

-

R.53.2.1

R.45.1.2
R.46.1.2

-

R.53.2.3

R.53.1.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba osób podłączonych do 
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

os.

- - - - -

-

810 000 - -

0 - - - - -

-



realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja
realizacja

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 98,17 129 533,76 132 429,69 175 926,69 177 232,64 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 177 232,64 753 523,00 753 523,00 753 523,00 753 523,00

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,77 98,17 129 533,76 132 429,69 175 321,11 176 725,56 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 176 725,56 727 092,56 727 092,56 727 092,56 727 092,56

- -

-

--

-

-

-

-

-845,90

- -

- -

- - - - -

- -

V oś priorytetowa

-

- - - -

801,10 577,80

-

451,30 495,30 503,40 468,50

- - 1 550,00

- - 500,00

-

-

- - -

-

-

-

-
Łączna powierzchnia obszarów
Natura 2000, na których
przywrócono lub zapewniono
ochronę właściwego stanu
ekosystemów ha

-

-

- - -

Łączna powierzchnia obszarów,
na których przywrócono lub
zapewniono ochronę właściwego
stanu ekosystemów

ha

- - - -

0,00

ha

- - -

-

- -

0,00 - -

26 545,00

-

-

-

- w tym poddane unieszkodliwianiu

- -

-

-

-

891,30

-

-

-

22 578,30 -

113 479,00

-

-

-

84 287,00

-

-

-

Zmniejszenie ilości odpadów (inne niż 

komunalne)7:
- wytworzone ogółem

- -

1 011,60 1 013,10

-

124 029,50 -

-

-

111 060,00

-

-

-  w tym odpady poddane odzyskowi

- -

-

81 532,00

-

-

-

97 414,70 -

875,40 821,54 b.d.

647,00- - -- - -

R.51.1.1

R.51.1.1

- -

IV oś priorytetowa

R.47.1.1

Zmniejszenie emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza ze szczególnie 

uciążliwych źródeł spalania paliw5:
Dwutlenek siarki

Tlenki azotu
Pyły

tys. ton

-

-

Dwutlenek siarki

Tlenki azotu

Pyły

R.46.2.1
R.48.1.4

Zmniejszenie ilości ścieków 
przemysłowych wymagających 

oczyszczenia6:

hm3

- w tym oczyszczane

R.44.2.1
R.44.2.2
R.48.1.1

tys. ton

1 232,50 994,40 782,50 840,60

1 252,50

360,60 360,60 285,40 300,10 332,00 316,14

- - - - -

-

- - - -

70,80 56,00 45,20 36,90

--

308,00 - -

239----

-

76 400,00

-

20 100,00

-

-

-

982,20

-

826,20

-

790,80

-

124 400,00

-

98,60

885,40

-

841,30

25 971,00

-

-

-

40,00

-

-

-

-

45,80

-

-

973,30

-

-

-

881,10

-

114 938,00

-

86 125,00

-

24 891,00

-

-

-

907,60

-

-

-

-

31 454,80

-

-

-

123 524,10

-

-

-

88 657,00

-

-

894,90

-

-

-

-

-

b.d.

50

-

-

-

-

89 008,50

-

-

-

834,40

-

-

-

123 123,50

-

-

950,50

-

-

-

-

-

-

-

-

b.d.

99 000,00

-

-

b.d.

49 500,00

-

-

b.d.

110 000,00

-

-

b.d.

675,00

-

-

b.d.

660,00

b.d.

b.d.

358,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 495,00

-

-



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 105 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 105 664 664 665 665

realizacja 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 126,50 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 289,40 319,40 564,90 758,90 2 333,66

realizacja 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,30 58,30 58,30 58,30 169,30 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 431,00 431,00 810,30 864,30 1 086,30

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 050 168 050 318 050 318 050 797 963 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2 131 375 2 131 375 3 724 155 4 457 117 10 115 358

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 16005 19230,63 279145,21

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
Gdynia (a – 72%, b- 

87 %), Sopot (a- 
67,5%, b- 76,5 % )

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 3

6 - - - - --

Stopień redukcji zanieczyszczeń w 
wodach opadowych i roztopowych
odprowadzanych do akwenu morskiego 
(%, w skali roku:
a – zawiesin ogólnych,
b – węglowodory, ropopochodne)

%

Czas przeprowadzenia rozpoznania i 
reagowania na zagrożenie

godz.

-

0
0

- - - -

- -
a – 70%
b – 80%

-

-

działanie 3.2

- - - -

0 - - - - - - - -

Powierzchnia terenów bezpośrednio 
objętych ochroną

przeciwpowodziową4
ha

- - 4400 -

- - - -

-

-

- - - - - 3

-

-

- - -

-

- - - -

- -- -- - - -

- - - - 62600

Udział odpadów komunalnych 
składowanych w odniesieniu do

wytworzonych2
 %

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana udziału odpadów składowanych w 
odniesieniu do przyjętych w

zmodernizowanych zzo8
z % do %

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Udział odpadów składowanych w 

odniesieniu do przyjętych w nowych zzo8 %

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Liczba osób objętych systemem 
zagospodarowania odpadów komunalnych

szt.

- - - - - 5 500 000 - -

0 - - - - - - - -

Moc przerobowa 
przebudowanych/wyremontowanych 
zakładów
zagospodarowania odpadów

tys. ton/rok

- - - 270,00 - - 540,00 - -

0 - - - - - - - -

- - -

-

-

-

- - 450,00

- - -

- -Moc przerobowa nowych 
ponadregionalnych zakładów 
zagospodarowania
odpadów

 tys. ton/rok

- - - 0,00

0 - - - - - - - -

Liczba gatunków objętych programem 
ochrony lub reintrodukcji

szt.

- - -

0

- 8 - -

-
-

R.44.1.2 

Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP
działanie 2.1

-

-

-

-

R.53.2.2

-

-

R.44.1.2 

R.44.1.1

74,71 -

-546179

90,2 86,6 78,2 73,4 70,9

859398

działanie 3.1

Poziom składowania odpadów3 %

- -



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 390 000 390 000 390 000 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460,00 1 460,00 5 750,15 5 750,15 21 117,15 26 128,15 126 128,15 126 495,15 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 126 687,00 126 687,00 126 687,00 126 687,00 126 687,00

realizacja 0 0 0 0 0 0 745 000 745 000 745 767 745 767 1 104 731 1 726 458 1 726 458 1 726 458 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 1 730 000 1 740 000 1 746 178 1 746 178 1 746 178

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 142 000 142 000 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 142 000 142 000 142 000 142 000 142 000

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 149 149 434 434 434 32 532 32 532 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 33 000 34 000 34 843 34 843 34 843

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 051 4 051 18 795 22 231 22 316 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 22 316 22 316 22 316 22 316 22 316

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 142 000 142 000 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 142 000 142 514 142 514 142 514 142 514

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 432 000 432 000 2 559 889 2 559 889 2 559 889 2 559 889 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2 559 889 2 559 889 2 559 889 2 559 889 2 559 889

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 122,33 28 525,34 45 767,34 50 431,43 279 423,39 291 798,39 296 637,52 333 584,51 635 138,11 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 677 000,00 677 000,00 897 500,00 1 121 603,00 1 436 993,00

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 960,55 8 983,22 9 106,22 9 123,92 13 875,92 13 875,92 17 791,05 53 172,05 56 835,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 65 000,00 65 000,00 80 000,00 98 000,00 101 420,00

dwutlenek siarki10 ton/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń 

powietrza10 ton/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmniejszenie ilości ścieków 
przemysłowych wymagających

oczyszczenia10
m3/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana zużycia wody przez wsparte 

przedsiębiorstwa10 m3/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana ilości odpadów wytwarzanych 

przez wsparte przedsiębiorstwa 9, 10 ton/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana zużycia energii przez wsparte 

przedsiębiorstwa11 MWh/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana ilości oczyszczanych ścieków 

przemysłowych10 m3/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

- - - - -

m3/rok

- - - - - -

- - - - - - - - -

Zmiana zużycia wody przez wsparte 

przedsiębiorstwa10 m3/rok

- - - -

- - - - -

-

- - -

- - -

Zmiana ilości odpadów wytwarzanych 

przez wsparte przedsiębiorstwa10 tony/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - -

R.46.2.1
R.48.1.4

R.48.1.3

R.44.2.1

Zmiana ilości odzyskanych odpadów 
wytwarzanych przez wsparte 

przedsiębiorstwa9,10
tony/rok

działanie 4.2

działanie 4.3

- - - - - -- - -

- - - - - - - - -

R.44.2.1

R.48.1.3

R.46.2.1
R.48.1.4

R.48.1.5

R.44.2.2

Zmiana ilości ścieków przemysłowych 

wymagających oczyszczenia 9, 10

R.48.1.2 

działanie 4.4

działanie 4.5



realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 37,67 71,67 79,03 1 951,03 1 951,03 2 866,03 3 758,02 5 228,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 8 000,00 10 000,00 15 000,00 20 603,00 20 603,00

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,78 443,45 443,45 502,44 875,44 875,44 884,44 1 558,44 1 717,11 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2 000,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00 3 526,00

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 040,00 19 061,00 36 146,00 40 726,04 262 721,00 275 096,00 275 096,00 275 096,00 571 358,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 600 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 311 444,00

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 11 91 91 91 91

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 7 48 48 48 48

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,51 847,51 847,51 847,51 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 848,00 6 401 406,13 6 401 406,13 6 401 406,13 6 401 406,13

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847,51 847,51 847,51 847,51 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 848,00 6 378 674,08 6 378 674,08 6 378 674,08 6 378 674,08

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 675 11 834 7 018 134 7 018 134 14 556 572 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 14 000 000 14 566 530 14 566 530 14 566 530 14 566 530

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 43,24 43,24 43,24 43,24 45,98

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 263 013,03 4 263 013,03 7 893 957,52 7 710 639,73 7 710 639,73 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 802 196 591,59 802 196 591,59 1 595 420 224,44 1 595 420 224,44 1 823 439 690,95

- - - - -

57 100

oś priorytetowa VI

- -

-

- - -180 000 000,00 -

- - - - - - - -

3
-

- -

Poziom ukończenia TEN-T PP 25 %

- - -

--

- - - -

-

R.20.1.1
R.20.1.2
R.21.1.1
R.21.1.2
R.22.1.1
R.22.1.2

Wartość oszczędności czasu dla 
przewozu pasażerów i towarów 
uzyskanych dzięki budowie i modernizacji 
dróg

euro/rok 

-
 os.

- - - - -

- -

- -

20,00

- - -

-

- - -
Liczba osób uczestniczących w imprezach 

masowych3

- -

W tym: Powierzchnia obszarów sieci 
Natura 2000, dla których opracowano 
plany lub programy ochrony/zarządzania

ha

- -

-

- - - -0,00 - - - -

-

- - 20,00

- -

-

Powierzchnia obszarów, dla których 
opracowano plany ochrony

-

- - - - - -

0,00 - - - - -

- - -

w tym: obszarów sieci Natura szt.

- - - - - - 6 - -

0 - - - - - - - -

- - 10

- - -

Liczba połączonych ekosystemów szt.

- - - - - -

0 - - - - - - - -

dwutlenek węgla10 ton/rok

- - - - - - - - -

- - - - - -

pyły10 ton/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

tlenki azotu10 ton/rok

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-

R.51.1.2

R.51.1.2

-

działanie 5.4

działanie 5.3

R.47.1.1

-

działanie 5.1

-
Liczba centrów przetrzymywania gatunków 

CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt
szt.

0,00

2,00

działanie 5.2



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 1,72 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 5,19 5,19 5,93 5,93 13,93

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 2,46 2,46 3,2 3,2 5,13

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,21 0,21 -0,9 -0,9 -0,9 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -1,2264 -1,2264 -5,1 -5,1 -5,17

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0,17 0,1688 -0,6312 -0,6312 -0,6312

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -0,01 -0,01 0,04 0,04 0,03

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0 0 0,01 0,01 0,01

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 7,62 7,62 32,82 32,82 32,82

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - 17

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 75 550 065,63 75 550 065,63 113 281 525,30 113 281 525,30 485 746 327,17

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0,9 0,9 10,1 10,1 15,19

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 20 989 916 20 989 916 71 114 545 71 114 545 155 211 598

-

- - - - - - - -

-

- - -

22 000 000

- -

- -

-

- - - - - -

-

-

- - -

- - - - - - -

- - -

-

- - - - -

- 54 000 000,00

- -

- - -

- - - - -

17,8 25,2-

- - - - - -

- - -

- - - - - -

20,5

-

oś priorytetowa VII

- - -

- -

-

- - - - -

- - -

Zmiana liczby wypadków na 
przebudowanych odcinkach *

mln 
pasażerów

-

- - -

- - -

- - -
Zmiana liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków na przebudowanych odcinkach 
*

mln 
pasażerów

- - -

- - - -

- --

- - -

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków na przebudowanych odcinkach 
*

mln 
pasażerów

-

- - - - - -

-

-

- - -

-

Wzrost zdolności przeładunkowej w 
portach *

mln t/rok

- - -

- - -

- 3

- - - -

3,5

0 - -

-
Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych 
przez usprawniony transport miejski *

os./rok

31 500 000

0 -

-

36 70

29

- - - -

0 -

Wartość oszczędności czasu dla 
przewozu pasażerów i towarów 
uzyskanych dzięki modernizacji linii 
kolejowych

euro/rok 

- - -

Poziom ukończenia TEN-T PP27 %

0

- - - - - - -

- - - 170

- -

- -

7,1 - -

R.25.1.1

-

Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP
działanie 6.1

- -

R.29.1.1

-

Przepustowość portów lotniczych w sieci 
TEN-T

mln 
pasażerów

-

-

Przyrost liczby pasażerów obsługiwanych 
na przebudowanych lotniskach*

mln 
pasażerów

- - - 22,5

0

Poziom ukończenia TEN-T PP23 %

- - - -

-

-

-

-

-

działanie 6.2

-

- -
Zmiana liczby wypadków na 
przebudowanych odcinkach *

mln 
pasażerów

-

R.16.1.1
R.16.1.2
R.17.1.1
R.17.1.2

R.30.1.1



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 48 766 48 766 1 703 006 1 703 006 2 112 411

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 8 536 562,65 8 536 562,65 11 361 151,27 11 361 151,27 70 833 574,15 70 833 574,15 84 692 852,91 - - - -

wartość docelowa - - - -  - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 245 706 369,16 245 706 369,16 317 788 746,11 317 788 746,11 620 401 218,32

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -5,17 -5,17 -5,35 -5,35 -5,51

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,26 -0,26 -0,3 -0,3 -0,3 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -0,42 -0,42 -0,44 -0,44 -0,62

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 -0,6 -0,6 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -1,39 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 7,65 7,65 7,9 7,9 7,86

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 -0,04 -0,04 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 0,43 0,43 0,85 0,85 1,01

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 5212 5212 11594,1 11594,1 31419,89 43037,57 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 1,70 3,70 3,70 21,82 30,18 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - -

61 360,00 190 044,54

- - - - - - - -

- - -1 000,00 -

111,97 379,58 751,58

- - -

działanie 9.1

-

- -

- - -

- -

-

- - -

- - - - - - - -

- - -

- - - - - - - -

- - -- -

- -

- - - - - -

-

0,00

Ilość wytworzonej energii cieplnej w 
kogeneracji

MWh/rok

- - - -

--

138 517,57 170 421,81 0,00

-

1 988,26 2 295,68

-

- - -

-

- - - -

-0,00

-

1 492,21

Ilość wytworzonej energii elektrycznej w 
kogeneracji

-

MWh/rok

- - -

- - - -

GWh/rok

- - - -

-

0

716844,75 1036572,03 1304048,24

0,00

1 175,78 2 109,81 2 291,41

- - - - - -

-

-

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków na przebudowanych odcinkach*

liczba ofiar 
śmiertelnych 
w ciągu roku 

na 1 mln 
pojazdokilom

etrów

- - - - - -

-

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku 
realizacji projektów

MWh

- - -

-- - - - 1200000

- - -

- - - - -

- -

-

-

Zmiana liczby wypadków na 
przebudowanych odcinkach*

roczna liczba 
wypadków na 

1 mln 
pojazdokilom

etrów

- - -

-

-

R.43.1.1

Ilość energii wytworzonej z OZE w wyniku 
realizacji projektów

- -

- - - 1 000,00
Uniknięte emisje CO2 związane z 
oszczędnościami energii w wyniku 
realizacji projektów

tys. ton
- -

-

-

Zmiana liczby wypadków na 
przebudowanych odcinkach*

roczna liczba 
wypadków na 

1 mln 
pojazdokilom

etrów

- - - -

- -

Zmiana liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków na przebudowanych odcinkach*

liczba ofiar 
śmiertelnych 
w ciągu roku 

na 1 mln 
pojazdokilom

etrów

- - -

-

- - -

-

Wartość oszczędności czasu dla 
przewozu pasażerów i towarów 

uzyskanych dzięki budowie i modernizacji 
dróg

euro/rok 

- 36 000 000 -

0

Wielkość ładunków obsłużonych przez 
wybudowane centra logistyczne i terminale 

kontenerowe
TEU/rok

- - -

oś priorytetowa VIII

R.20.1.2
R.20.2.2
R.22.2.1
R.22.2.2
R.22.3.1
R.22.3.2

działanie 8.2

Priorytet IX

-

-

R.27.1.1

-

-

działanie 7.4

działanie 8.1



realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -

wartość docelowa

wartość bazowa - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 77,69 287,14 287,14 591,62 591,62

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 443,71 0,00 7 819,23 17 341,45 11 041,36 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 3,70 21,82 30,18 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 169 749,82 350 199,80 350 199,80 355 256,10 - - - -

wartość docelowa - - - -  - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -  - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa - - - -  - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 11 417,27 16 286,78 16 286,78 - - - -

wartość docelowa - - - -  - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

-

119 676,57

- - - -

działanie 9.2

- -

-

Uniknięte emisje CO2 związane z 
oszczędnościami energii w wyniku 
realizacji projektów

tys. ton

- -

- - - -

-

-

- -

- - - - -

-

działanie 9.3

działanie 9.4

0

Ilość energii cieplnej z energii 

promieniowania słonecznego25 MWh/rok

-

- -

00 0 0

- - -

-

79 631,07 609 542,50 611 588,40

Ilość energii elektrycznej z biomasy MWh/rok

169 749,82

- -

- - 270,00

Ilość energii elektrycznej z wiatru MWh/rok

0 0 0 32 500,00

-

-

-

-

1 011 126,95 1 380 850,23 1 496 011,58

Uniknięte emisje CO2 związane z 
oszczędnościami energii w wyniku 

realizacji projektów
tys. ton

1,70

- -

Ilość zaoszczędzonej energii wyniku 
realizacji projektów

MWh/rok

- - -

-

0,00

245,34 273,01 275,95

32 795,61 26 968,50 5 063,28

44 464,62 181 390,83 262 413,42

Uniknięte emisje CO2 związane z 
oszczędnościami energii w wyniku 
realizacji projektów

tys. ton

- - -

Ilość zaoszczędzonej energii wyniku 
realizacji projektów

MWh/rok

- 320 000,00 -

0,00

- 420,00 -

0 -

- - -

- - - -

- - -

- - - - -

-

0,00

72 328,55 103 146,97 0,00

0,00

344,00 -

0,00

1 169,18 1 428,11 1 428,11

- - -

- - - - 498 000,00 -

400 000,00- -

22 946,54 0,00

- -

23 320,81 0,00

- - -

-

- -

--

Ilość wytworzonej energii cieplnej w 
kogeneracji ze źródeł odnawialnych

MWh/rok

- - - -

- - -- - - - - -

-

-

-

R.43.3.1

-

-

-

-
Ilość wytworzonej energii elektrycznej w 
kogeneracji ze źródeł odnawialnych

MWh/rok

-

-

44 096,00

-

R.43.2.1
R.43.2.2

-

-

- - - -
Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku 
realizacji projektów

MWh/rok

-

-

R.43.1.1



realizacja - - - -  - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa - - - -  - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - - - - - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

wartość docelowa - - - -  - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja13 0 0 0 0 0 0 0 0 11,76 11,76 11,76 185,760 265,26 434,10  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 

realizacja2 - - - - - - - - - - - -  -  - 473,50 612,50 701,50 837,00

realizacja15  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

X oś priorytetowa

działanie 10.2

działanie 10.3

Liczba utworzonych miejsc pracy szt.

280

0

Wzrost liczby osób odwiedzających muzea os.

19 000 000

- - -

-

107 942 500,00 163 391 258,84 237 878 796,63

-

0,09

-

18 488 000

Roczna wartość produkcji urządzeń do 

produkcji biokomponentów i biopaliw25 PLN

- -

XI oś priorytetowa

-

-
R.41.1.3

22 216 000

-

180

-

Dodakowa liczba klientów podłączona do 
sieci gazowej

mln osób

- 0,1

0

450- - -

-

0

Liczba klientów podłączona do nowo 
wybudowanej (w wyniku realizacji 

projektów) sieci gazowej 
mln os.

- - - - - -

Roczna wartość produkcji urządzeń na 
potrzeby wytwarzania energii z OZE

PLN

- -

- -

- -

-

- - - -

0

Dodatkowa Pojemność czynna 
podziemnych magazynów gazu ziemnego mln m3

905 -

0

-

Dodatkowa moc przesyłowa energii 
elektrycznej na połączeniach 

transgranicznych
MW

625,00 1005,00

Roczna zdolność do odbioru gazu 
skroplonego dostarczonego drogą morską mld m3

- - - 0 5

5 5

Ilość energii elektrycznej z energii wodnej25 MWh/rok

-

- - -

-

Ilość energii cieplnej z energii 

geotermalnej25 MWh/rok

- -

-

-

-

-

-

-

R.39.1.1
R.40.1.1
R.41.1.4
R.42.1.2

-

0

R.100

-

21 235 00020 727 00020 438 000

180

450

0,03

b.d.26 709 00024 918 000



realizacja15  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

realizacja  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

realizacja  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

realizacja15  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

realizacja16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 983 90 983 815 612  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 

realizacja17 - - - - - - - - - - - -  -  - 5 101 760 5 873 100 6 255 022 6 283 330

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 461  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 1 010 600 2 593 400 3 109 816 3 374 816

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,22  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 30 40,43 62,43 70,43

realizacja18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 273  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  - 103 142 103 153 108 193 108 195

realizacja19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553 310 733 159 1 542 256  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 

realizacja20 - - - - - - - - - - - -  -  - 1 354 174 1 914 030 2 345 061 2 848 065

realizacja  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

realizacja  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - -  -  -  -  -  -  - 

16 067

os./rok

-

-

-

-

Liczba uczniów szkół artystycznych os.

76 343

74 846

Liczba studentów w publicznych 
uczelniach artystycznych

os.

14 484

14 200

Wzrost liczby osób odwiedzających muzea os.

19 000 000

18 488 000

Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP
działanie 11.1

b.d.26 709 00024 918 00022 216 000

Liczba osób odwiedzających obiekty 
dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem

os./rok

-

-

Liczba wejść na stronę/serwis internetowy 
lub do katalogu elektronicznego

wejścia

-

-

Średni czas spędzony na stronie/ w 
serwisie

min

-

-

Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów szt.

-

-

działanie 11.3

Liczba osób odwiedzających 
dofinansowane instytucje

os.

76 343

74 846

Liczba studentów w publicznych 
uczelniach artystycznych

os.

14 484

14 200

Wzrost liczby widzów i słuchaczy os.

10 000 000

9 609 000

Liczba uczniów szkół artystycznych

R.58.1.1

-

-

-

-

-

R.58.2.1

R.59.1.1

działanie 11.2

-

b.d.10 681 00010 936 00011 522 00011 499 00011 593 0009 843 000

77 562 76 431 84 112 84 230

14 404 14 681 15 138 15 677 16 219 16 096

21 235 00020 727 00020 438 000

77 678 78 443 76 453

84 230

14 404 14 681 15 138 15 677 16 219 16 096 16 067

77 678 78 443 76 453 77 562 76 431 84 112



realizacja21 0 0 0 0 0 0 0 0 675 675 1038 1867 2947 3142  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 

realizacja22 - - - - - - - - - - - -  -  - 5201 6201 9251 9788

realizacja23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640 640 1731  -  -  -  - 

wartość docelowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

wartość bazowa  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

szacowana 

realizacja24 - - - - - - - - - - - -  -  - 5 793 8 793 8 793 10 269

realizacja - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa 6 (2006 r.) - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa 14 (2006r.) - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0  0 0  0 0  0 0 262865 137310 159693 280318 280378 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 682 627 771 055 925 703 928 503 1 176 723

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 1 499 1 599 3 089 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 2 000 - - - -

wartość bazowa 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 8 496 10 747 12 747 13 496 14 438

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 601 13 604 16 624 37 974 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 30 000 - - - -

wartość bazowa 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 70 307 101 600 125 639 143 652 163 741

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 601 11 951 14 346 31 573 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 5 000 - - - -

wartość bazowa 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 74 710 104 762 106 762 114 298 153 836

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 601 11 504 16 624 37 974 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 15 000 - - - -

wartość bazowa 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 80 364 111 113 113 113 120 649 163 349

Liczba studentów korzystających ze 
wspartej infrastruktury os.

szt.

w tym liczba studentów na kierunkach 
ścisłych i
technicznych korzystających ze wspartej 
infrastruktury
*(zgodnie z listą kierunków opracowaną 
przez MNiSW

szt.

szt.

-

Liczba studentów wykorzystujących 
utworzoną, w ramach
projektów infrastrukturę ICT

Dodatkowa liczba miejsc na wspartych 
kierunkach

szt.

 110,05  120,18  168,53  146,81 146,4 b.d. b.d.

89,6

85,3

15

Średnia liczba pacjentów leczonych w 
ciągu miesiąca w szpitalach 
wysokospecjalistycznych

os.

XIII oś priorytetowa

Potencjalna liczba specjalistycznych 
badań medycznych, które zostaną 
wykonane zakupionym sprzętem

szt./rok b.d.

 8,43  7,95

10

16

Mediana czasu dotarcia na miejsce 
zdarzenia dla zespołu ratownictwa 
medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia 
przez dyspozytora medycznego w skali 
każdego miesiąca w mieście powyżej 10 
tys. mieszkańców

min.

 6,18 6  5,58 6 6 5,9

8

Mediana czasu dotarcia na miejsce 
zdarzenia dla zespołu ratownictwa 
medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia 
przez dyspozytora medycznego w skali 
każdego miesiąca poza miastem powyżej 
10 tys. mieszkańców

min.

13,92 12,94  13 13 13 13 b.d.

-

R.75.2.2

R.75.2.1
b.d.

XII oś priorytetowa
6,96 7,98 7,49

Liczba uczniów szkoły artystycznej 
korzystająca ze wspartej infrastruktury

os.

-

b.d.

Liczba studentów w publicznej uczelni 
artystycznej korzystająca ze wspartej 

infrastruktury
os.

-

Średni wiek stacjonarnej aparatury 
radiologicznej

lata

8,79 8,27 

Wskaźniki rezultatu zawarte w SZOP
działanie 12.2

b.d.

-

-

-

R.75.1.1
R.75.1.2
R.75.2.1
R.75.2.2

-

-



realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716 716 1 216 3 039 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 1 500 - - - -

wartość bazowa 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 15 335 19 875 19 875 21 075 33 484

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 27 - - - -

wartość bazowa 0 21 - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - 37 - - - -

wartość bazowa 0 34 - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

realizacja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - 90 258 280 393 471 510,25

realizacja 0 0 0 2 104 2 104 3 505 3 505 5 324 5 324 7 225 7 225 7 875 7 875 7 875 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - -  - 

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 9 987 - - - -

realizacja 0 0 0 8 903 8 903 13 068 13 068 17 206,5 17 206,5 21 844,75 21 844,75 25 483,25 25 483,25 25 483,25 - - - -

wartość docelowa - - - - - - - - - - - - - - - -

wartość bazowa - - - - - - - - - - - - - - - -

szacowana 
realizacja

- - - - - - - - - - - - - 25 483,25 - - - -

Komentarz:

os.

Udział liczby studentów na priorytetowych 
kierunkach ścisłych w stosunku do ogólnej 
liczby studentów na
uczelniach (%)
*(zgodnie z listą kierunków priorytetowych 
zatwierdzonych
przez MNiSW)

XV -oś priorytetowa
Działanie 15.1 Sprawne zarządzanie programem oraz działanie 15.4 Wsparcie największych beneficjentów programu

XIV oś priorytetowa

Liczba przeszkolonych osób

Przewidywana  całkowita liczba 
bezpośrednich utworzonych nowych 
miejsc pracy

EPC

Udział kobiet w liczbie absolwentów 
kierunków ścisłych
i technicznych w stosunku do ogólnej 
liczby absolwentów tych
kierunków (%)

%

22 Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnka "Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wspartej infrastruktury" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umów PSM im. Różyckiego i POSM im. St. Moniuszki (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 
23 Wartość realizacji wskaźnika "Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wspartej infrastruktury" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raportach z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektów: PWST we Wrocławiu i PWSFTviT w Łodzi w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. 

14 Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnka "Liczba utworzonych miejsc pracy" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umów PSM im. Różyckiego i POSM im. St. Moniuszki (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 452,03, II półr. 2014 - 591,03, I półr. 
15 Dane w zakresie realizacji wskaźników: "Wzrost liczby osób odwiedzających muzea" oraz "Wzrost liczby widzów i słuchaczy" gromadzone są na podstawie roczników statystycznych GUS (Mały rocznik statystyczny) i w związku z tym wartości wskaźników za rok 2013 będą podane w najbliższym czasie, niezwłocznie po uzyskaniu danych.
16 Wartość realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektu Diecezji Legnickiej w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. 
17 Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnka "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umów NIFC i Diecezji Legnickiej (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 5 104 122, II 

11 Selektywna zbiórka ma charakter powrzechny

24 Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnka "Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wspartej infrastruktury" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umowy PWSFTviT w Łodzi (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 5 763, II 

18 Wartość realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektu Diecezji Legnickiej w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. 
19 Wartość realizacji wskaźnika "Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje" osiągnięta w II półroczu 2013 r. uwzględnia dane wskazane w raportach z osiągniętych efektów za 2013 rok dla projektów: Centrum Nauki Kopernik, Filharmonii Częstochowskiej i NCPP w Opolu w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. 
20 Dane dotyczące szacowanej realizacji wskaźnka "Liczba osób odwiedzających odwiedzających dofinansowane instytucje kultury" podano zgodnie z informacjami zawartymi w KSI. Po uwzględnieniu różnic dla umowy Miasta Opole - NCPP (dla roku zakończenia projektu w załączniku 7 wpisana jest inna wartość niż w KSI) dane przedstawiają się następująco: I półr. 2014 - 1 346 174, II półr. 
21 Wartość realizacji wskaźnika "Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wspartej infrastruktury" osiągana począwszy od II półrocza 2012 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów za 2012 rok dla projektu ZSM w Radomiu w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. Dane z II półrocza 2013 roku uwzględniają informacje z raportów za 

0

8 Wartości z poszczególnych projektów wyrażonych w % nie dają się agregować
9 Spadek wartości w wierszu realizacja, wynika z błędnie określonych danych w poprzednich okresach sprawozdawczych, skorygowano wyłącznie wartość za bieżący okres sprawozdawczy
10 Wskaźnik opracowany na podstawie danych od beneficjentów

6 Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia, w tym oczyszczonych, odprowadzanych w danym roku bezpośrednio do wód lub ziemi
7 Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza ilość odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) w danym roku wytworzonych ogółem, poddanych odzyskowi oraz poddanych unieszkodliwianiu

5 Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza emisję zanieczyszczeń gazowych/pyłowych w danym roku z zakładów szczególnie uciążliwych

3 Wskaźnik oznacza poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (4,38 mln Mg)

2 Wskaźnik na podstawie opracowania GUS Ochrona środowiska 2013, wartość oznacza udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do zebranych

Liczba przeszkolonych osób

1 Szacowanie wartości wskaźnika na obecnym etapie nie ma uzasadnienia z uwagi na trwające prace związane ze zmianami granic aglomeracji w ramach aktualizacji KPOŚK

w tym uczestniczących w kursach 
eLearning (liczba
użytkowników) os.

13 Wartość realizacji wskaźnika "Liczba utworzonych miejsc pracy" osiągana począwszy od II półrocza 2012 r. uwzględnia dane wskazane w raporcie z osiągniętych efektów dla projektu ZSM w Radomiu w miejsce danych zawartych w KSI we wniosku o płatność końcową. Dane z II półrocza 2013 roku uwzględniają informacje z raportów za 2013 roku dla 9 projektów: Diecezji Legnickiej, 

8 000  - 

12 Wartość oznaczą całkowitą liczbę osób objętych systemem zagospodarowania odpadów, bez wyłączania osób objętych selektywną zbiórką odpadów. Selektywna zbiórka ma charakter powrzechny.

4 Wartość wskaźnika ujęta w sprawozdaniu nie stanowi sumy wartości wskaźników z poszczególnych projektów z uwagi na fakt, że ich zasięgi się nakładają, dane w sprawozdaniu oznaczają realne wartości, z pominięciem danych zdublowanych

-

-

-

os.

25 000 

0

%

-

R.100

-

Pozostałe wskaźniki rezultatu z Katalogu wskaźników obowiązkowych
priorytet/działanie

Działanie 14.1 Sprawne zarządzanie programem

szt.

25 Nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie dla tego wskaźnika.


