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1 POIS.01.01.00-00-001/07 Gospodarka wodno-$ciekowa miasta Nowa Sél i gmin o$ciennych 26 555 486,83 22 572 163,80 22527 651,98 19 148 504,17 85% tak tak
2 FOBELOLIDRaTRy rc Z  EENERE S B G (e - ey e 48 058 014,64 40 849 312,38 36128 931,72 30709 591,91 75% tak tak
Nowego Sacza z przylegtymi terenami gmin sasiednich
3 POIS.01.01.00-00-003/07 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim 36 517 556,11 31039 922,70 16 480 242,10 14 008 205,76 45% tak tak
4 POIS.01.01.00-00-003/08 g;’ljz:r"&;z";wem'zaqa e SHE ] e D @iy 15 128 996,65 12 859 647,15 10 273 675,99 8732 624,56 68% tak tak
5 POIS.01.01.00-00-004/07  Dudowa kanalizaci sanitarnej | deszczowej oraz oczyszezalni Sciekow 17 676 395,46 15 024 936,14 16 791 279,12 14 272 587,21 95% tak tak
komunalnych w Tarnowskich Gérach — | faza
6 POIS.01.01.00-00-005/07 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego ,Puszcza Zielonka” i okolic 56 140 002,58 47 719 002,10 30 677 512,68 26 075 885,72 55% tak tak
7 POIS.01.01.00-00-006/08 Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej Miasta Sochaczew - Etap | 15 070 645,72 12 810 048,86 13 353 724,45 11 350 665,76 89% tak tak
8 POIS.01.01.00-00-046/08 Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Zorach 31 235 755,23 26 550 391,95 24101 573,45 20 486 337,40 77% tak tak
9 POIS.01.01.00-00-047/08 Kompleksowe rozwigzanie gospodarki wodno-$ciekowej dla miasta Watcza 15 503 247,51 13177 760,39 11 523 622,16 9795 078,82 74% tak tak
10 POIS.01.01.00-00-048/08  Rozbudowai modernizacja systemu wodociagowo-kanalizacyinego w 15 687 538,65 13 334 407,85 14 245 772,18 12 108 906,33 91% tak tak
Biatymstoku i gminie Wasilkéw
11 POIS.01.01.00-00-051/08  11as Opolski - ochrona zbiomika wéd podziemnych dia aglomeracii Opole, 29 974 965,43 25 478 720,61 16 435 224,30 13 969 940,64 55% tak tak
Proszkéw i Tarnéw Opolski - etap I
12 POIS.01.01.00-00-067/08 Zintegrowana gospodarka wodno-$ciekowa w dorzeczu Parsety - faza Il 72 760 913,59 61 846 776,55 70 082 141,56 59 569 820,30 96% tak tak
13 POIS.01.01.00-00-069/08  Oczyszczanie sciekow na Zywiecczyznie — Faza Il 164 047 715,13 139 440 557,86 105 231 667,08 89 446 916,98 64% tak tak
14 POIS.01.01.00-00-090/08 I""°de’“'za°‘a NiEHEER S (EEERITED MESR AR FR 99 090 aagea 15 541 499,39 16 160 243,80 13 736 207,20 88% tak tak
15 POIS.01.01.00-00-096/08  UPOrzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej dla ochrony zasobow 83 628 943,68 71084 602,13 62 375 048,64 53018 791,32 75% tak tak
wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.
16 POIS.01.01.00-00-100/08 ;i‘;‘:;awa ST ERpeled weelie e wuE] v CHENEze miEsE EeEe: 15 086 006,63 12 823 105,48 11229 835,12 9545 359,56 74% tak tak
17 POIS.01.01.00-00-103/08 ;’;‘:ﬁadmwa”'e gospodarki wodno-sciekowej w gminie Dabrowa Gomicza - 79 4 43 570 31 67272 119,76 32 825 600,34 27 901 760,27 1% tak nie
18 FOSOLOLMREREET s GG NEl G Gl GRe el er oS e 31 497 675,51 26 773 024,18 28 064 497,33 23854 822,71 89% tak tak
na terenie Gminy Myslenice
19 PO0IS.01.01.00-00-137/09 Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno-$ciekowej miasta Mikotéw 65 845 286,11 55 968 493,19 50 328 330,26 42779 080,69 76% tak tak
20 POIS.01.01.00-00-152/09 Egz;?:k"wan'e eI e SR e i (S (s | gy 22 428 262,12 19 064 022,80 18 807 696,51 15 986 542,00 84% tak tak
21 POIS.01.01.00-00-155/09 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki 22 414 385,83 19 052 227,95 20 566 356,12 17 481 402,69 92% tak tak
22 POIS.01.01.00-00-162/09  Gdariski projekt wodno-sciekowy - etap Il 46 062 143,76 39152 822,19 23 581 079,30 20 043 917,40 51% tak nie
23 POIS.01.01.00-00-168/09 Kompleksowa ochrona wéd podziemnych aglomeraciji kieleckiej 36 565 138,58 31080 367,79 3512 568,64 2 985 683,33 10% tak tak
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24 POIS.01.01.00-00-204/09 Zaopatrzenie w wode i oczyszczanie $ciekéw w Warszawie - faza IV 259 948 150,41 220 955 927,84 119 591 651,21 101 652 903,52 46% tak nie

25 POIS.01.01.00-00-205/09  Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - sciekowej na terenie 38 671 675,65 32 870 924,13 17 009 177,35 14 457 800,73 44% tak nie
aglomeracji Radom - Il etap

26 FOISELOLIRERZAED — ru D GRS i Rk e e G A D A 50 860 358,59 43 231 304,66 8144 510,31 6922 833,74 16% tak tak
Celowego Gmin MG-6

27 POIS.01.01.00-00-215/09 Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w miescie Katowice — etap Il 36 862 411,43 31 333 049,69 29187 765,70 24 809 600,81 79% tak tak

28 POIS.01.01.00-00-235/10 Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice 29 410 281,07 24998 738,91 5409 928,58 4598 439,29 18% tak tak

29 POIS.01.01.00-00-262/09  RozZoudowa i modemizacja systemu zaopatrzenia w wodg i odprowadzania 45 401 029,99 38 590 875,49 22 663 638,48 19 264 092,69 50% tak tak
$ciekéw w Lublinie

30 POIS.02.01.00-00-001/07 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku 54 746 436,64 46 534 471,15 47 804 769,53 40 634 054,09 87% tak tak

31 POIS.02.01.00-00-001/09 zgfe"c"l:feg:"'ad” Unieszkodliwiania Odpadéw dia m. Kielce i powiatu 46 303 770,27 35274 212,18 15 263 135,30 11 627 456,46 33% tak tak

32 PSRRI e ZINER el Ut el Cepeem ¢l 78 314 699,35 60 798 245,20 2243 287,69 1741537,10 3% tak tak
Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego

33 POIS.02.01.00-00-005/10  Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie 108 850 486,55 88 629 071,80 2794 796,52 2275 600,49 3% tak tak

34 POIS.02.01.00-00-006/10 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeraciji biatostockiej 58 904 874,24 50 069 143,10 816 538,48 694 057,70 1% tak tak

35 POIS.02.01.00-00-007/09  Dudowa Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych dia 73 409 904,18 62 398 418,55 9751 798,84 8289 029,00 13% tak tak
Bydgosko-Toruriskiego Obszaru Metropolitalnego

36 POIS.02.01.00-00-009/10 Uporzadkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konifiskiego 46 133 505,79 36 839 883,92 2 275 420,86 1826 791,43 5% tak tak

37 POIS.04.03.00-00-005/08  Dudowa instalacii odsiarczania spalin 10 Il dia bloku Nr 10 - 500 MW w 49704 933,73 4768 489,82 44 993 874,02 4316 529,85 91% tak tak
Elektrowni Kozienice S.A.

38 FUSARREROTE o We EEE il FEEE R Ry e R 55 066 520,43 4768 489,82 54 947 154,63 4758 153,33 100% tak tak
neutralizacji ci$nieniowej

39 POIS.04.05.00-00-007/08  Dudowa Instalacji Odsiarczania Spalin kotiow K14, K15, K16 w 76 013 153,46 4768 489,82 76 013 153,46 4768 489,82 100% tak tak
Elektrocieptowni Siekierki

40 FOSABmEE e iBEE Mtays ersea Spein (el I, 16, 17, [0 I 39 820 224,15 4768 489,82 39 820 224,15 4768 489,82 100% tak tak
w Elektrocieptowni Siekierki

Pil POIS.04.05.00-00-019/08 g‘c‘l‘r’zwa Instalacji odsiarczania Spalin dia blokéw 5 i 6 w Elektrowni Dolna 34 809 975,68 4768 489,82 34 809 975,68 4768 489,82 100% tak tak

42 POIS.04.05.00-00-032/08 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Betchatow S.A. 64 047 421,75 4 768 489,82 64 047 421,75 4 768 489,82 100% tak tak

oy Przebudowa drogi krajowej nr 4, na odcinku Machowa — tancut KM o

43 POIS.06.01.00:00-001/07 200 o O 7ar 30 123 158 469,77 104 684 699,30 120 949 081,64 102 806 719,37 98% tak tak

44 POIS.06.01.00-00-002/07  Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzéw WIkp. 418 048 279,40 355 341 037,49 399 333 692,81 339 433 638,88 96% tak tak
Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego "Dabrowica" obwodnicy

45 POIS.06.01.00-00-004/09  Miasta Lublin w ciagu drég ekspresowych S12, $17, i $19 (odcinek od 83 716 061,46 71 158 652,24 41038 258,03 34882 519,31 49% tak tak
skrzyzowania al.. Solidarnosci z al. Warszawskg do granic miasta)

46 POIS.06.01.00-00-005/09 - rzebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 40 786 765,30 34 668 750,49 28 808 471,52 23 450 012,72 68% tak tak

Wioctawek
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47 POIS.06.01.00-00-008/09  Budowa Péinocnej Obwodnicy Srédmiejskiej we Wroclawiu - etap | 51776 416,70 44009 954,19 9795 453,34 8326 135,34 19% tak tak
Ty Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdansk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - 0

48 POIS.06.01.00-00-013/00 (e R e s | D o ko o o o s 44162 444,80 37 538 078,08 20 024 008,73 17 020 407,38 45% tak tak

49 POIS.06.01.00-00-014/09 Modernizacja Al. Jerozolimskich — budowa wezta topuszanska - Kleszczowa 39 123 888,99 33 255 305,64 33128 458,23 28159 189,48 85% tak tak

50 FOSCIELRERTD Ao Gl RECREE] S el e PO G - e 476 885 395,34 405 352 586,03 216 375 464,99 183 919 145,21 45% tak tak
Marki (ul. Pitsudskiego)

51 POIS.06.01.00-00-021/09 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 145 065 215,86 77967 192,79 104 188 479,85 55997 457,70 2% tak tak

52 POIS.06.01.00-00-022/09  Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice—Maciejéw—Sosnica 132582941562  1126955003,28 125408650530 1065973 529,46 95% tak tak

53 POIS.06.01.00-00-023/09  Sudowa drogi ekspresowej S8 odcinek wezet Konotopa - wezet 441 846 767,35 375 569 752,24 427 321 877,70 363 223 596,03 7% tak tak
Powagzkowska

54 POIS.06.01.00-00-024/09 3‘;‘;;‘”{;;‘::;5"?"” (% @SIeIEls Rl @ty = Vet th @il i Sy = 248 898 298,50 211 563 553,73 236 453 383,58 200 985 376,02 95% tak tak

55 POIS.06.01.00-00-025/09 BK“IZ:;V:Z:;Z)%')G"SWGS"WG’ 85 odcinek Gniezno - Poznan (wezet 261 560 558,29 222 326 474,54 244 693 058,65 207 989 099,83 94% tak tak

56 POIS.06.01.00-00-026/09  Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biata - Zywiec, odcinek w. 221 504 576,03 188 278 889,62 134 221 658,26 114 088 409,51 61% tak tak
Mikuszowice (Zywiecka / Bystrzanska) - Zywiec

57 POIS.06.01.00-00-027/09  Dudowa drogi 82 wezef Konotopa — wezel Putawska wraz z odeinkiem wezet 414 454 557,60 525 711 873,96 494 613 885,55 420 421 802,68 80% tak tak
Lotnisko — wezet Marynarska S79
Budowa autostrady A-4 Tarnéw - Rzeszéw, odc. w. Krzyz - w. Rzeszéw

58 POIS.06.01.00-00-028/09  Wschéd wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszéw Zachod - w. 832 816 920,40 707 894 382,34 753 590 393,42 640 551 834,38 90% tak tak
Swilcza

59 POIS.06.01.00-00-030/10 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Miriska Mazowieckiego 126 311 080,40 107 364 418,34 119 995 526,38 101 996 197,42 95% tak tak

60 POIS.06.01.00-00-031/10 23?:,\‘;113"”3 ViR O (1K S:8) 2 ol [Tt a) (119n) = weri (et 48 788 003,73 41 469 803,17 39 237 782,82 33352 115,38 80% tak tak

61 POIS.06.01.00-00-032/10  Budowa autostrady A-1, odcinek Torur - Strykow 541 270 217,22 460 079 684,64 541 146 852,42 459 974 824,53 100% tak tak

62 POIS.06.01.00-00-033/10  Sudowa drogi ekspresowej 57, odcinek Elblag (S22) ~ Olsztynek (S51), na 410 284 778,32 348 742 061,57 380 624 623,13 3231530 929,64 93% tak tak
odcinku Elblag — Mitomtyn

63 POIS.06.01.00-00-036/10  Dudowa drogi ekspresowej S7 Odcinek Gdarisk (A1) - Koszwaly 292 207 347,77 248 376 245,61 281 252 677,45 239 064 775,80 96% tak tak
(Potudniowa Obwodnica Miasta Gdariska)

64 POIS.06.01.00-00-037/11 Budowa autostrady A-4 Rzeszow - Korczowa 752 517 086,95 639 639 523,90 549 240 953,76 466 854 810,69 73% tak nie

65 POIS.06.01.00-00-038/11  Dudowa drogi ekspresowe; S3 Gorzow Wielkopolski - Nowa S61, odcinek 453 461 771,00 385 442 505,35 350 986 378,69 305 988 421,87 79% tak tak
Gorzéw Wielkopolski - Sulechéw

66 POBEBOLODMRGED e Rl L EasaiE) S, Ol () = (R i), o ciEi 287 640 839,54 244 494 713,61 276 113 505,10 234 696 479,32 96% tak tak
Olsztynek — Nidzica

67 POIS.06.01.00-00-040/11  Rozbudowa DK8 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Piotrkow 399 568 120,53 339 632 902,45 27 434 890,55 23319 656,95 7% tak nie
Trybunalski — Rawa Mazowiecka

68 FOSCOOLIREREMAL o EE Gl S R Lk = W) ) el [REwe 165 239 087,75 140 453 224,58 155 629 470,13 132 285 049,60 94% tak tak
Mazowiecka — Radziejowice

69 POIS.06.01.00-00-042/12  Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Sycow — Kgpno — Wieruszow - 282 481 107,02 240 108 940,96 206 952 270,72 175 909 430,10 73% tak tak

Walichnowy
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7 POIS.06.01.00-00-043/1. oW ! 45132 257,2 2 418, 11 475,24 26 189 753, 9 i i
0 015.06.01.00-00:043/13 L8 B e UE 20142020 5132 257,25 38 362 418,66 30811 475, 6 189 753,95 68% nie nie

71 POIS.06.01.00-00-044/13 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciagu S11 i S5 214 984 562,53 182 736 878,15 168 437 411,71 143 171 799,95 78% nie nie

72 POIS.06.01.00-00-045/13  Budowa autostradowej obwodnicy Wroctawia A8 784 309 710,41 666 663 253,85 723 322 569,29 614 824 183,90 92% tak nie

73 POIS.06.02.00-00-001/10  Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kuréw — Lublin — Piaski 631 266 516,03 536 576 538,63 508 960 391,08 432 616 332,39 81% tak tak

74 POIS!06/02/00-00-002/11 Rozbudowaldrogilkrajowe)ine 81do parametrow/dwuiezdniowejldrogi 3066 257,79 2606 319,12 3066 257,79 2606 319,11 100% tak nie
ekspresowej na odcinku Jezewo — Biatystok

75 POIS.06.02.00-00-003/11 Budowa obwodnicy Zambrowa i Wisniewa w ciggu drogi krajowej S8 78 004 583,59 66 303 896,05 73631 094,32 62 586 430,17 94% tak tak

76 POIS.06.03.00-00-001/09 Iz ‘;:S';(‘:v’;':]zy Riiccawiiezbudonalimeremizac i tastuinjecioneil 66 069 456,60 30544 561,54 61 466 674,60 28 416 650,00 93% tak tak
Port Lotniczy w Gdarisku — budowa drugiego terminalu pasazerskiego wraz

7 POIS.06.03.00-00-002/09 z infrastrukturg oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i 41 638 453,10 20 819 226,55 39 534 167,93 19 767 083,96 95% tak nie
portowej

78 FOBEIEERARATAL o ATy Y [ EETEEE - (R AR  Es EEER (s iy 51227 066,15 25 613 533,08 18 785 156,83 9392 578,41 37% tak tak
lotniskowej i portowej

79 POIS.06.03.00-00-009/11 Rozwdj infrastruktury panstwowego organu zarzadzania ruchem lotniczym 83 336 709,32 70 836 202,91 34 903 909,68 29 668 323,22 42% nie nie

80 PSRRI o el (PO Ve = R mEs el e sy 53 424 854,19 20 990 892,18 35691 135,56 14 023 225,51 67% tak tak
lotniskowej i portowej

81 POIS.06.03.00-00-014/12 Port lotniczy w Krakowie — rozbudowa istniejgcego terminalu pasazerskiego 74 393 594,19 37 196 604,84 640 511,45 320 254,07 1% nie nie

82 BRI o Lol WEISEENE = ENEe e BB E PN (e EEE) 116 439 125,70 34931 737,71 43 901 182,52 13170 354,75 38% nie nie
infrastruktury lotniskowej

83 POIS.07.01.00-00-001/07  Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw - Poznari Etap Il - 222 345 281,19 188 993 489,01 63 762 694,20 44 633 885,93 24% tak tak
odcinek Wroctaw — granica wojewddztwa dolnoslgskiego

84 FOSOLIDERGRYEY  CLCEECIDAeEge SN e been Wes 51219 769,12 35 853 838,34 51 156 864,56 35 809 805,15 100% tak tak
Gloéwny z przebudowg kolejowej infrastruktury technicznej

85 POIS.07.01.00-00-009/09  Modernizacia linii kolejowe] E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - 433 754 741,31 303 628 318,92 210731 846,12 147 512 292,26 29% tak tak
obszar LCS Ciechanéw

86 POIS.07.01.00-00-010/09 Zalg‘;‘:) T"'ej"‘”eg" (Bl PEEEEDENEED (D ERBING UREe CEICHEWED  grmem epaas 189 447 332,03 103 548 166,47 51774 083,23 27% tak nie

87 POIS.07.01.00-00-011/09  Modernizacja lini kolejowej nr 8, budowa tacznicy do lotniska Okecie (od 68 795 301,91 48 156 711,33 45 890 107,89 3212307551 67% tak tak
przystanku osobowego Stuzewiec do stacji MPL Okecie)

88 POIS.07.01.00-00-013/09  Modernizacia linii kolejowej Warszawa - £6d2, etap Il, Lot A - odcinek 370 879 895,52 259 615 926,86 19 904 254,12 13 932 977,87 5% tak tak
Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)

89 POIS.07.01.00-00-016/10  Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakow-Rzeszow, etap il 660 824 347,73 561 700 695,57 157 568 080,34 110 297 656,23 20% tak tak

%0 rOSGaLnmeE e R il L] 6 = 69 e G W ERia = 221 232 047,96 154 862 433,57 150 682 767,47 105 477 937,22 68% tak nie
obszar LCS Dziatdowo

o1 POIS.07.01.00-00-020/10  Modernizacja lini kolejowej E 65/C-E 65 na odeinku Warszawa - Gdynia - 180 506 757,14 126 354 730,00 115 660 991,70 80 962 694,18 64% tak tak
obszar LCS Gdansk, LCS Gdynia

92 SRR ' reaiEER il elEm) ECRGEEs in erhi WasrEE - Gl - 340 658 398,39 238 460 878,87 144 411 722,72 101 088 205,89 22% tak tak

obszar LCS ltawa, LCS Malbork
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93 POIS.07.01.00-00-024/11 Modernizacja linii kolejowej Warszawa-£.6dz, etap Il, Lot C - pozostate roboty 72 839 568,32 50 987 697,82 623 159,90 436 211,93 1% tak tak

94 FOSOTELERaE  nesG) METEEIEE S | =R SO N SE S g s e 157 917 228,32 46 905 348,67 39860 546,36 25% tak tak
Faza Il - realizacja przedsigwzigcia

95 POIS.07.01.00-00-029/12  Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Pozna, etap Il 159 067 537,28 111 347 276,09 8 663 508,24 6 064 455,77 5% tak tak
odcinek Czempin — Poznan

9% POIS.07.01.00-00-033/12 I“I""de’"'m‘a It Celone) = 28 ©F ADia el Sealee-Teesish GJY 5 aep gy 87983 127,31 948 056,93 663 639,85 1% tak tak
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Biatystok - granica

97 POIS.07.01.00-00-038/12  z Litwa, etap |, odcinek Warszawa Rembertow - Zielonka - Thiszcz 345 009 490,39 241 506 643,27 2199 225,14 1539 457,60 1% tak tak
(Sadowne)

98 PSRRI | reEEER  CRIEED SRR s (e Pl 74 998 757,81 63 748 944,14 13 262 061,50 11272 752,27 18% tak nie
Mielinski) — etap I, strona wschodnia i zachodnia

99 POIS.07.02.00-00-015/11 :zazzj(’i‘;:m” Lotniczego z Portem Morskim Gdarisk — Trasa 323 955 084,87 275 361 822,14 194 585 194,71 165 397 415,49 60% tak nie

100 POIS.07.03.00-00-001/09 Zintegrowany transport publiczny w aglomeraciji krakowskiej - Il etap 87 855 391,31 51 834 680,87 79 696 582,58 47 020 983,69 91% tak tak

101 POIS.07.03.00-00-002/09 g:ﬁ;z:'e"'e obstugi transportem kolejowym Lotniska Okecie im. Frydenvka 7, 755 g5 61 42318 253,04 67 560 563,61 39 860 732,52 94% tak tak

R OSEEERGEm LG lEyilE e B Wi = S Ve 70 724 617,43 41727 524,28 60 831 048,40 35 890 318,55 86% tak tak
Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajéw niskopodtogowych

103 POIS.07.03.00-00-005/10 Budowa systemu t.6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej 88 591 726,67 46 058 881,31 15 330 141,20 7970 147,77 17% tak tak

104 POIS.07.03.00-00-006/10 E't'::?m""a"y SEE NS ST W AEMEEE (R WIEEEl= o oy ermen 84 604 566,84 135 964 983,55 80 219 340,26 95% tak tak

105 POIS.07.03.00-00-007/10 ' inia metraw Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa 111060585538 660 620 554,67 502 331 454,57 349 475 558,16 53% tak tak
odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

106 POIS.07.03.00-00-008/10 Zakup nowoczesnego, niskopodiogowego taboru tramwajowego 75 032 880,88 44 269 399,72 71279701,42 42 055 023,83 95% tak tak
Obstuga pdotnocnych obszaréw Warszawy komunikacjg tramwajowg w

107 POIS.07.03.00-00-009/10 : 528 148 046 588,15 87 347 487,01 132 297 712,88 78 055 650,60 89% tak tak
zwigzku z rozbudows sieci metra oraz zakupem taboru

108 POIS.07.03.00-00-010/10  Rozwdj szybkiej kolei miejskiej w Tréjmiescie 67 743 304,49 39 968 549,65 21718 721,23 12 814 045,52 32% tak tak

109 POIS.07.03.00-00-011/10  Gdariski Projekt Komunikacji Miejskiej - etap Il A 123 339 553,64 72770 336,64 116 726 829,95 68 868 829,65 95% tak tak

110 FOSOVBMREREAL e (i e o o A Ty 155 404 837,11 91 688 853,89 16 766 270,50 9892 099,58 11% tak nie
Goérnoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

111 POIS.07.03.00-00-013/11  ZaKup taboru kolejowego do obstugi portéw lotniczych i przewozéw 71 026 433,79 41 905 595,94 71026 433,79 41 905 595,93 100% tak tak
aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej

112 POIS.07.03.00-00-014/11  Dostosowanie taboru Tramwajéw Warszawskich do potrzeb os6b 92 656 048,83 54 667 068,81 92 638 966,33 54 656 990,13 100% tak tak
niepetniosprawnych - zakup 60 tramwajéw niskopodiogowych

113 POIS.07.03.00-00-015/11 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 29 203 420,60 24 690 819,85 25 187 056,56 21294 922,37 86% tak tak

114 POIS.07.03.00-00-017/11  Budowa "Szczecifiskiego Szybkiego Tramwaju" 44741 803,49 25292 541,51 38 874,67 21 975,85 0% tak nie

115 POIS.07.03.00-00-020/12  Zakup niskopodiogowego taboru tramwajowego w Szczecinie 46 805 730,79 27 615 381,17 24 509 665,25 14 460 702,49 52% tak tak
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116 POIS.07.03.00-00-023/12  Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu 61 658 733,01 36 378 652,48 38 853 861,83 22 923 778,48 63% tak nie

117 POIS.07.03.00-00-026/12  22Kup tramwajow niskopodiogowych do obstugi sieci komunikacji 115 087 987,87 67 901 912,84 14 512 064,28 8562 117,92 13% nie nie
tramwajowej w Warszawie

118 POIS.08.02.00-00-001/08  Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gréjec — Bialobrzegi 108 946 872,84 92 604 841,91 107 886 364,55 91 703 409,85 99% tak tak

119 POIS.08.02.00-00-026/08  Sudowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Gérna’ na odeinku od Al. Jana Pawta I 59 705 105,94 46 020 377,74 43 558 240,13 33574 459,53 73% tak tak
do ul. Rzgowskiej etap Il odc. Paradna - Pabianicka

120 POIS.08.02.00-00-027/08 Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta Dgbrowa Gérnicza 43 155 395,82 36 682 086,45 2 530 460,96 2150 891,82 6% nie nie

121 POIS.08.02.00-00-034/08  Sudowa Trasy Mostu Péinocnego od wezia 2 ul. Putkowa do wezla zul. 210 459 564,43 83 468 642,27 192 074 126,77 76 176 943,84 91% tak tak
Modlinska oraz od wezta z ul. Putkowg do wezta przesiadkowego ,Mtociny’

122 POIS.08.02.00-00-051/09 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciggu drogi S-6 41 672 355,59 35 421 502,25 40 487 396,28 34 414 286,82 97% tak tak

123 POIS.08.02.00-00-053/09  Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszow 56 443 374,88 47 976 868,65 49713 162,71 42 256 188,28 88% tak tak

124 POIS.08.02.00-00-054/09 Budowa obwodnicy Serocka w ciggu drogi krajowej nr 61 39 777 781,80 33 811 114,53 38 736 940,21 32 926 399,17 97% tak tak

125 POIS.08.02.00-00-055/09 Budowa obwodnicy Zyrardowa w ciggu drogi krajowej nr 50 52 739 023,95 44 828 170,35 49 216 644,80 41 834 148,06 93% tak tak

126 POIS.08.02.00-00-056/09  Budowa drogi S5 Poznar - Wroclaw, odcinek Kaczkowo - Korzerisko 225 796 243,41 191 926 806,89 163 560 054,75 139 026 046,52 72% tak tak

127 POIS.08.02.00-00-058/09  Sudowa drogi S7 Radom (Jediifisk) — Jedrzejow odcinek realizacyiny: 141 631 757,30 120 386 993,70 134 895 722,83 114 661 364,40 95% tak tak
Skarzysko-Kamienna - Wystepa

128 POIS.08.02.00-00-059/10  Dudowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jedrzejéw, na 176 505 475,27 150 029 653,97 163 205 747,68 138 724 885,50 92% tak tak
odcinku obwodnicy Kielc

129 POIS.08.02.00-00-060/10  Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wroctaw (Psie Pole) - Sycow 227 109 410,08 193 042 998,56 215 730 595,12 183 371 005,83 95% tak tak

130 POIS.08.02.00-00-062/10 Potaczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego 106 076 793,07 90 165 274,11 92 170 933,48 78 345 293,45 87% tak nie

131 POIS.08.02.00-00-064/11  Sudowa drogi ekspresowej $19 Migdzyrzec Podlaski - Lubartéw na odcinku 45 409 261,01 38597 871,86 45 252 798,69 38 464 878,87 100% tak tak
obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o dtugosci 7,87 km

132 PSR L e g X Ol —/Agusiy (g REeiem @auesiiey =Zi) 126 614 043,72 107 621 937,16 104 942 600,34 89 201 210,28 83% tak tak
odcinek Barczewo — Borki Wielkie

133 POIS.08.02.00-00-06g/11  2achodnia obwodnica todzi w ciagu dr.eksp. S-14 wraz z obwodnica 124 375 915,07 105 719 527,81 117 037 686,20 99 482 033,26 94% tak tak
Pabianic, odc.obwodnica Pabianic

134 POIS.08.02.00-00-069/11 Pré‘:z;‘y’r‘::a IS T2 €l [Py Clie) Ereprasae) i CREht 4EtED 74 786 367,29 63 568 412,20 70 841 034,40 60 214 879,24 95% tak tak

135 POIS.08.02.00-00-071/12  Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku wezet Walichnowy — £6dz (A1) 869 548 143,52 739 115 921,99 715 877 255,59 608 495 667,24 82% tak tak

136 POIS.09.01.00-00-116/09  »Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepta w 23 854 370,32 7152 734,73 2083 791,28 624 824,97 9% nie nie
oparciu o silniki spalinowe ttokowe’

137 POIS.00.02.00-00-043/10  *Modemizacja systemu cieplowniczego Gmin: Dabrowa Gonicza, 11723 075,81 9964 614,43 5243 993,85 4457 394,77 45% nie nie
Sosnowiec, Bedzin i CzeladZ

138 FEE@meieRmaey  Drena R emesn W FGESA BeldndaneEn i - 46 478 589,48 9532 758,70 46 478 589,48 9532 758,70 100% tak nie

Elektrownia Il
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139 POIS.09.04.00-00-052/10 Budowa zespotu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW 41681 271,71 9 536 674,97 36 993 667,55 8464 151,12 89% tak nie

140 POIS.09.04.00-00-072/10 Budowa dwudziestu dwéch elektrowni wiatrowych o tgcznej mocy 42518 716,32 9 536 948,07 33 930 066,82 7610 513,98 80% tak nie

141 POIS.09.04.00-00-102/09 ~ Dudowa farmy wiatrowej wraz z niezbedng infrastruklurg towarzyszaca w 43303 984,31 9536 979,64 43303 984,31 9536 979,63 100% tak tak
obrebie miejscowosci Golice

142 POIS.09.04.00-00-108/09 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 50 495 098,47 9 536 979,64 50 486 922,40 9 536 979,64 100% tak nie

143 POIS.09.04.00-00-109/09 Budowa farmy wiatrowej Lukaszéw 37 089 313,81 9 536 979,64 36 990 129,22 9510 162,22 100% tak nie

144 POIS.09.04.00-00-148/10  Dudowa bloku energetycznego na biomase o mocy 20 MWe Energa 48 412 092,89 9536 979,64 37029 471,05 7294 650,78 76% nie nie
Kogeneracja sp. z 0. 0.

145 POIS.10.01.00-00-001/09  Podziemny Magazyn Gazu Strachocina 29 165 121,86 16 624 119,45 29 165 121,86 16 624 119,44 100% tak tak

146 POIS.10.01.00-00-001/10 Gazocigg Rembelszczyzna - Gustorzyn 93176 138,24 53 110 398,65 51 537 621,46 23 328 260,24 44% tak nie

147 POIS.10.01.00-00-00y/12  Dudowa liii Etk Bis - Lom2a wraz 2 budowa stacji tomza i stacii Elk Bis 92 079 538,41 52 485 336,89 572 679,13 326 427,10 1% tak nie
(etap 1i Il) - cze$¢ Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa.

148 POIS.10.01.00-00-002/09  PMG Wierzchowice 218 325 434,41 122 266 463,21 182 492 370,91 102 199 255,03 84% tak tak

149 POIS.10.01.00-00-002/11  Dudowa linii Milosna - Siedlce Ujrzanéw wraz z budowa stacji Siedice 54 338 168,42 28 630 780,94 3137 488,12 1653 142,49 6% tak nie
Ujrzanéw - cze$¢ Projektu Potaczenie elektroenergetyczne Polska -Litwa.

150 POIS.10.01.00-00-003/09  KPMG Kosakowo 54 598 556,77 31121 177,07 43 215 684,75 24 632 940,07 79% tak tak

151 POIS.10.01.00-00-003/10  Sudowa Terminalu Regazyfikacyinego Skroplonego Gazu ziemnego w 302 757 274,67 172 571 646,56 193 992 031,19 105 208 331,71 61% tak tak
Swinoujéciu - instalacja roztadunkowa i regazyfikacyjna

152 POIS.10.01.00-00-003/12  Dudowa linii Etk Bis - Granica RP - czesé Projekiu Polaczenie 107 525 359,00 20 468 742,55 3158 282,87 601 217,04 3% nie nie
elektroenergetyczne Polska - Litwa.

153 POIS.10.01.00-00-005/10  Budowa stacji 400/220/110 kv Oftarzew - czgS¢ projektu "Potaezenie 40 634 113,78 22 393 455,52 27 002 598,83 14 881 129,16 66% tak tak
elektroenergetyczne Polska - Litwa'

154 POIS.10.01.00-00-006/09  Gazociag Gustorzyn - Odolanéw 97 679 891,28 55 677 538,03 67 462 639,42 37 481 840,44 67% tak tak

155 POIS.10.01.00-00-007/09  Gazociag Szczecin - Lwéwek 92471 770,54 52 708 909,21 55 053 049,78 31380 238,35 60% tak tak

156 FOB MR e Ui i e = el ter = (e e eilzel| Ot e i itze) 89 399 366,45 50 957 638,88 16 057 555,26 8573 914,84 17% tak tak
Narew - cze$¢ Projektu Potaczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

157 POIS.10.01.00-00-008/09  Gazociag Szczecin - Gdarisk 112 197 796,96 63 952 744,27 47131 322,92 25 056 274,66 39% tak tak

158 POIS.11.02.00-00-001/08 ,Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu” 55 936 437,18 34 271 136,33 17 342 352,35 10 600 943,48 31% tak tak

159 POIS.11.02.00-00-044/08  »Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w 28 223 852,60 23990 272,28 28 223 852,60 23990 272,28 100% tak tak
Biatymstoku - etap Il, stan wykoriczeniowy”

160 POIS.11.02.00-00-045/09 ,Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie” 58 063 376,03 49 353 869,63 58 002 997,05 49 302 547,49 100% tak tak

161 POIS.11.02.00-00-049/09 ,Budowa Europejskiego Centrum Solidarosci w Gdarisku” 52038 092,98 26 952 363,17 26 467 579,61 13 708 492,69 51% tak tak
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,Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w

162 POIS.11.02.00-00-050/10 N M 63 160 327,43 32 232 040,54 31123 447,84 15 150 775,52 47% tak tak
Katowicach'

163 POIS.13.01.00-00-011/08 Budowa Budynkéw Wydziatéw Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdanskiego 56 167 760,24 47 742 596,20 51 794 765,09 44 025 550,28 92% tak tak

164 POIS.13.01.00-00-016/08 Centrum Nowych Technologii ,,Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego 64 272 107,46 54 631 291,34 41 320 223,93 35122 190,31 64% tak tak

W tym dla 128 projektéw o wydanych decyzjach KE 25 257 034 316,95 19 028 504 742,86 16 974 568 532,81 12 965 151 508,64 68%



