
Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 1.1-1
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
zlewni rzeki Baryczy

38,05 20,31 2009 - 2013 III.2008 II.2009 30.04.2009 04.2009 07.2009 31.08.2008 IV kwartał 2009

POIiŚ 1.1-2
Gospodarka wodno - ściekowa na terenie 
aglomeracji Toruń - II etap

54,89 30,93 2008 - 2013 15.09.2008 26.07.2007 15.07.2009 b.d. 21.10.2008 31.10.2008 II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-3
Rozbudowa i modernizacja systemu 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w Lublinie

136,71 81,38 2007 - 2015 X.2009 V.2009 X.2010 IV.2010 VIII.2007 IV.2010 I kwartał 2010

POIiŚ 1.1-4
Gospodarka wodno – ściekowa miasta Nowa 
Sól i gmin ościennych

52,78 40,27 2008 - 2011 zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka

POIiŚ 1.1-5
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

50,82 33,26 2008 - 2011 zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka

POIiŚ 1.1-6
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

35,27 20,31 2008 - 2011 25.11.2008 21.09.2007 30.04.2009 XI.2008 30.07.2008 VIII.2011 IV kwartał 2009

POIiŚ 1.1-7
Modernizacja i rozbudowa systemu 
gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego 
Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich

70,01 47,95 2008 - 2012

POIiŚ 1.1-8
Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie 
społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin 
Mazowsza Zachodniego

49,73 29,15 2008 - 2013 zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka

POIiŚ 1.1-9
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie miasta Płocka (etap I)

47,40 27,90 2007 - 2012 I.2009 II.2009 III.2009 XII.2008
kontrakt podpisany 

28.12.2007
100% III kwartał 2009

POIiŚ 1.1-10
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki

56,38 38,34 2008 - 2013 XII.2008 XII.2008 X.2009 VIII.2009
kontrakt podpisany 

23.11.2007
VIII.2009 II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-11
„Czyste Ŝycie” – kompleksowa gospodarka 
wodno- ściekowa na terenie gminy Brwinów

41,48 34,62 2009 - 2012 1.12.2008 III kwartał 2009 I kwartał 2010 I kwartał 2010 I kwartał 2009 100% II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-12
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Raszyn

26,30 15,63 2008 - 2011

POIiŚ 1.1-13
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach - I faza

43,66 26,27 2008 - 2011 zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka

POIiŚ 1.1-14
Oczyszczanie ścieków na śywiecczyźnie - Faza 
II

141,43 120,22 2008 - 2011 31.08.2008 17.12.2007 12.05.2008 I kwartał 2009 26.10.2007 100% II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-15
Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej 
w dzielnicach Miasta Bielsko - Biała poprzez 
budowę kanalizacji i wodociągu

49,40 27,99 2008 - 2012 01.09.2008 X.2007 II.2008 VII.2008 II.2008 100% II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-16
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
Gminie Lędziny

53,81 44,12 2010 - 2013 30.07.2008 25.06.2008 b.d. b.d. 05.10.2009 30.09.2011 II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-17
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w śorach

66,88 40,17 2006 - 2013 19.08.2008 24.08.2008 31.08.2012 31.08.2012 21.12.2006 31.03.2009 II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-18
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w 
aglomeracji cieszyńskiej

35,22 23,90 2007 - 2012 IV.2009 05.12.2006

XII.2009 - dla 
kontraktu dot. 
modernizacji 

oczyszczalni ścieków, 
IV. 2009 - dla 

kontraktu dot. budowy 
kanalizacji

IV.2008- dla 
kontraktu dot. 
modernizacji 

oczyszczalni, II.2009- 
kontraktu dot. budowy 

kanalizacji

21.01.2007 11.2008 IV kwartał 2009

POIiŚ 1.1-19
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - 
ściekowej miasta Mikołów

101,38 70,81 2009 - 2012 31.01.2008 31.03.2008 30.11.2009 30.07.009 II.2009 30.11.2009 III kwartał 2009

Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyŜej 15 tys. RLM

Projekty z listy podstawowej

Dla projektu wydana została przez KE decyzja przyznająca wkład finansowy ze środków UE.

W dniu 12.12.2008 r. został złoŜony wniosek o dofinansowanie o koszcie całkowitym poniŜej 25 mln euro.
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008
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POIiŚ 1.1-20
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w 
Tarnowskich Górach – faza II

33,25 18,57 2011 - 2013 15.09.2009 30.09.2009 31.03.2010 31.05.2010 31.05.2010 30.06.2009 I kwartał 2010

POIiŚ 1.1-21
Kompleksowa ochrona wód podziemnych 
aglomeracji kieleckiej

176,25 109,30 2008 - 2013 13.06.2008 15.03.2007 III kwartał 2009 II kwartał 2009 I kwartał 2009 II kwartał 2009 III kwartał 2009

POIiŚ 1.1-22
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej 
w SkarŜysku-Kamiennej i SkarŜysku 
Kościelnym

40,65 24,39 2009 - 2012 IV kwartał 2008 XI.2008 I kwartał 2010 IV kwartał 2009 I-II kwartał 2009 100% II kwartał 2009

POIiŚ 1.1-23
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
aglomeracji Ełk

27,11 15,44 2008 - 2013 30.06.2009 31.05.2009 31.07.2009 30.06.2009 IX.2009 31.05.2009 I kwartał 2010

POIiŚ 1.1-24
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
"Puszcza Zielonka" i okolic

94,05 57,89 2008 - 2011 zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka

POIiŚ 1.1-25
Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa 
w dorzeczu Parsęty - faza II 

81,80 68,15 2008 - 2011 01.09.2008 31.03.2008 III.2009 30.04.2009 12.10.2006 30.06.2009 II kwartał 2009

POIiŚ 2.1-2
Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 
– faza II

184,72 101,59 2010 - 2014 IV kwartał 2009 III.2010 VI.2012 III.2012 IX.2010 03.06.2009 II kwartał 2011

POIiŚ 2.1-3
Program gospodarki odpadami komunalnymi 
w Krakowie

150,17 82,59 2009 - 2014 IX.2008 III.2009 XII.2010 VIII.2010 III.2009 I.2009 II kwartał 2011

POIiŚ 2.1-4
Rozwiązanie problemów gospodarki 
odpadami w Warszawie

149,29 82,11 2009 - 2012 II kwartał 2009 II kwartał 2009 II kwartał 2012 III kwartał 2012 III kwartał 2010  II kwartał 2009 II kwartał 2010

POIiŚ 2.1-5
Zintegrowany system gospodarki odpadami 
dla aglomeracji białostockiej

113,97 68,09 2010 - 2013 XII. 2008 XII.2009 I.2012 15.10.2011 02.09.2008 100% III kwartał 2011

POIiŚ 2.1-6
Modernizacja gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gdańsku

91,96 63,31 2008 - 2011 zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka zamraŜarka

POIiŚ 2.1-7
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez 
budowę Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych Stary Las

24,52 12,79 2008 - 2011 30.03.2009 28.11.2005 X.2008  30.11.2005

28.08.2007 na roboty 
budowlano 
montaŜowe, 

01.12.2008 na drogę 
dojazdową

05.12.2008 III kwartał 2009

POIiŚ 2.1-8
System gospodarki odpadami dla metropolii 
trójmiejskiej

150,86 82,97 2009 - 2013 IX.2010 IX.2010 03.2012 27.09.2010 VI.2011 0% III kwartał 2011

POIiŚ 2.1-9
Budowa kompleksowego systemu gospodarki 
odpadami w Sosnowcu

24,63 15,89 2007-2013 I.2009 III.2009 X.2010 VII.2010 I.2009 III. 2009 IV kwartał 2009

POIiŚ 2.1-10
System gospodarki odpadami aglomeracji 
śląskiej - budowa centrum zagospodarowania 
odpadów w Rudzie Śląskiej

150,86 82,97 2012 - 2014 III.2010 III.2010 IX.2012 VI.2012 XII.2010 III.2012 III kwartał 2010

POIiŚ 2.1-11
System gospodarki odpadami aglomeracji 
śląskiej - budowa centrum zagospodarowania 
odpadów w Katowicach

150,86 82,97 2012-2014 III.2010 III.2010 IX.2012 VI.2012 XII.2010 III.2012 III kwartał 2010

POIiŚ 2.1-13

System gospodarki odpadami dla Miasta 
Poznania oraz budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów dla aglomeracji 
poznańskiej

179,12 98,52 2008 - 2013 30.01.2009 30.01.2009 30.08.2010 30.01.2009 31.12.2009 II kwartał 2009 II kwartał 2011

POIiŚ 2.1-14
Uporządkowanie gospodarki odpadami na 
terenie gmin subregionu konińskiego

60,87 43,63 2011 - 2013 31.12.2009 30.06.2011 31.08.2011 30.06.2011 31.08.2011 100% I kwartał 2012

POIiŚ 2.1-15
Budowa zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

83,96 71,37 2009 - 2013 31.05.2009 31.05.2009 30.04.2010 30.04.2010 IV kwartał 2010 31.03.2009 IV kwartał 2010

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Projekty z listy podstawowej

Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska

Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

2



Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 3.1-1

Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego 
Włocławek: budowa stopnia wodnego lub 
stałego progu, zwiększenie bezpieczeństwa 
powodziowego i przeciwdziałania erozji na 
Wiśle od Nieszawy do Torunia, modernizacja 
stopnia wodnego we Włocławku

517,95 100,57 2009 - 2015 bd. bd. 2011 2011 2009 90%/2009 I kwartał 2011

POIiŚ 3.1-2

Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe śuław
a) modernizacja Gdańskiego Węzła Wodnego 
(Kanał Raduni, pompownia sztormowa na 
Odpływie Motławy, wały przeciwpowodziowe, 
wrota Rozwójka i inne)
b) zwiększenie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego od rzeki Wisły na 
odcinku śuław (kierownice na ujściu, 
budowle regulacyjne rzeki, wały 
przeciwpowodziowe, modernizacja obiektów 
hydrotechnicznych)
c) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
zagraŜającego od Zalewu Wiślanego (wrota i 
pompownia na Tudze, wały 
przeciwpowodziowe, modernizacja urządzeń 
na Nogacie)
d) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
wewnątrz terytorium śuław (pompownie - 41, 
kanały odwadniające, wały 
przeciwpowodziowe)

181,16 153,99 2008 - 2015 XI.2009

przewidywana data 
uzyskania decyzji 
środowiskowej na 

etapie decyzji 
lokalizacyjnej 2009

2012 12.2012 2009 2012 II kwartał 2010

POIiŚ 3.1-3
Budowa zbiornika przeciwpowodziowego 
Racibórz

109,93 93,44 2009 - 2015 VI.2010 XII.2009 07.2010 IX.2010 X.2010
66,5% - 05.2010
12,4% - 03.2015

III kwartał 2010

POIiŚ 3.1-4

Zwiększanie moŜliwości retencyjnych 
ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie 
przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na 
terenach nizinnych

49,26 38,06 2007 - 2013 30.09.2009 31.12.2012 31.03.2013 30.09.2012 2007 2010/2011 I kwartał 2010

POIiŚ 3.1-5

Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
górskich związanych ze spływem wód 
opadowych. Utrzymanie potoków górskich i 
związanej z nimi infrastruktury w dobrym 
stanie

43,10 33,30 2008 - 2013 31.03.2010 b.d. 2013 2013 2010 b.d. III kwartał 2010

POIiŚ 6.1-1
Budowa autostrady A1, odcinek Nowe Marzy - 
Toruń 

376,50 263,55 2008 - 2010 

POIiŚ 6.1-2
Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - 
Stryków

891,22 623,86 2009 - 2011 30-6-2009 28-2-2009 15-10-2009 16-11-2009 30-7-2009 31-3-2009 II kwartał 2010

POIiŚ 6.1-3
Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - 
Maciejów - Sośnica

253,75 177,63 2008 - 2011 31-1-2009 31-1-2009 31-3-2009 30-6-2008 10-8-2007 31-12-2009 II kwartał 2009

POIiŚ 6.1-4
Budowa autostrady A2, odcinek węzeł 
Lubelska - Siedlce 

520,68 364,47 2009 - 2014 30-6-2012 31-7-2009 31-3-2012 30-9-2011 11-10-2008 31-8-2012 II kwartał 2013

Projekty z listy podstawowej

Nie dotyczy.
Dla projektu nie będzie zawierana pre-umowa ze względu na zmianę warunków finansowania projektu na system PPP.

W związku z tym projekt zostanie usunięty z listy projektów indywidualnych.

Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Projekty z listy podstawowej
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 6.1-5
Budowa autostrady A4, odcinek Kraków - 
Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł 
"Krzy Ŝ"

447,00 312,90 2009 - 2011 30-6-2009 8-7-2008 30-6-2009 31-3-2009 15-12-2008 49,50% / 31-03-2009 I kwartał 2010

POIiŚ 6.1-6
Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - 
Rzeszów, odcinek węzeł "Krzy Ŝ" - w ęzeł 
"Rzeszów Wschód"

468,61 328,03 2009 - 2012 30-6-2009 7-11-2008 30-9-2009 31-7-2009 31-1-2009 85-100% / 31-12-2008 I kwartał 2010

POIiŚ 6.1-7
Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - 
Korczowa

469,81 328,87 2010 - 2012 30-9-2009 29-12-2008 31-3-2010 31-5-2010 31-1-2009 0-41% / 30-06-2009 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.1-8
Budowa autostrady A18, odcinek Olszyna - 
Golnice (przebudowa jezdni południowej)

106,54 74,57 2009 - 2011 31-3-2009 31-12-2008 30-6-2009 31-3-2009 30-3-2009 97%/100% 30-06-2009 I kwartał 2010

POIiŚ 6.1-9
Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek 
Kosztowy - Bielsko Biała

257,88 180,52 2011 - 2013 31-3-2009 31-3-2009 28-2-2011 31-12-2010 31-12-2010 0% / 31-07-2011 III kwartał 2011

POIiŚ 6.1-10

Budowa drogi ekspresowej S2, w Warszawie, 
odcinek węzeł "Konotopa" - w ęzeł 
"Puławska" wraz z odcinkiem węzeł 
"Lotnisko" - Marynarska (S79)

605,43 423,80 2006 - 2011 30-10-2007 28-2-2009 31-5-2009 30-1-2009 20-9-2006 77-100% / 30-06-2009 III kwartał 2009

POIiŚ 6.1-11
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek 
Szczecin - Gorzów Wielkopolski

437,79 306,45 2007 - 2010 1-7-2006 28-6-2006 10-4-2008 30-11-2005 ogłoszony 98% / 31-12-2008 I kwartał 2009

POIiŚ 6.1-12
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek 
Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól

541,70 379,19 2009 - 2012 31-12-2008 30-6-2009 31-12-2009 31-12-2009 6-11-2008

odcinek Gorzów Wlkp. - 
węzeł "Międzyrzecz Północ" 

98,5% i odcinek węzeł 
"Międzyrzecz Południe" - 
węzeł "Sulechów" 99,8%, 

dla pozostałych 0% /  31-03-
2010

III kwartał 2010

POIiŚ 6.1-13
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek 
Legnica - Lubawka

301,72 211,20 2009 - 2012 30-9-2009 30-6-2009 30-8-2010 31-7-2010 30-8-2009 0% / 31-08-2010 II kwartał 2010

POIiŚ 6.1-14
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe 
Marzy - Bydgoszcz

246,00 172,20 2010 - 2011 30-6-2010 31-3-2009 30-6-2010 30-6-2010 1-7-2010 0% / 30-09-2010 I kwartał 2011

POIiŚ 6.1-15
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek 
Bydgoszcz - śnin

268,23 187,76 2011 - 2012 30-6-2010 31-3-2009 30-6-2010 30-6-2010 1-7-2010 0% / 30-09-2010 I kwartał 2011

POIiŚ 6.1-16
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek 
Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")

231,10 161,77 2009 - 2011 31-12-2008 31-10-2007 1-3-2009 30-9-2008 31-3-2009 0% / 31-12-2009 III kwartał 2009

POIiŚ 6.1-17
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Gdańsk (A1) - Elbląg (S22)

346,45 242,52 2009 - 2013 28-11-2008 30-3-2009 1-11-2010 30-6-2010 27-11-2008 0 - 90% / 30-12-2010 II kwartał 2011

POIiŚ 6.1-18
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg 
(S22) - Olsztynek (S51)

374,27 261,99 2008 - 2011 30-11-2006 28-2-2009 15-12-2009 15-10-2009 23-4-2008 0 - 100% / 15-05-2010 II kwartał 2010

POIiŚ 6.1-19
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)

396,92 277,84 2010 - 2012 30-6-2010 31-5-2009 30-7-2010 28-2-2010 2008-08-05 0% / 31-12-2010 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.1-20
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Płońsk 
(S10) - Warszawa (S8)

136,78 95,74 2011 - 2013 30-6-2009 31-7-2009 30-11-2010 30-6-2010 30-9-2010 0% / 30-04-2011 I kwartał 2011

POIiŚ 6.1-21
Budowa drogi ekspresowej S8/S7, węzeł 
Opacz - węzeł Paszków wraz z powiązaniami z 
drogą krajową Nr 7 w węźle Magdalenka

170,00 119,00 2009 - 2011 30-6-2008 31-1-2009 31-8-2009 31-3-2009 30-1-2009 61% / 81% / 30-11-2009 III kwartał 2009

POIiŚ 6.1-22
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek Wrocław - Psie Pole - Syców

238,80 167,16 2009 - 2011 31-3-2009 31-12-2008 31-7-2009 31-3-2009 31-12-2008 90 - 98% / 31-12-2008 IV kwartał 2009

POIiŚ 6.1-23
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - 
Walichnowy 

223,19 156,23 2010 - 2012 31-3-2010 15-3-2009 31-12-2009 30-11-2009 1-3-2010 0% / 31-03-2011 III kwartał 2010

POIiŚ 6.1-24
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek Piotrków Trybunalski - Warszawa

297,13 207,99 2008 - 2012 30-11-2009 15-6-2009 30-9-2010 30-4-2010 31-10-2008 0 - 100% / 28-02-2011 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.1-25
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek węzeł Konotopa - w. Powązkowska - 
węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)

400,57 280,40 2008 - 2012 30-7-2008 3-10-2006 31-5-2009 31-12-2008 5-7-2007 99% / 30-05-2009 III kwartał 2009

POIiŚ 6.1-26
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek Białystok - granica państwa

511,63 358,14 2009 - 2015 30-6-2012 31-12-2009 30-4-2012 31-12-2011 30-6-2009 0 - 100% / 30-09-2012 I kwartał 2013
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu
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Szacunkowa 
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dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 6.1-27
Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek 
Rzeszów - Barwinek

477,72 334,40 2009 - 2013 31-12-2009 31-3-2009 31-12-2010 31-10-2009 31-3-2009 31-10-2009 III kwartał 2010

POIiŚ 6.1-29
Przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek 
Machowa - Łańcut

85,49 70,40 2008 - 2010 30-6-2008 27-2-2007 17-9-2008 12-12-2006 21-2-2007 100% / 20-12-2007 II kwartał 2009

POIiŚ 6.1-30
Południowa obwodnica Warszawy na drodze 
S2, odcinek Puławska – Zakręt

837,84 586,49 2010 - 2013 30-9-2009 28-6-2009 31-8-2010 28-2-2010 30-4-2010 0% / 31-01-2011 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.1-31
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Nowa 
Sól - Legnica (A4)

508,08 355,65 2009 - 2013 30-9-2009 30-6-2009 30-4-2010 30-4-2010 30-4-2010 0% / 72% / 30-04-2010 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.1-32
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek śnin - 
Gniezno 

241,37 168,96 2010 - 2012 30-6-2010 31-3-2009 30-6-2010 30-9-2010 1-3-2010 0%/100% 31-12-2010 I kwartał 2011

POIiŚ 6.1-33
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z 
drogami dojazdowymi

130,75 91,52 2009 - 2012 30-1-2009 2-11-2007 30-1-2009 30-1-2009 15-3-2009 100% / 31-01-2008 II kwartał 2010

POIiŚ 6.2-1
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 
Warszawa  (węzeł "Zakr ęt") - Garwolin

206,30 144,41 2010 - 2012 30-9-2009 30-6-2009 31-10-2010 31-5-2010 30-4-2010 31-3-2011 I kwartał 2011

POIiŚ 6.2-2
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 
Garwolin - Kurów

230,81 161,57 2010 - 2012 31-12-2009 30-6-2009 2-8-2010 5-6-2010 30-6-2010 31-3-2011 II kwartał 2011

POIiŚ 6.2-3
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 
Kurów - Lublin - Piaski

362,06 253,44 2010 - 2012 31-12-2009 5-5-2009 27-10-2009 30-8-2009 14-10-2009 24-5-2010 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.2-4
Przebudowa do parametrów drogi 
ekspresowej S8, odcinek Wyszków - Białystok

628,98 440,28 2008 - 2012 30-6-2010 31-5-2009 31-7-2010 30-6-2010 29-10-2008 31-12-2010 I kwartał 2011

POIiŚ 6.2-5
Budowa drogi ekspresowej S12, odcinek 
Piaski – Dorohusk

386,82 270,77 2010 - 2013 31-12-2009 1-10-2009 24-11-2010 27-9-2010 14-5-2010 0%/100% 14-12-2011 II kwartał 2011

POIiŚ 6.2-6
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 
Lublin (Piaski) – Hrebenne

644,70 451,29 2010 - 2013 31-12-2009 22-4-2009 17-10-2010 20-8-2010 27-6-2009 0% / 14-04-2011 I kwartał 2012

POIiŚ 6.3-1
Rozwój  infrastruktury pa ństwowego organu 
zarządzania ruchem lotniczym

184,30 85,15 2007 - 2015 31-3-2010 30-3-2010 30-8-2014 30-6-2014 11-10-2007 20% / 01-06-2014 III kwartał 2010

POIiŚ 6.3-2

Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego 
terminalu pasaŜerskiego wraz z infrastrukturą 
oraz rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i portowej

97,11 20,92 2009 - 2012 31-3-2009 31-3-2009 30-4-2009 30-4-2009 1-7-2009 73%  31-03-2009 III kwartał 2009

POIiŚ 6.3-3
Port lotniczy w Gdańsku - modernizacja 
infrastruktury lotniskowej po stronie airside

52,86 16,29 2009 - 2015 31-3-2009 31-3-2009 31-7-2009 31-12-2009 1-7-2009 100 %  31-12-2008 III kwartał 2009

POIiŚ 6.3-4
Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury lotniskowej i 
portowej 

107,97 25,14 2010 - 2014 31-3-2009 31-1-2009 31-7-2010 31-7-2010 1-7-2009 100% / 01-07-2007 IV kwartał 2009

POIiŚ 6.3-6
Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa 
istniejącego terminalu pasaŜerskiego

85,89 25,77 2010 - 2012 31-10-2009 30-6-2009 15-1-2010 31-3-2010 15-4-2010 100% / 01-01-2007 III kwartał 2010

POIiŚ 6.3-7
Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa 
istniejącej infrastruktury lotniskowej

62,71 24,54 2009 - 2011 30-6-2009 30-4-2009 15-10-2009 15-10-2009 31-10-2009

Weszło w Ŝycie 
Rozporządzenie RM o 

gruntach AMW będących 
lotniskami i  przekazaniu ich 

gminom. Sprawa 
przekazania lub dzierŜawy 

jest w toku

I kwartał 2010

Projekty z listy podstawowej

Projekty z listy rezerwowej

Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T

Projekty z listy podstawowej

Projekty z listy rezerwowej

Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski
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POIiŚ 6.3-8
Port lotniczy Rzeszów - Budowa nowego 
terminalu pasaŜerskiego

48,01 14,38 2009 - 2012 31-3-2009 31-7-2009 30-9-2009 30-6-2008 1-6-2009 100 % 31-03-2009 IV kwartał 2009

POIiŚ 6.3-10
Port lotniczy Warszawa - Integracja 
Terminalu 1 z Terminalem 2 wraz z 
modernizacją Terminalu T1 

120,53 32,18 2008 - 2012 30-6-2010 31-1-2010 31-5-2010 30-4-2010 3-5-2010 100% / 01-01-2007 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.3-12
Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury lotniskowej i 
portowej    

87,49 35,85 2009 - 2011 31-3-2009 18-5-2007 30-4-2009 30-6-2009 30-4-2009 100% / 28-09-2007 III kwartał 2009

POIiŚ 6.3-13
Port lotniczy Poznań - Ławica - rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury lotniskowej i 
portowej 

65,49 24,64 2008 - 2012 30-6-2009 28-12-2009 22-4-2010 23-3-2010 30-12-2009 100 % 31-08-2009 IV kwartał 2010

POIiŚ 6.3-15
Port lotniczy w Krakowie - realizacja budowy 
nowego terminalu pasaŜerskiego wraz z 
infrastruktur ą towarzyszącą

122,02 47,96 2010 - 2015 31-10-2009 15-12-2013 28-2-2014 28-2-2014 15-4-2010

Weszło w Ŝycie 
Rozporządzenie RM o 

gruntach AMW będących 
lotniskami i  przekazaniu ich 

gminom. Sprawa 
przekazania lub dzierzawy 

jest w toku

III kwartał 2010

POIiŚ 6.3-19
Port lotniczy Warszawa - modernizacja 
nawierzchni lotniskowych i drogowych 

88,43 35,20 2009 - 2012 30-6-2010 30-12-2009 30-11-2010 30-6-2010 1-4-2010 100% 31-12-2008 IV kwartał 2010

POIiŚ 7.1-1
Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia

801,56 513,00 2009 - 2013 27-5-2004 30-5-2007 31-12-2010 30-12-2012 25-7-2008 95% / 30-09-2010 II kwartał 2010

POIiŚ 7.1-2
Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku 
Katowice - Czechowice Dziedzice - 
Zebrzydowice  

309,76 198,25 2011 - 2015 1-3-2012 30-9-2011 30-9-2014 28-2-2014 29-5-2008 28-2-2014 IV kwartał 2011

POIiŚ 7.1-3
Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku 
Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - 
Zwardoń

281,60 180,23 2012 - 2015 1-6-2011 1-2-2011 30-9-2014 28-2-2014 15-7-2011 28-2-2014 IV kwartał 2011

POIiŚ 7.1-4
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku 
Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - 
granica województwa dolnośląskiego 

255,45 163,49 2008 - 2010 2007-02-00 28-2-2009 30-11-2009 31-7-2009 17-4-2008 90% / 31-07-2009 ZamraŜarka

POIiŚ 7.1-5
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku 
Wrocław - Poznań, odcinek granica 
województwa dolnośląskiego - Poznań 

372,12 238,16 2010 - 2015 II.2007 15-9-2009 31-10-2010 28-2-2010 1-11-2009 85% / 30-03-2010 III kwartał 2010

POIiŚ 7.1-6
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku 
Poznań - KrzyŜ 

352,00 225,28 2010 - 2014 15-10-2008 30-3-2009 31-10-2013 30-9-2013 30-3-2009 85% / 30-03-2011 IV kwartał 2009

POIiŚ 7.1-7
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku 
Krzy Ŝ - Szczecin

533,03 341,14 2010 - 2015 15-10-2008 30-3-2009 31-5-2014 30-3-2014 30-3-2009 85% / 30-03-2011 IV kwartał 2009

POIiŚ 7.1-8
Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku 
Warszawa - Poznań - pozostałe roboty

528,18 338,04 2011 - 2014 31-3-2008 28-2-2010 31-12-2013 30-6-2013 30-11-2009 31-12-2013 IV kwartał 2010

POIiŚ 7.1-9
Modernizacja linii E 20/CE 20 na odcinku 
Siedlce - Terespol

135,77 86,89 2010 - 2014 29-3-2007 30-6-2009 30-11-2013 31-5-2013 30-6-2009 92% / 30-11-2013 IV kwartał 2010

POIiŚ 7.1-10
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. 
Odcinek Opole - Gliwice - Zabrze 

410,74 262,87 2011 - 2015 4-9-2007 19-12-2008 10-10-2011 30-6-2012 1-2-2009 1-12-2012 III kwartał 2009

POIiŚ 7.1-11
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. 
Odcinek Zabrze - Katowice - Kraków 

658,75 421,60 2011 - 2015 4-9-2007 22-12-2008 10-10-2011 30-6-2012 1-2-2009 1-12-2012 III kwartał 2009

POIiŚ 7.1-12
Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. 
Odcinek Rzeszów - granica państwa 

402,29 257,47 2010 - 2014 8-2-2007 28-8-2008 30-6-2011 30-6-2012 31-5-2009 31-12-2012 III kwartał 2009

Projekty z listy rezerwowej

Priorytet VII Transport przyjazny środowisku

Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego

Projekty z listy podstawowej
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POIiŚ 7.1-17
Modernizacja linii kolejowej Psary – Kraków 
(odcinek Psary – Kozłów oraz odcinek 
Kraków Batowice – Kraków Główny)

251,43 160,92 2011 - 2013 28-2-2010 31-12-2009 30-9-2010 30-9-2010 31-10-2010 30-9-2010 II kwartał 2011

POIiŚ 7.1-18
Modernizacja linii kolejowej  nr 8, budowa 
łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku 
osobowego SłuŜewiec do stacji MPL Okęcie) 

49,28 31,54 2009 - 2011
aktualizacja
2009-05-31

7-12-2007 31-5-2009 31-1-2009 31-1-2009 100% / 26-02-2008 IV kwartał 2009

POIiŚ 7.1-19
Modernizacja linii kolejowej  nr 8, odcinek 
Warszawa Okęcie - Radom - Kielce 

684,90 438,33 2010 - 2015 29-10-2007 28-2-2009 31-12-2013 31-12-2013 30-6-2009 85% / 30-06-2012 II kwartał 2011

POIiŚ 7.1-20

Budowa połączenia kolejowego MPL 
„Katowice” w Pyrzowicach z miastami 
aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - 
Pyrzowice

30,17 19,31 2010 - 2013 31-5-2009 30-6-2010 30-6-2010 30-11-2009 15-7-2008 31-1-2010 I kwartał 2011

POIiŚ 7.1-21
Budowa połączenia kolejowego MPL 
„Kraków - Balice”  z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny - Mydlniki - Balice 

30,17 19,31 2011 - 2012 30-6-2011 31-3-2010 31-12-2010 31-12-2010 31-1-2011 85% / 30-06-2010 IV kwartał 2011

POIiŚ 7.1-22

Modernizacja linii E 75 Rail Baltica 
Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap 
I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - 
Tłuszcz (Sadowne)

135,77 86,89 2011 - 2014 31-7-2007 28-2-2009 31-3-2011 31-10-2010 31-3-2009 80% / 31-03-2011 III kwartał 2009

POIiŚ 7.1-23

Modernizacja linii E 75 Rail Baltica 
Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap 
I. Odcinek Suwałki – Trakiszki – granica z 
Litw ą 

150,86 96,55 2013 - 2015 31-3-2010 30-10-2010 31-3-2012 31-1-2012 30-6-2011 80% / 31-03-2012 II kwartał 2011

POIiŚ 7.1-24 Modernizacja linii Warszawa – Łódź, etap II 261,49 167,35 2010 - 2012 16-11-2008 31-5-2009 30-4-2011 28-2-2011 31-3-2009 75% / 30-06-2010 I kwartał 2010

POIiŚ 7.1-25
Budowa sieci telekomunikacji GSM-R 
zgodnie z NPW ERTMS

54,53 34,90 2010 - 2011 20-1-2009 28-2-2009 10-7-2011 10-6-2011 25-2-2010 31-10-2010 IV kwartał 2009

POIiŚ 7.1-26 Przygotowanie budowy linii duŜych prędkości 80,46 51,49 2008 - 2015 31-7-2011 31-7-2011 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy I kwartał 2010

POIiŚ 7.1-30
Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, 
odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

704,01 492,81 2011 - 2015 8-2-2007 6-8-2008 30-6-2012 30-6-2012 31-12-2009 85% / 31-12-2012 II kwartał 2010

POIiŚ 7.1-31

Modernizacja linii CE 59 Wrocław - Zielona 
Góra - Kostrzyn - Szczecin,  etap I (linia 
dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek 
Szczecin - Dolna Odra 

154,88 108,42 2012 - 2014 30-4-2010 30-4-2010 31-1-2012 31-8-2011 31-1-2012 85% / 30-09-2011 IV kwartał 2012

POIiŚ 7.1-32

Modernizacja linii CE 59 Wrocław - Zielona 
Góra - Kostrzyn - Szczecin,  etap I (linia 
dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek 
Wrocław - Głogów 

499,84 349,89 2013 - 2015 30-4-2010 30-4-2010 31-7-2012 31-12-2011 30-9-2012 85% / 30-09-2011 IV kwartał 2012

POIiŚ 7.1-33
Modernizacja linii E 20/C-E 20 na odcinku 
Łowicz – Skierniewice

251,43 176,00 2012 - 2013 31-3-2008 30-6-2010 31-12-2011 30-5-2011 30-3-2009 80 % / 31-12-2011 I kwartał 2011

POIiŚ 7.1-34
Modernizacja Linii Kolejowej Nr 14 na 
odcinku Łódź - Zduńska Wola - Kalisz

281,60 197,12 2013 - 2015 30-6-2010 31-10-2011 31-7-2012 31-7-2012 31-7-2012 85% / 31-01-2012 II kwartał 2013

POIiŚ 7.1-35
Dostosowanie Centralnej Magistrali 
Kolejowej do prędkości 250 km/h na odcinku 
Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie

688,92 482,24 2012 - 2015 1-6-2011 1-2-2011 30-9-2014 28-2-2014 1-5-2011 31-7-2011 IV kwartał 2011

POIiŚ 7.1-36
Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 
1: na liniach kolejowych zgodnych z 
harmonogramem NPW ERTMS

251,43 176,00 2011 - 2013 30-11-2009 30-11-2009 28-2-2013 25-6-2012 25-11-2010 20-8-2012 II kwartał 2010

POIiŚ 7.1-37
Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 
2: na pozostałych liniach kolejowych 
zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS

251,43 176,00 2011 - 2013 30-11-2009 30-11-2009 28-2-2013 31-12-2012 25-11-2010 20-8-2012 II kwartał 2010

Projekty z listy rezerwowej

Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego
7



Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 7.2-1
Modernizacja toru wodnego Świnouj ście - 
Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) - etap 
II, strona wschodnia i zachodnia

57,71 42,47 2010 - 2013 31-5-2009 30-11-2009 31-1-2010 15-1-2010 15-5-2010 80% / 31-01-2009 IV kwartał 2010

POIiŚ 7.2-2
Budowa infrastruktury portowej do obsługi 
promów morskich wraz z dostępem 
drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia

136,24 64,57 2008 - 2011 31-1-2009 31-1-2009 31-1-2009 31-12-2008 7-12-2007 100% III kwartał 2009

POIiŚ 7.2-4
Projekt poprawy dostępu kolejowego do 
Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia 
kolejowa)

119,29 51,54 2011 - 2013 31-1-2009 31-3-2009 30-10-2010 30-4-2010 2-1-2011 95% / 31-12-2009 III kwartał 2011

POIiŚ 7.2-5
Połączenie Portu Lotniczego z Portem 
Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego i Trasa 
Sucharskiego

563,10 221,26 2009 - 2014 30-5-2009 30-12-2008 30-11-2009 31-7-2009 9-3-2010 30-7-2009
Data będzie znana po 

podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.2-6
Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego 
(KSBM) Etap I

26,69 20,29 2009 - 2010 31-12-2007 15-3-2009 30-6-2009 30-3-2009 30-4-2009 91% / 30-03-2009 III kwartał 2009

POIiŚ 7.2-19
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w 
Szczecinie

51,38 22,14 2009 - 2012 30-6-2008 22-1-2008
20-08-2008

(zmiana istniejącego 
pozwolenia)

30-6-2008 1-4-2009 100% II kwartał 2009

POIiŚ 7.2-22
Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego 
(KSBM), etap II

89,51 76,08 2010 - 2013 30-9-2009 31-12-2009 2010-09-31 31-5-2010 30-9-2010 31-12-2009 I kwartał 2011

POIiŚ 7.2-24
Przebudowa wejścia do portu Elbląg wraz z 
pogłębieniem torów podejściowych do portów 
Zalewu Wiślanego

26,05 15,82 2010 - 2013 30-6-2009 30-9-2009 30-3-2010 30-12-2009 30-6-2010
100% / nie podlega 

wykupowi
IV kwartał 2010

POIiŚ 7.2-32
Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa 
dostępu do terminalu od strony lądu oraz 
budowa nabrzeŜy

36,71 25,56 2009 - 2012 28-2-2008 31-3-2009 28-2-2010 30-4-2010 30-4-2010 0% / 30-04-2009
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-1
Projekt i budowa II linii metra od stacji 
"Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec 
Wileński" w Warszawie

704,01 352,00 2010 - 2013 30-6-2010 24-10-2007 31-3-2010 31-3-2010 15-10-2008 100% / 29-04-2008 IV kwartał 2010

POIiŚ 7.3-2
Projekt i budowa II linii metra od szlaku za 
stacją "Dworzec Wileński" do stacji 
"Bródno" w Warszawie

402,29 201,14 2012 - 2015 30-6-2010 30-9-2009 31-12-2012 30-9-2012 31-3-2011 30-6-2010 III kwartał 2013

POIiŚ 7.3-3

Projekt i budowa II linii metra od szlaku ze 
stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji 
"Połczyńska", wraz ze stacją techniczno - 
postojową "Mory" w Warszawie

704,01 352,00 2012 - 2015 30-6-2010 13-6-2009 31-3-2012 31-12-2011 30-6-2010 30-6-2010 III kwartał 2013

POIiŚ 7.3-4
Zintegrowany System Transportu Szynowego 
w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I 

223,21 85,29 2008 - 2011 16-8-2007 30-4-2010 30-4-2010 30-4-2010 30-4-2008 85% / 30-03-2009
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-5
Zintegrowany System Transportu Szynowego 
w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II 

63,48 8,95 2009 - 2011 30-3-2009 30-9-2009 30-7-2010 28-2-2010 28-2-2010 70% / 30-11-2009
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-6

Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku 
transportu publicznego szynowego w obsłudze 
mieszkańców i imprez masowych Gminy 
Miejskiej Kraków

116,99 53,45 2008 - 2011 30-7-2009 30-4-2009 30-5-2009 30-7-2009 30-7-2009
dla budowy linii 50% 

dla modernizacji linii 100% / 
30-01-2009

Nowy projekt - data 
będzie znana po 

podpisaniu pre-umowy

Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych

Projekty z listy podstawowej

Projekty z listy podstawowej

Projekty z listy rezerwowej
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 7.3-7
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego 
w aglomeracji krakowskiej 

90,68 40,79 2009 - 2011 30-9-2009 30-9-2009 31-3-2009 30-6-2010 30-9-2009 96% / 30-06-2010
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-8
Uruchomienie obsługi transportem 
kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka 
Chopina 

83,12 42,41 2008 - 2010 30-1-2009 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 31-3-2009 nie dotyczy
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-9

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec 
Wileński – Stadion Narodowy – Rondo 
Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów 
niskopodłogowych

83,12 42,41 2009 - 2012 10-3-2009 31-10-2009 28-2-2010 31-12-2009 1-4-2008 31-12-2010
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-10

Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk 
regionu poprzez zakup taboru oraz 
modernizacja bocznicy kolejowej i budowa 
stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu 
Lotniczego w Modlinie

107,88 47,12 2008 - 2010 31-8-2009 30-6-2009 30-4-2010 10-2-2010 30-9-2009 31-12-2009
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-11
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - 
etap III-A

153,45 57,53 2008 - 2011 17-6-2008 28-2-2009 30-9-2010 30-9-2009 30-6-2009 30-6-2009
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-12
Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w 
Trójmie ście

78,59 36,71 2009 - 2011 31-8-2009 31-7-2009 31-1-2011 30-11-2010 7-10-2008 100% / dzierŜawa
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-13 Kolej Metropolitalna w Trójmie ście – etap I 171,28 85,64 2009 - 2011 10-4-2009 10-8-2009 1-2-2011 28-2-2011 1-9-2010
0% / 01-02-2011 (przyszli 
partnerzy posiadają 98%)

Nowy projekt - data 
będzie znana po 

podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-14
Modernizacja infrastruktury tramwajowej i 
trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej 
wraz z infrastruktur ą towarzyszącą

197,32 94,24 2008 – 2011 26-2-2010 30-10-2009 31-3-2011 31-3-2011 7-12-2009
na jeden zakres 100% na 
drugi 95% / 31-12-2010

Nowy projekt - data 
będzie znana po 

podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-15
Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego 
taboru tramwajowego

115,15 43,88 2008 - 2012 31-5-2009 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 31-1-2009 nie dotyczy
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-16
Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo 
Kaponiera

33,58 15,61 2008 - 2011 31-8-2009 31-10-2009 31-5-2010 31-3-2010 1-4-2010 80% / 30-06-2010
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 7.3-17
Odnowa infrastruktury transportu 
publicznego w związku z organizacją EURO 
2012 w Poznaniu

91,04 34,75 2008 - 2011 30-6-2009 30-6-2010 31-7-2010 30-6-2010 31-3-2009 31-12-2008
Nowy projekt - data 

będzie znana po 
podpisaniu pre-umowy

POIiŚ 8.1-1

Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad 
ruchem drogowym (budowa centralnego 
systemu do automatycznego nadzoru nad 
ruchem drogowym)

57,33 48,73 2008 - 2009 styczeń 2009 r. nie dotyczy nie dotyczy
terminy znane będą po 

wejściu w Ŝycie 
ustawy

terminy znane będą po 
wejściu w Ŝycie 

ustawy
nie dotyczy III kwartał 2009

Projekty z listy podstawowej

Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Projekty z listy podstawowej

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 8.2-1
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku 
węzeł Walichnowy – Łódź (A1)

352,00 179,52 2011 - 2013 28-2-2011 31-12-2009 28-2-2011 30-11-2010 28-2-2011 0% / 31-07-2011 III kwartał 2011

POIiŚ 8.2-2
Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 
Białystok - Międzyrzec Podlaski

427,05 217,79 2011 - 2014 31-5-2011 30-9-2009 30-6-2011 1-4-2011 30-12-2010 31-12-2011 I kwartał 2012

POIiŚ 8.2-3
Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 
Mi ędzyrzec Podlaski - Lubartów

286,46 146,09 2009 - 2013 31-12-2009 23-6-2009 29-5-2011 1-4-2011 22-12-2008 22-2-2012 IV kwartał 2011

POIiŚ 8.2-4
Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 
Lubartów - Kra śnik

329,73 168,16 2011 - 2014 31-12-2009 8-7-2009 13-6-2011 16-4-2011 15-11-2009 8-3-2012 I kwartał 2012

POIiŚ 8.2-5
Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 
Kra śnik - Stobierna

557,21 284,18 2010 - 2013 11-2-2011 23-6-2009 30-9-2011 30-6-2011 7-6-2010 22-2-2012 II kwartał 2012

POIiŚ 8.2-6
Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 
Stobierna - Rzeszów

106,26 54,19 2009 - 2010 31-1-2009 7-11-2008 31-3-2009 31-12-2008 31-3-2009 100% / 30-09-2008 III kwartał 2009

POIiŚ 8.2-7
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Warszawa - Obwodnica Grójca

149,55 77,77 2010 - 2012 30-6-2009 31-3-2009 28-2-2010 30-9-2009 31-12-2009 0% / 31-07-2010 IV kwartał 2010

POIiŚ 8.2-8
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Grójec - Białobrzegi

132,06 68,67 2007 - 2009 20-10-2008

w momencie 
przygotowania 

projektu nie było 
konieczności 

uzyskiwania decyzji 
środowiskowej

14-7-2006 30-3-2006 nie dotyczy 100% / 31-12-2008 I kwartał 2009

POIiŚ 8.2-9
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów

592,67 308,19 2008 - 2012 30-10-2009 31-1-2009 31-3-2010 30-11-2009 30-9-2009

dla odcinka SkarŜysko 
Kamienna - Występa 100% 
dla pozostałych 0% / 30-04-

2010

IV kwartał 2010

POIiŚ 8.2-10
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Jędrzejów – granica woj. świętokrzyskiego

130,46 67,84 2010 - 2012 31-3-2009 28-2-2009 30-9-2009 30-9-2009 31-1-2010 0% / 28-02-2010 II kwartał 2010

POIiŚ 8.2-11
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
granica woj. świętokrzyskiego - Kraków

386,82 201,14 2011 - 2013 31-5-2010 31-7-2009 30-9-2011 28-2-2011 31-10-2012 0% / 30-09-2011 III kwartał 2011

POIiŚ 8.2-12
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 
Lubień - Rabka

259,79 135,09 2010 - 2012 30-4-2009 30-6-2009 30-6-2010 31-3-2010 31-5-2010 0% / 31-07-2010 III kwartał 2010

POIiŚ 8.2-13
Budowa drogi Nr 16, odcinek Olsztyn - 
Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku)

387,20 197,47 2008 - 2014 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2012 30-9-2012 22-2-2008 29%/100% 28-02-2013 II kwartał 2011

POIiŚ 8.2-14
Budowa stałego połączenia pomiędzy 
wyspami Uznam i Wolin w Świnouj ściu

116,26 59,29 2011 - 2013 15-12-2008 30-6-2009 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2010 0% / 31-12-2010 II kwartał 2011

POIiŚ 8.2-15
Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł 
"Głuchowo") - Wrocław (A-8 w ęzeł 
"Widawa")

1 083,09 758,16 2009 - 2011 30-9-2009 30-6-2009 1-6-2010 30-1-2010 30-4-2009 0% / 31-12-2010 IV kwartał 2009

POIiŚ 8.2-16
Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do 
parametrów drogi ekspresowej na odcinku 
Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów

537,06 375,94 2009 - 2014 31-12-2010 2009-09-31 30-9-2012 30-6-2012 23-7-2008 28-2-2013 II kwartał 2013

POIiŚ 8.2-17
Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku 
Opatów - Nisko

439,30 307,51 2013 - 2015 30-9-2012 31-8-2010 31-12-2012 31-3-2012 1-12-2012 0% / 30-09-2012 II kwartał 2013

POIiŚ 10.1-1 Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 494,68 191,26 2008 - 2015 VI.2010 XII.2014
pierwsze pozwolenie-

XII.2010
ostatnie-XII.2014

XII.2010 - XII.2014 XII.2009 XII.2014 -

POIiŚ 10.1-2
Budowa rurociągu naftowego Brody - Płock z 
moŜliwością jego przedłuŜenia do Gdańska 
lub w kierunku zachodnim

503,77 138,54 2010 - 2015 30.04.2009 31.10.2009

pierwsze pozwolenie-
01.07.2010

ostatnie pozwolenie-
30.04.2011

28.02.2011 b.d.
 0%

28.02.2011
I kwartał 2010

Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego

Projekty z listy podstawowej

Projekty z listy rezerwowej
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *
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dofinansowania z 
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Przewidywany 
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(kwartał i rok)

POIiŚ 10.1-3
Budowa/ługowanie podziemnych magazynów 
ropy naftowej i paliw ciekłych w górotworze 
na terenie gminy Kosakowo

363,83 84,66 2011 - 2015

POIiŚ 10.1-4 Gazociąg Szczecin - Gdańsk 230,90 63,50 2010 - 2012 V.2009 XI.2009

XI.2009-pierwsze 
pozwolenie

V.2010 - ostatnie 
pozwolenie

V.2010 XI.2009 - V.2010

Płoty-Karlino – 90%
Karlino-Koszalin,Koszalin-
Słupsk, Słupsk-Wiczlino – 

0%
I.2010 - 100 %

II kwartał 2010

POIiŚ 10.1-5 Gazociąg Gustorzyn - Odolanów 178,56 49,10 2011 - 2014 III.2009 IX.2010 XII.2010 XII.2010 XII.2010- X.2011
0%

VI.2010
I kwartał 2011

POIiŚ 10.1-6 PMG Strachocina 99,29 17,77 2007 - 2012
IV.2008

przygotowany
17.03.2008

II.2008 pierwsze 
pozwolnie

IV.2009 ostatnie 
pozwolnie

IV kwartał 2008
przygotowane

XII.2007
przygotowany

100% III kwartał 2009

POIiŚ 10.1-7 PMG Wierzchowice 400,22 61,89 2007 - 2011
IV.2008

przygotowany
IV.2007

V.2007 pierwsze 
pozwolnie

XII.2008 ostatnie 
pozwolnie

XII.2007 
przygotwane

wszystkie 
przygotowane do 

XII.2008
100% III kwartał 2009

POIiŚ 10.1-8 Gazociąg Szczecin - Lwówek 166,05 45,66 2008 - 2014 V.2009 V.2011

VII.2008 pierwsze 
pozwolenie,  X.2010-

VII.2011 ostatnie 
pozwolenie

VII.2011 VIII.2008 - VIII.2011

Tłocznia Goleniów – 100%
Szczecin-Gorzów 

Wielkopolski, Gorzów 
Wielkopolski -Lwówek – 

0% 
I.2011- 100 %

IV kwartał 2011

POIiŚ 10.1-9 KPMG Kosakowo 93,83 25,80 2007 - 2014
IV.2008

przygotowany
Uzyskana X.2008

VII.2008 pierwsze 
pozwolnie

V.2009 ostatnie 
pozwolnie

I kwartał 2009 

 postępowanie 
zakończone dla trzech 

kontraktów (część 
ługownicza, wiercenia 

i wymiana gruntu)

100% III kwartał 2009

POIiŚ 10.1-10 Gazociąg Świnouj ście - Szczecin 132,94 36,56 2010 - 2012 III.2009 I.2010 IV.2010 IV.2010 V.2010
0%

X.2009 - 100 %
II kwartał 2010

POIiŚ 10.1-11 Gazociąg Gustorzyn - Rembelszczyzna 123,70 34,02 2011 - 2013
XI.2008

przygotowany
VIII.2010 XII.2010 XII.2010 XII.2010

0%
VIII.2010 - 100%

II kwartał 2011

POIiŚ 10.1-14 Gazociąg Strachocina - Wygoda 86,20 23,71 2012 - 2014 XII.2009 IV.2011 XI.2011 XI.2011 XI.2011
0%

VI.2010
III kwartał 2011

POIiŚ 10.1-15 Gazociąg Hermanowice - Strachocina 62,69 17,24 2012 - 2014 X.2009 VI.2011 XII.2011 XII.2011 I.2012
0%

VII.2010
IV kwartał 2011

POIiŚ 10.1-16
Budowa rurociągu słuŜącego do transportu 
paliw płynnych z Płocka do Gdańska

279,87 76,97 2012 - 2015

POIiŚ 10.1-17 Gazociąg Zdzieszowice - Ołtaszyn 60,93 16,76 2013 - 2015 XII.2009 III.2011 X.2012 X.2012 XII.2012
0%

III.2011
III kwartał 2011

POIiŚ 11.2-1
Budowa Narodowego Forum Muzyki we 
Wrocławiu

79,20 40,23 2009-2011 30.04.2008 04.10.2007 08.02.2008 31.05.2008 9.12.2008 100% IV kwartał 2008

POIiŚ 11.2-2
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 
Warszawie

67,38 50,29 2010-2014 31.12.2009 IV.2009 IV.2009 11.04.2010 31.10.2010 100% I kwartał 2011

Projekty z listy podstawowej

Projekty z listy rezerwowej

Zarząd Spółki OLPP podjął decyzję o wycofaniu projektu z listy projektów indywidualnych dla POIiŚ. 
W związku z tym nie zawarto pre-umowy z beneficjentem projektu.

Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Zarząd Spółki OLPP podjął decyzję o wycofaniu projektu z listy projektów indywidualnych dla POIiŚ. 
W związku z tym nie zawarto pre-umowy z beneficjentem projektu.
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Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp. Nazwa projektu

Orientacyjny 
koszt całkowity 

projektu
(mln EUR) *

Szacunkowa 
kwota 

dofinansowania z 
UE

(mln EUR) *

Przewidywany 
okres realizacji 

projektu
(od roku - 
do roku)

Data przygotowania 
studium wykonalności

Data uzyskania 
ostatniej decyzji 
środowiskowej

Data uzyskania 
pozwolenia na budowę

Data przygotowania 
dokumentacji 
technicznej

Orientacyjna data 
rozpoczęcia procedury 

przetargowej
(data 1-ego kontraktu 

na roboty)

Aktualny stan dysponowania 
nieruchomościami (% 

powierzchni docelowej)
oraz

planowana data 
dysponowania 100% 

nieruchomości

Orientacyjna data 
złoŜenia do Komisji 

Europejskiej wniosku 
o potwierdzenie 

pomocy
(kwartał i rok)

POIiŚ 11.2-3
Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – 
Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

50,08 28,16 2009-2011

20.12.2007
(dokument 

zaktualizowany w 
listopadzie 2008 r.)

Organ rozpoznający 
wniosek o wydanie 

decyzji umorzył 
postępowanie w 
sprawie wydania 

decyzji środowiskowej

30.12.2005 31.01.2007 18.10.2008 100% II kwartał 2009

POIiŚ 11.2-4
Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 
w Gdańsku

81,95 39,22 2010-2012 I.2009 16.12.2008 I/II.2009 V.2009 III.2010 100% II kwartał 2009

POIiŚ 13.1-1
Centrum Nowych Technologii "Ochota" 
Uniwersytetu Warszawskiego

75,63 64,29 2008 - 2013 01.12.2008 n/d
2.12.2008 
uzyskano

przygotowana

I kwartał 2009
(II połowa 2008 - 

postępowanie 
przetargowe na 

przygotowanie placu 
budowy)  

100% III kwartał 2009

POIiŚ 13.1-2
Budowa Budynków Wydziałów Chemii i 
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

66,08 56,16 2008 - 2013 16.08.2007 23.08.2007
 14.03.2008 - Wydział 
Biologii; 31.08.2009 - 

Wydział Chemii 

 08.01.2008 - Wydział 
Biologii; 30.11.2009 - 

Wydział Chemii

IV kwartał 2008 - 
Wydział Biologii;
I kwartał 2010 - 
Wydział Chemii

100%
07.11.2005

III kwartał 2009

Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego

Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego

Projekty z listy podstawowej

* Informacja uwzgl ędnia wyłącznie projekty duŜe, rozumiane w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
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