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2. Przeglad realizacji programu operacyjnego
w okresie obgtym sprawozdaniem

Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko zostat przyly przez KE decyz

Z 7 grudnia 2007 r. (CCI/2007/PL/16/1/P0O/002), atgmie zatwierdzony uchwatRady

Ministréw z 3 stycznia 2008 r. Giéwnym celem Pragtajest podniesienie atrakcyguod

inwestycyjnej Polski i jej regiondw poprzez rozwdpfrastruktury technicznej przy
rownoczesnej ochronie i poprawie stadrodowiska, zdrowia, zachowaniu z&amdci

kulturowej i rozwijaniu spojn&i terytorialnej.

Wzrost atrakcyjnéci Polski i regionéw bdzie osagniety dzigki inwestycjom w széiu
obszarach — transportérodowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia zkslnictwa
wyzszego — poprzez realizaajastpujacych celéw szczegodtowych Programu:

* budowa infrastruktury zapewnigiej, ze rozwdj gospodarczy Polski ¢divie
dokonywat st przy réwnoczesnym zachowaniu i poprawie staimadowiska
naturalnego;

» zwickszenie dosgpncdsci gtownych d&rodkéw gospodarczych w Polsce poprzez
powiazanie ich siea autostrad i drog ekspresowych oraz alternatywnycibec
transportu drogoweg&odkow transportu;

» zapewnienie dtugookresowego bezpidgstea energetycznego Polski poprzez
dywersyfikacg dostaw, zmniejszenie energochiofeio gospodarki i rozwdj
odnawialnychzrédet energii;

» wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa kutbwego o znaczenitwiatowym
I europejskim dla zwkszenia atrakcyjriei Polski;

* wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasofracy;

* rozw0j nowoczesnych socodkéw akademickich, w tym ksztattych specjalistow
w zakresie nowoczesnych technologii.

Zgodnie z celem gldbwnym Programu wybrane zostaigrptety odpowiadajce obszarom,
ktére maj podstawowe znaczenie dla wzrostu atrakc§gnBolski i jej regiondw. Zawarté
priorytetow wynika mgdzy innymi z postulatéw i rekomendacji, jakie uzgsk poddaic
projekt Programu konsultacjom spotecznym, prognamidziatywania narodowisko oraz
ewaluacji ex-ante.

Wielkos¢ srodkéw wspdlnotowych w ramach PO latach 2007—2013 wyniesie ok. 41,9%
(27,9 mild EUR) cakxri s$rodkow funduszy strukturalnych i Funduszu Spégio
przeznaczonych na realizagirograméw operacyjnych Celu ,Konwergencja”.

taczna wielkd¢ srodkéw finansowych pochodeych z Unii Europejskiej (dalej UE)
zaangaowanych w realizagj POIiS wyniesie 27 913 683 774 EUR (22 176 353 774 EUR
z Funduszu Spéjsoi i 5737 330000 EUR z Europejskiego Funduszu wRjz
Regionalnego). Wysokoé wktadu krajowego ma charakter szacunkowy i zs&ldxdzie od
poziomu dofinansowania poszczegoélnych projektow.



Podziat srodkow UE dosfpnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko pomidzy poszczegoblne sektory zostat przedstawiony m@&goym wykresie.

Wykres 1. Podziat alokacji Programu Operacyjnego Infrastukt i Srodowisko (dane w min EUR)

Podziat alokacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko pomigdzy sektorami

transport - 71% 19 424

srodowisko - 17% 4 846

energetyka - 6% 1722

pomoc techniczna - 2% I581
szkolnictwo wyzsze - 2% :| 500
kultura - 2% :|490

zdrowie - 1% ]350

0 5000 10 000 15 000 20 000 25000

Zrodto: Program Operacyjny InfrastrukturasSrodowisko 2007-2013

2.1.1. Informacje na temat pogpow fizycznych programoperacyjnego

Ponizsza tabela zawiera wskaki monitorowania wdrzania POI$ dla celéw horyzontalnych
Programu. Wskaiki zostaly zaprojektowane w taki sposdie ich wartdci realizacyjne
podawane @ na podstawie dogbnych danych statystycznych dla catego kraju. Wazkwi
z tym naley traktow& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poyzianie z Programem
I zmierzenie wptywu Programu na ksztattowanie ish wartgci, bedzie maliwe jedynie
poprzez odpowiednie badania ewaluacyjne mmigfszych etapach realizacji PSIi

Z uwagi na etap wdrania Programu, ktory w roku sprawozdawczym konoevet st na
przygotowaniu projektow oraz uruchamianiu procedmkursowych, nie zakmzono
realizacji zadnego z projektéw, w zazku z czym rzeczywiste wado wskanikéw
monitorowania pogpu rzeczowego (wskaikow produktu i rezultatu) oraz wskakéw
finansowych g zerowe.



Tabela 1.Posep fizyczny Programu Operacyjnego Infrastruktuxadowisko

Wskaznik Jednostka rok 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogo6tem
Realizacja 40 bd?* - - - - - - - 40

Pozycja Polski w rankingu IMD w : Py _ _ _ _ _ _ _ _

obszarze infrastruktura SN CESHELE. il il
Wartcs¢ bazowa 42° (2005) - - - - - - - - 42
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0

Utworzone miejsca pracy** szt. Wartas¢ docelowa - - - - - - 5950 - - 5950
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Realizacja 86,6 bd3 = = = = = = = 86,6

Ludnas¢ korzystajca z oczyszczalni o Arrti[F >

P Wt % ogolnej liczby | Wartas¢ docelowa = = = = = = 90,0 = = 90,0
Wartas¢ bazowa 85,2 (2005) - - - - - - - - 85,2

Emisja gazéw cieplarnianych w % w stosunku do Realzacia o7 bt - - - - - - - o7

stosunku do roku bazowego 1988 (éﬁ\lfv?v\?;zg\t”gg@? Wartai¢ docelowa - - - ' ' ' 89,0 - ' 89,0
Wartas¢ bazowa 68,7 (2005 - - - - - - - - 68,7
Realizacja bd. 0,3189 - - - - - - - 0,3189

Srednia dosgpnaié¢ Polskit* - Wartas¢ docelowa - - - - - - - - - -
Wartas¢ bazowa bd. - - - - - - - - -

Poziom wypetnienia zobowian Polski Realizacja 63,25 74.27 - - - - - N N N

w zakresie dostosowania drég do % Wartos¢ docelowa - - - - - - - - 100,00 100,00

, , - 5

nosnaici 11,5 e Wartai¢ bazowa 42,97 - - - - - - - - 42,97

Udziat energii elektrycznej wytworzon Realizacja S bd.

zezrodet odnawialnych w zyciu % Wartas¢ docelowa - - - - - - 7,5 - - 7,5

energii elektrycznej brutto Wartaié bazowa 20 B B} B} B} B} B B} B} 20

Brak dostpu do danych, warfo zostanie podana w przysztym sprawozdaniu.

2 Wartai¢ bazowa w Programie zostataxdihie podana — w obszarze infrastruktura Polska 05 20 zajmowata w rankingu IMD 42 miejsce (zamia@t- jak podano w
Programie), wart@& docelowa ustalona zostata na 37 (zamiast 45 pgalano w Programie). Powsza korekta zostata uwzghiona w proponowanych zmianach do
Programu (zaakceptowanych przez Komitet Monit@ryipodczas VI posiedzenia, ktdre odbykpwi2009 r.).

Dane niedogpne z uwagi na termin ich publikacji przez GUS. W&rwskanika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu roeczny

Raport z krajowej inwentaryzacji emisji i pochifamia gazéw cieplarnianych Krajowego Centrum Invaeygaciji Emisji za 2008 rok zostanie wydany w 20&Ru.
Wartas¢ wskanika za 2008 rok zostanie podana w kolejnym spraaoizi.

Dane na podstawie informacji wphych. Wskanik obliczony w odniesieniu do wielkoi zobowizan Polski powstatych na mocy Traktatu Akcesyjnegoakresie
dostosowania wybranych drég dosnasci 11,5 t/d.

Dane niedogpne z uwagi na estotliwos¢ pomiaru. Warté wskanika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu roczny



Wskaznik Jednostka rok 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogétem
Realizacja bd. bd. - - - - - - - -
Energochtonn&: finalna PKB kgsti:{;a;:oz, ;VOB%nFC Wartas¢ docelowa - - - - - - 0,22 - - 0,22
Wartas¢ bazowa 0,27 - - - - - - - - 0,27
Maksymalny udziat importu gazu Realizacja 89 85 - - - - - - - -
ziemnego i ropy naftowejéznie (w WaArErdoce] = =
przeliczeniu na mtoe) z jednego % artas¢ docelowa - - - - - - - -
kierunku do wielkéci krajowego Wartaié bazowa 85 : } } } } : } } 85
zuzycia obu surowcow
Realizacja 0,78 0,99 - - - - - - - 0,99
Wzrost wydatkow turystow »
zagranicznych w Polske mid EUR Wartas¢ docelowa - - - - - - 2,6 - - 2,6
Wartas¢ bazowa 0,0 - - - - - - - - 0,0
Liczba osob quzonych., Wa.g:ju.roku, w Realizacja 1711,6 bd? - - - - - - - 0,0
zaktadach stacjonarnej opieki Pyge - e e
zdrowotnej podlegtych lub e @D Wartas¢ docelowa - 5 - - - - 1460, - - 1 460,
nadzorowanych przez Ministra Zdrow '
Ministra Obrony Narodowej, Ministra Wartas¢ bazowa 12745 - - - - - - - - 12745
Spraw Wewatrznych i Administracji
- 0
Liczba oséb, ktérym udzielono Realizacja 776 bd" i} i} ) ) i} . i} 0.0
$wiadczenia zdrowotnego w miejscu osoby Wartos¢ docelowa - - - - - - 79,2 - - 79,2
zdarzenia (na 10 000 mieshkaw) Wartaié bazowa 791 B N N _ B N B N 791
B H 11
Absolwenci szkét wyszych na % absolwentow SZkuReahzacla Lo bd: . . . . . . . 0.0
kierunkach matematycznych, vl Gl Wartas¢ docelowa = = = = = = 22,0 = = 22,0
przyrodniczych i technicznych wyzszy 9 Wartaié bazowa 147 B N N N N B N N 147

* Wartosci bazowe wskanikéw podano zgodnie z dokumentem programowym (@tkigm wskanika 1.Pozycja Polski w rankingu IMD w obszarze infrastang, dla ktérego skorygowanodat). Niektére wartéci
bazowe zatem dotygzat wczéniejszych nk 2006 rok.
** Dotychczas warté¢ docelowa wskanika nie zostata oszacowana w podziale né, p¥artaci realizacyjne natomiasg snierzone w podziale na kobiety i#tzyzn.

*** Wskaznik liczony jako syntetyczna miara wzajemnej pojainej dos¢pnaici czasowej najwaniejszych krajowych @odkéw osadniczych oraz etéw transportowych uwzgfiniajpca podstawowe rodzaje
transportu oraz wana poziomem rozwoju spoteczno-gospodarczego.

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko 2007-2013, dane statystyczne GUS, Krajow€entrum Inwentaryzacji Emisji, Instytutu Turystpraz
sprawozdania roczne z wdimia priorytetdw za 2008 rok i uzupetnienia do nghekazane przez instytucjesgmniczce.

10
11

Z uwagi na metodologii czestotliwos¢ pomiaru dane za rok sprawozdawczydd dostpne po uptywie 18 miesty od zakéczenia okresu sprawozdawczego.
Energochtonn& finalna PKB za 2006 rok wyniosta 0,255.

Wartai¢ wskaznika mierzona przez Instytut Turystki w USD zostaszacowana z wykorzystanigmedniorocznego kursu EBC na 2007 rok: USD/ EUR37Q@5 oraz
na rok 2008 - USD/ EUR = 1,4708, przy czym za rakdwy przygto rok 2006.

Dane niedogpne z uwagi na termin ich publikacji przez GUS. W&rwskanika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu roeczny

Dane niedogpne z uwagi na estotliwos¢ pomiaru. Warté wskanika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu roczny

Dane niedogpne z uwagi na estotliwos¢ pomiaru. Warté wskanika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu roczny



Ocena wptywu ngrodowisko jest wanym narzdziem stikacym uwzgkdnieniu aspektow
srodowiskowych  planowanych przeesiziec, wymaganym réwnie w procesie
przygotowania i przyjmowania plandw, strategii bgraméw, ktére magmiet wplyw na
stan srodowiska naturalnego w Rstwach czionkowskich. WykonawcaPrognozy
oddzialywania na srodowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko
zaproponowat szereg wskakOw monitorowania wplywu realizacji Programu na
srodowisko. Czs¢ z nich to jednoczmie wskaniki monitorowania realizacji celéw
Programu i poszczegodlnych priorytetéw,e&z jednak stanowi oddziedn grupe, ujeta

w tabeli 2.

Tabela 2.Zestawienie wskaikow wptywu Programu né&rodowisko

Wskaznik Jednostka 2005 (2006) 2007

tadunki zanieczyszcahew sciekach komunalnych
odprowadzonych po oczyszczeniu do wod lub do ziemi:

BZTS5, 27,2 17,1
ChZT, tys. ton/rok 101,5 86,1
zawiesina, 36,1 25,2
azot ogolny, 28,2 24,2
fosfor ogolny 2,7 2,2
Udziat odpaddw komunalnych skladowanych w odnigsien % 953 9507
do wytworzonych

Zmniejszenie emisji glbwnych zanieczysztpowietrza ze
szczegolnie uaizliwych zrédet spalania paliw:

dwutlenek siarki, tys. ton 845,9 801,1
tlenki azotu, 308,0 3121
pyly 98,6 70,8
Przewozy tadunkéw transportem kolejowym min tonakietrow 49 972 54 253
Przewozy tadunkéw transportem kolejowym min pasaerokilometréw 18 157 19 859
Udziat transportu przyjaznegoodowisku w transporcie % 24.86 28,01
osobowym

Udziat transportu przyjaznegoodowisku w transporcie % 2028 17.4
towarowym

(kgoe/euro, w cenach

stalych z 2000 .). 0,255 bd.

Energochtonng finalna PKB?

Stan i zagreenie flory wg gatunkéw:
Rasliny naczyniowe % 11,2 11,0
(gatunki zagraone w stosunku do gatunkéw ogétem)

Stan i zagreenie fauny wg gatunkow:

Ssaki 13
Ptaki % e s
Ryby 145 7.0

(gatunki zagroone w stosunku do gatunkéw ogétem)

Zrodto: dane statystyczne GUS oraz dane przekazamez nstytucje poedniczce.

Z uwagi na brak zakmzonych projektow w powagzej tabeli nie uwzgtiniono wskanikow
srodowiskowych pochodzych 2z monitorowania projektéw. Wszystkie wymiergon
wskazniki  pochodz ze statystyki publicznej. Na zmian wartgéci  wskanikow
srodowiskowych nie miaty wptywu dziatania przewidzéaw ramach PQ8i poniewa okres
sprawozdawczy byt pierwszym etapem wanoiowym realizacji Programu. Na tym etapie
skoncentrowano si na przygotowaniu projektéow do realizacji oraz apwaniu

i rozpoczciu procedur naboru wnioskéw o dofinansowanie. \kesie sprawozdawczym nie
zakaczono realizacjkadnego projektu.

2 7 uwagi na metodologii czestotliwasé pomiaru dane za rok sprawozdawczgddostpne po uptywie 18

mieskcy od zakdczenia okresu sprawozdawczego. Energochtgnfinalna PKB za 2006 rok wyniosta
0,255.

Dane za 2008 rok zostaly podane w oparciu o inémje publikowane przez GU®chronaSrodowiska
2008 Warszawa 2008, str. 312, Tablice 32(238) ora23®)
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2.1.2. Informacje finansowe (dane finansowe w euro)

Postp finansowy POB w podziale nazrédta finansowania (w EUR) w roku 2008
i narastagco zostat przedstawiony w zakniku nr 1 do sprawozdania. W roku
sprawozdawczym nie rozpagsie proces wnioskowania o ptatfw okresowe do KE, zatem
KE nie przekazata refundacji na rachunek Programu.

Do koaca okresu sprawozdawczego na rachunek P@liramach ptatniei zaliczkowych
wptynegta z KE kwota 1728 329 495,31 EUR,co stanowi 6,2% alokacjisrodkéw
wspolnotowych dla Programu (w tym: 1 441 462 99FRIR z Funduszu Spojsa — 6,5%
alokacji z Funduszu Spojéa oraz 286 866 500,00 EUR z Europejskiego Fund&zwoju
Regionalnego - 5,0% alokacji z Europejskiego Fuadu®ozwoju Regionalnego).

2.1.3. Informacja na temat podziatu wykorzystania funduszy

W okresie sprawozdawczym zawarto jedpierwsz w ramach Programu) umew
o dofinansowanie - w ramach priorytetu Ill - o veddi dofinansowania 12,6 min EUR
(w tym 10,7 min EUR zérodkow UE).

Tabela 3.Podziat kumulatywny przyznanego wktadu wspolnajowey kategorii

Mozliwe kombinacje kodéw z klasyfikacji od 1 do 5
Kod Kod
Ao Kod Kod L
Pgﬁif;gg@y & Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasl,?y;g;\;:;a . Klas;&gcja 5 Warto$é
obszar __Forma Oligr el 2l dziatalnosci Lokalizacja (e
tematyczny sl gospodarczej
53 01 00 21 PL 10 682 059,57
Ogotem 10 682 059,57

Zrédto: KSI (SIMIK 07-13)
2.1.4. Pomoc w podziale na grupy docelowe

Czeé¢ wspolnotows alokacji w ramach PQO8i tworza dwa fundusze unijne: Fundusz
Spéjndci - 22,2 mld EUR - oraz Europejski Fundusz RozwRggionalnego - 5,7 mld EUR.
Srodki z tych funduszy kierowaneetn na pomoc w realizacji sych typow projektow
w ramach szeiu sektorow: srodowiska, transportu, energetyki, kultury, zdrowia
i szkolnictwa wyszego. Cgs¢ srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaneg
i Funduszu Spojnimi zostanie rownie wykorzystana na finansowanie dziat&omocy
Technicznej w ramach PGli

Pomoc w ramach sektokaodowiska

W ramach sektorasrodowiska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
dofinansowanie uzyskaj projekty zwazane m.in. ze wsparciem dla przetsirstw
prowadacych dziatalné¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéwyaim niz
komunalne, gospodagk wodnosciekows, ochrom, powietrza, racjonalizagj gospodarki
zasobami i odpadami w przegsiorstwach, systemami zadzania srodowiskowego oraz
wsparciem w zakresie wdtania najlepszych daginych technik (BAT). Beneficjentami
pomocy w tym zakresiegha male isrednie oraz die przedsibiorstwa.

Druga grupz projektow finansowanych z Europejskiego Fundusnzwju Regionalnego
w ramach sektordrodowiska stanowi przedsiwzigcia zwhzane z ochran przyrody oraz

4 Dane zostaly przeliczone po kursie obguiacym dla sprawozdania rocznego za 2008 r. tj. KUEBE

z przedostatniego dnia roboczego okresu sprawoztyec (30 grudnia 2008 r.) wynasym 4,1465
EUR/PLN.



ksztattowaniem postaw spotecznych sprzyggeh ochroniesrodowiska, a take zachowa

proekologicznych poprzez szeroko rozumiaredukact ekologiczm. Podmiotami
realizupcymi tego rodzaju projektygoa przede wszystkim jednostki sprawcg nadzor nad
obszarami chronionymi, parki narodowe i krajobragpwnadlénictwa, organizacje
pozaradowe oraz instytucje naukowe.

Srodki z Funduszu Spéjndci w sektorzesrodowiska przeznaczonegdn na realizag
projektow zwhzanych z budow i modernizag oczyszczalnisciekow i sieci kanalizaciji
sanitarnej, zapobieganiem i ograniczaniem wytwaszaadpadow komunalnych oraz
rekultywacp terenéw zdegradowanych. Ponadto, wsparcie uzyskepjekty dotyczce
odtwarzania i modernizowania zabudowy hydrotechmézodprowadzania wéd opadowych
i roztopowych, zwizane z budowaniem i doskonaleniem stanowisk dazawehnia

i prognozowania zaggen naturalnych. Do licznej grupy beneficjentbw pomoay tym
zakresie nalee¢ beda m.in. jednostki samogru terytorialnego, wojewodowie, PGL Lasy
Paastwowe, urzdy morskie, wojsko, regionalne zady gospodarki wodnej, Komenda
Gtéwna i komendy wojewddzkie Rstwowej Stray Pazarnej, Gtowny Inspektorat Ochrony
Srodowiska i inne instytucje.

Wykres 2. Podziat alokacjisrodkow wspolnotowych w sektorredowiska

Podziat alokacji srodkéw wspdlnotowych
w sektorzesrodowiska
(min EUR)
200 90 B Gospodarka wodnosciekowa
4% 2%

W Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi

@ Zarzadzanie zasobami i
przeciwdziatanie zage@niom

srodowiska
2784 o )
58% I Przedsjwzigcia dostosowupe
przedsgbiorstwa do wy mogow
ochronysrodowiska

O Ochrona przyrody i ksztattowanie
postaw ekologicznych

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z PGlina podstawie Programu Operacyjnego Infrastruktirdrodowisko
2007-2013

W okresie sprawozdawczym wsparcie w zakresie saktodowiska (priorytet Ill) uzyskat
jeden projekt:Wdratenie nowoczesnych technik monitorowania powietwedd i hatasu

poprzez zakupy aparatury kontrolno pomiarowej i lapeznej dla sieci laboratoriéw
Inspekcji  Ochrony Srodowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia sgkqoprzez

organizacg laboratoribw wzorcujcych i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia syste
zarzdzania jakdcig srodowiska i ocen efektow ekologicznych prograealizowany przez
Gtéwny Inspektorat Ochronyrodowiska.

Pomoc w ramach sektora transportu

W sektorze transportu zérodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowane &da przedsiwziecia zwhzane m.in. z poprawstanu bezpiecastwa w ruchu,
popravg stanu drég krajowych patonych poza siegi TEN-T, rozwojem Inteligentnych
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Systeméw Transportowych oraz poprabezpieczéastwa i ochroa transportu lotniczego.
Jednostkami realizagymi tego rodzaju projekty dola: podmioty zarzdzapce drogami
krajowymi oraz lotniskami, podmioty odpowiedzialma bezpieczestwo ruchu drogowego
i lotniczego, jednostki samaydu terytorialnego, podmioty zwdane z obstug podré&nych

i zaradzaniem transportem publicznym.

Ze srodkéw Funduszu Spojndci w ramach sektora transportu wspieragedabinwestycje
majace na celu poprayvptynndici i bezpieczastwa ruchu oraz raocsci i jakosci drog,
atake zwihzane ze zwikszeniem przepustowoi portéw lotniczych i przepustowoi
polskiej przestrzeni powietrznej. Realizowane ré#wrideda projekty zwizane z popraw
stanu patczen kolejowych, zwgkszeniem konkurencyjsoi polskich portow morskich oraz
zwigkszeniem udziatu przyjaznegérodowisku transportu publicznego. Beneficjentami
pomocy w zakresie tego typu projektow podmioty zaradzapce drogami krajowymi oraz
portami lotniczymi, podmioty zasdzapce liniami kolejowymi, portami morskimi, centrami
logistycznymi i $rodladowymi drogami wodnymi, jednostki samedu terytorialnego oraz
instytucje odpowiedzialne za transport publiczngnetropoliach.

Wykres 3. Podziat alokacjisrodkéw wspolnotowych w sektorze transportu

Podziat alokacji srodkéw wspélnotowych
w sektorze transportu
(mIn EUR)

2945

W Drogowa i lotnicza sieTEN-T

8 802 B Transport przyjazngrodowisku
45%

O Bezpieczéstwo transportu i

7676 krajowe sieci transportowe

40%

Zrédio: Opracowanie wiasne 1Z PQlina podstawie Programu Operacyjnego Infrastruktir&rodowisko
2007-2013

Pomoc w ramach sektora energetyki

W przypadku sektora energetyki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wsparcie uzyskaj m.in. projekty zwizane z rozwojem systemoOw przesytowych energii
elektrycznej, gazu ziemnego, ropy naftowej i jepgquktow, budow systeméw dystrybucji
gazu ziemnego nha terenach niezgazyfikowanych amaaajem przemystu dla odnawialnych
zrédet energii. Podmiotami realizigymi projekty w tym zakresiechla przeds¢biorstwa.
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Wykres 4. Podziat alokacjisrodkéw wspolnotowych w sektorze transportu

Podziat alokacji srodkéw wspélnotowych
w sektorze energetyki
(min EUR)

W Infrastruktura energetyczna
748 przyjaznarodowisku
43%

974
57%

W Bezpieczéstwo energetyczne

Zrédio: Opracowanie wiasne 1Z PGlina podstawie Programu Operacyjnego Infrastruktir&rodowisko
2007-2013

W sektorze energetyki zé&rodkéw Funduszu Spojndci dofinansowanie uzyskajm.in.
projekty magce na celu zwkszenie stopnia wykorzystania energii pierwotn@bnizenie
energochtonni sektora publicznego oraz zakszenie wytwarzania energii zerodet
odnawialnych. Beneficjentami pomocy w tego typuepistwzicciach tgda przedstbiorstwa,
jednostki samorgu terytorialnego oraz ich zweki, jednostki administracji exlowej,
panstwowe szkoty wysze i inne instytucje.

Pomoc w ramach sektora kultury

Wsparciem zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegw sektorze kultury okje
beda projekty m.in. z zakresu ochrony i zachowania #aby nieruchomych o znaczeniu
ponadregionalnym, konserwacji i zabezpieczenia ommith obiektow dziedzictwa
kulturowego, rozwoju zasobdéw cyfrowych w dziedzinieabytkowych zasobow
bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych oraz ropwi poprawy stanu infrastruktury
kultury. Kwota alokacji przeznaczona na ten prietywynosi 490 min EUR (1,8% alokacji
dla POIR). Beneficjentami &da m.in. instytucje kultury, jednostki samadu terytorialnego,
koscioty i zwiazki wyznaniowe, organizacje pozadowe, archiwa pastwowe, szkoty
i uczelnie artystyczne.

Z Funduszu Spojriai wsparcie w sektorze kultury nie jest przewidean

Pomoc w ramach sektora zdrowia

W sektorze zdrowia wydatki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegdotyczy¢
beda inwestycji z zakresu rozbudowy i remontow oraz wggaenia obiektow infrastruktury
ochrony zdrowia w nowoczesny sgirzmedyczny. Kwota alokacji przeznaczona na ten
priorytet wynosi 350 min EUR (1,3% alokacji dla Bramu). Gtéwnymi beneficjentamita
publiczne i niepubliczne zaktady opieki zdrowotne;j.

Z Funduszu Spojriai wsparcie w sektorze zdrowia nie jest przewideian

12



Pomoc w ramach sektora szkolnictwasaego

W ramach sektora szkolnictwa wszego 2z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dofinansowanie otrzymaj projekty zwazane z budow lub rozbudow
istnieacych obiektow infrastruktury, w szczego6foo tworzeniem nowoczesnych sal
wyktadowych i laboratoriow wraz z wypassiem w aparatgrwykorzystywam w procesie
dydaktycznym. Wspieraneetly takze projekty przyczyniace s¢ do rozwoju wspotpracy
migdzynarodowej uczelni oraz do tworzenia europejsksggci kontaktow pomgtzy
specjalistami. Kwota alokacji przeznaczona na teorytet wynosi 500 min EUR (1,8%
alokacji dla Programu). Beneficjentamida szkoty wyzsze.

Z Funduszu Spéjriai wsparcie w sektorze szkolnictwa i#sygego nie jest przewidziane.
2.1.5. Pomoc ponownie wyptacona lub wykorzystana

W danym okresie sprawozdawczym nie wnioskowano atnpici, a co za tym idzie nie
zwroconozadnychsrodkow.

2.1.6. Analiza jakasciowa

Dokumenty programowe

Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko zostat przyly przez KE decyz
z 7 grudnia 2007 r. (CCl/2007/PL/16/1/PO/002) at¢mse zatwierdzony uchwatRady
Ministréw z 3 stycznia 2008 r.

25 stycznia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnegatwierdzita Szczego6towy opis
priorytetéw POIS, z wykczeniem priorytetu VII Transport przyjazny srodowisku,
zaakceptowanego agtmie 28 marca 2008 r.

W okresie sprawozdawczym trwaly prace nad weryfik&zczegotowego opisu priorytetdéw
POIiS, zaktualizowana wersja dokumentu zostata zatwaerdzprzez Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 grudnia 2008 r. Potrzeba wprowadzemdyfikacji wynikata w gtéwnej
mierze z déwiadczér w pierwszych przeprowadzonych naborach wnioskowtrybie
konkursowym. Wprowadzone zmiany dotyczyly gtéwnigamizacji systemu oceny i wyboru
projektéow w ramach PQ8ii polegaly przede wszystkim na doprecyzowaniu tdigich
zapiséw, w szczegoldoi w zakresie procedury odwotawcze;.

System instytucjonalny i dokumenty weraowe

Prace nad tworzeniem systemu instytucjonalnego stesyu wdraania POI§ zostaly
zakaiczone - obecnie w systemie funkcjonuje 6 instytpajrednicacych oraz 24 instytucje
wdrazajace.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad l@duop nas¢pujacych dokumentéw
wdrozeniowych:

«  Wytyczne w zakresie sprawozdawcz®Olis*>;
«  Wytyczne w zakresie kontroli realizacji P&fi

«  Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ran@lis"’.

5 Wytyczne w zakresie sprawozdawcikdOliS weszly wzycie w 24 lutego 2009 r., po opublikowaniu

w Monitorze Polskim.
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PONveszly w zycie 13 lutego 2009 r., po opublikowaniu
w Monitorze Polskim.
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Ponadto, w okresie sprawozdawczym prowadzono i feamo prace nad aktualizacj
nastpujacych dokumentow wde@niowych:

o formularzy wzoréw umow o dofinansowanie - zaktuahane wzory umow
o dofinansowanie w ramach P®Ilzostaty opublikowane na stronach internetowych
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego we wéziel 2008 r.;

» Kryteriow wyboru projektow zaktualizowane kryteria byly zatwierdzane uclanat
Komitetu Monitorupcego POIS.

5 grudnia 2008 r. za prednictwem utworzonego przez KE systemu informatiggop SFC

2007 przekazany do KE zostat opis systemu azimamia i kontroli dla Programu
Operacyjnego InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013, raport przedstawigj rezultaty oceny
tego systemu oraz opinie na temat jego zgédna art. 58-62 rozpoadzenia (WE)

nr 1083/2008".

Komitet Monitorujcy POIiS

W okresie sprawozdawczym 5-krotnie zwolywane bytyosipdzenia Komitetu
Monitorujacego (przy czym w grudniu 2008 r. Komitet dziatattrybie obiegowym).
W pierwszej potowie roku prace Komitetu Monitareggo koncentrowaly sigtownie na
rozpatrywaniu / zatwierdzanikryteribw wyboru projektéwi ewentualnych zmian do
Kryteriow, ponadto jednym z punktow kwietniowego posiedzemyéa prezentacjdlanu

ewaluacji POIS na lata 2007-2013oraz Planu ewaluacji POS na rok 2008 z& na

czerwcowym posiedzeniu zatwierdzoSprawozdanie roczne z wdeaia POIS za 2007 r.

oraz przedstawion®lan Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastrugu Srodowisko

2007-2013W okresie sprawozdawczym Komitet Monitaiy podpt 33 uchwaty.

Sprawozdanie roczne z wdemia POIS za 2007 r.zostato zatwierdzone przez Komitet
Monitorujacy w dniu 19 czerwca 2008 r. Naghie, 27 czerwca 2008 r., sprawozdanie zostato
przestane do KE poprzez system elektronicznej wgyn@danych SFC 2007. W dniu 8 lipca
2008 r. sprawozdanie uzyskato statipuszczalnyza 12 sierpnia 2008 r. KE przestata
ostatecza opinie na temat sprawozdania. Niniejsze sprawozdanie neocawzgédnia
rekomendacje przekazane przez KE.

Lista projektow indywidualnyctila POIiS

W okresie sprawozdawczym zalazyta s¢ weryfikacja list projektow indywidualnych dla
POIiS opublikowanych w Dzienniku Uedowym RP Monitor Polski w palzierniku

i listopadzie 2007 r. Weryfikacja dotyczyla wgknie przegidu projektow dotychczas
umieszczonych na listach i w trakcie trwania tegucpsu nie byto mdiwosci wprowadzenia
na list zadnych nowych projektow. Jedyne zmiany @mine z wpisaniem na lishowych
projektéw mogty wynikéd z podzielenia #dz pofaczenia dotychczasowych projektéw lub
przesungcia z listy rezerwowej na podstawgwadz pomidzy programami operacyjnymi
w celu wyeliminowania wygpowania tego samego projektu w ramaclkoej niz jednego
programu operacyjnego. Weryfikacji poddane zostedkres, koszty i terminy realizacji
inwestycji, a take podmiot odpowiedzialny za przygotowanie projektutaki sposéb, aby
byty zgodne z zapisami PGli (celami, wskanikami), linia demarkacyja, alokacj
finansowa. Zweryfikowana Lista projektéw indywidualnych dla Programu Opergoggo
Infrastruktura i Srodowisko zostata ogtoszona przez Minister Rozwoju Regionalnego

' Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramBOIiS weszly w zycie 13 maja 2009 r., po

opublikowaniu na stronie internetowe;.
13 marca 2009 r. KE potwierdzitze przedstawiony przez Potskystem zarglzania i kontroli jest zgodny
z postanowieniami art. 58-62 rozpadzenia (WE) nr 1083/2006.
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1 lutego 2008 r.i opublikowana w Monitorze Polskim z 8 kwietniad®r. (M.P. nr 30, poz.
269).

Z uwagi na fakt,4 zakaiczona 1 lutego 2008 r. weryfikacja list projektaudywidualnych
dla krajowych programéw operacyjnych dotyczyla agyhie przegidu ww. list, bez
mozliwosci wpisywania na listy nowych propozycji inwestycjinstytucja Zarzdzapca
POIiS, dziatapc w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
jednolitego systemu zamdzania i monitorowania projektéw indywidualnychpdgych z art.
28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zashdaowadzenia polityki rozwojypodgta
decyzg o aktualizacji Listy projektéw indywidualnych dla Programu Opefaego
Infrastruktura i Srodowisko Ze wzgkdu na fakt,ze instytucje pérednicace dla sektorow
srodowiska oraz transportu przedstawity propozyaeych projektéw do umieszczenia na
liscie, zaistniala konieczrio poddania propozycji nowych przeeszig¢ procesowi
konsultacji spotecznychKonsultacje spotecznenowych projektéwozpoczly si¢ 21 maja
2008 r.w chwili zamieszczenia ich wykazu na stronachritgéowych Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, zazakonczyly 21 czerwca 2008 rCelem konsultacji byto zebranie opinii
i uwag wszystkiclkrodowisk na temat nowych projektéw indywidualnyecbgonowanych do
realizacji zesrodkéw POIS. Do udziatu w konsultacjach spotecznych zaproszersitali
wszyscy zainteresowani, a w szczegétmoprzedstawiciele samadw terytorialnych,
partnerOw spoteczno-gospodarczych, administracjdawej, organizacji pozagdowych

i srodowisk akademickich. W wyniku przeprowadzonej uakizacji listy wprowadzono
zmiany w ramach projektdw umieszczonych rsaidéi opublikowanej w Monitorze Polskim
z dnia 8 kwietnia 2008 r. w zakresie tytutow, kadszttermindw realizacji, miejsca realizacji,
instytucji odpowiedzialnych za realizacj uzasadnie realizacji dla poszczegdinych
projektow. Zweryfikowana Lista projektow indywidualnych dla Programu Opergoggo
Infrastruktura i Srodowisko zostata ogloszonaprzez Ministra Rozwoju Regionalnego
31 lipca 2008 r.i opublikowana w Monitorze Polskim z 13 sierpn208 r. (M.P. nr 58, poz.
521).

Pomoc publiczna

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zaizapca POIS uczestniczyta w pracach nad
przygotowaniem rozpos#glzear oraz organizowata i uczestniczyta w spotkania¢tEzw celu
wyjasnienia watpliwosci dot. programéw pomocowych.

Do KE notyfikowano dokumentagj dotycaca pomocy publicznej w nagiujacych
dziataniach:

* 6.3Rozwydj sieci lotniczej TEN-T;
* 7.4Rozwdj transportu intermodalnego;
* 9.5Wytwarzanie biopaliw z&ddet odnawialnych;

e 10.2 Budowa systeméw dystrybucji gazu ziemnego na tehenmie
zgazyfikowanych i modernizacja isti@jch sieci dystrybuciji;

* 10.3Rozwo¢j przemystu dla OZE;

ponadto na poatek 2009 r. zaplanowano notyfikowanie do KE dokutaem dotyczcej
dziatania 8.Rozwdj Inteligentnych Systeméw Transportowych

Jednoczénie trwaly uzgodnienia rozpadzer krajowych regulujcych warunki udzielania
pomocy publicznej w ramach nagtijacych dziata:

19 Notyfikacja zostata dokonana 11 marca 2009 r.
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» 7.3Transport miejski w obszarach metropolitalnych;
* 9.1Wysokosprawne wytwarzanie energii;
* 9.4Wytwarzanie energii z&6det odnawialnych.

W dziataniach 9.2 i 9.6 zaktadany jest brak pompellicznej. W okresie sprawozdawczym
trwaly prace nad przygotowaniem odpowiedniej dokuiaeji dla KE®.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zaizapca podejmowala szereg dzidtaaradczych
w zakresie uregulowania kwestii pomocy publicznepmach POS, w szczegolnsci:

e w zakresie dziatania 6.3 program pomocowy zostal 2drzesnia
2008 r. notyfikowany do K&, po akceptacji programu przez KE uwolnionych zoista
353 min EUR z Funduszu Spofui

» dla dziatania 7.3 udzielanie pomocydzie oparte bezgeednio na rozpogdzeniach
unijnych 1191/69 (do 2 grudnia 2009 r.) i 1370/2000d 3 grudnia 2009 r.);
przygotowany zostat projektrytycznych w zakresie zasad dofinansowania z pnogra
operacyjnych podmiotow realizigych obowizek swiadczenia ustug publicznych
w transporcie zbiorowym regulgych zasady wyptacania rekompensat w sektorze
transportu zbiorowegon okresie przdciowym do 3 grudnia 2009r. i po tej dacie.
Wytyczne po konsultacjach wewtnznych i zewrtrznych zostaty zaakceptowane przez
KE (DG Tren); wejd w zycie po opublikowaniu w Monitorze Polskffn po publikacii
uwolnionych zostanie 2 mld EUR z Funduszu Spéjno

 w zakresie dziatania 7.4 KE przekazata $pso o uzupetnienia, odpowiedzi zosjan
przekazane w styczniu 2008°.

 w okresie sprawozdawczym projekty rozp@lzen regulupcych pomoc publiczn
w dziataniach 9.1 i 9.4 zostaty uzgodnione z UOKitaz przekazane do RCL w grudniu
2008 r*%

* dla dziata 9.5, 10.2 i 10.3 KE zgtosita uwagi, odpowiedzi tabg przekazane do KE
w grudniu 2008 £°

Stopie osiggniecia wskanikow rzeczowych i finansowych w Programie

Wskazniki monitorowania wdrzania POI§ dla celéw horyzontalnych Programu zostaty
zaprojektowane w taki sposébe ich wartdci realizacyjne podawaneg sna podstawie
dostpnych danych statystycznych dla catego kraju. Wazkii z powyszym naley
traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poszianie z Programem i zmierzenie
wptywu Programu na ksztattowanie; svartasci tych wskanikéw, kedzie maliwe jedynie
poprzez odpowiednie badania ewaluacyjne naiefszych etapach realizacji POIiZ uwagi

20 2 lutego 2009 r. notyfikacje negatywne dla dzide2 i 9.6 zostaty przekazane do KE.

11 lutego 2009 r. program pomocowy dla projekidfrastrukturalnych w zakresie portow lotniczyclstad
zatwierdzony przez KE.

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia f§cznia 2009 r. w sprawieiytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansewaniprogramow operacyjnych podmiotoéw
realizujgcych obowjzek swiadczenia ustug publicznych w transporcie zbionomgostat opublikowany
w Monitorze Polskim nr 8 pozycja 84 z 2 lutego 2009

14 stycznia 2009 r. UOKIK przestat material do .KEL marca 2009 r. KE zwrGcitagsiz kolejnymi
pytaniami odnénie programu (dot. konkurencji pogdizy polskimi i niemieckimi portami). Pismo
z odpowiedzi przestano do KE 19 marca 2009 .

Rozporzdzenia zostaty ogtoszone w Dzienniku Ustaw RP izlyew zycie 10 lutego 2009 r.

2 lutego 2009 r. KE zglosita kolejne pytania dmjpktu programu pomocowego. Odpowiedzi zostaty
przestane do KE 25 lutego2009 r.
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na etap wdrzania POIS, ktéry w roku sprawozdawczym koncentrowat sa przygotowaniu
projektow oraz uruchamianiu procedur konkursowycle zak@czono realizacjizadnego
z projektéw, w zwizku z czym rzeczywiste wada wskaznikbw monitorowania pogpu

rzeczowego oraz wskaikéw finansowych g zerowe.

W okresie sprawozdawczym w ramach wszystkich prééy bylo prowadzonych 28
konkurséw, w trakcie ktorych wnioski o dofinansoueatbyly przyjmowane, a naginie
podlegaty procesom weryfikacji formalnej i oceny rgierycznej | stopnia, a tak dalszej
ocenie przez grupy robocze. Ponadto, dacko okresu sprawozdawczego podpisano
z beneficjentami 247 umow wginych (pre-umoéw) w ramach 287 projektow znajdych sé

na Liscie projektébw indywidualnych dla Programu Operaggn Infrastruktura

i Srodowisko

Do konca 2008 roku dla wkszaci wnioskow nie zakiczono wszystkich etapédw oceny —
wg stanu z 31 grudnia 2008 r., w KSI (SIMIK 07-13arejestrowano 5 wnioskow
o dofinansowanie o statusie ,zatwierdzony”. W Ikp6ézu 2008 r. zawarto jednpierwsz

w ramach Programu) umewo dofinansowanie (w priorytecie Il - sekténodowisko), przy
czym do kaca okresu sprawozdawczego nie wplyraden wniosek o pfatdé, stanowacy
m.in. podstaw do pomiaru osagnigtych wartdci wskanikow postpu rzeczowego.
Zatwierdzenie pierwszych wnioskéw o platow najblizszym okresie przewidziane jest
przede wszystkim w ramach sektor@nodowiska, zdrowia i szkolnictwa wgzego.

Zasada partnerstwa w Programie

Na kazdym etapie tworzenia Programu Operacyjnego Infu&sira iSrodowisko w prace
nad ostatecznym ksztattem dokumentow zazmgani byli partnerzy spoteczni. Szeroko
zakrojone konsultacje spoteczne POflozpoczly sic we wrzéniu 2006 r. i zakfczyly

w pazdzierniku 2006 r. W trakcie tego procesu konsultoyyt takze projekt prognozy
oddzialywania POfi na srodowisko. Konsultacjom poddano réwhid.iste projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasturk i Srodowisko (kwieciea 2007).
Spotkania cieszyly siduzym zainteresowaniem i zgromadzity okoto 1 700 utrkéw
reprezentuyjcych zainteresowarigodowiska: organizacje spoteczne i gospodarczéytirnge
pozaradowe (rownie ekologiczne),srodowiska eksperckie i profesjonalno-akademickie,
jednostki naukowe (placowki naukowe PAN, szkoly zege, jednostki badawczo-
rozwojowe), jednostki samaydu terytorialnego, administracizadowa, parlamentarzystow,
a take instytucje realizage projekty w ramach perspektywy finansowej 2008620
Przeprowadzono rownie ewaluacy zewrgtrzng projektu POIS, badajc m.in. stopié

w jakim POIS odpowiada na realne problemy spoteczno-gospodamze spojn&t
zewretrzm (inne dokumenty i strategie), jak i wegtrzna POIIS. W wyniku tych konsultacji

i ewaluacji uwzgtdniono wiele postulatow i propozycjisrodowisk spotecznych
i gospodarczych, samaddw wojewodztw, a tate partneréw spoteczno-gospodarczych.

W fazie wdraania POI§ zasada partnerstwa jest realizowana poprzez zapeiarudziatu
przedstawicieli partnerdw spoteczno-gospodarczyctpracach Komitetu Monitoragego
Program Operacyjny InfrastrukturaSiodowisko 2007-2013 (zwanego dalej Komitetem
Monitorujacym). Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego datgez komitetow
monitorugcych okreslaja procedue wyboru partnerdw spoteczno-gospodarczych do sktadu
cztonkowskiego komitetbw monitorgych, tak by zapewdi poszczegdlnym sektorom
gospodarki szerakreprezentaegjodpowiadajca specyfice danego programu. Sktad Komitetu
Monitorujacego dedykowanego obstudze Pfostat opisany w punkcie 2.7 dotycym
systemu monitorowania.

W dziatania ewaluacyjne PGli zaangaowana jest m.in. Grupa Steqop Ewaluacj
Programu. W skiad Grupy Stequpj Ewaluaci wchodza przedstawiciele Instytucii
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Zarzmdzapcej, wszystkich instytucji poednicacych (ewentualnie instytucji wdtajacych,
gdy taky decyzg podgta dana instytucja poedniczaca), Krajowej Jednostki Oceny oraz ad
hoc eksperci i partnerzy spoteczno-gospodarczyp&ma za zadanie identyfikowabszary
badawcze, opiniowtladokumenty ewaluacyjne i podzistodkéw na ewaluagj jak rownie
podejmowa decyzje odngnie przyjmowania rekomendacji.

Zasada rowngci szans w Programie

Zgodnie z art. 16rozporzidzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogolne dotyce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu &pijinstytucja Zargdzapca POIS

ma obowizek zapewrd realizacg zasady rowndi szans oraz niedyskryminacji na
poszczegblnych etapach wdamia POIS. Wiaze st to z zapobieganiem wszelkim
przejawom dyskryminacji ze wzglu na pté, rag lub pochodzenie etniczne, religlub
swiatopoghd, niepetnosprawrio, wiek lub orientag seksualn.

Ze wzgkdu na charakter Programu, ktéry wspiera przede stky projekty
infrastrukturalne, priorytetowo traktowaneda inwestycje, ktérych elementenma gmiany
techniczne istnigrej infrastruktury lub tworzenie nowej, z uwgdhieniem dosfpndsci dla
0s6b niepetnosprawnych. Szczegdllne znaczegdeid miato stosowanie tej zasady podczas
wdrazania priorytetébw w zakresie transportu publiczneraz infrastruktury spotecznej.

Zasada horyzontalna row§w szans bdzie brana pod uwagréwniez przy wyborze

projektéw, jednak ze wzellu na infrastrukturalny charakter P®Ii bezpdrednie

dostosowanie inwestycji do potrzeb kobiet lukzozyzn nie kdzie stanowito gtdwnego
elementu inwestycji. Jednym z elementow kryteribybaru projektéw w priorytetach: VII
Transport przyjaznyrodowisky XI Kultura i dziedzictwo kulturoweXll Bezpieczéstwo

zdrowotne i poprawa efektywdod systemu ochrony zdrowiXIIl Infrastruktura szkolnictwa
wyzszegoi priorytetach pomocy technicznej (XIV i XV) jestcena wptywu projektéw na
zasa€ réwnaici szans.

W priorytecie VIl jednym z elementéw branych pod agy przy ocenie projektéw

dotyczcych zakupu lub modernizacji taboru @aekw obszarach metropolitalnych) i dworcow
kolejowych jest dostosowanie do potrzeb o0s6b niegsgrawnych (oséb z ograniczon

zdolnaicia ruchows, niedostyszcych, niedowidzcych oraz stabowidzych).

W priorytecie Xl jednym z elementoéw podleg@ajch ocenie merytorycznej | stopnia jest
dostpnas¢  obiektu/obiektow/przedmiotéw projektu, ktérego iy zadanie dla
zwiedzajcych/odbiorcéw. Priorytetowo traktowanea orojekty zapewniage otwarty

i bezptatny dosip dla zwiedzajcych/odbiorcow, ze szczegdlnym uwadshieniem potrzeb
0s06b niepetnosprawnych.

W priorytecie Xll jednym z elementéw weryfikowanygodczas oceny merytorycznej Il
stopnia jest ocena projektu w zakresie zastosoweoEwiazan technicznych pod dtem
dostosowania obiektéw do potrzeb pacjentéw, w srln@sci 0s6b niepetnosprawnych.

Dodatkowym kryterium oceny merytorycznej |l stopnia ramach priorytetu Xl jest
weryfikacja projektu pod #em zastosowania rozgdan sprzyjapcych zapewnieniu
rownasci szans, uzupehigych w stosunku do rozazan wymaganych w prawie polskim,
w szczegolngci dotyczicych oséb niepetnosprawnych, osob starszych, kobietzczyzn
oraz rownéci w dostpie do instytucji szkolnictwa. Dodatkowe punkty &g przyznane
projektom, w ramach ktérych przewiduje sidogodnienia zapewnigje pozytywny wptyw
na polityke rowndci szans (np. odbne fazienki/szatnie dla kobiet i eatzyzn,
przewidziane miejsce do przewijania i karmieniaedgi oznaczenia dla niedowigz/ch,
inne dostosowania dla niewidomych, niedostggzh, gtuchoniemych, upgtedzonych

18



a take wszelkie dodatkowe rozg@ania architektoniczno-budowlane korzystnie wphaeaj
na popraw warunkéw osob niepetnosprawnych).

W ramach priorytetbw pomocy technicznej na etapieny wniosku o dofinansowanie
weryfikowana jest zgodrsé projektu m.in. z politykami wspdlnotowymi, w tyrmolityka
rownadsci szans. Jednym z kryteriow merytorycznych jesttywp projektu na polityki
wspolnotowe. Projekty pomocy technicznej nie powimegatywnie wpltywé na polityki
wspolnotowe. Mog hatomiast b§ pod tym wzgédem neutralne.

Rowny dostp do informacji na temat realizacji PSOljest zapewniany radzy innymi

poprzez umieszczanie informacji na stronach intemmgch administrowanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnegowyw.mrr.gov.p| www.pois.gov.p). Dodatkowo,

strona internetowa/ww.pois.gov.pliest dostosowana do potrzeb oséb niedoxagzh.

Realizacja celéw Strategii Lizhskiej

Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko jest waznym instrumentem realizacji
odnowionej Strategii Lizhiskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE spehmaj kryteria

okreSlone w art. 9 ust. 3 rozpardzenia nr 1083/200@istanawiagcego przepisy ogolne
dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,opeiskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spégna uchylagcego rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999
stanows w ramach programé6,23% catasci wydatkow.

Tabela 4.Dziatania w ramach PO}, ktére wpisuj sie w realizacg celéw Strategii Lizbéskiej

Wktad wspélnotowy Wydatki

Numer i nazwa dziatania [w min EUR] “lizbo nskie”

6.1 Rozwdj sieci drogowej TEN-T - 74375 6 693,7
Zapewnienie sprawnego desti drogowego do
6.2 najwickszych érodkéw miejskich na terenie - 1011,4 10114
wschodniej Polski

6.3 Rozwdj sieci lotniczej TEN-T - 353,5 353,5
7.1 Rozwdj transportu kolejowego - 4 863,0 4 376,7
7.2 Rozwo¢j transportu morskiego - 606,8 455,1
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnyc - 2014,0 2014,0
7.4 Rozwo¢j transportu intermodalnego - 111,3 111,3
8.2 Drogi krajowe poza siegiTEN-T 2 655,5 - 1726,1
8.3 Rozwdj Inteligentnych Systemow Transportowych 40,0 - 140,0
8.4 Bezpieczéstwo i ochrona transportu lotniczego 50,0 - 50,0
9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii - 83,8 83,8
9.2 Efektywna dystrybucja energii - 139,0 139,0
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Wkiad wspélnotowy Wydatki

Numer i nazwa dziatania [w min EUR] “lizbo nskie”
93 TermomodernlzaCJe_l oble_ktovxtyaeczncm 553 553
publicznej
9.4 Wytwarzanie energii zérédet odnawialnych - 352,4 3524
9.5 Wytwarzanie biopaliw z&a6det odnawialnych - 70,5 70,5
96 Sieci utatwiajce odbiér energii zérodet 47,0 47,0

odnawialnych

Rozwdj systemow przesytowych energii
10.1 elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz 765,0 - 405,5
budowa i przebudowa magazynéw gazu ziemnego

10.6 Rozwéj przemystu dla OZE 27,4 - 27,4
13.1 Infrastruktura szkolnictwa wgzego 500,0 - 375,0
tacznie 212834 18 487,7

Zrodto: Szczegolowy opis priorytetow POIi

Kategorie wydatkéw planowanych do poniesienia w aelm POIS, ktore wpisuyj sSic
w realizac Strategii Lizbdskiej obejmuy sektor transportu, energetyki oraz szkolnictwa

wyzszego.
Realizacja POS jestscisle zwigzana z Krajowym Programem Reform na lata 2008-2¢1.1

rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizigkiej w Polsce wnosz istotny wkitad do
wdrazania priorytetowAktywne Spoteczstwoorazinnowacyjna Gospodarka.

Sektor transportu

Stan systemu transportowego w Polsce jest igtbarien dla rozwoju przemystu, handlu
i ustug, wpltywa te negatywnie na wielkdé wymiany zagranicznej i zmniejsza mobi$to
obywateli. Staba dogbnas¢ komunikacyjna Polski wynika z peryferyjnego padaia
w ramach UE, jak rownieze stabéci istniepcych pohczen komunikacyjnych. Niska jako
pofaczen miedzyregionalnych, w tym paetzex pomidzy najwktkszymi &Grodkami
metropolitalnymi oraz miastami Polski wschodnieppedzy sol i stolica, nie pozwala na
petne wykorzystanie istnigjego potencjatu nie tylko w gospodarce, leczéaw edukacii,
nauce, czy kulturze. Brak spogub terytorialnej sprzyja teutrzymywaniu si duzych r&nic
rozwojowych pomidzy poszczegdlnymi eciami kraju.

Zgodnie z zapisamKrajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na zzezalizaciji
Strategii Lizbdskiej problemy transportowe kraju graktowane priorytetowo przez R¥
Polski. Niezwykle wanym zrédiem wsparcia w realizacji inwestycji w tym obsza leda
srodki wspolnotowe. Z tego wzglu istotnym instrumentem realizacji odnowionej &iga
Lizbonskiej jest Program Operacyjny Infrastruktur&rodowisko, w ramach ktérego 70%
alokacji (19,4 mld EUR) przeznaczono na dofinansoevénwestycji w sektorze transportu.
Jednym z gtéwnych celéw PGli jest poprawa jakai i dostpnaici infrastruktury
transportowej, co wplywa na atrakcyfido gospodarcz i spoteczn kraju. Realizacja
priorytetdw z sektora transportu wpisuje wi dziatanie Zagwarantowanie odpowiedniej dla
potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury  tpamwej, przesytowe;j
I teleinformatycznejv priorytecielnnowacyjna Gospodarka.
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W zakresie polityki transportowej realizacja cel8wategii Lizbdiskiej odbywa sig bedzie
w ramach trzech priorytetéw: MDrogowa i lotnicza sié TEN-T, VIl Transport przyjazny
srodowiskuorazVIll Bezpieczéstwo transportu i krajowe sieci transportowe

Giéwnym celem przewidzianym dla VI priorytetDrogowa i lotnicza si€ TEN-T jest
poprawa dogpnasci komunikacyjnej Polski i patzer migdzyregionalnych poprzez rozwoj
drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa gr#en komunikacyjnych gtéwnych miast
wojewddztw wschodniej Polski z pozostatzscia kraju poprzez rozwdj sieci drogowej
na terenie tych wojewodztw.

W efekcie realizacji priorytetu zaktadang s

» stworzenie sieci sprawnych poker transportowych, shacych intensyfikacji
wymiany handlowej na jednolitym rynku i rozwojowka@aomicznemu regionow;

» poprawa dogpnaici do gtobwnych aglomeracji miejskich w Polsce;

* poprawa bezpiechstwa w transporcie pozwad@p na ograniczenie wysokich
kosztow spotecznych i ekonomicznych wypadkéw drogrivy

» wzrost dostpnasci komunikacyjnej terenéw Polski wschodniej;
* wzmocnienie atrakcyjrioi dwoch najwgkszych miast Polski wschodniej dla
lokalizacji inwestycji produkcyjnych.

W ramach VII prioryteturransport przyjaznyrodowiskuzaktadane jest zwkszenie udziatu
przyjaznychérodowisku gagzi transportu w ogélnym przewozie osob i tadunkéw.

Przewidywane efekty realizacji priorytetu:

» zwigkszenie udziatlu w przewozie tadunkéw i osdbegiatransportu alternatywnych
w stosunku do transportu drogowego (transport kalgj morski, intermodalny,
srodladowy wodny, transport publiczny na obszarach melitginych);

* lepsze zrbwnowgenie systemu transportowego;

* zmniejszenie negatywnych oddzialyivaansportu narodowisko;

» redukcja zattoczenia motoryzacyjnego.
Realizacja VIII priorytetuBezpieczéstwo transportu i krajowe sieci transportowea za
zadanie popragstanu bezpiecistwa oraz dogpncsci komunikacyjnej Polski i krajowych

polaczer migdzyregionalnych, potmnych poza siegi TEN-T oraz wybranych odcinkow
drég obgtych t siech.

Przewidywane efekty realizacji priorytetu:
* poprawa bezpiecastwa ruchu drogowego;
* usprawnienie patzei o charakterze madzyregionalnym;
» zwigkszenie zakresu stosowania Inteligentnych Systefmanwsportu;

* poprawa bezpiecastwa w transporcie lotniczym.

Sektor energetyki

W kontelécie Strategii Lizbaskiej stwierdza si, ze utworzenie nowoczesnej infrastruktury
energetycznej jest warunkiem wshym jej realizacji. Podkéa sk, iz aby wzrost
gospodarczy byt przyjaznysrodowisku, konieczne jest wprowadzanie innowacji
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ekologicznych, w szczegoélea w zakresie efektywnego wykorzystania energitottsym
elementem strategii jest dak@zenie budowy konkurencyjnych rynkéw energii elgginej

i gazu ziemnego. Zakwozenie tego procesu uwarunkowane jest istnieniemawsye
infrastruktury przesytu i dystrybucji energii elektznej oraz gazu. 81 realizacja celéw
okreslonych w Programie dla energii ma zasadnicze zmaez#la osigniecia celdw Strategii
Lizbonskiej.

Realizacja priorytetéw IX i X jes{cisle zwigzana z Krajowym Programem Reform na lata
2008-2011 na rzecz realizacji odnowionej Stratégibonskiej w Polsce, wnoge istotny
wkiad do priorytetu KPR 2008-201linnowacyjna Gospodarka, w dziataniu
4 Zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesgpespodarki infrastruktury
transportowej, przesylowej i teleinformatycznij dziataniu 5 Zapewnienie warunkéw
konkurencji w sektorach sieciowydhwestycje planowane do wsparcia w priorytetach XX
realizup jedno z zada stwzacych celom zalonym w KPR 2008-2011wsparcie budowy
i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznepudowa i modernizacja infrastruktury
w zakresie gazu ziemnegd@podziewanym rezultatem krajowych reform w olzzar
nowoczesnej gospodarki przesytlowej jest poprawibezeistwa energetycznego imtwa
poprzez m.in. tworzenie nowych zdoao przesytowych, popragvprzepustowsci systemu
przesytowego, rozbudow podziemnych magazynéw gazu oraz popradostpnaci
spotecznéci lokalnych do gazu ziemnego.

Wysoki poziom bezpiechstwa energetycznego, postrzegany przez pryzmat yudwn

i niezaktéconych dostaw paliw i energii 0 wysoKigkosci, istnienia lub stanu technicznego
infrastruktury energetycznej na okienych obszarach, poziomu sprawoiowytwarzania
energii oraz oddziatywania energetyki ri@odowisko, ma zasadnicze znaczenie dla
podniesienia atrakcyjdoi inwestycyjnej naszego kraju. W zakresie enelgeatgl ten ledzie
realizowany poprzez aginiecie nastpujacych celéw szczegotowych:

* poprawe bezpieczastwa energetycznego fmwa w zakresie oddziatywania sektora
energetyki n&rodowisko;

* popraw bezpieczastwa energetycznego imwa poprzez tworzenie nowych
zdolnaici przesytowych i transportowych energii elektryegrgazu ziemnego i ropy
naftowej i produktéw ropopochodnych oraz rozbudopodziemnych magazynéw
gazu ziemnego, a ta& magazynowanie ropy naftowej i paliw;

» poprawe bezpieczastwa energetycznego ifmiwa poprzez dywersyfikagjzrodet
nosnikbéw energii.

Cele te kda realizowane w ramach dwoch priorytetow: IXfrastruktura energetyczna
przyjazna srodowisku i efektywrsd energetycznaobejmuacym inwestycje w zakresie
efektywngci energetycznej oraz odnawialnycirédet energii oraz XBezpieczgstwo
energetyczne, w tym dywersyfikacjarédet energii uwzgkdniajpcym inwestycje
w energetyczm infrastruktue sieciows, transportow i magazynow oraz wsparcie rozwoju
przemystu dla odnawialnyctirodet energii. Wybor tych priorytetdbw wynika zaréwn
z wytycznych strategicznych UE, jak rowhaigrogramow krajowych.

taczna kwotasrodkow UE przewidziana na realizagpriorytetow IX i X wynosi 1,7 mid
EUR, co stanowi 6% alokacji PGli
Sektor szkolnictwa wgzego

Zatozenia odnowionej Strategii Lizldskie] oraz w szczegdéldoi opracowany przez KE
w ramach Procesu Balekiego dokumeniRola uniwersytetow w Europie wiedagdkrelaja,
ze szkolnictwo wysze odgrywa zasadniczole w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
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Szkolnictwo wyssze, jego jak& oraz dostosowanie do wymogéw rynku pracy, jeshyed

z czynnikow determingpych rozwdj gospodarczy poprzez ghdzanie atrakcyjrii
osiedléiczej i lokalizacyjnej dla inwestorow i mieszAi@w. Brak odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych specjalistow, zwilaszcza slje chodzi o dziedziny matematyczno-
przyrodnicze i techniczne, powoduje koniecgnach poszukiwania poza granicami kraju,
cow konsekwencji ma prowadai do spowolnienia procesu inwestycji w Polsce
i zagrazenia dla realizacji kluczowych dla kraju inwestyigfirastrukturalnych.

Koniecznd¢ nakierowania wsparcia w zakresie szkolnictwaszggo przede wszystkim na
dziatania zwizane z najnowszymi technologiami spowodowane jgstlzej strony diymi
kosztami zwizanymi z zapewnieniem nowoczesnego wypesa, umaliwiajacego
studentom zapoznaniegst aktualnymi osignigciami w danej dziedzinie, z drugiej strony
dwym potencjatem rynku pracy nowych technologii polajpgym na wykorzystanie
zdobytych w czasie takich studiow #gzych umiejtnosci.

Wsparcie premiowa bedzie projekty przyczyniace s¢ do rozwoju wspotpracy
migdzynarodowej uczelni, w tym organizacji studidwlarakterze neidzynarodowym, oraz
do tworzenia europejskiej sieci kontaktow pedzy specjalistami w priorytetowych
dziedzinach. Rozbudowa infrastruktury szkolnictwgzszego kdzie stwarzé& warunki dla

realizacji modelu szkolnictwa wgzego zgodnego z zakniami Deklaracji Bolaskiej

| Strategii Lizbaskie;.

Wsparcie zostanie udzielone na realizadnwestycji infrastrukturalnych shkacych
prowadzeniu dzialalrigi dydaktycznej na poziomie vgzym, gtdwnie w zakresie nauk
scistych i technicznych oraz dziatakw rozwojowej i naukowo-badawczej pawanej
z dydaktyk. Realizowane projektyedla w szczegdélngci polegaly na: budowie, przebudowie
lub rozbudowie istniecych obiektow infrastruktury (budowa nowoczesnychal s
wyktadowych i laboratoriow wraz z wypassniem w aparatgrwykorzystywam w procesie
dydaktycznym) oraz dostosowaniu stanu techniczrefyastruktury do wymogoéw nowego
wyposaenia. W ograniczonym zakresie przeslsiccia lbgda polegaty na budowie,
rozbudowie lub modernizacji obiektéw infrastruktunwarzysacej wykorzystywanej przez
studentéw (np. obiekty uczelnianej infrastruktuppgowej).

Przewidywane efekty realizacji priorytetu XlIHfrastruktura szkolnictwa wgzego
* podniesienie jakixi ksztatcenia w zakresie nowoczesnych technologii;

» rozszerzenie dogbu studentéw do nowoczesnych rg@z i technik informacyjnych,
w tym zwiaszcza Internetu szerokopasmowego;

» stworzenie warunkéw dla rozszerzenia udziatu szZk§fszych w realizowaniu
europejskich projektéw edukacyjnych i badawczych.

Realizacja priorytetu XllI jest zwkana z Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011
na rzecz realizacji odnowionej Strategii LiAls&@iej w Polsce, wnogz istotny wktad do
priorytetu KPR 2008-2011Aktywne Spotec#setwo, w dziataniu 1 Rozwdj edukacji

w spoteczestwie i gospodarce opartej na wiedzydziataniu 5 Rozw0j spoteczstwa
informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowegoemostio Internetu oraz podnoszenie
umiegtnasci  informatycznych. Skutkiem bezp@rednim realizacji ww. dziata bedzie
stworzenie ram i warunkow dla efektywnego procedukacyjnego odpowiadgjego na
wyzwania globalnej gospodarki. RKi podniesieniu poziomu kompetencji profesjonalnych
oraz kluczowych miodziey idorostych, poprawie ulegnie jadé kapitatu ludzkiego,
co wplynie na wzrost zatrudnienia.
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taczna kwotasrodkow UE przewidziana na realizagriorytetu XIll wynosi 500 min EUR,
co stanowi 1,8% alokacji PGl

System zarmizania i kontroli POB zaprojektowany zostat w sposéb @) zagwarantow@a
przestrzeganie polityk wspélnotowych. Projekty wineech Programu musby¢ realizowane
zgodnie z prawem wspoélnotowym. W szczegétnosystem zakladaze kazdy projekt na
kazdym etapie realizacji poddawany jest weryfikacjzakresie zgodrici z obowazujacym
prawem wspolnotowym, m.in. w obszarach zamdawgiblicznych, ochronyrodowiska,
ochrony przyrody oraz pomocy publicznej. Na etapeeny wniosku o dofinansowanie
weryfikowane jest spetnianie przez potencjalnychndfiejentow kryteriow takich jak:
gotowas¢ techniczna projektu do realizacji (posiadanie wgeargych prawem dokumentéw,
zgodnd¢  z miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzenneggotowdadé
organizacyjno-instytucjonalna (posiadanie procezhAwierania umow), zgod/é projektu z
wymaganiami prawa ochrordyodowiska, efektywn& energetyczna stosowanych rozzan,

a ponadto dla niektérych typow projektow pozytywwptyw na polityke horyzontall
rownasci szans. Weryfikacja realizacji polityk wspélnotget przez beneficjentéw odbywa
sig takze poprzez kontrgl wnioskow beneficjentow o ptatég a take podczas kontroli
realizacji projektu na miejscu. Procedury realizagch czynndci kontrolnych opisuyy
wydane przez Instytugj Zaradzapca Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Pl
Wytyczne opisyj takze szczegdtowo kontrelprocedur zawierania umow (w tym kontrole
ex-ante).

Podczas przygotowania do realizacji Programu napmtkha problem niezgodsw polskich
przepiséw prawnych z wymogami dyrektywy Rady 85/83WG z 27 czerwca 1985 r.
w sprawie oceny skutkow niektérych publicznych iywatnych przedsivzie¢ dla
srodowiska. W okresie przgiowym (do czasu weégia w zycie nowej ustawy likwidujcej
problem niedostosowania prawa polskiego do wymogawijnych w zakresie
przeprowadzania ocen oddziatywania fradowisko dla inwestycji) beneficjenci mogli
korzyst& z opracowanych przez InstytacZaradzapca POIS i uzgodnionych z KE
Wytycznych w zakresie pgsdwania w sprawie O®dla przedsiwzie¢ wspotfinansowanych
z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnyctinia 3 lipca 2008.4° Wytycznde
obowiazuja nadal dla projektéw, dla ktérych proceduras sozpoczta sii w poprzednim
porzdku prawnym i zawieraj niezkedne wskazowki izalecenia dla beneficjentéw,
pozwalajce na realizagjinwestycji bez naruszania przepisow prawa wspolmego. Nowa
ustawa o udosgpnianiu informacji osrodowisku ijego ochronie, udziale spotetsteva
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania fradowisko weszta wzycie 15
listopada 2008 r.

KE zglosita zastrzesnia do przestrzegania przez strqolsky dyrektywy 2003/55/WHEot.
wspollnych zasad rynku wegtrznego gazu ziemnego i uchyiegj dyrektyw 98/30/WE
dyrektywy Rady 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia 2004dot. srodkéw zapewniagcych
bezpieczéstwo dostaw gazu ziemnegeoaz art. 10 Traktatu WE (naruszenie nr 2006/4918)
W celu rozwazania problemu konieczne bylo wyznaczenie przesl®dperatora Systemu

% Kolejna wersja Wytycznych w zakresie pospowania w sprawie O dla przedsiwzied

wspoffinansowanych z krajowych lub regionalnychgoamn6w operacyjnyctlla przedsiwzieé, dla ktérych
wniosek o wydanie decyzji ¢rodowiskowych uwarunkowaniach zémo po 15 listopada 2008 r.
obowizuje od 7 maja 2009 r.
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Magazynowania (OSM) oraz wdmnie zasady TPA przez Pastwowe Goérnictwo Naftowe

I Gazownictwo S.A. (PGNIG). W zwzku z zastrzeeniami KE dotyczcymi niewypetnienia
przez Polsk zobowhzan wynikajacych z ww. dyrektyw zablokowana jest decyzja KE
w sprawie projektéw indywidualnych realizowanyctzgr PGNiIG w ramach priorytetu X
Bezpieczéstwo energetyczne, w tym dywersyfikatadet energii 19 listopada 2008 r. do
Prezesa Urmlu Regulacji Energetyki (URE) wptgh wniosek PGNIG o0 wyznaczenie
przedstbiorstwa OSM paliw gazowych, gadecyzj z 31 grudnia 2008 r. Prezes URE
poinformowat o wyznaczeniu PGNIG operatorem. KE @mita st do URE z préba

o0 dodatkowe wyjgnienia zwiazane z zasadami funkcjonowania OSMsliJ@rzekazane
wyjasnienia zostas uznane przez KE za wystarcaag, wowczas ww. przeszkoda zostanie
usunkta.

Oprocz opisanych w punkcie 2.2 probleméw aaginych z prawem wspolnotowym
w zakresie ocen oddziatywania seodowisko dla inwestycji oraz zasady TPA, gtéwne
problemy utrudnigjce wdraanie Programu w okresie sprawozdawczym orazacegnie
wplyw na efektywne wdranie Programu dotygz wystpowania pomocy publicznej
w sektorach transportu i energetyki. Na koniec slresprawozdawczego utrudnienia te
dotyczyly w r&nym stopniu 9 dziat#® dla ktérych alokacja w ramacKkrodkéw
wspolnotowych wynosB,3 mld EUR (12% alokacfrodkdéw wspdélnotowych dla Programu).
W zwiazku z powyszym wydatkowanie 3 mld EUR Zeodkéw Funduszu Spojdoi (13%
tacznej alokacji FS) i okoto 349 min EUR z EFRR (6806zhej alokacji EFRR) me@ by
op&nione.

W okresie sprawozdawczym notyfikowano do KE dokutaega dotyczca pomocy
publicznej w naspujacych dziataniach:

* 6.3Rozwydj sieci lotniczej TEN-T;
* 7.4Rozwo0j transportu intermodalnego;
* 9.5Wytwarzanie biopaliw z&ddet odnawialnych;

 10.2 Budowa systeméw dystrybucji gazu ziemnego na tehenmie
zgazyfikowanych i modernizacja istmiejch sieci dystrybuciji;

* 10.3Rozwo¢j przemystu dla OZE;

ponadto na poatku 2009 r. planowane jest notyfikowanie do KE dolantacji dotycacej
dziatania 8.RRozwdj Inteligentnych Systeméw Transportowych

Jednoczénie trwaly uzgodnienia rozpadzer krajowych regulujcych warunki udzielania
pomocy publicznej w ramach nagtijacych dziata:

» 7.3Transport miejski w obszarach metropolitalnych;

* 9.1Wysokosprawne wytwarzanie energii;

27" Warunkiem istnienia wolnego rynku energii jessa@a dogpu stron trzecich TPAThird Party Access

dzieki ktorej uprawnieni odbiorcy finalni magindywidualnie i swobodnie wybietadostawe energii
(wytworcee lub pagrednika), ktory zaoferuje najlepseer i warunki dostawy.

Do kaca kwietnia 2009 roku udatogsiozstrzygia¢ kwestie dotyczce pomocy publicznej w 4 dziataniach
(6.3, 7.3, 9.1 9.4), co odblokowalgcknie 2,8 mid EUR.

Notyfikacja zostala dokonana 11 marca 2009 r.
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* 9.4Wytwarzanie energii z&6det odnawialnych.

W dziataniach 9.2 i 9.6 zaktadany jest brak pompuallicznej. W okresie sprawozdawczym
trwaty prace nad przygotowaniem odpowiedniej dokutaeji dla KE®.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zglzapca podejmowata szereg dziataaradczych
w zakresie uregulowania kwestii pomocy publicznepmach POS, w szczegolnsci:

e W zakresie dziatania 6.3 program pomocowy zostat  2wrzesnia
2008 r. notyfikowany do KB, po akceptacji programu przez KE uwolnionych zoista
353 min EUR z Funduszu Spofua

» dla dziatania 7.3 udzielanie pomocydzie oparte bezgoednio na rozporgzeniach
unijnych 1191/69 (do 2 grudnia 2009 r.) i 1370/20@d 3 grudnia 2009 r.);
przygotowany zostat projektrytycznych w zakresie zasad dofinansowania z pnogna
operacyjnych podmiotow realizigych obowizek swiadczenia ustug publicznych
w transporcie zbiorowym regulgych zasady wyptacania rekompensat w sektorze
transportu zbiorowegon okresie przdciowym do 3 grudnia 2009r. i po tej dacie.
Wytyczne po konsultacjach wewtnznych i zewrtrznych zostaty zaakceptowane przez
KE (DG Tren); wejd w zycie po opublikowaniu w Monitorze Polskifn po publikacii
uwolnionych zostanie 2 mld EUR z Funduszu Sp§jho

 w zakresie dziatania 7.4 KE przekazata $pso o uzupetnienia, odpowiedzi zosjan
przekazane w styczniu 2008°.

W okresie sprawozdawczym projekty rozpmzen regulupcych pomoc publiczn
w dziataniach 9.1 i 9.4 zostaty uzgodnione z UOKitaz przekazane do RCL w grudniu
2008 r*,

* wdziataniu 9.5 KE przekazala gl o uzupetnienie, odpowiedzi zostaly przestane do
KE w grudniu 2008 f>;

 dla dzialaa 10.2 i 10.3 KE zgtosita uwagi, odpowiedzi zostgyzekazane do KE
w grudniu 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zatzapca POIS uczestniczyta w pracach nad
przygotowaniem rozposglzen oraz organizowata i uczestniczyta w spotkania¢tEzw celu
wyjasnienia watpliwosci dot. programow pomocowych.

Kolejnym problemem, ktéry zostat rozwiazany jeszcze w okresie sprawozdawczym byto
opG&znienie podpisywania uméw o dofinansowanie i przedi&dania duzych projektow do
zatwierdzenia przez KE z powodu wymaga srodowiskowych.

30

" 2 lutego 2009 r. notyfikacje negatywne dla dzide2 i 9.6 zostaty przekazane do KE.

11 lutego 2009 r. program pomocowy dla projekidfrastrukturalnych w zakresie portow lotniczyclstad
zatwierdzony przez KE.

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia f§cznia 2009 r. w sprawieiytycznych Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansewaniprogramow operacyjnych podmiotoéw
realizujgcych obowjzek swiadczenia ustug publicznych w transporcie zbionomgostat opublikowany
w Monitorze Polskim nr 8 pozycja 84 z 2 lutego 2009

14 stycznia 2009 r. UOKIK przestat materiat do .KEL marca 2009 r. KE zwrGcitagsiz kolejnymi
pytaniami odnénie programu (dot. konkurencji pogdizy polskimi i niemieckimi portami). Pismo
z odpowiedzi przestano do KE 19 marca 2009 .

Rozporzdzenia zostaty ogtoszone w Dzienniku Ustaw RP ialyew zycie 10 lutego 2009 r.

2 lutego 2009 r. KE zglosita kolejne pytania dmjpktu programu pomocowego. Odpowiedzi zostaty
przestane do KE 25 lutego2009 r.
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Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez KEegpeatwierdzeniem projektu nasdo
zakaiczy¢ procedug oceny oddziatywania narodowisko dla inwestycji. W przypadku
niektorych projektéw o skomplikowanym charakterzevie(oletnie projekty dotyce
infrastruktury liniowej, skltadage s¢ z wielu etapow, w szczegoléw projekty kolejowe,
energetyczne) skutkowato to sytuacie nawet jeeli pierwszy etap projektu jestzuotowy
do realizacji, konieczne byto wstrzymanie realizgepjektu do czasu zakozenia procedury
OOS dla pozostatych etapéw (gto nawet 2-3 lata).

Instytucja Zargdzapca POIS wynegocjowata z KE midiwosé odstpienia, w uzasadnionych
przypadkach, od wymogu zatwierdzania projektéw adazczeniu procedury O dla
kontraktow realizowanych w formule ,wybuduj” (watkinkontraktowe tzw. ,czerwony”
FIDIC) i ,zaprojektuj i wybuduj” (warunki kontrakige tzw. ,z6ity” FIDIC).

Dokumentem planistycznym Bdu Polski przygotowanym w celu realizacji w Polsce
odnowionej Strategii Lizhtskiej jest Krajowy Program ReformKPR). Zawarte w nim
reformy strukturalne ssniezlzdne do zapewnienia podstaw do trwalego rozwojuukeaipz
osiagniecia jak najwgkszych posipoéw w procesie realizacji celéw oklenych

w odnowionej Strategii Lizhtskiej.

Celem wprowadzonych reform w ramach KPR jest stesiez podstaw do trwatego rozwoju
spoteczno-gospodarczego, wplyw@ggo na poprag standarduzycia obywateli. Zasad
horyzontal przy konstruowaniu reform realizowanych w ramadPRKjest zréwnowzany
rozwoj w zakresie ekonomicznym, spotecznyndrodowiskowym, ktory z jednej strony
pozwala na zachowanie bigrbrodndci kraju, z drugiej strony sprzyja efektywnemu
wykorzystaniu jego zasobOw materialnych i kapitaludzkiego. Innymi zasadami
horyzontalnymi, ktére by u podstaw reform KPRaslepsze stanowienie prawa, wsparcie dla
przedstbiorczadci, rozwdj innowacyjnéci, a take uwzgtdnienie we wszystkich politykach
ich oddziatywania na sektor matyckrednich przedgbiorstw (MSP).

Z uwagi na wsipny etap Programu Operacyjnego Infrastrukturdradowisko reformy
przeprowadzone w okresie sprawozdawczym nie miegp@redniego wptywu na realizagj
Programu.

W okresie sprawozdawczym nie zaistniaty zasadmeadyfikacje o ktérych mowa w art. 57
rozporadzenia nr 1083/2006 z 11 lipca 2006ustanawiagcego przepisy ogolne dotycze
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eiskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spéjrci i uchylagcego rozporgdzenie (WE) nr 1260/1999

Zgodnie z zapisami art. 9 rozpadzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiagcego przepisy ogoélne dotyce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszéjndsg i uchylagcego
rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999panstwa czionkowskie zapewnigj zachowanie
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komplementarng&ci pomocy z innymi  wspdlnotowymi instrumentami  firsawymi.
Obowigzek wskazania komplementageo dotyczy m.in.Narodowych Strategicznych Ram
Odniesieniaoraz programow operacyjnych. Jedndoke, zgodnie ze swoim zakresem
obowiazkéw, pastwa cztonkowskie zapewnigj koordynacg pomocy z funduszy,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwojuedadhs Wiejskich, Europejskiego
Funduszu Rybackiegoraz interwencji Europejskiego Banku Inwestycyjnegannych
istniegcych instrumentow finansowych.

Wzajemna komplementarfo wszystkich programéw operacyjnych zostata zaptojgana
w ten sposdbze programy krajoweliffrastruktura i Srodowiskg Innowacyjna Gospodarka
Rozw¢j Polski Wschodnieji Kapitat Ludzki — komponent centralny) wspieqaj
przedsgwzigcia 0 zasigu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lulzaaynarodowym,
natomiast dziatania w ramach 16 regionalnych pmogra operacyjnych i regionalnego
komponentu Programu Operacyjnego Kapitat LudzKigda mialy zasgg regionalny,
subregionalny i lokalny. Dodatkowo, na obszarachygranicznych, &da realizowane
dziatania transgraniczne w ramach programéw eus@&jejwspoétpracy terytorialnej (EWT).

Zasad komplementarniei i demarkaciji pomidzy POIS i innymi programami operacyjnymi
w ramachNarodowych Strategicznych Ram Odniesigest:

» w przypadkuProgramu Operacyjnego Kapitat Ludzkicharakter projektéw; wsparcie
POIiS jest ukierunkowane przede wszystkim na realizacprojektow
o charakterze infrastrukturalnym tzw. projektéw tdyach. POKL wspiera natomiast
dziatania o charakterze nieinwestycyjnym (tzw. @kty mikkie);

* w przypadku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka redzaj
i przeznaczenie projektow; w POIG dofinansowanigskap projekty z zakresu
rozwoju infrastruktury B&R na potrzeby stymulowangspoétpracy z otoczeniem
gospodarczym tj. zwlaszcza przeghéorcami;

 w przypadku Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniejokalizacja
projektu: w PORPW realizowaneedy projekty infrastrukturalne zgodnie z kst
projektéw indywidualnych na tereniegpiu wojewdédztw Polski Wschodniej;

* w przypadku regionalnych programéw operacyjnychytgeium kwotowe; w ramach
RPO finansowaneas reguty projekty poriej okr&lonego progu kwotowego.

W celu wyeliminowania ewentualnego naktadangairsierwencji poszczegélnych programéw
operacyjnych wspdéifinansowanych z funduszy strikhych, Funduszu Spojbd,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwojzadbs Wiejskichi Europejskiego
Funduszu Rybackieginstytucje zarzdzapce stosuj zapisyLinii demarkacyjnej poradzy
Programami Operacyjnymi Polityki Spojwd, Wspdlnej Polityki Rolnej i Wspdlnej Polityki
Rybackiej- dokumentu zaakceptowanego przez Komitet KoordyngdNSRO 2007-2013.

Za podstawowe kryterium demarkacji prgg warté¢é kwotowa projektu, gdzie projekty
0 wyzszym koszcie realizowanedy, co do zasady, w ramach programow polityki sp&gno
W poszczegolnych przypadkach konieczne byto uzigel# demarkaciji o pozostate kryteria
m.in. odnosace st do zasigu terytorialnego, charakteru projektéw czy, tanzigdoyto to
konieczne, kryterium rodzaju beneficjenta projekBastosowanie przgfych rozwhzan
uniemaliwi jednoczesa realizacg tych samych projektow w ramach P®Ii pozostatych
programOw operacyjnych polityki spéjse oraz programow operacyjny&hspélnej Polityki
Rolneji Wspdlnej Polityki Rybackiej

Koordynacja komplementaréd jak rowniez linia demarkacyjna znajdujodzwierciedlenie
w dokumentach programowych. Ponadto mechanizmy moiéviajace finansowanie
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projektéw z régnych funduszy oraz w ramach dwdch perspektyw fioargsh (2004-2006
oraz 2007-2013) zostaty zapewnione w formie odpdwith procedur wewtrznych
instytucji zaangzowanych we wdrzanie POIS jak réwniez poprzez wymdg sktadania przez
beneficjentow stosownychiwiadczé.

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramyi€3ienia 2007-2013

Dla prawidtowej realizacji funkcji koordynacji poyk horyzontalnych, jak i strategicznego
monitorowania i oceny realizacNarodowych Strategicznych Ram Odniesiepavotany
zostat Komitet Koordynacyjny NSRO 2007-2013 podepradnictwem Ministra Rozwoju
Regionalnego. W pracach Komitetu uczestpiggzedstawiciele administracji adowej,
samoradowe] oraz partnerzy spoteczni i gospodarczy. Wadach Komitetu, na pisemne
zaproszenie przewodnigzego, mog uczestnicz§ eksperci oraz przedstawiciele innych
instytucji, grup spotecznych i zawodowych w chaeak¢ obserwatoréw bez prawa gtosu
przy podejmowaniu uchwat. Do zada&Komitetu naley m.in. monitorowanie realizacji
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienj@oszczegbinych programoéw operacyjnych
oraz komplementardoi dziatax realizowanych w ramacWspolnej Polityki RolneWspéinej
Polityki Rybackiej polityki spojnaci.

Przedstawiciele poszczeg6inych programoéw operachijruczestnicz w pracach komitetow
monitorupgcych innych programéw, natomiast przedstawicielstyitucji zaradzapcych

programami operacyjnymi polityki spojfm oraz Wspolnej Polityki Rolneji Wspdlnej

Polityki Rybotéwstwaiczestnicz w pracach Komitetu Koordynacyjnego NSRO.

W okresie sprawozdawczym Komitet Koordynacyjny NSRRyjat w trybie obiegowym
uchwat (lipiec 2008 r.) w sprawie zaten ogolinych demarkacji kwotowej. Pragzono,ze
pojecie ,wartagsci projektu” zostanie odniesione do catkowitej wéct wydatkéw
kwalifikowanych (zgodnie z zasadami kwalifikowaded wydatkéw dla poszczegoinych
programow operacyjnych). Watek w POIS stanowi zasady przyjte dla priorytetu 1V
Przeds¢wziccia dostosowujce przedsbiorstwa do wymogow ochrongrodowiska oraz
priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazgiodowisku i efektywn@é energetyczna
gdzie kryterium kwotowe demarkacji oklene zostatlo w oparciu o planowane catkowite
wydatki niezledne do realizacji projektu, ktore zosiégostaly poniesione w okresie
kwalifikowalnasci.

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementamo

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementacnav ramach Komitetu Koordynacyjnego
NSRO zostata powotana uchwahr 26 z dnia 17 grudnia 2008 r. Celem Grupy jest
koordynacja dziata realizowanych w ramach programéw operacyjnychata 2007-2013
dofinansowanych z&rodkéw polityki spojnéci, Wspdlnej Polityki RolngWspadlnej Polityki
Rybackiejoraz dziata finansowanych z&rodkéw krajowych w ramach polityki rozwoju.
Ponadto Grupa jest odpowiedzialna za monitorowkamaplementarneci wdrazania dziata
poszczegoblnych programéw operacyjnych w ramach NSREpoInej Polityki Rolnepraz
Wspolnej Polityki Rybackiey obszarach interwencji dotygz/ch m.in. przedsbiorczaci,
innowacyjndci i konkurencyjnéci przedsgbiorstw, spoteczestwa obywatelskiego,
spoteczéstwa informacyjnego, srodowiska, rozwoju zasobéw ludzkich, zatrudnienia,
transportu, kultury, turystyki, B+R czy rozwoju @asdw wiejskich. Do zadaGrupy naley
takze wypracowywanie propozycji rozwgaan stwzacych zapewnieniu komplementaeo
projektéw finansowanych z&rodkéw funduszy UE, w tym poprawie sposobow wedraa
wybranych obszaréw strategicznych, jak rownieanaliza kwestii o0 charakterze
horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie sp&éjngropozycji rozwizan do
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zastosowania w systemie realizacji NSRO. W okrsprawozdawczym nie odbytyestadne
posiedzenia Grupy.

Kontrole krzgowe

Zatozenia procedury kontroli krzpwej, majcej na celu wykrywanie i eliminowanie
podwdjnego finansowania wydatkéw z funduszy stridfyych oraz Funduszu Spofun
atake pomedzy projektami realizowanymi w ramach programéw rapginych dwoéch
perspektyw finansowych asokrelone w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie procesu kontroli w ramach ob@iow Instytucji Zarzdzapcej Programem
OperacyjnymZgodnie z wwWytycznyminstytucja Koordynujca NSRO prowadzi w trybie
comies¢cznym kontrole krzyowe wydatkéw beneficjentow realizgiych réwnolegle
projekty w ramach co najmniej dwéch programéw opgra/ch (kontrole krzyowe
horyzontalne). Weryfikacje prowadzong 13a danych gromadzonych w KSI SIMIK 07-13.
Prowadzenie czynsoi wyjasniajacych dokonywane jest gcistej wspoétpracy z instytucjami
zaradzapcymi. W okresie sprawozdawczym trwaly prace naddmgdiceniem raportow
informatycznych do prowadzenia kontroli kepyvej pomedzy beneficjentami realizagymi
projekty w ramach dwéch perspektyw finansowych tkala krzyzowa medzyokresowa).

W zakresie procedur kontroli krzgwych, Instytucja Koordynaga NSRO, wspotpracowata
w minionym roku z Ministerstwem Rolnictwa i RozwojWsi oraz z Agengj
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakreswzajemnego udaginiania danych
dla wybranych podmiotow systemu wdaaiaProgramu Rozwoju Obszaréw Wiejskich 07-13
I Narodowych Strategicznych Ram Odniesiemiacelu prowadzenia skutecznej i efektywnej
weryfikacji krzyzowej wydatkéw. Prace w tym zakresie zmiegz#p podpisania w przysztym
okresie sprawozdawczym porozumienia pgiay ministrem rozwoju regionalnego,
ministrem widciwym ds. rozwoju wsi oraz prezesem ARIMR, regadym warunki
wymiany dostgpow do systeméw informatycznych gromacyxch dane na temat
beneficjentow.

Instytucja Zaradzapca POIS dziatapc na podstawie horyzontalnycWytycznychMRR
w zakresie procesu kontroli w ramach obg@iow Instytucji Zarzdzapcej Programem
Operacyjnymopracowata system kontroli kraywej dla POIS. System kontroli w zakresie
podwdjnego finansowania zostat wbudowany w isagigjsystem kontroli PO$i, co oznacza,
wprowadzenie obowkku stosowania mechanizmu prewencyjnego zapohiesgyp
podwdjnemu finansowaniu tego samego zakresu rzesgowraz konieczré prowadzenia
kontroli na etapie weryfikacji kalego wniosku beneficjenta o ptafdo Zagadnienia
Zwigzane z prowadzeniem kontroli kemwej zostaly zawarte we wzorach list
sprawdzajcych opracowanych przez Instyta@arzdzapca POIIS, ktére zostaly przekazane
do stosowania na poszczegélnych etapach weryfikbiljumentaciji zwizanej z realizagj
projektu (weryfikacja wniosku o0 dofinansowanie, weéacja wniosku beneficjenta
o platn@g¢, kontrola na miejscu realizacji projektu). Zgodraeprzygtymi rozwigzaniami
w systemie wdrzania POI§ prowadzoneskontrole krzgowe Programu, ktorych celem jest
wykrywanie i eliminowanie podwojnego finansowanigdatkéw w ramach PO8i oraz
kontrole krzyowe horyzontalne, ktérych celem jest wykrywanidimaowanie podwdjnego
finansowania wydatkéw poniesionych réwnolegle w aamPOI$ i PROW 07-13Ponadto,
Instytucja Zarzdzapca POIS bierze udziat w realizacji procesu kontroli kisyych
horyzontalnych i midzyokresowych prowadzonych przez Instygu€pordynupca NSRO.

Kontrola krzyowa POIS na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowaniej@ktu stanowi
mechanizm prewencyjny, zapobieggj podpisaniu umowy o dofinansowanie na projekt
zawierajcej ten sam zakres rzeczowy. Mechanizm prewencppawala stwierdZi, czy
dany beneficjent nie przedig wnioskéw o dofinansowanie o tym samym zakresie
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rzeczowym w ramach #@ych dziata/priorytetéow POIS, zapobiegajc w ten sposéb
podwdjnemu finansowaniu projektu. Na etapie wendik wniosku beneficjenta o ptatéto
istnieje wymdg wprowadzania do KSI SIMIK 07-13 dahydotycacych wszystkich faktur
lub dokumentow ksgowych o réwnowznej wartégci dowodowej. ldentyfikacja
beneficjentéw realizapych wicej niz jeden projekt w ramach PGlidokonywana jest
w oparciu o Numery ldentyfikacji Podatkowej (NIB)la prowadzenia kontroli, wyznaczeni
pracownicy Instytucji Zaemlzapcej POIS posiadaj dostp do bazy danych KSI SIMIK 07-
13 oraz nargzia Oracle Discoverer. Kontrola kemywa prowadzona jest poprzez
weryfikacjg, czy dany dokument zgizony do wniosku o ptatdé nie byt juz wczeniej
przediazony do sfinansowania. Wszystkie instytucje wernyfike wnioski o ptatn&
zobowhzane g do zachowania wkgiwej sciezki audytu, w szczegdlsoi do wypetniania
listy sprawdzajcej do weryfikacji kadego wniosku o ptatdé ze wskazaniem sprawdzenia
w zakresie weryfikacji krzsowej. Na etapie realizacji kontroli projektu na miejscu
obligatoryjnie weryfikowana jest (dopuszczag siveryfikacg na prébie dokumentéw)
prawidtowa¢ opisu oryginatu faktury w celu upewnienig,ste te same wydatki nie zostaty
uznane za kwalifikowalne w ramachznych instrumentéw wspdélnotowych (zagadnienie to
jest elementem wzoru listy sprawdzagj do kontroli projektu na miejscu).

Komitet Monitorujcy POIiS

W zakresie wykonywania funkcji koordynacyjnych daiadwniez Komitet Monitorupcy
POIIS. Komitet Monitorugcy wypetnia zadania instytucji sprawogj nadzor i kontrel nad
prawidtowg realizacy dziatax w ramach Programu, w tym zwlaszcza opiniuje i igragoe
na wprowadzanie zmian i modyfikacji w zakresie &ridw wyboru projektéw i innych zada
majacych wplyw na koordynagjdziatax realizowanych w ramach PQlz zazbiajacymi sk
dziataniami w ramach innych programéw operacyjnynhitaszcza ZProgramem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich 07-13 Programem Operacyjnym Zrownozeay rozwoj sektora
rybotéwstwa i nadbrzaych obszaréw rybackich 2007-2013

W priorytetach V, VI, VII, VIII i X w procedurze dekcji projektéw jako dodatkowe
kryterium brana jest po uwadgomplementarn@ i synergia z inwestycjami finansowanymi
zezrodet innych ni POIS.

Oswiadczenie beneficjenta

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatkéw w aem POIS, w celu
dodatkowego sprawdzenia braku podwojnego finans@ayato wniosku o dofinansowanie
beneficjent daicza dwiadczenie,ze zaden element projektu nie byt, nie jest i niglhe
wspotfinansowany z innych instrumentow finansowydtspéinot Europejskich oraz
beneficjent ani inny podmiot nie ubiega si dofinansowanie dla zakresu ¢tego projektem
w ramach innych projektéw w PGliub innych programéw operacyjnych.

Inicjatywa JASPERS

W ramach przygotowania dych projektéw inwestycyjnych Polska korzysta ze avsfa
JASPERS(Joint Assistance to Support Projects in Europeagiéhs).Jestto inicjatywa
Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwesty®go, Europejskiego Banku
Odbudowy i Rozwoju oraz Kreditanstalt fur Wiedetzad (KfW). Pomoc w ramach
JASPERS w zakresie przygotowania dokumentacji oitgy projekty m.in. w sektorze
transportusrodowiska, energetyki oraz kultury. Dodatkowo wsam w ramach JASPERS
objete s projekty, ktére maj charakter modelowy, a ich rezultaty /ma wykorzysta przy
przygotowywaniu innych projektow. Uzyskanie wspardASPERS jest réwnieprzydatne
w kwestiach horyzontalnych, w szczegdicio dla projektow pomocy publicznej czy
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projektow generajcych dochdd oraz kwestii zyganych z innymi czynnikami mggymi
wptyw na koszty realizacji projektowWsparcie dotyczy priorytetow PGliz sektora
srodowiska (I-111), transportu (VI-VIII), gospodarKiX, X) oraz kultury (XI).

W 2008 r. pomag ekspertow JASPERS aftych byto 70 projektéw w ramach P®li
w nastpujacych sektorach:

+ Srodowisko — 11;

e Transport — 36;

* Energetyka — 13;

e Kultura - 2;

* Projekty horyzontalne — 8.

Wsparcie Inicjatywy JASPERS dla 13 projektéw zastabkaczone w 2008 r. w tym
rowniez dla projektéw horyzontalnych. Beneficjentami tepnpocy byly: Ministerstwo
Infrastruktury, Ministerstwo Srodowiska, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstw
Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem projektéw horyalolych bylty m.in. nagpujace
zagadnienia: weryfikacja rozpadzen w zakresie pomocy publicznej w sektorze transportu
wytyczne w zakresie przeprowadzania analizy kosztdéwkorzysci dla projektow
infrastruktury drogowej, lotniczej kolejowej oraramsportu publicznego tzw. Niebieskie
Ksiegi oraz Analiza rynku gazu w Polsce.

Cross-financing

Zgodnie z art. 34 wust. 2 rozpadzenia nr 1083/2006 pozwalaym finansowa
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego aziat kwalifikowane w ramach
Europejskiego Funduszu Spotecznego (tzw. zasadss-firancingu), finansowanegdy
projekty o charakterze szkoleniowym realizowaneamach priorytetu V. Zgodnie z zapisami
Programu wkiad wspdélnotowy przeznaczony na te ftpjaie przekroczy 8 980 tys. EUR.
W pozostatych priorytetach finansowanych z Eurdpgego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (IVv, VIII, X, XI, XII, XlI, XIV) nie przewiduje s na obecnym etapie
stosowania zasady cross-financingu.

Obowiazki instytucji zaradzapcych dotyczace stworzenia sprawnego systemu
monitorowania i sprawozdawc@m wynikaja z zapisOw rozporgizenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006ustanawiagcego przepisy ogoélne dotyce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fumd®&potecznego oraz Funduszu
Spojndaci i uchylapcego rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z Btdi
2006 r1.).

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakregeawsozdawczi Programu
Operacyjnego InfrastrukturaSrodowisko

Szczegotowe zasady dotyce systemu monitorowania i sprawozdawiczodla POIB
zostaly okrélone w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
sprawozdawczei Programu Operacyjnego Infrastrukturasiodowisko Wytyczne okrélaja
tryb, formy, zakres i terminy sprawozdawséeiooraz wzory dokumentéw sprawozdawczych.
W okresie sprawozdawczym prowadzona byta aktughzaeon. Wytycznych konsultacje
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zewrgtrzne trwaty miesic i zakaczyly sk 30 wrzénia 2008 r., prace nad dokumentem
trwaly do kaica okresu sprawozdawczé§o

Monitorowanie Programu sity zagwarantowaniu realizacji celéw strategicznych
I czastkowych okrélonych w Programie (monitorowanie rzeczowe) oramgjeabsorpcji
alokowanych érodkéw (monitorowanie finansowe). Prawidtowy prapi procesu
monitorowania pozwala m.in. na bieo sledzic postp finansowy Programu, odpowiednio
wczesnie reagowé na wystpujace trudndci i nieprawidtowdci oraz pozyskiw& dane
niezlgdne w procesie oceny, przyczyni@jsk w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej
jakaosci wdrazania

System sprawozdawcim jest realizowany w oparciu o sprawozdania oknes@dtroczne),
roczne, kacowe oraz raporty z aginigtych efektow i zbiorcz informacg z raportow

z oshgnigtych efektow spormlzane na kalym z pozioméw wdrzania POIS. Informacje na
temat postpéw w realizacji opracowsji przekazuj: beneficjenci, instytucje wdzajace,
instytucje pérednicace oraz Instytucja Zagdzapca. Ponadto, pogty w realizacji
Programu g monitorowane przez Komitet Monitoaajy.

Jednym z narglzi biezacego monitorowania POi jest system informacji miegizne;j,
agregujcy dane dotycgce m.in. ztaonych wnioskéw o dofinansowanie, podpisanych umow
o dofinansowanie, wnioskéw o ptatiéd zrealizowanych ptatrioi.

Krajowy System Informatyczny

W celu zapewnienia zdoléa gromadzenia i agregacji danych w zakresie i forim
wymaganym przez KE na mocy regulacji wspoélnotowgaHata 2007-2013 utworzony zostat
Krajowy System Informatyczny Monitorowania i Konlirofunduszy strukturalnych
i Funduszu Spéjnei w okresie 2007-2013 (KSI SIMIK 07-13).

KSI (SIMIK 07-13) jest systemem w peini operacyjnyoo zostato potwierdzone eadizy
innymi przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbjow Sprawozdaniu z czynfm
sprawdzagcych w zakresie audytu zgodob systemow informatycznych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnegktére stanowito cgé¢ Sprawozdania z audytu zgodnbProgramu
Operacyjnego Pomoc Techniczpezekazanego 25 lipca 2008 r. do KEY KSI (SIMIK
07-13) rejestrowaneaswnioski o dofinansowanie projektow (w tym wniosttia duych
projektéw), umowy o dofinansowanie, wnioski bengeintéw o ptatné, informacje
o przeprowadzonych kontrolach, zbiorcze deklarasjgydatkbw oraz rejestr kwot
odzyskanych, pozostgjych do odzyskania iwycofanych, a ek prognozy wydatkéw.
Ponadto, przy zyciu udostpnionego instytucjom nagdzia Oracle Discoverer mlwe jest
tworzenie szczegOtowych raportow, m.in. informaojprojektach, zestawie wydatkow
i wnioskow o ptatn& jak rowniez informacji finansowych niezigdnych do spormlzenia
sprawozdania rocznego.

Grupa robocza ds. sprawozdaweazo

Instytucja  Koordynujca NSRO zainicjowata powstanie grupy roboczej ds.
sprawozdawczei. Giownym zadaniem grupy jest roamywanie problemow pojawiggych

sig podczas procesu monitorowania realizacji prograraperacyjnych w Polsce. Dodatkowo
w ramach grupy wytoniony zostat zespot ekspertoyme@cy sk kwesth wskanikow
kluczowych do monitorowania programow.

% Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie spraworzdasi Programu Operacyjnego

Infrastruktura iSrodowiskozostaty opublikowane w Monitorze Polskim nr 11 ésmty wzycie 24 lutego
2009r.
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Monitorowanie projektéw indywidualnych

W celu zapewnienia skutecznego i terminowego opvacia projektéw indywidualnych
znajdujcych st naLiscie projektéw indywidualnych dla PGliuruchomiony zostat system
zarzdzania i monitorowania cyklu przygotowawczego pktjev indywidualnych, okrdony

w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresirolitego systemu zagdzania i
monitorowania projektéw indywidualnych, zgodnycirtz 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozw&@ystem opiera sina dwoch podstawowych
elementach: sprawozdaw@zoo stanie przygotowaprojektu przez beneficjenta do instytuciji
posrednicacych i zaradzapcych oraz pomocy doradczej dla beneficjentow (w tymamach
specjalnej formutyproject-pipelind. System pozwala na wczesnym etapie diagnoZzowa
i rozwigzywaé ewentualne problemy maege s¢ pojawic w trakcie przygotowywania
inwestycji do finansowania zé&odkdéw europejskich, a w rezultacie zapewnia teawi
dostarczenie prawidlowo opracowanych projektow. wda réwnie w wydatny sposob
zwiekszy¢ zdolna¢ instytucji uczestnicgych w systemie funduszy strukturalnych do
efektywnego zawgzania przygotowywanymi projektami.

Oprocz sprawozdawcgo o stanie przygotowania projektéw indywidualnydb realizacji

funkcjonupcej na poziomie krajowym, na podstawie zapisu RQigodnie z ktérym strona

polska dzyé bedzie do regularnego przedstawiania KE co 3 miesitabelarycznego
zestawienia dotygzego stanu przygotowania projektéw, obepuoapo zestaw ,wskaikow

dojrzatasci”, uruchomiony zostat system sprawozdawania do Konisuropejskiej.

W ramach tego systemu Instytucja Zamlzapca POIS zobowhzana zostata
do przedkitadania KE raportu kwartalnego o poist w przygotowaniu diych projektow

umieszczonych nalLiscie projektow indywidualnych dla Programu Operaggo

Infrastruktura i Srodowisko Pierwszy raport za okres sprawozdawczy za Il ka¥&@008 r.

zostat przekazany KE w dniu 30Zok&iernika 2008 r.

Komitet Monitorujcy POIiS

Monitorowanie przez Instytugj Zaradzapca realizacji POIS wykonywane jest przez
ustanowiony dla Programu Komitet Monitaray. Komitet Monitorujcy zostat powotany
Zarzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego Nr 28 z dd&agrudnia 2007 r. Procedur
wyboru partnerbw spoteczno-gospodarczych do skiaciztonkowskiego Komitetu
Monitorujacego, tak by zapewiszerolg reprezentagj odpowiadajca specyfice Programu
poszczegblnym sektorom gospodarki oraz w celu zagli zasady réwrigi szans oraz
partnerstwa, ok&aja Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego datgez komitetow
monitorugcych

W pracach Komitetu Monitoragego na prawach cztonkéw uczestaipzzedstawiciele:
* instytucji radowych:

0 przedstawiciel Instytucji  Zasdlzapcej Programem  Operacyjnym
Infrastruktura iSrodowisko;

przedstawiciel koordynatora Narodowych Strategichnigam Odniesienia;

@]

przedstawiciele ministerstw wia@wych ze wzgldu na zakres dziala
realizowanych w ramach PGl

przedstawiciel ministra wigiwego ds. finanséw publicznych;
przedstawiciel instytucji certyfikagej;

przedstawiciel ministra wigiwego ds. rozwoju wsi;

o O O o

przedstawiciel ministra wigiwego ds. rybotéwstwa;
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* instytucji samorzdowych;

* reprezentanci organizacji pracownikéw i pracodawcow
* organizacji pozatowych;

» $rodowiska akademicko-naukowego.

Ponadto, w posiedzeniach Komitetu hiodziat obserwatorzy reprezenicy m.in. instytucje
zaradzapce regionalnymi programami operacyjnymi (za@y wojewddztw), instytucje
wdrazajace, wojewodowie, organizacje samgiawe, partnerzy spoteczni i gospodarczy oraz
przedstawiciele KE (z glosem doradczym).

Ze strony partneréw spotecznych i gospodarcayaktad Komitetu wchodiz

» czionkowie:

Przedstawiciel Konferencji Rektorow Akademickictk&izPolskich;
Prezes Stowarzyszenia Eko-Unia;

Przedstawiciel Polskiego Kongresu Drogowego;

o O O O

Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Przesylu idzadu Energii
Elektrycznej;

Przedstawiciel Zwizku Harcerstwa Polskiego;
Przedstawiciel Caritas Polska;
Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawcoymitnych "Lewiatan”;

o O O o

Przedstawiciel Niezalmego Samormmdnego Zwizku Zawodowego
"Solidarnac¢";

0 Przedstawiciel Business Centre Club;
* obserwatorzy:

0 Prezes Zamdu Zwiazku Wojewddztw RP;
Przedstawiciel Zwizku Gmin Wiejskich RP;
Przedstawiciel Konfederacji Pracodawcéw Polskich;
Przedstawiciel Forum Zwzkdéw Zawodowych;
Przedstawiciel Zwizku Rzemiosta Polskiego;

O O O O o

Przedstawiciel Ogdélnopolskiego Porozumienia aakbw Zawodowych;
0 Przedstawiciel Zwizku Bankéw Polskich.

W okresie sprawozdawczym 5-krotnie zwotywane bylyosipdzenia Komitetu
Monitorujacego (przy czym w grudniu 2008 r. Komitet dziatattrybie obiegowym).
W pierwszej potowie roku prace Komitetu Monitaftggo koncentrowaty sina gtownie

rozpatrywaniu/zatwierdzaniuKryteriow wyboru projektéwi ewentualnych zmian do
Kryteriow, ponadto jednym z punktéw kwietniowego posiedzeyéa prezentacjdlanu

ewaluacji POIS na lata 2007-2013oraz Planu ewaluacji POK na rok 2008 z& na

czerwcowym posiedzeniu zatwierdzoSprawozdanie roczne z wdamia POIS za 2007 r.

oraz przedstawion®lan Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruu Srodowisko

2007-2013W okresie sprawozdawczym Komitet Monitaiey podat 33 uchwaty.
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Uchwalty podgte podczas | posiedzenia Komitetu Monitogaggo POIS - 5 lutego 2008 r.:

Uchwata KM POIS nr 1/2008 w sprawie przygia Regulaminu pracy Komitetu
Monitorujgcego Program Operacyjny Infrastrukturariodowisko 2007-201,3

Uchwata KM POI§ nr 2/2008 w sprawie przygia wspdlnych kryteribw formalnych
wyboru projektow POR;

Uchwata KM POIS nr 3/2008 w sprawie przygia wspolnych kryteriow
merytorycznych Il stopnia wyboru projektow P8)i

Uchwala KM POIS nr 4/2008 w sprawie pragia kryteriow formalnych
i merytorycznych wyboru projektéw w ramach pomoeghnicznej POS;

Uchwata KM POI§ nr 5/2008 w sprawie przygia harmonogramu prac nad
kryteriami wyboru projektéw POSL

Uchwalty podgte podczas Il posiedzenia Komitetu Monitoggiego POIS - 6 marca 2008 r.:

Uchwata KM POIS nr 6/2008 w sprawie przgia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu XKultura i dziedzictwo kulturowe

Uchwata KM POIS nr 7/2008 w sprawie przgia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu XIBezpieczéstwo zdrowotne i poprawa efektywaoibsystemu
ochrony zdrowia

Uchwata KM POIS nr 8/2008 w sprawie przgia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjaznarodowisku
i efektywn@¢ energetyczna

Uchwata KM POIS nr 9/2008 w sprawie przgia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu XBezpieczéstwo energetyczne, w tym dywersyfikafjgdet
energii

Uchwata KM POIS nr 10/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu Gospodarka wodneeiekowa

Uchwata KM POIS nr 11/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu IGospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Uchwata KM POIS nr 12/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu lllZarzzdzanie zasobami i przeciwdziatanie zagmiom
srodowiska

Uchwata KM POIS nr 13/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu I\Przedsgwziecia dostosowujce przedsiwziecia do wymogow
ochronysrodowiska

Uchwata KM POIS nr 14/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu \Dchrona przyrody i ksztattowanie postaw ekologichny

Uchwata KM POIS nr 15/2008 w sprawie pragia harmonogramu prac nad
kryteriami wyboru projektéw dla sektora transpdrsizkolnictwa wyszego.

Uchwaty podgte podczas Il posiedzenia Komitetu Monitoggego POIS - 8 kwietnia
2008 r.:

Uchwata KM POIS nr 16/2008 w sprawie praia protokotu z | posiedzenia
Komitetu Monitorupcego POIS;
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Uchwata KM POIS nr 17/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu XllInfrastruktura szkolnictwa wgzego

Uchwata KM POIS nr 18/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu VIDrogowa i lotnicza si€ TEN-T,

Uchwata KM POIS nr 19/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu VIIBezpieczéstwo Transportu i krajowe sieci transportawe

Uchwata KM POIS nr 20/2008 w sprawie pragia dodatkowych kryteriow dla
Priorytetow I, IlI, 1V;

Uchwata KM POIS nr 21/2008 w sprawie pragia kryteriow wyboru projektow
w ramach Priorytetu VITransport przyjaznyrodowisku

Uchwaly podgte podczas IV posiedzenia Komitetu Monitogoggo POIS — 19 czerwca
2008 r.:

Uchwata KM POIS nr 22/2008 w sprawie pragia protokotu z Il posiedzenia KM
POIiS;

Uchwata KM POIS nr 23/2008 w sprawie pragia protokotu z 1l posiedzenia KM
POIiS;

Uchwata KM POIS nr 24/2008 w sprawie zatwierdzen&prawozdania rocznego
z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastrukturdriodowisko za rok 2007;

Uchwata KM POIS nr 25/2008 w sprawie pragia zmian do horyzontalnych
kryteriow merytorycznych Il stopnia wyboru projektdOliS;

Uchwata KM POIS nr 26/2008 w sprawie pragia zmian do kryteriow wyboru
projektéw w ramach Priorytetu I, II, lIl'i V;

Uchwata KM POIS nr 27/2008 w sprawie pragia zmian do kryteriow wyboru
projektéw w ramach Priorytetu I¥hfrastruktura energetyczna przyjazsiamdowisku
i efektywn@¢ energetyczna

Uchwata KM POIS nr 28/2008 w sprawie pragia zmian do kryteriow wyboru
projektéw w ramach Priorytetu Xllhfrastruktura szkolnictwa wgzego

Uchwata KM POIS nr 29/2008 w sprawie praia zmian do kryteriow wyboru
projektéw w ramach Priorytetu VI, VIl i VIII;

Uchwata KM POIS nr 30/2008 w sprawie praia zmian do kryteriow wyboru
projektéw w ramach Priorytetu XBezpieczgstwo zdrowotne i poprawa efektywnio
systemu ochrony zdrowia

Uchwaly podgte przez Cztonkéw V obiegowego Komitetu Monitgaggo POIS — 30
grudnia 2008 r.:

Uchwata KM POIS nr 31/2008 w sprawie pragia zmian do dodatkowych
formalnych kryteriow wyboru projektéw w ramach IXaa X priorytetu;

Uchwata KM POIS nr 32/2008 w sprawie pragia zmian do dodatkowych
formalnych kryteriow wyboru projektéw w ramach IXaa X priorytetu;

Uchwata KM POIS nr 33/2008 w sprawie pragia zmian kryteriow wyboru
projektéw dla Priorytetow I, 11, 111, 1V.
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Ewaluacja

Zatozenia dotycgce systemu ewaluacji Programu zostaly zapisaféanie ewaluacji POS

na lata 2007-2013w ktérym zawarto opis systemu ewaluacji, temdgnpwanych bada
ewaluacyjnych oraz plan budowy potencjatu ewalus®yp. Zgodnie z zapisanilanu
ewaluacji POIS na lata 2007-2013instytucje pérednicace oraz Instytucja Zagdzapca
przygotowug roczne plany ewaluacji zawiegap podstawowe informacje o planowanych
badaniach.

W dziatania ewaluacyjne PGIi zaangaowane §: Instytucja Zarzdzajca, instytucje
posrednicace, Grupa Steraga Ewaluacj Programu oraz Komitet Monitorgy. Instytucja
Zarzadzapca jest odpowiedzialna za koordynagirocesu ewaluacji, budowanie potencjatu
ewaluacyjnego oraz nadzorowanie ewaluacji horyzoynta i programowych, natomiast
instytucje pérednicace s odpowiedzialne za ewaluacje na poziomie priorytetdziata

i projektbw. W skiad Grupy Stemgej Ewaluaci Programu wchodgz przedstawiciele
Instytucji Zaradzapcej, wszystkich instytucji poednicacych (ewentualnie instytucji
wdrazajacych, gdy tak decyzg podgta dana instytucja poedniczca), Krajowej Jednostki
Oceny oraz ad hoc eksperci i partnerzy spoteczispagarczy. Grupa ma za zadanie
identyfikowa obszary badawcze, opinio&va@lokumenty ewaluacyjne i podzigdodkéw na
ewaluagg, jak rowniez podejmowad decyzje odngnie przyjmowania rekomendacji. Komitet
Monitorujacy przede wszystkim identyfikuje obszary badawczaz opodejmuje decyzje
odnanie wykorzystania rekomendacji z bada@o do ktérych Grupy Stergej Ewaluagj
Programu nie mogta padj jednomylnej decyzji lub ktére okrgdita jako istotne.

W 2008 r. zrealizowano 5 badaewaluacyjnych, wynikajcych z Okresowego Planu
Ewaluacji POIiS.:

* Metodologia liczenia i oszacowanie wskika sredniej medzygagziowej dosgpnasci
transportowej terytorium Polskiw wyniku ktérego stworzony zostat model
ekonometryczny umidiwiajacy coroczne obliczanie i aktualizacwartcgci ww.
gtbwnego wskanika monitoringowego PQ8i

« Analiza kryteriow wyboru projektéw POSIi Rekomendacje wynikage z badania
mialy wplyw na zmian kryteribw wyboru projektow w sektorach: transportu
energetyki isrodowiska (uwzgidniajac specyfik sektoréw) w zakresie zmniejszenia
wag kryteriow zwizanych z gotowizia projektow do realizacji i zwkszenia wag
kryteriow oceniajcych zawarté¢ merytoryczm projektow i efekty ich wdreenia.

« Analiza systemu wskaikow POIS. Wykonawcy badania opracowali definicje
i metodologie liczenia wskaikow z Katalogu Wskanikéw Obowhzkowych POIS
w formie podecznika (jako materiat pomocniczy dla systemu maomigu i ewaluacji
POIiS), a take zestaw wskaikéw benchmarkingowych, pomocnych w liczeniu
efektu netto.

» Badanie stopniaswiadomdci oraz potrzeb informacyjnych Polakoéw i partnerow
spoteczno-gospodarczych przed realizatjiatai informacyjno-promocyjnych PQli
W wyniku rekomendacji zmodyfikowane zostaly zapRlanu Komunikacji POS
(w zakresie formy i kanaly przekazow). Opracowane badaniu wskaniki
kwantyfikacji skuteczneci dziatan komunikacyjnych zostaty wtzone do katalogu
wskaznikdw okrelajacych posgp i efekty realizacji Planu Komunikacji PGSli

* Analiza przyczyn nieubieganiaesiJST o dofinansowanie typowych inwestyciji
komunalnych w ramach PGli- badanie zrealizowane na zlecenie Ministerstwa
Srodowiska. Sformutowane w wyniku badania rekomejeaskazywaty na potrzeb
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rozstrzygngcia kwestii wysgpowania pomocy publicznej w dziataniu 2.1,
zwigkszenia w ramach 1.1. proporcji projektow indywithyah, whczenie
mechanizmu preselekcji do konkursow, ztagodzeniegsoctz kryteriow oraz
zintensyfikowanie i ukierunkowanie dziata informacyjno-promocyjnych dla
beneficjentow.

W zakresie budowy potencjalu ewaluacyjnego insjgtuzaradzapca zorganizowata
systematyczne spotkania konsultacyjne Grupy StesjjEwaluaci (w ktérym uczestniczyly
m.in. zaproszeni cztonkowie Komitetu Monitagoggo) a take cykle szkoleniowe z zakresu
ewaluacji. Zorganizowana zostata konferencja z aldm partnerow spoteczno-
gospodarczych z sektora budowlanego i potencjalnyenheficientow POSfi, na ktorej
omoéwiono wyniki i gldbwne wnioski z przeprowadzondgpgdania. Wszystkie raporty z bada
Sa upublicznione na stronie internetowej pod adrek&m//www.pois.gov.pl/AnalizyRaporty
Podsumowania/Strony/default.aspx

W kolejnym roku sprawozdawczym planowane jest praepdzenie badanastpujacych
bada ewaluacyjnych:

* Opracowanie metodologii szacowania wptywu ex-posiestycji infrastrukturalnych
na podstawie projektow Funduszu Spdégow kontekcie wdraania projektow
w ramach POIS;

 Ocena potencjalnego zainteresowania beneficjentplik@avaniem do dziaka
zwigzanych z rozwojem odnawialnyfiddet energii;

» Badanie stopnia poinformowania potencjalnych befefitow o médiwosci
pozyskaniarodkow z POIS;

« Ewaluacja systemu oceny i wyboru projektéw BOIi

* Ocena jakeci i potencjalnego wptywu projektésodowiskowych wybranych w trybie
konkursowym na agjniecie zaktadanych wskaikow;

« Ewaluacja systemu wdtania pomocy technicznej PGl

Nie dotyczy sprawozdania za rok 2008.

3. Poskp wdrazania programu wg priorytetow

Podsumowanie realizacji Programu

W ramach POS na nabory wnioskow o dofinansowanie w trybie kaskwym
przewidziano ok. 19% alokacjtrodkow wspdlnotowych (5,3 mld EUR). W okresie
sprawozdawczym w ramach wszystkich sektorow oglosZ8 konkurséw na kwet2,3 mid
EUR, tj. ok. 44% alokacji przeznaczonej na konkursy

Na Liscie projektdw indywidualnych dla Programu Operaggo Infrastruktura
i Srodowiskd’, obowhzujacej na koniec okresu sprawozdawczego, znajduje 287
projektéw podstawowych i rezerwowych aztnej wartéci szacowanego dofinansowania ze

37 zweryfikowanaLista projektéw indywidualnych dla Programu Opermego Infrastruktura iSrodowisko

ogloszona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Bddi2008 r. i opublikowana w Monitorze Polskim
z 13 sierpnia 2008 r. (M.P. nr 58, poz. 521).
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srodkéw wspélnotowych wynoszej 27,4 mld EURE. Oznacza toze realizacja wszystkich
wymienionych na ficie projektéw pozwolitaby na wykorzystanie alokagjpdkéw UE dla
Programu na poziomie 98%. W okresie sprawozdawczguodnie z zasadami okfenymi

w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu gdaenia i monitorowania projektow
indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawgnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwojuprzygotowywano i podpisywano pre-umowy dla projek
z listy. Do kaica okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjergdim pre-uméw na
kwote dofinansowania z&odkow wspolnotowych wynosea 23,7 mid EUR.

Do koaca okresu sprawozdawczego w ramach Programu wecifikormalra przeszio
pozytywnie300 wnioskéw o dofinansowanie, zionych zaréwno w trybie konkursowym jak
I indywidualnym, nadczm kwotg wnioskowanego dofinansowania wynasg2,3 mld EUR
(8,29%" alokacji dla Programu). Najwisza liczba wnioskéw zostata zlna w sektorze
srodowiska (265 wnioskow na kwptlofinansowanid.,5 mld EUR, co daje 32% alokacji dla
sektora), przy czym w priorytetach | oraz IV liczbavartags¢ wnioskéw byly najwysze,
odpowiednio: 90 wnioskéw na 1,2 mld EUR oraz 98askdw na 176,9 min EUR. Wynika
to przede wszystkim z najekszej, wzgtdem innych sektorow, liczby przeprowadzonych
konkurséw (17 konkurséw na 28 w ramach catego Rrag). Dla pozostatych sektorow
Programu liczba zimnych wnioskédw wynosiakznie 35 na kweatdofinansowania 745,5 min
EUR, przy czym w sektorze energetyki niezoioo zadnych wnioskow.

W okresie sprawozdawczym zawarto jedpierwsz w ramach Programu)lumowe
o dofinansowanie, w ramach priorytetu Ill, o warfci dofinansowania zesrodkow
wspolnotowych wynoscej ponadl0,7 min EUR Do kaica 2008 roku nie wphgh zaden
wniosek o ptatn&, w zwigzku z czym nie realizowano ptatiwd na rzecz beneficjentow.

Wykres 5. Liczba i wartd¢ wnioskéw o dofinansowanie zémych w okresie sprawozdawczym
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktutgt@dowisko (dane w min EUR)

Poskp w realizacji POIiS w okresie
od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Miliony
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Liczba ztozonych wnioskdw—e— Whioski o dofinansowanie - wartéé ogotem
Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z PGlina podstawie KSI (SIMIK 07-13)

% Lista projektéw indywidualnych opublikowana w Mtmize Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siéapn

2008 r. Kwot obliczono z wykorzystaniem kursu obaaijacego dlalnformacji kwartalnej o stanie
przygotowania projektéw indywidualnych w ramach gtesnu Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko
za IV kwartat 2008 kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatsizdiciu miesecy poprzedzaiych
mieshc przygotowania informacji kwartalnej (3,57305 PLAIEUR)).

Alokacja srodkéw zostata przeliczona na ziote wg kursu EBE elliro, obowizujacego dla niniejszego
sprawozdania, tj. 1 EUR=4,1465 PLN.
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Wykres 6. Wartas¢ wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu réxygnego
Infrastruktura iSrodowisko, w podziale na sektory (dane w min EUR)

Warto §¢ zlazonych wnioskéw na konie ¢ okresu sprawozdawcze ¢
Miliony w podziale na sektory

1800
1 600
1400
1200
1 000
800
600
400

e

srodowisko  transport energetyka kultura zdrowie szkolnictwo  PT POIS
wyzsze

B Warto §¢ ztozonych wnioskéw o dofinansowanie % realizacji zobowzan dla sektora

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z PGlina podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 7. Wartas¢ wnioskowanego dofinansowania w ramach Programu réxygnego
Infrastruktura iSrodowisko, w podziale na priorytety (dane w min BUR

B Warto §¢ Zlozonych wnioskéw o dofinansowanie (stan na 31 grudniz008 r.)

% realizacji zobowiazan dla priorytetu
Miliony
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Zrédio: Opracowanie wlasne 1Z PGlina podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Ponizej przedstawiono szczegétgwinformacg na temat realizacji poszczegoinych
priorytetow.

Realizacja priorytetu | Gospodarka wodnéeiekowa stanowi jedno z naggzi
wspotfinansowania realizacji Krajowego Programu Y3erzaniaSciekéw Komunalnych
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(KPOSK)*° i ma na celu wyposanie (do kaca 2015 r.) aglomeraciji povsj 15 000 RLM
w systemy kanalizacji oraz oczyszczaldmekow zgodnie z wymogami dyrektywy Rady
91/271/EWG w sprawie oczyszczal@ekow komunalnych.

Zgodnie z zalseniami KPGK Polska powinna wybudowa rozbudowda lub
zmodernizowé oczyszczalniesciekbw w 318 aglomeracjach powej 15 000 RLM.
Wymagana jest réwnierozbudowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanigj w 459
aglomeracjach mtznej dtugéci ok. 20 000 km. Ponadto, w KB® przewidziano budow
rozbudow lub modernizag oczyszczalniciekbw w aglomeracjach povsj 2 000 RLM

i inwestycje te bda wspierane zérodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach 16 regionalnych programow operacyjnych.

Tabela 6.Alokacjasrodkéw wspoélnotowych w priorytedie

: Udziat Udziat
RIEEEE w alokacji w alokacji
Priorytet | UE ) )
(min EUR) dla FS dla Programu
(%) (%)
Gospodarka wodnéeiekowa 27899 12,6% 10,0%

Zrédio: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013

Beneficjentami w ramach priorytetu |a sprzede wszystkim jednostki samauiz
terytorialnego i ich zwizki oraz podmiotyswiadcace ustugi wodndciekowe w ramach
realizacji obowdazkéw wiasnych gmin.

40" Krajowy Program Oczyszczanisciekéw Komunalnychiest dokumentem gzlowym majcym na celu
wypetnienie zobowizan przyjetych przez Polskw Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdeania dyrektywy
Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczad@ekéw komunalnych. Program ten stanowi plan daiata
inwestycyjnych w celu oggnigcia petnej zgodnii z wymogami dyrektywy do kwa 2015 r.
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3.1.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.1.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 7.Postp fizyczny w ramach priorytetu | Gospodarka wodgsiciekowa

Wskazniki Jednostka = Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
i H 41 _ _ _ ~ ~ ~ _
Liczba wybudowanych/ B s 3 Lk o6k 0
rozbudowanych/ Wartas¢
zmodernizowanych szt docelowa ) ) ) . . . 1273 . - 1273
oczyszczalngciekow Wartasé
bazowa i ) - - - - = - . 955
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Dlugos¢ wybudowanej Wartasé
i przebudowanej sieci km doceIO\c/va - - - - - 9 000 - - 9 000
kanalizacji sanitarnej Wartaic
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - = = = 0
Liczba oséb podtzonych Wartaid
do wybudowanej sieci 0S. doceIO\cNa - S S S = = 80 000 - - 80 000
wodochgowej Wartci
0 5 5 5 5 - - - 5 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba os6b podtzonych Wartaé
do wybudowanej sieci 0s. docelowa - - - - - 810 000 - - 810 000
kanalizacji sanitarnej Wartasé
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Przyrost liczby aglomeracj Realizacja 0 0 - - = o - - - 0
spetniajcych w wyniku Wartgsé
realizacji projektow szt. docelowa - - - - - - 200 - - 200
wymogi dyrektywy Wartcsé
91/271/EWG BEEE 0 - - - 3 = = = - 0
Realizacja 0 0 = - - - - = = 0
- w tym aglomeracji Wartas¢ : ) ) ) ) ) ) i
powyzej 15 tys. RLM =2 docelowa 180 180
Wartasé 0 ) } ) ) B ) ) ) 0
bazowa

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z iadia priorytetu | za 2008 r. przekazane przez husty

Pasredniczcqg.

4 Z uwagi na metodologipomiaru dane nieaslostpne(raport KZGW publikowany co 2-lata), wastavskanika zostanie podana w kolejnym sprawozdaniu roczny
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Uwagi:

Wartaici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy¢ lat wezeniejszych ni
rok 2006.

Z uwagi na brak umoéw o dofinansowanie w ramachrptéu nie bytlo podstaw do podania szacowanej Weirto
realizacji wskanikow.

Niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektoveaw taki sposobze ich wartdci realizacyjne
podawane gna podstawie doginych danych statystycznych dla catego kraju. Wazli z powyszym naley
traktow& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast posgianie z priorytetem i zmierzenie wplywu
zrealizowanych projektéw na ksztattowanie siartaici tych wskanikéw, bedzie maliwe jedynie poprzez
odpowiednie badania ewaluacyjne naméjszych etapach realizacji Programu.

Ponizej przedstawione zostaly wagtd wskaznikéw kontekstowych zawartych w dokumencie
programowym dla priorytetu | wraz z wasttami zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 8.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu |

. Warto §é Warto§¢
Nazwa wskanika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Diugas¢ sieci kanalizacyjnej km 80 130 89 505,8
Dlugos¢ sieci wodocigowej km 245 600,8 257 060,0
Ludnai¢ korzystagca z sieci wodoggowej tys. os6b 32847,1 33001,8
Ludncé¢ korzystagca z sieci wodoggowej tys. osob 22 586,8 22 987,9
tadunki zanieczyszczhew sciekach
komunalnych odprowadzonych po oczyszczehiu
do wod lub do ziemi:
BZT5 tvs. ton/rok 27,2 17,1
ChzT ys. 1015 86,1
Zawiesina 36,1 25,2
Azot ogolny 28,2 24,2
Fosfor ogoélny 2,7 2,2
Zrodto: GUS

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, rglemie¢ na uwadze,ze zmiana
wartasci wskanikow kontekstowych nie wynika z realizacji inwegtyw ramach priorytetu I,
jak réwniez nie miata wptywu na wdtanie priorytetu.

3.1.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez Rainistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wdnoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezp@dnio na przygotowaniu projektow i ich naboréw.

W ramach priorytetu | w okresie sprawozdawczym lywarace nad zak@zeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteribw wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw niezélnych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektow lzsty projektéw indywidualnych dla P@li

Kryteria wyboru projektéwdla priorytetu | zatwierdzone zostaly 6 marca 200®odczas I
posiedzenia Komitetu Monitoragego, natomiast zmiany do kryteriow wprowadzonorpep
uchwaty podjte na Il i IV posiedzeniu Komitetu Monitoragego.
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Poniewa do kaica okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu pipiganozadnej
umowy o dofinansowanie, wasti wskaznikéw*? postpu finansowego oraz rzeczowego za
2008 rok nie ulegty zmianie w poréwnaniu z popraedokresem sprawozdawczym i nadal
Sa zerowe.

Postp we wdrdaniu priorytetu

W ramach priorytetu | przewidziano wybor projektao realizacji zaréwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zalkzyly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasturk i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wylcznie przegidu projektow i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja zagoyta
sie¢ w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikat listy usungto 262 projekty
indywidualne (72 z listy podstawowej oraz 190 zylisezerwowej) o dcznej wartdci
catkowitej wynoszcej 7,2 mld EUR (3,1 mld EUR dla projektow z ligipdstawowej oraz
4,1 mld EUR dla projektéw z listy rezerwowej).skd tych projektéw znajdowato Bl
duzych projektéw (40 z listy podstawowej i 41 z listgzerwowej) o wartei catkowitej
w wysokaci 5,2 mld EUR (2,7 mld EUR dla projektéw z listpgstawowej oraz 2,5 mid
EUR dla projektu z listy rezerwowej). Projekty testaty usunjte z listy ze wzgidu na niski
stopier przygotowania. Podfo decyzg o likwidacji listy rezerwowej. Na dcie pozostato 25
kluczowych projektéw indywidualnych — oprécz prdigk z tzw. zamrzarki*®, byly to take
projekty stanowice kolejny etap realizowanych zuprojektow w ramach perspektywy
finansowej 2004-2006 (dotyczy to projektu @integrowana gospodarka wodndgciekowa
w dorzeczu Pamty - faza 1) oraz posiadape najwekszy wplyw na jaké wody
w najwickszych zlewniach. Proces kolejnej aktualizacji mwzpt sie z kaacem kwietnia
2008 r. i zakaczyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez MinisRazwoju
Regionalnego, zaktualizowankeisty projektéw indywidualnych dla Programu Operaego
Infrastruktura i Srodowisko W ramach priorytetu | lista projektéw nie ulegimianie
w wyniku ww. aktualizacji. W wyniku aktualizacjidy dla priorytetu | nie dodano ani nie
usuntto zadnego projektu.

Wedtug obowizujacej na koniec okresu sprawozdawczégsty projektéw indywidualnych
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura Siodowiskd* w ramach priorytetu |

przewidziano do realizacjR5 projektow indywidualnych na kwet dofinansowania ze
srodkéw wspélnotowych wynogea 1 067,3 min EUR® (co stanowi 38,3% alokacji), przy
czym wszystkie te projekty magtatus projektow podstawowych.

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsimolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektéw indywidualnyezhbeneficjentami projektow

42
43

Dotyczy wskanikow pochodzcych ze sprawozdawcga beneficjenta.

S to projekty, ktore byly przedimne KE w latach 2004-2006, jednak ze wgdgl na wyczerpanie i
srodkdéw nie uzyskaly decyzji o dofinansowanie gedkéw Funduszu Spoéjda w latach 2004-2006
a nastpnie zostaty zaktualizowane w trybie art. 5 usto2poradzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia
11 lipca 2006 r. ustanawigiego Fundusz Spéjia i uchylapcego rozporgdzenie (WE) nr 1164/94.

Lista projektow indywidualnych opublikowana w Mtmrze Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siéapn
2008 r.

Kwote obliczono z wykorzystaniem kursu obawtijacego dla Informacji kwartalnej o stanie
przygotowania projektéw indywidualnych w ramach gtesnu Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko
za IV kwartat 2008kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatsi#ciu miesgcy poprzedzagych
mieskc przygotowania informacji kwartalnej (3,57305 PrAIEUR).
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indywidualnych podpisywana jest umowa gmsta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowgzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak starpww. wytyczne pre-umowa powinna zosta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 mies¢cy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Dla 19 projektéw indywidualnych gmslano pre-umowy z beneficjentami,
dla pozostatych 6 projektow indywidualnych pre-unyomie % podpisywane, z uwagi na
fakt, iz s3 to projekty zi@aone pierwotnie w okresie programowania 2004-200@®j@aty

z tzw. zamraarki®®) a dokumentacja unabwiajaca ztazenie wniosku o dofinansowanie dla
tych projektow zostata juprzygotowana, zaktualizowana i przekazana do KHndczénie
rozwigzano 15 pre-uméw z beneficjentami projektéw ustyeh z listy w wyniku
przeprowadzonej do kea stycznia 2008 r. weryfikacji.

KE wydata pierwsz decyzg o dofinansowaniu w ramach Programu, zatwiergzajo
realizacji jeden z projektow z tzw. zamsaki: Modernizacja irozbudowa systemu
gospodarki wodngeiekowej Miasta Nowegog8za z przylegtymi terenami gminsgednich.
Podpisanie umowy o dofinansowanie z beneficjentego tprojektu planuje sina marzec
2009 r. Dla pozostatych 5 projektéw z tzw. zamar&i dziatania uzateione g od terminu
wydania przez KE decyzji o dofinansowaniu.

W ramach priorytetu | na nabér wnioskéw w trybienkarsowym przeznaczono ponad 65%
alokacji dla priorytetu, tj. kwat 1 833,9 min EUR. Do kaa okresu sprawozdawczego
ogtoszone zostaly 3 konkursy na kwotvynosaca po zwkkszeniu 1048 min EUR
(pierwotna wysoké&t srodkdw przeznaczonych na te konkursy wynosita 800 BUR), co
stanowi 57% kwotgrodkow przewidzianej na wsparcie dla projektéw kanslowych.

Do koaca 2008 roku wekszas¢ wnioskow konkursowych przeszta weryfikadjormalm,

a czs¢ z nich take ocer merytorycza | stopnia - na listach rankingowych znalazie 88

projektow. W przysztym okresie sprawozdawczym w tyingjach wdraajacych

kontynuowane &da dalsze procedury oceny merytorycznej wnioskow opaawadzona
bedzie weryfikacja i ocena wnioskéw sktadanych w kofeh planowanych konkursach.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacformalm, przeszio pozytywnie i zostato zarejestrowanych
w KSI (SIMIK 07-13) 90 wnioskow o dofinansowanie na kwot wnioskowanego
dofinansowania wynosea 1 156,5 min EUR’ (41,5% alokacii dla priorytetu). liechodzi

o charakterystyk regionaln, wsrod 16 wojewddztw w kraju, liderem pod wzdém liczby
zlozonych wnioskow i jednocZeie wartdci wnioskowanego dofinansowania, jest
wojewddztwo slaskie (27% wartéci wnioskéw zarejestrowanych w KSI w ramach
priorytetu I). Na ostatnim miejscu £anajduj sic wojewodztwa: lubelskie, warmgko-
mazurskie swictokrzyskie - poniej 1% wartdci wszystkich projektéw zarejestrowanych
w ramach priorytetu I.

W okresie sprawozdawczym projekty podlegaty océmimalnej i weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej w instytucjach wdag@cych. W kolejnym okresie sprawozdawczym

46 Projekty te byly przedimne KE w latach 2004-2006, jednak ze waggl na wyczerpanie sirodkéw nie

uzyskaty decyzji o dofinansowanie g@dkéw Funduszu Spoéjdo w latach 2004-2006, a ngphie zostaly
zaktualizowane w trybie art. 5 ust 2 rozp@tzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006
ustanawiajcego Fundusz Spéjsa i uchylapcego rozporgdzenie (WE) nr 1164/94.

Kwoty obliczono z wykorzystaniem kursu obawijacego dla Informacji kwartalnej o stanie
przygotowania projektéw indywidualnych w ramach gteonu Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko
za IV kwartat 2008 kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatsizdiciu miesgcy poprzedzajcych
mieskhc przygotowania informacji kwartalnej (3,57305 PEAIEUR).
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zlozone wnioski kda podlegaly dalszej ocenie merytorycznej, mpistbwniez uzgadnianie
i podpisywanie pierwszych umoéw o dofinansowaniepitgektow indywidualnych.

W ramach priorytetu | do kma okresu sprawozdawczego nie podpisano z berndhoe
zadnej umowy o dofinansowanie, w agku z czym nie wyptacongadnych srodkéw na
rzecz beneficjentow.

Realizacja Strategii Lizbiskie]

Waznym aspektem Strategii Lizhskie] @ wyzwania zwizane z minimalizowaniem
negatywnego wptywu dziataldo cztowieka nasrodowisko i zasad zrownoweaonego
rozwoju. W Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011 na zzesalizacji Strategii
Lizbaiskiej, obok zada skupionych na wsparciu innowacyjnych, proekologych
technologii w przedsbiorstwach czy wprowadzania rozwahn mapcych na celu
zwigkszenie efektywr&ei energetycznej gospodarki, podioma zostata konieczgé
wsparcia dziala w zakresie zapewnienia ludimdo odpowiedniej jakéci wody i oczyszczania
sciekdw. Tym samym projekty priorytetu | PSIprzyczyni sic do realizacji jednego z zafla
KPR 08-11: Wykorzystanie innowacyjnych roze@& w zakresie ochronyrodowiska
wymienionego w dziataniu 6. priorytetanowacyjna Gospodarka

Realizacja polityki rownsti szans

Zgodnie z art. 16 rozpagdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu &mdjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym Infrastrukturaiodowisko zapewni realizagjzasady rOWnei
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegdinetapach wdeania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gidwne elementy realmoych przedsivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pté, rag lub pochodzenie etniczne, religi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$é, wiek lub orientaej seksualn.

3.1.2. Opis istotnych probleméw we wdianiu wraz z podjtymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdirania priorytetu | nie napotkano istotnych problemawjego
realizacj.

Celem priorytetu Il jest wzrost kor@yi gospodarczych poprzez zmniejszenie udziatu
skladowanych odpaddw komunalnych i rekultywagrenéw zdegradowanych oraz ochyon
brzegdéw morskich.

W zakresie gospodarki odpadami wsparciedZie udzielane projektom dotygzym
zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpaktiwunalnych, wdrzania technologii
odzysku, w tym recyklingu oraz wdt@nia technologii ostatecznego unieszkodliwiania
odpaddéw komunalnych i likwidacji zagren wynikajacych ze sktadowania odpaddw.

Ponadto, w zakresie ochrony powierzchni ziemi wspie lkeda przedsiwzigcia dotycace
rekultywacji terenéw zdegradowanych na cele przyicek, stabilizacji osuwisk oraz
ochrony brzegébw morskich. W ramach kompleksowepltglvacji przewiduje s réwniez
rozminowanie obszar6w popoligonowych i usuwanidexayszczé gruntowych.
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W ramach priorytetu magby¢ realizowane wyicznie projekty wielkoobszarowe na terenach
niezurbanizowanych i jedynie w sytuacji, gdy obecmyasciciel gruntu nie jest
odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lgatacg srodowiska.

Beneficjentami w ramach priorytetu lédy przede wszystkim:
* jednostki samorgu terytorialnego i ich zwiki;

* podmioty swiadczce ustugi z zakresu zatlawtasnych jednostek samadu
terytorialnego;

» wojewodowie;
* PGL Lasy Pastwowe i jego jednostki organizacyjne;
» urzedy morskie;

* wojsko — jednostki organizacyjne podlegte Ministra@brony Narodowej oraz dla
ktorych jest on organem zaigcielskim lub organem nadzorczym.

Tabela 9.Alokacjasrodkow wspoélnotowych w priorytedie

Alokacia Udziat Udziat
. ] w alokacji w alokacji
Priorytet Il UE dl dl
(min EUR) aFS a Programu
(%) (%)
Gospodark_a odpa_da_ml i ochrona 12157 5.5% 4.4%
powierzchni ziemi

Zrédio: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013
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3.2.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.2.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 1Q Posep fizyczny w ramach priorytetu Il Gospodarka odpadaochrona powierzchni ziemi

Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba projektdw ktére Wartas¢
uzyskaly wsparcie szt. docelowa ) ) ) ) ) ) = ) ) 2
Wartas¢ 0 ) B B B ) B ) ) 0
bazowa
Liczba nowych Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
ponadregionalnych Wartasé
zaktadow zagospodarowan szt. docelowa ) ) ) ) ) ) 20 ) ) 20
odpadow Wartas¢ 0 R R B - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
llo$¢ zmodernizowanych 7
zaktadoéw zagospodarowan szt. LTS - - - - - - 12 - - 12
p docelowa
odpadéw —
Wartasé
b 0 - - - - - - - - 0
azowa
Powierzchnia terenéw Realizacja 0 0 ) ) ) ) ) ) ) 0
powojskowych Wartas¢ ) ) 3 ) 3 ) 3
i popoligonowych ha docelowa 17 000 17 000
poddanych rekultywacji Wartas¢ 0 0
bazowa ) ) ) ) ) ) ) )
Liczba zrealizowanych R 0 0 ) ) ) ) ) ) ) 0
projektow z zakresu Wartas¢ } } : : : } } }
rekultywacji gruntéw lub szt. docelowa 10 10
poddanych ochronie Wartas¢ 0 0
bazowa ) ) ) ) ) ) ) )
Udziat odpadow o N
komunalnych sktadowanych % Realizacja 95,1 bt ) ) ) ) ) ) ) 0
w odniesieniu Wartasé 85 85
do wytworzonych docelowa - - - - - R _ :
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Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokea mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogodtem
Wartas¢ 95,3 R B R R R R R R 95,3
bazowa
Realizacja bd. bd.* - - - - - - - 0

Poziom sktadowania o Wartas¢

odpadéw < docelowa ) ) ) ) ) ) £ ) ) 50
Wartas¢ 79,1 - - - - - - - - 79,1
bazowa

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z imdia priorytetu Il za 2008 r. przekazane przez yinste
Pasredniczcq.

Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak uméw o dofinansowanie w ramachrpiédu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikOw.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowan taki sposélye ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwrku z powyszym naley traktowd je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poyzianie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizoweim
projektdw na ksztattowanieeswartcci tych wskanikéw, kedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.

Ponizej przedstawione zostaty wastd wskaznikdw kontekstowych zawartych w dokumencie prograsmma dla priorytetu | wraz z waroiami
zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 11.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu Il

. Wartosé Wartosé
Nazwa wskanika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Odpady komunalne zebrane selektywnie % 3,16 5,08
Zrédto: GUS

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, nglenie¢ na uwadzeze zmiana wartei wskaznika kontekstowego nie wynika z realizacji
inwestycji w ramach priorytetu I, jak rowrieie miata wptywu na wdeanie priorytetu.

49 Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmyaformacje za 2007 i 2008 rokdy mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
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3.2.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RatMinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wdnoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu Il w okresie sprawozdawczym atyv prace nad zakazeniem

przygotowywania i zatwierdzeniem kryteriow wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw niezélnych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektéw lzsty projektow indywidualnych dla PGli

Kryteria wyboru projektéwdla priorytetu Il zatwierdzone zostalty 6 marca 00 podczas I
posiedzenia Komitetu Monitoragego, natomiast zmiany do kryteribw wprowadzonorpep
uchwaly podgite na IV i V posiedzeniu Komitetu Monitoagiego.

Poniewa do kaica okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu o@pisanozadnej
umowy o dofinansowanie, wast wskanikow™ postpu finansowego oraz rzeczowego za
2008 rok nie ulegty zmianie w poréwnaniu z popraedokresem sprawozdawczym i nadal
S zerowe.

Postp we wdrdaniu priorytetu

W ramach priorytetu Il przewidziano wybor projektddo realizacji zarébwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zalazyly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastura i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wycznie przegidu projektow i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja za&pyta

sig w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikat listy usungto 42 projekty
indywidualne z listy podstawowej adznej wartéci catkowitej wynoszcej 952,5 min EUR.
Wsrdd tych projektdw znajdowatoesil2 duych o wartdei catkowitej w wysokéci 508,8
min EUR. Na licie pozostato 15 projektow indywidualnych istotnyztpunktu widzenia
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemodes kolejnej aktualizacji rozpagzsic

z koncem kwietnia 2008 r. i zakeozyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez Ministra
Rozwoju Regionalnego, zaktualizowankijsty projektéw indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko W wyniku aktualizacji listy dla priorytetu Il nie
dodano ani nie usugtd zadnego projektu.

Wedtug obowizujacej na koniec okresu sprawozdawczégsty projektéw indywidualnych
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura SiodowiskG* w ramach priorytetu ||

przewidziano do realizacji 15 projektow indywidugth na kwo¢ dofinansowania ze
srodkéw wspoélnotowych wynosgza 909,6 min EUR? (co stanowi 74,8% alokaciji), przy
czym wszystkie te projekty magtatus projektow podstawowych.

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsigolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektéw indywidualnyahbeneficjentami projektéw
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Dotyczy wskanikdéw pochodzcych ze sprawozdawcgn beneficjenta.

Lista projektow indywidualnych opublikowana w Mtmrze Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siéapn
2008 r.

Kwote obliczono z wykorzystaniem kursu obawtijacego dla Informacji kwartalnej o stanie
przygotowania projektéw indywidualnych w ramach gtesnu Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko
za IV kwartat 2008kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatsi#ciu miesgcy poprzedzagych
mieskc przygotowania informacji kwartalnej (3,57305 PrAIEUR).
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indywidualnych podpisywana jest umowa gmsta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowgzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak starpww. wytyczne pre-umowa powinna zosta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 mies¢cy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Dla 1% projektéw indywidualnych podpisano pre-umowy z éfijentami,
dla jednego projektu nie przewidziano pre-umowynagi na fakt, z jest to projekt ztoony
pierwotnie w okresie programowania 2004-2006 (faopetzw. zamraarki) i dokumentacja
umazliwiajaca zlaenie wniosku o dofinansowanie dla tego projektu tatas jw
przygotowana i przekazana do KE. Jednéaizerozwhzano 2 pre-umowy z beneficjentami
projektéw usuritych z Listy w wyniku przeprowadzonej do koa stycznia 2008 r.
weryfikacji.

W ramach priorytetu Il na nabdr wnioskéw w tryb@nkursowym przeznaczono prawie 39%
alokacji dla priorytetu, tj. kwat 473,4 min EUR. Do ki@ca okresu sprawozdawczego
ogtoszone zostaly 3 konkursy na kwaetynoszca po aktualizacji 80,4 min EUR (pierwotna
wysokai¢ srodkdéw przeznaczonych na te konkursy wynosita 200 BUR), co stanowi 17%
alokacji na konkursy. W ramach konkursu prowadzonggamach dziatania 2.1 pozytywnie
ocerg formalm przeszio 9 wnioskéw, z tego pozytywnie ogemerytoryczia | stopnia
przeszto 7 projektéw, ktére przekazane zostaly dtszgj oceny przez GragpRoboca.
W zwiazku z brakiem ostatecznego rozstrzygra kwestii wys¢powania pomocy publicznej
w przypadku projektéw odpadowych oraz wobec komega uzyskania stanowiska Komisji
Europejskiej w przedmiotowej sprawie, w okresieagsgzdawczym w ramach dziatania 2.1
nie zostat ogtoszony kolejny nab6r wnioskow o dafisowanie. Ogtoszenie naboru
wnioskéw w ramach Il konkursu dla dziatania 2.1ewidziane jest w pierwszym kwartale
20009.

W ramach pierwszego konkursu ogtoszonego w zakreRietania 2.2 do instytucji
wdrazajacych wptyrat tylko 1 jeden wniosek o dofinansowanie. Nasie wniosek ten
przeszedt pozytywnie oceriormalm i merytoryczm | stopnia po czym przekazany zostat do
dalszej oceny do Grupy Roboczej. W ramach drugieadmoru wnioskow nie wphgh zaden
wniosek o dofinansowanie.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacformalm przeszto pozytywnie i zostato zarejestrowanych
w KSI (SIMIK 07-13) 10 wnioskéw o dofinansowanie na kwot wnioskowanego
dofinansowania wynogza 137,3 min EUR(11,3% alokacji dla priorytetu). Projekty te maj
by¢ realizowane na obszarach wojewodztw: lubelskiegodlaskiego, pomorskiego,
$laskiego, warmisko-mazurskiego oraz wielkopolskiego, przy czym awyzsz kwotg
dofinansowania zawnioskowano dla woj. pomorskidgo.koaca okresu sprawozdawczego
dla pozostatych wojewodztw nie zarejestrowano wkoes o dofinansowanie w ramach
priorytetu Il.

W okresie sprawozdawczym projekty podlegaty océmimalnej i weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej w instytucjach wdagcych. W kolejnym okresie sprawozdawczym
zlozone wnioski leda podlegaty dalszej ocenie merytorycznej, mpistbwniez uzgadnianie

i podpisywanie pierwszych uméw o dofinansowaniemttgektéw indywidualnych.

W ramach priorytetu Il do kea okresu sprawozdawczego nie podpisano z berndaoe
zadnej umowy o dofinansowanie, w z@ku z czym nie wyptaconaadnych srodkéw na
rzecz beneficjentow.

> Dwa projekty zostaly patzone w jeden i podpisano jedmpre-umow. Zmiana na fkcie projektow

indywidualnych zostata wprowadzona w kolejnym oleesprawozdawczym.
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Realizacja Strategii Lizbiskiej

Waznym aspektem Strategii Lizhskiej s wyzwania zwizane z minimalizowaniem
negatywnego wptywu dziataldo cztowieka nasrodowisko i zasad zrownoweaonego
rozwoju. W Krajowym Programie Reform na lata 2008-2011 na zzeealizacji Strategii
Lizboiskiej, obok zada skupionych na wsparciu innowacyjnych, proekologych
technologii w przedsbiorstwach czy wprowadzania rozwahn mapcych na celu
zwigkszenie efektywn&i energetycznej gospodarki, podioma zostata konieczgé
wsparcia dziata w zakresie gospodarki odpadami. Tym samym projekigrytetu Il POIS
przyczyni sig do realizacji jednego z zatlaKPR 08-11:Wykorzystanie innowacyjnych
rozwigzan w zakresie ochronysrodowiska wymienionego w dziataniu 6priorytetu
Innowacyjna Gospodarka

Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 8&mdjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym Infrastrukturaiodowisko zapewni realizagjzasady rOWneei
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegdinetapach wdeania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtébwne elementy realemoych przedsgivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtu na pté, rag lub pochodzenie etniczne, religi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr#d, wiek lub orientag seksuala.

3.2.2. Opis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu Il, jak ja wspomniano wyej, widoczne jest
niewielkie zainteresowanie potencjalnych benefigandziatania 2.2Przywracanie terenom
zdegradowanym warfoi przyrodniczych i ochrona brzegéw morskicledn z przyczyn

moze by niski poziom zaawansowania przygotowania projektiwrealizacji. Konieczna
bedzie zatem szersza wspoétpraca z potencjalnymi hgeefami oraz ponowny przeml

inwestycji maliwych do realizacji z wyznaczeniem ostatecznegunieu rozstrzygnicia

przedmiotowej kwestii. B maze trzeba bdzie réwnie rozwazy¢ realokacg srodkéw do

innego dziatania.

Kolejnym utrudnieniem byty dtugotrwate prace nadwzaniem kwestii pomocy publicznej

w zakresie gospodarki odpadowej, tj. projektow pilaanych do realizacji w ramach
dziatania 2.1Kompleksowe przedsiziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze
szczeg6lnym uwzginieniem odpadéw niebezpiecznycHasady udzielania pomocy
publicznej w tym obszarze regulowanglpna podstawiaVytycznych MRR w zakresie zasad
dofinansowania z programow operacyjnych podmiotéalizuipcych obowizekswiadczenia
ustug publicznych w ramach zadawlasnych jednostek samedu terytorialnego

w gospodarce odpadamiV okresie sprawozdawczym prowadzone bylty konsjdtprojektu
Wytycznychz KE (z DG Competition oraz DG Regio). Wytyczne aejv zycie w pierwszej
potowie kolejnego okresu sprawozdawczégo

*  Wytyczne w zakresiasad dofinansowania z programéw operacyjnych potfiwi realizugcych obowizek

swiadczenia ustug publicznych w ramach zadatasnych jednostek samqdu terytorialnego
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Realizacja priorytetu Ill ma na celu zapewnieni@aaliedniej ilgci zasobéw wodnych na
potrzeby ludnéci i gospodarki kraju oraz minimalizacjskutkbw negatywnych zjawisk
naturalnych, przeciwdziatanie powsm awariom, zapewnienie dobrego stanu wod
przybrzenych, a take wzmocnienie proceséw decyzyjnych poprzez zapewaie
wiarygodnych informacji o staniesrodowiska uzyskiwanych w ramach systemu
monitorowaniasrodowiska.

Wsparcie bhdzie udzielane projektom zgzanym z m.in.: odtwarzaniem i modernizowaniem
zabudowy hydrotechnicznej, odprowadzaniem woéd opsdb i roztopowych do Morza
Battyckiego, budowaniem i doskonaleniem stanowigk ahalizowania i prognozowania
zagrazen naturalnych i stwarzanych powgymi awariami, zakupem specjalistycznego sz
niezlgdnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczywehparciem technicznym
krajowego systemu reagowania kryzysowego oraz mitav-g@niczego, atake ze
wzmocnieniem systemu monitorowaldradowiska.

W ramach priorytetu Il beneficjentamedts przede wszystkim:
» regionalne zary gospodarki wodnej;
* jednostki samorgu terytorialnego i ich zwiki;

* podmioty swiadczace ustugi z zakresu zatlawtasnych jednostek samadu
terytorialnego;

» PGL Lasy Pastwowe i jego jednostki organizacyjne;
* Komenda Gtéwna oraz komendy wojewodzki&afteowej Stray Pazarnej;

« Gltéwny Inspektorat OchronySrodowiska i wojewodzkie inspektoraty ochrony
srodowiska,;

e urzedy morskie;

* Morska Stiba Poszukiwania i Ratownictwa;
* Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
«  Gloéwny Inspektorat Ochron§rodowiska;

» wojewddzkie inspektoraty ochrodyodowiska.

Tabela 12.Alokacjasrodkéw wspolnotowych w priorytedié

: Udziat Udziat
Priorytet Il AIOLIJ(aECJa w alokacji w alokacji
(min EUR) dla FS dla Programu
(%) (%)
Zarzadzanie ;as_obarm i prz_eC|WdZ|a+an|e 556.8 2.5% 2.0%
zagraeniomsrodowiska

Zr6dto: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013

w gospodarce odpadanziostaly podpisane przez Ministra Rozwoju Regioegtn 28 kwietnia 2009 r.
Weszly wzycie w dniu ich publikacji, tj. 30 kwietnia 2009 r.
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3.3.1. Posgp w realizacji celdw priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.3.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 13 Postp fizyczny w ramach priorytetu 11l Zagdzanie zasobami i przeciwdziatanie zagmiomsrodowiska

Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogdtem
Realizacja 0 0 = - - - = = = 0
Liczba projektéw ochrony przed Wartas¢
oo - szt. - - - - o o 40 5 - 40
zagrazeniami naturalnymi docelowa
Wartags¢ 0 } B B B ) ) ) i 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba w_ybudowanych Iup ) Wartaié
zmodernizowanych uggzeh stuzacych szt. docelowa - - - - - - 6 - - 6
gospodarowaniu wodami —
Wartags¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Liczba nowych lub zmodernizowanych RezlEEgE v Y ) ) . . . . . 0
stanowisk pomiarowych lub innych Wartas¢
narzdzi w zakresie monitoringu S docelowa N - - - = = 170 - = 170
srodowiska Wartgi¢
0 s - - - - s s s 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba nowo wybudowanych obiektow Wartasé
malej retencji szt. docelowa - - - - - - 380 - - 380
Wartas¢
bazowa 0 ) ) . ) . - . - 0
Realizacja bd. bd.® - - = = 5 - - 0
Liczba stanowisk oraz liczba
specjalistycznych usrlzer niezkednych Wartasé : } B B B ) i i
do analizowania, prognozowania i szt. docelowa 494 494
skutecznego reagowania na zagria
Wartas¢
2 - - - - - - - - 2
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Obijetos¢ zretencjonowanej wody w Wartasé : ) ) ) ) ) i
ramach matej i diej retencji min rr? docelowa 49 450 450
Wartas¢
bazowa 0 ) ) . ) . - . - 0
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Wartaci dla wskanika zostan podane po zakazeniu realizacji projektow w tym zakresie.
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogodtem
Realizacja bd. bd.® - - - - - - - 0
Czas przeprowadzenia rozpoznania i Wartee
reagowania na zagtenie na poziomie godz. docelo?/va - - - - - - 3 - - 3
kraju —
Wartasé
6 - - - - - - - - 6
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba oséb oletych ochrom Wartas¢
przeciwpowodziow 0s: docelowa ) ) ) ) ) ) 50000 ) 2750009 2750000
Wartagé¢ 0 } ) ) ) . ) ) ) 0
bazowa
Realizacja bd. bd.*” - - - - - - - 0
Liczba oséb oltych ochrom przed Wartas¢
innymi niz pow6d: zagraeniami 0s- docelowa ) ) ) ) . . 1 320000 . . 1350 000
Wartaic 750 000 . - - - - . . . 750 000
bazowa
Liczba opracowanych planéw Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
zaradzania dorzeczem zawieqef: —
plany gospodarowania wodami, program szt Wartcs¢é - - - - - - 21 - - 21
wodno —rodowiskowy oraz plany : docelowa
zarzdzania ryzykiem wygpowania Wartasé 0 ) ) ) ) ) ) ) ) 0
powodzi bazowa

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z imdia priorytetu Il za 2008 r. przekazane przeztyhsie
Pasredniczicq.

Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak umoéw o dofinansowanie w ramachrpi@u nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowan taki sposélye ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwrku z powyszym naley traktowd& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poyzianie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizoweim
projektéw na ksztattowanieesivartaici tych wskanikéw, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.

% Okrelenie czasu potrzebnego na rozpoznanie zagia i reakaj na nie odbywésic bedzie na podstawie szczegdtowych informacji doigyzh zachodzych zdarze
i podejmowanych dziafg ktore to informacje gromadzoneda przez beneficjentow odpowiedzialnych za bezpigszeo kraju podczas wykonywania czysoo
stuzbowych.

" Okrelenie liczby 0s6b okfych ochron przed zagrzeniami innymi nk pow6d: bedzie maliwe po zakaéczeniu realizaciji projektéw w tym zakesie.
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Ponizej przedstawione zostaty wastd wskaznikdw kontekstowych zawartych w dokumencie
programowym dla priorytetu Ill. Warié na 2007 rok zostanie podana w kolejnym
sprawozdaniu.

Tabela 14.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu IlI

. Warto §¢ Warto §é
Nazwa wskenika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Objetos¢ Wody_zma_tgazynowanej w m? 4 mid bd.
sztucznych zbiornikach
Zrédto: GUS

3.3.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez Rainistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wdanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezp@dnio na przygotowaniu projektow i ich naboréw.

W ramach priorytetu Ill w okresie sprawozdawczymwaly prace nad zakozeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem Kkryteriow wyboru nieskow oraz weryfikagj
i przygotowaniem do realizacji projektéw lzsty projektow indywidualnych dla PGl
Kryteria wyboru projektovdla priorytetu Il zatwierdzone zostaty 6 marc®20., podczas Il
posiedzenia Komitetu Monitoragego, natomiast zmiany do kryteribw wprowadzonorpep
uchwaly podgte na lll, IV i V posiedzeniu Komitetu Monitorgego.

Do konca okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu padpi jeda umowe
o dofinansowanie, nie wyptacormadnychsrodkéw na rzecz beneficjentéw i nie zakaono
realizacji zadnego projektu. Dlatego #evartaici wskaznikéw®® postpu finansowego oraz
rzeczowego za 2008 rok nie ulegty zmianie w poravitnaz poprzednim okresem
sprawozdawczym i nadad gerowe.

Postp we wdraaniu priorytetu

W okresie sprawozdawczym zalkzyly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasturk i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wylcznie przegidu projektow i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja zagoyta

sie¢ w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikaz listy usuneto 46 projektéw
indywidualnych (29 z listy podstawowej oraz 17 gtyli rezerwowej) o0 acznej wartdci
catkowitej wynoszcej 2 164 min EUR (1 097,1 min EUR dla projektovisty podstawowe;j
oraz 1 066,9 min EUR dla projektéw z listy rezervegwWsrod tych projektéw znajdowato
si¢ 14 dwych projektéw (8 z listy podstawowej i 6 z listyzezwowej) o wartéci catkowitej

w wysokdaci 1 559 min EUR (693 min EUR dla projektéw z ligtgdstawowej oraz 866 min
EUR dla projektu z listy rezerwowej). Projekty estaty usunijte z listy ze wzgidu na niski
stopied przygotowania. Pogfo decyzg¢ o likwidacji listy rezerwowej. Na dcie pozostato

8 projektow indywidualnych istotnych z punktu widie zaradzania zasobami

| przeciwdziatanie zaggeniom srodowiska. Proces kolejnej aktualizacji rozpgcsig

z koncem kwietnia 2008 r. i zakazyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez Ministra
Rozwoju Regionalnego, zaktualizowankijsty projektéw indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko W wyniku aktualizacji listy dla priorytetu Il gi
dodano ani nie usugtd zadnego projektu.

8 Dotyczy wskanikéw pochodzcych ze sprawozdawcéi beneficjenta.
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Wedtug Listy projektéw indywidualnych dla Programu Operfaego Infrastruktura
i SrodowiskG® w ramach priorytetu Il przewidziano do realizacB projektéw
indywidualnych na kwat dofinansowania zé&rodkéw wspolnotowych wynosgea 454,6 min

EUR®® (co stanowi 81,7% alokacji), przy czym wszystléeprojekty maj status projektow
podstawowych.

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsimolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektéw indywidualnyezhbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gmsta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowgzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak starpww. wytyczne pre-umowa powinna zosta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesgcy od dnia ogtoszenia listy projektéw
indywidualnych. Dla 7 projektow indywidualnych pasipno pre-umowy z beneficjentami.
Dla jednego projektuHkologiczne bezpieczg&wo stopnia wodnego Wioctawek: budowa
stopnia wodnego Ilub stalego progu, meizenie bezpieczgtwa powodziowego
i przeciwdziatania erozji na \Ble od Nieszawy do Torunia, modernizacja stopnianegd
we Wioctawkl pre-umowy nie zawarto w terminie okienym wWytycznych w zakresie
jednolitego systemu zamdzania i monitorowania projektéw indywidualnydPrzestankami
decyduacymi o odsipieniu od zawarcia pre-umowy dla tego projektu kpfgicce prowadzone
nad zmian beneficjenta oraz zakresu rzeczowego projektu. W¥zku z podgciem
ostatecznych rozstrzygsdi w tym zakresie, w procesie kolejnej aktualizaigiyl, zmieniony
projekt zostat przedimny do konsultacji spotecznych, celem jego ponownegpieszczenia
na liscie®”.

W okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu Il dpsano jedna umow
o dofinansowanie na kwgtdofinansowania z&odkow wspolnotowych wynogea 10,7 min
EUR. Jest to pierwsza umowa w ramach BQldotyczy projektu realizowanego w ramach
dziatania 3.3Monitoring srodowiska beneficjentem Zajest Gtowny Inspektorat Ochrony
Srodowiska.

W ramach priorytetu Il nie przewidujegghaboru wnioskow w trybie konkursowym.
Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikagjformalry przeszty pozytywnie i zostaly zarejestrowane
w KSI (SIMIK 07-13)2 wnioski o dofinansowanie na kwptvnioskowanego dofinansowania
wynoszca 28,8 min EUR (5% alokacji dla priorytetu). W okresie sprawozdaym projekty
podlegaly ocenie formalnej i weryfikacji merytoryey przeprowadzanej w instytucjach
wdrazajacych. W kolejnym okresie sprawozdawczymzzioe wnioski leda podlegaty dalszej
ocenie merytorycznej, nagi rowniez uzgadnianie i podpisywanie kolejnych umow
o dofinansowanie.

Do konca okresu sprawozdawczego nie wyptaceadnychsrodkow na rzecz beneficjentéw.
W przysztym okresie sprawozdawczymdhie kontynuowana ocena wnioskow projektow

% Lista projektéw indywidualnych opublikowana w Mtmize Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siéapn

2008 r.

Kwote obliczono z wykorzystaniem kursu obawtijacego dla Informacji kwartalnej o stanie
przygotowania projektéw indywidualnych w ramach gtesnu Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko
za IV kwartat 2008kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatsid#ciu miesgcy poprzedzagych
mieskc przygotowania informacji kwartalnej (3,57305 PzAIEUR)).

Po zmianie beneficjenta i zakresu rzeczowegojekrodot. stopnia wodnego we Wioctawku zostat
umieszczony na zaktualizowandjiscie projektow indywidualnych dla Programu Operaggo
Infrastruktura iSrodowisko,ogtoszonej przez Ministra Rozwoju Regionalnegs3@znia 2009 r.
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indywidualnych. Pierwsze ptatée na rzecz beneficjentéw planowareve drugiej potowie
2009 roku.

Realizacja polityki rownsti szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 8&mdjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym Infrastrukturaiodowisko zapewni realizagjzasady rOWnei
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegdinetapach wdeania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtébwne elementy realmmoych przedsgivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtu na pté, rag lub pochodzenie etniczne, religi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr#d, wiek lub orientag seksuala.

3.3.2. Opis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu Ill widoczne jest stabe zaawansawan
przygotowania projektéw do realizacji. Koniecznastjech weryfikacja oraz ponowny
przeghd inwestycji maliwych do realizacji, a tate wyznaczenie ostatecznego terminu, po
ktorym projekty o niskim stopniu zaawansowanigddbwyeliminowane z listy projektéw
indywidualnych.

Realizacja priorytetu IV ma na celu ograniczaniegatgwnego wpltywu istniggej
dziatalngci przemystowej nasrodowisko i dostosowanie przeesiorstw do wymogow
prawa wspolnotowego.

W ramach priorytetu wsparcie uzyskajprojekty durych oraz matych isrednich
przedstbiorstw, zwihzane z redukgj ilosci zanieczyszcze emitowanych do atmosfery
i odprowadzanych zéciekami oraz redukage ilos¢ wytwarzanych odpadéw i zakszapce
udziat odpadéw poddawanych procesom odzysku, wegitadgci recyclingu. Finansowane
beda takze przedsiwziecia z zakresu systemow zazaniasrodowiskowego, przygotowania
niezlgdnych audytow w celu uzyskania certyfikatbw orazmpe we wdraeniach
niezkednych do uzyskania certyfikatow, projekty dla uzsia eko-znakéw dla produktéw,
projekty z zakresu racjonalizacji gospodarki odpaides przedsibiorstwach oraz wsparcia
dla przedsibiorstw w zakresie wdrania najlepszych daginych technik (BAT).

Tabela 15.Alokacjasrodkéw wspolnotowych w priorytedie

Alokacja Udziat w alokacji | Udziat w alokacji
Priorytet IV UE dla EFRR dla Programu
(min EUR) (%) (%)
Priorytet IV Przedsiwzigcia
dostosowujce przedsibiorstwa do 200,0 3,5% 0,7%
wymogow ochronyrodowiska

Zr6dto: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013

Beneficjentami w ramach priorytetu IVedls male, srednie i due przedsibiorstwa za
wytaczeniem przedebiorstw wymienionych w art. 35 rozpadzenia Rady (WE) Nr
1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Eurskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz
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przedsgbiorstw obgtych rozporadzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 \émzz
2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarow wiejskirzez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW).
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3.4.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow

3.4.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 16 Postp fizyczny w ramach priorytetu 1V Przeggriecia dostosowujce przedgbiorstwa do wymogow ochroggodowiska

Wskazniki Jednostki | Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Realizacja 0 0 = - - - - = = 0
Liczba nowych lub zmodernizowanych szt Wartas¢ 3 B 3 3 3 B 50 B . 50
instalacji z zakresu ochroryodowiska : docelowa
Wartas¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba projektéw stimcych poprawie jakei ozt Wartas¢ 3 B B B} ) 45 } } 45
powietrza : docelowa
Wartas¢
bazowa 0 N - - - - - R 0
Realizacja 801,1 bd.®® - = . = - - - 0
Dwutlenek Wartas¢ 3 ) ) 3 3 N ) )
siarki tys.ton | docelowa 358,0 358,0
Wartas¢
bazowa 845,9 : : - - - - - - 8459
Zmniejszenie emisji gldwnych Realizacja 312,1 bd.®* - S S = 5 . - 0
zanieczyszczepowietrza ze . Wartgié
szczegO6lnie ugiliwych zrodet 2;2:3 tys.ton | gocelowa - - - = = = 239,0 = - 239,0
spalania paliw? Wartaé
bazowa R ) ) ) ) . . - - 308,0
Realizacja 70,8 bd.® - = . = - - - 0
Wartas¢
Pyly tys. ton docelowa - © o o - - 50,0 - - 50,0
Wartas¢
bazowa 98,6 : : - - - - - - 98,6

62

Wartgci podane za 2007 rok oznaczéaktyczry emisf zanieczyszcaegazowych i pytowych pochodezych ze spalania paliw w zakladach szczego6inigzlimiych, co

oznaczagze nie zostatlo podane zmniejszenie emisji, jak sygarazwa wskaika. Ze wzgddu na dosfpnas¢ danych wartéci wskanika za 2008 r. zostarpodane
w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

63
64
65

Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokeHa mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokea mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokeHa mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
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Wskazniki Jednostki = Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Realizacja 885,4 béf - - - - - - - 0,0
Zmniejszenie iléci sciekow przemystowych hir? Wartas¢ 3 B . B } ) 675,0 } B, 675,0
wymagajcych oczyszczenia: docelowa
Wartasé
bazowa 8413 B . - N - - - - 841,3
Realizacja 826,2 bd. - - - - - - - 0,0
- W tym oczyszczane Hm \é\(l)ig%iva - - - - - - 660,0 - - 660,0
Wartacé¢
bazowa 790.8 ) N - - - - - - 790,8
Realizacja 124 414,1 bd*® - - S - S = s 0,0
Zmniejszenie iléci odpadow (inne i tys. ton Wartas¢ ) ) ) ) ) ) 110 000,0 ) ) 110 000,0
komunalne) wytworzone ogdtem: docelowa
\é‘;‘;ﬁ; 124 029,5 - 2 2 2 - 2 - 2 124 029,5
Realizacja 95 025,9 bd.®° - - = - = = = 0,0
Wartai¢
- w tym odpady poddane odzyskoy tys. ton doceIO\cNa = = = = = = 99 000,0 - - 99 000,0
prarta 97 414,7 - - - - . = - - 97 414,7
Realizacja 24 962,9 bd.™ - - = - = = = 0,0
Wartacs¢
- w tym poddane unieszkodliwianil tys.ton | gocelowa - - = = = = 49 500,0 = - 49 500,0
\é\gﬁ; 225783 ; ; ; ; ; ; ; ; 225783

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko
Pasredniczicq.

Uwagi:

Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych nk rok 2006.

2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z imdia priorytetu IV za 2008 r. przekazane przez yiste

Z uwagi na brak umoéw o dofinansowanie w ramachrpi@u nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

66

Wartaci podane za 2007 rok oznaczégktyczry ilogé sciekow przemystowych wymagggych oczyszczenia (w tym oczyszczanych), co oznaezaie zostato podane

zmniejszenie iléci sciekéw, jak sugeruje nazwa wakeka. Ze wzgtdu na dosipnas¢ danych wartéci wskanika za 2008 r. zostarpodane w kolejnym sprawozdaniu
rocznym.

67
68
69
70

Ze wzgkdu na dosipnas¢ danych wartéci wskanika za 2008 r. zostarpodane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
Ze wzgkdu na dosippnas¢ danych wartéci wskanika za 2008 r. zostarpodane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
Ze wzgkdu na dosipnas¢ danych wartéci wskanika za 2008 r. zostarpodane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
Ze wzgkdu na dosippnas¢ danych wartéci wskanika za 2008 r. zostarpodane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
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Niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektoveaw taki sposébze ich wartdci realizacyjne
podawane gna podstawie doginych danych statystycznych dla catego kraju. Wazli z powyszym naley
traktow& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast posgianie z priorytetem i zmierzenie wplywu
zrealizowanych projektow na ksztattowanie siartaici tych wskanikow, kedzie maliwe jedynie poprzez
odpowiednie badania ewaluacyjne naméjszych etapach realizacji Programu.

3.4.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez Rainistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wdnoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezp@dnio na przygotowaniu projektow i ich naboréw.

W ramach priorytetu IV w okresie sprawozdawczym atigw prace nad zakozeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteriow wyboru niaskéw oraz weryfikagj
i przygotowaniem do realizacji projektéw lzsty projektéw indywidualnych dla P@li
Kryteria wyboru projektéwdla priorytetu IV zatwierdzone zostaly 6 marca&00 podczas Il
posiedzenia Komitetu Monitoragego, natomiast zmiany do kryteriow wprowadzonorpep
uchwaty podjte na Ill i V posiedzeniu Komitetu Monitorgego.

Do koaca okresu sprawozdawczego nie podpisaadnej umowy o dofinansowanie, nie
wyptacono zadnych srodkéw na rzecz beneficjentow i nie zakaono realizacjizadnego
projektu. Dlatego tewartaici wskanikéw’* finansowych oraz pogbu rzeczowego za 2008
rok nie ulegly zmianie w poréwnaniu z poprzedninrtedem sprawozdawczym i nadal s
zerowe.

Postp we wdrdaniu priorytetu

W ramach priorytetu IV nie przewidziano do realizgcojektow indywidualnych, wszystkie
wnioski Ixda sktadane w trybie konkursowym. W okresie sprawemdym w ramach
priorytetu ogtoszono 5 konkurséw na kwd50,5 min EUR, co stanowi 75% alokacji dla
priorytetu. W ramach tych konkurséw wplta 217 wnioskéw o dofinansowanie na kwot
przewy:szapca alokacg dla priorytetu. Do kaca 2008 roku trwata procedura weryfikacji
formalnej zt@onych wnioskéw o dofinansowanie, ocena merytoryczoapocznie i

w przysztym okresie sprawozdawczym.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacformalm przeszto pozytywnie i zostato zarejestrowanych
w KSI (SIMIK 07-13) 98 wnioskow o0 dofinansowanie na kwotwnioskowanego
dofinansowania wynosza 176,9 min EUR (88,5% alokacji dla priorytetu). W okresie
sprawozdawczym projekty podlegaly ocenie formalmepwadzone)] przez instytucje
wdrazajace. W kolejnym okresie sprawozdawczymzohoe wnioski kda podlegaty ocenie
merytorycznej, rozpocznie esirobwniez uzgadnianie i podpisywanie pierwszych umow
o dofinansowanie.

Do koaca okresu sprawozdawczego nie podpisywano z béewfieni umoéw
o dofinansowanie oraz nie wyptacaimodkéw na rzecz beneficjentow.
Realizacja polityki rownéi szans

Zgodnie z art. 16 rozpagdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 8&mdjnInstytucja Zargdzapca

"™ Dotyczy wskanikéw pochodzcych ze sprawozdawcéni beneficjenta.
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Programem Operacyjnym Infrastruktura&riodowisko zapewni realizagjzasady rOWnei
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegdimetapach wdéania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtdwne elementy realemych przedsivzieé nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pté, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawrié, wiek lub orientag seksuala.

3.4.2. Opis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu IV nie napotkano istotnych problema jego
realizacy.

W ramach priorytetu V prowadzonagdzie czynna ochrona przyrody na obszarach
chronionych w Polsce, mgga na celu ograniczenie degrada&cfidowiska naturalnego oraz
strat zasobéw rciorodndci biologicznej, zgodnie z Krajoaw Strategi Ochrony

i Umiarkowanego Wytkowania Ranorodndci Biologicznej wraz z programem dziatde]
strategii oraz Polityk Lesna Paistwa. Realizowane ¢da dzialania majce na celu
zachowanie zageonych wygingciem gatunkéw oraz pdorodndci genetycznej rdin,
zwierzt i grzybow oraz przywracanie dmwosci korytarzy ekologicznych, aby urowi ¢
prawidtowe funkcjonowanie sieci NATURA 2000. Wsparcuzyskaj takze dziatania
zwigzane z ochran siedlisk Natura 2000 z wadzeniem projektéw realizowanych
na obszarach rolniczych, uprawnionych do uzyskesiparcia w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich. W ramach priorytetu finansowdmga rowniez przedsiwziecia
zZwigzane z ksztattowaniem postaw spotecznych spemyah ochronigrodowiska, ochronie
przyrody, w tym ranorodndci biologicznej i ochronie krajobrazu, a &k zachowa
proekologicznych poprzez szeroko rozumiadukac ekologiczma.

Beneficjentami w ramach priorytetgdy przede wszystkim:
* jednostki sprawuice nadzor nad obszarami chronionymi;
» parki narodowe;
» parki krajobrazowe i ich zespoly;
* nadl&gnictwa i ich grupy;
* organizacje pozasgdowe;

* instytucje naukowe.

Tabela 17.Alokacjasrodkéw wspélnotowych w priorytecie

: Udziat Udziat
Priorvtet V AIOLIJ(aECJa w alokacji w alokacji
ry (min EUR) dla EFRR dla Programu
(%) (%)
Ochrona przyrody i ksztaltowanie postaw 898 1.6% 0.3%
ekologicznych

Zrédio: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013
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3.5.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow

3.5.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 18 Postp fizyczny w ramach priorytetu V Ochrona przyrottgitattowanie postaw ekologicznych

Wskazniki Jednostka = Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba zrealizowanych projektéw z zakresu . Wartas¢ } : : } : } 20 } : 20
edukacji lub promocji postaw ekologicznych ’ docelowa
Wartasé
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba zrealizowanych projektéw ghcych Warteé
ochronie siedlisk, zbiorowisk stinnych lub szt. ¢ - - - - - - 150 150
P docelowa
gatunkéw —
Wartasé
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba zrealizowanych projektow shecych . Wartasé } : : } : } 50 50
ochronie obszaréw Natura 2000 ’ docelowa
Wartas¢ 0 B B ) B ) ) ) B 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba os6b uczestnigzych w imprezach Wartas¢
masowych 0s. docelowa - - - - - - 400 000 400 000
Wartasé 0 ) ) } ) ) ) ) } 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
£ aczna powierzchnia obszaréw, na ktérych Wartaié
przywrécono lub zapewniono ochkon ha docelozva - - - - - - 1550 - - 1550
wiasciwego stanu ekosysteméow —
Wartags¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
taczna powierzchnia obszaréw Natura 2000, na Wartcid
ktérej zrealizowano projekty przyczyriag se ha doceIO\cNa - - - - - - 500 500
do ich ochrony —
Wartasé
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Liczba gatunk6éw olgtych programem ochrony — Realizacja 0 0 B ) B ) ) ) B 0

lub reintrodukc;ji
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Wskazniki Jednostka | Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Wartas¢ ) B B ) B ) 8 8
docelowa
Wartas¢ 0 : : ) : ) ) ) : 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - 0

Liczba opracowanych planéw ochrony szt. Wartos¢ - - - - - - 100 100
docelowa
Wartas¢
bazowa 0 ) ) ) ) ) ) ) 0

Zrodto: Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z sadia priorytetu V za 2008 r. przekazane przez tosjy

Pasredniczicq.

Uwagi:

Wartaici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwvym i mog dotyczy lat wezeniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak umoéw o dofinansowanie w ramachrpi@u nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.
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3.5.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez Ratinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu V w okresie sprawozdawczym iywarace nad zakw@zeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteribw wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw nieziinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektoéw lzsty projektow indywidualnych dla PGl

Kryteria wyboru projektowdla priorytetu V zatwierdzone zostaty 6 marca 200®odczas |l
posiedzenia Komitetu Monitoragego, natomiast zmiany do kryteriow wprowadzonorpep
uchwaly podite na IV posiedzeniu Komitetu Monitosgego.

Poniewa do kaica okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu o@pigsanozadnej
umowy o dofinansowanie, wasiti wskaznikéw’? postpu finansowego oraz rzeczowego za
2008 rok nie ulegty zmianie w poréwnaniu z popraedokresem sprawozdawczym i nadal
Sa zerowe.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu V przewidziano wyboér projekt@wo realizacji zarébwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zalazyly sk dwie aktualizacje Listy projektéw
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasture i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja, ktora zaktczyta sg w styczniu 2008 r., nie obejmowata swym zakresem
aktualizacji listy dla V priorytetu ze wzglu na fakt,ze lista dla sektorg&rodowiska nie
uwzgkdniata na ten czazadnych przedswzi¢g¢ dla tego priorytetu. Proces kolejnej
aktualizacji rozpoca si¢ z kaxcem kwietnia 2008 r. i zakezyt sk ogtoszeniem w dniu 31
lipca 2008 r. przez Ministra Rozwoju RegionalnegaktmalizowanejListy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastura i Srodowisko W procesie
aktualizacji listy zapadta decyzja o umieszczena mej po raz pierwszy projektow
w ramach priorytetu V. Nasdtie umieszczono 5 projektow indywidualnych. Strategy
charakter tych przedsizie¢ wynikat z wagi problemu propagowania idei siecitiNa 2000
wsrod spoteczastwa, tak aby midiwe stalo s¢ realizowanie zalgen inwestycyjnych
zaplanowanych w ramach PQliprzy zachowaniu zasady zréwnowaego rozwoju
i w warunkach aprobaty spotecznej.

Wedtug obowizujacej na koniec okresu sprawozdawczedgsty projektow indywidualnych
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura Siodowiskd® w ramach priorytetu V
przewidziano do realizacji 5 projektéw indywiduattiyna kwog¢ dofinansowania z&odkow
wspélnotowych wynosga 8,63 min EUR™* (co stanowi 9,6% alokacji), przy czym wszystkie
te projekty maj status projektéw podstawowych.
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Dotyczy wskanikéw pochodzcych ze sprawozdawcgd beneficjenta.

Lista projektow indywidualnych ogtoszona przezniira Rozwoju Regionalnego 31 lipca 2009 r.
opublikowana w Monitorze Polskim nr 58, pozycja 5&1dniu 13 sierpnia 2008 r.

Kwote obliczono z wykorzystaniem kursu oba#ijacego dla Informacji kwartalnej o stanie
przygotowania projektéw indywidualnych w ramach gteonu Operacyjnego Infrastrukturasrodowisko
za IV kwartat 2008 kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatsizdiciu miesicy poprzedzagych
mieshc przygotowania informacji kwartalnej (3,57305 PLAIEUR)).
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Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsigolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektow indywidualny@hbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gysta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak stanpwiw. wytyczne pre-umowa powinna zaosta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesgcy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Ww. projekty indywidualne zostatynieszczone po raz pierwszy hacie
projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnedafrastruktura iSrodowisko
w wyniku jej aktualizacji przeprowadzonej dorka lipca 2008 r., lista Zaobowkzuje od
dnia publikacji w Monitorze Polskim, tj. od 13 gp@ia 2008 r. — gt ostateczny termin na
zawarcie pre-uméw to 13 lutego 2009 r.

W ramach priorytetu V na nabo6r wnioskoéw w trybienkorsowym przeznaczono 88,4%
alokacji dla priorytetu, tj. kwet 79,4 min EUR. W 2008 roku w ramach priorytetu V
uruchomiono 6 konkurséw na kwoi8,1 min EUR (22,8% alokacji na konkursy).

W okresie sprawozdawczym zalkzono weryfikagg formalma wszystkich wnioskow
ztozonych w ramach ww. konkurséw i jednoéaie rozpoczto ocer merytoryczi | stopnia.
Przed kacem 2008 roku dobiegta koa procedura oceny merytorycznej | stopnia w ramach
dwéch konkursow:

* Ochrona gatunkow i siedlisk in situkonkurs w dziataniu 5.1,

» Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowygWierapcych najwgkszy
wpltyw na przyrodi srodowisko— konkurs w dziataniu 5.4.

Na listach rankingowych znalazio ¢sitacznie 15 projektdw ze statusem projektéw
podstawowych oraz 9 projektéw rezerwowychcina warté¢ dofinansowania zérodkow
UE dla 24 projektéw wyniosta ok. 10,7 min EUR 2% alokacji na priorytet V.

W kolejnym okresie sprawozdawczym kontynuowardakprocedury oceny merytorycznej
wnioskéw, przygotowanie do podpisywania uméw o mafisowanie a tak ogtoszenie
kolejnych konkursow.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacformalm przeszto pozytywnie i zostato zarejestrowanych
w KSI (SIMIK 07-13) 65 wnioskow o0 dofinansowanie na kwotwnioskowanego
dofinansowania wynogza 34,1 min EUR (38% alokacji dla priorytetu). d& chodzi

o charakterystyk regionala, najwyzsza kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach
priorytetu V przypada na wojewodztwo lubuskie (paejy4 min EUR) oraz dolritaskie,
matopolskie i podlaskie (ponad 2 min EURz&a wojewddztwo). Na ostatnim miejscus za
znajduje si wojewoddztwo todzkie, z wnioskowarkwota dofinansowania posej 200 min
EUR.

Do konca okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu Vpoigpisano z beneficjentami
zadnej umowy o dofinansowanie, w zw@ku z czym nie wyptaconagadnych srodkéw na
rzecz beneficjentow.

Cross-financing

Zgodnie z zapisami rozpazenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.
ustanawiagcego przepisy ogoélne dotyce Europejskiego Funduszu Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszadsg i uchylajce rozporzdzenie

S W ramach priorytetu V. w pierwszej potowie lute?@09 r. zostato podpisanych 5 pre-uméw.
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(WE) nr 1260/1999art. 34, ust. 2.), w priorytecie V, w ramach dofmego limitu 10%
alokacji priorytetu, przewidziano dziatania kwatiwane w ramach EFS. Jest to komponent
szkoleniowy, realizowany w dziataniu 5S5Kkztalttowanie postaw spotecznych sprzygg¢h
ochroniesrodowiska, w tym rfhorodnaci biologicznej— alokacjasrodkdw wspolnotowych
dla dziatania wynosi 8 980 000 EUR, co stanowi Hékacji dla priorytetu.

Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznego i Funduszu &fmijn Instytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
szans oraz niedyskryminacji na poszczegoélnych eteparaania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtdwne elementy realemych przedsivzigé nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pt€, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawrsd, wiek lub orientagj seksuala.

3.5.2. Opis istotnych probleméw we wdi@niu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu V nie napotkano istotnych problemawego
realizacj.

Realizacja priorytetu VI ddzie shiyta poprawie dogpncsci komunikacyjnej Polski
i potaczen miedzyregionalnych poprzez rozwdj drogowej i lotniczg@pci TEN-T oraz
poprawie paczen komunikacyjnych gtownych miast wojewodztw wschajniPolski
Z pozostat czscia kraju poprzez rozwdj sieci drogowej na tereniéhtywmjewodztw.

Priorytet VI obejmuje trzy dziatania:
* 6.1 Drogowa i lotnicza séeTEN-T;
e 6.2 Transport przyjazn§rodowisku;
* 6.3 Bezpieczé&stwo transportu i krajowe sieci transportowe.

W ramach ww. dziala wspierane &da inwestycje majce na celu poprag ptynnaci

i bezpieczéstwa ruchu, nénosci i jakosci drég sieci TEN-T w ruchu tranzytowym,
pofaczeniach mydzy duwzymi miastami kraju, w tym gtéwnymisoodkami Polski wschodnigj,
oraz przejazdach przez miasta. Drugupe przedsiwzie¢ stanowt beda projekty zwhzane

ze zwkekszeniem przepustowo portow lotniczych znajdagych sé w sieci TEN-T

i przepustowséci polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewreemysokiego standardu
swiadczonych ustug.

Tabela 19.Alokacjasrodkéw wspoélnotowych w priorytecid

: Udziat . .
Priorytet VI AIOSECJa w alokacji Uglz;a;;/(\; arlgrl;ahql
Drogowa i lotnicza si€ TEN-T dla FS 9
(min EUR) (%)
(%)
6.1 Drogowa i lotnicza séeTEN-T 7 437,5 33,5% 26,6%
6.2 Transport przyjaznrodowisku 10114 4,6% 3,6%
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Udziat

Priorytet VI AIOSECJa w alokacji Ugff;:’;;gﬁicj'
Drogowa i lotnicza si€ TEN-T (min EUR) dl(il/ol):S (%)
(E.S_Bezplgcz_ﬁstwo transportu i 3535 1.6% 1,3%
rajowe sieci transportowe
Razem Priorytet VI 8 802,4 39,7% 31,5%

Zrédto: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013

Gtownymi beneficjentami w ramach priorytetu Veda podmioty zarzdzapce drogami

krajowymi oraz portami lotniczymi znajdigymi sie w sieci TEN-T.

Srodki wspoélnotowe przeznaczone na wsparcie inwgistyéym priorytecie stanowi ponad
30% alokaciji dla POS, co przesdza o wadze priorytetu i powodzenia w realizaajij@ktow

w tym obszarze.
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3.6.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.6.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 20.Postp fizyczny w ramach Priorytetu VI Drogowa i lotrdcdie® TEN-T

Wskazniki \ Jednostka ~ Rok | 2007 2008 = 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Wskazniki z Programu
Realizacja 0 0 = - - - - = . 0
Liczba projektow szt. UL - - - - - = 70 o o 70
docelowa
Wartas¢
bazowa v ) ) ) . . - - - 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Wybudowane autostrady w sieci Wartasé
TEN-T km docelowa ) ) ) ) ) ) art ) 636 636
Wartas¢ 0 : ) ) ) ) ) ) i 0
bazowa
Realizacja 0 0 = - - - - = . 0
Wybudowane drogi ekspresowe Wartas¢
sieci TEN-T km docelowa > - - - - - 1400 . 1578 1578
Wartas¢ 0 } B B ) ) _ i i 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Drogi w sieci TEN-T Wartcid
przebudowane do énasci 115 km doceIO\cNa - - - - - - 375 - 500 500
kN/o§ =
Wartas¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - = = = 0
Przebudowane lotniska w sieci o Wartas¢ ) ) ) ) ) i 8 i i .
TEN-T ’ docelowa
Wartas¢ 0 } : : ) B ) ) i 0
bazowa
Poziom ukaczenia TEN-T PP 25 % Realizacja bd. bd® - - - - - - - bd.

® Wartai¢ realizacyjna wskaika podawana na podstawie danych pochogizh z systemu monitorowania P8liwiec dane te ¢da dostpne po zakficzeniu realizacii
projektow.
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogoétem

Wartase ; ; ; ; ; ; 100 ; ; 100
docelowa
Wartas¢ 3 : ) ) ) : } ) ) 3
bazowa
Wartasé oszczdndici czasu dla R 0 0 ) ) ) ) ) ) ) 0
przewozu pase@row i towarow Wartas¢ } } : : } : } }
uzyskanych dzki budowie CIES docelowa Ul Sl
i modernizacji drog Wartas¢ 0 R B B R R - - o 0
bazowa
Realizacja bd. bd’? - - - - - - - bd.
Zwigkszenie przepustowoi Wartaid
portéw lotniczych w sieci min pasaeréw e - - - - - - 25,2 - - 25,2
TEN-T docelowa
\éVartcsc 71 R B R R R R R R 71
azowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Przyrost liczby pas@row Wartasé

obstugiwanych min pasaeréw - - - - - - 20,5 - 22,5 22,5

na przebudowanych lotniskach docelc?\{va

Wartas¢

0 - - - - - - - - 0
bazowa
Wskazniki ze Szczegb6towego opisu priorytetow

Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Dlugos¢ przebudowanych drég -
krajowych w sieci TEN-T km \é\g?:r:;\c/va . . = = . = = . . =
w miastach na prawach powiatu —

Wartas¢ 0 } : : } : : } } 0

bazowa

Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba wybudowanych obwodnic szt Wartas¢ } ) } } : } ) } ) }
w sieciach TEN-T ' docelowa

Wartas¢ 0 } ) ) ) : } ) ) 0

bazowa
Zmiana liczby wypadkéw na roczna liczba Realizacia ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
przebudowanych odcinkath wypadkoéw na 1 min !

" Wartai¢ realizacyjna wskaika podawana na podstawie danych pochogizh z systemu monitorowania P8liwiec dane te ¢da dostpne po zakfczeniu realizacii
projektéw.

8 Wartai¢ realizacyjna wskaika podawana na podstawie danych pochogizh z systemu monitorowania P8liwiec dane te ¢da dostpne po zakfczeniu realizacii
projektow.
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogodtem

pojazdokilometréw | Wartas¢
docelowa
Wartasé
bazowa

. ) Realizacja - - - - - - - - - -
liczba ofiar !

Zmiana liczby ofiasmiertelnych smiertelnych w cigu | Wartcié

\(/)Vé/g?]dk;%\g na przebudowanych roku na 1 min docelowa _ ) ) i i ] ] ] ) :

pojazdokilometrow | Wartaié
bazowa

Realizacja 0 0 = - - - - = . 0

Dlugas¢ przebudowanych drog i Wartas¢ ) ) } } ) : : ) ) :
ekspresowych docelowa
Wartas¢ 0
bazowa

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z imdia priorytetu VI za 2008 r. przekazane przez yinsie
Pasredniczcqg.

Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak uméw o dofinansowanie w ramachrpidu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikOw.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowan taki sposélye ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwrku z powyszym naley traktowd& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poyzianie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizowetm
projektdw na ksztattowanieeswartcci tych wskanikéw, kedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.

9 Wartai¢ realizacyjna wskaika podawana na podstawie danych pochogizh z systemu monitorowania P8liwiec dane te ¢da dostpne po zakfczeniu realizacii

projektow.
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Ponizej przedstawione zostaty watd wskaznikow kontekstowych zawartych w dokumencie
programowym dla priorytetu VI wraz z wateami zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 21.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu VI

. Warto §¢ Warto§¢
Nazwa wskenika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Dlugos¢ autostrad km 551,7 662,5
Dlugos¢ drog ekspresowych km 257,7 329,9
Dlugos¢ drog w sieci TEN-T km 4816 bd.*
Liczba lotnisk w sieciach TEN-T km 8 8%
Liczba wypadkéw na pozamiejskich odcinkach
A . . ) . szt. 72,6 bd.*
drég krajowych (na 1 min pojazdokilmetrow)
Liczba ofiarsmiertelnych wypadkéw drogowych 14.3 146
(na 100 tys. mieszkadw oraz w liczbach osoby y ;
5444 5583
bezwzgkdnych)
Zrodto: GUS

* Dane zostan podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, rglemie¢ na uwadze,ze zmiana
wartasci wskanikow kontekstowych nie wynika z realizacji inwegtyw ramach priorytetu
VI, jak rébwniez nie miata wptywu na wdtanie priorytetu.

3.6.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez Ratinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu VI w okresie sprawozdawczym atgw prace nad zakazeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteribw wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw niezdinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektéwLlisty projektow indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko Kryteria wyboru projektéwdla priorytetu VI
zatwierdzone zostaly 8 kwietnia 2008 r., podczapadkiedzenia Komitetu Monitoragego,
natomiast zmiany do kryteribw wprowadzono poprzezhwaly podgte na Il i IV
posiedzeniu Komitetu Monitoragego.

Z uwagi na specyfik i ztozonas¢ inwestycji przewidywanych do realizacji w sektorze
transportu, a wic dtugi czas niezl@iny na przygotowanie ich do realizacji, wado

wskaznikow rzeczowych i finansowych dla priorytetu VI 2808 rok nie ulegly zmianie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczsggmadal zerowe.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu VI przewidziano wybér projektao realizacji zarobwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

8 Strona internetowa Ugdu Lotnictwa Cywilnegowww.ulc.gov.pl, 18.05.2009 r.
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W okresie sprawozdawczym zakayly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastur i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wylcznie przegidu projektow i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja za&oyta
sig w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikage usungto zadnego projektu,
a jedyne zmiany naskie dla priorytetu VI wynikaty z wydzielenia z pedjtow drogowych,
obejmujcych na starej dcie kilka odcinkéw, konkretnych odcinkéw danej irstyeji
liniowej. Proces kolejnej aktualizacji rozpatsi¢ z kaacem kwietnia 2008 r. i zakazyt sk
ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez Minif®@zwoju Regionalnego, zaktualizowanej
Listy projektéw indywidualnych dla Programu Operaego Infrastruktura iSrodowisko

W procesie aktualizacji lista projektéw w ramachopitetu VI nie ulegta zasadniczym
zmianom, nie dodano ani nie usgtni zadnego projektu. Jedynie w ramach projektéw
drogowych, kademu odcinkowi inwestycji liniowej przypisano odelny numer
porzadkowy.

Na Liscie projektow indywidualnych dla Programu Operaggn Infrastruktura

i Srodowisko™ w ramach priorytetu VI przewidziano do realiza®i projekty indywidualne
nakwote dofinansowaniaze srodkéw wspolnotowych wynogea 10 541,9 min EUR przy
czym 47 projektéw naatzm kwotg dofinansowania zérodkdéw wspolnotowych wynosea

8 457,3 min EUR (96,1% alokacji dla priorytetu) ghge st na liicie podstawowej. Nasdcie
rezerwowej znajduje sidodatkowych 17 projektéw o szacowanej warialofinansowania
UE wynosacej 2 084,6 min EUR, co stanowi 23,7% alokacji. IReaja projektow
indywidualnych pozwolitaby na wykorzystanie catigkacji sSrodkéw dla priorytetu VI.

Tabela 22. Liczba i kwoty projektow indywidualnych przewidgieim do realizacji w ramach
priorytetuVl, w podziale na dziatania.

Liczba
] projektow SHEUEY Szacunkowa kwota
UG indywidualnych e dofinansowania
Drogowa i lotnicza si€ TEN-T yw y catkowity

(podstawowe (min EUR)

. (min EUR)

i rezerwowe)
6.1 Drogowa i lotnicza steTEN-T 33 11 834,42 8 294,66
6.2 Transport przyjaznrodowisku 6 2 459,67 1721,77
E?:_Bezpl_ecz_ﬁstwo transportu i o5 1 481,75 525,48

rajowe sieci transportowe

Razem Priorytet VI 64 15 775,84 10 541,91

Zrédto: Lista projektéw indywidualnych dla Progran@peracyjnego Infrastruktura Srodowiskd® Kwoty

podano zgodnie z Informackwartalny o stanie przygotowania projektdw indywidualnychamach Programu
Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko za IV kwartat 2008 (wg kursu EuropejskieBanku Centralnego
z ostatnich szeiu miesgcy poprzedzacych miesic przygotowania informacji kwartalnej: 3,57305 PlAd

EUR).

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsimolitego

systemu zarglzania i monitorowania projektéw indywidualny@hbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gsta (tzw. pre-umowa), ktora stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji

8L Lista projektow indywidualnych opublikowana w Mamze Polskim nr 58, pozycja 521, z dnia 13 si&@pn

2008 r.
Lista projektow indywidualnych opublikowana w Mtmize Polskim nr 58, pozycja 521, z dnia 13 si@pn
2008 .
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danego indywidualnego projektu. Jak stanpwiw. Wytyczne pre-umowa powinna zosta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 mies¢cy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Do kaca okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie reapbne pre-
umowy w liczbie 61. Dla trzech projektéw pre-umonig zostaty zawarte — dla dwdch z nich
pre-umowy nie byly planowane, z uwagi na fakt, sh to projekty ztagone pierwotnie
w okresie programowania 2004-2006 (projekty z tzamraarki®®), w zwiazku z czym
przygotowanie dokumentacji urdawiajacej ztazenie wniosku o dofinansowanie dla tych
projektow jest na wysokim stopniu zaawansowanianadto, z jednego projektu
zrezygnowano (z uwagi na zmiawarunkow jego finansowania) gthzie on usunity z Listy
projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjndgfrastruktura iSrodowiskopodczas
kolejnej aktualizaciji.

Zgodnie ze zobowgrzaniem podjtym podczas spotkania rocznego z Komisja Europgjsk
w 2008 r. ogtoszono nabdr wnioskow o dofinansowamitrybie konkursowym w zakresie
dziatania 6.1Rozw0j sieci drogowej TEN-Dgloszenie o konkursie ukazatle € grudnia
2008 r., z& okres sktadania wnioskéw przez beneficjentéw pideiany zostat w terminie od
9 stycznia do 9 lutego 2009 rakiBrzewidziana kwota dofinansowania z Funduszyregd
wynosi 300 min EUR, co stanowi 3,4% alokacji dleoprtetu VI i jednoczeénie wyczerpuje
alokacy, srodkoéw przeznaczama konkursy w ramach priorytetu.

W pierwszym pétroczu 2009 roku planuje gakaiczenie weryfikacji formalnej oraz oceny
merytorycznej | stopnia dla wnioskéw o dofinansoigaziazonych w ramach ww. konkursu.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacjformalrma przeszly pozytywnie i zostaly zarejestrowane
w KSI (SIMIK 07-13)2 wnioski o dofinansowanie na kwotvnioskowanego dofinansowania
wynoszca 366,1 min EUR(4,2% alokacji dla priorytetu). Wnioski te zostalgrejestrowane
w ramach dziatania 6.1. W ramach priorytetu VI dmda okresu sprawozdawczego nie
podpisano z beneficjentamiadnej umowy o dofinansowanie, w z@ku z czym nie
wyptaconozadnychsrodkdéw na rzecz beneficjentdw.

W okresie sprawozdawczym projekty podlegaty océmimalnej i weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej w instytucji wdiagacej. W kolejnym okresie sprawozdawczym zzioe

wnioski teda podlegaty dalszej ocenie merytorycznej, #pistrowniez uzgadnianie
i podpisywanie pierwszych umow o dofinansowanie pfajektéw indywidualnych oraz
konkursowych w ramach VI priorytetu (w tym, zgodréeprzygta procedus, kontrola

przedrealizacyjna projektow).

Realizacja Strategii Lizbiskiej

Skuteczna, elastyczna i bezpieczna infrastruktuensportowa odgrywa wviaa rolg

w rozwoju europejskiej gospodarki oraz wplywa pgmyiie na poziom atrakcyjdoi
poszczegoblnych regionoéw. Sieci transportowe gkdztemu, ze utatwiaj przeptyw ludzi,
towarow, zwekszap maozliwo$¢é wymiany handlowej i wplywaj na integrag krajowych
rynkéw, tym samym umidiwiaja rozwdj regionow. Z tego wzgllu budowa i modernizacja
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jestdzo istotna dla realizacji celow Strategii
Lizbonskiej.

8 Projekty te bylty przedimne KE w latach 2004-2006, jednak ze wezgl na wyczerpanie @krodkéw nie

uzyskaly decyzji o dofinansowanie g@dkéw Funduszu Spdéjdoi w latach 2004-2006, a ngphie zostaty
zaktualizowane w trybie art. 5 ust 2 rozpmtzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006
ustanawiajcego Fundusz Spéjia i uchylapcego rozporgdzenie (WE) nr 1164/94.
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Zgodnie z zapisamKrajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na zzegalizacji
Strategii Lizbdskiej problemy transportowe kraju $raktowane priorytetowo przez &¥
Polski. Niezwykle wanym zrodiem wsparcia w realizacji inwestycji w tym obsza leda
srodki wspdlnotowe. Z tego wzglu istotnym instrumentem realizacji odnowionej &igé
Lizbonskiej jest Program Operacyjny Infrastruktur&rodowisko, w ramach ktérego 70%
alokacji (tj. ponad 19 mild EUR) przeznaczono nairdofsowanie inwestycji w sektorze
transportu. Jednym z gtéwnych celéw Programu jegprgwva jakéci i dostpnaici
infrastruktury transportowej, co wptywa na atrakayg gospodarczi spoteczn kraju.

Projekty planowane w ramach priorytetu VI pozavetealizowa te zat@enia poprzez m.in.
zwigkszenie spojniei krajowego systemu transportowego z systemempejskim, popraw
bezpieczéstwa ruchu i jakéci drég czy podniesienie przepustdeb polskich portow
lotniczych znajdujcych sé w sieci TEN-T. W ramach priorytetu VI identyfikuge dwie
pro-lizbaaskie kategorie interwenciji:

» 21. Autostrady;
e 29. Porty lotnicze.

Szacuje s, ze ponad 90% alokacfrodkow dla priorytetu VI bdzie przeznaczonych na
wydatki pro-lizbaskie.

Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogolne dotyae Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 8§mjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegoéinetapach wdéania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtébwne elementy realemmych przedsivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pt€, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$d, wiek lub orientagj seksuala.

3.6.2. Opis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu VI nie napotkano istotnych problema jego

realizacy. W okresie sprawozdawczym dobiegtynka prace nad rozstrzygaiem kwestii

pomocy publicznej w ramach dziatania 6B®zpieczéstwo transportu i krajowe sieci
transportowe 24 wrzénia 2008 r. program pomocy zostat notyfikowany dg, rzy czym

17 padziernika KE zwrécita si z pragba o dodatkowe informacje. Do koa okresu
sprawozdawczego strona polska przekazata stosorupeinieni&”.

Realizacja priorytetu VII sty¢ bedzie zwekszeniu udziatu przyjaznycérodowisku gagzi
transportu w ogélnym przewozie oséb i ftadunkoéw, zdkolei korzystnie wplynie na
zrownowaenie systemu transportowego oraz zmniejszenie ywegago oddziatywania
transportu n&rodowisko i reduke zattloczenia motoryzacyjnego. W ramachcpi dziata
priorytetu wspierane dala inwestycje majce na celu popragvstanu pajczen kolejowych
wchodzcych w skiad sieci TEN-T, a ta& wybranych odcinkdw znajdigych st poza 4

8 Program pomocy zostat zatwierdzony przez KE wriu2009 r.
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siech, oraz popraw obstugi paszerow w medzynarodowym i n@dzyregionalnym
transporcie kolejowym, zwkszenie konkurencyjriai polskich portéw morskich w regionie
Morza Battyckiego oraz zwkszenie udziatu przyjaznegoodowisku transportu publicznego
w obsludze mieszkméw obszaréw metropolitalny®h Finansowane dula takze
przedsgwziecia dotycace zwkkszenia udziatu transportu intermodalnego w ogdinyc
przewozach tadunkow oraz poprawy warunkd@glugi nasrédladowych drogach wodnych.

Priorytet obejmuje gt dziata:
* 7.1Rozwoj transportu kolejowego
e 7.2Rozwo0j transportu morskiego
» 7.3Transport miejski w obszarach metropolitalnych
* 7.4Rozwdj transportu intermodalnego
» 7.5Poprawa stanydrddlgdowych drog wodnych
Gtownymi beneficjentami w ramach priorytetu VHda:

e podmioty zarzdzapce liniami kolejowymi, portami morskimi, centrami
logistycznymi isrédladowymi drogami wodnymi;

* jednostki samowmgu terytorialnego oraz instytucje odpowiedzialne tzansport
publiczny w metropoliach: warszawskiej, katowickieyvroctawskiej, todzkiej,
trojmiejskiej, krakowskiej, pozrekiej, bydgosko-toniskiej, szczediskiej.

Pod wzgédem wysokéci alokacji srodkéw, priorytet VII jest drugim co do wielkoi
priorytetem POB. Srodki wspdlnotowe przeznaczone na wsparcie inwgstyc tym
priorytecie stanowsi ponad 27,5% alokacji dla PQli co przesdza o wadze priorytetu
i powodzenia w realizacji projektow w tym obszarze.

Tabela 23.Alokacjasrodkéw wspolnotowych w priorytecid!

Alokacia Udziat Udziat
Priorytet VII Transport przyjazny UE J w alokacji w alokacji
srodowisku (min EUR) dlaFS Programu
(%) (%)
7.1 Rozwoj transportu kolejowego 4 863,0 21,9 17,4
7.2 Rozwoj transportu morskiego 606,38 2,7 2,2
7.3 Trangport miejski w obszarach 2014.0 9.1 7.2
metropolitalnych
7.4 Rozwdj transportu intermodalnego 111,3 0,5 0,4
7.5 Poprawa stanurddladowych drog 80.9 0.4 0.3
wodnych
Razem Priorytet VII 7676,0 34,6% 27,5%

Zrodto: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013

8 Do obszaréw metropolitarnych kwalifikigych st do wsparcia w ramach priorytetu VIl zaliczagic

nastpujace obszary: warszawski, katowicki, wroctawski, #idztrojmiejski, krakowski, poznaski,
bydgosko-toraski, szczediski.
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3.7.1. Posgp w realizacji celéw priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.7.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 24 Postp fizyczny w ramach priorytetu VII Transport przjgsrodowisku

Wskazniki ~ Jednostka  Rok  2007* | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 2014 2015 Ogolem

Wskaniki z Programu

Realizacja 0 0 - - - - - = = 0

Liczba projektow szt. WIS - - = = = = 100
docelowa
Wartas¢

bazowa

= = 100

Realizacja 0 0 - - - - - - - 0

. . . Wartasé
Zmodernizowane linie kolejowe km docelowa - - - - - - 1248 - 1566 1566
Wartasé 0
bazowa

Realizacja 0 0 - - - - - = = 0

Wybudowane i zmodernizowane nabae

Wartas¢
portowe (km§® km - - - - = - 15 - 25 2,5

docelowa
Wartas¢
bazowa

Realizacja 0 0 - - - - - - - 0

Wybudowane lub zmodernizowane sieci Kkm Wartas¢ } ) ) } } } 410
transportu szynowego i trolejousowego docelowa
Wartasé

0
bazowa

Realizacja 0 0 - - - - - = = 0

Zbudowane i rozbudowane centra logistycz i Wartas¢ : } } : : } 3 } 5 5
oraz terminale kontenerowe ’ docelowa

Wartasé 0
bazowa

Drogi wodne zmodernizowane km Realizacja 0 0 - - - - - - - 0

8 Wartagi¢ podana zgodnie z Programem oraz sprawozdaniem razavia priorytetu VII przekazanym przez Instytudpdrednicaca. W Szczeg6lowym opisie
priorytetéw POIS wartdici docelowe wskanika wynosa odpowiednio dla 2013 i 2015 roku: 6,6 oraz 8,9 km.
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Wskazniki

Jednostka

Rok

2007*

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ogotem

Wartaé¢
docelowa

270

370

370

Wartaé¢
bazowa

Poziom ukdczenia TEN-T PP 23

%

Realizacja

bd.

bd.

Wartasé
docelowa

100

Wartas¢
bazowa

29

29

Poziom ukaczenia TEN-T PP 27

%

Realizacja

Wartaé¢
docelowa

17

Wartasé
bazowa

0

Wartas¢ oszczdnaici czasu dla przewozu
pasaerow i towaréw uzyskanych dki
modernizaciji linii kolejowych

euro/rok

Realizacja

0

Wartas¢
docelowa

54 000 000

54 000 000

Wartas¢
bazowa

0

Wozrost zdolnéci przetadunkowej portow

min ton

Realizacja

0,0

0,0

Wartasé
docelowa

35

Wartasé
bazowa

0,0

0,0

Dodatkowa liczba pagaréw obstaonych
przez usprawniony transport miejski

o0s./rok

Realizacja

0,0

0,0

Wartas¢
docelowa

31,5

31,5

Wartas¢
bazowa

0,0

0,0

Wskahniki ze Szczegbtowego opisu priorytetéw

Wybudowane/przebudowane drogi w
uktadach transportowych portéw morskich

km

Realizacja

0

0

Wartas¢
docelowa

Wartas¢
bazowa

87 Wartai¢ realizacyjna wskaika podawana na podstawie danych pochogtzh z systemu monitorowania PRliwiec dane te &da dostpne po

projektéw.

zakfczeniu realizacii
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Wskazniki

Jednostka

Rok

2007*

2008

2009

2010

2011

2012 2013 2014 2015

Ogotem

Wybudowane/przebudowane linie kolejowe
uktadach transportowych portéw morskich

km

Realizacja

Wartaé¢
docelowa

Wartasé
bazowa

Wybudowane/przebudowane linie kolejowe
uktadach transportowych portéw morskich

km

Realizacja

Wartas¢
docelowa

Wartas¢
bazowa

Systemy komunikacji miejskiej olip
telematylky

szt.

Realizacja

Wartasé
docelowa

Wartasé
bazowa

Liczba wybudowanych obiektéw
Jpark&ride”®®

szt.

Realizacja

Wartas¢
docelowa

Wartas¢
bazowa

Dodatkowa liczba pasaréw obstaonych
przez usprawniony transport miejski

os./rok

Realizacja

Wartasé
docelowa

Wartas¢
bazowa

Przebudowane centra logistyczne oraz
terminale kontenerowe

szt.

Realizacja

Wartas¢
docelowa

Wartasé
bazowa

Wielkos¢ tadunkéw obstizonych przez
wybudowane centra logistyczne i terminale
kontenerowe

tys. TEU

Realizacja

Wartas¢
docelowa

Wartaé¢
bazowa

Zrédto: Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z iadia priorytetu VI

Pasredniczicq.

8 W procesie monitorowania zostanie réwnieskazana liczba obiektéw dostosowanych do potoséib niepetnosprawnych.

za 2008 r. przekazane przeztyinej
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Uwagi:

Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem @nogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych ni
rok 2006.

Z uwagi na brak umow o dofinansowanie w ramachrptébu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirto
realizacji wskanikow.

Niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowaw taki sposobze ich wartéci realizacyjne
podawane sna podstawie dogbnych danych statystycznych dla catego kraju. Wazkii z powyszym naley
traktowa& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poagianie z priorytetem i zmierzenie wplywu
zrealizowanych projektdw na ksztattowanie siartcci tych wskanikéw, bedzie maliwe jedynie poprzez
odpowiednie badania ewaluacyjne naméjszych etapach realizacji Programu.

Poniej przedstawione zostaty wastd wskaznikdw kontekstowych zawartych w dokumencie
programowym dla priorytetu VII wraz z wagtwami zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 25.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu VII

. Warto §¢é Wartosé
Nazwa wskanika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Dtugasé linii kolejowych normalnotorowych km 19 843 19 797
Dlugos¢ nabrzey w portach morskich Kkm 751 757
handlowych
Czynne trasy tramwajowe km 933 935
Drogi wodne km 3638 3 660
Przewozy tadunkéw transportem kolejowym* tys. ton 69553 245 346
Przewozy fadunkéw transportem kolejowym _mln . 49 972 54 253,3
tonokilometrow
Przewozy pasaerow transportem kolejowym* tys. os. 258 110 279 65
S g . min
Przewozy paseaerow transportem kolejowym pasaerokilometrow 18 157 19 859
Udziat transportu przyjaznegoodowisku w % 24.86 28,01
transporcie osobow
Udziat transportu przyjaznegoodowisku w % 20,28 17.4
transporcie towarowym

Zr6dio: GUS
*Wartosci wskanikdw wymienione w Programie dla roku 2005 w wyn@myiki pisarskiej zawieraty bly.
Wartaici podane w niniejszym sprawozdaniu zostaly skomayte.

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, rglemie¢ na uwadze,ze zmiana
wartasci wskaznikow kontekstowych nie wynika z realizacji inwegtyw ramach priorytetu
VII, jak réwniez nie miata wptywu na wdeanie priorytetu.

3.7.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RaMinistrow w styczniu 2008 r., rok

8 Bez uwzgtdnienia przewozéw komunikaciniejska.
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sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu VIl w okresie sprawozdawczyrnwaly prace nad zakazeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteriow wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw nieziinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektoéw lzsty projektow indywidualnych dla PGl
Kryteria wyboru projektéwdla priorytetu VII zatwierdzone zostaty 8 kwietn2008 r.,
podczas Il posiedzenia Komitetu Monitagoggo, natomiast zmiany do kryteriow
wprowadzono poprzez uchwatly peid na IV posiedzeniu Komitetu Monitoagego.

Z uwagi na specyfik i ztozonas¢ inwestycji przewidywanych do realizacji w sektorze
transportu, a wic dtugi czas niezl@iny na przygotowanie ich do realizacji, wado
wskaznikow rzeczowych i finansowych dla priorytetu VIA 2008 rok nie ulegty zmianie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczsggmadal zerowe.

Posep we wadraaniu priorytetu

W ramach priorytetu VII przewidziano wybor projektédo realizacji zarbwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zalazyly sk dwie aktualizacje Listy projektéw
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasture i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wyicznie przegidu projektow i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja za&oyta
sig w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikaclisty usungto 1 dwy projekt
Budowa falochronu ostonowego dla portu zetnamego wSwinoujsciu 0 wartgci catkowitej
wynoszacej 128 min EUR. Projekty tengtizie realizowany wyicznie zesrodkéw budetu
panstwa. Ponadto na stiie dla priorytetu VII wprowadzono zmiany polegag na
wydzieleniu z projektow kolejowych, obejmgych na starej dcie kilka odcinkow,
konkretnych odcinkéw danej inwestycji liniowej, akte podziale projektow z zakresu
transportu morskiego na etapy lub przescini projektow ponydzy lista podstawow
a rezerwow. Proces kolejnej aktualizacji rozpatsie z kaacem kwietnia 2008 r. | zakozyt
sie¢ ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez MinistRozwoju Regionalnego,
zaktualizowanel.isty projektow indywidualnych dla Programu Openaego Infrastruktura

i Srodowisko W procesie aktualizacji listy w ramach priorytatll (w dziataniu 7.2Rozwdj
transportu morskiego usungto 1 projekt rezerwowy pnSystem dcznaci operacyjnej

i sledzenia jednostek ratowniczyctProjekt ten pokrywat i zakresem rzeczowym
z projektem z listy podstawow&jrajowy System Bezpieestwa Morskiego (KSBM) Etap |
W uzgodnieniu z Urgdami Morskimi w Gdyni, Stupsku i Szczecinie pgdj decyzg, ze
Morska Shiba Poszukiwania i Ratownictwa (beneficjent ustego projektu) wycofa swoj
projekt rezerwowy, a realizacja systemyczincici bedzie wykonana w ramach KSBM.
Ponadto w ramach projektéw kolejowychz#amu odcinkowi inwestycji liniowej przypisano
oddzielny numer porlkowy. Jednoczmie w ramach priorytetu VIl naskie umieszczono
21 nowych projektow: 3 projekty dotygze modernizacji dworcow kolejowych dla Krakowa,
Warszawy i Wroctawia, 4 projekty za zakresu tramgpamorskiego oraz 14 projektow
zwigzanych z organizagjMistrzostw Europy w Pitlce Nmej EURO 2012 dla obszarow
metropolitalnych: katowickiego, krakowskiego, poisidego, warszawskiego,
wroctawskiego i trojmiejskiego.
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Na obowizujacej na koniec okresu sprawozdawczégérie projektow indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Infrastrukturasiodowiskd® w ramach priorytetu VIl przewidziano
101 projektow indywidualnych na kwpotdofinansowania zesrodkéw wspdolnotowych
wynosaca 9 251 min EUR, przy czym 74 projekty naczm kwotg dofinansowania ze
srodkdw wspolnotowych wynogea 6 744,8 min EUR (87,9% alokacji dla priorytetu)
znajdup sic na lcie podstawowej. Nadcie rezerwowej Zzaumieszczono 27 dodatkowych
projektow o szacowanej wakm dofinansowania UE wynoseej 2 506,2 min EUR, co
stanowi 32,6% alokacji. Realizacja projektéw indgualnych pozwolitaby na wykorzystanie
calej alokacjirodkow dla priorytetu VII.

Tabela 26. Liczba i kwoty projektéw indywidualnych, przewidgieh do realizacji w ramach
priorytetuVIl, w podziale na dziatania.

LI Szacunko
: ; projektow Wy Szacunkowa kwota
Priorytet VII Transport przyjazny | . : koszt : .
. ; indywidualnych " dofinansowania
srodowisku (podstawowe catkowity (min EUR)
\P (min EUR)
i rezerwowe)
7.1 Rozwoj transportu kolejowego 37 10 066,16 6,633
7.2 Rozwoj transportu morskiego 33 1 676,16 888,5
7.3 Transport miejski w obszarach 17 341919 15939
metropolitalnych
_7.4 Rozwqj transportu 0 0.0 0.0
intermodalnego
7.§ Poprawa stannédladowych 14 159,51 135.6
drog wodnych
Razem Priorytet VII 101 15 321,02 9 251,0

Zrédto: Lista projektéw indywidualnych dla Progran@peracyjnego Infrastruktura Srodowiskd’. Kwoty

podano zgodnie z Informackwartalny o stanie przygotowania projektdw indywidualnychamach Programu
Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko za IV kwartat 2008 (wg kursu EuropejskieBanku Centralnego
z ostatnich szeiu miesgcy poprzedzagcych miesic przygotowania informacji kwartalnej: 3,57305 PlAd

EUR).

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsigolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektéw indywidualny@hbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gsta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak starpww. wytyczne, pre-umowa powinna zasta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesgcy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Do kaca okresu sprawozdawczego podpisano wszystkie raapbmne pre-
umowy w liczbie 79. Dla 22 projektéw pre-umowy miestaty zawarte — dla jednego z nich
pre-umowa nie byta planowana, z uwagi na faktjest to projekt ztéony pierwotnie
w okresie programowania 2004-2006 (projekt z tzvammarki®®) a dokumentacja

% Lista projektéw indywidualnych opublikowana w Mtmize Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siéapn

2008 r.

Lista projektow indywidualnych opublikowana w Mtmrze Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siégpn
2008 .

Projekty te byty przedimne KE w latach 2004-2006, jednak ze wzgl na wyczerpanie gkrodkow nie
uzyskaly decyzji o dofinansowanie g@dkéw Funduszu Spdéjdoi w latach 2004-2006, a ngphie zostaty
zaktualizowane w trybie art. 5 ust 2 rozpmtzenia Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006
ustanawiajcego Fundusz Spéjia i uchylapcego rozporgdzenie (WE) nr 1164/94.
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umazliwiajaca ztaenie wniosku o dofinansowanie dla tego przesziccia zostala ju
przygogté)wana. Dla pozostatych 21 projektow termadlgisania pre-umow uptywa w lutym
2009 r:

W ramach priorytetu VII nie ogtaszano konkursow Wresie sprawozdawczym. Kwota
dofinansowania przewidziana na tryb konkursowy wejwym okresie sprawozdawczym
wynosi 271,4 min EUR, co stanowi 3,5% alokacji piteorytetu.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacjformalm przeszedt pozytywnie i zostat zarejestrowany
w KSI (SIMIK 07-13) 1 wniosek o dofinansowanie na kwotwnioskowanego
dofinansowania wynogza 187,1 min EUR (2,4% alokacji dla priorytetu). Wniosek ten
zostat zarejestrowany w ramach dziatania 7.1. Wadmpriorytetu VII do kaca okresu
sprawozdawczego hie podpisano z beneficjentamiinej umowy o dofinansowanie,
w zwiazku z czym nie wyptaconzadnychsrodkOw na rzecz beneficjentéw.

W okresie sprawozdawczym projekty podlegaty océmimalnej i weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej w instytucji wdiaacej. W kolejnym okresie sprawozdawczym zzine

wnioski teda podlegaty dalszej ocenie merytorycznej, #pistrowniez uzgadnianie
i podpisywanie pierwszych umow o dofinansowanie pfajektéw indywidualnych oraz
konkursowych w ramach VII priorytetu (w tym, zgodnk przygta procedus, kontrola

przedrealizacyjna projektow).

Realizacja Strategii Lizbiskiej

Skuteczna, elastyczna i bezpieczna infrastruktuensportowa odgrywa wiaa role
w rozwoju europejskiej gospodarki oraz wplywa pgmyiie na poziom atrakcyjdoi
poszczegoblnych regionéw. Sieci transportowe gkdztemu, ze utatwiaj przeptyw ludzi,
towaréw, zwegkszap mozliwos¢ wymiany handlowej i wplywaj na integrag krajowych
rynkdw, tym samym umdiwiaja rozwdj regiondéw. Dlatego tedla realizacji Strategii
Lizbonskiej istothne § m.in. utatwienie dogpu do rynku ustug portowych, poprawa
standardéw bezpiecastwa morskiego oraz dziatania wptyweg w korzystny sposéb na
srodowisko, np. usprawnienie i zyiszenie efektywnai oraz zapewnienie bezpiedstwa
systemu transportowego poprzez wsparcie systemansgortu publicznego i kolejowego.

Polski rad problemy transportowe kraju traktuje priorytetoiniezwykle wanym zrodtem
wsparcia w realizacji inwestycji w tym obszarzglb srodki wspdélnotowe. Z tego wzglu
waznym instrumentem realizacji odnowionej Strategizlianskiej jest Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko. Jednym z jego celéw poprawa jakoi dostpndci
infrastruktury transportowej. Infrastruktura tatj@gaznym czynnikiem w dziatalrizi wielu
przedsgbiorstw oraz wplywa na atrakcyjsibgospodarczi spoteczg regionow.

Srodki finansowe VIl priorytetu Programu Operacyjoednfrastruktura i Srodowisko
przyczyni sig do powstania nowoczesnej i zdywersyfikowanej istitaktury transportowe;.
Przebudowa, modernizacja i rozbudowa infrastruktuansportowej &dzie uwzgkdniata
rowniez wymogi racjonalnego wykorzystania przestrzenihroay zasobow przyrodniczych,
ze szczegOlnym uwzglnieniem eliminowania, a co najmniej ograniczenegatywnego
wptywu transportu na spadek zrbrodndci biologicznej, fragmentagj ekosystemow
i zaburzanie funkcjonowania korytarzy ekologicznydArojekty planowane w ramach
priorytetu VII pozwoh zrealizowg te zal@enia poprzez m.in. zwkszenie udziatu
przyjaznych srodowisku gagzi transportu w ogélnym przewozie o0so6b i tadunkdvo-
lizbonskie kategorie interwencji w ramach priorytetu Ydi

% Na pocatku kolejnego okresu sprawozdawczego IW podpisdtareficjentami 21 pre-umoéw.
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« 16.Koleje

» 17.Koleje sieci TEN-T

e 27.Transport multimodalnysieci TEN-T)

e 30.Porty,

* 52.Promocja czystej komunikacji miejskiej
Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpagdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 6&fmjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegoéinetapach wdéania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtowne elementy realemoych przedsgivzie¢ nie
przyczyniaj sk do dyskryminacji ze wzgtlu na pté, ras; lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$d, wiek lub orientagj seksuala.

Ponadto, w kryteriach wyboru projektdw, na pozionwieeny merytorycznej | stopnia,
umieszczono osobne kryterium oceny razah w zakresie dostosowania obiektow i taboru
kolejowego do potrzeb o0s6b 2z ograniczorzdolndgcia ruchows, niedostyszcych,
niedowidacych oraz stabowidgych.

3.7.2. Opis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu VII nie napotkano istotnych probtemz jego
realizacy, z wyjatkiem kwestii zwizanych z pomagcpubliczrg w tym obszarze.

W ramach priorytetu VII pomoc publiczna dotyczyalah 7.1, 7.3 i 7.4. Projekty w ramach
dziatania 7.3 oraz ex¢ przeds¢wzie¢ w dziataniu 7.1 (dot. zakupu taborwda wspierane

w oparciu o rozporgizenia unijne 1191/69 (do 2 grudnia 2009 r.) i@23007 (od 3 grudnia
2009 r.). Przygotowane zostalyytyczne w zakresie zasad dofinansowania z programo
operacyjnych podmiotow realizigych obowjzek swiadczenia ustug publicznych
w transporcie zbiorowynregulugce zasady wyptacania rekompensat w sektorze tramspo
zbiorowego w okresie przgjiowym do 3 grudnia 2009 r. i po tej dacie dla peogéw
operacyjnych. Prace nad ww. wytycznymi dobieghda w okresie sprawozdawczym
W zakresie dziatania 7.4 program pomocy zostatfikmywany 24 padziernika 2008 r., KE
wystapita o dodatkowe wyjaienia”.

Ponadto, w zwizku zes$wiatowa recesy i stabraca sytuacy gospodarcg kraju, w zakresie
projektéw kolejowych i metra warszawskiego, vaypiia mazliwos$é trudnagci w pokryciu

kosztow w czsci ze srodkéw krajowych. Dlatego fe jako srodek zaradczy, przewidujegsi
przedstawienie propozycji zmian do Programu polgyah na korekcie proporcji w moria

finansowym dla wspomnianych projektéw i zkgzeniu udziatusrodkdéw wspdlnotowych
w dofinansowaniu do poziomu 85%.

% Wytyczne w zakresie zasad dofinansowania z progrempéracyjnych podmiotéw realizigych obowizek

swiadczenia ustug publicznych w transporcie zbionowyeszty wzycie 2 lutego 2009 r.

% 14 stycznia 2009 r. UOKIK przekazat do KE stosewvyj&nienia.
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Wsparcie udzielone w ramach priorytetu VIII ma zgitl poprawie bezpiecistwa oraz
dostpndasci komunikacyjnej Polski i krajowych pgizen micdzyregionalnych. W zakresie
czterech dziaka w ramach priorytetu realizowanesda projekty majce na celu popragv
stanu bezpiecZstwa w ruchu drogowym i stanu drog krajowych poloych poza siegi
TEN-T oraz wybranych odcinkéw drég ebjch t1 siech. Wsparcie uzyskaj rowniez
projekty zwhzane z rozwojem Inteligentnych Systemdéw Transportbw szczegolnie
dotyczice systemoOw zasgzania ruchem oraz zapewnienia nighiych standardéw
bezpieczéstwa w transporcie lotniczym zgodnie z przepisamigdzynarodowymi
i krajowymi.
Beneficjentami w ramach priorytetu VIlkta przede wszystkim:

* podmioty zargdzapce drogami krajowymi oraz lotniskami;

* podmioty odpowiedzialne za bezpiefgavo ruchu drogowego i lotniczego;

* jednostki samorgu terytorialnego;

+ podmioty zwihzane z obstugpodrd&nych i zaradzaniem transportem publicznym.

Srodki przewidziane na wsparcie realizacji projektéwtym priorytecie stanowi ponad
potowe wszystkichsrodkéw EFRR przewidzianych w ramach POIi

Tabela 27.Alokacjasrodkéw wspolnotowych w priorytecil|

: Udziat Udziat
Priorytet VIl AIoLIJ<aEc1a w alokacji w alokacji
(min EUR) dla EFRR dla Programu
(%) (%)
Bezpleczést\_/vo transportu i krajowe 29455 51.3% 10.6%
sieci transportowe

Zrodto: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013
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3.8.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.8.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 28.Postp fizyczny w ramach priorytetu VIl Bezpietgisvo transportu i krajowe sieci transportowe

Wskazniki Jednostka Rok 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Realizacja 0 0 - - - - - = . 0
Liczba projektow szt. LIS - - - - = = 60 o - 60
docelowa
Wartasé 0 } } } } ) ) ) ) 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Wybudowane Wartae
i zmodernizowane drogi km docelosva - - - - - - 484 - 641 641
ekspresowe =
Wartas¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
w tym: w sieci TEN-T Kkm Wartas¢ } _ B . - - 89 - 89 89
docelowa
Wartas¢
bazowa 0 ) ) ) ) ) ) ) ) 0
Realizacja 0 0 - - - - - = . 0
Drogi krajowe =
przebudowane do Bocci Km Wartas¢ } _ _ - - . 225 - 300 300
docelowa
115 kN/d X
Wartas¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba przebudowanych Wartasé
miejsc niebezpiecznych szt. docelowa N - - - - - 15 - 20 20
Wartasé¢ 0 : } B B ) ) ) ) 0
bazowa
Realizacja 0 0 - - - - - = . 0
Liczba przebudowanych =
lotnisk w zakresie ochrony szt. \é\(l)acret%‘\:,va - - = = = = 11 - - 11
i bezpieczastwa —
Wartas¢
0 - - - - - - - - 0
bazowa
Wartai¢ oszczdnaici czasu (eurolrok) Realizacja 0 0 ; _ _ _ - - - 0

dla przewozu pasaréw
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Wskazniki Jednostka Rok 2007* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem

i towaréw uzyskanych deki Wartasé

o D - - - - - - 36 000 000 - - 36 000 000
budowie i modernizacji drég docelowa
Wartasé 0 0
bazowa ) ) ) ) ) ) ) )

Zrodto: Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko 2007-2013 oraz Sprawozdanie roczne z iadia priorytetu VIII za 2008 r. przekazane przestytucg
Pasredniczcq.

Uwagi:
Wartaici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezéniejszych nt rok 2006.

Z uwagi na brak uméw o dofinansowanie w ramachrpidu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikOw.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowan taki sposélye ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwrku z powyszym naley traktowd& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poyzianie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizoweim
projektow na ksztaltowanieesiartdci tych wskanikéw, kedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.

Ponizej przedstawione zostaly wasth wskanikow kontekstowych zawartych w dokumencie programm dla priorytetu VIl wraz
z wartagciami zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 29.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu VI

. Warto ¢ Warto§¢é
Nazwa wskanika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Liczba wypadkoéw na pozamiejskich odcinkach

B} . . . . szt. 72,6 bd.
drég krajowych (na 1 min pojazdokilmetrow)
Liczba ofiarsmiertelnych wypadkéw drogowycl 14.3 146
(na 100 tys. mieszkadw oraz w liczbach osoby ! :
5444 5583
bezwzgtdnych)
Liczba lotnisk szt. 12 12
Zrédio: GUS

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, rglanie¢ na uwadzeze zmiana warkxi wskanikéw kontekstowych nie wynika
z realizacji inwestycji w ramach priorytetu VIIBK rowniez nie miata wpltywu na wdtanie priorytetu.
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3.8.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez Ratinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu VIII w okresie sprawozdawczymvaty prace nad zakazeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteribw wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw nieziinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektoéw lzsty projektow indywidualnych dla PGl
Kryteria wyboru projektowdla priorytetu VIII zatwierdzone zostaty 8 kwiean2008 r.,
podczas Il posiedzenia Komitetu Monitagoggo, natomiast zmiany do kryteriow
wprowadzono poprzez uchwatly peid na IV posiedzeniu Komitetu Monitoagego.

Z uwagi na specyfik i ztozonds¢ inwestycji przewidywanych do realizacji w sektorze
transportu, a wic dtugi czas niezlminy na przygotowanie ich do realizacji, wado
wskaznikow rzeczowych i finansowych dla priorytetu Vith 2008 rok nie uleglty zmianie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczsgmadal zerowe.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu VIII przewidziano wybér projélt do realizacji zaréwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zalazyly sk dwie aktualizacje Listy projektéw
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasture i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wyicznie przegidu projektow i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja za&oyta
si¢ w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikage usungto zadnego projektu,
a jedyne zmiany naskie dla priorytetu VIII wynikaly z wydzielenia z gjektéw drogowych,
obejmujcych na starej dcie kilka odcinkow, konkretnych odcinkéw danej irstyeji
liniowej. Proces kolejnej aktualizacji rozpatsi¢ z kaacem kwietnia 2008 r. i zakazyt sk
ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez Minifd@zwoju Regionalnego, zaktualizowanej
Listy projektéw indywidualnych dla Programu Operaego Infrastruktura iSrodowisko

W procesie aktualizacji lista projektow w ramachopretu VIl nie ulegla zasadniczym
zmianom, nie dodano ani nie usttoi zadnego projektu. Jedynie w ramach projektow
drogowych, kademu odcinkowi inwestycji liniowej przypisano odelrly numer
porzadkowy.

Na Liscie projektow indywidualnych dla Programu Operag@gn Infrastruktura

i Srodowiskd® w ramach priorytetu VIII przewidziano 18 projektéwdywidualnych na
kwote dofinansowania zérodkow wspoélnotowych wynosgea 3 655,8 min EUR, przy czym
15 projektow na dczrm kwotg dofinansowania zerodkow wspdélnotowych wynosea

2 214,1 min EUR (75,2% alokacji dla priorytetu) ghga sie na liscie podstawowej. Nasicie
rezerwowej z& umieszczono 3 dodatkowe projekty o szacowanejos@rdofinansowania
UE wynoszacej 1441,6 min EUR, co stanowi 48,9% alokacji. IReaja projektow
indywidualnych pozwolitaby na wykorzystanie catigkacji srodkéw dla priorytetu VIII.

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsimolitego
systemu zar@lzania i monitorowania projektéw indywidualny@hbeneficjentami projektow

% Lista projektéw indywidualnych opublikowana w Mtmize Polskim nr 58, pozycja 521, w dniu 13 siéapn

2008 .
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indywidualnych podpisywana jest umowa gysta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak starpwiw. wytyczne, pre-umowa powinna zasta
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesgcy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Do kaca okresu sprawozdawczego podpisano pre-umowy sfysikich
18 projektéw indywidualnych w ramach priorytetu Ml

Na nabory wnioskoéw w trybie konkursowym przeznaed&@27,9 min EUR, co stanowi
prawie 18% alokacji dla priorytetu. W okresie spoadawczym w ramach priorytetu VIl
ogtoszono 2 konkursy naboru wnioskéw o dofinansagjama hczm kwote 350 min EUR
(66,3% alokacji na konkursy):

* w ramach dziatania 8.2Drogi krajowe poza siegi TEN-T. ogtoszenie o naborze
ukazato st 9 wrzénia 2008 r.,srodki wspdélnotowe przeznaczone na wsparcie
projektéw w ramach tego konkursu wyng00 min EUR;

* w ramach dziatania 8.8Bezpieczéstwo i ochrona transportu lotniczegogtoszenie
0 naborze ukazato ¢i9 grudnia 2008 r.pkres skiadania wnioskow przewidziany
zostat w terminie od9 stycznia do 9 lutego 2009 rakérodki wspolnotowe
przeznaczone na wsparcie projektéw w ramach tegiulsu wynosz 50 min EUR.

W ramach konkursu dla dziatania 8.1 wp#m49 wnioskéw o dofinansowanie, na kwot
dofinansowania zerodkéw wspélnotowych i krajowych wynagz 1 163,8” min EUR.
Wszystkie ztaone wnioski zostaly pozytywnie ocenione pod wdgm formalnym. W
pierwszej potowie 2009 roku planujee¢sizakaczenie weryfikacji formalnej i oceny
merytorycznej | stopnia w ramach konkursu dla daia 8.4 oraz zakmzenie wszystkich
etapdw oceny merytorycznej projektéw konkursowycramach dziatania 8.1.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacjformalm przeszedt pozytywnie i zostat zarejestrowany
w KSI (SIMIK 07-13) 1 wniosek o dofinansowanie na kwotwnioskowanego
dofinansowania wynogea 133,5 min EUR (4,5% alokacji dla priorytetu). Wniosek ten
zostat zarejestrowany w ramach dziatania 8.2. Wadmnpriorytetu VIII do kéaca okresu
sprawozdawczego nie podpisano z beneficjentasamiinej umowy o dofinansowanie,
w zwiazku z czym nie wyptaconzadnychsrodkow na rzecz beneficjentow.

W okresie sprawozdawczym projekty podlegaty océmimalnej i weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej w instytucji wdiaacej. W kolejnym okresie sprawozdawczym zzine

wnioski Igda podlegaly dalszej ocenie merytorycznej, #@@istrowniez uzgadnianie
i podpisywanie pierwszych uméw o dofinansowanie prajektéw indywidualnych oraz
konkursowych w ramach VIII priorytetu (w tym, zgadnz przygta procedus, kontrola

przedrealizacyjna projektow).

Realizacja Strategii Lizbiskiej

Skuteczna, elastyczna i bezpieczna infrastruktuensportowa odgrywa wviaa rolg
w rozwoju europejskiej gospodarki oraz wptywa pgmytie na poziom atrakcyjsoi
poszczegolnych regionéw. Sieci transportowegldztemu, ze utatwiaj przeptyw ludzi,
towaréw, zwegkszap mozliwos¢ wymiany handlowej i wplywaj na integrag krajowych
rynkow, tym samym umdiwiaja rozwdj regiondéw. Dlatego tedla realizacji Strategii
usprawnienie i zwikszenie efektywnixi oraz zapewnienie bezpiedstwa systemu

" Dane zostaly przeliczone po kursie obgujacym dla sprawozdania rocznego za 2008 r. tj. KUEBE

z przedostatniego dnia roboczego okresu sprawozyec (30 grudnia 2008 r.) wynasym 4,1465
EUR/PLN.
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transportowego poprzez wsparcie systemoéw transppttblicznego i kolejowego jest
niezwykle istotne.

Polski rad problemy transportowe kraju traktuje priorytetoinniezwykle wanym zrodtem
wsparcia w realizacji inwestycji w tym obszarzglb srodki wspdélnotowe. Z tego wzglu
waznym instrumentem realizacji odnowionej Strategizlianskiej jest Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko. Jednym z jego celéw jest poprawa §akd dostpndci
infrastruktury transportowej. Infrastruktura tatj@saznym czynnikiem w dziatalriei wielu
przedstbiorstw oraz wptywa na atrakcyjfioogospodarcgi spoteczin regiondw.

Srodki finansowe VIII priorytetu Programu Operacyjoe Infrastruktura iSrodowisko
przyczyni si¢ do powstania zintegrowanych systeméw komunikaljorowej i poprawy
stanu bezpiecastwa ruchu drogowego. Projekty planowane w ramagbrypetu VIl
pozwoh zrealizow& te zataenia poprzez m.in. poprawstanu bezpiecistwa transportu
oraz dostpnasci komunikacyjnej kraju. Pro-lizbiskie kategorie interwencji w ramach
priorytetu VIII to:

e 20.Autostrady
« 28.Inteligentne systemy transpoytu
e 29.Porty lotnicze

Realizacja polityki rown¢ti szans

Zgodnie z art. 16 rozpoagdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 6&fmjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
mezczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji na poszczegoéinetapach wdéania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtébwne elementy realmoych przedsivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pt€, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$d, wiek lub orientagj seksuala.

3.8.2. Opis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu VIII nie napotkano istotnych praiiéw z jego
realizacjy, z wyjatkiem dtugotrwatych prac nad rozstrzygoiem kwestii pomocy publicznej
w ramach dziatania 8.Rozwdj Inteligentnych Systeméw Transportowyad.konca okresu
sprawozdawczego trwaly prace nad przygotowanienjekiw rozporzdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie pomocy nainwestycje quoaj na celu rozwdj inteligentnych
systemow transportowych w ramach Programu Operaggrinfrastruktura Srodowisko na
lata 2007 — 2013Program pomocy powinien zoétprzyjety przez KE w pierwszej potowie
przysztego okresu sprawozdawcz&go

Gléwnym celem priorytetu IX jest zmniejszenie oddgivania sektora energetyki
nasrodowisko. Podwyszenie sprawrigi wytwarzania, przesytania i dystrybucji energian
wzrost efektywnéci energetycznej w procesiezygkowania energii, jak rownie wzrost

% 6 lutego KRM wydat zgogina notyfikaci Programu. Notyfikacja do KE zostata dokonana 1tcen2009 r.
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wykorzystania energii zerédet odnawialnych, w tym biopaliw, stanewdele szczegdtowe
priorytetu.

Realizacja celéw tego priorytetu ma znaczenie zamwla zapewnienia bezpiedztwa
energetycznego poprzez zmniejszenie zapotrzeboweni@nergi pierwotry i finalna oraz
dywersyfikacg zrédet energii w kierunku energii odnawialnej, jadwniez jest niezwykle
istothna z punktu widzenia ochrosyodowiska, poniewazmniejszenie ziycia energii oraz
wykorzystanie odnawialnyckrédet energii niesie za sglograniczenie emisji zanieczyszaze
do powietrza.

W ramach 6 dziata priorytetu wsparcie uzyskgjprojekty obejmujce zwekszenie stopnia
wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energatym (tj. podwyszenie sprawrici
wytwarzania oraz obgmenie strat w procesie przesytania i dystrybucjirgiei obnizenie
energochtonni sektora publicznego oraz zawszenie wytwarzania energii zerddet
odnawialnych, w tym biopaliw. Ponadto wsparcie preezone ddzie na przygotowanie
dokumentacji technicznej dotygzj inwestycji zgodnych z celami priorytetu.

Przewidywanym efektem realizacji priorytetu jestrzejszenie zigycia energii pierwotnej
oraz emisji CQ i innych gazéw cieplarnianych, jak réwniewzrost wykorzystania
odnawialnychzrodet energii.

Tabela 30.Alokacjasrodkdw wspélnotowych w priorytedie

Alokacja Udziat ) Udziat )
: w alokacji w alokacji
Priorytet 1X UE | |
(min EUR) dla FS dla Programu
(%) (%)
’Infrast_ruktqra energety,/czna przyjazna 248 3.4% 2.7%
srodowisku i efektywnét energetyczna

Zrédio: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013

Beneficjentami priorytetu dula przedstbiorcy, jednostki samosgzlu terytorialnego oraz ich
zwiazki i stowarzyszenia, podmioty wykonge ustugi publiczne na podstawie umowy
zawarte] z jednostk samoradu terytorialnego, w ktérych wkszaé¢ udziatow lub akcji
posiada samosd terytorialny, organy wiadzy publicznej, w tym ary administracji
rzadowej, organy kontroli pestwowej i ochrony prawaady i trybunaty, pastwowe szkoty
wyzsze, samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowptrgganizacje pozasdowe,
koscioty, koscielne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inm@zki wyznaniowe oraz
podmioty wybrane w wyniku pogtowania przeprowadzonego na podstawie przepiséw
o0 zaméwieniach publicznych wykomngp ustugi publiczne na podstawie umowy zawartej
z jednostlk samorzadu terytorialnego.
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3.9.1. Posgp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.9.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 31.Postp fizyczny w ramach priorytetu I1X Infrastrukturaeegetyczna przyjaznaodowisku

Wskazniki ~ Jednostka  Rok 2007 | 2008 2009 | 2010 2011 | 2012 2013 2014 | 2015 Ogétem
wskazniki produktu
Realizacja 0 0 - - - - - = o 0
Liczba zrealizowanych Wartas¢
projektéw szt docelowa ) ) ) i i ) 110 ) i 110
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - = o o 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Wartas¢ zrealizowanych Wartas¢
projektow euro docelowa - - - - - - 2950 000 000 - - 2950 000 000
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Dodatkowa moc B Y Y ) ) . . ; . - 0
zainstalowana w elektro Wartas¢
wniach wykorzys- LAk docelowa B - - - - = 690 - = 690
tujacych OZE
Ay Wartcs¢ bazowa 0 = - - - - = . = 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Dodatkowa moc Wartase
zainstalowana MW doceIO\cNa - - - - - - 220 - - 220
w kogeneracji
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
wskazniki rezultatu
Realizacja 0 0 - - - - - = = 0
llo§¢ zaoszcgdzonej -
energii w wyniku MWh ‘c’i‘é":‘:'etl‘ff a . = . = . . 1 200 000 = = 1 200 000
realizacji projektow W
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - = o o 0
llos¢ energii N
wytworzonej z OZE GWh/rok Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
w wyniku realizacji Wartasé
projektow docelowa - - ) - - - 1000 - - 1 000
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogétem
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
. Realizacja 0 0 - - - - - = s 0
Roczna produkcja
biokomponentéw / Wartas¢
biopaliw w wyniku /s Tl docelowa - - - - - o 1 000 - - 1 000
realizacji projektow
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - = o o 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Uniknigte emisje C@
zwigzane z oszezino- Wartasé ) ) ) ) ) ) i i
sciami energii w wyniku tys. ton docelowa 1000 1 000
realizacji projektow
Wartai¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0

Zrédio: Program Operacyjny Infrastruktura $rodowisko 2007-2013, Sprawozdanie roczne z sedhia priorytetow IX i X za 2008 r. przekazane priegtytuc

Pasredniczcqg.

Uwagi:

Wartaici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezéniejszych nt rok 2006.

Z uwagi na brak umoéw o dofinansowanie w ramachrpi@u nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.
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Ponizej przedstawione zostaty watd wskaznikow kontekstowych zawartych w dokumencie

programowym dla priorytetu IX wraz z watdami zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 32.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu 1X

. Warto §¢é Wartosé
Nazwa wskenika Jednostka W roku 2005 W roku 2007
Moc zainstalowana energii elektrycznej z OZE MW 12B,89* 1 353,99
Produkcja energii elektrycznej GWh/rok 3 847,22+ 542935
z OZE
Moc zainstalowana energii elektrycznej
w elektrocieptowniach zawodowych MW 5725,5 5897,7
(kogeneracja)
Roczna produkclg biokomponentéw/ biopaliw tys. ton 64 438
(z wytaczeniem bioetanolu)

Zrédto: dane przekazane przez instygupi¥redniczcy

* wartosci zmienione (Agencja Rynku EnergiiStatystyka elektroenergetyki polskiej

** zgodnie ze sprawozdaniem G-10.5 o stanieadze elektrycznych i kosztach wedtug napisporadzanym
na podstawie wymogow oldlenych w rozporzdzeniu Ministra Gospodarki w sprawie obqukow
sprawozdawczych w zakresie gospodarki paliwowogatgcznejDz. U. Nr 56, poz. 364, z dnia 23 marca
1998r.)

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, rglemie¢ na uwadze,ze zmiana
wartasci wskaznikow kontekstowych nie wynika z realizacji inwegtyw ramach priorytetu
IX, jak réwniez nie miata wptywu na wdeanie priorytetu.

3.9.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RatMinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu IX w okresie sprawozdawczym atyw prace nad zakazeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem Kkryteriow wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw niezédnych do uruchamiania procedur konkursowych. Paltizposiedzenia
Komitetu Monitorugcego, ktére odbyto si6 marca 2008 r. zatwierdzone zost#gyteria
wyboru projektéwdla priorytetu IX, natomiast zmiany do kryteriowpr@wadzono poprzez
uchwaly podite na IV i V posiedzeniu Komitetu Monitoagego.

Z uwagi na specyfik i ztozonas¢ inwestycji przewidywanych do realizacji w sektorze
energetyki, a wic dtugi czas niezlminy na przygotowanie ich do realizacji, wddo
wskaznikow rzeczowych i finansowych dla priorytetu IX 2808 rok nie ulegly zmianie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczsggmadal zerowe.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu IX przewidziano wybor projekt@w realizacji wydcznie w trybie
konkursowym, w zwizku z czym alokacja UE przewidziana na konkursy osynl00%
alokacji dla priorytetu (748 min EUR). Do koa okresu sprawozdawczego ogtoszono
1 konkurs o wartai 40,3 min EUR (w ramach dziatania 9.3), co standw% alokacji
przeznaczonej na konkursy w ramach priorytetu bXygzym nabér wnioskéw nie rozpatz
siec w okresie sprawozdawczym. W ngstym okresie sprawozdawczym planowane jest
ogtaszanie konkurséw w pozostatych dziataniach rptédu (9.1, 9.2, 9.4, 9.5 i9.6).
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W zwiazku powy:szym w okresie sprawozdawczym nie zzno zadnych wnioskow
o dofinansowanie, a co za tym idzie nie podpisaméw o dofinansowanie i nie wyptacono
zadnych érodkbw na rzecz beneficjentow. W bieym okresie sprawozdawczym nie
rozpoczto naboru projektow dla dziat®.1, 9.2, 9.4, 9.5 9.6.

Realizacja Strategii Lizbiskiej

Utworzenie nowoczesnej infrastruktury energetyczesf warunkiem wgpnym realizacji
Strategii Lizbdiskiej. Aby wzrost gospodarczy byt przyjazégodowisku, konieczne jest
wprowadzanie innowacji ekologicznych, w szczegétno w zakresie efektywnego
wykorzystania energii. Istotnym elementem strategest dokaczenie budowy
konkurencyjnych rynkéw energii elektrycznej i gaziemnego. Zakiaczenie tego procesu
uwarunkowane jest istnieniem sprawnej infrastruktysrzesytu i dystrybucji energii
elektrycznej oraz gazu. 4t realizacja celow okéonych w Programie dla energii ma
zasadnicze znaczenie dla agpiiccia celéw Strategii Lizbiskiej. Inwestycje, ktore dula
wdrazane w ramach priorytetu IX w cafd wpisup sie w cele Strategii Lizbaskiej.
Szacunkowy podziat alokacji na kategorie interwermkreslone w zadczniku IV do
rozporadzenia ogbélnego 1083/2006 przedstawgansistpujaco:

* 39 Energia odnawialna: wiatrowa 23%;

* 40 Energia odnawialna: stoneczna 1%;

* 41 Energia odnawialna: z biomasy 33%;

* 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczpazostate 6%;

» 43 Efektywneé energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneraci@izdzanie
energy - 37%.

Realizacja priorytetu IX jesicisle zwiazana zKrajowym Programem Reform na lata 2008-
2011 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizkldej wnoszac istotny wktad do
priorytetu KPR 2008-201linnowacyjna Gospodarkaw dziataniu 4 Zagwarantowanie
odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarkastfuktury transportowej, przesytowej
i teleinformatycznejlnwestycje planowane do wsparcia w priorytecie ealizup jedno
z zada stuzacych celom zalonym w KPR 2008-2011wsparcie budowy i modernizacji
infrastruktury elektroenergetyczné&podziewanym rezultatem krajowych reform w obszar
nowoczesnej gospodarki przesytlowej jest poprawibezéistwa energetycznego fmwa
poprzez m.in. tworzenie nowych zdo#ao przesytowych, popragvprzepustowéci systemu
przesytowego, rozbudaw podziemnych magazynéw gazu oraz pogradostpnasci
spotecznéci lokalnych do gazu ziemnego.

Realizacja polityki rownfxi szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznego i Funduszu &fmijn Instytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaSriodowisko zapewni realizagjzasady rowrsci
szans oraz niedyskryminacji na poszczegoélnych eteparaania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtdwne elementy realemych przedsivzigé nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pt€, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub $wiatopoghd, niepetnosprawrsd, wiek lub orientagj seksualn.
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3.9.2. Opis istotnych probleméw we wdi@niu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Gtowne problemy mage wpltyw na realizagjpriorytetu odnosity si do wyjanienia kwestii
zwiagzanych z wysipowaniem pomocy publicznej w dziataniach 9.1, D41

W zwiazku z przygciem przez KE w dniu 7 lipca 2008 rozporzidzenia w sprawie
stosowania art. 87 i88 Traktatu WE uzmajch niektére rodzaje pomocy za zgodne ze
wspolnym rynkiem (wytzenia blokowe)Ministerstwo Gospodarki przygotowato projekty
rozporadzei®® w sprawie udzielania pomocy publicznej dla dziatal i 9.4. W okresie
sprawozdawczym projekty rozpadzer zostaty uzgodnione z UOKIK oraz przekazane do
Rzadowego Centrum Legislacji (RCL). W grudniu 2008 RCL zgtosito uwagi do
przekazanych projektéw rozpadzen.

Termin uruchomienia naboru dla dziatania 9.5 uzatmy jest od zatwierdzenia programu
pomocowego przez KE.

W dziataniu 9.5 notyfikacja zostatazulokonana, KE przekazata gbg o uzupetnienie,
odpowiedzi zostaly przestane do KE w grudniu 2088 r

Dodatkowo, w zakresie dziated.2 i 9.6 konieczne jest potwierdzenie przez K& pomoc
publiczna nie wysfpuje. 22 wrzénia i 7 padziernika 2008 r. Ministerstwo Gospodarki
przestalo do KE stosowne uzasadnienia, jedmakKE poinformowata o konieczic
formalnego notyfikowania tych dziatd®*

Poprawa bezpiecastwa energetycznego fmwa poprzez tworzenie nowych zdadop
przesytowych i transportowych gazu ziemnego, roaffawej i produktéw ropopochodnych,
energii elektrycznej oraz poprzez rozbudowodziemnych magazynéw gazu ziemnego
i magazynowanie ropy naftowej i jej pochodnychakz¢ poprzez zapewnienie dgghacsci
sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i mudacg istniegcych sieci dystrybuciji
jest gtbwnym celem priorytetu X.

Dywersyfikacjazrodet energii bdzie dodatkowo wspierana poprzez gwizenie dogpnasci
na rynku urzdzea do produkcji energii zerodet odnawialnych.

Cele szczegotowe priorytetu to:

e rozwqj systemow przesytowych i dystrybucyjnych gazaemnego, ropy naftowej
i produktéw ropopochodnych;

* rozwaj systemow przesytowych energii elektrycznej;

* budowa i rozbudowa magazynéw gazu ziemnego, aetakagazynowanie ropy
naftowej i produktow ropopochodnych;

* budowa systeméw dystrybucji gazu ziemnego na tefenaiezgazyfikowanych
i modernizacja istniggych sieci dystrybucji;

% Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania poynpublicznej na inwestycje w zakresie

budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnegowasgania energii i rozpogdzenie Ministra
Gospodarki w sprawie udzielania pomocy publiczrejimvestycje w zakresie budowy lub rozbudowy
jednostek wytwarzagych energi elektryczm lub ciepto z odnawialnycirodet energii.

1002 grudnia 2008 r. zostata przekazana odpawidm KE. 2 lutego 2009 r. KE zgtosita kolejne pytamio
projektu programu pomocowego. Odpowiedzi zostabgghane do KE 25 lutego2009 r.

1012 Jutego 2009 r. notyfikacja negatywna zostatgekazana do KE.
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e rozw0j przemystu produkagego urzdzenia staace do produkcji paliw i energii

zezrodet odnawialnych.

Tabela 33.Alokacjasrodkéw wspdélnotowych w priorytecie

. Udziat Udziat
Alokacja w alokaciji w alokacji
Priorytet X (mInUEEUR) dla EFRR dla Programu
(%) (%)
Bezpieczéstwo energetyczne, w tym 974 17% 3,5%

dywersyfikacjazrédet energii

Zrédto: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013
W ramach priorytetu wsparcie uzyskaiziatania obejmuaice rozwoj systemow przesytowych

i dystrybucyjnych gazu ziemnego, ropy naftowej j jroduktow, rozwdj systemow

przesytlowych energii elektrycznej oraz budowa braowa podziemnych magazynéw gazu

ziemnego i produktow ropopochodnych. Dofinansowanieamach priorytetu obejmie tzk

budowe systeméw dystrybucji gazu ziemnego na terenachgaiy/fikowanych. Ponadto

wsparcie przeznaczonee¢dzie na przygotowanie dokumentacji technicznej clniyej
inwestycji zgodnych z celami priorytetu.

Przewidywane efekty realizacji priorytetu:

* zmniejszenie barier technicznych funkcjonowania kkmancji na rynkach paliw

i energii, zapewnienie gitosci oraz bezpieczstwa dostaw gazu ziemnego i energii
elektrycznej, zwikszenie stopnia dywersyfikagiédet dostaw gazu ziemnego i ropy

naftowej oraz jej produktow;

» wzrost wydajnéci systemow przesytowych i dystrybucyjnych;

* wzrost pojemngci podziemnych magazyndéw gazu ziemnego oraz paliw;

» wzrost dostpndsci istniepcej i powstatej infrastruktury dla stron trzecich;

« wzrost dostpnasci urzadzen do wytwarzania paliw i energii z OZE na rynku.

Beneficjentami priorytetu Xdula przedstbiorcy.
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3.10.1.Poskp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.10.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 34.Postp fizyczny w ramach priorytetu X Bezpietste/o energetyczne

Wskazniki ~ Jednostka  Rok 2007 2008 2013 2014 2015 Ogotem
wskazniki produktu
Liczba zrealizowanych e Y Y ° B N 0
projektéw z zakresu Wartas¢ : B - -
produkcji uradzei dla szt docelowa 10 10
OZE
Wartas¢ bazowa 0 = = . - 0
Dugosé Realizacja 0 0 - - - 0
nowowybudowanych Wartas¢ ) R R -
gazocigow km docelowa 1000 1000
rzesytowych
przesylowy Wartds¢ bazowa 0 - - - - 0
Dlugosé Realizacja 0 0 = = . 0
nowowybudowanych Wartasé } : - -
gazocigéw dystrybucyj- km docelowa 4900 4900
nych
y Warta¢ bazowa 0 - = . - 0
o Realizacja 0 0 - - - 0
Dlubgo;c nowo-h
wybudowanyc Wartas¢ } R R R
ropockhgow i rurochgéw km docelowa 450 450
dukt h
produitonye Wartas¢ bazowa 0 - - - - 0
Dlu?10é<|': Vll'ybu o Realizacja 0 0 = = . 0
nych elektro- Wartas¢
energetycznych sieci L docelowa ) N 600 - - 600
rzesytowych
przesylowy Wartas¢ bazowa 0 - = . - 0
wskazniki rezultatu
Liczba Klientbw min os6b Realizacja 6,6 6,6 > = - 6.6
podhkczona do sieci
gazowej Wartas¢ ; : 6.7 - - 6,7
docelowa ' '
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogétem
Wartas¢ bazowa 6,4 = - - - - = = - 6,4
Roczna zdoln& do Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
odbioru gazu —
skroplonego mid n? \é\é?:r;%\c/va - - - - - - 3 - ) 3
dostarczanego drag
morsk Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Realizacja 1660,17 1660,17 - - - - - - - 1660,17
Pojemné¢ czynna
podziemnych Wartasé } ) ) ) ) ) i i
magazynow gazu il docelowa 2 800,00 2 800,00
ziemnego
Wartaos¢ bazowa 1621,73 - - - - - - - - 1621,73
Roczna ilé¢ Realizacja 0 0 - - - - - - R 0
importowanej ropy
naftowej lub produktéw Wartasé
naftowych transportowa. min ton docelowa . ” . - - B 14,5 N N 14,5
nych nowymi
rurociagami Wartai¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Realizacja 0 0 - - - - - = o 0
Dodatkowa moc
przesylowa energii .
elektrycznej na MW \dl\giré%c a - - - - - - 700 - = 700
pokczeniach -
transgranicznych
Wartci¢ bazowa 0 - - - - = = o - 0

Zrodto: Program Operacyjny Infrastruktura Srodowisko 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wairia priorytetéw IX i X za 2008 r. przekazane priestytuci

Pasredniczicq.

Uwagi:

Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezéniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak umow o dofinansowanie w ramachrpi@u nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowan taki sposélye ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poazianie z priorytetem i zmierzenie wplywu zrealizowem
projektéw na ksztattowanieesivartaci tych wskanikéw, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.
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Ponizej przedstawione zostaty watd wskaznikow kontekstowych zawartych w dokumencie
programowym dla priorytetu X wraz z wastiami zaktualizowanymi na 2007 rok.

Tabela 35.Wskaniki kontekstowe dla priorytetu X

. Warto §¢ Warto §¢é Wartosé
Nazwa wskanika Jednostka 1oy 2006 | wroku2007 | w roku 2008
D_lu90sc sieci dystrybucyjnej gazu tys. km 104,0 1105 _
ziemnego
D_lu90sc sieci przesytowej gazu tys. km 14,0512 9.64 9,68
ziemnego
Dlugos¢ ropocagow km 894 894 894
Dhugos¢ rurociagéw produktowych km 830 830 830
llos¢ ropy sprowadzanej do Polski min ton 19,4 20,9 820,
Dlugos¢ elektroenergetycznych sieci Kkm 13 000 13018 i
przesytowych
Catkowite zdolnéci przesytowe* )
(TTC export) MW 2000 1900

Zrédto: dane przekazane przez instytuyppsredniczicq

* zgodnie ze sprawozdaniem G-10.5 o stanigdeen elektrycznych i kosztach wedtug napsporadzanym na
podstawie wymogéw okéonych w rozporzidzeniu Ministra Gospodarki w sprawie obqukow
sprawozdawczych w zakresie gospodarki paliwowogmtecznej(Dz. U. Nr 56, poz. 364, z dnia 23 marca
1998r.)

Biorac pod uwag stan zaawansowania priorytetu, rglemie¢ na uwadze,ze zmiana
wartasci wskaznikow kontekstowych nie wynika z realizacji inwegtyw ramach priorytetu
X, jak réwniez nie miata wplywu na wdeanie priorytetu.

3.10.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RaMinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu X w okresie sprawozdawczym iywarace nad zakw@zeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteribw wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw niezdinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektow lzisty projektéw indywidualnych dla PGl
Podczas Il posiedzenia Komitetu Monitareggo, ktére odbyto i 6 marca 2008 r.
zatwierdzone zostahKryteria wyboru projektowdla priorytetu X, natomiast zmiany do
kryteriow wprowadzono poprzez uchwaly pgdj na V posiedzeniu Komitetu
Monitorujacego. W celu przygotowania do uruchomienia dziata ktérych udzielana jest
pomoc publiczna opracowane zostaty projekty rozgren Ministra Gospodarki w sprawie
udzielania pomocy publicznej:

. Rozporadzenie Ministra Gospodarkiv sprawie udzielania pomocy publicznej na
inwestycje w zakresie budowy iprzebudowy siecitrydyscyjnej gazowej oraz
prawidtowego funkcjonowania systemu dystrybucyjngagowego w ramach dziatania

192 Wartds¢ przed zmiam umowy leasingu porailzy OGP Gaz-System S.A. a PGNIG S.A.
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10.2 Budowa systemOw dystrybucji gazu ziemnegoerendch niezgazyfikowanych
i modernizacja istnigicych sieci dystrybucji Programu Operacyjnego Infrastura
i Srodowisko, lata 2007-2013

. Rozporadzenie Ministra Gospodarkiv sprawie udzielania pomocy publicznej na
inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy przbitsstw produkujcych maszyny
i urzqgdzenia stigce do wytwarzania energii z odnawialnyéhbdet energii oraz
biokomponentéw i biopaliw ciektych w ramach dziédaf®0.3 Rozwdj przemystu dla
odnawialnychérodet energii Programu Operacyjnego Infrastrukturarodowisko, lata
2007-2013

Z uwagi na specyfik i zlozonas¢ inwestycji przewidywanych do realizacji w sektorze
energetyki, a wic dtugi czas niezlliny na przygotowanie ich do realizacji, wado
wskaznikbdw rzeczowych i finansowych dla priorytetu X 2808 rok nie uleglty zmianie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczgmniadal zerowe. Niemniej jednak,
niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowaw taki sposébze ich
wartasci realizacyjne podawaneg sa podstawie dogbnych danych statystycznych dla catego
kraju. W zwhzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast
powiazanie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizowem projektéw na ksztattowanie
sig wartasci tych wskanikow, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania
ewaluacyjne na pihiejszych etapach realizacji Programu.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu X przewidziano wybor projekt@we realizacji zarbwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zakayly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastirk i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wycznie przegidu projektéw i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja zakoyta
sie w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikax listy usuneto 10 projektow
indywidualnych (3 z listy podstawowej oraz 7 z \listezerwowej) o dcznej wartdci
catkowitej wynoszcej 689,8 min EUR (500,7 min EUR dla projektow sty podstawowe;j
oraz 189,1 min EUR dla projektéw z listy rezerwow®ysrod tych projektéw znajdowaly i

3 dwe projekty (2 z listy podstawowej i 1 z listy rezeme]) o wartdci catkowite]

w wysokdaci 538,9 min EUR (469,9 min EUR dla projektéw zylipodstawowej oraz 69 min
EUR dla projektu z listy rezerwowej). Ponadto pkbjen. Budowa / tugowanie podziemnych
magazynow ropy naftowej i paliw cieklych w goroteeona terenie gminy Kosakowostat
przesunity na list podstawow. Na liscie pozostato 20 projektdw indywidualnych istotnych
z punktu widzenia bezpieazgtwa energetycznego. Proces kolejnej aktualizagpocat si¢

z koncem kwietnia 2008 r. i zakezyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez Ministra
Rozwoju Regionalnego, zaktualizowankjsty projektéw indywidualnych dla Programu
Operacyjnego InfrastrukturaSrodowisko W wyniku aktualizacji listy dla sektora energetyk
nie dodanozadnego nowego projektu. Na wniosek beneficjenta ddaistra Gospodarki

z listy dla priorytetu X usugto 1 projekt rezerwowy pnPolgczenie elektroenergetyczne
Polska — Stowacjaze wzgédu na ograniczone mlwosci rozbudowy Krajowego Systemu
Przesytowego w potudniowej Polsce do 2015 r. otanawvisko firmy SEPS - stowackiego
OSP - o oczekiwanym terminie realizacji qu#enia po 2018 r. Wobec powszego
Ministerstwo Gospodarki przewiduje umieszczenie lidaie rezerwowej innego projektu
z zakresu elektroenergetyki podczas kolejnych dizagi listy.

Na realizagg 19 projektdbw znajdapych sé na obowazujacej na koniec okresu
sprawozdawczego Liscie projektow indywidualnych dla Programu Opera@go
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Infrastruktura iSrodowiskd®® przewiduje s kwotg dofinansowanigrodkami UE wynosaca
922,9 min EUR (94,7% alokacji dla priorytetu), paym na lcie podstawowe]j znajdujecsi
13 przedsiwzi¢¢ o wartgci dofinansowania 766,2 min EUR (78,6% alokacjgs ma licie
rezerwowej 6 projektéw na kwot56,7 min EUR (16,1% alokaciji).

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsigolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektow indywidualnychbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gysta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak stanpww. Wytycznepre-umowa powinna zosia
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesécy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Do kaca okresu sprawozdawczego z beneficjentami podpidah pre-
umow (dla 2 projektéw pre-umowy nieda podpisywane z uwagi na decy4jeneficjenta
o braku maliwosci ich realizacji. Wycofanie tych projektéw z lispfanowane jest podczas
aktualizacji, ktéra zakazy sk z pocatkiem kolejnego okresu sprawozdawczedb@rmin
podpisywania umow o dofinansowanie dla projektowiaszczonych na dcie (dziatanie
10.1) uzaleniony jest od decyzji KE w sprawie pomocy publigzigeotyfikacji w celu
uzyskania pewnii prawnej dla projektu indywidualnego oraz notgiik indywidualnych na
podstawie art. 88 ust. 3 Traktatu ustanaygiego Wspolnat Europejsk).

Szacowana kwota przeznaczona na nabdér wnioskéw finadsowanie w trybie
konkursowym w ramach priorytetu X wyno&i09,3 min EUR, tj. 21,5% alokacji dla
priorytetu. Do kaca okresu sprawozdawczego w ramach priorytetu X gieszonazadnych
konkurséw, nie rozpoedy sic zatem nabory projektow.

Do koaca okresu sprawozdawczego niezpioo zadnych wnioskéw o dofinansowanie, a co
za tym idzie nie podpisano uméw o dofinansowanigei wyptaconozadnychsrodkéw na
rzecz beneficjentow. W naginym okresie sprawozdawczym w ramach priorytetu X
planowane jest ogtoszenie konkurséw dla daict8.2 i 10.3 (w dziataniu 10.1 planowany
jest wyhcznie indywidualny tryb wyboru projektéw).

Realizacja Strategii Lizbiskiej

Utworzenie nowoczesnej infrastruktury energetyczesi warunkiem wgpnym realizaciji
Strategii Lizbaskiej. Aby wzrost gospodarczy byt przyjazsyodowisku, konieczne jest
wprowadzanie innowacji ekologicznych, w szczegétno w zakresie efektywnego
wykorzystania energii. Istotnym elementem strategist dokaczenie budowy
konkurencyjnych rynkéw energii elektrycznej i gaziemnego. Zak@czenie tego procesu
uwarunkowane jest istnieniem sprawnej infrastruktysrzesytu i dystrybucji energii
elektrycznej oraz gazu. 48t realizacja celow okéonych w Programie dla energii ma
zasadnicze znaczenie dla amgiieccia celow Strategii Lizbaskiej. Inwestycje, ktére dula
wdrazane w ramach priorytetu X wpisujsic w cele Strategii Lizbaskiej. Szacunkowy
podziat alokacji na kategorie interwencji okome w zadczniku IV do rozporzdzenia
0goIinego 1083/2006 przedstawia sastpujaco:

» 34 Energia elektryczna (sieci TEN-E21,2%;
» 35Gaz ziemny 39,9%;

» 36 Gaz ziemny (sieci TEN-ERO,4%;

» 37 Produkty ropopochodnelb,7%;

103 7weryfikowanalista projektéw indywidualnych dla Programu Operimego Infrastruktura iSrodowisko
ogtoszona przez Ministra Rozwoju Regionalnejolipca 2008 r.i opublikowana w Monitorze Polskim
z 13 sierpnia 2008 r. (M.P. nr 58, poz. 521).

104



* 39 Energia odnawialna: wiatrowal,3%;

* 40Energia odnawialna: stoneczn®;1%;

e 41 Energia odnawialna: z biomasyi ;3%;

* 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczpazostate -0,1%;
przy czym kategoriami ,pro-lizhiskimi” sa 34, 36 i 39-42.

Realizacja priorytetu X jesicisle zwiazana zKrajowym Programem Reform na lata 2008-
2011 na rzecz realizacji odnowionej Strategii Lizkldej wnosac istotny wkiad do
priorytetu KPR 2008-201linnowacyjna Gospodarkaw dziataniu 4 Zagwarantowanie
odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarkastfuktury transportowej, przesytowej
i teleinformatyczneji dziataniu 5 Zapewnienie warunkédw konkurencji w sektorach
sieciowych.Inwestycje planowane do wsparcia w priorytecie Xlirja zadania stiace
celom zateonym w KPR 2008-2011wsparcie budowy i modernizacji infrastruktury
elektroenergetycznej budowa i modernizacja infrastruktury w zakresie @azemnego
Spodziewanym rezultatem krajowych reform w obszamewoczesnej gospodarki
przesytowej jest poprawa bezpiefigeva energetycznego fgEiwa poprzez m.in. tworzenie
nowych zdolnéci przesytowych, popragyprzepustowsci systemu przesytowego, rozbudpw
podziemnych magazynOw gazu oraz popral@stpnasci spotecznéci lokalnych do gazu
ziemnego.

Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 6&fmjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
szans oraz niedyskryminacji na poszczegolnych etaparaania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtowne elementy realemoych przedsgivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pté, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$d, wiek lub orientagj seksuala.

3.10.2.0pis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Gtéwne problemy mage wptyw na realizagjpriorytetu odnosity si do wyjanienia kwestii
zwiazanych z wysipowaniem pomocy publicznej w dziataniach 10.2 B10.

Notyfikacje programéw pomocowych dla dziatd0.2 i 10.3 zostaly ju dokonane. KE
zgtosita uwagi, odpowiedzi zostaly przekazane dovikgrudniu 2008

Dodatkowo, w ramach dziatania 10.1 w przygotowasaiunotyfikacje indywidualne, w tym
notyfikacje indywidualne w celu uzyskania pewecioprawnej. Przekazanie dokumentéw do
KE bedzie nastpowato w rénych terminach, w zat@osci od projektut®®

1042 Jutego 2009 r. KE zgtosita kolejne pytania dwjektu programu pomocowego. Odpowiedzi zostaty
przestane do KE 25 lutego 2009 r.

105 27 lutego 2009 r. dokonano prenotyfikacji do KHa dorojektéow magazynéw gazu PGNIG oraz
prenotyfikacji dla projektow gazagiow Gaz-Systemu..
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Wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa kuttwego o znaczenidwiatowym
i europejskim dla zwgkszenia atrakcyjriei Polski jest gibwnym celem priorytetu XI.

Cele szczegotowe priorytetu to:

» ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie ddaeda kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym;

* poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeningmregionalnym oraz zghszenie
dostpu do kultury;

« rozwgj infrastruktury szkolnictwa artystycznego.

Wsparciem ohjte keda projekty z zakresu ochrony i zachowania zabytkdaruthomych
0 znaczeniu ponadregionalnym, w tym znajdygh si na Licie Swiatowego Dziedzictwa
Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych pR2eezydenta RP za Pomniki Historii.
Do realizacji przewidziano railzy innymi dziatania zwizane z renowag] restaurag,
rewaloryzacy, rewitalizacy i zabezpieczeniem obiektéw wpisanych do rejestrhytkéw

i zespotdéw tych obiektéw wraz z ich otoczeniem.

Dofinansowanie &da mogly uzyskd rowniez projekty z zakresu konserwacji
i zabezpieczenia przed kradzie i zniszczeniem ruchomych obiektow dziedzictwa
kulturowego, takich jak na przykiad: zabytkowe malige starodruki, kggozbiory, a take
projekty z zakresu rozwoju zasobOow cyfrowych w dziaie zabytkowych zasobow
bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych. Dodatkowsparcie kierowanec¢bzie take
na dziatania zwizane z tworzeniem wirtualnych instytucji kulturyofgczy wykorzystania
w tym celu zbiorow zabytkowych).

W ramach priorytetu realizowaneda takze projekty z zakresu rozwoju oraz poprawy stanu
infrastruktury kultury. Przewidziane do realizadjiatania obejm migdzy innymi budow,
rozbudowe, remonty i przebudoginstytucji kultury, a take jako element projektu — zakup

i remont trwatego wyposania do prowadzenia dziatakw kulturalne;.

Wsparcie otrzymaj takze inwestycje dotycce rozwoju infrastruktury szkolnictwa
artystycznego. Zakres dziataobejmie médzy innymi budow, rozbudow, remonty

i przebudow szkot i uczelni artystycznych, a takjako element projektu — zakup i remont
trwatego wyposzenia do prowadzenia dziatakw edukacyjnej i kulturalnej oraz cyfryzacj
zasobow bibliotecznych szkét i uczelni artystycamyibodatkowo, wsparcie udzielonedzie
rbwniez na przygotowanie kompleksowej dokumentacji niglriej do wnioskowania

i realizacji przedswzigcia w ramach dziatania.

Tabela 37.Alokacjasrodkéw wspélnotowych w priorytecie

: Udziat Udziat
: Al w alokacji w alokacji
Priorytet Xl UE dl dl
(min EUR) a EFRR a Programu
(%) (%)
Kultura i dziedzictwo kulturowe 490 8,5% 1,8%

Zrodto: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013
Przewidywanymi efektami realizacji priorytetar s

* poprawa stanu zachowania zabytkow nieruchomychbhamych;
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* rozwdj oraz poprawa stanu infrastruktury kulturgraczeniu ponadregionalnym;
» zwigkszenie atrakcyjnii kraju dla mieszkacow, turystdéw i inwestorow;
» poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej szkotaalni artystycznych.

Beneficjentami priorytetu dala instytucje kultury (pastwowe, samorglowe oraz
wspotprowadzone z ministrem wiwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)
jednostki samormu terytorialnego, kixioty i zwiazki wyznaniowe, organizacje
pozaradowe, archiwa p@stwowe, szkoty artystyczne (dla ktérych organemwardzcym
jest minister witdciwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowegb jednostki samosziu
terytorialnego), uczelnie artystyczne (nadzorowaneez ministra whciwego ds. kultury

i ochrony dziedzictwa narodowego), publiczne uceelnwyzsze inne i artystyczne
(wytacznie w zakresie zadaz obszaru digitalizacji zabytkowych zbioréw, komngacji
zabytkéw ruchomych oraz ich zabezpieczenia przedd&ea i zniszczeniem) oraz
partnerstw&® zawiazane w ramach oké®nego w dziataniu katalogu beneficjentéw.

1% partnerstwo rozumiane jako porozumienie co napthivéch samodzielnych podmiotéw, ktére ze wdgl
na swdj ograniczony potencjat np. finansowy, nauwkowrak déwiadczenia w realizacji danego typu
projektdw nie gw stanie zrealizowa projektu samodzielnie. Celem partnerstwa jest emag
zobowizanie s¢ podmiotéw do wspoélnej realizacji oktenego przedsivzigcia mdz projektu.



3.11.1.Poskp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.11.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 38 Postp fizyczny w ramach priorytetu XI Kultura i dziedwio kulturowe

Wskazniki ~ Jednostka  Rok \ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 = 2015 Ogétem
wskazniki produktu

Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba projektow szt. Wartasé : _ _ - - . 31 - - 31

docelowa

Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Liczba Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
odrestaurowanych Wartas¢
i odremontowanych szt. docelowa ) ) ) ) ) 14 ) ) 14
obiektéw zabytkowych Wartaié bazowa 0 ) ) ) ) ) ) ) ) 0
Wozrost liczby nowych / Realizacja 0 0 } } } } : : : 0
wybudowanych,
rozbudowanych Wartas¢ 8 8
i przebudowanych szt. docelowa - - - = - = R R
instytucji kultury
(muzea, galerie, teatry i Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - N 0
instytucje muzyczne)
Wzrost liczby nowych/ Realizacja 0 0 ) ) ) ) ) ) ) 0
zmodernizowanych szt Wartasé ) ) } ) ) 9 ) ) 9
placéwek szkolnictwa ' docelowa
artystycznego Wartcé¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
wskazniki rezultatu

Realizacja 20 438 000 bd 8 - - - - - - - 20 438 000
Wozrost liczby os6b Wartae
odwiedzagcych muzea osoby s - - - - - - 19 000 000 - - 19 000 000
107 docelowa

Wartas¢ bazowa 18 488 000 - - - - - - - - 18 488 000

197 Wartai¢ bazowa i docelowa okélaja liczbe 0s6b odwiedzapych muzea, w zwizku z czym w wiersz®Realizacjazamieszczone zostaly dane offrie liczby oséb a nie

wzrostu liczby oséb jak w nazwie wkaka.
108 7 uwagi na termin publikacji danych statystyczmjuformacje za 2008 rokeha mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogdtem
Realizacja 9 843 000 bt° - - - - - - - 9 843 000

Wozrost liczby widzéw i Wartas¢

stuchaczyf® osoby docelowa - - - - - - 10 000 000 - - 10 000 000
Wartas¢ bazowa 9 609 000 - - - - - - - - 9 609 000
Realizacja 76 226 bd.™* - - - - - - - 76 226

Liczba uczniéw szkét Wartas¢

artystycznych cfeley) docelowa . . . . . . (e . . (e
Wartas¢ bazowa 74 846 - - - - - - - - 74 846
Realizacja 14 163 bd.**? - - - - - - - 14 163

Liczba studentow w Wartai

publicznych uczelniach osoby doceIO\CNa - - - - - - 14 484 - - 14 484

artystycznych
Wartas¢ bazowa 14 200 - - - - - - - - 14 200
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0

Liczba utworzonych Wartasé

miejsc pracy szt. docelowa ) ) ) ) ) ) Y ) ) A2
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0

Zrédio: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013, Sprawozdanie roczne z seihia priorytetu X1 za 2008 r. przekazane przezytusie Pasredniczcy.
Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezéniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak uméw o dofinansowanie w ramachrpiédu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

Niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowan taki sposéhze ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poagianie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizoweim
projektdw na ksztaltowanieesiartdci tych wskanikéw, kedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.

199 Wartai¢ bazowa i docelowa okékaja liczbe widzéw i stuchaczy, w zwizku z czym w wiersziRealizacjazamieszczone zostaly dane offmie liczby oséb a nie wzrostu

liczby osob jak w nazwie wskaika.

Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokea mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokela mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
Z uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacije za 2008 rokea mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
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3.11.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RaMinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wdnmoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezp@dnio na przygotowaniu projektow i ich naboréw.

W ramach priorytetu XI w okresie sprawozdawczym atyw prace nad zakozeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteriow wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentow niezdinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektow lzisty projektéw indywidualnych dla PGl

Kryteria wyboru projektowdla priorytetu XI zostaly zatwierdzone podczagdisiedzenia
Komitetu Monitorujcego, ktore odbyto ¢i6 marca 2008 r.

Z uwagi na specyfik i zlozonds¢ inwestycji przewidywanych do realizacji w sektorze
kultury, a wic dtugi czas niezlziny na przygotowanie ich do realizacji, wadiovskanikéw
rzeczowych i finansowych dla priorytetu XI za 20k nie ulegty zmianie w poréwnaniu
z poprzednim okresem sprawozdawczymai readal zerowe. Niemniej jednak, niektore
wskazniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowaw taki sposébze ich wartdci
realizacyjne podawane :1a podstawie doginych danych statystycznych dla calego kraju.
W zwiazku z powyszym naley traktowa& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast
powiazanie z priorytetem i zmierzenie wpltywu zrealizoyem projektow na ksztattowanie
sig wartasci tych wskanikow, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania
ewaluacyjne na pihiejszych etapach realizacji Programu.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu XI przewidziano wyboér projektao realizacji zarowno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zakayly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastirk i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wycznie przegidu projektéw i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja za&oyta

sig w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfikac listy usungto 5 projektow
indywidualnych o 4cznej wartéci catkowitej wynoszcej 195,5 min EUR i byly to projekty:
Budowa Muzeum Ziem Zachodnidtewitalizacja Starego Miasta w SandomierBudowa
siedziby gtéwnej Muzeum Historii Polski w Warszawiduzeum Jozefa Pitsudskiego
w Sulejowkuoraz Budowa i wyposzenie Polskiego Centrum Kultury Filmowej w Nowym
Miescie nas Pilig. Wsrdd tych projektow znajdowatsil projekt duay o wartgcei catkowitej

w wysokaci 100 min EUR Budowa i wypos#nie Polskiego Centrum Kultury Filmowej
w Nowym Migcie nas Pilig). Projekty te zostaly usugie z listy ze wzgldu na bardzo niski
stopier przygotowania. Na dcie pozostato 5 projektéw indywidualnych istotnyzipunktu
widzenia ochrony dziedzictwa narodowego. Procesejke] aktualizacji rozpogt si¢

z koncem kwietnia 2008 r. i zakeazyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez Ministra
Rozwoju Regionalnego zaktualizowankjsty projektéw indywidualnych dla Programu
Operacyjnego InfrastrukturaSrodowisko W wyniku aktualizacji listy dla sektora kulturyen
dodano ani nie usutb zadnego projektu.

Na realizagg 5 projektdw znajdujcych si na obowizujacej na koniec okresu
sprawozdawczego Liscie projektow indywidualnych dla Programu Operaego
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Infrastruktura iSrodowiskd™® przewiduje sj kwotg dofinansowanigrodkami UE wynosaca
168 min EUR (34,3% alokaciji dla priorytetu), przy czym wszystke inwestycje znajdujsie
na liscie podstawowej. \8f6d tych projektow znajdujsie 4 projekty duze, ktére leda
dofinansowane z&odkoéw UE kwo4 157,9 min EUR(32,2% alokaciji dla priorytetu).

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsigolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektow indywidualnychbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gysta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak stanpwiw. wytycznepre-umowa powinna zosia
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesécy od dnia ogtoszenia listy projektow
indywidualnych. Do kaca okresu sprawozdawczego podpisano pre-umowy zgstkami
beneficjentami projektéw indywidualnych. Jedndcee rozwhzano 1 pre-umow
z beneficjentem projektu uswetego zListy w wyniku przeprowadzonej do koa stycznia
2008 r. weryfikacji i byt to projekBudowy Muzeum Ziem Zachodnich

Do koaca okresu sprawozdawczego do instytucji przygoejj wnioski ztaono wnioski dla
dwdch duych projektéw Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawraz Budowa
Opery i Filharmonii Podlaskiej — Europejskie CentruSztuki w Biatymstokuna kwot
dofinansowania zé&rodkéw UE w wysokéci 70,8 min EUR* Z kocem grudnia 2008 r. do
KE zostat przestany wniosek o potwierdzenie wnigisievktadu finansowego do projektu
Budowy Narodowego Forum Muzyki we Wroctawniosek dla drugiego dego projektu
zostat przekazany do KE w kolejnym okresie spraw@aym.

Do koica okresu sprawozdawczego w ramach X| Priorytetli @gtoszony zostat 1 nabor
wnioskdw w ramach wszystkich trzech dziafdl Priorytetu, tj. 11.1, 11.2, 11.3. Alokacja
przeznaczona na nabor (na dziegtoszenia konkursu) wyniostedl min EUR (wiacznie

z kwoty przeznaczan na procedur odwotawca), co stanowi 29% calej alokacji
przeznaczonej na priorytet XI. Nabor projektow odby sk w okresie od 17 lipca do 30
wrzesnia 2008 r. Do kaca 2008 roku konkurs nie zostat rozstrzygyni*

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacjformalra przeszly pozytywnie i zostaly zarejestrowane
w KSI (SIMIK 07-13) 2 wnioski o dofinansowanie (projekty z listy projektd
indywidualnych dla POSfl) na kwot wnioskowanego dofinansowania wyngsg 43,3 min
EUR (8,8% alokacji dla priorytetu). W ramach priorgtetX]I do kaca okresu
sprawozdawczego hie podpisano z beneficjentamiinej umowy o dofinansowanie,
w zwiazku z czym nie wyptaconzadnychsrodkow na rzecz beneficjentow.

W okresie sprawozdawczym projekty podlegaty océmimalnej i weryfikacji merytorycznej
przeprowadzanej w instytucjach zaarmaanych we wdrzanie priorytetu. W kolejnym
okresie sprawozdawczym zmne wnioski kda podlegaly dalszej ocenie merytorycznej,
nastpi réwniez uzgadnianie i podpisywanie pierwszych umoéw o duofsowanie dla
projektow indywidualnych oraz konkursowych w ramachpriorytetu (w tym, zgodnie z
przyjeta procedud, kontrola przedrealizacyjna projektow).

113 7weryfikowanalista projektéw indywidualnych dla Programu Opefmego Infrastruktura Srodowisko
ogtoszona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Bddi 2008 r. i opublikowana w Monitorze Polskim
z 13 sierpnia 2008 r. (M.P. nr 58, poz. 521).

114 Kwoty pochodz z wnioskéw o potwierdzenie wniesienia wktadu fisawego do diego projektu.

115 4 |lutego 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwaakbdowego przedstawit wyniki oceny merytorycznej
| stopnia - list rankingowa - dla projektéw zgtoszonych w ramach konkurséwoegbnych w priorytecie
XI.
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Realizacja polityki rown¢ti szans

Zgodnie z art. 16 rozpagdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogolne dotyae Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 8§mjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rownsi
szans oraz niedyskryminacji na poszczegoélnych eteparaania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtdwne elementy realemych przedsivzigé nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pt€, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub $wiatopoghd, niepetnosprawrsd, wiek lub orientagj seksualn.

Dodatkowo, podczas weryfikacji wnioskow o dofinawaoie, jednym z elementéw
podlegajcych ocenie merytorycznej | stopnia jest dpats¢ obiektu/obiektéw/przedmiotow
projektu, ktérego dotyczy zadanie dla zwiedeggh/odbiorcéw. Priorytetowo traktowang s
projekty zapewniace otwarty ibezptatny dagi dla zwiedzajcych/odbiorcéw, _ze
szczegolnym uwzgbnieniem potrzeb 0séb niepetnosprawnych

3.11.2.0pis istotnych probleméw we wdianiu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu Xl nie napotkano istotnych problema jego
realizacy.

Gtébwnym celem priorytetu Xl jest wspieranie utrzgma dobrego poziomu zdrowia
zasoboéw pracy.

Do celéw szczegbtowych priorytetu nadeobnizenie poziomusmiertelnagci oraz skutkow
powiktan powstajcych w wyniku wypadkéw i innych stanéw naglego zagnia
zdrowotnego oraz zwkszenie dospnoci i jakosci specjalistycznych i wysoko-
specjalistycznyclwiadcze zdrowotnych.

W celu poprawy jakeri i dostpnadici systemu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie
w ramach priorytetu uzyskaj projekty przyczynigice s¢ do zapewnienia udzielania
swiadczér zdrowotnych na wysokim poziomie opartym o stangardbowizujace

w paastwach UE (ratownictwo przedszpitalne oraz wyspecgwane oddziaty szpitalne).

W ramach priorytetu realizowaneeda projekty, ktore przyczymai sie do zwkkszenia
dostpndsci ijakosci $wiadczonych ustug medycznych, w tym diagnostyki czesnej
wykrywalnasci choréb zawodowych.

Ponadto w celu poprawy bezpieagtva zdrowotnego zasobdéw pracy oraz poprawy
efektywndci systemu ochrony zdrowia dofinansowanie uzygkpjojekty w zakresie
inwestycji w infrastruktug ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym dlaewnienia
specjalistycznych i  wysokospecjalistycznych $§wiadczéh  zdrowotnych.  Inwestycje
w ponadregionaklp infrastruktug ochrony zdrowia &da realizowane poprzez rozbudew
przebudow i remonty oraz wyposanie obiektow infrastruktury ochrony zdrowia
W nowoczesny spex medyczny.

Przewidywane efekty realizacji priorytetu to:
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e zapewnienie o0sobie w stanie nagtego zagm zdrowotnego mtiwosci
niezwitocznego przybycia na miejsce zdarzenigeitaych stwzb ratowniczych;

« zapewnienie niezwtocznego przewiezienia i pgeig do najbliszego zaktadu opieki
zdrowotnej, udzielagegoswiadczeé zdrowotnych we wiciwym zakresie;

* utrzymanie zasady ,zlotej godziny” i odpowiednigptbkacji zespotéw ratownictwa

medycznego;

« poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zagejoej dos¢pnas¢ oraz wysok
jakos¢ specjalistycznych i wysokospecijalistycznystiadcze zdrowotnych.

Tabela 39.Alokacjasrodkéw wspolnotowych w priorytecigl

Alokacia Udziat Udziat
: ] w alokacji w alokacji
Priorytet XII UE
(min EUR) dla EFRR dla Programu
(%) (%)
Bezpieczastwo zdrowotne i poprawgﬂ 350 6.1% 1,3%
efektywndci systemu ochrony zdrowia

Zrédto: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013

Gtownymi beneficjentami w ramach priorytetu mogy¢ niepubliczne i publiczne zaktady
opieki zdrowotnej lub ich organy zalgrielskie, udzielajce swiadczé zdrowotnych

w zakresie ratownictwa medycznego, posiatkjumow o udzielanieswiadczé opieki
zdrowotnej zawast z odziatem wojewddzkim Narodowego Funduszu Zdrovaldo
udzielapce $wiadczed zdrowotnych finansowanych zZgodkdéw publicznych na podstawie
innych tytutdw oraz publiczne zaktady opieki zdrdngj o znaczeniu ponadregionalnym lub
ich organy zatgycielskie, swiadcace specjalistyczne ustugi medyczne, utworzone przez
ministra lub centralny organ administracjadbwej, publicza uczelng medyczi lub inm
publiczry uczeln¢ prowadaca dziatalng¢ dydaktyczim i badawcza w dziedzinie nauk
medycznych, z wyiczeniem zaktaddw lecznictwa uzdrowiskowego.
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3.12.1.Poskp w realizacji celow priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.12.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 40.Postp fizyczny w ramach priorytetu Xl Bezpiettevo zdrowotne i poprawa efektywniosystemu ochrony zdrowia

Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 | 2012 2013 | 2014 2015 Ogétem
wskazniki produktu
Realizacja 0 0 - 0
Liczba projektow szt. X\(I)?:ret%\é/va - - 500 500
Wartas¢ bazowa 0 - - 0
Liczba zakupionych Realizacja 0 0 - 0
ambulanséw na potrzeby Wartaid
ratownictwa szt. docelogva - - 600 600
medycznego w wyniku
interwencji Programu Wartas¢ bazowa 0 - - 0
Liczba Realizacja 0 0 = 0
zmodernizowanych Wartaié
i doposaonych szt. doceIO\cNa = = 160 160
zaktadow opieki
zdrowotnej Wartas¢ bazowa 0 o - 0
Liczba wybudowanych Realizacja 0 0 - 0
zmodernizowanych Wartaid
wojewddzkich centréw szt. docelogva - - 16 16
powiadamiania
ratunkowego Wartas¢ bazowa 0 - - 0
wskazniki rezultatu
Sredni wiek stacjonarne o 116 17
aparatury radiologiczne] lata Realizacja bd. bd: - bd:
Wartas¢ : : 10 10
docelowa

118 Ministerstwo Zdrowia poinformowato o zaprzestagiomadzenia danych dot. wskika sredni wiek stacjonarnej aparatury radiologiczn@yskanik zostanie usurty

podczas aktualizadrogramu Operacyjnego Infrastrukturaiodowisko

17 Ministerstwo Zdrowia poinformowato o zaprzestagiomadzenia danych dot. wskika sredni wiek stacjonarnej aparatury radiologiczn@yskanik zostanie usurty

podczas aktualizadirogramu Operacyjnego Infrastrukturaiodowisko
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
Wartas¢ bazowa 16 = = = = = = = = 16

Mediana czasu dotarcia Realizacia bd b ) ) } ) ) ) } bd

na miejsce zdarzenia dla ! : ’

zespotu ratownictwa Wartasé

medycznego od chwili docelowa . . . . . . 8 (15 . . 8 (15"

przyjecia zgtoszenia minuty

przez dyspozytora

medycznego w skalli Wartos¢ bazowa bd* - - - - - - . - bd?2*

kazdego miesica

(minuty)

Srednia liczba pacjentév Realizacja 110,05 bd1?? o o o o o o o 110,05

leczonych w cigu ”

miesica w szpitalach tys. 0séb \c;\(laacgigva - - - - - - 89,6 - - 89,6

wysoko-

specjalistycznych Wartgi¢ bazowa 85,3 = s s s s = = = 85,3

* do 8 minut w miécie powy.ej 10 tys. mieszkaow oraz do 15 minut poza miastem paejyl0 tys. mieszkadw.

Zr6dio: Program Operacyjny Infrastrukturasrodowisko 2007-2013, Sprawozdanie roczne z vedia priorytetu X1l za 2008 r. przekazane przestyjtucg Pasredniczicy.

Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwvym i mog dotyczy lat wezéniejszych nk rok 2006.
Z uwagi na brak uméw o dofinansowanie w ramachrpiédu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

Niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowan taki sposéhze ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poazianie z priorytetem i zmierzenie wpltywu zrealizowem
projektdw na ksztaltowanieeswartdci tych wskanikow, kedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluaeyia péniejszych etapach realizacji Programu.

118
119
120
121
122

Dane dotyczce realizacji wskanika zostan podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym, po uzyiskdanych w tym zakresie od Ministerstwa Zdrowia.

Dane dotyczce realizacji wskanika zostan podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym, po uzyiskdanych w tym zakresie od Ministerstwa Zdrowia.

Dane dotycace wartdci bazowej wskanika zostan podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym, po uzyiskdanych w tym zakresie od Ministerstwa Zdrowia.
Dane dotycace wartdci bazowej wskanika zostan podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym, po uzyiskdanych w tym zakresie od Ministerstwa Zdrowia.
Z uwagi na metodologipomiaru dane za 2008 rokda mogty by podane w sprawozdaniu za 2009 rok.
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3.12.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RaMinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wdnmoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezp@dnio na przygotowaniu projektow i ich naboréw.

W ramach priorytetu XII w okresie sprawozdawczyrwaly prace nad zakazeniem

przygotowywania i zatwierdzeniem Kkryteriow wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentow niezdrinych do uruchamiania procedur konkursowych. Paltizposiedzenia
Komitetu Monitoruacego zatwierdzone zostafiryteria wyboru projektévdla priorytetu XiIl,

natomiast zmiany do kryteriow wprowadzono poprzehwaty podgte na IV posiedzeniu
Komitetu Monitoruacego.

Z uwagi na specyfik projektow przewidywanych do realizacji w sektoezirowia, wartéci
wskaznikbéw rzeczowych i finansowych dla priorytetu Xla 2008 rok nie ulegty zmianie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczgmniadal zerowe. Niemniej jednak,
niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowaw taki sposébze ich
wartdsci realizacyjne podawaneg sa podstawie dogtnych danych statystycznych dla catego
kraju. W zwhzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast
powiazanie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizowem projektow na ksztattowanie
sig wartasci tych wskanikow, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania
ewaluacyjne na pihiejszych etapach realizacji Programu.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu XII przewidziano wybor projektdlo realizacji w trybie konkursowym,
systemowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zakayly sk dwie aktualizacje Listy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastirk i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyta wycznie przegidu projektéw i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja zakoyta

si¢ w styczniu 2008 r. Proces kolejnej aktualizaogpocat si¢ z kaxcem kwietnia 2008 r.

i zakaczyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez MinigR@zwoju Regionalnego,
zaktualizowanel isty projektow indywidualnych dla Programu Opermego Infrastruktura

i Srodowisko W wyniku aktualizacii listy dla sektora zdrowigerdodano ani nie usugto
zadnego projektu.

Na realizagg 1 projektu znajdujcego s¢ na obowizujacej na koniec okresu
sprawozdawczego Liscie projektow indywidualnych dla Programu Opera@go

Infrastruktura iSrodowiskd® przewiduje sj kwotg dofinansowanigrodkami UE wynosaca

16,2 min EUR (4,6% alokacji dla priorytetu).

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsimolitego

systemu zarglzania i monitorowania projektow indywidualnychbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gysta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak stanpww. Wytycznepre-umowa powinna zosia
podpisana w terminie nie diszym ni 6 miesécy od dnia ogtoszenia listy projektow

123 7weryfikowanaLista projektéw indywidualnych dla Programu Opermego Infrastruktura Srodowisko
ogtoszona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Bddi 2008 r. i opublikowana w Monitorze Polskim
z 13 sierpnia 2008 r. (M.P. nr 58, poz. 521).
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indywidualnych. Do kéaca okresu sprawozdawczego z jedynym beneficjenteojekiu
indywidualnego podpisano pre-umew

Szacowana kwota przeznaczona na nabdr wnioskéw finadsowanie w trybie
konkursowym w ramach priorytetu XII wyno&77,7 min EUR,tj. 79,3% alokacji dla
priorytetu. Do kaéca okresu sprawozdawczego w ramach wszystkichadziat priorytecie
(12.1, 12.2), ogtoszon® konkursy na kwot 168,8 min EUR co stanowi60,8% alokacji
przeznaczonaja konkursy w ramach priorytetu Xll. Do kaca 2008 roku nie rozstrzygo
zadnych konkurséw. W przysztym okresie sprawozdawcigistytucja péredniczca nie
planuje ogtaszania naboréw wnioskéw o dofinansowani

W ramach priorytetu XlI przewidziano do realizaZjprojekty w trybie systemowym.aczna
kwota przeznaczona na te projekty wynb8i3 min EUR co stanowil6,7% alokacji dla
priorytetu.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacformalm przeszto pozytywnie i zostato zarejestrowanych
w KSI (SIMIK 07-13) 22 wnioski o dofinansowanie naadzm kwote wnioskowanego
dofinansowania wynogea 4,6 min EUR (1,3% alokacji dla priorytetu). W ramach priorytet
Xll do konca okresu sprawozdawczego nie podpisano z benwfioe zadnej umowy

o dofinansowanie, w zwiku z czym nie wyptaconozadnych srodkéw na rzecz
beneficjentow.

W przysztym okresie sprawozdawczym, po ogtoszeniaep Ministra Zdrowia listy
rankingowej dla Konkursu nr 1/2008, planowane jestipisanie z beneficjentami umow
o dofinansowanie.W odniesieniu do Konkursu nr 2/2008 zostanie hakona ocena
formalna oraz ocena merytoryczna | i Il stopniacppm rozpocznie giproces podpisywania
umow o dofinansowanie. Nabér wnioskow w ramach Komesd nr 3/2008 (dotyezego
dziatania 12.2) zakazy skt w przysztym okresie sprawozdawczym. Po weryfikémjmalnej
nastpi rozpoczcie oceny merytorycznej | i Il stopnia, po zakeeniu ktorych mdiwe
bedzie podpisywanie z beneficjentami umoéw o dofinavesie. W zwizku z duym
zainteresowaniem beneficjentéw dziatania 1RAdzwoj systemu ratownictwa medycznego
Instytucja Pérednicaca w porozumieniu z Instytugj Zaradzapca podgta decyzg
0 zwigkszeniu alokacji pierwotnie przeznaczonej na Koakli2008 (z 8,3 min EUR do 24,1
min EUR) i Konkurs 2/2008 (z 48,2 min EUR do 72, /hmBUR).

Realizacja polityki rownsxi szans

Zgodnie z art. 16 rozpoagdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznego i Funduszu &fmijn Instytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
szans oraz niedyskryminacji na poszczegolnych eteparaania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtowne elementy realemoych przedsivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pté, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$d, wiek lub orientagj seksuala.

Dodatkowo, jednym z elementéw weryfikowanych podcaaeny merytorycznej Il stopnia
jest ocena projektu w zakresie zastosowania mEahi technicznych pod dem
dostosowania obiektow do potrzeb pacjentéw, w sxralpesci osob niepetnosprawnych.



3.12.2.0pis istotnych probleméw we wdianiu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu Xl nie napotkano istotnych probtemz jego
realizacj.

Rozwdj nowoczesnychémdkdéw akademickich przede wszystkim kszteych specjalistow
w zakresie nowoczesnych technologii jest gtownyieroepriorytetu XIIl.

Cele szczegotowe priorytetu zostaty ckoae jako:

* unowoczénienie infrastruktury szkolnictwa wgzego oraz zwkszenie udziatu
liczby studentéw na priorytetowych kierunkach stwdi

» podniesienie jakixi ksztalcenia poprzez wykorzystanie technologibimacyjnych
i komunikacyjnych.

Wsparcie zostanie udzielone na realizadnwestycji infrastrukturalnych shicych
prowadzeniu dziatalrigi dydaktycznej na poziomie vgzym, gtdwnie w zakresie nauk
scistych i technicznych oraz dziatake rozwojowej i naukowo-badawczej pawmanej
z dydaktyk. Realizowane projektycoa w szczego6lIngi polegaty na: budowie, przebudowie
lub rozbudowie istniacych obiektéw infrastruktury (budowa nowoczesnyclal s
wyktadowych i laboratoriow wraz z wypassniem w aparatgrwykorzystywam w procesie
dydaktycznym) oraz dostosowaniu stanu technicznefyastruktury do wymogéw nowego
wyposaenia. W ograniczonym zakresie przetlsiiccia keda polegaly na budowie,
rozbudowie lub modernizacji obiektéw infrastruktunwarzysacej wykorzystywanej przez
studentéw (np. obiekty uczelnianej infrastruktupprowe;j).

Zakres wsparcia dolzie obejmowat projekty zwrane zwiaszcza z zakupem wypeszEa
oraz technologii wspomagaych ksztalcenie wraz z technicznym dostosowaniem
infrastruktury do wymogoéw zwranych z eksploatacjsprztu, budowie lub rozbudowie
lokalnych Iub regionalnych szerokopasmowych i beepnych sieci uczelnianych,
wspotdziatagcych ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub jewmymi, zapewnieniu
dostpu do Internetu w obiektach uczelni (np. hot-spoty)

Wsparcie premiowa bedzie projekty przyczyniage sé do rozwoju wspoétpracy
miedzynarodowej uczelni, w tym organizacji studiowharakterze medzynarodowym, oraz
do tworzenia europejskiej sieci kontaktéw peday specjalistami w priorytetowych
dziedzinach. Rozbudowa infrastruktury szkolnictwgzszego kdzie stwarza warunki dla

realizacji modelu szkolnictwa vigzego zgodnego z zakmiami Deklaracji Bolaskiej

i Strategii Lizbdiskiej.

Tabela 41.Alokacjasrodkéw wspdélnotowych w prioryteciell

: Udziat Udziat
Priorytet Xl AIoLIJ<aEc1a w alokacji w alokacji
(min EUR) dla EFRR dla Programu
(%) (%)
Infrastruktura szkolnictwa wgzego 500 8, 7% 1,8%

Zrodto: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013
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Przewidywane efekty realizacji priorytetu to:
* podniesienie jakaxi ksztatcenia w zakresie nowoczesnych technologii;

* rozszerzenie dogbu studentéw do nowoczesnych r@z i technik informacyjnych,
w tym zwlaszcza Internetu szerokopasmowego;

» stworzenie warunkéw dla rozszerzenia udzialu szZk§fszych w realizowaniu
europejskich projektow edukacyjnych i badawczych.

Beneficjentami priorytetu XlII &da szkoty wyzsze.



3.13.1.Posgp w realizacji celdw priorytetu, wraz z anajiposgpow

3.13.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 42.Posep fizyczny w ramach priorytetu XIII Infrastruktusakolnictwa wiszego

Wskazniki Jednostka  Rok 2007 | 2008 2009 = 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogétem
wskazniki produktu
Realizacja 0 0 = - - - - - = 0
Liczba projektow szt. LLETHE - - - - = = 36 o - 36
docelowa
Wartas¢ bazowa 0 = - - - - - = . 0
Liczba obiektow .
edukacyjnych wspartyc Realizacja 0 0 . B B - - ” N 0
w wyniku realizacji Wartasé
projektow szt. docelowa ) ) - - - - 120 - - 120
(wybudowanych,
przebudowanych, Wartasé bazowa 0 - - - - - - - - 0
zmodernizowanych)
Realizacja 0 0 - - - - - = = 0
- w tym liczba obiektéw Wartas¢
nowo wybudowanyct =28 docelowa ) . . . . ) 50 - - 50
Wartas¢ bazowa 0 = - - - - - = . 0
Liczba uczelni, ktére Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
wdrozyly kompleksowe -
rozwigzania w zakresie szt. \é\(l)ig%\c/va - - - . - - 10 - - 10
infrastruktury ICT w
nauczaniu Wartasé bazowa 0 - - - - - - - - 0
wskazniki rezultatu
Realizacja 0 0 = - - - - - = 0
Dodatkowa liczba miejsi Wartas¢
na wspartych kierunkac =28 docelowa ) ) ) . . . 2000 - - 2000
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - = = . 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba studentéw Wartase
korzystajcych ze osoby doceloc a - - - - - - 30 000 - - 30 000
wspartej infrastruktury W
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
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Wskazniki Jednostka Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem
- w tym liczba student6y Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
na kierunkaclicistych Wartas
i technicznych osoby doceIO\cNa - - - - - - 5000 - - 5000
korzystajicych ze
wspartej infrastruktury Wartai¢ bazowa 0 R B R R R B B R 0
. . Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba studentow
wykorzystujcych "
utworzory, w ramach osoby \c%igic a - - - - - - 15 000 - - 15 000
projektoéw infrastruktuy W
ICT
Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
- w tym uczestniczcych "
w kursach eLearnin osoby \(;\(lnir(;l(z\c/va - - - - - - 1500 - - 1500
(liczba wytkownikow)
Wartas¢ bazowa 0 = = - - - - - - 0
Udziat liczby studentéw Realizacja 229 bd2 R ) B R R ) R 229
na priorytetowych ! ’ '
kierunkachicistych Wartae
i technicznych % doceIO\cNa - - - - - - 27,0 - - 27,0
w stosunku do ogdlnej
liczby studentow »
na uczelniach Wartcs¢ bazowa 20,9 - - - - - - - - 20,9
Udziat kobiet w liczbie Realizacja 39,7 bd.*® - - = = = - - 39,7
absolwentéw kierunkow
scistych i technicznych o Wartas¢
w stosunku do ogolnej % docelowa ) ) ) ) ) ) eIl ) ) 1/
liczby absolwentéw tych
kierunkow Wartai¢ bazowa 34 8 - 8 8 8 - - 8 34

Zrédto: Program Operacyjny InfrastrukturasSrodowisko 2007-2013, Sprawozdanie roczne z vedria priorytetu XlIIl za 2008 r. przekazane przegtytucg Pasredniczcy.

1247 uwagi na termin publikacji danych statystyczmymformacje dotycace realizacji wskanika zostaa podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
125 7 uwagi na termin publikacji danych statystyczmyformacje dotycace realizacji wskanika zostaa podane w kolejnym sprawozdaniu rocznym.
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Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem @nogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych ni
rok 2006.

Z uwagi na brak umow o dofinansowanie w ramachrptébu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirto
realizacji wskanikow.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowaw taki sposdhbze ich wartéci realizacyjne
podawane@na podstawie doghnych danych statystycznych dla catego kraju. Wazkwi z powyszym naley
traktowa& je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poagianie z priorytetem izmierzenie wpltywu
zrealizowanych projektéw na ksztattowanie siartagsici tych wskanikow, bedzie maliwe jedynie poprzez
odpowiednie badania ewaluacyjne naméjszych etapach realizacji Programu.

3.13.1.2. Analiza jakasciowa

Z uwagi na faktze Program Operacyjny Infrastrukturdrodowisko zostat przyty przez KE
w grudniu 2007 r. a zatwierdzony przez RatMinistrow w styczniu 2008 r., rok
sprawozdawczy - 2008 - stanowit pierwszy wanoiowy etap realizacji Programu,
skoncentrowany bezpednio na przygotowaniu projektéw i ich naboréw.

W ramach priorytetu XllI w okresie sprawozdawczymvaty prace nad zakazeniem
przygotowywania i zatwierdzeniem kryteribw wyboru nieskéw, przygotowaniem
dokumentéw niezdinych do uruchamiania procedur konkursowych orazyfikacja

i przygotowaniem do realizacji projektow lzisty projektéw indywidualnych dla PGl
Podczas 1l posiedzenia Komitetu Monitafeggo zatwierdzone zostalryteria wyboru
projektowdla priorytetu XlllI, natomiast zmiany do kryteriGmprowadzono poprzez uchwaty
podite na IV posiedzeniu Komitetu Monitoagego.

Z uwagi na specyfik projektow przewidywanych do realizacji w sektorzauki, wartdci
wskaznikow rzeczowych i finansowych dla priorytetu Xith 2008 rok nie uleglty zmianie
w porownaniu z poprzednim okresem sprawozdawczgmniadal zerowe. Niemniej jednak,
niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowaw taki sposébze ich
wartcici realizacyjne podawaneg sa podstawie dogbnych danych statystycznych dla catego
kraju. W zwhazku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast
powiazanie z priorytetem i zmierzenie wpltywu zrealizowem projektow na ksztattowanie
sig wartasci tych wskanikow, bepdzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania
ewaluacyjne na pihiejszych etapach realizacji Programu.

Postp we wdraaniu priorytetu

W ramach priorytetu Xl przewidziano wybor projékt do realizacji w zaréwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

W okresie sprawozdawczym zalazyly sk dwie aktualizacje Listy projektéw
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastura i Srodowisko. Pierwsza
weryfikacja dotyczyla wyicznie przegidu projektéw i w trakcie trwania tego procesu nie
byto mazliwosci wprowadzenia na listzadnych nowych projektéw — aktualizacja za&oyta
sig¢ w styczniu 2008 r. W wyniku tego procesu weryfika listy usungto 12 projektow
indywidualnych (8 z listy podstawowej oraz 4 z listezerwowej) o dcznej wartdci
catkowitej wynoszcej 163,8 min EUR (103,4 min EUR dla projektow styi podstawowe;j
oraz 60,4 min EUR dla projektow z listy rezerwowejysrod tych projektéw nie byto
zadnych duaych projektéw. Projekty zostaty usete gtownie ze wzgldu na brak posiadania
przez uczelnie, ktére mialy realizoivdae projekty, uprawnie do przyznawania stopnia
doktora w dziedzinach obejmugych kierunki priorytetowe PQ8i Ponadto projekt pn.
Modernizacja wydzialu ekonomiczno-socjologicznegmiwersytetu +todzkiegozostat
przesunity na list podstawow. Podgto decyz¢ o likwidacji listy rezerwowej. Na dcie
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pozostato 25 projektow indywidualnych istotnych zngtu widzenia infrastruktury
szkolnictwa wyszego. Proces kolejnej aktualizacji rozpgade z kaacem kwietnia 2008 r.
i zakanczyt sk ogtoszeniem w dniu 31 lipca 2008 r. przez MinigR@zwoju Regionalnego,
zaktualizowanel isty projektow indywidualnych dla Programu Opermego Infrastruktura

i Srodowisko Do listy dla sektora szkolnictwa wszego dodano 1 projekt p@entrum
Naukowo-Dydaktyczne Wydziatuzynierii i KsztattowaniaSrodowiska SGGW — Centrum
Wodne.Projekt ten znajdowat siw grupie projektow ususgiych z listy w styczniu 2008 r.
W zwiazku ze spetnieniem przez niego wymogu dotyozgo posiadania uprawmiedo
nadawania stopnia doktora w dziedzinach priorytgtdwdla POIS zostatzaproponowany do
przywrdécenia na ligt w trakcie trwania procedury konsultacji spotecnyt zostat
zarekomendowany przez Ministra Rozwoju Regionalréi@amieszczenia na aktualizowanej
liscie. W wyniku aktualizacji z listy dla sektora shkkictwa wyzszego nie usugio zadnego
projektu.

Na realizagi 26 projektow znajdujcych sé na obowazujacej na koniec okresu
sprawozdawczego Liscie g)rojektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura iSrodowiskd?° przewiduje si kwote dofinansowanidrodkami UE wynosica
422,8 min EUR(84,6% alokacji dla priorytetu), przy czym wszystke inwestycje znajdaj
si¢ na lscie podstawowej.

Zgodnie z zapisamWytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakrgsigolitego
systemu zarglzania i monitorowania projektow indywidualnychbeneficjentami projektow
indywidualnych podpisywana jest umowa gysta (tzw. pre-umowa), ktéra stanowi
zobowhzanie beneficjenta do prawidtowego i terminowegaygotowania do realizacji
danego indywidualnego projektu. Jak stanpww. Wytycznepre-umowa powinna zosia
podpisana w terminie nie diszym ni 6 mies¢cy od dnia ogloszenia listy projektow
indywidualnych. Do kaca okresu sprawozdawczego podpisano pre-umowy zgstkemi
26 beneficjentami projektow indywidualnych. Jedr&oie rozwhzano 3 pre-umowy
z beneficjentami projektow usuttych zListy w wyniku przeprowadzonej do koa stycznia
2008 r. weryfikaciji.

Szacowana kwota przeznaczona na nabdér wnioskéw finadsowanie w trybie
konkursowym w ramach priorytetu XllI wynost5,1 min EUR, tj. 5,0% alokacji dla
priorytetu. Do kéca okresu sprawozdawczego w ramach dziatania Ioszonol konkurs
na cafa kwote alokacji przeznaczonepa konkursy w ramach priorytetu Xlll. Do kica
2008 roku nie rozstrzygetio zadnych konkurséw. W przysztym okresie sprawozdawczy
instytucja péredniczca nie planuje ogtaszania naboréw wnioskow o doBoavanie.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacjformalm przeszedt pozytywnie i zostat zarejestrowany
w KSI (SIMIK 07-13) 1 wniosek o dofinansowanie na kwotwnioskowanego
dofinansowania wynogea 8,2 min EUR (1,6% alokacji dla priorytetu). W ramach priorytet
Xlll do konca okresu sprawozdawczego nie podpisaadnej umowy o dofinansowanie,
w zwiazku z czym nie wyptaconzadnychsrodkow na rzecz beneficjentéw.

W okresie sprawozdawczym projekty indywidualne pgdly ocenie formalnej i weryfikacji
merytorycznej przeprowadzanej w instytucjispamniczcej Il stopnia. W przysztym okresie
sprawozdawczym, zgodnie z datami podanymi w prewssacd, planowane jest zakzenie
skladania wnioskow dla projektow indywidualnych. rifgnuowana bdzie ocena ji

126 7weryfikowanalista projektéw indywidualnych dla Programu Opermego Infrastruktura Srodowisko
ogtoszona przez Ministra Rozwoju Regionalnego Bddi 2008 r. i opublikowana w Monitorze Polskim
z 13 sierpnia 2008 r. (M.P. nr 58, poz. 521).
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ztozonych wnioskoéw w trybie indywidualnym i rozpoczrsig ocena dla wnioskéw w trybie
konkursowym, nagpi réwniez uzgadnianie i podpisywanie umow o dofinansowarie d
projektéw indywidualnych oraz konkursowych w rama@dHh priorytetu.

Realizacja Strategii Lizbiskiej

Zalozenia odnowionej Strategii Lizldiskiej oraz w szczegdldoi opracowany przez KE
w ramach Procesu Balekiego dokumeniRola uniwersytetow w Europie wiedagdkrelaja,

ze szkolnictwo wysze odgrywa zasadniczolg w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Szkolnictwo wysze, jego jak& oraz dostosowanie do wymogow rynku pracy, jesthyed

z czynnikbw determinapych rozwdj gospodarczy poprzez zWSzanie atrakcyjrii
osiedléiczej i lokalizacyjnej dla inwestoréw i mieszi@w. Brak odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych specjalistébw, zwlaszcza §lje chodzi o dziedziny matematyczno-
przyrodnicze i techniczne, powoduje koniecgn@h poszukiwania poza granicami kraju,
cow konsekwencji mee prowadzi do spowolnienia procesu inwestycji w Polsce
i zagrazenia dla realizacji kluczowych dla kraju inwestyigfirastrukturalnych.

Koniecznd¢ nakierowania wsparcia w zakresie szkolnictwaszggo przede wszystkim na
dziatania zwizane z najnowszymi technologiami spowodowane jgsti@ej strony diymi
kosztami zwizanymi z zapewnieniem nowoczesnego wypesm, umaliwiajacego
studentom zapoznaniegsz aktualnymi osignigciami w danej dziedzinie, z drugiej strony
dwym potencjatem rynku pracy nowych technologii polajggym na wykorzystanie
zdobytych w czasie takich studiow i#sgych umiggtnosci.

Wsparcie premiowa bedzie projekty przyczyniage sé do rozwoju wspoétpracy
miedzynarodowej uczelni, w tym organizacji studiowharakterze meidzynarodowym, oraz
do tworzenia europejskiej sieci kontaktéw peday specjalistami w priorytetowych
dziedzinach. Rozbudowa infrastruktury szkolnictwgzsezego hdzie stwarzé warunki dla

realizacji modelu szkolnictwa vigzego zgodnego z zakmiami Deklaracji Bolaskiej

i Strategii Lizbdiskiej.

Projekty, ktére bda wdrazane w ramach priorytetu XllI wpisujsie w cele Strategii
Lizbonskiej. Szacunkowy podziat alokacji na kategorieinenciji okrélone w zadczniku IV
do rozporadzenia ogélnego 1083/2006 przedstawgansistpujaco:

* 02 Infrastruktura zwgzana z badaniami i rozwojem technologicznym orapdki
kompetencji w zakresie konkretnych technolodg5%;

» 10Infrastruktura telekomunikacyjna (w tyacke szerokopasmowe30%;
» 75Infrastruktura edukacyjna 25%,
przy czym kategoriami ,pro-lizbiskimi” sa 02 i 10.

Realizacja priorytetu Xlll jest zwrzana z Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011
na rzecz realizacji odnowionej Strategii LiAis&iej w Polsce, wnoge istotny wkiad do
priorytetu KPR 2008-2011Aktywne Spoteczetwo, w dziataniu 1 Rozwdj edukacji

w spoteczéstwie i gospodarce opartej na wiedzydziataniu 5 Rozw0j spoleczstwa
informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowegoeplostio Internetu oraz podnoszenie
umiegtnasci  informatycznych. Skutkiem bezp&rednim realizacji ww. dziata bedzie
stworzenie ram i warunkow dla efektywnego procedukacyjnego odpowiadgego na
wyzwania globalnej gospodarki. RKi podniesieniu poziomu kompetencji profesjonalnych
oraz kluczowych mtodzigy i dorostych, poprawie ulegnie jad kapitatu ludzkiego, co
wplynie na wzrost zatrudnienia.
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Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogolne dotyage Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 6&fmjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
szans oraz niedyskryminacji na poszczegolnych etaparazania Programu.

Ze wzgkdu na charakter priorytetu, gtébwne elementy realemmych przedsivzie¢ nie
przyczyniaj sie do dyskryminacji ze wzgtlu na pt€, ras lub pochodzenie etniczne, rekgi
lub swiatopoghd, niepetnosprawr$d, wiek lub orientagj seksuala.

Dodatkowo, jednym z dodatkowych kryteriow oceny yterycznej Il stopnia jest
weryfikacja projektu pod dtem zastosowania rozazan sprzyjajcych zapewnieniu
réwnasci szans, uzupetiagych w stosunku do rozegan wymaganych w prawie polskim,
w szczegolnéci dotyczicych osob niepetnosprawnych, oséb starszych, kobietzczyzn
oraz rowndci w dostpie do instytucji szkolnictwa. Dodatkowe punkty t&gs przyznane
projektom, w ramach ktérych przewiduje sidogodnienia zapewnigje pozytywny wptyw
na polityke réwnadci szans (np. odbne fazienki/szatnie dla kobiet i eatzyzn,
przewidziane miejsce do przewijania i karmieniaedgi oznaczenia dla niedowigzch,
inne dostosowania dla niewidomych, niedosiggzh, gtuchoniemych, upgtedzonych
atake wszelkie dodatkowe rozgz@ania architektoniczno-budowlane korzystnie
wplywajace na popragwarunkéw oséb niepetnosprawnych).

3.13.2.0pis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu Xlll nie napotkano istotnych prabiéw z jego
realizacy.

Dla zapewnienia odpowiedniej absorpepdkéw przewidzianych w ramach PQiezixdne
jest wiaciwe zaradzanie, szeroko zakrojone dziatania informacyjnq@omocyjne oraz
dobrze przygotowany system monitorowania i ewaluRgjliS. Dlatego té na te cele zostaty
zarezerwowane osobdedki w ramach pomocy technicznej.

W ramach priorytetu XIMPomoc Techniczna — Europejski Fundusz Rozwoju Ralgiego
dofinansowanie uzysk@aj w szczegllnéci dziatania obejmuge wsparcie zdolrioi
instytucjonalnej nieztinej do realizacji PO$i a take dziatania mage na celu proces
statego i efektywnego podnoszenia kwalifikacji zadewych personelu w instytucjach
zaangaowanych w realizagjPOIiS. Ponadto w ramach priorytetu realizowardadziatania
zZwigzane z monitorowaniem i ewaluacjoraz horyzontalne dziatania informacyjne
i szkoleniowe dla administracji i dla beneficjentbwwspomagaice prawidtowe
przygotowanie projektoéw realizowanych w ramach BOli

Jednoczénie trzeba podkedi¢, ze w ramach pomocy technicznej nie przewidziano
finansowania kosztow przygotowania dokumentacjjgkiowej i przetargowej dla projektow
realizowanych w ramach P@Jikoszty te finansowane siatomiast zérodkow alokowanych

w poszczegdinych priorytetach. Zedkéw pomocy technicznej dla PSlhie bda rowniez
finansowane wynagrodzenia pracownikbw w instytutjazadowych zaangawanych
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w jego wdraanie oraz wydatki dotygze wynajmu i remontu pomieszezella instytucii
zaradzapcej —srodki na ten cel zapewniong & ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013.

Wsparcie w ramach priorytetu XIV udzielane jesttyhiscjom uczestniccym w realizacji
POIiS, niezalenie od tego, czy realizgj one zadania w zakresie priorytetéw
wspoffinansowanych z Europejskiego Funduszu RozwR@gionalnego czy priorytetéw
wspoffinansowanych z Fundusz Spdéjcio

Tabela 43.Alokacjasrodkéw wspoélnotowych w priorytecigv

Alokacja Udziat Udziat
: w alokacji w alokacji
a a Programu
Priorytet XIV (mInUEEUR) dla EERR dla P
(%) (%)
Pomoc Technlgzna - .EUI’OpEJSkI Fundusz 188 3.3% 0.7%
Rozwoju Regionalnego

Zrédio: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013

Beneficjentami w ramach priorytetu XIVa:s Instytucja Zargdzapca POIS, instytucje
pasredniczce i instytucje wdrzajace.
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3.14.1.Posgp w realizacji celdw priorytetu, wraz z anajiposgpow

3.14.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 44.Postp fizyczny w ramach priorytetu XIV: Pomoc TechraczrEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wskazniki Jednostka  Rok 2007 | 2008 2009 2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 Ogodtem
wskazniki produktu
Liczba utworzonych miejsc ReclEEGlE g Y ) ) ) . . . . 0
pracy finansowanych ze . Wartasé
$rodkéw programu etatomiesice | yocelowa ) ) ) ) ) ) 10000 - - 10000
(wytacznie umowy o prag Wartas¢ bazowa 0 - - - - = = = = 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba przeszkolonych oséh osoby \é\éiZ%SVa - - - - - 6 000 - - 6 000
Warta¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
Realizacja 0 0 - - - - - = . 0
Liczba opublikowanych Wartase
tekstéw, ulotek i broszur szt. sk o - - - - - - 100 000 - - 100 000
promujicych POIS
Wartci¢ bazowa 0 - - - - = = o - 0
Realizacja 0 0 - - - - - - - 0
Liczba zrealizowanych bada Warta
ewaluacyjnych oraz analiz szt. doceloflva - - - - - 116 - - 116
i ekspertyz
Warta¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0
wskazniki rezultatu
Realizacja o -* - - - = = - - 0
Sredni czas wyptatyrodkéw —
na podstawie wnioskéw o miesice \é\(l)acret%‘\:,va - - = o o - 1 - - 1
platnai¢
Warta¢ bazowa 4 - - - - = = . - 4
Sredni poziom rotacji % Realizacja ; 14,8% B, _ - - - - 14,8%
(odptyw) pracownikéw
Wartas¢
docelowa ) ) ) - - <20% - - <20%
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Wskazniki Jednostka = Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem

Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0

Zrédto: Program Operacyjny InfrastrukturasSrodowisko 2007-2013, sprawozdania roczne z vt priorytetéw pomocy technicznej za 2008 r.

* Pierwsze dane w zakresie realizacji wsitla beda dostpne po ztéeniu pierwszych wnioskow o ptatéto
** Wartos¢ wskaznika przedstawiona zostanie po ustaleniu zasadrijegotorowania z InstytugjKoordynujaca NSRO.

Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezéniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak uméw o dofinansowanie w ramachrpiédu nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

Niektore wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaly zaprojektowan taki sposéhze ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poazianie z priorytetem i zmierzenie wpltywu zrealizowem
projektow na ksztattowanieeswartaici tych wskanikéw, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluazyia péniejszych etapach realizacji Programu.
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3.14.1.2. Analiza jakasciowa

W pierwszej potowie 2008 r. trwaly prace nad twoiezen systemu wdéania pomocy
technicznej POSfi. Proces ten obejmowat m.in. tworzenie wytycznygh w zakresie
kwalifikowania wydatkow, sprawozdawcgo czy kontroli, opracowanie wzoréw wnioskow
o dofinansowanie, wzorow uméw o dofinansowanietylnsja Zaradzapca prowadzita
w tym zakresie konsultacje z instytucjami — berjefitami pomocy technicznej PGl
Oprocz spotka konsultacyjnych odbyty sirébwniez szkolenia z zakresu pomocy technicznej
dla beneficjentow pomocy technicznej w ramach BOW drugiej potowie 2008 roku
zakaczone zostaly prace nad systemem vang pomocy technicznej. Wzory wszystkich
dokumentdéw zostaly opracowane, wszystkie rgdme wytyczne miaty moc obowdujaca

i byly dostosowane do ksztaftu systemu wdrda pomocy technicznej PQIlim.in.: wzor
wniosku o dofinansowanie, wzér umowy o dofinansa@anhoryzontalne wytyczne
w zakresie korzystania z pomocy technicznej).

Posep we wdrdaniu priorytetu

Pod koniec sierpnia 2008 r. ogloszony zostal ngm@jektow pomocy technicznej dla
Programu (tzw. sektorowych Rocznych Planéw Dalptea lata 2007-2008 oraz na rok 2009.
Instytucje péredniczce z sektoréw kultury, szkolnictwa wgzego oraz zdrowia, jak réwiie
Instytucja Zarzdzapca POIB, ztozyly wnioski o dofinansowanie RPD zar6wno na lat@ 20
2008 jak ina 2009 rok. W okresie sprawozdawczyriwieadzone do realizacji zostaty
jedynie projekty zleone przez Instytugj Zarmdzapca. Poszczegdlne instytucje
posrednicace (dysponenci &#ci budzetowych) oraz Instytucja Zasgdzapca ponosity
wydatki w ramach srodkéw ugtych we wiasnych planach finansowych. Instytucje
posrednicace przekazywaly tade srodki na realizag) zada& w ramach pomocy technicznej
do niektorych instytucji wdrajacych. Wydatki te zostaly e¢fie w przedstawionych przez
instytucje peéredniczce oraz Instytugj Zarzdzapca wnioskach o dofinansowanie RPD na
lata 2007-2008. W ramach tych wydatkow zapewniase im.in. zatrudnienie w instytucjach
wdrazajacych, wsparcie merytoryczne (w tym przy ocenie whkiw o dofinansowanie),
wynajem powierzchni czy zakup spta komputerowego. Prowadzone byty 2akdziatania
zwigzane z podnoszeniem kwalifikacji pracownikow, a zeakdziatania informacyjno-
promocyjne oraz ewaluacyjne. W ramach tych wydatkdmstytucja Zarzdzapca
organizowata m.in. spotkania robocze w @ku z realizagji POIS, konferena} nt.
wykrywania i informowania o nieprawidtowoiach w wykorzystaniu funduszy europejskich
w systemie realizacji PQj konferena} nt. procedur udzielania zaméwigpublicznych

w ramach projektow PQ8i Finansowany byt tale zakup sprtu i oprogramowania
komputerowego dla pracownikéw, organizacja kontrsjistemowych, a tak krajowe

i zagraniczne wyjazdy stbowe pracownikéw w zwizku z realizagj POIIS. Dodatkowo
ponoszone byty wydatki na podnoszenie kwalifikgacownikow Instytucji Zarglzapcej
oraz organizowane byly szkolenia dla instytucji ygtemie zarzdzania i kontroli POB nt.
zasad realizacji Programu. Realizowane bylyz¢albadania ewaluacyjne (m.in. analiza
systemu wskanikéw POIR).

Z uwagi na brak podpisanych umow o dofinansowargetadci wskaznikéw rzeczowych
i finansowych dla priorytetu XIV za 2008 rok nieeglty zmianie w poréwnaniu z poprzednim
okresem sprawozdawczyma sadal zerowe.

Podsumowanie realizacji priorytetu

Do 31 grudnia 2008 r. weryfikacformalm przeszto pozytywnie i zostato zarejestrowanych
w KSI (SIMIK 07-13) 6 wnioskow o dofinansowanie nackm kwote wnioskowanego



dofinansowania wynogea 2,6 min EUR (1,4% alokacji dla priorytetu). W ramach priorytet
XIV do konca okresu sprawozdawczego nie podpisano z bendhoe zadnej umowy
o dofinansowanie, w zwiku z czym nie wyptaconozadnych srodkéw na rzecz
beneficjentow.

W 2009 r. pojawi si¢ pierwsze zatwierdzone przez 1Z wydatki kwalifikdn& w ramach

pomocy technicznej. Zakladagsiiz pierwsze wnioski o ptatdé obejmy wydatki, ktore

zostaly poniesione przez beneficientow w 2007 | &0@ku. Podpisywanie umow
o dofinansowanie jest planowane na przetom | inaitatu 2009 r.

Podczas | posiedzenia Komitetu Monitaeggo zatwierdzone zostafgryteria wyboru
projektéwdla priorytetdw pomocy technicznej.

Realizacja polityki rownéci szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogolne dotyae Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 6&fmjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaStiodowisko zapewni realizagjzasady rowndi
szans oraz niedyskryminacji ha poszczegolnych etapalraania Programu. Wie sk to

z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji wegledu na pté, rag lub
pochodzenie etniczne, rekgilub swiatopoghd, niepetnosprawrio, wiek lub orientag
seksualn.

Ze wzgkdu na swOj charakter projekty pomocy technicznég przyczyniag sie do
dyskryminacji ze wzgidu na pté, rag lub pochodzenie etniczne, religub swiatopoghd,
niepetnosprawni@, wiek lub orientagj seksualn.

Dodatkowo, na etapie oceny wniosku o dofinansowaig/fikowana jest zgoddé projektu
m.in. z politykami wspolnotowymi, w tym politgkrownadsci szans. Jednym z kryteriow
merytorycznych jest wptyw projektu na polityki wdpétowe. Projekty pomocy technicznej
nie powinny negatywnie wptywana polityki wspélnotowe. Magnatomiast by pod tym
wzglgdem neutralne.

3.14.2.0pis istotnych probleméw we wdaniu wraz z poditymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu XIV nie napotkano istotnych probtemz jego
realizacj.

Dla zapewnienia odpowiedniej absorpéjiodkéw przewidzianych w ramach Programu
niezlzdne jest wiaciwe zaradzanie Programem, szeroko zakrojone dziatania rimdigyjne
i promocyjne oraz dobrze przygotowany system moontania i ewaluacji Programu.
Dlatego te na te cele zostaly zarezerwowane osaiboeki w ramach Pomocy Technicznej.

W ramach priorytetu XMPomoc Techniczna — Fundusz Spépnalofinansowanie uzyskaj
w szczegOlnéci dziatania obejmuage wsparcie zdolrgoi instytucjonalnej nieziginej
do realizacji Programu a tak dziatania mage na celu proces stalego i efektywnego
podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu w tyhgjach zaangawanych
w realizacg Programu. Ponadto w ramach priorytetu realizowagud dziatania zwizane
z monitorowaniem i ewaluagjoraz horyzontalne dziatania informacyjne i szkalere dla
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administracji i dla beneficjentow, wspomagag prawidtowe przygotowanie projektow
realizowanych w ramach Programu.

Jednoczénie trzeba podk&di¢, ze w ramach Pomocy Technicznej nie przewidziano
finansowania kosztow przygotowania dokumentacjjgkiowej i przetargowej dla projektow
realizowanych w ramach P@Jikoszty te finansowane siatomiast zérodkow alokowanych

w poszczegolnych priorytetach. Z®dkéw Pomocy Technicznej dla PQhie kxda rowniez
finansowane wynagrodzenia pracownikéw w instytutja@adowych zaangawanych

w jego wdraanie oraz wydatki dotygze wynajmu i remontu pomieszcezella instytucii
zaradzapcej —srodki na ten cel zapewniong & ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013.

Wsparcie w ramach priorytetu XV udzielane jest yhstjom uczestniccym w realizacji
POIIS, z wylczeniem instytucji w tych sektorach, ktére nie mdgy¢ kwalifikowane
z Funduszu Spdéjioi, tj. w sektorze kultury, ochrony zdrowia i szkiatwa wyzszego.

Tabela 45.Alokacjasrodkéw wspolnotowych w priorytecie/

. Udziat Udziat
Al w alokacji w alokacji
Priorytet XV UE dla F ! dla P )
(min EUR) aFS a Programu
(%) (%)
Pomoc Techniczna — Fundusz Spéfio 393 1,8% 1,4%

Zrodto: Program Operacyjny InfrastrukturaSrodowisko 2007-2013

Beneficjentami w ramach priorytetu XVa:s Instytucja Zarzdzapca POIB, instytucje
posrednicace z sektorow energetyksrodowiska oraz transportu, instytucje wihpce
z sektorow energetykisrodowiska oraz transportu oraz beneficjenci re@d@au projekty
kolejowe i drogowe oakznej wartéci dofinansowania zérodkow EFRR i/lub Funduszu
Spojnaci co najmniej 2 mld EUR: Generalna Dyrekcja Drogajgwych i Autostrad oraz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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3.15.1.Posgp w realizacji celdw priorytetu, wraz z anajiposgpow
3.15.1.1. Informacja na temat rzeczowych i finansowych pgsbw realizacji priorytetu

Tabela 46 Posep fizyczny w ramach priorytetu XV: Pomoc Technicziraindusz Spojisoi

Wskainiki - Jednostka | Rok 2008 2013 2014 2015 Ogdlem
wskazniki produktu
Liczba utworzonych miejsc e 0 ) ) ) 0
pracy finansowanych ze e Wartas¢ B B R
srodkéw programu Il 2165 docelowa 2100Y 2100Y
(wykacznie umowy o prag Wartas¢ bazowa - - - - 0
Realizacja 0 - - - 0
Liczba przeszkolonych oséh osoby \é\tl)acret%‘\iva - 7 000 - - 7 000
Wartas¢ bazowa - - - - 0
Realizacja 0 - - - 0
Liczba opublikowanych 7
tekstéw, ulotek i broszur szt | ganee - 100 000 - - 100 000
promugcych POIB
Warta¢ bazowa - - - - 0
Realizacja 0 - - - 0
Liczba zrealizowanych bada Wartoié
ewaluacyjnych oraz analiz szt. docelo‘\:/va - 135 - - 135
i ekspertyz
Wartas¢ bazowa - - - - 0
wskazniki rezultatu
Realizacja -* - - - 0
Sredni czas wyptatyrodkéw =
na podstawie wnioskéw o mieshce \éVarthc - 1 - - 1
platnai¢ ocelowa
Wartas¢ bazowa - - - - 4
Sredni poziom rotacji o o 0 0
(odptyw) pracownikow % Realizacja 14,8% - - - 14,8%
Wartasé ) o } ) o
docelowa <20% <20%
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Wskazniki Jednostka = Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ogotem

Wartas¢ bazowa 0 - - - - - - - - 0

Zrédto: Program Operacyjny InfrastrukturasSrodowisko 2007-2013, sprawozdania roczne z vt priorytetéw pomocy technicznej za 2008 r.
* Pierwsze dane w zakresie realizacji wsitla beda dostpne po ztéeniu pierwszych wnioskow o ptatéto

Uwagi:
Wartcici bazowe zostaty podane zgodnie z dokumentem anogwym i mog dotyczy lat wezeniejszych nk rok 2006.

Z uwagi na brak umoéw o dofinansowanie w ramachrpi@u nie byto podstaw do podania szacowanej Weirtealizacji wskanikow.

Niektére wskaniki rezultatu dla priorytetu zostaty zaprojektowan taki sposélye ich wartdci realizacyjne podawane sa podstawie dogbnych danych statystycznych
dla catego kraju. W zwzku z powyszym naley traktowa je jako wskaniki kontekstowe, natomiast poagianie z priorytetem i zmierzenie wptywu zrealizoweim
projektow na ksztattowanieeswartaici tych wskanikéw, bedzie maliwe jedynie poprzez odpowiednie badania ewaluazyia péniejszych etapach realizacji Programu.
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3.15.1.2. Analiza jakasciowa

W pierwszej potowie 2008 r. trwaly prace nad twoiezen systemu wdéania pomocy
technicznej POSi. Proces ten obejmowat m.in. tworzenie wytycznygh w zakresie
kwalifikowania wydatkow, sprawozdawc czy kontroli, opracowanie wzoroéw wnioskow
o dofinansowanie, wzorow uméw o dofinansowanietylosja Zaradzapca prowadzita
w tym zakresie konsultacje z instytucjami — berefitami pomocy technicznej PGl
Oprocz spotka konsultacyjnych odbyty sirébwniez szkolenia z zakresu pomocy technicznej
dla beneficjentébw pomocy technicznej w ramach BOW drugiej potowie 2008 roku
zakaiczone zostaly prace nad systemem vwanég pomocy technicznej. Wzory wszystkich
dokumentoéw zostaly opracowane, wszystkie nidme wytyczne miaty moc obowdujaca

i byly dostosowane do ksztaftu systemu wdrda pomocy technicznej PQIlim.in.: wzor
wniosku o dofinansowanie, wzér umowy o dofinansa@anhoryzontalne wytyczne
w zakresie korzystania z pomocy technicznej).

Postp we wdrdaniu priorytetu

Pod koniec sierpnia 2008 r. ogtoszony zostal ngm@jektow pomocy technicznej dla
Programu (tzw. sektorowych Rocznych Planow D#iptea lata 2007-2008 oraz na rok 2009.
Instytucje pérednicace z sektoréw energetykérodowiska i transportu zhyty wnioski

o dofinansowanie RPD zaréwno na lata 2007-2008 jala 2009 rok. W okresie
sprawozdawczym ww. wymienione wnioski o dofinansoiwanie zostaty zatwierdzone do
realizacji. Poszczegdlne instytucjespernicace (dysponenci g#ci budzetowych) ponosity
wydatki w ramach srodkéw ugtych we wiasnych planach finansowych. Instytucje
posrednicace przekazywaly tade srodki na realizagj zada& w ramach pomocy technicznej
do niektorych instytucji wdrajacych. Wydatki te zostaly efie w przedstawionych przez
instytucje pérednicace wnioskach o dofinansowanie RPD na lata 2007-2008&amach
tych wydatkéw zapewniane bylo m.in. zatrudnienie ivstytucjach wdrazajacych oraz
w GDDKIA i PKP PLK S.A., wsparcie merytoryczne (wnt przy ocenie wnioskow
o dofinansowanie), wynajem powierzchni czy zakupegp komputerowego. Prowadzone
byly takze dziatania zwizane z podnoszeniem kwalifikacji pracownikéw, azéakiziatania
informacyjno-promocyjne oraz ewaluacyjne.

Z uwagi na brak podpisanych uméw o dofinansowargetaici wskaznikbw rzeczowych
i finansowych dla priorytetu XV za 2008 rok nie gie zmianie w poréwnaniu z poprzednim
okresem sprawozdawczyma sadal zerowe.

W 2009 r. pojawi sie pierwsze zatwierdzone przez Instytucfarzadzapca wydatki
kwalifikowalne w ramach priorytetu XV. Zakladasiz pierwsze wnioski o ptatdé obejmy
wydatki, ktore zostaly poniesione przez benefiggantv 2007 i 2008 roku. Podpisywanie
umow o dofinansowanie jest planowane na przetomh kwartatu 2009 r.

Podczas | posiedzenia Komitetu Monitaggo zatwierdzone zostalgryteria wyboru
projektowdla priorytetow pomocy technicznej.

Realizacja polityki rownéi szans

Zgodnie z art. 16 rozpogdzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiajcego przepisy ogoélne dotygze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu 6&mjnInstytucja Zarzdzapca
Programem Operacyjnym InfrastrukturaSriodowisko zapewni realizagjzasady rowni
szans oraz niedyskryminacji na poszczegolnych etapalraania Programu. Wie sk to
z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji wegledu na pté, rag lub
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pochodzenie etniczne, rekgilub swiatopoghd, niepetnosprawrio, wiek lub orientag
seksualn.

Ze wzgkdu na swoj charakter projekty pomocy techniczneg przyczyniaa sie do
dyskryminacji ze wzgidu na pté, rag lub pochodzenie etniczne, relidub swiatopoghd,
niepetnosprawnig, wiek lub orientag seksuala.

Dodatkowo, na etapie oceny wniosku o dofinansowasmig/fikowana jest zgodsdé projektu
m.in. z politykami wspoélnotowymi, w tym politgkréwnaici szans. Jednym z kryteriow
merytorycznych jest wptyw projektu na polityki wdpotowe. Projekty pomocy technicznej
nie powinny negatywnie wptywana polityki wspolnotowe. Magnatomiast b§ pod tym
wzgledem neutralne.

3.15.2.0pis istotnych probleméw we wdianiu wraz z podjtymi
srodkami zaradczymi

Na obecnym etapie wdrania priorytetu XV nie napotkano istotnych problema jego
realizacy.

4. EFRR/FS — Duwe projekty

Zmiany na Licie projektow indywidualnych

W grudniu 2007 r. rozpoagsie proces weryfikacji list projektéw indywidualnychadPOIiS
opublikowanych w Dzienniku Uedlowym RP Monitor Polski w pgazierniku i listopadzie
2007 r. Weryfikacja dotyczyta waytznie przegldu projektéw dotychczas umieszczonych na
listach i w trakcie trwania tego procesu nie bytozliwosci wprowadzenia na listzadnych
nowych projektow. Jedyne zmiany a&ane z wpisaniem na lishowych projektow mogty
wynika¢ z podzielenia #dz polaczenia dotychczasowych projektéw lub przesciai z listy
rezerwowej na podstawaw badz pomidzy programami operacyjnymi w celu
wyeliminowania wystpowania tego samego projektu w ramachkeej niz jednego programu
operacyjnego. Weryfikacji poddane zostaty zakrasszky i terminy realizacji inwestycji,
a take podmiot odpowiedzialny za przygotowanie projekiuaki sposéb, aby byty zgodne
z zapisami PO§ (celami, wskanikami), linia demarkacyjn, alokacy finansows.
ZweryfikowanalLista projektow indywidualnych dla Programu Operaego Infrastruktura

i Srodowisko zostata ogtoszona przez Ministra Rozwoju Regiosgdn 1 lutego 2008 r.
I opublikowana w Monitorze Polskim z 8 kwietnia 300 (M.P. nr 30, poz. 269).

Z uwagi na fakt, 4 przeprowadzona w styczniu 2008 roku weryfikacjst Iprojektéw
indywidualnych dla krajowych programdéw operacyjnyddtyczyta wyhcznie przegidu ww.
list, bez maliwosci wpisywania na listy nowych propozycji inwestycjinstytucja
Zarmdzapca POIB, dziatapc w oparciu oWytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie jednolitego systemu zalzania i monitorowania projektow indywidualnych,
zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grud@i@62r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju podgta decyzg o aktualizacji Listy projektéw indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko Ze wzgkdu na fakt,ze instytucje péredniczce
dla sektoréwsrodowiska oraz transportu przedstawity propozyc@vych projektow do
umieszczenia naskie zaistniata konieczié poddania propozycji nowych przegsrigc
procesowi konsultacji spotecznydfonsultacje spotecznenowych projektowozpoczly si¢

21 maja 2008 r.w chwili zamieszczenia ich wykazu na stronachrimg®wych Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, gazakonczyly si 21 czerwca 2008 r.Celem konsultacji byto
zebranie opinii i uwag wszystkicfrodowisk na temat nowych projektéw indywidualnych
proponowanych do realizacji Zeodkéw POIS. Do udziatu w konsultacjach spotecznych
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zaproszeni zostali wszyscy zainteresowani, a wesgingci przedstawiciele sama@ow
terytorialnych, partneréw spoteczno-gospodarczyeldministracji radowej, organizacji
pozaradowych isrodowisk akademickich. W ramach konsultacji spakych zorganizowana
zostata w dniu 20 czerwca 2008 r. otwarta konfgeekonsultacyjna listy nowych projektow
indywidualnych dla POf, ktéra oficjalnie zamkgta proces konsultacji. W wyniku
przeprowadzonej aktualizacji wprowadzono zmianyamach projektéw umieszczonych na
liscie opublikowanej w Monitorze Polskim z dnia 8 ktmi@ 2008 r. w zakresie tytutow,
kosztow, termindw realizacji, miejsca realizacjistytucji odpowiedzialnych za realizacj
oraz uzasadnie realizacji dla poszczegélnych projektéw. Na wnioseninisterstw
odpowiedzialnych za realizacposzczegolnych priorytetéw w ramach P&tilisty usunieto

2 projekty (jeden projekt z sektora transportu @ystemdcznaci operacyjnej isledzenia
jednostek ratowniczychirugi z sektora energetyki pRolgczenie elektroenergetyczne Polska
— Stowacja) wtaczono za& 27 projektow (5 projektéw z sektorarodowiska, 21 projektow
z sektora transportu i 1 projekt z sektora szkolacwyzszego, ktory zostat zgtoszony do
umieszczenia nasktie w trakcie przeprowadzonych konsultacji spotgcii.

ZweryfikowanaLista projektow indywidualnych dla Programu Operaego Infrastruktura
i Srodowiskozostata ogtoszona przez Ministra Rozwoju Regioegdrw dniu 31 lipca 2008 .
i opublikowana w Monitorze Polskim z 13 sierpni@80. (M.P. nr 58, poz. 521).

Listy projektow indywidualnych uwzgtiniaja réwniez projekty due, ktore zgodnie z art. 39
rozporadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2008stanawiajcego przepisy
ogolne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegoopgjskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spépioi uchylagce rozporadzenie (WE) nr 1260/1999
stanowi, wszystkie projekty o catkowitym koszcie przekrggzgm kwot 25 min EUR
w przypadkusrodowiska naturalnego oraz 50 min EUR w przypadikwych dziedzin.

Na zaktualizowanejdcie obowazujacej na koniec okresu sprawozdawczego znalazte&h
duzych projektéw*?’ o lacznej orientacyjnej catkowitej wakci wynosacej ponad43,7 mid
EUR. Lista podstawowa obejmuje 159a9ch projektéw o warteci 35 mld EUR, natomiast
26 projektow, ktorychaczna warté¢ wynosi 8,7 mld EUR, stanowi listezerwow. Ogdlna
szacunkowawartos¢ dofinansowania z funduszy europejskich dla zich projektow
znajdupcych s¢ na lécie wynosi 26,2 mid EUR. Projekty z listy podstawowej
dofinansowane dula kwota srodkéw wspélnotowych opiewaga na 20,3 mld EUR z& na
przedsgwzigcia z listy rezerwowej przeznaczono kwatofinansowania z UE w wysoka
5,9 mld EUR.

SzczegoOtowe informacje o liczbie i kosztach zytth projektow w poszczegdlnych
priorytetach z podziatem na projekty z listy pousiaej i rezerwowej prezentuje péeza
tabela.

127 7 uwagi na fakt,4 informacje finansowe dla poszczegélnych projekttmieszczonycima Liscie projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrasturk i Srodowiskowyrazone a w PLN, w celu
identyfikacji dwych projektow dokonano przeliczenia ich kosztéw BHR. Dla celéw niniejszego
zastosowano ten sam kurs, ktéry obgyivat dlalnformacji kwartalnej o stanie przygotowania prdjék
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Isfraktura i Srodowisko za IV kwartat 2006kurs
Europejskiego Banku Centralnego z ostatnichi@aemiesgcy poprzedzajcych miesic przygotowania
informacji kwartalnej (3,57305 PLN za EUR).
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Tabela 47.Informacje o liczbie i kosztach fich projektow umieszczonych nie

Lista podstawowa Lista rezerwowa
Sektor Priorytet Orientacyjny Szacunkowa Orientacyjny Szacunkowa
Liczba koszt kwota Liczba koszt kwota
projektéw catkowity dofinansowania | projektéw catkowity dofinansowania
(min EUR) (min EUR) (min EUR) (min EUR)
Priorytet | 25 1604,71 1 067,28 0 0,00 0,00
Priorytet Il 11 1 466,63 860,12 0 0,00 0,00
o
.‘xé Priorytet 111 5 901,39 419,36 0 0,00 0,00
o
8 Priorytet IV 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
N
Priorytet V 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
_Razem 41 3972,73 2 346,76 0 0,00 0,00
srodowisko
Priorytet VI 41 12 375,39 8 358,78 8 2 960,01 2 007,85
g P”\‘jlrlytet 45 11 143,94 6 349,19 11 323582 2 275,94
)]
2 .
g P”Volﬁ’wt 15 4 270,85 2 214,14 3 2 059,44 1441,61
Razem 101 27 790,18 16 922,11 22 8 255,27 5 725,40
transport
8 Priorytet IX 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
>
qé’ Priorytet X 11 2 787,77 748,76 4 489,69 134,67
Q
=
0 Razem 11 278777 748,76 4 489,69 134,67
energetyka
Kultura P”‘;R’tet 4 278,61 157,90 0 0,00 0,00
Zdrowie P”;ﬁ’tet 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
sasluicie) Priorytet 2 141,71 120,45 0 0,00 0,00
wyzsze Xl
Priorytet
Pomoc XIV 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
techniczna | Priorytet 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
XV
RAZEM 159 34 971,00 20 295,98 26 8 744,96 5 860,07

Zrodio: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Opetiaego Infrastruktura Srodowiskd?®

Z koncem wrzénia 2008 r. rozpoci si¢ kolejny proces aktualizacjListy projektow
indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko. W ramach
planowanych zmian, MinisterstwSrodowiska zaproponowato 16 nowych projektéw do
uwzgkdnienia na lcie. Wigkszas¢ z nich to przedsivziecia, ktore mieszegsie w ramach |l
priorytetu i dotycza ochrony przeciwpowodziowej. Cztery kolejne dotycgospodarki
odpadami. Wrod propozycji zgtoszonych przez Ministerstvisodowiska znalazly si
rowniez 2 projekty ‘mekkie’: stworzenie centrum edukacyjno-ekologicznegd<rakowie

oraz przeprowadzenie kampanii

edukacyjno-informaajyj ksztattujcej

swiadomaié

spoteczn w zakresie gospodarki odpadami. Ministerstwo Istitaktury zgtosito 21 nowych
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projektow na list. Znalazly st tam projekty z zakresu transportu kolejowego, lzda
transportu miejskiego w obszarach metropolitalnyblidgosko-toraskim, t6dzkim oraz
szczeabskim. Kolejne inwestycje dotygz budowy obwodnic. Nie zabrakio rownie
projektéw z zakresu bezpiedmtwa ruchu drogowego. Pozostate resorty nie zgtaaiinych
nowych projektow.

Zgtoszone przez Instytucje $lednicace dla sektorowsrodowiska oraz transportu
propozycje nowych projektéw do umieszczenia ligcie projektow indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura Srodowisko zostaty skierowane przez Instyteicj
Zarzmdzapca do konsultacji spotecznych. Konsultacje rozppgzsie 7 listopada 2008 r.

w chwili zamieszczenia na stronach internetowycmiMerstwa Rozwoju Regionalnego
wykazu tych inwestycji. Konsultacje trwalty 30 dnil&ndarzowych i zakwmzyly sk

8 grudnia 2008 r. Konferencja konsultacyjna doggez aktualizacji listy odbyta si25
listopada 2008 r. w Warszawie. Do rk@a okresu sprawozdawczego twata analiza
zgtoszonych podczas konsultacji spotecznych uwpimiid propozycji°.

Whioski dla deych projektow przekazane do KE

Do konca okresu sprawozdawczego do KE poprzez systentraddznej wymiany danych
SFC 2007 przekazane zostaly wnioski o potwierdzewidadu wspdolnotowego dla
nastpujacych projektow:

* Modernizacja linii kolejowej E59 Wroctaw — Poznaodcinek Wroctaw — granica
wojewddztwa dolnidgskiego;

* Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w A3#a;

» Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz/ezezalnikciekdw komunalnych w
Tarnowskich Goérach — | faza;

* Modernizacja i rozbudowa oczyszczaiciekow w Piotrkowie Trybunalskim;

* Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki waodnekowej Miasta Nowego
Sycza z przylegtymi terenami gmigssednich;

» Racjonalna gospodarka wedw aspekcie spoteczno-gospodarczego rozwoju gmin
Mazowsza Zachodniego;

* Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu.

W okresie sprawozdawczym KE wydata jedrdecyzg potwierdzajca przyznanie
dofiansowania ze&rodkéw UE dla duego projektu:Modernizacja i rozbudowa systemu
gospodarki wodndeiekowej miasta Nowegm&a z przylegtymi terenami gminsgednich
(kwota dofinansowania wynosi 43,9 min EUR). Podpisaumowy o dofinansowanie
z beneficjentem tego projektu planuje sa marzec 2009 r.

Informacja kwartalna o diych projektach

Do niniejszegdSprawozdania rocznego z wdaaia Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko dolczona zostatdnformacja kwartalna o stanie przygotowania projekt
indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego lsfraktura i Srodowisko za IV
kwartat 2008 Przedmiotowy zaicznik zawiera nagpujace dane na temat gygch projektéw:

» orientacyjny koszt catkowity projektu (min EUR);
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» szacunkowa kwota dofinansowania z UE (min EUR);
* przewidywany okres realizacji projektu;

» data przygotowania studium wykonafop

» data uzyskania ostatniej decygjpdowiskowej;

» data uzyskania pozwolenia na budow

» data przygotowania dokumentacji technicznej;

» orientacyjna data rozpoeeia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na
roboty);

» aktualny stan dysponowania nieruchowciami (% powierzchni docelowej) oraz
planowana data dysponowania 100% nieruchgeho

e orientacyjna data zkenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdeepomocy
(kwartat i rok).

Projekty raz zidentyfikowane jako #ey pomimo méliwego utracenia statusu zkgo
projektu wskutek wzrostu kursu euro, w dalszygguais ujmowane winformacji kwartalnej
0 stanie przygotowania projektéw indywidualnych amach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko Nie oznacza to tym samymig do KE przekazane zostan
wszystkie projekty, ktére na potrzeby przygotowanfarmacji kwartalnejzidentyfikowane
zostaty jako die.

5. Pomoc techniczna

Srodki finansowe przydzielane w zakresie pomocy méAnej w ramach programu
operacyjnego, zgodnie z art. 46 rozpoizenia Rady nr 1083/2006 przeznaczoanena
wspieranie instytucji zaszlzapcej i innych podmiotow zaangawanych w proces
przygotowania, wdrania, monitorowania i ewaluacji danego programuwz aaickszenie
zdolnaci administracyjnej do wdeania funduszy.

W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktuaddowisko na dziatania w zakresie
pomocy technicznej przeznaczono 683,8 min EUR (w 2gsrodkéw wspdlnotowych blisko
581,3 min EUR), co stanowi 1,6% alokaajpdkow publicznych dla PQ3i Dziatania w tym
zakresie bda realizowane w ramach dwoch priorytetow (XIV i XVW)dwdch funduszy
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundsandgci).

W okresie sprawozdawczym sktadane byly wnioski indmsowanie, niemniej jednak nie
podpisanozadnych umoéw o dofinansowanie w zwku z czym wartéci wskanikéw
wykonania rzeczowego i finansowego pomocy techmicza zerowe. Niemniej jednak
poszczegodlne instytucje fedniczce (dysponenci €Zci budzetowych) ponosity wydatki
w ramach srodkdw ufgtych we wilasnych planach finansowych. Instytucjer@dnicace
przekazywaly take srodki na realizagj zada w ramach pomocy technicznej do niektérych
instytucji wdraajacych. Wydatki te zostaly eie w przedstawionych przez instytucje
posrednicace wnioskach o dofinansowanie RPD na lata 2007-2088 ramach tych
wydatkéw zapewniane byto m.in. zatrudnienie w ihstjach wdraajacych oraz w GDDKIA

i PKP PLK S.A., wsparcie merytoryczne (w tym przagenie wnioskow o dofinansowanie),
wynajem powierzchni czy zakup sptz komputerowego. Prowadzone byly 2akdziatania
zwiazane z podnoszeniem kwalifikacji pracownikéw, azéakdziatania informacyjno-
promocyjne oraz ewaluacyjne.

W ramach pomocy technicznej realizowankhala projekty dotyczce:



instrumentéw wsparcia finansowego dla zatrudniémiaparcia kadrowego instytucji
wypetniagcych zadania zwgzane z przygotowaniem, wyborem, ogen
monitorowaniem projektow i PQli a take weryfikacy ptatngci, kontrok oraz
prowadzeniem dziata informacyjno-promocyjnych, przy uwzginieniu podziatu
kompetencji wynikajcym z linii demarkacyjnej poreilzy pomoa techniczi POIS a
Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2007-2008P2007-2013);

zapewnienia nieztdinych zasobdw ludzkich i statego podnoszenia i&os@ oraz
budowania zdoln@i administracyjnej instytucji uczestnigz/ch w realizacji
programu m.in. poprzez wzmochienie i finansowaniatrudnienia, przy
uwzgkdnieniu podziatu kompetencji wynikgym z linii demarkacyjnej porgdzy
pomog technicza POIiS a POPT 2007-2013;

wsparcia funkcjonowania instytucji zaaagawanych w realizagj POIIS, w tym m.in.
w zakresie:

0 wsparcia procesu oceny i selekcji projektéw;

0 organizacji i obstugi Komitetu Monitoragego i Podkomitetéw Monitoragych,
grup i zespotdw roboczych, a tak analizy danych na potrzeby monitorowania
i wdrazania POIS;

0 wsparcia procesu kontroli;

wynajmu pomieszcze (m.in. biurowych, archiwéw), remontéw pomiesztze
i urzadzania miejsca pracy dla instytucji uczestaazh w realizacji POS, przy
uwzgkdnieniu podziatu kompetencji wynikaym z linii demarkacyjnej porailzy
pomog techniczia POIS a POPT 2007-2013;

0 archiwizacji dokumentacji zaréwno w formie elekticmej, jak i papierowej oraz
przekazywania jej do KE;

zapewnianiasrodkéw na przygotowanie i prowadzenie b@adaaz opracowywanie
odpowiednich ekspertyz, analiz, sprawazdatudiéw i koncepcji zorientowanych
na wsparcie procesu zadzania oraz realizacji PGlj

diugoterminowych kompleksowych ustug doradczyatmiych ustug zewgirznych;

zakupu i instalacji spezu biurowego, komputerowego i audiowizualnego, sjrz
biurowo-kancelaryjnego oraz telekomunikacyjnego,  forimatycznego
i teleinformatycznego, a tak innego sprgu i wyposaenia przez jednostki
zaangaowane w realizagjPOliS;

budowy lokalnych systeméw informatycznych aggich na celu obshegPOIiS oraz
automatyzagj proceséw biznesowych;

pokrycia kosztéw eksploatacji spta i wyposaenia oraz zakup nieztinych licencji
i oprogramowania informatycznego a ek zakupu ustug telekomunikacyjnych
i teleinformatycznych dla potrzeb efektywnej reatig POIS;

statego podnoszenia kwalifikacji personelu zaaoganego w realizagjPOliS m.in.
poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, kursyakaet poprzez studia i kontynuacj
ksztatcenia oraz sta, praktyki i wizyty studyjne w innych krajach baoych udziat
w realizowaniu polityki spéjnici UE;

ewaluaciji;
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» realizacji dziatd informacyjnych i promocyjnych, w tym m.in. dziata
informacyjnych i szkoleniowych dla beneficjentowanrpotencjalnych beneficjentow
POIIS, jak rownie dziatax informacyjnych i szkoleniowych dla organéw
administracji publicznej odpowiedzialnych za wydaveadecyzji osrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacprzedsiwzigcia w zakresie dotyazym
przygotowywania ww. decyzji dla projektow ubieg@jch s&é o dofinansowanie
w ramach POS:

» prowadzenia punktow informacyjnych i baeej obstugi administracyjno-biurowej
procesu informowania;

« finansowania kosztdbw programowania przysziych imésrcji strukturalnych
w ramach nowej perspektywy higtowej UE.

6. Promocja i informacja

Dane dotyczce dziata informacyjnych i promujcych prowadzonych w ramach PSli
zostaty opisane w zgdzniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.
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