Zahcznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowamiojektow indywidualnych w ramach Programu Opgrego Infrastruktura $rodowisko za IV kwartat 2008

Aktualny stan dysponowal Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L Y L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
Lp. Nazwa projektu 5 dofinansowania projektu . ) ostatniej decyzji X dokumentaciji przetargowej oraz . X
projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na bud: N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontrak planowana data
(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
3 . (kwartat i rok)
nieruchomeci
Dziatanie 1.1 Gospodarka wodnoseiekowa w aglomeracjach pogsj 15 tys. RLM
Projekty z listy podstawowej
POl 1.1-1 |VPorzadkowanie gospodarkisciekowej w 38,05 20,31 2009 - 2013 111.2008 11.2009 30.04.2009 04.2009 07.2009 1.08.2008 IV kwartat 2009
zlewni rzeki Baryczy
POl 1.1-2 |S0spodarka wodno <ciekowa na terenie 54,89 30,93 2008 - 2013 15.09.2008 26.07.2007 15.07.2009 b.d. 22008. 31.10.2008 II kwartat 2009
aglomeracji Torun - Il etap
Rozbudowa i modernizacja systemu
POIiS 1.1-3 |zaopatrzenia w wod i odprowadzania 136,71 81,38 2007 - 2015 X.2009 V.2009 X.2010 IvV.2010 VII1.2007 IV.2D1 | kwartat 2010
sciekdw w Lublinie
POIS 1.1-4 G?S,pOdérka, \{vodno —ciekowa miasta Nowa 52,78 40,27 2008 - 2011 zamearka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka
Sél i gmin gciennych
POIiS 1.1-5 l}/lpdefmzaqa ! rozpudowa oczys;czalnl 50,82 33,26 2008 - 2011 zamearka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka
sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
POl 1.1.6 |Budowaimodemizacia systemu sieci wodnor 5 20,31 2008 - 2011 25.11.2008 21.09.2007 30.04.2009 X1.2008 0732008 VIII.2011 IV kwartal 2009
kanalizacyjnej na terenie Miasta Betchatowa
Modernizacja i rozbudowa systemu
POIiS 1.1-7 [gospodarki wodnosciekowej Miasta Nowego 70,01 47,95 2008 - 2012 Dla projektu wydana zostata przez KE decyzja prajza wkiad finansowy zérodkéw UE.
Sgcza z przyleglymi terenami gmin gsiednich
Racjonalna gospodarka wog w aspekcie
POIi§ 1.1-8 |spoteczno-gospodarczego rozwoju Gmin 49,73 29,15 2008 - 2013 zamrarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka
Mazowsza Zachodniego
POl 1.1-9 |UPOrzadkowanie gospodarkisciekowej na 47,40 27,90 2007 - 2012 1.2009 11.2009 111.2009 XI1.2008 kontrakt podpisany 100% 11l kwartal 2009
terenie miasta Plocka (etap I) 28.12.2007
POIiS 1.1-10 |Budowa kanalizaci sanitamej na obszarze 56,38 38,34 2008 - 2013 XI1.2008 XI1.2008 X.2009 viiL2o0g | kontrakt podpisany VIIL.2009 Il kwartal 2009
aglomeraciji miasta Marki 23.11.2007
POIiS 1.1-11 |»CAYSte 2ycie” - kompleksowa gospodarka 41,48 34,62 2009 - 2012 1.12.2008 111 kwartat 2009 | kwartat 2010|  kwartat 2010 I kwartat 2009 100% II kwartat 2009
wodno- éciekowa na terenie gminy Brwinéw
POIiS 1.1-12 xzo;qﬁﬁﬁek%v;z;ﬁgospodark| wodnosciekowej 26,30 15,63 2008 - 2011 W dniu 12.12.2008 r. zostat ziony wniosek o dofinansowanie o koszcie catkowityonigej 25 min euro.
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
POIi§ 1.1-13 |oraz oczyszczalnkciekéw komunalnych w 43,66 26,27 2008 - 2011 zamearka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka
Tarnowskich Gérach - | faza
POI§ 1.1-14 ﬁczyszcza”'éc'e‘“’w nazywiecczyinie - Faza 14, 43 120,22 2008 - 2011 31.08.2008 17.12.2007 12.05.2008 I kwaaen 26.10.2007 100% II kwartat 2009
Poprawa stanu gospodarki wodno $ciekowej
POIiS 1.1-15 |w dzielnicach Miasta Bielsko - Biata poprzez 49,40 27,99 2008 - 2012 01.09.2008 X.2007 11.2008 VI11.2008 11.2008 090 1l kwartat 2009
budowe kanalizacji i wodociggu
POIS 1.1-16 gﬁ:’lxgdﬁ’&a&'e gospodarkisciekowej w 53,81 44,12 2010 - 2013 30.07.2008 25.06.2008 b.d. b.d. 05.10.2009) 09311 II kwartat 2009
POIiS 1.1-17 |<OmPpleksowe uporzdkowanie gospodarki 66,88 40,17 2006 - 2013 19.08.2008 24.08.2008 31.08.2012 31082017  21.12.2006 31.03.2009 II kwartat 2009
wodno-<ciekowej wZorach
X11.2009 - dia IV 2008- dia
kontraktu dot.
o kontraktu dot.
4 Uporzadkowanie gospodarkisciekowej w modernizacj modernizacji
POIiS 1.1-18 porza L . 35,22 23,90 2007 - 2012 1V.2009 05.12.2006 | oczyszczalniciekow, X 21.01.2007 11.2008 IV kwartat 2009
aglomeraciji cieszyiskiej V. 2009 - dia oczyszczalni, 11.2009-
kontraktu dot. budo kontraktu d_ot. k_)_udo
o kanalizacji
kanalizacji
POIS 1.1-19 |Z3Pewnienie prawidiowe; gospodarki wodno |, 3¢ 70,81 2009 - 2012 31.01.2008 31.03.2008 30.11.2009 30.07.009 1.2000 30.11.2009 111 kwartat 2009
sciekowej miasta Mikotéw
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
POIi§ 1.1-20 |oraz oczyszczalnkciekéw komunalnych w 33,25 18,57 2011 - 2013 15.09.2009 30.09.2009 31.03.2010 31.05.2014 31.05.2010 30.06.2009 | kwartat 2010
Tarnowskich Gérach — faza Il
POIKS 1.1-21 |KOmpleksowa ochrona wéd podziemnych 176,25 109,30 2008 - 2013 13.06.2008 15.03.2007 111 kwartat 2009 whkat 2009 | kwartat 2009 II kwartat 2009 11l kwar@e09
aglomeraciji kieleckiej
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnejj
POIi§ 1.1-22 |w Skariysku-Kamiennej i Skarzysku 40,65 24,39 2009 - 2012 IV kwartat 2008 X1.2008 | kwartat 2010 I\Wértat 2009 I-1l kwartat 2009 100% Il kwartat 2009
Koscielnym
POIiS 1.1-23 z;lgﬁ‘;";g?fgsdark' wodnosciekowej 27,11 15,44 2008 - 2013 30.06.2009 31.05.2009 31.07.2009 30.06.2009 1X.2009 31.05.2009 | kwartat 2010
POIi§ 1.1-24 K anahzaqal_ obszalr‘u_ Park_u Krajobrazowego 94,05 57,89 2008 - 2011 zamearka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka
Puszcza Zielonka" i okolic
POIKS 1.1-25 |Zintegrowana gospodarka wodno 4ciekowa 81,80 68,15 2008 - 2011 01.09.2008 31.03.2008 111.2009 30.04.2009 .102006 30.06.2009 II kwartal 2009
w dorzeczu Pargty - faza Il
Dziatanie 2.1 Kompleksowe przegsizigcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zezegélnym uwzgtinieniem odpadéw niebezpiecznych
Projekty z listy podstawowej
POIS 2.1-2 f‘f’:z”;ﬂa'ka odpadami komunalnymi w todz) g, 7, 101,59 2010 - 2014 IV kwartat 2009 111.2010 V1.2012 111.2012 12010 03.06.2009 II kwartat 2011
POIS 2.1-3 ;"’Kgr;i’g‘“ﬁ?p"da’k' odpadami komunalnymil 5, 17 82,59 2009 - 2014 1X.2008 111.2009 X11.2010 VII1.2010 111.2009 1.2009 II kwartat 2011
POIi§ 2.1.4 |ROZWiazanie problemow gospodarkd 149,29 82,11 2009 - 2012 II kwartat 2009 II kwartat 2009 Il kwar@e12 Il kwartat 2012 IIl kwartat 2010 II kwartat 2O II kwartad 2010
odpadami w Warszawie
POIK§ 2.1-5 |2integrowany system gospodarki odpadami 113,97 68,00 2010 - 2013 XII. 2008 X11.2009 1.2012 15.10.2011 02.0m8 100% IIl kwartat 2011
dla aglomeracji biatostockiej
POIiS 2.1-6 Modermzac@ gospot?arkl odpadami 91,96 63,31 2008 - 2011 zamearka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka zamraarka
komunalnymi w Gdansku
28.08.2007 na robot}
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowlano
POIiS 2.1-7 [budowe Zakladu Utylizacji Odpad6w 24,52 12,79 2008 - 2011 30.03.2009 28.11.2005 X.2008 30.11.2005} montaowe, 05.12.2008 11l kwartat 2009
Komunalnych Stary Las 01.12.2008 na drag
dojazdowy
POIiS 2.1-8 tsré'jsr:;‘j’sigsjp"dark' odpadami dia metropolii | ;54 go 82,97 2009 - 2013 1X.2010 1X.2010 03.2012 27.09.2010 VI.2011 0% 11l kwartal 2011
POIKS 2.1-9 |Budowa kompleksowego systemu gospodarki o 15,89 2007-2013 1.2009 111.2009 X.2010 VI1.2010 1.2009 11l 280 IV kwartat 2009
odpadami w Sosnhowcu
System gospodarki odpadami aglomeracji
POIi§ 2.1-10 |slaskiej - budowa centrum zagospodarowanig 150,86 82,97 2012 - 2014 11.2010 111.2010 1X.2012 VI.2012 XI1.2010 112012 Il kwartat 2010
odpadéw w RudzieSlaskiej
System gospodarki odpadami aglomeracji
POIi§ 2.1-11 |slaskiej - budowa centrum zagospodarowanig 150,86 82,97 2012-2014 111.2010 11.2010 1X.2012 VI.2012 XI1.2010 1012 1l kwartat 2010
odpaddéw w Katowicach
System gospodarki odpadami dla Miasta
POIi$ 2.1-13 |"02ania oraz budowa zakladu termicznego | 17 1, 98,52 2008 - 2013 30.01.2009 30.01.2009 30.08.2010 30.01.200  31.12.2009 Il kwartat 2009 Il kwartat 2011
przeksztatcania odpadéw dla aglomeraciji
poznaiskiej
POIiS 2.1-14 |UPorzadkowanie gospodarki odpadami na 60,87 43,63 2011 - 2013 31.12.2009 30.06.2011 31.08.2011 30.06.201 31.08.2011 100% | kwartal 2012
terenie gmin subregionu koniiskiego
Budowa zaktadu termicznego
POIi§ 2.1-15 |unieszkodliwiania odpadéw dla 83,96 71,37 2009 - 2013 31.05.2009 31.05.2009 30.04.2010 30.04.2019 IV kwartat 2010 31.03.2009 IV kwartat 2010
Szczeahskiego Obszaru Metropolitalnego

Dziatanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnieniegieczéstwa przeciwpowodziowego
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Lp.

Nazwa projektu

Orientacyjny
koszt catkowit
projektu
(min EUR) *

Szacunkowa
kwota
dofinansowania
UE
(min EUR) *

Przewidywany
okres realizacji
projektu
(od roku -
do roku)

Data przygotowania
studium wykonalngci

Data uzyskania
ostatniej decyzji
srodowiskowej

Data uzyskania
pozwolenia na budoy)

Data przygotowanig
dokumentaciji
technicznej

Orientacyjna data
rozpoczcia procedur
przetargowej
(data 1-ego kontraktu

na roboty)

Aktualny stan dysponowar

powierzchni docelowej)

nieruchoméciami (%

oraz
planowana data
dysponowania 100%
nieruchomeci

Orientacyjna data
zlozenia do Komisji
Europejskiej wnioskt
0 potwierdzenie
pomocy
(kwartat i rok)

Projekty z listy podstawowej

POIS 3.1-1

Ekologiczne bezpiecagstwo stopnia wodnego|
Wioctawek: budowa stopnia wodnego lub
statego progu, zw¢kszenie bezpiecaestwa
powodziowego i przeciwdziatania erozji na
Wisle od Nieszawy do Torunia, modernizacjg
stopnia wodnego we Wioctawku

517,95

100,57

2009 - 2015

bd.

bd.

2011

2011

2009

90%/2009

| kwartat 201[L

POIi$ 3.1-2

Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodzioweZutaw

a) modernizacja Gdaiskiego Wezta Wodnego
(Kanat Raduni, pompownia sztormowa na
Odptywie Mottawy, waly przeciwpowodziowe|
wrota Rozwdjka i inne)

b) zwigkszenie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego od rzeki Wisty na
odcinku Zutaw (kierownice na ujciu,
budowle regulacyjne rzeki, waty
przeciwpowodziowe, modernizacja obiektow
hydrotechnicznych)

c) zwigkszenie bezpiecaestwa powodziowego;
zagrazajacego od Zalewu Welanego (wrota i
pompownia na Tudze, waly
przeciwpowodziowe, modernizacja urgdzen
na Nogacie)

d) zwigkszenie bezpiecaestwa powodziowego|
wewngtrz terytorium Zutaw (pompownie - 41
kanaty odwadniajace, waty
przeciwpowodziowe)

181,16

153,99

2008 - 2015

XI1.2009

przewidywana data
uzyskania decyzji
srodowiskowej na
etapie decyzji
lokalizacyjnej 2009

2012

12.2012

2009

2012

Il kwartat 2010

POIi$ 3.1-3

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego
Racibérz

109,93

93,44

2009 - 2015

VI1.2010

XI11.2009

07.2010

1X.2010

X.2010

66,5% - 05.2010
12,4% - 03.2015

Il kwartat 2010

POIiS 3.1-4

Zwigkszanie maliwosci retencyjnych
ekosystemow lénych oraz przeciwdziatanie
przyczynom suszy w ekosystemachsieych na
terenach nizinnych

49,26

38,06

2007 - 2013

30.09.2009

31.12.2012

31.03.2013

30.09.2012

2007

2010/2011

| kwartat 2010

POIi$ 3.1-5

Przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
gorskich zwiazanych ze sptywem wod
opadowych. Utrzymanie potokéw gérskich i
zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym

stanie

Dziatanie 6.1 Rozwoj sieci drogowej TEN-T

43,10

33,30

2008 - 2013

31.03.2010

b.d.

2013

2013

2010

b.d.

11l kw2Qao

Projekty z listy podstawowej

POIiS 6.1-1

Budowa autostrady A1, odcinek Nowe Marz)
Torun

376,50

263,55

2008 - 2010

Dla projektu nie kdzie zawierana pre-umowa ze wgljl na zmiag warunkéw finansowania projektu na system PPP.

Nie dotyczy.

W zwiazku z tym projekt zostanie usgtyi z listy projektéw indywidualnych.

POIiS 6.1-2

Budowa autostrady A1, odcinek Toru -
Strykéw

891,22

623,86

2009 - 2011

30-6-2009

28-2-2009

15-10-2009

16-11-2009

-7-2009

31-3-2009

Il kwartat 2010

POIiS 6.1-3

Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice -
Maciejéw - Sanica

253,75

177,63

2008 - 2011

31-1-2009

31-1-2009

31-3-2009

30-6-2008

-20@7

31-12-2009

Il kwartat 2009

POIiS 6.1-4

Budowa autostrady A2, odcinek wzet

Lubelska - Siedlce

520,68

364,47

2009 - 2014

30-6-2012

31-7-2009

31-3-2012

30-9-2011

-2408

31-8-2012

Il kwartat 2013




Zahcznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowamiojektow indywidualnych w ramach Programu Opgrego Infrastruktura $rodowisko za IV kwartat 2008

Aktualny stan dysponowar| Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L v L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
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(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
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Budowa autostrady A4, odcinek Krakéw -
POIi§ 6.1-5 [Tamow, odcinek wezet Szar6w - vezet 447,00 312,90 2009 - 2011 30-6-2009 8-7-2008 30-6-2009 31-3-2009 12008 49,50% / 31-03-2009 I kwartat 2010
"Krzy 7"
Budowa autostrady A4, odcinek Tarnéw -
POIi§ 6.1-6 |Rzeszow, odcinek wzet "Krzy i" - wezet 468,61 328,03 2009 - 2012 30-6-2009 7-11-2008 30-9-2009 31-7-2009 -20a9 85-100% / 31-12-2008 I kwartat 2010
"Rzeszéw Wschoéd"
POIS 6.1-7 Eg?:z"(‘)’fv:”m”ady Ad, odcinek Rzesz0w - | 459 g7 328,87 2010 - 2012 30-9-2009 29-12-2008 31-3-2010 31-5-2010 1-2009 0-41% / 30-06-2009 IV kwartat 2010
POIi§ 6.1-8 |Budowa autostrady AL, odeinek Olszyna - | g o 74,57 2009 - 2011 31-3-2009 31-12-2008 30-6-2009 31-3-2009 3-2009 979%/100% 30-06-2009 I kwartat 2010
Golnice (przebudowa jezdni potudniowej)
POIi§ 6.1-9 |Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek 257,88 180,52 2011 - 2013 31-3-2009 31-3-2009 28-2-2011 31-12-2010 132010 0% / 31-07-2011 11l kwartat 2011
Kosztowy - Bielsko Biata
Budowa drogi ekspresowej S2, w Warszawie|
POIiS 6.1-10 [0dcinek wezet "Konotopa - wiezel 605,43 423,80 2006 - 2011 30-10-2007 28-2-2009 31-5-2009 30-1-2009 92006 77-100% / 30-06-2009| Il kwartat 2009
Putawska" wraz z odcinkiem wezet
"Lotnisko" - Marynarska (S79)
PO 6.1-11 |Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek 437,79 30645 | 2007 -2010 1-7-2006 28-6-2006 10-4-2008 30-11-2005 sagioy 98% / 31-12-2008 I kwartat 2009
Szczecin - Gorzéw Wielkopolski
odcinek Gorzéw Wikp. -
wezet "Migdzyrzecz P6ino
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek 98,5% i odcinek wzel
POIS 6.1-12 Wa drogl exspresowe] 53, 541,70 379,19 2009 - 2012 31-12-2008 30-6-2009 31-12-2009 31-12-2009 -11-8008 "Miedzyrzecz Poludnie” -| Il kwartat 2010
Gorzéw Wielkopolski - Nowa Sél N o w
wezet "Sulechéw" 99,8%
dla pozostatych 0% / 31-03-
2010
POIiS 6.1-13 |Budowa drogi ekspresowe] S3, odcinek 301,72 211,20 2009 - 2012 30-9-2009 30-6-2009 30-8-2010 31-7-2010 2060 0% / 31-08-2010 II kwartat 2010
Legnica - Lubawka
POIS 6.1-14 |BudoWa drogi ekspresowe] S5, odeinek Nowp 55 4 172,20 2010 - 2011 30-6-2010 31-3-2009 30-6-2010 30-6-2010 2010 0% / 30-09-2010 I kwartat 2011
Marzy - Bydgoszcz
POIS 6.1-15 :;g;‘;";gzro_ghienksmes"we] S5, odeinek 268,23 187,76 2011 - 2012 30-6-2010 31-3-2009 30-6-2010 30-6-2010 2010 0% / 30-09-2010 I kwartat 2011
POIS 6.1-16 |Budowa drogi ekspresowe S5, odcinek 231,10 161,77 2009 - 2011 31-12-2008 31-10-2007 1-3-2009 30-9-2008 3-2009 0% / 31-12-2009 11l kwartat 2009
Gniezno - Pozna (wezet "Kleszczewo")
POIiS 6.1-17 |Budowa drogi ekspresowe] S7, odcinek 346,45 242,52 | 2009 -2013 28-11-2008 30-3-2009 1-11-2010 30-6-2010 122008 0 - 90% / 30-12-2010 Il kwartat 2011
Gdansk (A1) - Elblag (S22)
POIS 6.1-1g |Budowa drogi ekspresowe] S7, odcinek EIRG) 57 57 261,99 2008 - 2011 30-11-2006 28-2-2009 15-12-2009 15-10-2009 3-4-2008 0- 100% / 15-05-2010) Il kwartat 2010
(S22) - Olsztynek (S51)
- ) Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek R A = - 5 o BTy
POIS 6.1-19 | (0 Sb1) . Plésk (S10) 396,92 277,84 2010 - 2012 30-6-2010 31-5-2009 30-7-2010 28-2-2010 285 0% / 31-12-2010 IV kwartat 2010
PO 6.1-20 |Budowa drogi ekspresowe] S7, odcinek Pisk 36 7 95,74 2011 - 2013 30-6-2009 31-7-2009 30-11-2010 30-6-2010 92010 0% / 30-04-2011 I kwartat 2011
(S10) - Warszawa (S8)
Budowa drogi ekspresowej S8/S7, ¢zet
POIi§ 6.1-21 |Opacz - wezet Paszkéw wraz z powizaniami | 170,00 119,00 2009 - 2011 30-6-2008 31-1-2009 31-8-2009 31-3-2009 -20Q09 61% / 81% / 30-11-200 1l kwartat 2009
droga krajow g Nr 7 w wezle Magdalenka
POIiS 6.1-22 [BudowalPrzebudowa drogi ekspresowe] S8, | 53 g, 167,16 | 2009 - 2011 31-3-2009 31-12-2008 31-7-2009 31-3-2009 132008 90-98%/31-12-2008| IV kwartat 2009
odcinek Wroctaw - Psie Pole - Sycéw
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8,
POIi$ 6.1-23 |odcinek Sycow - Kepno - Wieruszow - 223,19 156,23 2010 - 2012 31-3-2010 15-3-2009 31-12-2009 30-11-2009 3-2040 0% / 31-03-2011 11l kwartat 2010
Walichnowy
- Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8,
POIIS 6.1-24 |SHCOWaTIzent ! 297,13 207,99 2008 - 2012 30-11-2009 15-6-2009 30-9-2010 30-4-2010 12008 0 - 100% / 28-02-2011 IV kwartat 2010
odcinek Piotrkéw Trybunalski - Warszawa
Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8,
POIi§ 6.1-25 |odcinek wezet Konotopa - w. Powzkowska - 400,57 280,40 2008 - 2012 30-7-2008 3-10-2006 31-5-2009 31-12-2008 -26a7 99% / 30-05-2009 1l kwartat 2009
wezet Marki (ul. Pitsudskiego)
POIS 6.1-26 [BudowalPrzebudowa drogi ekspresowe] S8, | - g4, g3 358,14 | 2009 -2015 30-6-2012 31-12-2009 30-4-2012 31-12-2011 -6-2009 0- 100% / 30-09-2012 I kwartat 2013
odcinek Bialystok - granica paistwa
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Aktualny stan dysponowar Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L Y L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
Lp. Nazwa projektu 5 dofinansowania projektu . ) ostatniej decyzji X dokumentaciji przetargowej oraz . X
projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na budoy| N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontraktu planowana data
(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
3 . (kwartat i rok)
nieruchoméci
POI 6.1-27 |Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek 477,72 334,40 2009 - 2013 31-12-2009 31-3-2009 31-12-2010 31-10-2009 1-3-2009 31-10-2009 Il kwartat 2010
RzeszOw - Barwinek
POI 6.1-29 | rZebudowa drogi kigjowej nr 4, odcinek 85,49 70,40 2008 - 2010 30-6-2008 27-2-2007 17-9-2008 12-12-2006 2:2007 100% / 20-12-2007 Il kwartat 2009
Machowa - Lancut
Projekty z listy rezerwowej
POIiS 6.1-30 |Fotudniowa obwodnica Warszawy na drodze)  ga7 g, 586,49 2010 - 2013 30-9-2009 28-6-2009 31-8-2010 28-2-2010 2040 0% / 31-01-2011 IV kwartat 2010
S2, odcinek Putawska — Zakgt
POIiS 6.1-31 2;:’_"‘[":9‘:5?2' (i‘f)p'es"wej S8, odcinek Nown  gqq g 355,65 2009 - 2013 30-9-2009 30-6-2009 30-4-2010 30-4-2010 2010 0% / 72% / 30-04-2010 IV kwartat 2010
POIiS 6.1-32 Zﬁ?é’z":’s drogi ekspresowej S5, odcineknin - |, ), o7 168,96 2010 - 2012 30-6-2010 31-3-2009 30-6-2010 30-9-2010 piitc) 0%/100% 31-12-2010 I kwartat 2011
POIiS 6.1-33 |Budowa mostu drogowego w Toruniuwraz z| - 5 76 91,52 2009 - 2012 30-1-2009 2-11-2007 30-1-2009 30-1-2009 25 100% / 31-01-2008 II kwartat 2010
drogami dojazdowymi
Dziatanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dgsi drogowego do najwkszych grodkéw miejskich na terenie wschodniej Polski
Projekty z listy podstawowej
POIKS 6.2.1 |Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 206,30 144,41 2010 - 2012 30-9-2009 30-6-2009 31-10-2010 31-5-2010 43010 31-3-2011 I kwartat 2011
Warszawa (wezet "Zakr et") - Garwolin
POIKS 6.22 |Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 230,81 161,57 2010 - 2012 31-12-2009 30-6-2009 2-8-2010 5-6-2010 %) 31-3-2011 Il kwartat 2011
Garwolin - Kuréw
POIK 6.2:3 |Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 362,06 253,44 2010 - 2012 31-12-2009 5-5-2009 27-10-2009 30-8-2009 10:2009 24-5-2010 IV kwartat 2010
Kuréw - Lublin - Piaski
POIK 6.2.4 |Pr2ebudowa do parametiow diogi 628,98 440,28 2008 - 2012 30-6-2010 31-5-2009 31-7-2010 30-6-2010 @208 31-12-2010 I kwartat 2011
ekspresowej S8, odcinek Wyszkéw - Biatystgk
Projekty z listy rezerwowej
POIS 6.2-5 E;ii‘:"f ggﬁghﬁﬁp'esc’wﬂ $12, odcinek 386,82 270,77 2010 - 2013 31-12-2009 1-10-2009 24-11-2010 27-9-2010 -5-2010 09%/100% 14-12-2011 II kwartat 2011
POIiS 6.2-6 |Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek 644,70 451,29 2010 - 2013 31-12-2009 22-4-2009 17-10-2010 20-8-2010 -6-2009 0% / 14-04-2011 | kwartat 2012
Lublin (Piaski) — Hrebenne
Dziatanie 6.3 Rozwoj sieci lotniczej TEN-T
Projekty z listy podstawowej
POIK§ 6.3-1 |ROZWOI infrastiukiury pa fistwowego organu| g, 4 85,15 2007 - 2015 31-3-2010 30-3-2010 30-8-2014 30-6-2014 @-2a07 20% / 01-06-2014 IIl kwartat 2010
zarzadzania ruchem lotniczym
Port Lotniczy w Gdansku - budowa drugiego
POIK 6.3-2 |(eMinalu pasaserskiego wraz z infrastruktura) o7 20,92 2009 - 2012 31-3-2009 31-3-2009 30-4-2009 30-4-2009 2009 73% 31-03-2009 111 kwartat 2009
oraz rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lotniskowej i portowej
POIiS 6.3-3 |POrtlotniczy w Gdafisku - modernizacja 52,86 16,29 2009 - 2015 31-3-2009 31-3-2009 31-7-2009 31-12-2009 2000 100 % 31-12-2008 111 kwartat 2009
infrastruktury lotniskowej po stronie airside
Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i
POIiS 6.3-4 |modernizacja infrastruktury lotniskowej i 107,97 25,14 2010 - 2014 31-3-2009 31-1-2009 31-7-2010 31-7-2010 2Dd9 100% / 01-07-2007 IV kwartat 2009
portowej
POIKS 6.3-6 |7 Ortlotniczy w Krakowie - rozbudowa 85,89 25,77 2010 - 2012 31-10-2009 30-6-2009 15-1-2010 31-3-2010 42840 100% / 01-01-2007 11l kwartat 2010
istniejacego terminalu pasaerskiego
Weszio wzycie
Rozporadzenie RM o
. . gruntach AMW kdacych
POIKS 6.3-7 |POrtlotniczy w Krakowie - rozbudowa 62,71 24,54 2000 - 2011 30-6-2009 30-4-2009 15-10-2009 15-10-2009 182009 |lotniskamii przekazaniuiq | kwartat 2010
istniejacej infrastruktury lotniskowej )
gminom. Sprawa
przekazania lub dzigawy
jest w toku
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projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na budoy| N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontraktu planowana data
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POIi§ 6.3-8 |0t lotniczy Rzeszow - Budowa nowego 48,01 14,38 2009 - 2012 31-3-2009 31-7-2009 30-9-2009 30-6-2008 2089 100 % 31-03-2009 IV kwartat 2009
terminalu pasazerskiego
Port lotniczy Warszawa - Integracja
POIi§ 6.3-10 |Terminalu 1 z Terminalem 2 wraz z 120,53 32,18 2008 - 2012 30-6-2010 31-1-2010 31-5-2010 30-4-2010 28 100% / 01-01-2007 IV kwartat 2010
modernizacjg Terminalu T1
Port lotniczy Wroctaw - rozbudowa i
POIi§ 6.3-12 |modernizacja infrastruktury lotniskowej i 87,49 35,85 2009 - 2011 31-3-2009 18-5-2007 30-4-2009 30-6-2009 -2009 100% / 28-09-2007 1l kwartat 2009
portowej
Port lotniczy Poznah - tawica - rozbudowa i
POIi§ 6.3-13 |modernizacja infrastruktury lotniskowej i 65,49 24,64 2008 - 2012 30-6-2009 28-12-2009 22-4-2010 23-3-2010 132009 100 % 31-08-2009 IV kwartat 2010|
portowej
Projekty z listy rezerwowej
Weszio wzycie
Rozporadzenie RM o
Port lotniczy w Krakowie - realizacja budowy gruntach AMW fdacych
POIi§ 6.3-15 |nowego terminalu pasaerskiego wraz z 122,02 47,96 2010 - 2015 31-10-2009 15-12-2013 28-2-2014 28-2-2014 -4-2610 lotniskami i przekazaniu i Il kwartat 2010
infrastruktur g towarzyszca gminom. Sprawa
przekazania lub dzierza
jest w toku
POIS 6.3-19 |PO1 lotniczy Warszawa - modernizacja 88,43 35,20 2009 - 2012 30-6-2010 30-12-2009 30-11-2010 30-6-2010 4-2010 100% 31-12-2008 IV kwartat 2010
nawierzchni lotniskowych i drogowych
Dziatanie 7.1 Rozwdj transportu kolejowego
Projekty z listy podstawowej
POIi§ 7.1.1 | Modernizacia linii E 65/C-E 65 na odcinku 801,56 513,00 | 2009-2013 27-5-2004 30-5-2007 31-12-2010 30-12-2012 -7-2808 95% / 30-09-2010 Il kwartal 2010
Warszawa - Gdynia
Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku
POIi§ 7.1-2 |Katowice - Czechowice Dziedzice - 309,76 198,25 2011 - 2015 1-3-2012 30-9-2011 30-9-2014 28-2-2014 29038 28-2-2014 IV kwartat 2011
Zebrzydowice
Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku
POIi$ 7.1-3 |Czechowice Dziedzice - Bielsko Biata - 281,60 180,23 2012 - 2015 1-6-2011 1-2-2011 30-9-2014 28-2-2014 191712 28-2-2014 IV kwartat 2011
Zwardon
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku
POIi§ 7.1-4 |Wroctaw - Poznai, odcinek Wroctaw - 255,45 163,49 2008 - 2010 2007-02-00 28-2-2009 30-11-2009 31-7-2009 -4-2008 90% / 31-07-2009 Zangaka
granica wojewddztwa dolndlaskiego
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku
POIi§ 7.1-5 |Wroctaw - Poznai, odcinek granica 372,12 238,16 2010 - 2015 11.2007 15-9-2009 31-10-2010 28-2-2010 12009 85% / 30-03-2010 11l kwartat 2010
wojewddztwa dolnglaskiego - Pozné
POIS 7.1-6 L";’Zd::'zz?z’;‘ltn" kolejowe] E 59 na odeinku | 555 o5 225,28 2010 - 2014 15-10-2008 30-3-2009 31-10-2013 30-9-2013 -3-3009 85% / 30-03-2011 IV kwartat 2009
POIS 7.1-7 '}l"r‘;f,i'”'sg‘zim' kolejowe] E 59 na odeinku | 535 5 341,14 2010 - 2015 15-10-2008 30-3-2009 31-5-2014 30-3-2014 3-2009 85% / 30-03-2011 IV kwartat 2009
poIi 7.1- |Modemizacia linii kolejowej E 20 na odeinku| 5,5 1 338,04 2011 - 2014 31-3-2008 28-2-2010 31-12-2013 30-6-2013 182009 31-12-2013 IV kwartat 2010
Warszawa - Pozna - pozostate roboty
POIiS 7.1-9 gggfgg'_ﬁg;g;"gf 20/CE 20 na odcinku 135,77 86,89 2010 - 2014 29-3-2007 30-6-2009 30-11-2013 31-5-2013 62009 92% / 30-11-2013 IV kwartat 2010
POIiS 7.1-10 |Modernizacia lini kolejowe; E 30, etap Il 410,74 262,87 2011 - 2015 4-9-2007 19-12-2008 10-10-2011 30-6-2012 20 1-12-2012 11l kwartat 2009
QOdcinek Opole - Gliwice - Zabrze
POIiS 7.1-11 [Modemizadia linii kolejowe] E 30, etap Il 658,75 421,60 2011 - 2015 4-9-2007 22-12-2008 10-10-2011 30-6-2012 -20( 1-12-2012 11l kwartat 2009
Odcinek Zabrze - Katowice - Krakow
POIiS 7.1-12 |Modernizacia lini kolejowe; E 30, etap Il 402,29 257,47 2010 - 2014 8-2-2007 28-8-2008 30-6-2011 30-6-2012 208 31-12-2012 11l kwartat 2009
Odcinek Rzeszéw - granica pastwa
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Modernizacja linii kolejowej Psary — Krakéw
POIi$ 7.1-17 |(odcinek Psary — Koztéw oraz odcinek 251,43 160,92 2011 - 2013 28-2-2010 31-12-2009 30-9-2010 30-9-2010 132010 30-9-2010 Il kwartat 2011
Krakéw Batowice — Krakow Gtoéwny)
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa aktualizacia
POIiS 7.1-18 |tacznicy do lotniska Okecie (od przystanku 49,28 31,54 2009 - 2011 ) 7-12-2007 31-5-2009 31-1-2009 31-1-2009 100% / 26-02820 IV kwartat 2009
) - . 2009-05-31
osobowego Stiewiec do stacji MPL Okecie)
POI§ 7.1-19 |Mdemizacia linii kolejowej nr 8, odcinek 684,90 438,33 2010 - 2015 29-10-2007 28-2-2009 31-12-2013 31-12-2013 0-6-2009 85% / 30-06-2012 Il kwartat 2011
Warszawa Okecie - Radom - Kielce
Budowa pokczenia kolejowego MPL
POIS 7.1-20 [Katowice” w Pyrzowicach z miastami 30,17 19,31 2010 - 2013 31-5-2009 30-6-2010 30-6-2010 30-11-2009 7-2508 31-1-2010 I kwartat 2011
aglomeracji gérnaslaskiej, odcinek Katowice
Pyrzowice
Budowa pokczenia kolejowego MPL
POII§ 7.1-21 | Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek 30,17 19,31 2011 - 2012 30-6-2011 31-3-2010 31-12-2010 31-12-2010 -1-2011 85% / 30-06-2010 IV kwartat 2011
Krakéw Gtéwny - Mydiniki - Balice
Modernizacja linii E 75 Rail Baltica
POIiS 7.1-22 | Varszawa -~ Bialystok ~ granica z Litw, etap| 35 7 86,89 2011- 2014 31-7-2007 28-2-2009 31-3-2011 31-10-2010 33009 80% / 31-03-2011 Il kwartat 2009
1. Odcinek Warszawa Rembertéw - Zielonka
Thuszcz (Sadowne)
Modernizacja linii E 75 Rail Baltica
POIS 7.1-23 |\Warszawa - Bialystok - granica z Litw, etap| 5, gq 96,55 2013 - 2015 31-3-2010 30-10-2010 31-3-2012 31-1-2012 6-2011 80% / 31-03-2012 Il kwartat 2011
I. Odcinek Suwatki — Trakiszki — granica z
Litw g
POIi§ 7.1-24 |Modernizacja linii Warszawa — £6dz, etap I 261,49 167,35 2010 - 2012 16-11-2008 31-5-2009 30-4-2011 28-2-2011 3-2009 75% / 30-06-2010 | kwartat 2010
POI§ 7.1-25 |Budowa sieci telekomunikacji GSM-R 54,53 34,90 2010 - 2011 20-1-2009 28-2-2009 10-7-2011 10-6-2011 261 31-10-2010 IV kwartat 2009
zgodnie z NPW ERTMS
POIi§ 7.1-26 |Przygotowanie budowy linii duzych predkosci 80,46 51,49 2008 - 2015 31-7-2011 31-7-2011 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy | kwartat 2010
Projekty z listy rezerwowej
POIiS 7.1-30 |'icderizacia linii kolejowej E 30/C-E 30, 704,01 492,81 2011 - 2015 8-2-2007 6-8-2008 30-6-2012 30-6-2012 32009 85% / 31-12-2012 Il kwartat 2010
odcinek Krakéw-Rzeszéw, etap Il
Modernizacja linii CE 59 Wroctaw - Zielona
POIiS 7.1-31 G013 - Kostizyn - Szczecin, etap | (inia 154,88 108,42 2012 - 2014 30-4-2010 30-4-2010 31-1-2012 31-8-2011 20w 85% / 30-09-2011 IV kwartat 2012
dedykowana dla ruchu towarowego). Odcine;
Szczecin - Dolna Odra
Modernizacja linii CE 59 Wroctaw - Zielona
POIiS 7.1-32 |GO@ - Kostrzyn - Szezecin, etap | (inia 499,84 349,89 | 2013-2015 30-4-2010 30-4-2010 31-7-2012 31-12-2011 92012 85% / 30-09-2011 IV kwartat 2012
dedykowana dla ruchu towarowego). Odcine;
Wroctaw - Glogéw
POI§ 7.1-33 |Modemizacja linii £ 20/C-E 20 na odcinku 251,43 176,00 2012 - 2013 31-3-2008 30-6-2010 31-12-2011 30-5-2011 3-2009 80 % / 31-12-2011 I kwartat 2011
Lowicz — Skierniewice
POIiS 7.1-34 |Modemizacia Linii Kolejowej Nr 14 na 281,60 197,12 | 2013-2015 30-6-2010 31-10-2011 31-7-2012 31-7-2012 72012 85% / 31-01-2012 Il kwartal 2013
odcinku £6dz - Zduiska Wola - Kalisz
Dostosowanie Centralnej Magistrali
POIiS 7.1-35 |Kolejowej do predkosci 250 km/h na odcinku 688,92 482,24 2012 - 2015 1-6-2011 1-2-2011 30-9-2014 28-2-2014 16120 31-7-2011 IV kwartat 2011
Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie
Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap
POIiS 7.1-36 |1: na liniach kolejowych zgodnych z 251,43 176,00 2011 - 2013 30-11-2009 30-11-2009 28-2-2013 25-6-2012 -1122010 20-8-2012 Il kwartat 2010
harmonogramem NPW ERTMS
Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap
POIiS 7.1-37 |2: na pozostalych liniach kolejowych 251,43 176,00 2011 - 2013 30-11-2009 30-11-2009 28-2-2013 31-12-2012 5-1122010 20-8-2012 Il kwartat 2010
zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS
Dziatanie 7.2 Rozwoj transportu morskiego
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Projekty z listy podstawowej
Modernizacja toru wodnegoSwinouijscie -
POIi§ 7.2-1 |Szczecin (Kanat Piastowski i Mieliski) - etap 57,71 42,47 2010 - 2013 31-5-2009 30-11-2009 31-1-2010 15-1-2010 5-2810 80% / 31-01-2009 IV kwartat 2010
I, strona wschodnia i zachodnia
Budowa infrastruktury portowej do obstugi
POIi§ 7.2-2 |proméw morskich wraz z dostpem 136,24 64,57 2008 - 2011 31-1-2009 31-1-2009 31-1-2009 31-12-2008 2-2007 100% 1l kwartat 2009
drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia
Projekt poprawy dostepu kolejowego do
POIiS 7.2-4 [Portu Gdansk (most + dwutorowa linia 119,29 51,54 2011 - 2013 31-1-2009 31-3-2009 30-10-2010 30-4-2010 -2pam 95% / 31-12-2009 1l kwartat 2011
kolejowa)
Potaczenie Portu Lotniczego z Portem Data kdzie znana
POIi$ 7.2-5 [Morskim Gdarsk — Trasa Stowackiego i Tras| 563,10 221,26 2009 - 2014 30-5-2009 30-12-2008 30-11-2009 31-7-2009 3-2810 30-7-2009 N P
Ny podpisaniu pre-umo
Sucharskiego
POIS 7.2-6 Ef;‘g‘xl’; Ez’;‘;ﬁm Bezpieczéistwa Morskiego 26,69 20,29 2009 - 2010 31-12-2007 15-3-2009 30-6-2009 30-3-2009 42009 919% / 30-03-2009 Il kwartat 2009
Modemizacja dostepu drogowego do Portu 20-08-2008
POIK 7.2-19 0720 ja doskpu drogoweg 51,38 22,14 2009 - 2012 30-6-2008 22-1-2008 | (zmiana istniejcego 30-6-2008 1-4-2009 100% Il kwartat 2009
pozwolenia)
Projekty z listy rezerwowej
POIS 7.2-22 Fg;‘% Sggfﬂ’ Bezpieczéstwa Morskiego 89,51 76,08 2010 - 2013 30-9-2009 31-12-2009 2010-09-31 31-5-2010 -9-3010 31-12-2009 I kwartat 2011
Przebudowa wejcia do portu Elblag wraz z 100% / nie podlega
POIiS 7.2-24 |pogtebieniem toréw podefciowych do portéw 26,05 15,82 2010 - 2013 30-6-2009 30-9-2009 30-3-2010 30-12-2009 6-2010 Ku o}\g/vi 9 IV kwartat 2010
Zalewu Wislanego WyKup
Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa Nowy projekt - data
POIi§ 7.2-32 |dostepu do terminalu od strony lydu oraz 36,71 25,56 2009 - 2012 28-2-2008 31-3-2009 28-2-2010 30-4-2010 -2010 0% / 30-04-2009 bedzie znana po
budowa nabrzezy podpisaniu pre-umo
Dziatanie 7.3 Transport miejski w obszarach metrdiminych
Projekty z listy podstawowej
Projekt i budowa Il linii metra od stacji
POIi$ 7.3-1 ["Rondo Daszynskiego" do stacji "Dworzec 704,01 352,00 2010 - 2013 30-6-2010 24-10-2007 31-3-2010 31-3-2010 1a:2008 100% / 29-04-2008 IV kwartat 2010
Wilenski" w Warszawie
Projekt i budowa Il linii metra od szlaku za
POIiS 7.3-2 [stacja "Dworzec Wilenski" do stacji 402,29 201,14 2012 - 2015 30-6-2010 30-9-2009 31-12-2012 30-9-2012 3-2011 30-6-2010 11l kwartat 2013
"Brédno" w Warszawie
Projekt i budowa Il linii metra od szlaku ze
POIs 7.3-3 |Siack "Rondo Daszyiskiego” do staci 704,01 352,00 | 2012-2015 30-6-2010 13-6-2009 31-3-2012 31-12-2011 62010 30-6-2010 Il kwartat 2013
Potczynska", wraz ze stacy techniczno -
postojowa "Mory" w Warszawie
Zintegrowany System Transportu Szynowe Nowy projekt - data
POIS 7.3-4 9 Y Sy P YNOWEGP 59321 85,29 2008 - 2011 16-8-2007 30-4-2010 30-4-2010 30-4-2010 2008 85% / 30-03-2009 bedzie znana po
w Aglomeracji i we Wroctawiu - Etap | L
podpisaniu pre-umo
. Nowy projekt - data|
POIK§ 7.3-5 |ZNtegrowany System Transportu Szynowege ¢, 4o 8,95 2009 - 2011 30-3-2009 30-9-2009 30-7-2010 28-2-2010 281 70% / 30-11-2009 bedzie znana po
w Aglomeracji i we Wroctawiu - Etap Il L
podpisaniu pre-umo
da oy s s0%. [ Nowy roie. ]
POI§ 7.3-6 | ooPOTU PUBICZNEgo szynowego w 1 116,99 53,45 2008 - 2011 30-7-2009 30-4-2009 30-5-2009 30-7-2009 200  |dla modemizaci lini 100%| bedzie znana po
mieszkaicow i imprez masowych Gminy L
L . 30-01-2009 podpisaniu pre-umo
Miejskiej Krakéw
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Aktualny stan dysponowar| Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L v L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
Lp. Nazwa projektu 5 dofinansowania projektu . ) ostatniej decyzji X dokumentaciji przetargowej oraz . X
projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na budoy| N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontraktu planowana data
(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
3 . (kwartat i rok)
nieruchomeci
. . | Nowy projekt - data|
POIK§ 7.3.7 |Zntegrowany System Transportu Zbiorowegq g 5 40,79 2009 - 2011 30-9-2009 30-9-2009 31-3-2009 30-6-2010 -20@ 96% / 30-06-2010 bedzie znana po
w aglomeracji krakowskiej L
podpisaniu pre-umo
Uruchomienie obstugi transportem Nowy projekt - data|
POIiS 7.3-8 [kolejowym Lotniska Okecie im. Fryderyka 83,12 42,41 2008 - 2010 30-1-2009 nie dotyczy nie dotyczy nie dogyc 31-3-2009 nie dotyczy bedzie znana po
Chopina podpisaniu pre-umo
e e o e Nowy prol gt
POIiS 7.3-9 " wy - 83,12 42,41 2009 - 2012 10-3-2009 31-10-2009 28-2-2010 31-12-2009 -4-2008 31-12-2010 bedzie znana po
Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajo! L
- podpisaniu pre-umo
niskopodtogowych
Poprawa dostpu kolejowego do lotnisk
regionu poprzez zakup taboru oraz Nowy projekt - data|
POIi§ 7.3-10 |modernizacja bocznicy kolejowej i budowa 107,88 47,12 2008 - 2010 31-8-2009 30-6-2009 30-4-2010 10-2-2010 9-2009 31-12-2009 bedzie znana po
stacji/przystanku kolejowego na terenie Porty podpisaniu pre-umo
Lotniczego w Modlinie
B ’ L Nowy projekt - data
POIi§ 7.3-11 g‘;a“lfl‘frm]e“ Komunikacji Miejskiej - 153,45 57,53 2008 - 2011 17-6-2008 28-2-2009 30-9-2010 30-9-2009 -20® 30-6-2009 bedzie znana po
p podpisaniu pre-umo
. . e Nowy projekt - data|
POIiS 7.3-12 $r‘f)zx?e' ifé’bk'e' Kolei Miejskiej w 78,59 36,71 2009 - 2011 31-8-2009 31-7-2009 31-1-2011 30-11-2010 0-2008 100% / dzigawa bedzie znana po
Jmie s podpisaniu pre-umo
Nowy projekt - data
. 0/ - =
POIi$ 7.3-13 |Kolej Metropolitalna w Tréjmie cie — etap | 171,28 85,64 2009 - 2011 10-4-2009 10-8-2009 1-2-2011 28-2-2011 DEO2 0%/01-02-2011 (przyszf " y/ie sana po
partnerzy posiad@j98%) o
podpisaniu pre-umo
. Mod_ernlzacle_l |nfrastruktury__tramwa}owe_] i na jeden zakres 100% nh Nowy prolekt - data
POIiS 7.3-14 |trolejbusowej w Aglomeracji Gornoslaskiej 197,32 94,24 2008 — 2011 26-2-2010 30-10-2009 31-3-2011 31-3-2011 2-2409 h bedzie znana po
. drugi 95% / 31-12-2010 S
wraz z infrastruktur g towarzyszca podpisaniu pre-umo
Zakup nowoczesnego, niskopodtogowego Nowy projekt - data
POIi§ 7.3-15 p esnego, podiogoweg 115,15 43,88 2008 - 2012 31-5-2009 nie dotyczy nie dotyczy nie doyc 31-1-2009 nie dotyczy bedzie znana po
taboru tramwajowego L
podpisaniu pre-umo
. . Nowy projekt - data|
POIiS 7.3-16 Ezegr:‘iz;’;”a vezia komunikacyjnego Rondo 33,58 15,61 2008 - 2011 31-8-2009 31-10-2009 31-5-2010 31-3-2010 4-2010 80% / 30-06-2010 bedzie znana po
p podpisaniu pre-umo
Odnowa infrastruktury transportu Nowy projekt - data
POIi§ 7.3-17 |publicznego w zwizku z organizach EURO 91,04 34,75 2008 - 2011 30-6-2009 30-6-2010 31-7-2010 30-6-2010 3-2009 31-12-2008 bedzie znana po
2012 w Poznaniu podpisaniu pre-umo
Dziatanie 8.1 Bezpieczstwo ruchu drogowego
Projekty z listy podstawowej
e e o iy e ey e o
POIiS 8.1-1 goWy! 9 57,33 48,73 2008 - 2009 Stycze2009 r. nie dotyczy nie dotyczy wefsciu w zycie wefsciu w zycie nie dotyczy 11l kwartat 2009
systemu do automatycznego nadzoru nad
ustawy ustawy
ruchem drogowym)
Dziatanie 8.2 Drogi krajowe poza sigcTEN-T
Projekty z listy podstawowej
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Aktualny stan dysponowar Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L Y L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
Lp. Nazwa projektu 5 dofinansowania projektu . ) ostatniej decyzji X dokumentaciji przetargowej oraz . X
projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na budoy| N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontraktu planowana data
(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
3 . (kwartat i rok)
nieruchoméci
POIi§ 8.2-1 |Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku 352,00 179,52 2011 - 2013 28-2-2011 31-12-2009 28-2-2011 30-11-2010 22811 0% / 31-07-2011 111 kwartat 2011
wezel Walichnowy — £odz (A1)
POl 8.2-2 |Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 427,05 217,79 2011 - 2014 31-5-2011 30-9-2009 30-6-2011 1-4-2011 3eam 31-12-2011 I kwartat 2012
Bialystok - Miedzyrzec Podlaski
POl 8.2-3 |Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 286,46 146,09 2009 - 2013 31-12-2009 23-6-2009 29-5-2011 1-4-2011 22008 22-2-2012 IV kwartat 2011
Mi edzyrzec Podlaski - Lubartéw
POI 8.2-4 |Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 329,73 168,16 2011 - 2014 31-12-2009 8-7-2009 13-6-2011 16-4-2011 12009 8-3-2012 | kwartat 2012
Lubartéw - Kra $nik
POIi§ 8.2-5 |Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 557,21 284,18 2010 - 2013 11-2-2011 23-6-2009 30-9-2011 30-6-2011 DB 22-2-2012 Il kwartat 2012
Krasnik - Stobierna
POl 8.2-6 |Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek 106,26 54,19 2009 - 2010 31-1-2009 7-11-2008 31-3-2009 31-12-2008 3-3009 100% / 30-09-2008 11l kwartat 2009
Stobierna - Rzeszéw
POIi§ 8.2.7 |Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 149,55 77,77 2010 - 2012 30-6-2009 31-3-2009 28-2-2010 30-9-2009 32009 0% / 31-07-2010 IV kwartat 2010
Warszawa - Obwodnica Gréjca
W momencie
przygotowania
POIiS 8.2-8 |Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 132,06 68,67 2007 - 2009 20-10-2008 projektu nie bylo 14-7-2006 30-3-2006 nie dotyczy 100% / 31-12-2008) | iale2009
Grojec - Biatobrzegi konieczndci
uzyskiwania decyzji
srodowiskowej
dla odcinka Skatysko
- o |Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek } 10 1. 2 11 o Kamienna - Wysfpa 100%
POIS 8.2:9 | 0 edhisk) - Jedrooiiw 592,67 308,19 2008 - 2012 30-10-2009 31-1-2009 31-3-2010 30-11-2009 9000 | talyoh 096 ] 30.0p. 'V kuwartat 2010
2010
POI 8.2-10 |Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 130,46 67,84 2010 - 2012 31-3-2009 28-2-2009 30-9-2009 30-9-2009 2010 0% / 28-02-2010 II kwartat 2010
Jedrzejow — granica woj. §wietokrzyskiego
POI 8.2-11 |Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek 386,82 201,14 2011 - 2013 31-5-2010 31-7-2009 30-9-2011 28-2-2011 ®2ai2 0% / 30-09-2011 111 kwartat 2011
granica woj. $wietokrzyskiego - Krakéw
POIKS 8.2-12 Etl‘gi‘;"zaf ‘;’;’g:(:ks‘"esowej ST, odeinek 250,79 13509 | 2010-2012 30-4-2009 30-6-2009 30-6-2010 31-3-2010 2D 0% / 31-07-2010 11l kwartat 2010
POI 8.2-13 [Budowa drogi Nr 16, odcinek Olsztyn - 387,20 197,47 2008 - 2014 31-12-2010 31-12-2010 31-12-2012 30-9-2012 2-2-2008 2996/100% 28-02-2013 Il kwartat 2011,
Augustéw (z wyhczeniem obwodnicy Etku)
POI 8.2-14 |Budowa stalego pajczenia pomidzy 116,26 59,29 2011 - 2013 15-12-2008 30-6-2009 31-12-2010 31-12-2010 1-1232010 0% / 31-12-2010 Il kwartat 2011
wyspami Uznam i Wolin wSwinouj$ciu
Projekty z listy rezerwowej
Budowa drogi S-5 Pozné (A-2 wezet
POIiS 8.2-15 |"Gluchowo") - Wroctaw (A-8 w ezet 1 083,09 758,16 2009 - 2011 30-9-2009 30-6-2009 1-6-2010 30-1-2010 2000 0% / 31-12-2010 IV kwartal 2009
"Widawa")
Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do
POIi§ 8.2-16 |parametréw drogi ekspresowej na odcinku 537,06 375,94 2009 - 2014 31-12-2010 2009-09-31 30-9-2012 30-6-2012 -7-2808 28-2-2013 Il kwartat 2013
Piotrkdw Trybunalski - Sulejéw - Opatéw
POIiS 8.2-17 g”‘;‘t’c‘,,";va_d’:‘oig;(s“p'es"we] S-74naodeinku| 459 54 307,51 2013 - 2015 30-9-2012 31-8-2010 31-12-2012 31-3-2012 2-2a12 0% / 30-09-2012 Il kwartat 2013
Dziatanie 10.1 Rozwdj systemoéw przesytowych eneigiktrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oramlowa i przebudowa magazynéw gazu ziemnego
Projekty z listy podstawowej
pierwsze pozwolenig-
POIi$ 10.1-1 |Pofaczenie elektroenergetyczne Polska - Litw 494,68 198, 2008 - 2015 V1.2010 X11.2014 XI1.2010 XI1.2010 - XI1.2014 XI1.2009 X11.2014 -
ostatnie-X11.2014
Budowa rurociagu naftowego Brody - Ptock 2 plemgsf %;) (Z)vigleme— 0%
POIi§ 10.1-2 |mozliwoscia jego przediuzenia do Gdaiska 503,77 138,54 2010 - 2015 30.04.2009 31.10.2009 . . 28.02.2011 b.d. | kwartat 2010
N . ostatnie pozwolenie: 28.02.2011
lub w kierunku zachodnim 30.04.2011
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Aktualny stan dysponowar Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L Y L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
Lp. Nazwa projektu 5 dofinansowania projektu . ) ostatniej decyzji X dokumentaciji przetargowej oraz . X
projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na budoy| N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontraktu planowana data
(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
3 . (kwartat i rok)
nieruchomeci
Budowa/tugowanie podziemnych magazyno - . . . . o .
POIiS 10.1-3 |ropy naftowej i paliw cieklych w gérotworze 363,83 84,66 2011 - 2015 Zarzd Spéiki OLPP p_oc:U decyzg qucofanlu projektu z listy prOJ_eI_<tow |r_1dyW|dugtrh dia POB.
. X W zwiazku z tym nie zawarto pre-umowy z beneficjentenjgkto.
na terenie gminy Kosakowo
/- i — 0/
X1.2009-pierwsze Ebty Karllng 90% .
ozwolenie Karlino-Koszalin,Koszalin
POIiS 10.1-4 |Gazochg Szczecin - Gdask 230,90 63,50 2010 - 2012 V.2009 X1.2009 P . V.2010 X1.2009 - V.2010 | Stupsk, Stupsk-Wiczlino 4 Il kwartat 2010
V.2010 - ostatnie 0%
pozwolenie 1.2010 - 100 %
. 0/
POIIS 10.1-5 |Gazocigg Gustorzyn - Odolanéw 178,56 49,10 2011 - 2014 11.2009 1X.2010 XI1.2010 XI1.2010 XI1.2010¢.2011 V|02§10 | kwartat 2011
11.2008 pierwsze
POIi§ 10.1-6 |PMG Strachocina 99,29 17,77 2007 - 2012 IV.2008 17.03.2008 pozwolnie IV kwartat 2008 Xi1.2007 100% 11l kwartal 2009
przygotowany 1V.2009 ostatnie przygotowane przygotowany
pozwolnie
V.2007 pierwsze wszystkie
POIi$ 10.1-7 |PMG Wierzchowice 400,22 61,89 2007 - 2011 IV.2008 IV.2007 pozwolnie X11.2007 przygotowane do 100% 111 kwartat 2009
przygotowany XI11.2008 ostatnie przygotwane X11.2008
pozwolnie )
Ttocznia Goleniéw — 1009
VI1.2008 pierwsze Szczecin-Gorzéw
POI$ 10.1-8 |Gazochg Szczecin - Lwéwek 166,05 45,66 2008 - 2014 V.2009 V.2011 pozwolenie, X.2010 VII.2011 VIIL.2008 - vil.2011|  \Wielkopolski, Gorzow | o009
VI1.2011 ostatnie Wielkopolski -Lwéwek —
pozwolenie 0%
1.2011- 100 %
5 postpowanie
IV.2008 VII.Z?)gsvg:ﬁgvsze zakaiczone dla trzech
POIi§ 10.1-9 |KPMG Kosakowo 93,83 25,80 2007 - 2014 . Uzyskana X.2008 p . | kwartat 2009 kontraktow (czs¢ 100% 11l kwartat 2009
przygotowany V.2009 ostatnie N N !
N tugownicza, wiercenia
pozwolnie i y
wymiana gruntu)
- ’ 0/
POIIS 10.1-10 |Gazocikg Swinouijscie - Szczecin 132,94 36,56 2010 - 2012 11.2009 1.2010 IvV.2010 1vV.2010 V.2010 X 2003?100 % Il kwartat 2010
” . X1.2008 0%
POIIS 10.1-11 |Gazockg Gustorzyn - Rembelszczyzna 123,70 34,02 2011 - 2013 przygotowany VIIl.2010 XI1.2010 XI1.2010 XI1.2010 VII1.2010 - 100% Il kwartat 2011
Projekty z listy rezerwowej
’ 0/
POIiS 10.1-14 |Gazochg Strachocina - Wygoda 86,20 23,71 2012 - 2014 XI11.2009 1V.2011 X1.2011 X1.2011 X1.2011 VIOZ(/;10 Il kwartat 2011
’ 0/
POIiS 10.1-15 |Gazochg Hermanowice - Strachocina 62,69 17,24 2012 - 2014 X.2009 VI1.2011 XI11.2011 X11.2011 1.2012 VII02/310 IV kwartat 2011
- 1 |Budowa rurociagu stuzacego do transportu ) Zarzd Sp6ki OLPP pod} decyzj; 0 wycofaniu projektu z listy projektéw indywidugith dla POIS.
POIS 10.1-16 paliw ptynnych z Ptocka do Gdaiska 219,87 76,97 2012 - 2015 W zwiazku z tym nie zawarto pre-umowy z beneficjentenjekini.
-, 0/
POIIS 10.1-17 |Gazochg Zdzieszowice - Oftaszyn 60,93 16,76 2013 - 2015 XI1.2009 111.2011 X.2012 X.2012 XI1.2012 i g(/)oll 1l kwartat 2011
Dziatanie 11.2 Rozwdj oraz poprawa stanu infrasttuky kultury o znaczeniu ponadregionalnym
Projekty z listy podstawowej
POII§ 11.2-1 S\frgg;’;jvit‘amd"weg" Forum Muzyki we 79,20 40,23 2009-2011 30.04.2008 04.10.2007 08.02.2008 31.05.2008| 12,2008 100% IV kwartat 2008
POIIS 11.2-2 Svlﬁggv'i\g“ze”m Sztuki Nowoczesnej w 67,38 50,29 2010-2014 31.12.2009 IV.2009 IV.2009 11.04.2010 31.10020 100% I kwartat 2011
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Dziatanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wgzego

Projekty z listy podstawowej

| kwartat 2009
(Il potowa 2008 -
POl 13.1-1 |Centrum Nowych Technologii "Ochota 75,63 64,29 2008 - 2013 01.12.2008 nid 2.12.2008 przygotowana postpowanie 100% 11l kwartat 2009
Uniwersytetu Warszawskiego uzyskano przetargowe na
przygotowanie placy
budowy)
. .1, IV kwartat 2008 -
) . . 14.03.2008 - Wydzidt 08.01.2008 - Wydzidt artar 2005 .
POIi§ 13.1-2 |Budowa Budynkow Wydzialéw Chemil i 66,08 56,16 2008 - 2013 16.08.2007 23.08.2007 | Biologii; 31.08.2009 } Biologi; 30.11.2009 ] VYdZid! Biologi 100% 11l kwartat 2009
Biologii Uniwersytetu Gdanskiego N - N - | kwartat 2010 - 07.11.2005
Wydziat Chemii Wydziat Chemii . "
Wydziat Chemii

* Informacja uwzgl ¢dnia wytacznie projekty duze, rozumiane w myl art. 39 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006ustanawiajacego przepisy ogéine dotyexe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eopejskiego Funduszu Spotecznego oraz

Funduszu Spéjndci i uchylajacego rozporadzenie (WE) nr 1260/1999.

Aktualny stan dysponowar Orientacyina data
. . Szacunkowa | Przewidywany Orientacyjna data nieruchoméciami (% L Y L
Orientacyjny L . . ) . X . | ziozenia do Komisji
g kwota okres realizacji . Data uzyskania . Data przygotowanig rozpoczcia procedur] powierzchni docelowej) L
. koszt catkowit; . . Data przygotowania L " Data uzyskania " ; Europejskiej wniosk
Lp. Nazwa projektu 5 dofinansowania projektu . ) ostatniej decyzji X dokumentaciji przetargowej oraz . X
projektu studium wykonalngci A f ~  |pozwolenia na budoy| N A 0 potwierdzenie
UE (od roku - srodowiskowej technicznej (data 1-ego kontraktu planowana data
(min EUR) * ) pomocy
(min EUR) * do roku) na roboty) dysponowania 100% .
3 . (kwartat i rok)
nieruchomeci
Organ rozpoznagy
20.12.2007 whniosek o wydanie
POIS 11.2-3 |Budowa Opery i Filharmonii Podiaskiej - 50,08 28,16 2009-2011 (dokument decyzj umorzyt 30.12.2005 31.01.2007 18.10.2008 100% Il kwartat 200p
Europejskie Centrum Sztuki w Biatymstoku zaktualizowany w postpowanie w
listopadzie 2008 r.) sprawie wydania
decyzjisrodowiskowe
POIS 11.2-4 S”gg‘;";sfl:""peﬁk'eg" Centrum Solidameci| gy g5 39,22 2010-2012 1.2009 16.12.2008 1/11.2009 V.2009 111.2010 %90 II kwartat 2009
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