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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

2.Przeglad realizacji Programu
Operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Niniejszy dokument zostat przygotowany zgodnie z obowigzujgcym wzorem sprawozdania
okresowego z realizacji Programu Operacyjnego (zataczniki 2a i 2b do horyzontalnych Wytycznych
w zakresie sprawozdawczosci z 30 sierpnia 2011 r.). Zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi
w przypadku prezentowania okreslonych wartosci finansowych w odniesieniu do alokacji srodkéw UE
wykorzystana zostala alokacja srodkéw UE wyrazona w zt i wyliczona zgodnie z algorytmem
opracowanym przez Ministerstwo Finanséw (MF) i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) dla
ostatniego miesigca okresu (czerwiec 2013 r.), za jaki prezentowane sg dane. Sprawozdanie ma
charakter przegladu wynikéw realizacji Programu Infrastruktura i Srodowisko i bedzie stanowito
podstawe do pogiebionej analizy efektow finansowych i rzeczowych oraz probleméw w realizacji
Programu, ktére zostang oméwione w sprawozdaniu rocznym z realizacji POIiS za 2013 rok.

Dane finansowe sporzadzone zostaly wg stanu na 30 czerwca 2013 r.

2.1. Realizacja i analiza post epow

2.1.1. Informacje na temat post epow rzeczowych Programu
Operacyjnego

Analiza postepdw rzeczowych Programu Operacyjnego zostata przeprowadzona na podstawie
wskaznikéw okreslonych na poziomie celu gtéwnego oraz celéw szczegbétowych POIIS. Zestawienie
prezentujace poziom realizacji wskaznikéw stanowi zatgcznik 1 do niniejszego sprawozdania.

Wartosci wskaznikéw celu gtéwnego i celdow szczegdtowych podawane sg na podstawie dostepnej
statystyki publicznej mierzonej na poziomie catego kraju, z wyjatkiem wskaznika ,Utworzone miejsca
pracy”, ktéry zostal podany zgodnie z danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym KSI
(SIMIK 07-13). W 2zwigzku z powyzszym dostepnos¢ danych jest zalezna od cyklicznosci
wykonywanych pomiaréw oraz termindéw publikacji statystycznych. W przypadku niekt6rych
wskaznikbw dane za rok 2012 i 2013 dostepne beda w kolejnych okresach sprawozdawczych,
natomiast w biezacym sprawozdaniu zostaly wykorzystane dane za rok 2012 lub wczes$niejsze.
Wskazniki te stanowig zatem tlo do analizy wskaznikébw postepu rzeczowego na poziomie
poszczegobinych priorytetéw agregowanych w oparciu o dane pochodzace 2z systemu
sprawozdawczosci beneficjentdéw. Wiekszos¢ zmian wartosci wskaznikbw horyzontalnych dla
Programu charakteryzuje sie tendencjg wzrostowg zblizajaca je do zaktadanych wartosci docelowych.
W odniesieniu do siedmiu wskaznikéw tj. ,Pozycja Polski w rankingu IMD w obszarze infrastruktura”,
,Ludnos¢ korzystajgca z oczyszczalni $ciekdw w miescie” ,Poziom wypetnienia zobowigzania Polski
w zakresie dostosowania drég do nosnosci 11,5 t/o$”, ,Udziat energii elektrycznej wytworzonej ze
Zrédet odnawialnych w zuzyciu energii elektrycznej brutto”, ,Energochtonnos¢ finalna PKB”, ,Wzrost
wydatkéw turystéw zagranicznych w Polsce” oraz ,Liczba oséb leczonych, w ciggu roku, w zaktadach
stacjonarnej opieki zdrowotnej podlegtych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Ministra Obrony
Narodowej, Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji” zaktadane wartosci docelowe zostaly juz
osiaggniete.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Wskazniki dotycz ace celu gtébwneqo

% Gléwny wska znik monitorowania realizacji Programu

Gtownym wskaznikiem monitorowania realizacji celéow Programu jest ,Pozycja Polski w rankingu
IMD™". Ranking ten stanowi miernik konkurencyjnosci i atrakcyjnosci inwestycyjnej poszczegdinych
krajow przy szczegélnym uwzglednieniu infrastruktury. Wskaznik jest mierzony w cyklu rocznym,
w ramach badan ocenie poddawanych jest 5 czynnikéw, tj. infrastruktura podstawowa, infrastruktura
technologiczna, infrastruktura naukowa, zdrowie i srodowisko naturalne, edukacja. W oparciu o dane
na koniec 2012 roku w obszarze infrastruktury Polska przesuneta sie w rankingu IMD na 36 pozycje,
co w stosunku do roku bazowego (2005 r.) stanowi awans 0 6 miejsc. Uzyskany w 2012 roku przez
Polske wynik oznacza, ze zaktadana warto$¢ docelowa, tj. 37 miejsce, zostata osiggnieta.

KD

« Utworzone miejsca pracy

Zgodnie ze stanowiskiem KE tworzenie nowych miejsc pracy jest kluczowym elementem realizacji
polityki spéjnosci. Finansowe wsparcie projektéw w ramach POIiS jest powigzane z tworzeniem
warunkow sprzyjajacych wzrostowi zatrudnienia. Nalezy jednoczesnie podkreslié, iz nowe miejsca
pracy powstajg zaréwno na etapie realizacyjnym jak i operacyjnym projektu. W zwigzku z powyzszym
wskaznik dotyczacy nowoutworzonych miejsc pracy w ramach POIiS jest liczony jako suma
wskaznikbw produktu (,Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatébw”) oraz rezultatu
(,Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw”). Przyjmujac powyzsza
metodologie wartos¢ realizacyjna wskaznika na koniec | potrocza 2013 roku wyniosta 1 045 jednostek
EPC? co stanowi 18% zakladanej wartosci docelowej dla Programu. Jest to poziom adekwatny do
niewielkiej liczby formalnie zakoﬁczonych3 projektéw w ramach POIiS. Jednocze$nie na podstawie
uméw o dofinansowanie podpisanych z beneficientami do kohAca okresu sprawozdawczego
(kontraktacja na poziomie 84% alokacji dla Programu), liczba nowoutworzonych miejsc pracy
szacowana na rok 2015 wynosi 4 768 EPC. Oznacza to, ze realizacja projektéw, dla ktérych do konca
czerwca 2013 roku zawarto umowy, umozliwi osiggniecie zakladanej wartosci docelowej dla tego
wskaznika na poziomie 80%.

Wskazniki dotycz ace celow szczegdtowych

Glowny cel POIiS zostanie osiggniety dzieki inwestycjom realizowanym w kluczowych obszarach
spoteczno-gospodarczych (transport, $rodowisko, energetyka, kultura, ochrona zdrowia i szkolnictwo
wyzsze) - poprzez realizacje 6 celow szczegotowych Programu.

Jeden z podstawowych miernikdbw celu szczegétowego 1 Budowa infrastruktury zapewniaj acej,
ze rozw0Qj gospodarczy Polski b edzie dokonywat si e przy réwnoczesnym zachowaniu

i poprawie stanu $rodowiska naturalnego , stanowi wskaznik ,Ludnos$¢ korzystajgca z oczyszczalni
Sciekéw_w miescie”. W oparciu o dostepne informacje (stan na koniec 2012 r.) realizacja wskaznika
osiggneta juz warto$¢ 91,6%, co stanowi 102% zakladanej na 2015 r. wartosci docelowej (90%).
W odniesieniu do wskaznika ,emisja gazéw cieplarnianych” jego realizacja utrzymuje sie
na bezpiecznym poziomie 71,3 jednostek (dane na koniec 2011 r.) — 80% wartosci docelowej 2015 r.,
€0 gwarantuje osiggniecie zaktadanego celu w 2015 r. (ponizej 89 jednostek).

Realizacja celu 2 Zwiekszenie dost epnosci gidwnych o srodkéw gospodarczych w Polsce

poprzez powi gzanie ich sieci g autostrad i drog ekspresowych oraz alternatywnych wobec
transportu drogowego  $rodkéw transportu  jest mierzona przy uzyciu wskaznikéw ,Srednia
dostepnos¢ Polski” oraz ,Poziom wypetnienia zobowigzania Polski w zakresie dostosowania drég do
nosnosci 11,5 t/os”. Pierwszy z wymienionych wskaznikdw liczony jest jako syntetyczna miara
wzajemnej potencjalnej dostepnosci czasowej najwazniejszych krajowych osrodkéw osadniczych oraz
wezidow transportowych uwzgledniajgca podstawowe rodzaje transportu oraz wazona poziomem
rozwoju spoteczno-gospodarczego. Wg ostatnich badan warto$é realizacji wskaznika ksztaltowata sie
na poziomie 0,3189. Analizujagc wskaznik Poziom wypetnienia zobowigzania Polski w zakresie
wskaznika ,Dostosowanie drog do nosnosci 11,5 t/0$”, osiggnat 100% zaktadanego na 2015 r. celu.

W zakresie celu szczegOlowego 3 Zapewnienie dlugookresowego bezpiecze RAstwa
energetycznego Polski poprzez dywersyfikacj e dostaw, zmniejszenie energochtonno $ci

' Wg wynikéw badan prowadzonych przez International Institute for Management Development (IMD), publikowanych w cyklu
rocznym (World Competitiveness Yearbook).

2 Ekwiwalent czasu pracy.

3 Projekty, dla ktorych do konca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o ptatno$¢ koncowa.
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gospodarki i rozwoj odnawialnych zrodet energii, mierniki realizacji stanowig wskazniki: ,Udziat
energii elektrycznej wytworzonej ze ZzZrddet odnawialnych w zuzyciu energii elektrycznej brutto”,
.Energochtonnos¢ finalna PKB” oraz ,Maksymalny udziatl importu gazu ziemnego i ropy naftowej
lgcznie (w przeliczeniu na mtoe) z jednego kierunku do wielkosci krajowego zuzycia obu surowcow”.
Analizujgc ksztaltowania sie wartosci wymienionych wskaznikbw mozna zaobserwowaé, wzrost
udziatu energii elektrycznej wytworzonej ze zrédet odnawialnych w zuzyciu energii elektrycznej brutto.
W roku 2011 wskaznik uzyskat wynik 8,2% co oznacza, ze zakladana warto$¢ docelowa zostata
osiggnieta (wg wstepnych danych warto$¢ wskaznika za 2012 r. wyniesie 9,9%). Wartos¢ wskaznika
»Energochtonnos¢ finalna PKB” wyniosta na koniec 2011 r. 0,22 kgoe/euro, co o0znacza wypeienie
zakladanej na 2013 r. wartosci docelowej. W przypadku ,Maksymalnego udziatl importu gazu
ziemnego i ropy naftowej tgcznie (w przeliczeniu na mtoe) z jednego kierunku do wielkosci krajowego
zuzycia obu surowcow” w latach 2007-2011 mozemy zauwazy¢, ze Srednia warto$¢ realizacji
utrzymywata sie na poziomie 84% (wg wstepnych szacunkéw warto$¢ wskaznika za 2012 r. bedzie
wynosita 84%).

Gtownym miernikiem celu 4 Woykorzystanie potencjalu kultury i dziedzictwa kul turowego
0 znaczeniu $wiatowym i europejskim dla zwi ekszenia atrakcyjno $ci Polski jest wskaznik
~Wzrost wydatkéw turystéw zagranicznych w Polsce”. Dane statystyczne za 2012 r. wykazujg znaczny
wzrost (1,3 mld euro) w stosunku do roku 2011. Zaktadana na rok 2013 wartos¢ wskaznika na
poziomie 2,6 mld euro, zostata w 2012 roku osiagnieta i wynosita 2,8 mld euro.

Efekty realizacji projektéw zwigzanych z celem 5 Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia

zasob6éw pracy , majg odzwierciedlenie w dwoch wskaznikach obrazujacych (w postaci
skwantyfikowanej) dostep ludnosci do publicznej opieki zdrowotnej. Wskaznik ,Liczba oséb leczonych
w ciggu roku w zakladach stacjonarnej opieki zdrowotnej podleglych lub nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji” wykazuje
tendencje wzrostowa. Osiggniecie na koniec 2011 roku wartosci 1756,8 tys. oséb oznacza
zdecydowane przekroczenie wartosci docelowej zaktadanej na 2013 r. ktéra wynosi 1 460,3 tys. 0sob.
,Liczba 0so6b, ktérym udzielono $wiadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia” nieznacznie spadta
w stosunku do poprzedniego roku (0,4 osoby na 1000 mieszkancéw rok do roku) i na koniec 2011 r.
wynosita srednio 74,7 osoby na 1000 mieszkancéw. Wartos¢ docelowa wskaznika zostata okreslona
na 2013 r i zakladata wzrost do 79,2 os6b na 1000 mieszkancow. Na ksztaltowanie sie wartosci
wskaznika miata wpltyw liczba i struktura wyjazdow ambulanséw ratowniczych do zachorowan
i wypadkéw. Spadek realizacje wskaznika jest efektem dziatania czynnikow zewnetrznych
m.in. obnizenia zapadalnosci na choroby ukiadu krazenia czy skuteczniejszej diagnostyki schorzen,
co zmniejsza ryzyko wystgpienia nagtych zdarzen.

Cel 6 Rozwodj nowoczesnych o s$rodkow akademickich, w tym ksztalc acych specjalistow

w zakresie nowoczesnych technologii jest osiggany poprzez realizacje projektow w ramach
priorytetu Xl Infrastruktura szkolnictwa wyzszego. Miernikiem pozwalajagcym na okre$lenie poziomu
osiagnieci ww. celu jest stosunek wartosci wskaznika ,Absolwenci szkét wyzszych na kierunkach
matematycznych, przyrodniczych i technicznych” wobec ogétu absolwentow szkot wyzszych. Analiza
wartosci wskaznika w okresie wdrazania projektow tj. od roku 2009 wykazuje staty trend pozytywny.
Osiaggnieta na koniec 2011 roku warto$¢ wynoszaca 19% wzrosta o blisko 1,5 p.p. w stosunku do
poprzedniego roku i tym samym osiggneta 87% docelowej wartosci zaktadanej dla roku 2013 (22%).

Wskazniki produktu i rezultatu

Informacje odnosnie ksztaltowania wartosci wskaznikéw produktu i rezultatu w ramach
poszczegolnych priorytetéw na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa oraz o szacowane
wartosci z uméw o dofinansowanie zostaty przedstawione w odpowiednich punktach rozdziatu 2.1.3.
Analiza jakosciowa. Nadal wiekszos¢ projektéw jest w fazie realizacji lub zostata zakonczona
rzeczowo (nie zostat rozliczony wniosek o ptatno$¢ koncowa). Zatem warto $ci wielu wska znikdéw
pochodz acych z systemu sprawozdawczo $ci beneficjentdbw pozostaj a zerowe lub na niskim
poziomie.
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2.1.2. Informacje finansowe

Informacje finansowe przedstawiono w zataczniku 2 do sprawozdania.

Whnioski o dofinansowanie

W | péiroczu 2013 r. zostato ztozonych i zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 105 poprawnych pod
wzgledem formalnym wnioskéw o dofinansowanie projektow. Tym samym od poczatku realizaciji
Programu zostalo ztozonych 3200 wnioskéw o dofinansowanie 0 wartosci ogétem ponad
272,5 mld zt i wartosci dofinansowania ponad 173,2 mld zt.

Najwiecej wnioskéw zostato ztlozonych w ramach sektora srodowiska , co wynika przede wszystkim
z najwiekszej liczby konkurséw przeprowadzonych w tym sektorze. W priorytetach I-V zostaty zlozone
1 224 wnioski o dofinansowanie, co stanowi ponad 38% wszystkich wnioskéw. Biorac pod uwage
liczbe ztozonych wnioskéw o dofinansowanie w ramach priorytetéw, nalezy stwierdzi¢, ze najwiecej
wnioskow zostato ztozonych w priorytecie XII Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci
systemu ochrony zdrowia - az 483 wnioski (z czego 1 wniosek w biezgcym okresie sprawozdawczym).
Niewiele mniej wnioskéw beneficjenci ztozyli w ramach priorytetu IX Infrastruktura energetyczna

przyjazna Srodowisku — 427 wnioskéw (w biezacym okresie sprawozdawczym nie zostal ztozony
zaden wniosek).

Natomiast wnioski o najwiekszej wartosci dofinansowania zostaly ztozone w ramach sektora
transportu . Wartos¢ wnioskowanego dofinansowania w sektorze transportu wynosi 114,6 mlid zi,
co stanowi 66% wartosci wszystkich ztozonych wnioskéw o dofinansowanie projektéw. Biorgc pod
uwage wartos¢ dofinansowania wnioskéw ztozonych w ramach poszczegélnych priorytetdw,
zdecydowanie wnioski o najwiekszej wartosci dofinansowania zostaly ztozone w ramach priorytetu VI

Drogowa ilotnicza sie¢ TEN-T. Warto$¢ wnioskowanego dofinansowania w przedmiotowym
priorytecie wyniosta ponad 61,6 mld zt, co stanowi 36% wartosci wnioskowanego dofinansowania dla
catego POIiS. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze na realizacje projektow z sektora transportu zostaty
przyznane najwieksze $rodki w ramach POIiIS. Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskow
o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji 2 163 wnioskéw na kwote dofinansowania wynoszacag
145,4 mld zt (tj.68% wszystkich ztozonych wnioskoéw zostato zatwierdzonych).

Ponizszy wykres prezentuje warto$é wnioskéw o dofinansowanie w ramach POIiS w poszczegdlinych
sektorach.
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Wykres 1. Warto$¢ i liczba wnioskdw o dofinansowania w ramach sektoréw (dane w min zt)

|Wnioski o dofinansowanie
SRODOWISKO 32491 1224
TRANSPORT 114 602 301
ENERGETYKA 13149 505
KULTURA 5220 171
ZDROWIE 2093 483
SZKOLNICTWO 4358 83
WYZSZE
POMOC 1287 433
TECHNICZNA
0 20 000 40 000 60000 80 000 100 000 120000 140 00O
m Wartos¢ dofinansowania Liczba wnioskow o dofinansowanie

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Umowy o dofinansowanie

Od uruchomienia Programu podpisano tacznie 2 040 umow, co pozwolito na zakontraktowanie
101,2 mld zt ze srodkéw UE i wykorzystanie alokacji w 84%. W | pétroczu 2013 r. podpisano
154 umowy o dofinansowanie . Najwiecej, bo az 66 umow podpisano w ramach sektora srodowiska
(czyli 43% wszystkich umow zawartych w biezacym okresie sprawozdawczym). Poréwnujac do konca
2012 r. nalezy zauwazy¢, ze kontraktowanie utrzymuje sie na stabilnym poziomie - na obecnym etapie
wdrazania Programu tempo kontraktacji jest mate, gdyz zostala zakontraktowana juz wiekszosé
alokacji przeznaczonej dla Programu i wiele projektdw jest juz w fazie realizacji. W wyniku realizacji
wielu projektdbw po nizszym koszcie niz pierwotnie zaktadano, do podpisanych juz umoéw
o dofinansowanie zawierane sg aneksy, ktére umozliwiajg uwolnienie srodkéw powstatych poprzez
oszczednosci i wykorzystanie ich przez inne projekty.

Analizujgc stopien wykorzystania alokacji w odniesieniu do podpisanych uméw o dofinansowanie
nalezy wskaza¢, ze najwyzszy stopien wykorzystania alokacji zostat osiagniety ramach priorytetéw VI
i XI'i wynosi 98%. W przypadku priorytetu V stopien wykorzystania alokacji réwniez jest bardzo wysoki
i wynosi 97%. Niepokojgco niski poziom wykorzystania alokacji (znacznie ponizej $redniej dla
Programu) odnotowano w priorytecie VIl 65%. Wyjasnienie tej sytuacji zawarto w rozdziale 2.2 Opis
istotnych probleméw we wdrazaniu oraz podjetych $rodkéw zaradczych.

Szczegotowe informacje odnosnie uméw o dofinansowanie w poszczeg6lnych priorytetach
przedstawione zostaty w ich opisach znajdujacych sie w dalszej czesci sprawozdania.

Ponizszy wykres prezentuje warto$¢ podpisanych uméw o dofinansowanie w ramach POIiS
w poszczegolnych sektorach.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Wykres 2. Warto$¢ dofinansowania UE w ramach podpisanych umoéw o dofinansowanie oraz stopien
wykorzystania alokacji przeznaczonej na sektory (dane w min zt)

|Umowy o dofinansowanie |

SRODOWISKO 18 503 86%

TRANSPORT 69292 84%

ENERGETYKA 6 151 84%

KULTURA 2281 98%

ZDROWIE 1581 96%
SZKOLNICTWO
WYZSZE 2418 95%
POMOC
TECHNICZNA J| 989 96%

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

% alokacji m Wartos¢ dofinansowania UE ‘

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Analizujgc wartos¢é umow w ramach sektoréw widac, ze najwyzszg wartos¢ umoéw (ponad 69,3 mid zi)
podpisano w ramach sektora transportu. Wynika to zaréwno z najwiekszej alokacji przeznaczonej na
projekty transportowe, jak rowniez z charakteru i specyfiki projektéw realizowanych w ramach tego
sektora. Kolejnymi sektorami o najwyzszej wartosci zakontraktowanego dofinansowania UE sa:
srodowisko (18,5 mid z!) i energetyka (6,2 mid zt). Biorgc pod uwage stopien wykorzystania alokaciji
w ramach poszczegdlnych sektoréw nalezy wskazac, ze pod tym wzgledem w czotéwce znajduje sie
sektor kultury, ktéry wykorzystat 98% alokacji oraz sektory zdrowia i szkolnictwa wyzszego, ktore
wykorzystaty odpowiednio 96% oraz 95% alokacji w ramach podpisanych umow.

W ramach POIiS przewidziane zostaly trzy tryby wyboru projektow:

¢ tryb indywidualny - obejmuje projekty wskazane na Liscie projektow indywidualnych dla
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (LPI);

e tryb konkursowy — nabory przeprowadzane przez instytucje wdrazajgce, posredniczace
w ramach poszczegoélnych dziatan;

e tryb systemowy - dla projektdw pomocy technicznej.
% Projekty indywidualne

Od 29 marca 2013 r. obowigzuje nowa Lista projektéw indywidualnych dla POIiS. Zaktualizowana lista
obejmuje 518 przedsiewzie¢ o tacznej wartosci 239,3 mld zt. Na liscie podstawowej znajduje si ¢
421 projektow , ktorych wartos¢ wynosi 169,3 mid zt, natomiast pozostale 97 projektéw to projekty
rezerwowe 0 tgcznej wartosci prawie 70,0 mid zt.

taczna warto$¢ dofinansowania z UE dla projektow na liscie wynosi ok. 131,8 mld zt. Projekty z listy
podstawowej dofinansowane  bedag kwotg prawie 93,6 mld zt. Natomiast kwota dofinansowania
z UE dla projektow z listy rezerwowej to 38,2 mid zt.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowato wigczenie na zaktualizowana liste 15 nowych
projektéw indywidualnych , z czego 1 projekt dla sektora srodowiska oraz 14 projektéw dla sektora
transportu, o facznej wartosci dofinansowania z UE w wysokos$ci prawie 669 min zt.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj
sprawozdaniem

etym

Z listy usunieto 11 projektéw indywidualnych , tj. 3 projekty z sektora srodowiska, 5 projektow
z sektora transportu oraz po 1 projekcie z sektorow energetyki, kultury i zdrowia, a ich tgczna wartos¢
dofinansowania z UE wynosita prawie 1,1 min zi.

Informacje o nowej Liscie projektdw indywidualnych przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1. Liczba i szacunkowa wartos$¢ dla projektow z LPI (dane w min z})

Szacowana
kwota
dofinansowania
z UE

Szacunkowa
Orientacyjny kwota
koszt catkowity  dofinansowania
[min z4] z UE

Orientacyjny
koszt
catkowity

Liczba
projektow
rezerwowa

Liczba
projektow
podstawowa

Sektor

[min z4]

[mIn zf]

[min zi]

169 302,1

93 628,0

69 992,1

rodowisko 16 389,7 8761,6 1306,5 691,7
Transport 237 132 962,5 77 785,7 82 64 861,9 35 554,8
Energetyka 19 14 758,8 35315 8 3086,7 13931

Kultura 32 23728 1345,3 3 686,3 5215

Zdrowie 30 857,8 672,9 2 50,7 43,1
Szv‘flg'zr‘sigém 26 19605 1531,0 0 0 0

38 204,2

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POli

Dodatkowo na liscie wprowadzono aktualne dane dotyczace projektéw na podstawie prowadzonego
na biezgco procesu monitorowania ich przygotowania i wdrazania. Zmiany nastapity w zakresie
tytutow, kosztow, termindw realizacji, instytucji odpowiedzialnych za realizacje, zakresu rzeczowego
poszczegolnych projektéw. Wprowadzono roéwniez zmiany polegajace na przesunieciu projektow
na liste podstawowa.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisano
324 umowy o wartosci ogétem 147,3 mld zt, wartosci wydatkow kwalifikowanych 105,4 mid zt, wartosé
dofinansowania wynosi 93,8 mld zi, z tego warto$¢ dofinansowania UE to 80,7 mld zt, co wykorzystuje
alokacje Programu w 67%.

Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartos¢ podpisanych uméw o dofinansowanie dla projektéw
indywidualnych w podziale na priorytety (zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujacg od 29 marca
2013 r.).

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Tabela 2. Liczba i warto$¢ umoéw o dofinansowanie dla projektéw z LPI (dane w min z)

Warto ¢
dofinansowania
UE

Liczba Warto $¢ Wydatki
ogoétem kwalifikowalne

% wykorzystania

Priorytet  podpisanych umoéw alokacji priorytetu

o dofinansowanie
min PLN

7181,0 4608,3 39171
Il 19 5370,9 3129,7 24427 56%
Il 24 33715 28332 22533 95%
\ 6 50,2 50,2 41,2 11%
\ 37 59 262,4 42 461,7 35 314,2 95%
\ 75 41 890,4 31451,1 20920,2 64%
VI 33 13 926,6 11 093,6 9412,7 73%
X 16 11012,1 5237,2 2874,6 69%
Xl 32 2401,4 1968,1 1367,7 59%
Xl 30 857,8 793,7 672,9 41%
Xl 26 1963,6 1803,6 15331 60%

147 287,9 105 430,4 80 749,7

Zrodto: Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Najwiecej uméw podpisano w ramach priorytetu VIl — 75 uméw o wartosci dofinansowania z UE
20,9 mld zt, co wykorzystuje alokacje dla priorytetu w 64%. Natomiast umowy o najwiekszej wartosci
podpisano w ramach priorytetu VI — 37 umow o wartosci dofinansowania UE 35,3 mid z,
co wykorzystuje 95% alokacji dla priorytetu i az 29% catej alokacji POIiS. W priorytetach 1, V, XI, XII,
Xl podpisano umowy o dofinansowanie ze wszystkimi projektami indywidualnymi znajdujagcymi sie
na podstawowej liscie w ramach tych priorytetow.

% Projekty konkursowe

Tryb konkursowy obejmuje nabory wnioskéw o dofinansowanie, ktére sg przeprowadzane przez
Instytucje Wdrazajace i Instytucje Posredniczace w ramach poszczegélnych dziatah. W biezacym
okresie sprawozdawczym zostato ogtoszonych 6 konkurséw — wszystkie konkursy ogtoszone zostaty
w ramach sektora srodowiska (3 konkursy w dziataniu 1.1, 2 konkursy w dziataniu 2.1 oraz jeden
konkurs w dziataniu 2.2). Do konca czerwca 2013 r. ogtoszono 91 konkurséw, przy czym najwiecej
w sektorze srodowiska (62 konkursy, co stanowi 68% liczby wszystkich konkurséw ogtoszonych
w ramach catego Programu).

W wyniku rozstrzygniecia konkurséw z beneficjentami podpisano 1 298 uméw na kwot e wydatkéw
kwalifikowanych 30,7 mlid zt i dofinansowaniu UE 19, 5 mld zt, co oznacza wykorzystanie 16%
alokacji przeznaczonej dla POIiS. Jednoczesnie warto$¢ wktadu UE przyznanego w ramach tych
umow stanowi 19% wartosci dofinansowania UE wszystkich umoéw zawartych do konca czerwca
2013r.

Sektorami, w ramach ktérych podpisano umowy konkursowe wykorzystujace najwiekszg czesc
alokacji dla sektora sag: sektor zdrowia (55%) oraz sektor srodowiska (46%). Z kolei w sektorze
transportu umowy konkursowe wykorzystujg zaledwie 4% alokacji, z uwagi na fakt, ze znaczaca czesé
srodkéw zostata przeznaczona na projekty indywidualne.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj

sprawozdaniem

Tabela 3. Liczba i warto$¢ uméw o dofinansowanie dla projektéw konkursowych (dane w min zt)

Priorytet

Liczba
podpisanych umoéw
o dofinansowanie

Warto $§¢ ogotem

Wydatki

kwalifikowalne

min PLN

Warto ¢

dofinansowania

UE

% wykorzystania
alokaciji dla
priorytetu

13787,2 8198,7 6 968,9
Il 33 2655,0 1839,4 1546,3 35%
v 224 6562,7 4641,5 1003,9 96%
\ 158 396,8 387,8 329,7 87%
\ 13 1703,3 1451,3 1232,8 3%
Vil 13 13215 936,6 381,0 1%
VI 62 3401,8 2945,3 2 040,0 16%
IX 160 84442 5888,8 28471 90%
X 27 1364,9 989,0 429,1 10%
Xl 47 14913 1356,8 913,1 39%
Xl 321 1190,3 1070,8 908,4 55%
Xl 24 10751 1040,6 884,5 35%

43 394,1 30 746,7 19 476,5

Zrodto: Opracowanie wtasne 1Z POIIS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Najwiecej, czyli 321 uméw na kwote dofinansowaniu UE 908,4 min zt, podpisano z beneficjentami
priorytetu Xll. Jednakze umowy o najwiekszej wartosci dofinansowania z UE podpisano w ramach
priorytetu | — 216 uméw o wartosci dofinansowania UE 7,0 mld zl, co stanowi 52% alokacji dla
priorytetu i 36% wartosci dofinansowania UE umow zawartych w wyniku rozstrzygniecia konkurséw
do konca czerwca 2013 r. w ramach POIiS.

*,

% Projekty systemowe

Projekty systemowe finansowane sg ze $rodkéw pomocy technicznej dla POIiS (PT POIiS), w ramach
priorytetow XIV i XV, przy czym faczna kwota dofinansowania PT POIiS wynosi ok. 1,8 mid z, tj. 1,5%
alokacji dla Programu. Wiecej informacji nt. alokacji w PT zostato przedstawionych w punkcie
2.5. Informacja nt. wykorzystania pomocy techniczne;.

Odbiorcami  $érodkéw sa: Instytucja Zarzadzajaca POIiS, instytucje posredniczace i instytucje
wdrazajace, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach projektow systemowych podpisano 418 uméw na kwot e wydatkow kwalifikowanych
1,2 mid zt i dofinansowaniu UE 989,0 min zt, co wyk  orzystuje alokacje PT w 56%.

Ponizszy wykres prezentuje wartos¢ dofinansowania UE w ramach podpisanych umoéw
o dofinansowanie w podziale na tryby wyboru projektow.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Wykres 3. Poréwnanie alokacji i wartosci dofinansowania UE w ramach podpisanych umow
o dofinansowanie w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z)

Podziat $rodkéw wspolnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektow w ramach
podpisanych umoéw o dofinansowanie

80 750 19476 989

Wartos¢
dofinansowania UE

Alokacja 120 008
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000
m Projekty Projekty m Projekty systemowe
indywidualne konkursowe

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13
Whnioski o ptatno $¢é

Do konca czerwca 2013 r. wartos¢é wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentow we wnioskach
o ptatnos¢ wyniosta ponad 108,6 mid zl, kwota wydatkow kwalifikowanych osiggneta poziom
74,2 mld zt, natomiast kwota dofinansowania UE wyniosta 56,0 mid zt. Na koniec okresu
sprawozdawczego wnioski o ptatno $¢€ zlozone przez beneficjentow wykorzystaly alokacj e
w 47%, co oznacza wzrost o 3 p.p. w stosunku do ko  hca 2012 .

Whioski o ptatnos¢ o najwiekszej wartosci ztozyli beneficjenci projektdw realizowanych w sektorze
transportu, gdzie ponad 41,5 mld zt dofinansowania UE zostato juz rozliczone, czyli 50% alokacji dla
priorytetu. Biorgc pod uwage stopien wykorzystania alokacji dla sektora liderem jest sektor zdrowia,
gdzie beneficjenci ztozyli wnioski o wartosci dofinansowania UE 1,1 mld zi, rozliczajac tym samym
66% alokaciji przeznaczonej dla priorytetu.

Najwyzsza wartos¢ wnioskéw o ptatnos¢ dla priorytetu zostata ztozona w priorytecie VI, gdzie
rozliczono ponad 27,0 mld zt wykorzystujgc 72% alokacji dla priorytetu. W najmniejszym stopniu
zostaly rozliczone wydatki w ramach priorytetu 11, gdzie rozliczono 18% alokacji.

Ponizszy wykres prezentuje warto$¢é wnioskéw o platnos¢ ziozonych w ramach POIIS
w poszczegolnych sektorach.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Wykres 4. Warto$¢ dofinansowania UE z wnioskéw o ptatnos$é ztozonych w ramach POIiS oraz
stopien wykorzystania alokacji przeznaczonej na sektory (dane w min zt)

|Wnioski 0 platnoéél

SRODOWISKO 7296 34%

TRANSPORT 41 484 50%

ENERGETYKA 2791 38%

KULTURA 1237 53%

ZDROWIE 1088 66%
SHONTTNO g 57
TecHNIozNA | 673 38%
0 10 I000 20 600 30 600 40 600 50 I000
| % alokacji m Wartos¢ dofinansowania UE

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
Certyfikacja srodkow do KE

Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE 86 Pos$wiadcze n i deklaracji wydatkéw oraz wnioskow
o ptatno$¢ okresowg dla POIIS na faczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca 72,4 mid zt,
przy czym warto$§¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 55,7 mld zt. Do kohAca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata 50,2 mld zt (42% alokacji dla Progr amu).

W | potowie 2013 r. Instytucja Certyfikujaca zlozyta do KE 10 Poswiadcze n i deklaracji wydatkéw
na tgczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszacg 13,6 mild zt, warto$¢ wnioskowanej refundacji
- 10,2 mld zt. Zrefundowane zostato 9,8 mid zt.

Analizujgc stan certyfikacji na koniec okresu sprawozdawczego, mozna zaobserwowac,
ze Poswiadczenia o najwyzszej wartosci wydatkéw kwalifikowanych ztozone zostaly w ramach
najwiekszego w POIiS priorytetu VI. Kwota wydatkéw kwalifikowalnych certyfikowanych do KE dla
tego priorytetu wyniosta ponad 32,0 mld zt. Natomiast priorytetem o najwyzszej wartosci Poswiadczen
i deklaracji wydatkéw oraz wnioskdw o platnos¢ okresowg przekazanych w biezacym okresie
sprawozdawczym byt priorytet VIII z kosztami kwalifikowanymi w wysokosci 3,8 mld zt i wnioskowang
kwotg refundaciji 3,2 mid zt.

Biorac pod uwage wykorzystanie alokacji przyznanej dla priorytetdw najwyzszy procent (68%)
refundacji w odniesieniu do alokacji dla priorytetdw odnotowany zostat w priorytecie VI.

Warto$¢ otrzymanej refundacji srodkéw w podziale na sektory zostata przedstawiona na ponizszym
wykresie.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Wykres 5. Wartos$¢ refundacji otrzymanych z KE (dane w min zf)

Refundacja
SRODOWISKO 5830 27%
TRANSPORT 37420 45%
ENERGETYKA 2637 36%
KULTURA 1352 58%
ZDROWIE 1002 67%
SZKOLNICTWO
WYZSZE 1301 51%
POMOC
TECHNICZNA | 611 35%
0 10 000 20 000 30 000 40 000
% alokacji m Wartos¢ otrzymanej refundacji

Zrodio: Opracowanie wiasne 1Z POIiS

Ponizszy wykres przedstawia zbiorczg informacje na temat stopnia wykorzystania dofinansowania
unijnego w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskédw o ptatnosé, wydatkéw
certyfikowanych do KE w czesci UE w podziale na sektory.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Wykres 6. Stopieri wykorzystania alokacji w POIiS w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie,
wnioskow o pfatnosé, wydatkéw certyfikowanych do KE w czesci UE

| Kontraktacja, wydatkowanie, certyfikacja |

08%

96% 95%

56%

38%38%

SRODOWISKO TRANSPORT ENERGETYKA KULTURA ZDROWIE SZKOLNICTWO  POMOC
WYZSZE  TECHNICZNA

mUmowy o dofinsowanie m Whioshki o pfainos¢  m\Wnioskowana refundacja

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

W sektorze energetyki i kultury kwota poswiadczen i deklaracji wydatkow ztozonych do KE jest
wyzsza niz kwota wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatnos¢, co wynika
z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty wydatkéw kwalifikowanych przez procent wynikajacy
Z zapiséw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla projektu). Ponadto w sektorze
energetyki rowniez z powiekszenia deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla beneficjentow
projektéw objetych pomoca publiczna.

Projekty zako nczone

Do konca okresu sprawozdawczego wg danych z KSI (SIMIK 07-13) zakonczono realizacj ¢ 881
projektéw (na 2 040 wdra zane projekty) w ramach priorytetéw:

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.
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Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

Tabela 4. Liczba wnioskéw o ptatnosc¢ koricowg w podziale na priorytety.

Liczba

Priorytet

| Gospodarka wodno-$ciekowa
2 Il Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3
3 11l Zarzadzanie zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom $rodowiska 1
4 Iy Prze_dsiewziecia dostosowujace przedsiebiorstwa do wymogéw ochrony 166
Srodowiska
5 V Ochrona przyrody i ksztattowanie postaw ekologicznych 32
6 VI Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T 5
7 VIl Transport przyjazny srodowisku 5
8 VIl Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transportowe 28
9 IX Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku 48
10 X Bezpieczenstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja zrédet energii 2
11 XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 17
12 Xl Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci systemu ochrony 260
zdrowia
13 XIIl Infrastruktura szkolnictwa wyzszego 5
14 XIV i XV Pomoc techniczna 289
Razem 881

Zrodio: Opracowanie wiasne DPI na podstawie KSI (SIMIK 07-13).

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba zakonczonych i rozliczonych finansowo
przedsiewzie¢ wzrosta o 158. W kluczowych dla POIiS sektorach, tj. sektorach o najwyzszej
przyznanej alokacji (w obszarze transportu, srodowiska i energetyki) do konca czerwca 2013 r.
zakonczyta sie realizacja 310 projektéw, z czego tylko w srodowisku zakonczono 222 projekty na 706
realizowanych (co stanowi 31%). Natomiast w sektorze transportu ze wzgledu na fakt, iz projekty
transportowe sg ogromnymi, dtugoterminowymi przedsiewzieciami, zakohczono dopiero 38 projektéw
na 233 wdrazane. W energetyce zakonczono 50 projektow - 25% realizowanych projektow.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom w ramach
Programu w ukladzie wojew6dztw (dane w min z}).

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukifadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu ogolnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegolnych regionéw wojewddztwem, w ktorym
realizowanych jest najwiecej, czyli 198 projektéw, dla ktérych podpisano umowy jest wojewddztwo
mazowieckie . Uwzgledniajgc warto §¢ dofinansowania unijnego projektéw , dla ktérych podpisano
umowy liderem réwniez jest wojewddztwo mazowieckie, w ktdrym realizowane sg projekty wartosci
wsparcia unijnego 20,1 mild zl, co wykorzystuje 17% alokacji dla Programu. Natomiast
w wojewddztwie slaskim, gdzie realizowanych jest niewiele mniej projektow — 163 projekty — wartosé
zakontraktowanego dofinansowania UE wynosi o potowe mniej niz w wojewddztwie mazowieckim,
czyli 10,8 mld zt. Wojewddztwami, w ktérych warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE byta
najnizsza sg wojewodztwa opolskie i podlaskie.

Biorac pod uwage warto $¢ rozliczonych wnioskow o ptatno $¢ analogicznie jak w przypadku
kontraktaciji, liderami sg wojew6dztwa mazowieckie i Slaskie. W wojewddztwie mazowieckim zostata
rozliczona juz ponad potowa zakontraktowanych srodkéw, tj. 11,0 mid zt, natomiast w wojewddztwie
Slaskim beneficjenci rozliczyli 6,8 mid zt.

Dynamika wdra zania Programu Operacyjnego

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania Programu w poszczegolnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspoélnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc¢ i wnioskowanej refundaciji.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Wykres 7. Dynamika wdrazania Programu w odniesieniu do umoéw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

W odniesieniu do podpisanych uméw z beneficjentami spadek tempa zaobserwowano na poczatku
roku, ale od lutego 2013 r. nastepowatl systematyczny wzrost kontraktacji i pod koniec potrocza
wartos¢ kontraktacji byta najwyzsza, pozwalajagc w efekcie na absorpcje 84% przeznaczonych dla
Programu srodkow UE. Widoczny jest rowniez postep w samej realizacji projektéw, zaréwno poprzez
sktadane przez beneficjentdw wnioski o ptatno$¢ (widoczny jest lekki spadek wartosci wnioskow
o ptatno$é pomiedzy lutym a marcem 2013 r. spowodowany korektami i pomniejszeniami kwot
dofinansowania UE), jak i wnioskowang refundacje do KE. Biorac pod uwage certyfikacje srodkéw do
KE, najwiekszy przyrost zaobserwowano pomiedzy lutym a marcem, co umozliwito zawnioskowanie
o refundacje prawie 42% alokacji w ramach Programu pod koniec okresu sprawozdawczego.

2.1.3. Analiza jako sciowa

Zmiany dokumentéw programowych

< Program Infrastrukturai Srodowisko

Trwa procedura aktualizacji Programu (wersja 4.0), ktérej przedmiotem jest m.in. podwyzszenia stopy
dofinansowania w priorytecie VII Transport przyjazny S$rodowisku oraz przesunigecie $rodkow
Z pomocy technicznej na przygotowanie nowych projektéw (planowanych do wsparcia w latach 2014-
2020) i dofinansowanie przewidzianych na perspektywe finansowg 2007-2013 inwestycji w zakresie
transportu i szkolnictwa wyzszego. Zmiany wymagajq akceptacji Komisji Europejskiej.

Zmiany majg gtdwnie charakter finansowy. Obejmuja przesuniecie funduszy pomiedzy obszarami
wsparcia (priorytetami) w obrebie POIiS. Przewidujg pomniejszenie pierwotnej puli srodkéw UE na
tzw. pomoc techniczng (wsparcie instytucji zaangazowanych we wdrazanie Programu)
i przeznaczenie tych srodkéw na transport (ok. 200 min euro) i szkolnictwo wyzsze (ok. 18 min euro):

e« w obszarze transportu, srodki przeznaczone zostang na przygotowanie projektow
w sektorze drogowym, aby zapewni¢ ich gotowos$é do realizacji w nadchodzacej
perspektywie 2014-2020 (ok. 47 min euro) oraz na projekty transportu publicznego
w obszarach metropolitalnych (ok. 53 min euro);

e w obszarze szkolnictwa wyzszego dofinansowanie otrzymajg dodatkowe projekty
uczelni wyzszych (ok. 18 min euro).

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Zaproponowano roéwniez podniesienie, ponad obecny poziom, stopy dofinansowania w priorytecie VII
Transport przyjazny $rodowisku, w ramach ktérego realizowane sg m.in. projekty kolejowe oraz
transportu publicznego. Dzieki powyzszej zmianie zmniejszy sie obcigzenie sektora finanséw
publicznych (budzetu centralnego oraz budzetu jednostek samorzadu terytorialnego).

Ponadto, zaktualizowano, uzupetniono i doprecyzowano opisy poszczegélnych priorytetow. W efekcie,
mozliwe m.in bedzie przyznanie dofinansowania gminom lub zwigzkom gmin na przygotowanie
planéw gospodarki niskoemisyjnej, ktére beda podstawa do ubiegania sie o fundusze unijne na lata
2014-2020. Wsparciem objete zostanag rowniez aglomeracje z przedziatu 10-15 tys. RLM (RLM -
parametr wyrazajacy wielko$é fadunku w $ciekach uzywany np. w szacowaniu wielko$ci biologicznych
oczyszczalni $ciekdéw) celem ich dostosowania do okreslonych wymogow unijnych w zakresie
gospodarki wodno-$ciekowe;.

Zmiany dotyczg takze zakladanych efektéw, ktére ma przyniesé wdrazanie POIiS. Zrewidowano
i zmieniono definicje oraz urealniono wartosci wskaznikdw produktu i rezultatu, dostosowujac
je do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Do konca maja 2013 r. (stosowna uchwata Rady Ministrow z 28/05/2013) zakoriczona zostata krajowa
procedura zmiany POIiS i 5 czerwca 2013 r. za posrednictwem systemu SFC wniosek o zmiane POIiS
zostat skierowany do Komisji Europejskiej, ktdra jest kompetentna do wydania rozstrzygniecia w danej
sprawie.

% Szczegoétowy Opis Priorytetow
W okresie sprawozdawczym dwukrotnie aktualizowany byt Szczegétowy Opis Priorytet(’)w4:

Aktualizacja — luty 2013 r.

Pierwsza modyfikacja Szczeg6towego Opisu Priorytetéw Programu Infrastruktura i Srodowisko
(wersja 3.12) zatwierdzona zostata 4 lutego 2013 r. Zmieniony dokument uwzgledniat realokacje
srodkéw UE pomiedzy dziataniami w obrebie priorytetu XI. Dostosowano réwniez zapisy zatacznika
nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektéw dotyczace terminéw i doreczen w ramach
systemu wyboru i oceny projektow w zwigzku ze zmiang ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada
2012r.

Aktualizacja — kwiecien 2013 r.

Druga modyfikacja Szczegétowego Opisu Priorytetéw Programu Infrastruktura i Srodowisko (wersja
3.13) zatwierdzona zostata 9 kwietnia 2013 r. Zmieniony dokument w szczegdlnosci uwzgledniat
realokacje srodkéw UE pomiedzy dziataniami w obrebie priorytetéw 1V, V, VI, IX, XIl. Ponadto
wprowadzono niewielkie zmiany o charakterze doprecyzowujgcym i aktualizujgcym.

Komitet Monitoruj acy Program Infrastrukturai Srodowisko

W okresie sprawozdawczym odbyly sie trzy stacjonarne posiedzenia Komitetu Monitorujacego POIIS.

30 stycznia 2013 r. odbyto si e XXIII posiedzenie KM POIi S. Podczas posiedzenia przedstawiony
zostat aktualny stan realizacji POIiS oraz zatwierdzono zmiany kryteriéw wyboru projektéw w ramach
dziatania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 ty§ RLM oraz w dziataniu
2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegélnym
uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych.

Kolejne posiedzenie KM POIli § odbylo sie 8 kwietnia 2013 r. Podczas posiedzenia
zaprezentowano aktualny stan realizacji POIiS, przedstawiono rekomendacje dotyczace realizacji
projektow w sektorze srodowiska, transportu, energetyki i kultury. Podsumowano réwniez dziatania
MRR w zwigzku z decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2012 roku o wstrzymaniu biegu
terminu platnosci w dziataniach 6.1, 6.2, 8.1 i 8.2. Czlonkowie Komitetu zatwierdzili nowag wersje
Programu Infrastruktura i Srodowisko (wersja 4.0). SzczegGtowy opis zmian zostat przedstawiony
powyzej w punkcie dotyczacym zmiany dokumentéw programowych.

Podczas XXIV posiedzenia Komitetu przyjeto réwniez zmiany kryteriow wyboru projektow
w nastepujacych dziataniach:

4 Kolejna aktualizacja Szczegétowego Opisu Priorytetéw Programu Infrastruktura i Srodowisko (wersja 3.14) zatwierdzona
zostata 17 lipca 2013 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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e 6.1 Rozwdj sieci drogowej TEN-T;

* 6.2. Zapewnienie sprawnego dostepu drogowego do najwiekszych osrodkéw miejskich na
terenie wschodniej Polski;

e 7.1 Transport kolejowy;

e 7.2 Rozwdj transportu morskiego;

» 7.5 Poprawa stanu $rodlgdowych drég wodnych;
» 8.1 Bezpieczenstwo ruchu drogowego;

e 8.2 Drogi krajowe poza siecig TEN-T.

5 czerwca 2013 r. odbylo si e XXV posiedzenie KM POIi S. Podczas posiedzenia Czlonkowie
Komitetu zatwierdzili Sprawozdanie Roczne zrealizacji Programu Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko w 2012 r. oraz zmiany w kryteriach wyboru projektéw w | priorytecie Gospodarka wodno-
Sciekowa i w dziataniu 9.3 Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej. Zaprezentowano
takze aktualny stan realizacji Programu. Ponadto przedstawiono dziatania informacyjno-promocyjne
prowadzone przez Instytucje Zarzadzajgca POIiS oraz podsumowano prace ewaluacyjne w ramach
POIiS.

Wszelkie informacje dotycz ace dziatalno $ci Komitetu Monitoruj gcego s a dost epne na stronie
internetowej administrowanej przez Ministerstwo Roz woju Regionalnego pod adresem
www.pois.gov.pl w zaktadce Instytucje realizujgce Program> Kompetencje instytucji> Komitet
Monitoruj acy.

Opis systemu zarz adzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Infrast ruktura
i Srodowisko

Ostatnia wersja dokumentu zostala zaakceptowana 28 maja 2013 r. (przez Ministra Rozwoju
Regionalnego), a nastepnie przekazana do Instytucji Audytowej.

W dokumencie wprowadzono zmiany dotyczace m.in.:

*  struktur oraz nazw poszczegolnych komorek organizacyjnych IP (MKIiDN, MG, MS, MTBIGM,
MZ, NCBR) oraz IW (WWPE, NFOSiIGW, CSIOZ, OPI);

e uwzglednienia przez sektor transportu w wykazie procedur dotyczacych kwestii
nieprawidtowosci faktu ustanowienia procedury dotyczacej sposobu oceny informacii
o prowadzonych sledztwach odnoszacych sie do projektéw finansowanych w ramach POIiS;

e aktualizacji Wytycznych w zakresie sprawozdawczosci;
e aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli;
* wykazu anekséw podpisanych uméw pomiedzy I1Z-IP oraz IP-IW.

Zmiany legislacyjne

W okresie sprawozdawczym przyjeto lub znowelizowano nastepujace dokumenty, ktore miaty wptyw
na wdrazanie POIiS:

e znowelizowano Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujacych dochod - obowiazujg od 11 czerwca
2013 r;

e znowelizowano Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej - obowigzujg
od 9 stycznia 2013 r.;

+ znowelizowano Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013 - obowigzujg od 28 maja 2013 r;

* znowelizowano Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatkéw nieprawidtowo
poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 -
obowigzujg od 29 kwietnia 2013 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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20 marca 2013 r. zmianie ulegly wzory uméw o dofinansowanie w sektorze srodowiska w zakresie
uwzglednienia stanu realizacji projektu na etapie zakonczenia oceny zmienionego zakresu projektu
w przypadku modyfikacji umowy w zakresie warunkow realizacji projektu. Dodatkowo zmianie uleglty
wzory umoéw o dofinansowanie dla beneficjentéw nie bedacych panstwowymi jednostkami
budzetowymi oraz dla panstwowych jednostek budzetowych w sektorze zdrowia w zakresie
doprecyzowania zapisu 0 obowigzku dotyczacego kontroli projektu, w tym udostepnienia dokumentow
oraz zapewnienia dostepu do miejsc realizacji projektu wiasciwym organom.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Postep w realizacji poszczeqgolnych priorytetéw
SEKTOR SRODOWISKA

PRIORYTET | Gospodarka wodno - sciekowa

W priorytecie | projekty realizowane sg w ramach jednego dziatania:

% 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM.

Srodki na realizacje projektow w priorytecie | pochodza z Funduszu Spéjnosci. Wysokosé srodkow
zZFS przeznaczonych na realizacje priorytetu wynosi 13,3 mld zt, co stanowi ok. 14% alokacji
srodkow z FS w ramach Programu i 11% catkowitej alokacji Srodkéw wspolnotowych w ramach POIiS.

Whnioski o dofinansowanie

W ramach priorytetu | do kohAca czerwca 2013 r. weryfikacje formalng przeszio pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 371 wnioskéw o dofinansowanie.  Wnioskowana kwota
dofinansowania wyniosta 16,3 mid zl. Instytucje dokonujace oceny ziozonych wnioskéw
o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji do potowy 2013 roku 248 wnioskow o dofinansowanie
(67% ztozonych wnioskéw o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania
wyniosta 13,8 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w | priorytecie podpisano 242 umowy o dofinansowanie
o wartosci og6tem 21,0 mid z, w tym dofinansowanie UE wyniosto 10,9 mld zt, co stanowi 82%
alokacji dla priorytetu . W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 26 umow
o dofinansowanie.

Odnoszac sie do kontraktacji w ramach prioryetu |, nalezy zauwazyé, ze uksztalwtowata sie ona
poni zej $redniej POIlS. Poréwnujac ze stanem z dnia 31 grudnia 2012 r. nastapit spadek poziomu
wykorzystania alokacji - z 88% na koniec 2012 r. do 82% w obecnym okresie sprawozdawczym.
Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest z koniunkturg na rynku budowlanym ispadkiem kosztéw
projektéw po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych. Dodatkowo w | p6troczu 2013 r.
w projektach z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byly umowy o dofinansowanie celem
uwolnienia $rodkéw. Dzieki uzyskanym oszczednosciom mozliwe bylo ogtoszenie kolejnych
konkurséw w roku 2013.

W ramach priorytetu | przewidziano wyboér projektéw do realizacji zaréwno w trybie konkursowym
jak i indywidualnym.

% Projekty indywidualne
Na zaktualizowanej LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r. w ramach priorytetu | znajduje sie
26 projektow o szacowanej wartosci catkowitej 7,2 mld zt i szacowanej wartosci dofinansowania UE
3,9 mld zt. Wszystkie projekty znajdujg sie na liscie podstawowej. Do konca okresu sprawozdawczego
ze wszystkimi beneficjentami projektéw indywidualnych zostaty podpisane umowy o dofinansowanie.

% Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 10 konkurséw dla priorytetu I.
W okresie sprawozdawczym ogtoszono 3 konkursy.

Do konca czerwca 2013 r. z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych konkurséw podpisano
216 uméw o dofinansowanie. Warto$¢ calkowita projektéw konkursowych wyniosta 13,8 mlid zi,
w tym kwota srodkéw przyznanych z FS wyniosta 7,0 mid zt, co stanowi 52% alokacji dla priorytetu.
Warto zauwazyé, ze 89% wszystkich projektoéw realizowanych w | priorytecie to projekty konkursowe,
natomiast warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE przyznanego projektom konkursowym
stanowi 64% zakontraktowanych srodkéw w ramach catego priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspdinotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umow o dofinansowanie wedtug trybow wyboru projektow.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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Wykres 8 . Porownanie alokacji priorytetu i podpisanych umoéw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})

Podziat srodkéw wspolinotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umoéw o dofinansowanie

Wartos¢
dofinansowania UE

Alokacja

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 009
W Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zrédio: Opracowanie wiasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno sé

Wartos¢ wydatkbw wykazana przez beneficjentow we wnioskach o platnos¢ wynosi ogotem
9,1 mid zt, w tym wydatki kwalifikowane 6,1 mld zi, a dofinansowanie UE opiewa na kwote 5,2 mid z
Wg stanu na koniec | pétrocza 2013 r. poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnos$é wynosi 39% -
co stanowi wzrost w stosunku do poziomu na koniec Il pétrocza 2012 r. o 6 p.p. (kiedy to analogiczna
kwota wynosita 4,3 mld zt).

Certyfikacja sSrodkéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazala do KE 3 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkbw oraz wnioski o pftatno $¢ okresow a na {aczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych w wysokosci 1,0 mld zl. Warto$¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
886,7 min zi. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 873,1 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazala do KE 22 Poswiadczenia i deklaracje
na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca prawie 5,6 mlid zt, natomiast wartosé
wnioskowanej refundacji wyniosta 4,7 mid zi, czyli 36% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata $Srodki w kwocie 4,3 mid zi, co stanowi 33% alokaciji
dla | priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionéw liderami w zakresie ilosci
realizowanych projektéw sg wojewddztwa matopolskie oraz $laskie, w ktérych realizowane jest
po 30 projektow. Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem jest
wojewddztwo Slaskie, w ktorym zakontraktowano 2,6 mld zt, co stanowi 24% wartosci dofinansowania
UE w ramach wszystkich umow podpisanych w priorytecie. Na drugim miejscu uplasowato
sie wojewddztwo mazowieckie, w ktérym zakontraktowano 1,8 mid zt.

Na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ mozna zauwazy¢, ze proces wydatkowania przebiega
w zblizony sposéb jak w przypadku kontraktacji. W wojewddztwie $lgskim wydatkowano najwiecej
srodkéw w ramach priorytetu | - 23% kwoty wydatkéw wykazanych przez beneficjentow w catym
priorytecie zostalo wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie kwota dofinansowania unijnego
we wnioskach o ptatnos¢ ztozonych przez beneficjentéw wyniosta 1,2 mid zi.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
| ze Srodkéw FS w ramach podpisanych uméw oraz ztozonych wnioskéw o ptatnosé w ukiadzie
wojewddztw (dane w min zt).

Sprawozdanie okresowe z realizacji
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Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

=

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukiadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogéinokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku wojewodztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

180

| R

Zr6dto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

17

Dynamika wdra zania priorytetu |

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. w odniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspélnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundac;ji.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.
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Wykres 9. Dynamika wdrazania priorytetu | w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskéw
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

|Postep w realizacji | priorytetu |
12000 133 11223 10 702 10 663 10 644 10831 10 886
e . » - —a
10 000 +
8 000 -
6 000 - 5018 5196
432 4447 4617 4768 4886 . .
o o 0 <> ) & V/
4000 A — & —
3855 3855 3855 4 346 4 346 4 346 4741
2 000 +
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢ —A— Whioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na powyzszym wykresie wida¢, ze wartos¢ zakontraktowanych srodkéw w priorytecie | spadta
z11,3mld zt na koniec 2012 r. do 10,9 mld zt w koncu czerwca 2013 r. Przedmiotowa sytuacja
zwigzana jest ze spadkiem kosztéw projektow po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych.
Dodatkowo w | pétroczu 2013 r. w projektach z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byly
umowy o dofinansowanie celem uwolnienia $rodkéw. Jednoczesnie zaobserwowa¢ mozemy staly
wzrost wartosci wydatkowania. Najwieksze przyrosty w tym zakresie zaobserwowano w lutym oraz
w czerwcu 2013 r. Analizujgc wartos¢ wnioskowanej refundacji zauwazy¢ mozemy tendencje
wzrostowg w marcu i czerwcu 2013 r. i utrzymanie na tym samym poziomie w pozostatych miesigcach
| pétrocza 2013 r. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie o refundacje 36% alokacji
w ramach | priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu | na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze srodkéw wspélnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.
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Wykres 10. Stan realizacji priorytetu | w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu | |

Whniosowana 36%
refundacja

Whioski
o ptatnos¢

Umowy
o dofinansowanie

Alokacja
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Odnoszac sie do wartosci uméw o dofinansowanie mozna zaobserwowagé, ze do 30 czerwca 2013 r.
pokryly one 82% alokacji. Jednoczesnie na wykresie rysuje sie duza, bo wynoszaca 43 p.p.
dysproporcja pomiedzy wartoscig podpisanych umow o dofinansowanie (82%) a warto$cia wnioskéw
0 pfatnos¢ (39%). Przedmiotowa sytuacja wynika m.in. z terminu rozpoczecia wiasciwej realizaciji
projektow przez beneficjentow.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 26° wnioskéw
o potwierdzenie wkladu finansowego dla du zych projektéw. W | pétroczu 2013 r. do KE
nie przekazano zadnego wniosku. KE wydata 20 decyzji o przyznaniu wkiadu finansowego dla duzych
projektow. W | potowie 2013 r. wydano 2 decyzjes.

W priorytecie | planuje sie przekazanie czterech wnioskéw dla duzego projektu w Il pétroczu 2013 r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celu gtébwnego wyposazenie (do konca 2015 r.) aglomeracji powyzej 15 tys. RLM
w system kanalizacji oraz oczyszczalnie sciekow zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania sciekow komunalnych mierzona jest za pomocg wskaznikéw okreslonych dla
priorytetu I.

Wartos¢ wskaznikéw produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoOwione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu | przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

® Podana warto$é nie obejmuje projektéw Uporzadkowanie gospodarki ciekowej w Gminie Ledziny oraz Poprawa gospodarki

wodno-$ciekowej na terenie gminy Zabrze. Etap I, ktére zostaly wycofane z oceny ze wzgledu na utracenie statusu duzego
rojektu.

EDecysz wydano dla projektu pn. Uporzgdkowanie gospodarki sciekowej w mie$cie Katowice — etap Il (dnia 24.01.2013 r.) oraz

projektu pn. Czysta woda dla Krakowa uporzgdkowanie gospodarki wodnos$ciekowej na terenie gminy MyS$lenice (dnia

27.03.2013r.).

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
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Tabela 5. Stan realizacji priorytetu | w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnosc
koncowg dla priorytetu.

Liczba wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
iorytetu
mid zt priory
242 21,0 10,9 82%
wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min zt priorytetu
20 2333 129,9 1%

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

tacznie na koniec okresu sprawozdawczego liczba podpisanych uméw dla | priorytetu POIlS wynosita
242 szt. na faczng kwote dofinansowania ok. 10,9 min zi. W ramach 242 zawartych umow
o dofinansowanie zakonczono ponad 8% inwestycji. W okresie sprawozdawczym zawarto 26 nowych
umow o wartosci dofinansowania UE na kwote dofinansowania ok. 525 min zi. Biorgc pod uwage
podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzi¢, ze wybudowanych/
zmodernizowanych zostanie 161 oczyszczalni $ciekdéw, natomiast dlugos¢ wybudowanej
i przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 12,5 tys. km. Ponadto w wyniku realizacji
projektéw zostanie podigczonych do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 1,26 min os6b, a do sieci
wodociggowej ok. 110 tys. osob.

Natomiast na podstawie analizy zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé koncowg (realizacja) mozna
stwierdzi¢, ze w ramach priorytetu | zakonczono realizacje 20 projektéw o tacznej wartosci
dofinansowania z UE w wysokosci 129,9 min zt. Natomiast w okresie sprawozdawczym zakonczonych
zostalo 7 projektéw. Ze wzgledu na inwestycyjny charakter projektéw z | priorytetu POIiS, znaczace
zwiekszenie wartosci sktadanych wnioskéw o ptatnose, jak réwniez liczby zakonczonych projektow,
bedzie miato miejsce w latach 2014-2015.

Analizujgc poziom realizacji celu priorytetu | na podstawie danych zawartych we wnioskach o ptatnos¢
koncowa w ramach poszczeg6inych projektéw, nalezy wskaza¢ na widoczny znaczny postep
w realizacji wskaznikéw produktu tj. dlugos¢ wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
(281,26 km), co bezposrednio skutkuje wzrostem liczby oséb korzystajacych z podtaczenia
do kanalizacji (18 799 o0s06b). Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego zostala zakonczona
rozbudowa/modernizacja 5 oczyszczalni $ciekdw (w okresie sprawozdawczym zakonczono
rozbudowe 2 oczyszczalni $ciekbw w nastepujacych projektach: Rozbudowa i modernizacja
gospodarki wodno-$ciekowej w miescie Hajnéwka — etap |, Uporzgdkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej w Olecku). W wyniku realizacji zakonczonych projektéw wzrést takze wskaznik rezultatu PO
liczba oséb podiaczonych do wybudowanej sieci wodociggowej (2 699 oséb). Dodatkowo odnotowano
jedng aglomeracje spelniajagcg wymogi dyrektywy 91/271/EWG w wyniku realizacji projektu
pn. Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy miejskiej Lubawa.

Wiekszy postep w realizacji wskaznikow w priorytecie | bedzie miat miejsce w nastepnych okresach
sprawozdawczych tj. gtdwnie w 2014 i 2015 roku, po zakonczeniu realizacji wiekszosci projektow.

Planowany przebieg realizacji

W przysziym okresie sprawozdawczym zakilada sie realizacje nastepujgcych zadan najistotniejszych
dla wdrazania | osi:

« zakonczenie naboru wnioskéw w ramach konkursu nr 10/POIi$/1.1/07/2013, ogtoszonego
w celu zagospodarowania zidentyfikowanych oszczednosci (termin naboru wnioskéw 15.07-
30.09.2013 r.);

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| potrocze 2013 r.

- 28 -




Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

+ zakonczenie oceny wnioskow zgtoszonych w ramach konkurséw ogtoszonych w | potroczu
2013 (konkurs nr 8/POIiS/1.1/03/2013 oraz konkurs nr 9/POIiS/1.1/06/2013);

e kontynuacja procesu aneksowania umoéw w celu zagospodarowania zidentyfikowanych
oszczednosci (m.in. weryfikacja naleznego dofinansowania i rozszerzenia zakresu projektow);

e kontynuacja przekazywania do KE wnioskéw o potwierdzenie dla duzych projektéw;

e w zaleznosci od wynikdw naboru konkursu nr 10, ktérego zakonczenie zaplanowano
30.09.2013, mozliwe jest ogtoszenie kolejnego naboru wnioskéw;

e kontynuacja weryfikacji wnioskéw o ptatnosg;

« kontynuacja udzielania odpowiedzi na pytania KE dot. pomocy publicznej dla poszczegélnych
projektow, sformutowane z uwzglednieniem okolicznosci kazdego przypadku.

PRIORYTET |l Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

W priorytecie Il projekty sa realizowane w ramach dwdch dziatan:

K2

% 2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
ze szczegoblnym uwzglednieniem odpadoéw niebezpiecznych;

K2

% 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym warto$ci przyrodniczych i ochrona brzegéw
morskich.

Srodki na realizacje projektéw w Il priorytecie pochodza z Funduszu Spéjnosci. Wysokos¢ $rodkow
z FS przeznaczonych na realizacje priorytetu Il wynosi 4,4 mid zt, co stanowi ok. 5% alokacji srodkow
z FS w ramach Programu i 4% catkowitej alokacji srodkdw wspélnotowych w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozkilad alokacji na dziatania w ramach priorytetu 1.

Wykres 11. Podziat alokacji priorytetu Il na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu Il w podziale na dz  iatania |
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W 2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegdlnym
uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych

M 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartosci przyrodniczych i ochrona brzegéw morskich

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach Il priorytetu weryfikacje formalng przeszty pozytywnie i zostaty
zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) 84 wnioski o dofinansowanie, z czego 82% wnioskow zostato
ztozonych w ramach dziatania 2.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta 7,6 mld zt.
Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji
do potowy 2013 roku 54 wnioski o dofinansowanie  (64% zlozonych wnioskéw o dofinansowanie),
dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 4,6 mlid zt.

Umowy o dofinansowanie

Sprawozdanie okresowe z realizacji
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Do konca okresu sprawozdawczego w |l priorytecie podpisano 52 umowy o dofinansowanie
0 wartosci ogétem 8,0 mld zl, w tym dofinansowanie UE wyniosto 4,0 mid zt, co stanowi 91% alokacji
dla priorytetu . Odnoszac sie do $redniego wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umoéw
o dofinansowanie dla catego Programu (84%) lub w ramach sektora (86%) nalezy zauwazyc,
ze priorytet Il jest jednym z bardziej zaawansowanych  priorytetdbw pod wzgledem kontraktaciji.
W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy o dofinansowanie.

Poréwnujac ze stanem na dzien 31 grudnia 2012 r. nastapit spadek poziomu wykorzystania alokacji -
Z 94% na koniec 2012 r. do 91% w obecnym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowa sytuacja
zwigzana jest ze spadkiem kosztow projektow po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych.
W | pélroczu 2013 r. w projektach z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byly umowy
o dofinansowanie celem uwolnienia srodkow.

Do kohca czerwca 2013 r. w dziataniu 2.1 podpisano 39 umoéw o dofinansowanie i tym samym
zakontraktowano 93% alokacji dla dziatania. Warto$é dofinansowania unijnego z podpisanych umoéw
w ramach tego dziatania wyniosta ogétem 3,3 mid zt. Wysoki stopien zakontraktowania w dziataniu 2.1
w znacznym stopniu wplywa na stopien zakontraktowania catego priorytetu poniewaz dziatanie
to wykorzystuje az 80% alokacji priorytetu Il. W dziataniu 2.2 warto$¢ dofinansowania UE
z podpisanych uméw na koniec | pétrocza 2013 r. wyniosta 733,5 min zi, co wykorzystuje w 86%
alokacje dla dziatania.

W ramach priorytetu Il w obu dziataniach przewidziano wybo6r projektéw do realizacji zaréwno w trybie
konkursowym jak i indywidualnym.

% Projekty indywidualne
Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz warto$¢ projektéw podstawowych i rezerwowych w podziale
na dziatania zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r.

Tabela 6. Liczba i warto$¢ projektow podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
rezerwowa rezerwowa

[min zi] [min z]

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
podstawowa podstawowa
[min z] [min z4]

Liczba
projektow
rezerwowa

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

2.2 5 342,6 276,5 0 0 0

Zrodto: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do kohca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych zostato podpisanych
14" uméw w dziataniu 2.1 i 5 uméw w dziataniu 2.2 . W dziataniu 2.2 podpisano umowy
dla wszystkich projektéw z LPIl. taczna wartos¢ catkowita zakontraktowanych s$rodkéw wyniosta
5,4 mld zt, a $rodki pochodzace z FS obejmujg kwote 2,4 mid zi. Wartos¢ zakontraktowanych
srodkdw wykorzystuje 99% zarezerwowanych $rodkéw dla projektéw indywidualnych z listy
podstawowe;.

«» Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 17 konkurséw dla obu dziatan
priorytetu 1l (8 konkurséw dla dziatania 2.1 oraz 9 konkurséw dla dziatania 2.2). W okresie
sprawozdawczym ogtoszono 2 konkursy dla dziatania 2.1 oraz 1 konkurs dla dziatania 2.2.

Do czerwca 2013 r. z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych konkurséw podpisano 33 umowy
o dofinansowanie, w tym 25 umoéw w dziataniu 2.1 oraz 8 uméw w dziataniu 2.2. Warto$¢ catkowita
projektow konkursowych wyniosta 2,7 mid zi, w tym kwota $rodkdw przyznanych z FS wyniosta
1,5mid zt, co stanowi 35% alokacji dla priorytetu. Warto zauwazy¢, ze 63% wszystkich projektow
realizowanych w Il priorytecie to projekty konkursowe, natomiast warto$¢ zakontraktowanego

” Podpisanie ostatniej umowy o dofinansowanie w ramach projektéw podstawowych LPI planowane jest na IV kwartat 2013 r.
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dofinansowania UE przyznane projektom konkursowym stanowi 39% zakontraktowanych srodkow
w ramach catego priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybédw wyboru projektow.

Wykres 12 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych umoéw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})

Podziat srodkéw wspélnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umoéw o dofinansowanie

Warto$é
dofinansowania UE

Alokacja 4 365
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| Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno sé

Poziom wydatkowania w priorytecie Il nadal jest niski w poréwnaniu z 47% poziomem alokacji
rozliczonej wnioskami o ptatnos¢ dla catego Programu, jednakze w poréwnaniu z koncem 2012 r.
widoczny jest niewielki postep. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej
wnioskami o ptatnosé wyniost 18%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 15%, co oznacza wzrost
0 3 p.p. w trakcie pétrocza . W dziataniu 2.1 widoczny jest nieco wyzszy stopien wydatkowania, ktory
plasuje sie na poziomie 20%.

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
1,5 mid zt, wydatki kwalifikowane wyniosty 956,3 min zt, z czego cze$¢ unijna wyniosta 807,0 min zt.
Wyzsza wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu 2.1 i wyniosta
703,7 min zt, natomiast w dziataniu 2.2 rozliczono 103,3 min zt.

Certyfikacja Srodkoéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE 3 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkbw oraz wnioski o ptatno $¢ okresow 3 na {aczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych w wysokosci 160,4 min zt. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
136,3 min zt. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 175,7 min z.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazata do KE 20 Poswiadczen i deklaracji na
laczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca prawie 835,8 min zi, natomiast wartosé
wnioskowanej refundacji wyniosta 710,5 min zt, czyli 16% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata s$rodki w kwocie 643,5 min zt, co stanowi 15% alokacji dla
Il priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Poddajgc analizie proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regiondw wyrézni¢ nalezy
wojewddztwa pomorskie oraz zachodniopomorskie , W ktorych realizowana jest najwieksza liczba
projektow (po 7 projektow). Biorgc pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE
liderem jest wojewodztwo pomorskie, w ktérym zakontraktowano 621,7 min zi, co stanowi 16%
wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich umoéw podpisanych w priorytecie. Natomiast
w wojewddztwie zachodniopomorskim wartosé dofinansowania UE realizowanych projektéw wynosi
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571,9 min zt (14% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach
priorytetu).

Analizujgc proces wydatkowania na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ nalezy zauwazyé,
ze przebiega on w zblizony sposéb jak w przypadku kontraktacji. W wojewddztwie pomorskim
wydatkowano najwiecej srodkéw w ramach priorytetu Il - 37% kwoty wydatkéw wykazanych przez
beneficjentébw w calym priorytecie zostato wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie beneficjenci
ztozyli wnioski o ptatnos¢ na kwote dofinansowania unijnego w wysokosci 295,6 min zt.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
Il ze srodkéw FS w ramach podpisanych umoéw oraz ztozonych wnioskéw o pfatnos¢ w ukladzie
wojewddztw (dane w min zt).

Umowy o dofinansowanie Whioski o ptatnos¢
il 622 - % \\\
278
572 ) / \
I f}: 263
262 [ ¢ %
& b
r

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukiadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu ogélnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku wojewodztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu 1l

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdllnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc¢ i wnioskowanej refundaciji.
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Wykres 13. Dynamika wdrazania priorytetu Il w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskéw
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

Postep w realizacji Il priorytetu |
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—— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢ —#— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Analizujgc powyzszy wykres mozna zauwazy¢, ze w okresie pomiedzy lutym a kwietniem kontraktacja
wzrastata w niewielkim stopniu, generujac najwiekszy miesieczny skok w kwietniu 2013 r. Taka
zaleznos¢ jest wynikiem duzego, ponad 91% zakontraktowania srodkow w priorytecie Il. Jednoczesnie
w tym obszarze widoczne sa spadki wartosci uméw odnotowane w styczniu i lutym 2013 r. oraz
pomiedzy majem a czerwcem roku 2013. Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest ze spadkiem kosztow
projektow po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych. W projektach z wystepujacymi
oszczednosciami aneksowane byly umowy o dofinansowanie celem uwolnienia $rodkow.
W kontekscie sktadanych przez beneficjentow wnioskéw o ptatnosé, jak i wnioskowanej refundacji
do KE widoczny jest staly niewielki wzrost. Najwieksze przyrosty zaobserwowano pomiedzy lutym
a marcem. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie o refundacje 16% alokacji w ramach
Il priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu 1l na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 14. Stan realizacji priorytetu |l w zakresie umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatno$é
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu Il |

Whniosowana
refundacja

Whioski
o ptatnos¢

Umowy
o dofinansowanie

Alokacja
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Mozna zaobserwowaé, ze wartos¢ kontraktacji w | potowie roku 2013 r. osiggneta wysoki, bo ponad
91% poziom. Jednoczesnie na wykresie widoczna jest bardzo duza (wynoszaca 73 p.p.) dysproporcja
pomiedzy wartoscig podpisanych uméw o dofinansowanie (91%) a warto$cig wnioskéw o ptatnosé
(18%). Przedmiotowa sytuacja wynika m.in. z terminu rozpoczecia wiasciwej realizacji projektow przez
beneficjentéw. Najwieksza czes$¢ alokacji zostala przeznaczona na spalarnie odpadéw, w ramach
ktérych proces zdobywania pozwolenie na budowe jest dlugotrwaly, na kazdym etapie pojawiajg sie
odwotania i protesty, przy czym projekty w wiekszosci podlegajg ponownej ocenie oddziatywania na
srodowisko.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 8 wnioskow
o potwierdzenie wkladu finansowego dla du  zych projektéw, w tym w | potroczu 2013 r. do KE
przekazane zostaty 3 wnioski. KE wydata 5 decyzji o przyznaniu wkfadu finansowego dla duzych
projektow, z czego 3 zostaly wydane w | potroczu 2013 r.

W priorytecie Il planuje sie przekaza¢ wniosek dla ostatniego duzego projektu w Il kwartale 2013 r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowe; tj

e redukcja ilosci skfadowanych odpadéw komunalnych i zwiekszenie udzialu odpadoéw
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz sktadowanie
oraz likwidacja zagrozen wynikajacych ze skladowania odpadéw zgodnie z krajowymi
i wojewddzkimi planami gospodarki odpadami;

« zwiekszenie powierzchni terendéw przywréconych do wiasciwego stanu poprzez rekultywacja
terenéw zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegdéw morskich przed zjawiskiem
erozji

mierzona jest za pomocg wskaznikéw okreslonych dla priorytetu Il.
Warto$¢ wskaznikéw produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoOwione zostaty

na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu Il przedstawione zostaly w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.
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Tabela 7. Stan realizacji priorytetu Il w zakresie umow o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatno$é
koncowg dla priorytetu.

Liczba wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
mid zt priorytetu
52 8,0 4,0 91%
wartosé catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min zt priorytetu
3 123,8 87,0 204

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Biorgc pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze powstanie 27 ponadregionalnych zaktadéw gospodarki odpadami, 24,5 tys ha powierzchni
i terenébw powojskowych i popoligonowych zostanie poddanych rekultywacji. W wyniku realizacji
priorytetu ok. 9,4 min os6b objete zostanie systemem zagospodarowania odpadéw komunalnych.

Natomiast z liczby zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé koncowa (realizacja) wynika, ze do konca
okresu sprawozdawczego 3 projekty zostaty zakonczone. W wyniku ich realizacji moc przerobowa
nowych ponadregionalnych zaktadéw gospodarki wynosi 26 tys. ton rocznie a systemem objeto juz
320 tys os6b. Postep w zakresie zakonczonych projektéw jest niewielki w stosunku do danych z koinca
roku 2012. Wynika to z dlugiego czasu przygotowania duzych inwestycji — w szczegdlnosci
spalarniowych, majacych najwiekszy wplyw na realizacje wskaznikéw. Zgodnie z harmonogramami
realizacji projektow zawartymi w umowach o dofinansowanie w ramach Il priorytetu, 40 z 52 zakonczy
sie po roku 2013.

Planowany przebieg realizacji

Biorac pod uwage dostepng alokacje i pule wnioskow o dofinansowanie, ryzyko niewykorzystania
alokacji pojawi sie wytacznie w przypadku braku mozliwosci realizacji projektéw spalarniowych. Pod
koniec okresu sprawozdawczego, wolna alokacja w dziataniu 2.1 wynosita ok. 257,8 min z}, a w 2.2
118,5 min zt. Jednoczesnie w okresie sprawozdawczym ogtoszono liste rankingowag dla projektow
wytonionych w konkursie nr 6/POIi$/2.1/06/2012. Na liscie podstawowej znajduje sie 7 projektéw
(taczna warto$¢ wnioskowanego dofinansowania UE ok. 103 min z}), a na rezerwowej kolejnych
7 projektow (wnioskowana dotacja UE tgcznie ok. 293,6 min zf). Dodatkowo w ramach konkursu
ogtoszonego w lutym na inwestycje w zakresie rekultywacji sktadowisk odpadéw komunalnych lub ich
wydzielonych czesci na cele przyrodnicze ztozonych zostato 9 wnioskéw na kwote dofinansowania
wynoszaca 143,72 min zt, a w maju ogtoszono juz kolejne konkursy dla dziatan 2.1 oraz 2.2.

W roku 2013 rozstrzygng sie wszystkie aktualnie trwajgce konkursy i kontraktacja wzrosnie. W miare
uzyskiwania pozwolen na budowe przez projekty spalarniowe bedzie wzrasta¢ rowniez certyfikacja
srodkow w priorytecie. Zaktada sie ze pod koniec 2013 r., wigkszo$¢ spalarni uzyska pozwolenie na
budowe, w zwigzku z czym znaczacy wzrost certyfikacji przewidywany jest w roku 2014. 1Z oraz IP
prowadza s$cisty monitoring postepoéw kazdego projektu spalarniowego i w przypadku
zidentyfikowanego braku mozliwosci realizacji inwestycji w biezacym okresie programowania
rozwazana bedzie kontynuacja czesci inwestycyjnej w przysziej perspektywie finansowej.
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PRIORYTET |l ZARZADZANIE ZASOBAMI | PRZECIWDZIALANIE ZAGRO ZENIOM
SRODOWISKA

W priorytecie Ill projekty realizowane sg w ramach trzech dziatan:

KD

« 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeristwa przeciwpowodziowego;

K2

% 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutkow zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie
powaznym awariom;

% 3.3 Monitoring srodowiska.

Srodki na realizacje projektéw w Il priorytecie pochodzg z Funduszu Spdéjnosci. Wysokosé srodkéw
z FS przeznaczonych na realizacje priorytetu Il wynosi 2,4 mld zt, co stanowi ok. 2,5% alokacji
srodkéw z FS w ramach Programu i 2,0% catkowitej alokacji srodkdw wspdlnotowych w ramach
POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu Ill.

Wykres 15. Podziat alokacji priorytetu Il na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu Il w podziale na d zialania|
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W 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutkéw zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym awariom

3.3 Monitoring $rodowiska

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

W ramach priorytetu Il do konca czerwca 2013 r. weryfikacje formalng przeszio pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 27 wnioskdow o dofinansowanie, z czego 81% wnioskow
zostato ztozonych w ramach dziatania 3.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta 5,6 mid zt.
Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji
do potowy 2013 roku 24 wnioski o dofinansowanie  (89% zlozonych wnioskéw o dofinansowanie),
dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 3,9 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

W ramach priorytetu Il przewidziano jedynie indywidualny tryb wyboru projektow.

Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz warto$¢ projektdw na liscie podstawowej w podziale
na dziatania zgodnie ze zaktualizowang LPIl obowigzujgcg od 29 marca 2013 r. (w priorytecie Il nie
ma projektéw na liscie rezerwowe)).
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Tabela 8. Liczba i warto$¢ projektéw podstawowych na LPl w podziale na dziatania zgodnie
ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
podstawowa podstawowa
[min z4] [mIn z4]

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

3.1 3298,3 21250
3.2 4 152,7 129,7
3.3 1 45,4 38,6

RAZEM 25 3496,4 22933

Zrédho: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego w Ill priorytecie podpisano 24 umowy o dofinansowanie
o wartosci og6tem 3,4 mid zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 2,3 mid zt, co stanowi 95% alokacji
dla priorytetu . Odnoszac sie do 84% wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umoéw
o dofinansowanie dla catego Programu nalezy zauwazyé, ze priorytet lll jest jednym z bardziej
zaawansowanych priorytetdw pod wzgledem kontraktacji.

Poréwnujac z danymi z dnia 31 grudnia 2012 r. nastgpit spadek poziomu wykorzystania alokacji —
Z97% na koniec 2012 r. do 95% w obecnym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowa sytuacja
zwigzana jest ze spadkiem kosztow projektow po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych.
Dodatkowo w | pétroczu 2013 r. w projektach z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byly
umowy o dofinansowanie celem uwolnienia srodkow.

W dziataniu 3.1 podpisano 19 umoéw o dofinansowanie i tym samym zakontraktowano 95% alokaciji
dla dziatania. Warto$¢ dofinansowania unijnego z podpisanych umoéw wramach tego dziatania
wyniosta ogétem 2,1 mid zt. Wysoki stopien zakontraktowania w dziataniu 3.1 w znacznym stopniu
wplywa na stopien zakontraktowania catego priorytetu poniewaz dziatanie to wykorzystuje az 93%
alokacji priorytetu Ill. Umowy o dofinansowanie dla wszystkich 4 projektéw w ramach dziatania 3.2
zostaly zawarte w poprzednich okresach sprawozdawczych. Wartos¢ dofinansowania UE
z podpisanych uméw na koniec | pétrocza 2013 r. wyniosta 129,7 min zi, co wykorzystuje w 98%
alokacji dla dziatania. W ramach dziatania 3.3 realizowano tylko jeden projekt, ktérego wartos¢
dofinansowania UE wyniosta 38,6 min zt, co wykorzystuje w 100% alokacji dla dziatania.

Whnioski o ptatno $é

Poziom wydatkowania w priorytecie Ill nadal jest niski w poréwnaniu z 47% poziomem alokacji
rozliczonej wnioskami o ptatnos¢ dla catego Programu, jednakze w poréwnaniu z koncem 2012 r.
widoczny jest niewielki postep. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej
wnioskami o ptatnosé wyniost 23%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 16%, co oznacza wzrost
0 7 p.p. w trakcie potrocza . Zauwazy¢ nalezy, ze w dziataniu 3.3 wydatkowano juz 100% alokacji dla
dziatania. Wynik ten nie wptywa jednak znaczaco na poziom wydatkowania w priorytecie poniewaz
wykorzystuje ono jedynie 2% alokacji dla priorytetu.

Wartos¢ wydatkow ogétem wykazanych przez beneficjentdbw we wnioskach o ptatnosé wyniosta
897,1 min zl, wydatki kwalifikowane wyniosty 737,3 min z, z czego czes$é¢ unijna wyniosta
538,9 min zt. Wyzsza wartos¢ wydatkdéw kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu
3.1 i wyniosta 452,5 min zt, w dziataniu 3.2 rozliczono 47,8 min zi, natomiast w dziataniu 3.3 rozliczono
38,6 min zk.

Certyfikacja sSrodkéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE 3 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkbw oraz wnioski o ptatno $¢ okresow g na {aczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych w wysokosci 30,7 min zt. Warto$¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
26,1 min zk. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 51,4 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazata do KE 22 Poswiadczenia i deklaracje
na taczng kwote wydatkdw kwalifikowanych wynoszaca prawie 269,2 min zt, natomiast wartosé
wnioskowanej refundacji wyniosta 228,8 min zt, czyli 10% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu
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sprawozdawczego KE zrefundowata $rodki w kwocie 216,1 min zt, co stanowi 9% alokacji dla IlI
priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegélnych regiondw liderem w zakresie ilosci
realizowanych projektéw jest wojewéddztwo pomorskie , w ktérym realizowane jest 7 projektow.
Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem jest wojewdédztwo
dolno slaskie, w ktérym zakontraktowano 689,9 min zt, co stanowi 31% wartosci dofinansowania UE
w ramach wszystkich umow podpisanych w priorytecie. Natomiast w wojewddztwie pomorskim
warto$¢ dofinansowania UE realizowanych projektow wynosi 4225 min zt (19% wartosci
dofinansowania UE w ramach wszystkich umoéw podpisanych w ramach priorytetu).

Analizujac proces wydatkowania na podstawie zlozonych wnioskow o platno$¢ nalezy zauwazyc,
ze w wojewddztwie pomorskim wydatkowano najwiecej srodkdéw w ramach priorytetu 1l - 37% kwoty
wydatkéw wykazanych przez beneficjentow w catym priorytecie zostatlo wydatkowanych w ww.
wojewodztwie, gdzie kwota dofinansowania unijnego we wnioskach o pfatnos¢ zlozonych przez
beneficjentéw wyniosta 198,6 min zt.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
Il ze srodkébw FS w ramach podpisanych umoéw oraz zlozonych wnioskéw o pfatnos¢ w ukladzie
wojewddztw (dane w min zt).

Umowy o dofinansowanie Whioski o ptatnos¢
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukladzie regionalnym nalezy traktowa¢ jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu ogolnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu Ill

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacii.
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Wykres 16. Dynamika wdrazania priorytetu Ill w odniesieniu do umoéw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Mozna zaobserwowac, ze od poczgtku 2013 r. do kohca kwietnia 2013 r. kontraktacja wzrastata
w niewielkim stopniu, najwiekszy miesieczny skok generujac w lutym 2013 r. Jednoczesnie w tym
obszarze widoczne sg spadki wartosci umow odnotowane od kwietnia 2013 r. do konca okresu
sprawozdawczego. Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest ze spadkiem kosztéw projektéw
po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych, w projektach z wystepujgcymi oszczedno$ciami
aneksowane byty umowy o dofinansowanie celem uwolnienia srodkéw i wykorzystania oszczednosci.
Taka zaleznos¢ jest wynikiem duzego, ponad 95% zakontraktowania srodkéw w priorytecie Il
W kontekscie sktadanych przez beneficjentéw wnioskéw o ptatnos¢, widoczny jest staty niewielki
wzrost. Najwieksze przyrosty zaobserwowano w marcu i kwietniu roku 2013. Odnoszac sie
do wnioskowanej refundacji do KE mozemy dostrzec, iz od poczatku roku do kohca lutego 2013 r.
oraz w kwietniu 2013 r. nie skladano wnioskéw o refundacje do KE. W pozostatych miesigcach
widoczny jest niewielki wzrost warto$ci wnioskowanej refundacji. Wzrost ten w rezultacie pozwolit
na zawnioskowanie o refundacje 10% alokacji w ramach Il priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu Ill na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze srodkéw wspélnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 17. Stan realizacji priorytetu Il w zakresie uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatno$é
i certyfikacji do KE (dane w min zf)

|Stan realizacji priorytetu Il |
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Podobnie jak na poprzednim wykresie mozna zaobserwowaé, ze wartos¢ kontraktacji w | potowie roku
2013 r. osiggneta bardzo wysoki, bo ponad 95% poziom. Jednocze$nie na wykresie rysuje sie bardzo
duza, bo wynoszaca 72 p.p. dysproporcja pomiedzy wartoscig podpisanych umoéw o dofinansowanie
(95%) a wartoscig wnioskow o ptatnosc (23%). Poziom certyfikacji i wnioskow o ptatnosé dla priorytetu
IIl nie moégt byé znaczaco zwiekszony réwniez w | potowie 2013 r. ze wzgledu na oczekiwania KE
dotyczace Ramowej Dyrektywy Wodnej i wstrzymanie certyfikacji dla dziatania 3.1. Pfatnosci z KE
zostang uruchomione dopiero po wypelnieniu zalecen KE (wiecej w pkt. 2.2. Opis istotnych
probleméw). Dodatkowo niski stopien certyfikacji na poziomie priorytetu Ill, wynikat rowniez z faktu, ze
umowy o dofinansowanie z beneficjentami najwiekszych inwestycji, tj.: Modernizacja Wroctawskiego
Wezta Wodnego, Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego — Przebudowa systemu ochrony
przeciwpowodziowej m. Wroctawia, rzutujacych na wielko$¢ wykorzystania alokacji, zostaty zawarte
w 2012 r. Dlatego tez wydatki w ramach tych projektéw beda ponoszone przez beneficjentéw gtéwnie
w Il potroczu 2013 2014 r., co wynika z harmonogramow realizacji inwestycji. Jednakze w celu
zwigkszenia poziomu certyfikacji i wnioskdw o ptatnos¢ dla priorytetu 1ll, zastosowano podziat na
projekty, ktorych ptatnosci moga zosta¢ certyfikowane i te, dla ktérych wnioski o ptatnos¢ sa
zatwierdzane, a certyfikacja zostata wstrzymana. Wzrost certyfikacji w zakresie dziatan 3.2 i 3.3 nie
wptywa w istotny spos6b na bilans catego priorytetu Ill, poniewaz udziat tych dziatan w calej jego
alokaciji jest niewielki (ok. 8%).

Decyzje dla du zych projektow

Do kohAca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej nie przekazano wnioskow
o potwierdzenie wkfadu finansowego dla du  zych projektow.

W priorytecie Ill planuje sie przekaza¢ 3 wnioski dla duzych projektéw w 2014 r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celow szczegétowych  osi priorytetowej tj.:

« zwiekszenie ilosci zasobow dyspozycyjnych niezbednych dla ludnosci i gospodarki kraju
oraz stopnia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego i przeciwdziatania skutkom suszy;

« zwiekszenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego;

e zwiekszenie ochrony przed skutkami zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym
awariom, usuwanie ich skutkéw i przywracanie $rodowiska do stanu wilasciwego oraz
wzmocnienie wybranych elementow systemu zarzadzania srodowiskiem;

e usprawnienie monitoringu stanu s$rodowiska i poprawa dostepu do informacji w celu
wzmocnienia proceséw decyzyjnych w ochronie srodowiska
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mierzona jest za pomocg wskaznikéw okreslonych dla priorytetu Ill.

Wartos¢ wskaznikéw produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omowione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu Ill przedstawione zostaty w zataczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 9. Stan realizacji priorytetu Ill w zakresie umow o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnosé
koncowg dla priorytetu.

wartos¢ catkowita | dofinansowanie UE

Liczba % alokacji dla priorytetu
mid zt
Il PRIORYTET “ > ° o
wartos¢ catkowita | dofinansowanie UE
Liczba % alokaciji dla priorytetu
min zt
1 45,4 38,6 2%

Zrodto: Opracowanie wtasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Biorac pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze nie ma ryzyka niezakontraktowania dostepnej alokacji. Do zawarcia pozostata jedna umowa
o dofinansowanie, ktéra w calosci skonsumuje alokacje. W wyniku realizacji priorytetu dojdzie
do zapewnienie odpowiedniej ilosci zasobdéw wodnych na potrzeby ludnosci i gospodarki kraju,
minimalizacje skutkéw negatywnych zjawisk naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym awariom.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskow o platnosé koncowg (realizacja) wynika,
ze wramach priorytetu Il zakonczyla sie realizacja jednego projektu POIIS tj. Wdrozenie
nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wod i hatasu® o tacznej wartosci dofinansowan-+ia
z UE w wysokosci 38,6 min zt. W projekcie tym, zrealizowanym przez GIOS, warto$¢ wskaznika
(Liczba nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych lub innych narzedzi w zakresie
monitoringu $srodowiska (szt.) zostata osiggnieta na poziomie 187%. Wynika to z faktu, ze projekt ten
dotyczy w gtdwnej mierze zakupu sprzetu do prowadzenia do monitoringu srodowiska. Zebrane dane
Z monitoringu stwarzajg warunki gwarantujgce dostarczenie informacji dla procesu zarzadzania
srodowiskiem oraz proceséw decyzyjnych w ochronie srodowiska.

Planowany przebieg realizacji

Strona polska priorytetowo podchodzi do kwestii transpozycji Ramowej Dyrektyw Wodnej,
co warunkuje realizacje m.in. projektow przeciwpowodziowych. W reakcji na zastrzezenia KE strona
polska podjeta energiczne dziatania (szczegétowo opisane w pkt. 2.2 Opis istotnych problemoéw)
majace na celu jak najszybsze wyjasnienie wszystkich watpliwosci i odblokowanie ptatnosci. Ponadto
warto zaznaczy¢, ze 1Z POIiS prowadzi intensywne dziatania na rzecz realizacji zalecen KE poprzez
kierowanie na biezaco do Ministerstwa Srodowiska (MS) wszelkich ustalen z KE i monitorowanie
termindw realizacji poszczegoélnych warunkéw natozonych przez KE.

Ponadto z uwagi na fakt, ze wiekszo$é duzych projektéw weszto w faze realizacyjng 1Z POIiS bedzie
kontynuowata szczegétowy monitoring projektéw duzych oraz zblizajacych sie wartoscig do progu
projektow duzych. Pozwoli to na terminowg realizacje harmonogramow inwestycji i ukonczenie
projektéw w IIl osi w wyznaczonych terminach. Jednoczesnie nalezy pamietaé, ze wraz z wartoscig
projektu z reguly rodnie skala trudnosci jego wykonania. Projekty infrastrukturalne sg trudne

8 Petna nazwa projektu: WdrozZenie nowoczesnych technik monitorowania powietrza, wod i hatasu poprzez zakupy aparatury
kontrolno pomiarowej i analitycznej dla sieci laboratoriéw Inspekcji Ochrony Srodowiska. Doskonalenie systemu zapewnienia
jakosci poprzez organizacje laboratoriéw wzorcujgcych i referencyjnych dla potrzeb wzmocnienia systemu zarzgdzania jakoscig
Srodowiska i ocen efektow ekologicznych programu. ETAP |
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w realizacji, sklada sie na to zaréwno ich wieloaspektowos$é, jak i koniecznosé dotrzymania zasad
realizacji projektéw wspoétfinansowanych ze srodkéw unijnych.

PRIORYTET IV PRZEDSIEWZIECIA DOSTOSOWUJACE PRZEDSIEBIORSTWA
DO WYMOGOW OCHRONY $RODOWISKA

W priorytecie IV projekty realizowane sg w ramach szesciu dziatan:

% 4.1 Wsparcie systemOw zarzgdzania srodowiskowego;
% 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiebiorstwach;

% 4.3 Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie wdrazania najlepszych dostepnych technik
(BAT);

% 4.4 Wsparcie dla przedsigbiorstw w zakresie gospodarki wodno — $ciekowej;
% 4.5 Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie ochrony powietrza;

% 4.6 Wsparcie dla przedsigbiorstw prowadzgcych dziatalnos¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw innych niz komunalne.

Srodki na realizacje projektéw w IV priorytecie pochodzg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos¢ s$srodkow z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu IV wynosi
1,1 mid zt, co stanowi ok. 4% alokacji srodkéw z EFRR w ramach Programu i 1% catkowitej alokacji
$rodkéw wspélnotowych w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu V.

Wykres 18. Podziat alokacji priorytetu IV na dziatania (dane w min zt)

|Rozklad alokacji dla priorytetu IV w podziale na dz ialania|

2 02%
165 15,7%
48 4.5%
57 5,4%
0 100 200 300 400 500 600

W 4.1 Wsparcie systeméw zarzgdzania Srodowiskowego
M 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsigbiorstwach
4.3 Wsparcie dla przedsigbiorstw w zakresie wdrazania najlepszych dostepnych technik (BAT)
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4.6 Wsparcie dla przedsigbiorstw prowadzacych dziatalno$¢ w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw innych niz komunalne

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu 1V weryfikacje formalng przeszto pozytywnie i zostato
zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) 366 wnioskéw o dofinansowanie, z czego najwiecej bo 31%
wnioskow zostato zlozonych w ramach dziatania 4.5. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta
2,1 mid zt. Instytucje dokonujace oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity
do realizacji do potowy 2013 roku 283 wnioski o dofinansowanie (77% ztozonych wnioskéw
o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 1,4 mid zt.
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Umowy o dofinansowanie

W ramach priorytetu IV przewidziano wybor projektéw do realizacji jedynie w trybie konkursowym

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 17 konkurséw w ramach
wszystkich dziatan priorytetu IV (6 konkurséw dla dziatania 4.1, po 2 konkursy dla dziatan 4.2, 4.3, 4.4
i 4.6 oraz 3 konkursy dla dziatania 4.5). W okresie sprawozdawczym nie zostaly ogloszone zadne
konkursy. Z uwagi na brak wystarczajagcych srodkéw we wszystkich dziataniach, podjeto decyzje
o nieuruchamianiu kolejnych konkurséw w ramach priorytetu.

Do konca okresu sprawozdawczego w IV priorytecie podpisano 224 umowy o dofinansowanie
0 wartosci og6tem 6,6 mid zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 1,0 mid zt, co stanowi 96% alokacji
dla priorytetu . Odnoszac sie do poziomu wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umow
o dofinansowanie dla catego Programu (84%) nalezy zauwazyc, ze priorytet IV jest jednym z bardziej
zaawansowanych priorytetow pod wzgledem kontraktacji. Doda¢ nalezy, iz w przysztym okresie
sprawozdawczym planowane jest podpisanie 3 kolejnych uméw o dofinansowanie.

W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 13 umow o dofinansowanie. Poréwnujac ze stanem
z 31 grudnia 2012 r. nastgpit wzrost poziomu wykorzystania alokacji — z 84% na koniec 2012 r.
do 96% w obecnym okresie sprawozdawczym.

W dziataniach 4.1, 4,2, 4.3, 4.4 i 4.6 podpisano odpowiednio 94, 33, 19, 11, i 17 umédw
o dofinansowanie i tym samym zakontraktowano calg alokacje dla przedmiotowych dziatanh.
W dziataniu 4.5 popisano 50 uméw o najwyzszej wartosci dofinansowania. Warto$¢ dofinansowania
UE w ramach podpisanych umoéw dla tego dziatania na koniec | poétrocza 2013 r. wyniosta
593,3 min zI, wykorzystujac 92% alokacji dla dziatania. Doda¢ nalezy, ze dzialanie 4.5 wykorzystuje
az 61% alokaciji dla priorytetu przez co poziom kontraktacji w tym dziataniu ma bardzo duzy wptyw na
poziom kontraktacji calego priorytetu.

Whnioski o ptatno sé

W poréwnaniu z 47% poziomem alokacji rozliczonej wnioskami o pfatnos¢ dla calego Programu
priorytet IV jest jednym z bardziej zaawansowanych pod wzgl edem wydatkowania dost epnych
$rodkéw finansowych. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami
o ptatnosé wynidst 55%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 47%, co oznacza wzrost 0 8 p.p.
w trakcie pétrocza .

W dziataniach 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 widoczny jest wyzszy stopien wydatkowania wynoszacy
odpowiednio 86%, 68%, 72%, 77% oraz 91%. Zauwazy¢ nalezy, ze dziatanie 4.5, dla ktérego
zarezerwowano 61% alokacji priorytetu osiggneto poziom wydatkowania na poziomie 43%, przez co
poziom wydatkowania w tym dzialaniu ma znaczacy wplyw na poziom wydatkowania calego
priorytetu.

Wartos¢ wydatkéw ogétem wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o platnosé wyniosta
4,4 mld zi, wydatki kwalifikowane wyniosty 3,0 mld zt, z czego czes$¢ unijna wyniosta 578,0 min zi.
Najwyzsza wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu
4.5 i wyniosta 275,3 min zt, czyli 48% wartosci wszystkich wydatkéw wykazanych przez beneficjentow
w ramach priorytetu.

Certyfikacja Srodkoéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazala do KE 4 Poswiadczenia
i deklaracjie wydatkbw oraz wnioski optatho $§¢ okresow g na 1aczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych w wysokosci 668,1 min zi. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
124,5 min zt, natomiast kwota otrzymanej refundacji w tym okresie wyniosta 169,4 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazala do KE 23 Poswiadczenia i deklaracje
na taczng kwote wydatkow kwalifikowanych wynoszacg prawie 3,0 mld zt, natomiast wartosc
wnioskowanej refundacji wyniosta 567,1 min zt, czyli 54% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata s$rodki w kwocie 528,0 min zt, co stanowi 50% alokacji dla IV
priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym
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Poddajgc analizie proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regiondw wyrézni¢ nalezy
wojewoOdztwo $laskie oraz mazowieckie , w ktorych realizowana jest najwieksza liczba projektow
(odpowiednio 36 i 31 projektéw). Biorgc pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE
liderem jest wojewddztwo slaskie, w ktérym zakontraktowano 143,2 min zi, co stanowi 14% wartosci
dofinansowania UE w ramach wszystkich umoéw podpisanych w priorytecie. Natomiast
w wojewddztwie mazowieckim wartos¢ dofinansowania UE realizowanych projektow wynosi
89,9 min zt (9% wartosci dofinansowania UE wramach wszystkich uméw podpisanych w ramach

priorytetu).
Analizujgc proces wydatkowania na podstawie wktadu UE w zlozonych wnioskach o ptatnos¢ nalezy
zauwazy¢, ze liderem jest wojewddztwo mazowieckie. 13% kwoty wydatkéw wykazanych przez
beneficjentow w catym priorytecie zostalo wydatkowanych www. wojewddztwie, gdzie kwota
dofinansowania unijnego we wnioskach o ptatnos¢ ziozonych przez beneficjentéw wyniosta
76,3 min zt.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
IV ze $srodkbw EFRR w ramach podpisanych umoéw oraz ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ w ukladzie
wojewodztw (dane w min z1).

Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukladzie regionalnym nalezy traktowa¢ jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu ogolnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu 1V

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. w odniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspodlnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacii.
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Wykres 19. Dynamika wdrazania priorytetu IV w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

|Postep w realizacji IV priorytetu |
1200 -
984 1006 1021 1004
1000 - 859 859 SV —a— —— —u
B L
800 -
577 578
600 | 484 504 508 525 531
;i—’—; — : 528 567
400 - 443 443 477 487 487
200 -
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢ —— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na powyzszym wykresie wida¢, ze po poczatkowym okresie stagnacji nastgpit wzrost wartosci
podpisywanych umow. Nastepnie w czerwcu 2013 r. odnotowano spadek wartosci podpisanych
uméw. Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest ze spadkiem kosztéw projektéw po rozstrzygnietych
postepowaniach przetargowych. W projektach z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byty
umowy o dofinansowanie celem uwolnienia srodkéw. Taka zaleznos$¢ jest wynikiem duzego, ponad
96% zakontraktowania srodkéw w priorytecie 1IV. W kontekscie sktadanych przez beneficjentow
wnioskow o ptatnosé, jak i wnioskowanej refundaciji do KE najwieksze przyrosty odnotowano w maju.
Wzrost ten w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie o refundacje 54% alokacji w ramach
IV priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu IV na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze s$rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 20. Stan realizacji priorytetu IV w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu IV |

Whiosowana 549,
refundacja

Whioski
o ptatnos¢

Umowy
o dofinansowanie

Alokacja

0 200 400 600 800 1 000 1 200,

M Dofinansowanie UE % alokacii

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Analizujgc wykres zaobserwowac¢ mozna, ze warto$¢ kontraktacji w | potowie roku 2013 r. osiggneta
bardzo wysoki bo 96% poziom. Jednoczesnie na wykresie widoczna jest dysproporcja (41 p.p.)
pomiedzy wartoscig podpisanych umoéw o dofinansowanie (96%) a wartoscig wnioskow o ptatnos$¢
(55%). Przedmiotowa sytuacja wynika m.in. z terminu rozpoczecia wtasciwej realizacji projektow.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 7° wnioskéw
o potwierdzenie wktadu finansowego dla du  zych projektéw . KE wydata decyzje o przyznaniu
wkiadu finansowego dla wszystkich tych projektéw. W priorytecie IV przekazano juz wszystkie
whioski o potwierdzenie wkiadu finansowego dla duzego projektu.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowe; tj
e rozpowszechnienie systemow zarzgdzania sSrodowiskowego objetych certyfikacja;

* racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami w tym zmniejszenie iloSci
wytwarzanych odpadéw inne niz komunalne i zwiekszenie poziomu odzysku i recyclingu tych
odpadoéw;

e zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczen réznych komponentéw srodowiska
poprzez dostosowanie istniejacych instalacji do wymogoéw najlepszych dostepnych technik
(BAT);

e ograniczenie tadunku zanieczyszczen (w szczegdlnosci substancji niebezpiecznych)
odprowadzanych przez przemyst do $rodowiska wodnego oraz zmniejszenie ilosci
nieczyszczonych sciekéw przemystowych odprowadzanych do wod lub do ziemi;

e poprawa jakosci powietrza poprzez obnizenie wielkosci emisji substancji zanieczyszczajacych
z obiektéw spalania paliw, priorytetowo traktowane beda projekty dotyczace instalacji o mocy
wiekszej od 50 MW;

° Podana wartos¢ nie obejmuje projektu Rozbudowa 10S w celu odsiarczania spalin blokéw 1-8 w Elektrowni Potaniec, ktéry
zostat wycofany z oceny ze wzgledu na utracenie statusu duzego projektu.
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e zwiekszenie udziatu odpadéw pouzytkowych i niebezpiecznych poddawanych procesom
odzysku

mierzona jest za pomocg wskaznikéw okreslonych dla priorytetu 1V.

Warto$¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie zlozonych wnioskow
o ptatnosé koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoéwione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu IV przedstawione zostaly w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 10. Stan realizaciji priorytetu IV w zakresie umow o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnosé
koncowg dla priorytetu.

Liczba wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokadji dia
iorytetu
mid zt priory!
IV PRIORYTET 2 o6 | L9 %%
wartosé catkowita | dofinansowanie UE % alokadji dla
Liczba mid zt priorytetu
166 37 | 05 24%

Zrodto: Opracowanie wtasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Biorgc pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze wskazniki produktu oraz rezultatu zostang spetnione lub w niektérych przypadkach juz zostaly
osiaggniete.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskow o ptatnos¢ koncowa (realizacja) wynika, ze:

e cze$¢ wskaznikbw produktu okreslonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko juz zostata osiggnieta. Dla przykiadu warto$¢ wskaznika ,Liczba nowych lub
zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony $rodowiska” znacznie przekroczyta wartosci
zaktadane w POIiS i wynosi obecnie 260%, w odniesieniu do zawartych uméw, oraz 156%
w odniesieniu do uméw zakonczonych (z zatwierdzonym wnioskiem o ptatnos¢ koncowa);

* wiekszos¢ wskaznikdw rezultatu okreslonych w Programie nie zostata jeszcze osiagnieta.
Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze wartosci dotyczace realizacji wskaznikbw oparte sg na
danych statystycznych GUS za rok 2011. Ponadto wartosci te odnoszg sie do wszystkich
podmiotéw w Polsce, a nie tylko tych wspéifinansowanych ze srodkéw unijnych. Dane te nie
odzwierciedlajg wiec w sposOb bezposredni efektéw ekologicznych osigganych dzieki
realizacji projektéw wspoffinansowanych w ramach priorytetu IV POIiS.

Planowany przebieg realizacji

Realizacja zadan w ramach IV osi priorytetowej nie wykazuje zagrozen w wykorzystaniu dostepnej
alokacji dla priorytetu. W przysztym okresie sprawozdawczym bedg podejmowane nastepujace
dziatania dla tej osi:

* w dalszym ciggu bedzie monitorowany stan wolnych $rodkéw z budzetu UE;

e planowane jest zawieranie kolejnych umow o dofinansowanie z beneficjentami w celu
wykorzystania petnej alokacji w priorytecie;

e prowadzony bedzie monitoring realizowanych projektéw oraz osiggnietych efektow
ekologicznych w projektach zakonczonych;

* bedg weryfikowane i zatwierdzane wnioski o ptatnos¢ posrednig oraz wnioski o ptatnosé
koncowag beneficjentow;
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« bedg monitorowane ewentualne problemy z wykorzystaniem dostepnej alokacji, ktére mogq
wystapi¢ w przypadku rozwigzania z beneficjentem umowy o dofinansowanie.

PRIORYTET _V  OCHRONA PRZYRODY | KSZTALTOWANIE POSTAW
EKOLOGICZNYCH

W priorytecie V projekty realizowane sg w ramach czterech dziatan:

% 5.1 Wspieranie kompleksowych projektow z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych
(ekosystemo6w) na obszarach chronionych oraz zachowanie r6znorodnosci gatunkowej;

% 5.2 Zwiekszenie droznosci korytarzy ekologicznych;
+» 5.3 Opracowanie planéw ochrony;

< 5.4 Ksztaltowanie postaw spotecznych sprzyjajgcych ochronie $rodowiska, w tym
réznorodnosci biologiczne).

Srodki na realizacje projektow w V priorytecie pochodzg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos¢ srodkéw z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu V wynosi
380,5 min zt, co stanowi ok. 2% alokacji srodkéw z EFRR w ramach Programu i 0,3% catkowitej
alokacji $rodkéw wspélnotowych w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu V.

Wykres 21. Podziat alokacji priorytetu V na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu V w podziale na dzi aiania|

66,6%
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m 5.1 Wspieranie kompleksowych projektéw z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosysteméw) na obszarach chronionych oraz

zachowanie r6znorodnosci gatunkowej .
m 5.2 Zwiekszenie droznosci korytarzy ekologicznych

m 5.3 Opracowanie planéw ochrony

5.4 Ksztattowanie postaw spotecznych sprzyjajgcych ochronie srodowiska, w tym réznorodnosci biologicznej

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu V weryfikacje formalng przeszio pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 376 wnioskdw o dofinansowanie, z czego 71% wnioskéw
ztozonych zostalo w ramach dziatania 5.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta
896,6 min zt. Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity
do realizacji do potowy 2013 roku 165 wnioskéw o dofinansowanie  (44% ztozonych wnioskow
o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 399,3 min zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w V priorytecie podpisano 164 umowy o dofinansowanie
o wartosci ogétem 446,9 min zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 370,9 min zi, co stanowi 97%
alokacji dla priorytetu . Odnoszac sie do poziomu wykorzystania alokacji w ramach podpisanych
umow o dofinansowanie dla catego Programu nalezy zauwazy¢, ze priorytet V jest jednym z bardziej
zaawansowanych priorytetow pod wzgledem kontraktacji.
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W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 23 umowy o dofinansowanie. Poréwnujac
ze stanem z dnia 31 grudnia 2012 r. nastgpit wzrost poziomu wykorzystania alokacji - z 89% na koniec
2012 r. do 97% w obecnym okresie sprawozdawczym.

Najwiekszy stopien wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umoéw w wysokosci 99%,
odnotowano w dziataniu 5.2 w ktéorym podpisano 3 umowy, a warto$¢ dofinansowania UE
z podpisanych umoéw na koniec | péirocza 2013 r. wyniosta 29,2 min zt. W dziataniu 5.1 podpisano
116 umoéw o dofinansowanie i tym samym zakontraktowano 97% alokacji dla dziatania. Wartosé
dofinansowania unijnego z podpisanych umow w ramach tego dziatania wyniosta ogétem 246,2 min zi.
Wysoki stopienn zakontraktowania w dziataniu 5.1 w znacznym stopniu wplywa na stopien
zakontraktowania catego priorytetu poniewaz dziatanie to wykorzystuje 67% alokacji priorytetu V.
W dziataniu 5.3 podpisano 21 uméw a warto$¢ dofinansowania UE z podpisanych uméw na koniec
| pétrocza 2013 r. wyniosta 59,6 min zi. W dziataniu 5.4 podpisano 24 umowy a wartos¢
dofinansowania UE z podpisanych uméw na koniec |pétrocza 2013 r. wyniosta 35,9 min zi.
W dziataniach 5.3, oraz 5.4 zakontraktowano po 98% alokacji dziatania.

W ramach priorytetu V przewidziano wybér projektéw do realizacji zaréwno w trybie konkursowym jak
i indywidualnym.

% Projekty indywidualne

Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz warto$¢ projektow podstawowych w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgaca od 29 marca 2013 r. W ramach V priorytetu wszystkie
projekty indywidualne znajdujg sie na LPI podstawowej. Ponadto, w dziataniach 5.1 i 5.2 nie
wystepujg projekty indywidualne.

Tabela 11. Liczba i wartos$¢ projektéw podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
podstawowa podstawowa
[min zi] [min zi]

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

5.3 28,9
5.4 5 21,2

23,2
18,0

RAZEM 6 50,2 41,2

Zrédho: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych zostaly podpisane
umowy dla wszystkich projektéw z LPI. tgczna wartosé catkowita zakontraktowanych s$rodkéw
wyniosta 50,2 min z, a $rodki pochodzace z EFRR obejmujg kwote 41,2 min zt. Wartos¢
zakontraktowanych $rodkéw wykorzystuje 100% zarezerwowanych $rodkéw dla projektow
indywidualnych z listy podstawowe;.

% Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 18 konkursow dla wszystkich
czterech dziatan priorytetu V (10 konkurséw dla dziatania 5.1, po dwa konkursy dla dziatania 5.2 i 5.3
oraz 4 konkursy dla dziatania 5.4). W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono nowych konkurséw.

Do konca czerwca 2013 r. z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych konkurséw podpisano
158 umoéw o dofinansowanie, w tym 116 umdéw w dziataniu 5.1, 3 umowy w dziataniu 5.2, 20 uméw
w dziataniu 5.3 oraz 19 umoéw w dziataniu 5.4. Wartos¢ catkowita projektéw konkursowych wyniosta
396,8 min z, w tym kwota srodkéw przyznanych z EFRR wyniosta 329,7 min zt, co stanowi 87%
alokacji dla priorytetu. Warto zauwazyé¢, ze 96% wszystkich projektéw realizowanych w V priorytecie
to projekty konkursowe, a wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE przyznanego projektom
konkursowym stanowi az 89% zakontraktowanych srodkéw w ramach calego priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybédw wyboru projektow.

Wykres 22 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych umow o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})
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Podziat srodkéw wspolnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umoéw o dofinansowanie

Wartos¢ 330

dofinansowania UE
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Zr6dio: Opracowanie wlasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno s$é

W 2013 r. widoczny jest znaczny wzrost poziomu wydatkowania w priorytecie V. Na koniec okresu
sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnosé wynidst 46%, podczas gdy na
koniec 2012 r. wynosit 36%, co oznacza wzrost o 10 p.p. w trakcie pétrocza . W dziataniu 5.4
widoczny jest duzo wyzszy stopien wydatkowania, ktéry pozwolit na wykorzystanie alokacji w 77%.
Wysoka wartosé wydatkowania w tym dziataniu nie wptywa jednak znaczaco na poziom wydatkowania
w ramach priorytetu poniewaz na przedmiotowe dziatanie zarezerwowane jest jedynie 10% alokacji
dla priorytetu.

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o ptatnos¢ wyniosta
218,4 min zi, wydatki kwalifikowane wyniosty 208,3 min zt, z czego czes$¢ unijna stanowi 176,7 min zt.
Najwyzsza wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w czesci UE zostala rozliczona w dziataniu
5.1 iwyniosta 112,3 min zt, w dziataniu 5.2 wydatkowano 12,6 min zt, w dziataniu 5.3 — 23,7 min z,
natomiast w dziataniu 5.4 rozliczono 28,1 min zi.

Certyfikacja sSrodkéw do KE

W biezacym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujagca przekazala do KE jedno
Poswiadczenie ideklaracj e wydatkbw oraz wniosek o ptatno $¢ okresow g na taczng kwote
wydatkéw kwalifikowanych w wysokosci 14,4 min zt. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu
wyniosta 12,2 min zi. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 22,9 min zt.

Od poczatku wdrazania Programu do konca czerwca 2013 r. IC przekazata do KE 12 Poswiadczen
i deklaracji na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszacg prawie 113,7 min zt, natomiast
wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 96,6 min zt, czyli 25% alokacji dla priorytetu. Do konca
okresu sprawozdawczego KE zrefundowata 100% wnioskowanych  srodkéw.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionéw liderami w zakresie ilosci
realizowanych projektéw sg wojewddztwa malopolskie i podlaskie , w ktérych realizowane jest
odpowiednio 28 oraz 27 projektéw. Biorac pod uwage warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE
liderem jest wojewddztwo matopolskie, w ktérym zakontraktowano 52,4 min zt, co stanowi 14%
wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich umoéw podpisanych w priorytecie. Drugim pod
wzgledem wartosci kontraktow jest wojewddztwo dolnoslaskie, w ktorym zakontraktowano 33,3 min zt
- 9% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach priorytetu).
Natomiast w wojewodztwie podlaskim wartos¢ dofinansowania UE dla realizowanych projektow
wynosi 33,1 min zt (9% wartosci dofinansowania UE wramach wszystkich uméw podpisanych
w ramach priorytetu).

Na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatno$¢é mozna zauwazy¢, ze w wojewddztwie matopolskim
wydatkowano najwigcej srodkdw w ramach priorytetu V - 13% kwoty wydatkdw wykazanych przez
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beneficjentbw w catym priorytecie zostalo wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie kwota
dofinansowania unijnego we wnioskach o ptatnos¢ ziozonych przez beneficjentdw wyniosta
23,8 min zi.

Ponizsza mapa prezentuje warto$¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
V ze $rodkéw EFRR w ramach podpisanych umoéw oraz ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ w uktadzie
wojewodztw (dane w min zi).

Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

AR

/9

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukiadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu ogélnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku wojewodztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu V

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdllnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc¢ i wnioskowanej refundaciji.
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Wykres 22. Dynamika wdrazania priorytetu V w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskéw
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

|Postep w realizacji V priorytetu |
400 - 245 363 365 368 371
350 - sz/jjj/—/ — -
300 +
250 ~
177
200 - 160 166
134 140 143 149 . . —o
150 - ® N ¢ 4 e
100 - 4 & A
e & a— =
50 | 84 84 84 o7 97 97 97
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢ —— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie wida¢ staly niewielki wzrost wartosci podpisanych umoéw. Najwiekszy miesieczny wzrost
w tym zakresie odnotowano w marcu 2013 r. Sytuacja ta pozwolita na zakontraktowanie 97% Srodkow
w priorytecie V. W kontekscie skladanych przez beneficjentébw wnioskéw o ptatnos¢, widoczny jest
staly niewielki wzrost. Analizujgc warto$¢ wnioskowanej refundacji do KE zauwazy¢ mozemy,
iz jedynie w marcu 2013 r. wrosta jej warto$é. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie
o refundacje 25% alokacji w ramach V priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu V na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 23. Stan realizacji priorytetu V w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu V |

Whiosowana 2504
refundacja

Whioski
o ptatnos¢

Umowy 0
o dofinansowanie 97%
Alokacja
0 50 100 150 200 250 300 350 400

M Dofinansowanie UE % alokacii

Zrédto: Opracowanie whasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Podobnie jak na poprzednim wykresie mozna zaobserwowac, ze wartos¢ kontraktacji w | potowie roku
2013 r. osiagneta bardzo wysoki bo 97% poziom. Jednoczesnie na wykresie widoczna jest
51 punktowa dysproporcja pomiedzy warto$cig podpisanych uméw o dofinansowanie (97%)
a wartoscig wnioskow o ptatnosé (46%). Przedmiotowa sytuacja wynika m.in. z terminu rozpoczecia
wlasciwej realizacji projektow przez beneficjentdw oraz czasu koniecznego na weryfikacje wnioskéw
0 ptatnos¢ przez poszczegdlne instytucje w Programie.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowej tj

e przywracanie wilasciwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemoéw) i ostoi gatunkow
na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrozonych wyginieciem gatunkéw
oraz r6znorodnosci genetycznej roslin, zwierzat i grzybow;

e przywrécenie droznosci korytarzy ekologicznych umozliwiajgcych przemieszczanie
sie zwierzat i funkcjonowanie populacji w skali kraju;

e wsparcie procesu opracowania planéw ochrony dla obszaréw chronionych;

e zwiekszenie $wiadomosci w zakresie potrzebny i whlasciwych metod ochrony s$rodowiska,
przyrody i krajobrazu

mierzone jest za pomoca wskaznikow okreslonych dla priorytetu V.

Warto$¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omowione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu V przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.
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Tabela 12. Stan realizacji priorytetu V w zakresie umow o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatno$é
koncowg dla priorytetu.

Liczba wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
min zt priorytetu
V PRIORYTET 1od 146.9 370.9 o7%
wartos¢ catkowita | dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min zt priorytetu
32 43,1 | 35,2 9%

Zrodto: Opracowanie wtasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Biorac pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze nie ma zagrozenia nieosiggniecia wartosci wskaznikéw. Ponadto nalezy podkresli¢, ze wiekszosé
znich zostanie przekroczona w stosunku do zakladanych wartodci. Dotyczy to nastepujacych
projektow:

e Liczba opracowanych planéw ochrony — szacowana warto$¢ planéw to 470. Na LPI wpisany
zostat projekt GDOS (Opracowanie planéw zadan ochronnych dla obszaréw Natura 2000 na
obszarze Polski), w ramach ktérego zostanie opracowanych ponad 400 planéw ochrony. Na
poziomie Programu oszacowano wartos¢ wskaznika na poziomie 100 planéw, gdyz brano pod
uwage tylko projekty konkursowe;

e Liczba os6b uczestniczacych w imprezach masowych znaczaco przekroczy zaktadany w
Programie wskaznik, poniewaz w toku realizacji projektow okazalo sie, ze liczba oséb, ktore w
nich uczestniczg wielokrotnie przekroczyta pierwotnie zaktadane wartosci. Oznacza to tyle, ze
relatywnie mate Srodki przeznaczone na to dziatanie pozwolity dotrze¢ do znacznie wiekszej
liczby odbiorcow.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskow o platnosé koncowg (realizacja) wynika,
ze wiekszos¢ wskaznikbéw nie zostala jeszcze zrealizowana, w zwigzku z czym w kolejnych latach
beda one w dalszym ciggu monitorowane.

Planowany przebieg realizacji

Realizacja zadan w ramach priorytetu V nie wykazuje zagrozen w wykorzystaniu przyznanej alokaciji.
Mimo to pojawiajg sie problemy w procesie certyfikacji srodkéw, co w gtéwnej mierze wynika
ze specyfiki projektéw w danej osi priorytetowej. W kolejnym poétroczu 2013 r. nie jest planowana
organizacja konkursow w zwigzku wysoka kontraktacjg w ramach priorytetu.

W przysztym okresie sprawozdawczym bedg podejmowane nastepujgce dzialania w V o0si
priorytetowej:

e wdalszym ciggu bedzie monitorowany stan wolnych srodkéw z budzetu UE;
e zawierane bedg umowy o dofinansowanie projektow w celu wykorzystania petnej alokaciji;

e prowadzony bedzie monitoring realizowanych projektow oraz osiggnietych efektéw
ekologicznych w projektach zakonczonych;

* bedg weryfikowane i zatwierdzane wnioski o ptatnos¢ posrednig oraz wnioski o pfatnosé
koncowa beneficjentéw.

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| potrocze 2013 r.

- 54 -




Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

SEKTOR TRANSPORTU

PRIORYTET VI Drogowa i lotnicza sie é Ten-T

W priorytecie VI projekty sg realizowane w ramach trzech dziatan:

KD

% 6.1 Rozwd;j sieci drogowej TEN-T,;

KD

% 6.2 Zapewnienie sprawnego dostepu drogowego do najwiekszych osrodkéw na terenie
wschodniej Polski;

K2

% 6.3 Rozwyd;j sieci lotniczej TEN-T.

Srodki na realizacje projektéw w ramach priorytetu VI pochodza z Funduszu Spéjnosci. Wysokosé
srodkdw z FS przeznaczonych na realizacje priorytetu VI wynosi 37,3 mid zt, co stanowi ok. 39%
alokacji srodkéw z FS w ramach Programu i 31% calkowitej alokacji srodkéw wspdélnotowych
w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu VI.

Wykres 24. Podziat alokaciji priorytetu VI na dziatania (dane w min z})

Rozktad alokacji dla priorytetu VI w podziale na dz iaiania|

87%
9%
1514 4%
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W 6.1 Rozwoj sieci drogowej TEN-T

M 6.2 Zapewnienie sprawnego dostepu drogowego do najwiekszych osrodkéw na terenie wschodniej Polski

6.3 Rozwdj sieci lotniczej TEN-T

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu VI weryfikacje formalng przeszto pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 56 wnioskow o dofinansowanie, z czego 71% wnioskow
zostato ztozonych w ramach dziatania 6.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta 61,6 mlid zt.
Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji
do potowy 2013 roku 50 wnioskéw o dofinansowanie  (89% ztozonych wnioskéw), dla ktérych kwota
wnioskowanego dofinansowania wyniosta 61,1 mlid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w VI priorytecie podpisano 50 umoéw o dofinansowanie
o wartosci ogotem 61,0 mid z, w tym dofinansowanie UE wyniosto 36,5 mld zt, co stanowi 98%
alokacji dla priorytetu . Priorytet VI jest najbardziej zaawansowanym ze wszystkich priorytetow
Programu pod wzgledem kontraktacji. W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy
o dofinansowanie, zas w ciggu pierwszego péirocza wartos¢ podpisanych uméw o dofinansowanie
w czesci UE wzrosta o ok. 131,5 min zi.

Najwiekszg alokacje w priorytecie przeznaczono na dziatanie 6.1, w ramach ktérego podpisano
36 uméw o dofinansowanie i tym samym zakontraktowano 99% alokacji dla dziatania. W zwigzku
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z tym wysoki stopien zakontraktowania w dziataniu 6.1 w znacznym stopniu wplywa na stopien
zakontraktowania catego priorytetu. Warto$¢ dofinansowania unijnego z podpisanych umoéw w ramach
tego dziatlania wyniosta ogo6tem 32,3mld zt. W dzialaniu 6.2 wartos¢ dofinansowania UE
Z podpisanych umow na koniec | p6trocza 2013 r. wyniosta 3,2 mld zt, co wykorzystuje 97% alokacji
dla dziatania. Zakontraktowanie w dziataniu 6.3 wykorzystuje 70% alokacji przy podpisanych
umowach o wysokosci dofinansowania UE 1,1 mld zt.

W ramach priorytetu VI w dziataniach 6.2 i 6.3 przewidziano wybér projektéw do realizacji trybie
indywidualnym, za$ w ramach dziatania 6.1 w ramach trybu zaréwno konkursowego jak
i indywidualnego.

% Projekty indywidualne
Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartos¢ projektow z listy podstawowej i rezerwowej w podziale
na dziatania zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujaca od 29 marca 2013 r.

Tabela 13. Liczba i wartosc¢ projektow podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Dziatanie

Liczba
projektow
podstawowa

Warto $¢
projektow
podstawowa
[min zi]

Szacowane
dofinansowanie
podstawowa
[min z4]

Liczba
projektow
rezerwowa

Warto $¢
projektow
rezerwowa

[min zi]

Szacowane
dofinansowanie
rezerwowa
[min z]

RAZEM

44

60 756,6

35 905,8

21

18 742,4

6.1 25 52 235,9 31212,4 12 869,2 6 530,0
6.2 3 4720,4 32210 4 52475 3673,2
6.3 16 3800,2 1472,4 4 625,7 231,0

10 434,3

Zrodto: Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych zostaly podpisane
23 umowy o dofinansowanie w dziataniu 6.1, 3 umowy  w dziataniu 6.2 oraz 11 umoéw w dziataniu
6.3. W dzialaniu 6.2 podpisano umowy dla wszystkich projektow z LPI. Lgczna wartos¢ catkowita
zakontraktowanych $rodkow wyniosta 59,3 mid zt, a $rodki pochodzace z FS obejmuja kwote
35,3 mld zt. Warto$¢ zakontraktowanych srodkéw wykorzystuje 98% zarezerwowanych srodkow dla
projektow indywidualnych z listy podstawowe;.

7

+ Projekty konkursowe

Tryb konkursowy zastosowano jedynie w dziataniu 6.1 W ramach tego dziatania ogloszony zostat
1 konkurs (w 2008 roku). Do kohnca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami
konkursu podpisano 13 umoéw o dofinansowanie.  Warto$¢ catkowita projektow konkursowych
wyniosta 1,7 mld zl, w tym kwota $rodkéw przyznanych z FS wyniosta 1,2 mid zt, co stanowi 3%
alokaciji dla priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybédw wyboru projektow.
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Wykres 25 . Porownanie alokacji priorytetu i podpisanych umoéw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})

Podziat srodkéw wspolnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umow o dofinansowanie

Wartos¢
dofinansowania UE

Alokacja

34 000 34 500 35 000 35 500 36 000 36 500 37 000 37 500
H Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zr6dio: Opracowanie wlasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno s$é

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji ro zliczonej wnioskami o ptatno  $¢ wyniost
72% ijest najwy zszy spo $rod wszystkich priorytetow Programu. Warto$¢ wydatkéw ogotem
wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o ptatnos¢ wyniosta 49,0 mld zi, wydatki
kwalifikowane wyniosty 32,2 mid zl, z czego czes¢ unijna wyniosta 27,0 mid zt. Dziataniem
Z najwyzszym stopniem wykorzystania alokacji jest dziatanie 6.1, gdzie rozliczenie alokacji wnioskami
0 ptatnosé wyniosto 77%.

Certyfikacja sSrodkéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazala do KE 4 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkéw oraz wnioskbw o ptatno $¢ okresow @ na taczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych w wysokosci 2,1 mld zl. Warto$¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
1,9 mld zt. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 2,2 mlid zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazata do KE 29 Poswiadczer i deklaracji na
laczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca 32,0 mid zt, natomiast wartos¢ wnioskowane;j
refundacji wyniosta do 26,8 mid zl, czyli 72% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata $rodki w kwocie 25,3 mid zt, co stanowi 68% alokacji dla VI
priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Poddajac analizie proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regionéw wyrézni¢ nalezy
wojewoddztwo $laskie oraz mazowieckie , w ktérych realizowana jest najwieksza liczba projektéw
(po 7 projektéw). Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem jest
wojewddztwo mazowieckie, gdzie zakontraktowano 7,0 mld zi, co stanowi 19% wartosci
dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w priorytecie. Natomiast
w wojewddztwie $laskim wartos¢ dofinansowania UE realizowanych projektéw wynosi 5,9 mid zt (16%
wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach priorytetu).

Analizujgc proces wydatkowania na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ nalezy zauwazyé,
ze przebiega on w zblizony sposéb jak w przypadku kontraktacji. W wojewddztwie mazowieckim
wydatkowano najwiecej srodkéw w ramach priorytetu VI — wnioski o ptatnos¢ na kwote
dofinansowania unijnego wyniosty 5,2 mld zt, co stanowi 19% kwoty wydatkéw wykazanych przez
beneficjentdw w catym priorytecie.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
VI ze srodkéw FS w ramach podpisanych umoéw oraz ziozonych wnioskéw o pfatnos¢ w uktadzie
wojewddztw (dane w min zt).
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukladzie regionalnym nalezy traktowa¢ jako dane
przyblizone, gdyz na mapach nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogdlnokrajowym.
Dodatkowo, na potrzeby sporzadzenia map w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku
wojewodztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego
regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu VI

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspoélnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacji.

Wykres 26. Dynamika wdrazania priorytetu VI w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskéw
o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min z}).

|Postep w realizacji VI priorytetu |
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie wida¢, ze w pierwszym potroczu 2013 roku kontraktacja wzrastata w niewielkim stopniu,
co bezposrednio wynika z 98% poziomu kontraktacji. Na przetomie lutego i marca zauwazy¢ mozna
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znaczacy spadek wartosci zarbwno we wnioskach o ptatnosé jak i wnioskowanej refundacji. Sytuacja
ta wynika ze wstrzymania ptatnosci w zwigzku z podejrzeniem zméw cenowych dla trzech projektéw:
Budowa autostrady A-4 Rzeszéw - Korczowa, Rozbudowa DK8 do parametrow drogi ekspresowej
na odcinku Piotrkbw Trybunalski - Rawa Mazowiecka oraz Rozbudowa drogi krajowej nr 8
do parametrow dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jezewo — Biatystok. Od marca zaréwno
wartosci wnioskow o ptatnos¢ i wnioskowej refundacji zaczety systematycznie rosnaé.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu VI na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.

Wykres 27. Stan realizacji priorytetu VI w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu VI |
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Mozna zaobserwowac, ze wartos¢ kontraktacji w | potowie roku 2013 r. osiggneta bardzo wysoki,
bo ponad 98% poziom. Jednoczesnie na wykresie wida¢ takze duze zaawansowanie pod wzgledem
wartosci wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowej refundacji, ktére zagospodarowaty juz 72% dostepnej dla
priorytetu alokacji. Dane te dowodzg sprawnego wdrazania VI priorytetu.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 34 wnioski o potwierdzenie
wktadu finansowego dla du zych projektéw, w tym w | pétroczu 2013 r. do KE przekazane zostaly
4 wnioski. KE wydata 21 decyzji o przyznaniu wktadu finansowego dla duzych projektéw, z czego
9 zostato wydanych w | pétroczu 2013 r. W priorytecie VI planuje sie przekaza¢ jeszcze 4 wnioski dla
projektow w IV kwartale 2013 r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowej tj

e poprawa ptynnosci i bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i jakosci drog sieci TEN-T w ruchu
tranzytowym, potaczeniach miedzy duzymi miastami kraju, w tym gtéwnymi osrodkami Polski
wschodniej, oraz przejazdach przez miasta;

» zwiekszenie przepustowosci portéw lotniczych znajdujacych sie w sieci TEN-T
przepustowosci polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu
Swiadczonych ustug
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mierzona jest za pomocg wskaznikéw okreslonych dla priorytetu VI.

Wartos¢ wskaznikéw produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omowione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu VI przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 14. Stan realizacji priorytetu VI w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnos¢

koncowg dla priorytetu.

Liczba wartosé catkowita dofinansowanie UE % alokacji dla
iorytetu
mid zt priory
50 61,0 36,5 98%
wartosé catkowita dofinansowanie UE % alokacji dla
Liczba min zt priorytetu
5 273,4 107,7 0,3%

Zrodto: Opracowanie wtasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Biorac pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzié,

ze:

dla wskaznika produktu ,Liczba projektow szt.” - szacowana wartos¢ docelowa wskaznika
na podstawie zawartych umoéw o dofinansowanie wynosi 50 szt., co odpowiada 98% alokacji
dla priorytetu VI;

do konhca | potocza 2013 roku najwiecej uméw o dofinansowanie zostato zawartych w
dziataniu 6.1 (36 uméw). W ramach pozostatych dziatan w priorytecie VI zawarto odpowiednio
3 umowy w dziataniu 6.2 oraz 11 umow w dziataniu 6.3;

dla wskaznika produktu ,Wybudowane autostrady w sieci TEN-T” — szacowana wartos$¢
docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 432,69 km.
Nalezy podkresli¢, ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja Programu Operacyjnego,
obejmujaca m.in. aktualizacje wartosci docelowej tego wskaznika;

dla wskaznika produktu ,Wybudowane drogi ekspresowe w sieci TEN-T” — szacowana
wartos¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 610,38
km. Nalezy podkreslic, ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja Programu
Operacyjnego, obejmujgca m.in. aktualizacje wartosci docelowej tego wskaznika;

dla wskaznika produktu ,Drogi w sieci TEN-T przebudowane do nosnosci 115 kN/os$”
szacowana wartos¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie
wynosi 126,42 km. Nalezy podkresli¢, ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja
Programu Operacyjnego, obejmujaca m.in. aktualizacje wartosci docelowej tego wskaznika;

dla wskaznika produktu ,Przebudowane lotniska w sieci TEN-T” — szacowana wartos¢
docelowa wskaznika na podstawie zawartych umoéw o dofinansowanie wynosi 7 szt;

dla wskaznika rezultatu ,Poziom ukoriczenia TEN-T PP 25" - szacowana wartos¢ docelowa
wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 45,98% sieci
podstawowej TEN-T;

dla wskaznika rezultatu ,Warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu pasazeréw i towaréw
uzyskanych dzieki budowie i modernizacji dr6g” — szacowana wartos¢ docelowa wskaznika na
podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 7 018 821 533,58 zl/rok;

dla wskaznika rezultatu ,Zwiekszenie przepustowosci portéw lotniczych w sieci TEN-T”
szacowana wartos¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie
wynosi 35,97 min pasazerow/rok;
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e dla wskaznika rezultatu ,Przyrost liczby pasazeréw obstugiwanych na przebudowanych
lotniskach” szacowana warto$¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych umow
o dofinansowanie w priorytecie VI wynosi 3,82 min pasazeréw/rok.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa (realizacja) wynika, ze:

e dla wskaznika produktu ,Liczba projektow szt.” — zrealizowana wartos¢ wskaznika na koniec
| potrocza 2013 roku wyniosta 5 szt. (zatwierdzonych wnioskéw o platno$¢ koncowa).
Zgodnie z tabelg powyzej zatwierdzone wnioski o ptatno$¢ kohcowa stanowig ponad 0,3%
alokacji dla priorytetu VI;.

e« Do konca | péirocza 2013 roku zakonczono realizacje rzeczowg i finansowg projektow w
ramach dziatan 6.1 (4 projekty) i 6.3 (1 projekt);

e dla wskaznika produktu ,Drogi w sieci TEN-T przebudowane do nosnosci 115 kN/os$”
zrealizowana warto$¢ wskaznika na koniec | p6trocza 2013 roku wyniosta 6,68 km;

e dla wskaznika produktu ,Przebudowane lotniska w sieci TEN-T” — zrealizowana wartos¢
wskaznika na koniec | potrocza 2013 roku wyniosta 1 szt;

» dla wskaznika rezultatu ,Warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu pasazerow i towaréw
uzyskanych dzieki budowie i modernizacji drég” zrealizowana wartos¢ wskaznika na koniec
| potrocza 2013 roku wyniosta 19 298 660 pin/rok.

Brak postepu w wykonaniu pozostatych wskaznikdw wynika z faktu, ze do konca | pétrocza 2013 roku
nie zatwierdzono wnioskéw o ptatnos¢ koncowa dla projektdow je realizujgcych. Wzrost wartosci
wskaznikéw planuje sie w kolejnych okresach sprawozdawczych w wyniku zatwierdzania wnioskow
o ptatnosé koncowa dla projektéw obejmujacych budowe i przebudowe autostrad i drog ekspresowych
oraz przebudowe lotnisk w sieci TEN-T.

Planowany przebieg realizacji

W zwigzku z zakontraktowaniem blisko 100% kwoty alokacji w dziataniach 6.1 i 6.2 dalsze zadania
instytucji w systemie wdrazania i kontroli POIiS koncentrujg sie na monitorowaniu realizacji postepu
rzeczowego inwestycji. Na podstawie wnioskéw o ptatnos¢ posrednig i koncowag nadzorowany bedzie
takze przebieg certyfikacji i przekazywania ptatnosci, tak aby procesy te cechowaly sie regularnoscia
przeptywéw finansowych. Nadrzednym celem 1Z POIiS jest rzeczowe i finansowe rozliczenie
projektéw zgodnie z przekazywanymi do Komisji Europejskiej harmonogramami, przed zakonczeniem
okresu kwalifkowalnosci wydatkéw w perspektywie finansowej UE 2007-2013.

Ponadto, w zwigzku z zakontraktowaniem srodkéw UE w dziataniu 6.2 na poziomie 97% planuje sie
przeniesienie kwoty wolnych $rodkéw do dziatania 6.1 w celu zwigkszenia kwot dofinansowania
dla przedsiewzie¢ posiadajacych rezerwe umozliwiajgcg zagospodarowanie nowych $srodkéw
finansowych.

W przypadku dziatania 6.3, nie istnieje ryzyko niewykorzystania unijnej alokacji. Czesé inwestyciji
polegajacych na budowie/rozbudowie terminali oraz ptyt startowych zostata zrealizowana rzeczowo
(porty lotnicze w Gdansku, Wroctawiu, Szczecinie oraz Rzeszowie). Ponadto nawet w przypadku
braku formalnego zawarcia umowy o dofinansowanie pomiedzy beneficientem a instytucjg
wdrazajaca, kolejne projekty sg realizowane pod wzgledem rzeczowym i obecnie nie identyfikuje sie
ryzyka ich nieukonczenia przed 31 grudnia 2015 roku. Ponadto szacuje sie, ze do konca 2013 roku
poziom kontraktacji w dziataniu wyniesie ok. 90%.

PrRIORYTET VIl Transport przyjazny srodowisku

W priorytecie VII projekty sg realizowane w ramach pieciu dziatan:

< 7.1 Rozwdj transportu kolejowego;
< 7.2 Rozwdj transportu morskiego;

< 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych;

*,

< 7.4 Rozwdj transportu intermodalnego;
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K2

% 7.5 Poprawa stanu $rddlgdowych drég wodnych.

Srodki na realizacje projektéw w ramach priorytetu VII pochodza z Funduszu Spéjnosci. Wysoko$é
srodkdw z FS przeznaczonych na realizacje priorytetu VII wynosi 32,7 mid zt, co stanowi ok. 34%
alokacji srodkéw z FS w ramach Programu i 27% calkowitej alokacji srodkéw wspélnotowych
w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu VII.

Wykres 28. Podziat alokacji priorytetu VII na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu VIl w podziale nad  ziatania |
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7.5 Poprawa stanu $rédlgdowych drég wodnych

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu VII weryfikacje formalng przeszio pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 109 wnioskéw o dofinansowanie,  z czego najwiecej, bo 36%
wnioskoéw zostato zlozonych w ramach dziatania 7.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta
32,7 mid zt. Instytucje dokonujace oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity
do realizacji do potowy 2013 roku 89 wnioskéw o dofinansowanie (82% zlozonych wnioskow
o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 28,4 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w VII priorytecie podpisano 88 uméw o dofinansowanie
o wartosci ogotem 43,2 mld zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 21,3 mld zt, co stanowi 65%
alokacji dla priorytetu . W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 6 umow o dofinansowanie,
za$ w ciggu pierwszego potrocza wartos¢ podpisanych uméw o dofinansowanie w czesci UE wzrosta
0 1,9 mld zk. Przyczyny stosunkow niskiego stopnia kontraktacji zostaty omowione w punkcie 2. Opis
istotnych probleméw we wdrazaniu.

Najwiecej umoéw (34) podpisano w dziataniu 7.1 o wartosci dofinansowania unijnego 12,3 mid zi,
co wykorzystuje 60% alokacji dla dziatania. Dziataniem, w ktérym zakontraktowano najwiekszg czes¢é
alokacji jest dziatanie 7.5, w ktérym podpisano 6 uméw o dofinansowanie o wartosci dofinansowania
UE 334,2 min zt wykorzystujgcego 92% alokacji dostepnej dla dziatania. W dziataniu 7.2
zakontraktowano 2,2 mid zt srodkéw UE, co stanowi 75% alokacji dla dziatania, w dziataniu 7.3
6,1 mld zt sSrodkéw UE (75% alokacji), zas w dzialaniu 7.4 zakontraktowano 381,0 min zt srodkéw UE
(62% alokacji).

W ramach priorytetu VIl w dziataniach 7.1, 7.2, 7.3 oraz 7.5 wybor projektow odbywa sie poprzez tryb
indywidualny, za$ w dziataniu 7.4 z wykorzystaniem trybu konkursowego.

% Projekty indywidualne

Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartos¢ projektéw podstawowych i rezerwowych w podziale
na dziatania zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r.
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Tabela 15. Liczba i warto$c¢ projektow podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Warto ¢ Szacowane e Warto $¢é Szacowane
projektow dofinansowanie SR projektow dofinansowanie
odstawowa odstawowa ek rezerwowa rezerwowa

P p rezerwowa
[min zi] [min z] [min zi] [min z]

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

34 116,0 19 708,3 24 809,0 16 208,4
7.2 28 4130,3 3007,2 8 971,3 698,5
7.3 40 19 284,9 9011,8 4 12225 604,8
7.5 6 431,7 364,4 8 443,9 377,4

57 962,9 32 091,7 27 446,7 17 889,2

Zrodto: Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do kohca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych zostato podpisanych
lacznie 75 uméw o dofinansowanie o wartosci ogétem 41,9 mid zt i dofinansowaniu UE 20,9 mid zt.
W dziataniu 7.1 podpisano 34 umowy, w dziataniu 7.2 18 umow, w dziataniu 7.3 17 umow,
a w dziataniu 7.5 6 umoéw, dla wszystkich projektow z listy podstawowej. Warto$¢ zakontraktowanych
srodkdw wykorzystuje 65% zarezerwowanych $rodkéw dla projektéw indywidualnych z listy
podstawowe;.

7

+ Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 2 konkursy w dziataniu 7.4
W okresie sprawozdawczym zakonczyt sie jeden z nich. Do konca omawianego okresu
sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych konkurséw podpisano 13 umoéw
o dofinansowanie. Wartos¢ catkowita projektéw konkursowych wyniosta 1,3 mld zl, w tym kwota
srodkow przyznanych z FS wyniosta 381,0 min zt, co stanowi 1% alokacji dla priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspdlnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybow wyboru projektow.

Wykres 29 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych uméw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektéw (dane w min zt)

Podziat srodkéw wspolnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umoéw o dofinansowanie

Warto$¢
dofinansowania UE

Alokacja

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
| Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zr6dio: Opracowanie wlasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno s¢

Poziom wydatkowania w priorytecie VII nadal jest niski, jednakze w poréwnaniu z koncem 2012 r.
widoczny jest niewielki postep. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej
wnioskami o ptatnosé wyniost 21%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 16%, co oznacza wzrost
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0 5 p.p. w trakcie pétrocza . Najwyzszy poziom wydatkowania zaobserwowa¢ mozna w dziataniu 7.3
i wynosi 38%.

Wartos¢ wydatkow ogétem wykazanych przez beneficjentdow we wnioskach o ptatnosé wyniosta
15,3 mld zi, wydatki kwalifikowane wyniosty 10,3 mld zt, z czego cze$¢ unijna wyniosta 6,7 mid zt.
Najwyzsza wartos¢ wydatkow kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu 7.3
i wyniosta 3,1 mld zt.

Certyfikacja srodkéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazala do KE 3 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkéw oraz wnioskbw o ptatno $¢ okresow @ na taczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych w wysokosci 3,8 mld zl. Warto$¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
2,5 mld zi. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 2,3 mid zt.

Od poczatku wdrazania Programu do konca czerwca 2013 r. IC przekazata do KE 22 Poswiadczenia
i deklaracje na laczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca prawie 9,9 mid zt, natomiast
wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 6,6 mld zt, czyli 20% alokacji dla priorytetu. Do korca
okresu sprawozdawczego KE zrefundowata $rodki w kwocie 5,2 mld zi, co stanowi 16% alokaciji
dla VII priorytetu. Przyczyny niskiego poziomu certyfikacji zostaty umowione w punkcie 2.2 Opis
istotnych probleméw we wdrazaniu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegélnych regionow liderem w zakresie liczby
realizowanych projektéw jest wojewodztwo mazowieckie, gdzie realizowanych jest 18 projektow.
Ponadto w wojewddztwach pomorskim i zachodniopomorskim realizowanych jest po 17 projektow.
Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem takze jest wojewddztwo
mazowieckie, gdzie zakontraktowano 7,9 mld zi, co stanowi 37% wartosci dofinansowania UE
w ramach wszystkich umow podpisanych w priorytecie.

Na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ nalezy zauwazyé, ze proces wydatkowania przebiega
w zblizony sposéb jak w przypadku kontraktacji. W wojewddztwie mazowieckim wydatkowano
najwiecej srodkbw w ramach priorytetu VIl - 43% kwoty wydatkdw wykazanych przez beneficjentéw
w calym priorytecie zostato wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie beneficjenci ztozyli wnioski
o ptatno$é na kwote dofinansowania unijnego w wysokosci 2,9 mid zt.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
VIl ze srodkdéw FS w ramach podpisanych uméw oraz zlozonych wnioskéw o ptatnos¢ w ukladzie
wojewddztw (dane w min zt).
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Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukiadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapach nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogoélnokrajowym.
Dodatkowo, na potrzeby sporzadzenia map w przypadku projektdw realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podzial wsparcia przyznanego dla danego
regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu VII

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspélnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc¢ i wnioskowanej refundaciji.

Wykres 30. Dynamika wdrazania priorytetu VII w odniesieniu do umoéw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

|P0$Qp w realizacji VIl priorytetu |
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grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—— Umowy o dofinansowanie —&— Whioski o pfatno $¢ —A— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13
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Na wykresie wida¢, ze kontraktacja rosta w stosunkowo réwnomiernym tempie, najwiekszy wzrost
osiggneta pomiedzy marcem a kwietniem, kiedy to zakontraktowanie wzrosto o ok. 1,1 mlid zi.
Podobnie warto$¢ wnioskéw o platnosé rosta w pierwszym potroczu 2013 r. réwnomiernie,
zwiekszajace sie 0 1,8 mld zt od poczatku roku. W zakresie wnioskowanej do KE refundacji nalezy
podkresli¢ bardzo duzy wzrost w przeciggu pierwszego poétrocza 2013 r., w ktérym certyfikacja
zwiekszyta sie az o ponad 2,5 mid zt, przy czym najwiekszy wzrosty nastgpit pomiedzy majem a
czerwcem i wynidst 1,4 mid zt.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu VII na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.

Wykres 31. Stan realizacji priorytetu VIl w zakresie uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatno$é
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu VII |

Whniosowana
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refundacja 20%

Whioski
o ptatnos¢

Umowy
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M Dofinansowanie UE % alokacii

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie zaobserwowa¢ mozna stosunkowo niski procent (65%) zakontraktowania $rodkow
w ramach priorytetu. Przedmiotowa sytuacja wyjasniona zostala w punkcie 2.2 Opis istotnych
probleméw we wdrazaniu.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 31 wnioskow
o potwierdzenie wktadu finansowego dla du  zych projektow, w tym w | pétroczu 2013 r. do KE
przekazanych zostato 10 wnioskéw. KE wydata 16 decyzji o przyznaniu wkfadu finansowego dla
duzych projektow, z czego 5 zostato wydanych w | p6troczu 2013 r.

W priorytecie VII planuje sie przekazanie jeszcze 39 wnioskOw o potwierdzenie wkiadu finansowego
dla duzych projektow do konca 2014 roku.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowe; tj

e poprawa stanu potgczen kolejowych wchodzacych w sktad sieci TEN-T, a takze wybranych
odcinkbw znajdujacych sie poza ta siecig, oraz poprawa obstugi pasazerow
w miedzynarodowym i miedzyregionalnym transporcie kolejowym;

»  zwiekszenie konkurencyjnosci polskich portdw morskich w regionie Morza Baityckiego;
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zwiekszenie udziatu przyjaznego srodowisku transportu publicznego w obstudze mieszkancéw
obszar6w metropolitalnych;

zwiekszenie udziatu transportu intermodalnego w ogélnych przewozach tadunkéw;

poprawa warunkow zeglugi na $rédladowych drogach wodnych;

mierzona jest za pomoca wskaznikdéw okreslonych dla priorytetu VII.

Warto$¢ wskaznikéw produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omowione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu VII przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 16. Stan realizacji priorytetu VIl w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskow o ptatnosc
koncowa dla priorytetu.

Liczba wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
priorytetu
mid zt
88 43,2 21,3 65%
wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min euro priorytetu
5 66,5 55,6 0,2%

Zrodto: Opracowanie wtasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Biorac pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzi¢, ze:

dla wskaznika produktu ,Liczba projektow szt.” - szacowana warto$¢ docelowa wskaznika
na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 88 sztuk o wartosci catkowitej
43,2 mld zt i dofinansowaniu UE 21,3 mld z}, co stanowi 88% wartosci docelowej wskaznika
zroku 2013 (100 projektdw) oraz 65% alokacji dla priorytetu VII. Najwiecej umow
o dofinansowanie (34) podpisano w dziataniu 7.1;

dla wskaznika produktu ,modernizowane linie kolejowe” szacowana realizacja sukcesywnie
rosnie, wartos¢ obecnie podpisanych uméw pozwala na zmodernizowanie do roku 2015
ponad 621,52 km linii kolejowej i tym samym zrealizowanie wartosci docelowej wskaznika
prawie w 40%. Nalezy jednak podkresli¢, ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja
Programu Operacyjnego, obejmujgca m.in. zmiane w zakresie wartosci docelowej wskaznika.

dla wskaznika produktu ,Wybudowane i zmodernizowane nabrzeza portowe” szacowana
wartosé docelowa wskaznika na podstawie zawartych umoéw o dofinansowanie wynosi
3,31 km. Bardziej precyzyjne okreslenie wartosci wskaznika bedzie mozliwe po zawarciu
wszystkich umoéw o dofinansowanie w dziataniu 7.2;

dla wskaznika produktu ,Wybudowane lub zmodernizowane sieci transportu Sszynowego
i trolejbusowego” szacowana realizacja wskaznika sukcesywnie wzrasta poczgwszy od roku
2011, w ktérym rozpoczeta sie realizacja wielu projektéw. Proces podpisywania umow
o dofinansowanie przebiegal bardzo dynamicznie w 2012 roku. Jednakze w okresie
sprawozdawczym nie odnotowano znaczgacego postepu - podpisano 2 umowy
o dofinansowanie o wartosci dofinansowania unijnego ok. 260 min zt. Wiekszos¢ projektow
z dziatania 7.3 znajdowata sie w okresie sprawozdawczym w fazie realizacji. Na koniec okresu
sprawozdawczego szacowana wartosé docelowa wskaznika uksztattowata sie na poziomie
ok. 27,9 % (153,425 km) wartosci docelowej wskaznika z roku 2015 (550 km).

Nalezy podkreslic, ze zgodnie z rekomendacjami zawartymi w badaniach ewaluacyjnych
przeprowadzonych w 2010 roku przez firmy PSDB i Ecorys, proponuje sie obnizenie wartosci
docelowej wskaznika z 550 km do 200 km ze wzgledu na niedoszacowanie kosztow projektow
obejmujacych budowe iprzebudowe infrastruktury oraz realizacje projektéw zakupu taboru
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0 znacznej wartosci. Zmiana ta jest jedng z proponowanych zmian Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (wersja 4.0).

» dla wskaznika produktu ,Zbudowane i rozbudowane centra logistyczne oraz terminale
kontenerowe” warto$¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie
wynosi 13 sztuk;

e dla wskaznika produktu ,Drogi wodne” zmodernizowane obecnie w KE procedowana jest
modyfikacja Programu Operacyjnego, obejmujgca m.in. zmiane w zakresie charakteru
wskaznika. Dotychczasowy wskaznik o charakterze liniowym planuje sie zastgpic¢
wskaznikiem punktowym, bedacym odzwierciedleniem realizowanych inwestycji. Warto
réwniez podkresli¢, ze realizacja jednego z projektdw zostata zakonczona — co jednak z uwagi
na wskazany wyzej problem nie znajduje odzwierciedlenia przy obecnym brzmieniu
wskaznika;

o dla wskaznika rezultatu ,Poziom ukorczenia TEN-T PP23” warto$¢ docelowa wskaznika na
podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 32,8 %; Nalezy jednak podkreslic,
ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja Programu Operacyjnego, obejmujgca m.in.
zmiane w zakresie warto$ci docelowej wskaznika;

 dla wskaznika rezultatu ,Poziom ukorczenia TEN-T PP27” podpisana w okresie
sprawozdawczym umowa o dofinansowanie dla projektu modernizaciji linii E75 Rail Baltica na
odcinku Warszawa Rembertow — Tluszcz (Sadowne) pozwala osiagng¢ zaktadany na rok
2015 docelowy wskaznik, tj. 17%;

e dla wskaznika rezultatu ,Warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu pasazeréw i towarow
uzyskanych dzieki modernizacji linii kolejowych” warto$¢ docelowa wskaznika na podstawie
zawartych uméw o dofinansowanie wynosi ok. 2,06 mlid ztrok;

o dla wskaznika rezultatu ,Wzrost zdolnosci przetadunkowej w portach” warto$¢ docelowa
wskaznika na podstawie zawartych umoéw o dofinansowanie wynosi 12,81 min t/rok;

e dla wskaznika rezultatu ,Dodatkowa liczba pasazeréw obstuzonych przez usprawniony
transport miejski” wartos¢ docelowg ustalono na poziomie 31,5 min os6b/rok. Na podstawie
dotychczas podpisanych umow, szacowana realizacja wskaznika w 2015 roku znacznie
przekroczy warto$¢ docelowa i uksztattuje sie na poziomie ok. 121,47 min oséb/rok. Wskaznik
przedstawia dodatkowg liczbe przejazdéw danym $rodkiem komunikacji miejskiej, w danym
roku.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa (realizacja) wynika, ze:

e dla wskaznika produktu ,Liczba projektéw szt.” — realizacja wskaznika wynosi 5 sztuk
(zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa), zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ koncowg
stanowig 0,2% alokacji dla priorytetu VII; Jednoczesnie nalezy zauwazyc, ze zakonczone
projekty nie realizujg pozostatych wskaznikow — sg to bowiem 3 projekty dokumentacyjne oraz
dwa projekty inwestycyjne (transport morski i $rédladowy), dla ktérych jednak okreslone
zostaly wskazniki autorskie.

Planowany przebieg realizacji

Wskazane przez 1Z POIiS dziatania do podjecia wobec obu kluczowych sektoréw VIl osi priorytetowej,
byly przedmiotem przedtozonych stuzbom KE propozycji zmian Programu Operacyjnego w zakresie
zwiekszenia stopy dofinansowania UE w catej VIl osi priorytetowej. Zmiany te sg obecnie w ocenie
stuzb KE.

Podniesienie stopy dofinansowania dla projektéw VIl osi priorytetowej

Whnioskowane obecnie podniesienie dofinansowania dla projektow VII osi priorytetowej ztagodzi skutki
trudnej sytuacji finansowej beneficjentéw oraz bedzie istotnym impulsem dla planowania inwestyciji
w kolejnej perspektywie finansowej, bedzie rowniez buforem pozwalajagcym na szybsze efektywne
wykorzystanie srodkéw dedykowanych miastom i kolejom w ramach Programu. Jednoczesnie pozwoli
dostosowac¢ warunki realizacji projektow szynowych do standardow funkcjonujacych w innych krajach
UE. Przez zachete dla inwestorow do podjecia dziatan na rzecz rozwoju infrastruktury transportu
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publicznego, podniesienie stopy dofinansowania moze mie¢ zdecydowany wptyw na plany
inwestycyjne dla perspektywy 2014-2020.

Zmiana warto $ci wska znikéw produktu i rezultatu

Wyniki i rekomendacje zamieszczone w raportach ewaluacyjnych dla przeprowadzonych w 2010 r.
badan s$rédokresowych potwierdzity koniecznosé aktualizacji wskaznikébw monitorowania VII
priorytetu. Poniewaz okreslane byly one na bardzo wstepnym etapie programowania interwencji
w ramach POIiS, Szacowane wartoéci docelowe wskaznikéw obarczone byly duzag niepewnoscia.
Zaproponowane zmiany wynikajg ze zmiany definicji wskaznikOw, priorytetyzacji inwestycji pod katem
stanu przygotowania do realizacji, oraz mozliwosci finansowych panstwa i jednostek samorzadu
terytorialnego.

Jednoczesnie w zwigzku z uzgodnieniem zasad realizacji nowych typdw projektdbw w sektorze
kolejowym, strona polska zaproponowata ujecie nowego wskaznika — zrewitalizowane linie kolejowe —
dla oddania realnego wplywu interwencji podejmowanej w ramach POIiS na stan infrastruktury
kolejowej w Polsce.

IZ POIiIS w dalszym ciggu oczekuje na stanowisko KE w tej kwestii. Nalezy przy tym podkresli¢,
ze zaproponowane we wniosku o zmiane Programu Operacyjnego ograniczenie wartosci wskaznikéw
nie wptywa na mozliwos¢ osiggniecia celéw Programu i priorytetu. W dalszym ciagu realizowane sg
bowiem kluczowe inwestycje zdefiniowane w Programie Operacyjnym.

PRIORYTET _VIII Bezpiecze nstwo transportu i krajowe sieci
transportowe

W priorytecie VIII projekty sg realizowane w ramach czterech dziatan:

«» 8.1 Bezpieczenstwo ruchu drogowego;

«» 8.2 Drogi krajowe poza siecig TEN-T,;

8.3 Rozwdj Inteligentnych Systeméw Transportowych;
< 8.4 Bezpieczenstwo i ochrona transportu lotniczego.

Srodki na realizacje projektéw w ramach priorytetu VIl pochodza z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos¢ srodkéw z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu VIII wynosi
12,9 mid zt, co stanowi ok. 51% alokacji srodkow z EFRR w ramach Programu i 11% catkowitej
alokacji $rodkéw wspélnotowych w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozklad alokacji na dziatania w ramach priorytetu VIII.

Wykres 32. Podziat alokacji priorytetu VIII na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu VIII w podziale na  dziatania |
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8.4 Bezpieczenstwo i ochrona transportu lotniczego

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.
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Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu VIII weryfikacje formalng przeszto pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 136 wnioskdw o dofinansowanie, z czego 51% wnioskéw
zostato ztozonych w ramach dziatania 8.2. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta 20,3 mid zt.
Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji
do potowy 2013 roku 96 wnioskéw o dofinansowanie  (71% zlozonych wnioskéw o dofinansowanie),
dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 16,8 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w VIII priorytecie podpisano 95 uméw o dofinansowanie
o wartosci og6tem 17,3 mld z, w tym dofinansowanie UE wyniosto 11,5 mld zt, co stanowi 89%
alokacji dla priorytetu . W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 8 umow o dofinansowanie,
zas w ciggu pierwszego péitrocza wartos¢ podpisanych uméw o dofinansowanie wzrosta o ok.
302,5 min zk.

Najwiecej umow podpisano w dziataniu 8.2, gdzie zawarto 35 umow o dofinansowanie i tym samym
zakontraktowano 89% alokacji dla dziatania. Warto$é dofinansowania unijnego z podpisanych umoéw
w ramach tego dzialania jest najwyzsza wsréd dziatan priorytetu i wyniosta 10,3 mlid zi. Wysoki
stopien zakontraktowania w dziataniu 8.2 w znacznym stopniu wptywa na stopien zakontraktowania
calego priorytetu poniewaz dziatanie to wykorzystuje az 90% alokacji priorytetu VIIl. W dziataniu 8.1
warto$¢ dofinansowania UE z podpisanych umow na koniec | potrocza 2013 r. wyniosta 438,0 min zi,
co wykorzystuje w 86% alokacji dla dzialania. W dziataniu 8.3 zawarto umowy o wartosci
dofinansowania UE w wysokosci 485,6 min zt (89% alokacji). Najwyzszy procent dostepnej dla
dziatlania alokacji zakontraktowano w dziataniu 8.4, gdzie warto$¢ dofinansowania UE dla
19 zawartych w dziataniu uméw wyniosta 191,9 min zt (91% alokac;ji).

W ramach priorytetu VIl w dziataniach 8.1 i 8.2 przewidziano wybor projektéw do realizacji zaréwno
w trybie konkursowym jak i indywidualnym, zas w ramach dziatan 8.3 i 8.4 projekty wybierane byty
jedynie poprzez procedure konkursowa.

% Projekty indywidualne
Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartos¢ projektéw podstawowych i rezerwowych w podziale
na dziatania zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r.

Tabela 17. Liczba i wartosé projektow podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujaca od 29 marca 2013 r.

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
rezerwowa rezerwowa

[min zi] [min zi]

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
podstawowa podstawowa
[min zi] [min zi]

Liczba
projektow
rezerwowa

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

423,8 358,6 10,0

8.2 29 13 819,2 9 429,6 14 18 662,8 72228
14 243,0 18 672,8

Zrodto: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych zostato podpisanych
12 uméw w dziataniu 8.1 i 21 uméw w dziataniu 8.2 . Laczna wartos¢ catkowita zakontraktowanych
srodkéw wyniosta 13,9 mid zt, a srodki pochodzace z EFRR obejmujg kwote 9,4 mid zt. Wartosé
zakontraktowanych srodkéw wykorzystuje 96% zarezerwowanych $rodkéw dla projektow
indywidualnych z listy podstawowej. Warto zauwazy¢, ze ok. 82% wartosci projektow realizowanych
w ramach priorytetu VIII przypada na projekty indywidualne.

% Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 4 konkursy, po jednym dla kazdego
z dziatah, przy czym wszystkie odbyly sie w latach 2008-2010. Do konca omawianego okresu
sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych konkurséw podpisano 62 umowy
o dofinansowanie, w tym 16 umoéw w dziataniu 8.1, 14 uméw w dziataniu 8.2, 13 uméw w dziataniu
8.3 119 umoéw w dziataniu 8.4. Wartos¢ catkowita projektow konkursowych wyniosta 3,4 mid zt, w tym
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kwota srodkdw przyznanych z EFRR wyniosta 2,0 mid z}, co stanowi 16% alokacji dla priorytetu.
Warto zauwazyé, ze 65% liczby wszystkich projektéw realizowanych w VIII priorytecie to projekty
konkursowe, natomiast warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE przyznane projektom
konkursowym stanowi 18% zakontraktowanych srodkéw w ramach catego priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybédw wyboru projektow.

Wykres 33 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych uméw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektéw (dane w min zt)

Podziat $rodkéw wspdlnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umow o dofinansowanie

Warto$¢
dofinansowania UE

Alokacja

-1 000 1 000 3000 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000
M Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zr6dio: Opracowanie wlasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno sé

Poziom wydatkowania w priorytecie VIII jest stosunkowo wysoki, zaobserwowano takze widoczny
postep w stosunku do konca 2012 r. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej
wnioskami o ptatnosé wynidst 60%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 52%, co oznacza wzrost
08 p.p. w trakcie potrocza . Najwyzszy stopien wydatkowania wystepuje w dziataniu 8.4 i wynosi
64%.

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
12,1 mld zt, wydatki kwalifikowane wyniosty 9,6 mld zl, z czego czes¢ unijna wyniosta 7,8 mid zt.
Najwyzsza wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu
8.2 i wyniosta 7,4 mld zt konsumujac 64% alokaciji dla dziatania.

Certyfikacja sSrodkéw do KE

W biezacym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE 4 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkéw oraz wnioskow o platho $¢ okresow a na taczng kwote wydatkdéw
kwalifikowanych w wysokosci 3,8 mld z. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
3,2 mld zt. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 2,5 mid zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazata do KE 27 Poswiadczer i deklaracji na
laczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszacg prawie 9,6 mld zi, natomiast wartosé
wnioskowanej refundacji wyniosta do 8,2 mld zi, czyli 63% alokacji dla priorytetu. Do kohca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata srodki w kwocie 7,0 mid zt, co stanowi 54% alokacji dla VIII
priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegélnych regionow liderem w zakresie liczby
realizowanych projektow jest wojewddztwo mazowieckie, w ktérych realizowanych jest 15 projektéw
o wartosci dofinansowania UE 1,4 mid 2zt Biorgc pod uwage wartos¢é zakontraktowanego
dofinansowania UE liderem jest wojewddztwo tédzkie, gdzie zakontraktowano 3,8 mld zt, co stanowi
33% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich umoéw podpisanych w priorytecie.
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Na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ nalezy zauwazyé, ze proces wydatkowania przebiega
w zblizony sposdéb jak w przypadku kontraktacji. W wojewo6dztwie tédzkim wydatkowano najwiecej
srodkéw w ramach priorytetu VIII - 27% kwoty wydatkoéw wykazanych przez beneficjentéw w catym
priorytecie zostatlo wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie beneficjenci ztozyli wnioski o ptatnos¢
na kwote dofinansowania unijnego w wysokosci 2,1 mid zt.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
VIl ze srodkéw EFRR w ramach podpisanych uméw oraz zlozonych wnioskéw o ptatnos¢ w uktadzie
wojewddztw (dane w min zt).

Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukladzie regionalnym nalezy traktowa¢ jako dane
przyblizone, gdyz na mapach nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogdlnokrajowym.
Dodatkowo, na potrzeby sporzadzenia map w przypadku projektdw realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podzial wsparcia przyznanego dla danego
regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu VIII

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspoélnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc¢ i wnioskowanej refundaciji.
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Wykres 34. Dynamika wdrazania priorytetu VIII w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min z}).

|Postep w realizacji VIII priorytetu |
12000, 11150 11428 11 445 11 443 11 446 11423 11 453
._/-l - L - —- -
11 000
10 000 +
9 000 +
7760 7778
8 000 - 7 388
s | 6572 6579 6 664 6832 8165
> * ¢ — &oma
6 000 - /6 427 6427
5 000 -
4932 4932 4932
4 000 T T
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢ —A— Whioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie wida¢, ze przyrost kontraktacji w pierwszym potroczu byt niewielki i stosunkowo
rownomierny i wyniést 302,5 min zt. Wiekszy postep mozna zaobserwowaé w przyroscie
wydatkowania. Najwiekszy wzrost w wydatkowaniu nastgpit pomiedzy marcem a majem, kiedy to
przyrost wartosci wydatkow wykazanych przez beneficjentow w czesci UE wynidst ponad 0,9 mid zt.
Najwiekszy postep widoczny jest w wartosciach wnioskowej refundacji. W pierwszym pétroczu
2013 roku certyfikacja wzrosta o ponad 3,2 mild zi, najwiekszy wzrost notujgc pomiedzy lutym
a marcem, kiedy certyfikowano do KE prawie 1,5 mld zi. Na koniec czerwca kwota poswiadczen
i deklaracji wydatkéw ztozonych do KE byta wyzsza niz kwota wydatkéw wykazanych przez
beneficjentdbw we wnioskach o ptatnos¢, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkéw  kwalifikowanych przez procent wynikajgcy z zapiséw Programu niezaleznie
od dofinansowania przyznanego dla projektu).

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu VIII na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 35. Stan realizacji priorytetu VIl w zakresie uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatno$é
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu VI |

Whniosowana
refundacja

Whioski
o ptatnos¢é

Umowy
o dofinansowanie

Alokacja

0 2 000 4000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

M Dofinansowanie UE % alokacii

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Podobnie jak na poprzednim wykresie mozna zaobserwowac, ze wartos¢ kontraktacji w | potowie roku
2013 r. byta stosunkowo wysoka i osiggneta poziom 89%.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 17 wnioskow
o potwierdzenie wktadu finansowego dla du  zych projektow, w tym w | pétroczu 2013 r. do KE
przekazane zostaty 2 wnioski. KE wydata 12 decyzji o przyznaniu wkiadu finansowego dla duzych
projektéw, z czego 7 zostato wydanych w | p6troczu 2013 r.

W priorytecie VIII planuje sie przekaza¢ wniosek dla ostatniego duzego projektu w Il kwartale 2013 r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowej tj
e poprawa stanu bezpieczenstwa w ruchu drogowym;

e poprawa stanu drog krajowych potozonych poza siecig TEN-T oraz wybranych odcinkéw drog
objetych tg siecig;

e usprawnienie zarzadzania ruchem;
e poprawa stanu bezpieczenstwa w transporcie lotniczym
mierzona jest za pomoca wskaznikdéw okreslonych dla priorytetu VIII.

Warto$¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoéwione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu VIII przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.
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Tabela 18. Stan realizacji priorytetu VIII w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnosc
koncowa dla priorytetu.

Liczba wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
mid zt priorytetu
9 17.3 11,5 89%
wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min euro priorytetu
28 712,1 505,4 4%

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Biorac pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,

ze:

dla wskaznika produktu ,Liczba projektow szt.” - szacowana warto$¢ docelowa wskaznika na
podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 95 sztuk o wartosci catkowitej
17,3 mld zt i dofinansowaniu UE 11,5 mid zl, co stanowi 89% alokacji dla priorytetu VI.
Ze wzgledu na fakt, ze proces zawierania umow o dofinansowanie w ramach priorytetu VIl
nie zostat jeszcze zakohczony to nalezy oczekiwa¢ wzrostu wartodci docelowej tego
wskaznika w kolejnych okresach sprawozdawczych;

do konca | pohocza 2013 roku najwiecej umow o dofinansowanie zostato zawartych
w dziataniu 8.2 (35 umoéw), 8.1 (28 umdw), 8.4 (19 umdw) oraz 8.3 (13 umow);

dla wskaznika produktu ,Wybudowane i zmodernizowane drogi ekspresowe (km), w tym w
sieci TEN-T” — szacowana wartos¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych umow
o dofinansowanie wynosi 281,68 km, w tym 47,2 km w sieci TEN-T. Nalezy podkreslic,
ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja Programu Operacyjnego, obejmujgca m.in.
zmiane pierwotnej wartosci docelowej tego wskaznika. dla wskaznika produktu ,Drogi krajowe
przebudowane do nosnosci 115 kN/o$” — szacowana warto$¢ docelowa wskaznika na
podstawie zawartych umoéw o dofinansowanie wynosi 147,26 km. Nalezy podkresli¢, ze
obecnie w KE procedowana jest modyfikacja Programu Operacyjnego, obejmujgca m.in.
zmiane pierwotnej wartosci docelowej tego wskaznika;

dla wskaznika produktu ,Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych” — szacowana
wartos¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 34 szt;

dla wskaznika produktu ,Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony
i bezpieczenstwa” — szacowana warto$¢ docelowa wskaznika na podstawie zawartych uméw
o dofinansowanie wynosi 8 szt;

dla wskaznika rezultatu ,Warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu pasazeréw i towaréw
uzyskanych dzieki budowie i modernizacji dr6g” — szacowana warto$¢é docelowa wskaznika na
podstawie zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 2 575 866 610,07 zl/rok;

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatno $¢ koncow g (realizacja) wynika, ze:

dla wskaznika produktu ,Liczba projektéw szt.” — zrealizowana warto$¢ wskaznika na koniec |
pétrocza 2013 roku wyniosta 28 szt. (zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa). Zgodnie
z tabelg powyzej zatwierdzone wnioski o ptatnos¢ koncowsg stanowig ponad 4% alokacji dla
priorytetu VIII. Priorytet ten charakteryzuje sie najwiekszg liczbg zatwierdzonych wnioskéw o
platno$é sposréd wszystkich priorytetéw transportowych POIiS. Tym niemniej nalezy
oczekiwa¢ wzrostu wartosci tego wskaznika w kolejnych okresach sprawozdawczych w
wyniku oddawania do uzytkowania kolejnych inwestycji;
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« Do konca | pétrocza 2013 roku zakonczono realizacje rzeczowa i finansowg (zatwierdzono
whnioski o ptatnosé koncowa) dla projektéw w ramach dziatan 8.1 i 8.4 (po 11 projektéw) oraz
dziatania 8.2 (7 projektéw);

e dla wskaznika produktu ,Wybudowane i zmodernizowane drogi ekspresowe (km), w tym w
sieci TEN-T” — zrealizowana wartos¢ wskaznika na koniec | poétrocza 2013 roku wyniosta
0 km;

Brak postepu w wykonaniu wskaznika wynika z faktu, ze do konca | pétrocza 2013 roku nie
zatwierdzono wnioskéw o pfatnos¢ koncowag dla projektéw obejmujacych budowe i/lub
modernizacje drég ekspresowych. Planuje sie wzrost wartosci tego wskaznika w kolejnych
okresach sprawozdawczych w wyniku oddawania do ruchu i zatwierdzania wnioskéw
o ptatnos¢ koncowa dla projektéw drogowych;

Osiagnieta warto$¢ tego wskaznika na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé
posrednig wynosi 122,26 km;

e dla wskaznika produktu ,Drogi krajowe przebudowane do nosnosci 115 kN/o$” — zrealizowana
warto$¢ wskaznika na koniec | pétrocza 2013 roku wyniosta 21,86 km. Nalezy oczekiwaé
wzrostu wartosci tego wskaznika w kolejnych okresach sprawozdawczych w wyniku
oddawania do ruchu kolejnych inwestycji drogowych;

e Osiggnieta wartos¢ tego wskaznika na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé
posrednig wynosi 79,24 km;

« dla wskaznika produktu ,Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych” — zrealizowana
warto$¢ wskaznika na koniec | pétrocza 2013 roku wyniosta 7 szt. Nalezy oczekiwa¢ wzrostu
wartosci tego wskaznika w kolejnych okresach sprawozdawczych w wyniku oddawania
do ruchu kolejnych inwestycji drogowych;

e Osiggnieta wartos¢ tego wskaznika na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé
posrednig wynosi 18 szt;

e dla wskaznika produktu ,Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony
i bezpieczenstwa” — zrealizowana warto$¢ wskaznika na koniec | p6trocza 2013 roku wyniosta
4 szt. Osiggnieta wartos¢ tego wskaznika na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatnosé
posrednig wynosi 7 szt;

e dla wskaznika rezultatu ,Warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu pasazeréw i towarow
uzyskanych dzieki budowie i modernizacji dr6g” — zrealizowana warto$¢ wskaznika na koniec
| pétrocza 2013 roku wyniosta 51 431 931,82 zl/rok.

Planowany przebieg realizacji

W zwigzku z wysokim stopniem zakontraktowania srodkéw w ramach priorytetu VIl zadania instytucji
w systemie wdrazania i kontroli POIiS bedg skoncentrowane na monitorowaniu postepu realizacji
inwestycji wybranych do dofinansowania ze $rodkéw UE. Instytucje te zapewnig odpowiedni nadzér
nad systemem certyfikacji i przekazywania ptatno$ci w celu sprawnego rozliczenia wszystkich
inwestycji w okresie kwalifikowalnosci Programu Operacyjnego.
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SEKTOR ENERGETYKI

PRIORYTET IX INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA SRODOWISKU
| EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

W priorytecie 1X projekty realizowane sga w ramach szeéciu dziatan:

< 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii;

< 9.2 Efektywna dystrybucja energii;

% 9.3 Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej;
% 9.4 Wytwarzanie energii ze zrédet odnawialnych;

% 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze Zrodet odnawialnych;

% 9.6 Sieci utatwiajgce odbior energii ze Zrodet odnawialnych.

Srodki na realizacje projektéw w IX priorytecie pochodza z Funduszu Spéjnosci. Wysokosé srodkéw
z FS przeznaczonych na realizacje priorytetu IX wynosi 3,2 mld zt, co stanowi ok. 3,3% alokacji
srodkéw z FS w ramach Programu i 2,6% catkowitej alokacji srodkéw wspdlnotowych w ramach
PQOIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozklad alokacji na dziatania w ramach priorytetu IX.

Wykres 36. Podziat alokacji priorytetu IX na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu IX w podziale na dz ia}ania|
27 1%
34 1%
1605 51%
439 14%
226 7%
0 200 400 600 800 1 000 1200 1400 1 600
9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii @ 9.2 Efektywna dystrybucja energii
9.3 Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej 9.4 Wytwarzanie energii ze zrédet odnawialnych
m 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze zrédet odnawialnych M 9.6 Sieci utatwiajgce odbior energii ze Zrédet odnawialnych

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu 1X weryfikacje formalng przeszto pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 427 wnioskéw o dofinansowanie, z czego najwiecej bo 50%
wnioskow zostato zlozonych w ramach dziatania 9.4. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta
7,2 mid zt. Instytucje dokonujace oceny ztozonych wnioskow o dofinansowanie zatwierdzity
do realizacji do potowy 2013 roku 171 wnioskéw o dofinansowanie  (40% ztozonych wnioskow
o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 3,0 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

W ramach priorytetu IX przewidziano wybor projektéw do realizacji jedynie w trybie konkursowym
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Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 8 konkurséw w ramach wszystkich
dziatan priorytetu IX (po 2 konkursy dla dziatah 9.1 oraz 9.4, po 1 konkursie dla dziatan 9.2, 9.3, 9.5
i 9.6). W okresie sprawozdawczym nie zostaly ogtoszone zadne konkursy.

Do konca okresu sprawozdawczego w IX priorytecie podpisano 160 umow o dofinansowanie
0 wartosci ogétem 8,4 mld zl, w tym dofinansowanie UE wyniosto 2,8 mid zt, co stanowi 90% alokacji
dla priorytetu . Odnoszac sie do 84% wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umow
o dofinansowanie dla catego Programu nalezy zauwazy¢, ze priorytet IX jest bardzo zaawansowany
pod wzgledem poziomu kontraktacji.

W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 12 umow o dofinansowanie. Poréwnujac
z 31 grudnia 2012 r. nastgpit wzrost poziomu wykorzystania alokacji — z 86% na koniec 2012 r.
do 90% w obecnym okresie sprawozdawczym.

W dziataniach 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 i 9.6 podpisano odpowiednio 17, 43, 39, 1 i 3 umowy
o dofinansowanie, oraz zakontraktowano odpowiednio 90%, 96%, 92%, 33% i 96% alokaciji.
W dziataniu 9.4 popisano 57 uméw o najwyzszej wartosci dofinansowania. Wartos¢ dofinansowania
UE w ramach podpisanych umoéw dla tego dziatania na koniec | p6trocza 2013 r. wyniosta 1,4 mid z
wykorzystujac 87% alokacji dla dziatania. Doda¢ nalezy, ze dziatanie 9.4 wykorzystuje 51% alokacji
dla priorytetu przez co poziom kontraktacji w tym dziataniu ma bardzo duzy wplyw na poziom
kontraktacji catego priorytetu.

Zakontraktowane dotychczas $rodki roziozyly sie pomiedzy projekty dotyczace skojarzonego
wytwarzania energii (wysokosprawna energia) — 17 projektéw, efektywnej dystrybucji energii
(43 projekty), termomodernizacji obiektéw uzytecznosci publicznej (39 projektéw), budowe farm,
elektrowni i sitowni wiatrowych (43 projekty), budowy elektrowni i elektrocieptowni biogazowej
(10 projektow), budowy elektrocieptowni i instalacji na biomase (4 projekty), produkcji
biokomponentéw i biopaliw (1 projekt) oraz 3 projektéw dotyczacych budowy sieci umozliwiajgcych
odbidr energii elektrycznej ze zrédet odnawialnych.

Whnioski o ptatno s$é

Pod wzgl edem wydatkowania dost epnych srodkéw finansowych priorytet IX jest jednym

z bardziej zaawansowanych osiggajac zblizony putap rozliczenia alokacji jak caty Program (47%).
Na koniec 2012 r. poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnosé wynosit 36%, co oznacza wzrost
0 11 p.p. w trakcie péirocza

W dziataniach 9.1, 9.3 i 9.4 widoczny jest wyzszy stopien wydatkowania wynoszacy odpowiednio
54%, 63% i 51%.

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o ptatnos¢ wyniosta
4,2 mld zt, wydatki kwalifikowane wyniosty 3,1 mld z}, z czego czes$¢ unijna wyniosta 1,5 mid zi.
Najwyzsza wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu
9.4 i wyniosta 816,7 min zt czyli 55% wartosci wszystkich wydatkéw wykazanych przez beneficjentow
w ramach priorytetu.

Certyfikacja Srodkoéw do KE

W biezacym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE 4 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkbw oraz wnioski o platno $¢é okresow a na taczng kwote wydatkdéw
kwalifikowanych w wysokosci 621,4 min zi. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
338,8 min zi. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 334,9 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazala do KE 24 Poswiadczenia i deklaracje
na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca 3,0 mld zt, natomiast wartos¢ wnioskowanej
refundacji wyniosta 1,6 mld zt, czyli 50% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu sprawozdawczego
KE zrefundowata $rodki w kwocie 1,4 mid zt, co stanowi 43% alokaciji dla IX priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegélnych regiondw liderem w zakresie ilosci
realizowanych projektow oraz ich wartosci jest wojewddztwo zachodniopomorskie, w ktérym
realizowane sg 24 projekty o wartosci zakontraktowanego dofinansowania UE w wysokosci
417,8 min zt, co stanowi 15% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych
w priorytecie. Na drugim miejscu pod wzgledem wartosci dofinansowania w podpisanych umowach
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uplasowato sie wojewddztwo pomorskie, w ktorym podpisano 17 uméw o wartosci dofinansowania UE
w wysokosci 303,2 min zt.

Analizujac proces wydatkowania na podstawie wktadu UE w zlozonych wnioskach o ptatnos¢ nalezy
zauwazy¢, ze liderem jest wojewddztwo zachodniopomorskie. 17% kwoty wydatkow wykazanych
przez beneficjentéw w calym priorytecie zostalo wydatkowanych www. wojewodztwie, gdzie
beneficjenci ztozyli wnioski o ptatnos¢ na kwote dofinansowania unijnego w wysokosci 256,1 min zt.

Ponizsza mapa prezentuje warto$¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
IX ze srodkéw FS w ramach podpisanych uméw oraz ziozonych wnioskéw o ptatnos¢ w ukladzie
wojewddztw (dane w min zt).

Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukiadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu ogolnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu 11X

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacji.
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Wykres 37. Dynamika wdrazania priorytetu IX w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

Postep w realizacji IX priorytetu |
3500 +
3000 2710 2836 2 857 2847
2645 2641 2641 = =
B— —i i
2500 +
2 000 +
1374 1435 1482
1500 1 1117 1194 1234 1312
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1000 1 17258 1258 1258
500 -
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢ —A— Whioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Z powyzszego wykresu wynika, ze w styczniu 2013 r. nastapit niewielki spadek warto$ci podpisanych
uméw. Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest ze spadkiem kosztéw projektéw po rozstrzygnietych
postepowaniach przetargowych. W projektach z wystepujacymi oszczedno$ciami aneksowane byly
umowy o dofinansowanie celem uwolnienia $rodkéw. Po poczatkowym spadku i stagnacji, ktéra
nastgpita w lutym 2013 r. widoczny byt wzrost wartosci uméw az do czerwca 2013 r., w ktérym
ponownie nastgpit niewielki spadek wartosci umoéw. Odnoszac sie do wartosci wnioskéw o ptatnosc
zaobserwowa¢ mozemy stabilny wzrost wydatkowania, ktéry najwiekszy skok odnotowat w marcu
2013 r. W kontekscie wnioskowanej refundacji w styczniu, lutym, kwietniu oraz maju nie odnotowano
wzrostu wartosci wnioskowanej refundacji. Jedynie w marcu oraz czerwcu odnotowano wzrost w tym
zakresie, najwiekszy przyrost odnotowujac w czerwcu 2013 r. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na
zawnioskowanie o refundacje 50% alokacji w ramach IX priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu IX na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze srodkéw wspélnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 38. Stan realizacji priorytetu IX w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢
i certyfikacji do KE™ (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu IX |

Whiosowana 50%
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Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Powyzszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu IX na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze s$rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE. Na wykresie zaobserwowa¢ mozna, ze wartos¢ kontraktaciji w | potowie roku 2013 r. osiggneta
wysoki 90% poziom. Jednoczesnhie na wykresie rysuje sie wynoszaca 43 p.p. dysproporcja pomiedzy
wartoscig podpisanych umoéw o dofinansowanie (90%) a wartoscig wnioskéw o ptatnos¢ (47%),
wynikajgca m.in. z koniecznosci zachowania tzw. efektu zachety, w wyniku czego termin rozpoczecia
realizacji rzeczowej projektéw przez beneficjentéw jest diuzszy w poréwnaniu z innymi sektorami.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 6 wnioskow
o potwierdzenie wkiladu finansowego dla du zych projektéw, w | pdélroczu 2013 r. do KE
przekazano 2 nowe wnioski. KE nie wydata dotychczas decyzji o przyznaniu wktadu finansowego dla
duzych projektéw.

W priorytecie IX planuje sie przekaza¢ 3 ostatnie wnioski dla duzego projektu w Il i IV kwartale
2013r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celu szczegétowego Poprawa bezpiecze nstwa energetycznego pa nstwa w zakresie
oddzialywania sektora energetyki na $rodowisko mierzona jest za pomoca wskaznikow
okreslonych dla priorytetu IX. Analizujgc poziom realizacji celéw priorytetu IX nalezy mie¢ na uwadze,
iz projekty w nim realizowane sg na ogoét projektami wdrazanymi przez okres kilku lat (srednia dla
dotychczas podpisanych umoéw wynosi ponad 3 lata). Oznacza to, iz wyrazny wzrost wartosci
wskaznikow nastgpi pod koniec realizacji projektow, wiekszos¢ wskaznikéw dotyczy bowiem
koncowego etapu realizacji projektow lub jest mierzona na zakonczenie realizacji projektow.

Warto$¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskow
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoéwione zostaty

0 W sektorze energetyki kwota poswiadczen i deklaracji wydatkéw zlozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkéw
wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o ptatno$é, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkéw kwalifikowanych przez procent wynikajacy z zapiséw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla
projektu) oraz z powigekszenia deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla beneficjentéw projektéw objetych pomocg publiczna.
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na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu IX przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 20. Stan realizacji priorytetu IX w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnos¢
koncowg dla priorytetu.

Liczba wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokadji dla
mid zt priorytetu
IX PRIORYTET - o4 | 28 0%
wartos¢ catkowita | dofinansowanie UE % alokadji dla
Liczba mid zt priorytetu
48 2,6 | 08 26%

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Bioragc pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze w przypadku IX priorytetu nie wszystkie wskazniki zostang zrealizowane w 100%. Zmiany warto$ci
docelowych wskaznikéw wraz z uzasadnieniem zostaly przedstawione Komisji Europejskiej w ramach
przegladu POIiS.

W chwili obecnej szacuje sie realizacje wartosci wskaznikbw produktu i rezultatu na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie dla priorytetu IX w sposdb nastepujacy:

Wskazniki produktu:
e Liczba zrealizowanych projektow” zostat juz osiggniety w 145%;

- ,Dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujgcych OZE” zostat osiggniety
w 112%;

« ,Dodatkowa moc zainstalowana w kogeneracji” nie zostal osiggniety na podstawie
podpisanych umoéw i szacunkowa wartosé osiggneta 57%. Majac na uwadze brak mozliwosci
osiggniecia przedmiotowego wskaznika, w ramach zmiany POIiS zaproponowane zostato
zmniejszenie wartosci docelowej wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowo, zgodnie z umowami zostanie:

* wybudowanych lub przebudowanych 22 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

e zainstalowanych w kogeneracji 221 MW energii cieplnej;
e zainstalowanych w kogeneracji 92 MW energii elektrycznej;
¢ wybudowane lub przebudowane 640 km sieci cieptowniczej;
e wybudowanych lub przebudowanych 89 km sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,
e objetych termomodernizacjg 560 obiektéw;
* wybudowanych 356 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru;
e  zainstalowanych 40 MW energii cieplnej z OZE;
e zainstalowanych 721 MW energii elektrycznej z OZE.
Wskazniki rezultatu:
« llos¢ zaoszczedzonej energii w wyniku realizacji projektow” zostat juz osiagniety w 105%;

,108¢ energii wytworzonej z OZE w wyniku realizacji projektéw” zostat juz osiggniety w 237%;
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e ,Roczna produkcja biokomponentow/biopaliw w wyniku realizacji projektow” nie zostat
osiggniety na podstawie podpisanych umoéw szacunkowa warto$¢ osiggneta 2%. Majac na
uwadze brak mozliwosci osiagniecia przedmiotowego wskaznika, w ramach zmiany POIiS
zaproponowane zostato zmniejszenie wartosci docelowej wraz z uzasadnieniem;

e ,Unikniete emisje CO, zwigzane z oszczednosciami energii w wyniku realizacji projektéw”
zostat juz osiggniety w 232%.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskow o platnosé koncowag (realizacja) wynika,
ze w ramach priorytetu IX zakonczyla sie realizacja 48, o lacznej wartosci dofinansowania z UE
w wysokosci 0,8 mld zt, przy tacznej wartosci catkowitej 2,6 mid zt.

Wskazniki produktu:
e ,Liczba zrealizowanych projektéw” zostat juz osiagniety w 44%;

- ,Dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujgcych” OZE zostat osiggniety
w 50%;

« ,Dodatkowa moc zainstalowana w kogeneracji” nie zostal osiggniety na podstawie
podpisanych uméw i realizacja na podstawie wartosci szacunkowej osiggneta 24%.

Dodatkowo, zgodnie z zakonczonymi projektami zostato:

e wybudowanych lub przebudowanych 7 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
w skojarzeniu;

e zainstalowanych w kogeneracji 168 MW energii cieplnej;
e zainstalowanych w kogeneracji niespetna 48 MW energii elektrycznej;
e objetych termomodernizacjg 144 obiektéw;
* wybudowanych 175 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru;
e  zainstalowanych 2 MW energii cieplnej z OZE;
e zainstalowanych 34 MW energii elektrycznej z OZE.
Wskazniki rezultatu:
e llo$¢ zaoszczedzonej energii w wyniku realizacji projektéw” zostat osiggniety w 3%;
e llos¢ energii wytworzonej z OZE w wyniku realizacji projektéw”, zostat osiggniety w 319%;

e ,Unikniete emisje CO, zwigzane z oszczednosciami energii w wyniku realizacji projektow”
zostat osiggniety w 2%.

Planowany przebieg realizacji

W kolejnym okresie sprawozdawczym, planowane jest osiggniecie jak najwyzszego poziomu
kontraktacji, a w miare potrzeb przeprowadzenie kolejnych realokacji. 100% poziom kontraktacji
planowany jest w dziataniach: 9.1, 9.5, 9.6. W ramach dziatania 9.3 planowane jest ogloszenie
konkursu nr 2 (plany gospodarki niskoemisyjnej) wraz z przeprowadzeniem naboru, oceny wnioskow
i rozpoczeciem procesu podpisywania umow.

PRIORYTET X Bezpiecze nstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja
Zrodet energii

W priorytecie X projekty sa realizowane w ramach trzech dziatan:

< 10.1 Rozwdj systemOw przesylowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz
budowa i przebudowa magazynéw gazu ziemnego;

% 10.2 Budowa systemow dystrybucji gazu ziemnego na terenach nie zgazyfikowanych
i modernizacja istniejgcych sieci dystrybucij;

Sprawozdanie okresowe z realizacji
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K2

% 10.3 Rozwdj przemystu dla OZE.

Srodki na realizacje projektéw w sektorze energetyki pochodza z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos¢ srodkdw z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu X wynosi

4,1 mid zt, co stanowi 16% alokacji srodkow z EFRR w ramach Programu i 3% catkowitej alokacji
srodkéw wspélnotowych w ramach POIiIS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu X.

Wykres 39. Podziat alokacji priorytetu X na dziatania (dane w min zt)

|Rozk}ad alokaciji dla priorytetu X w podziale na dzi a}ania|

88,2%
9,4%
96 23%
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M 10.1 Rozwoj systemoéw przesytowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynéw
gazu ziemnego
10.2 Budowa systeméw dystrybuciji gazu ziemnego na terenach nie zgazyfikowanych i modernizacja istniejgcych sieci dystryb ucji

W 10.3 Rozwoj przemystu dla OZE

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do kohca czerwca 2013 r. w ramach priorytetu X weryfikacje formalng przeszio pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 78 wnioskéw o dofinansowanie, z czego najwiecej - 49%
wnioskow ztozono w ramach dziatania 10.2. Wnioskowana kwota dofinansowania dla catego priorytetu
wyniosta 5,9 mld zt. Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity
do realizacji do potowy 2013 r. 50 wnioskéw o dofinansowanie (64% zlozonych wnioskéw
o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 3,5 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konhca okresu sprawozdawczego w X priorytecie podpisano 43 umowy o dofinansowanie
o wartosci ogétem 12,4 mid zl, w tym dofinansowanie UE wyniosto 3,3 mld z}, co stanowi 80%
alokacji dla priorytetu. W trakcie okresu sprawozdawczego nastgpit wzrost zakontraktowanych
srodkow, niemniej jednak poziom wykorzystania alokacji wyrazony w % utrzymat sie na tym samym
poziomie, co jest spowodowane przede wszystkim wzrostem kwoty alokacji dla priorytetu X powstatym
w wyniku réznic kursowych. W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowe
o dofinansowanie.

W dziataniu 10.1 podpisano 16 uméw o dofinansowanie i tym samym zakontraktowano 79% alokaciji
dla dziatania. Warto$¢ dofinansowania unijnego z podpisanych uméw wyniosta ogétem 2,9 mid zt.
Stopien zakontraktowania w dziataniu 10.1 w znacznym stopniu wptywa na stopien zakontraktowania
calego priorytetu poniewaz dziatanie to wykorzystuje az 88% alokacji priorytetu X. W dziataniu 10.2
podpisano 23 umowy o dofinansowanie i tym samym zakontraktowano 96% alokacji dla dziatania.
Warto$¢ dofinansowania unijnego z podpisanych uméw wyniosta ogétem 376,1 min zi. W dziataniu
10.3 wartos¢ dofinansowania UE z podpisanych uméw na koniec | po6trocza 2013 r. wyniosta
53,1 min zl, co wykorzystuje 55% alokacji dla dziatania.

Zakontraktowano dotychczas $rodki na realizacje nastepujacych projektéw: gazociggi przesytowe
(7 projektéw), podziemne magazyny gazu (3 projekty), kawernowy podziemny magazyn gazu
(1 projekt), terminal LNG (1 projekt), sieci elektroenergetyczne (4 projekty), systemy dystrybucji gazu
ziemnego (23 projekty) oraz zaklady i linie technologiczne do produkcji elementéw elektrowni
wiatrowych (4 projekty).
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W ramach priorytetu X realizowane sg inwestycje wybierane zaréwno w trybie indywidualnym jak
i konkursowym.

« Projekty indywidualne

Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartos¢ projektéw podstawowych zgodnie ze zaktualizowang
LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r. W priorytecie X projekty indywidualne wystepujg w ramach
dzialania 10.1.

Tabela 21. Liczba i wartos$¢ projektéw podstawowych na LPI zgodnie ze zaktualizowang LPI
obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Warto §¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
rezerwowa rezerwowa

[min zi] [min zi]

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
podstawowa podstawowa
[min z4] [mIn zf]

Liczba
projektow
rezerwowa

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

10.1 19 14 758,8 35315 8 3086,7 13931

Zrédto: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych w dziataniu 10.1
zostato podpisanych 16 uméw . taczna wartosé catkowita projektow dla ktérych podpisano umowy
o dofinansowanie wyniosta 11,0 mld zt, a srodki pochodzace z EFRR obejmowaly kwote 2,9 mid zt.
Wartos¢ zakontraktowanych srodkéw wykorzystuje 81% zarezerwowanych srodkéw dla projektow
indywidualnych z listy podstawowe;j.

KD

% Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 3 konkursy dla dwéch dziatan
priorytetu X (2 konkursy dla dziatania 10.2 oraz 1 konkurs dla dziatania 10.3). W okresie
sprawozdawczym nie ogtoszono zadnego konkursu.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych
konkurséw podpisano 27 uméw o dofinansowanie, w tym 23 umowy w dziataniu 10.2 oraz 4 umowy
w dziataniu 10.3. Wartos¢ catkowita projektéw konkursowych wyniosta 1,4 mid zl, w tym kwota
srodkow przyznanych z EFRR wyniosta 429,1 min zt, co stanowi 10% alokacji dla priorytetu. Warto
zauwazy¢, ze 63% wszystkich projektow realizowanych w X priorytecie to projekty konkursowe, przy
czym warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE przyznane projektom konkursowym stanowi
jedynie 13% zakontraktowanych srodkéw w ramach priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspdlnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybow wyboru projektow.
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Wykres 40. Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych umoéw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})

Podziat srodkéw wspdlnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umow o dofinansowanie

Wartos¢
dofinansowania UE

Alokacja

0 500 1 000 1500 2 000 2 500 3000 3500 4 000 4 500
M Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno sé

Poziom wydatkowania w priorytecie X nadal jest dos¢ niski, jednakze w poréwnaniu z kohcem 2012 r.
widoczny jest postep. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami
0 ptatnos¢ wynidst 32%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 28%, co oznacza wzrost 0 4 p.p.
w trakcie pétrocza .

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
5,3 mld zt, wydatki kwalifikowane wyniosty 2,4 mid zt, z czego czesé unijna wyniosta 1,3 mid zt
Wartos¢ wydatkow kwalifikowanych w czesci UE w dziataniu 10.1 wyniosta 1,3 mid z}, natomiast
w dziataniu 10.2 rozliczono 57,9 min zl. Wg stanu na koniec czerwca 2013 r. w dziataniu 10.3
nie wykazano wydatkéw.

Certyfikacja Srodkéw do KE

W biezacym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE 4 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkbw oraz wnioski o platno $¢é okresow a na taczng kwote wydatkdw
kwalifikowanych w wysokosci 405,2 min zi. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
307,2 min zk. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 515,1 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazata do KE 19 Poswiadczer i deklaracji na
laczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszacg 2,6 mld zt, natomiast wartos¢ wnioskowanej
refundacji wyniosta 1,5 mld zt, czyli 35% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu sprawozdawczego
KE zrefundowata $rodki w kwocie 1,3 mid zt, co stanowi 30% alokacji dla X priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Poddajgc analizie proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regiondw wyrézni¢ nalezy
wojewddztwo pomorskie oraz mazowieckie , w ktorych realizowana jest najwieksza liczba projektow
(po 7 projektéw). Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem jest
wojewddztwo zachodniopomorskie , w ktérym zakontraktowano 814,5 min zi, co stanowi 25%
wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich podpisanych w priorytecie uméw. Natomiast
w wojewddztwie dolnoslaskim zakontraktowano 586,9 min zl, co stanowi 18% wartosci
dofinansowania unijnego zakontraktowanego w catym priorytecie.

Analizujac proces wydatkowania na podstawie zlozonych wnioskow o platno$¢ nalezy zauwazyc,
ze najwiecej srodkdbw w ramach priorytetu X wydatkowano w wojewddztwie dolno slaskim - 34%
kwoty wydatkbw w czesci UE wykazanych przez beneficjentdw w calym priorytecie zostato
wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie kwota dofinansowania unijnego we wnioskach o ptatnosé
ztozonych przez beneficjentéw wyniosta 445,5 min zi.
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Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
X ze srodkéw EFRR w ramach podpisanych umow oraz ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ w uktadzie
wojewddztw (dane w min zt).

Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu X

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspoélnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundaciji.
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Wykres 41. Dynamika wdrazania priorytetu X w odniesieniu do uméw o dofinansowanie, wnioskéw
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

Postep w realizacji X priorytetu |
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2 000 -
1468
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1110 1118 1135 1137 1158 1291
500 -
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢é —A— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie wida¢, ze w okresie od 31 grudnia 2012 r. do konca marca 2013 r. kontraktacja
utrzymywata sie na niezmienionym poziomie, w kwietniu zaobserwowano nawet niewielki jej spadek,
ktéry byt spowodowany podpisanym aneksem do umowy zmniejszajacym dofinansowanie UE dla
projektu, w ramach ktérego powstaty oszczednosci zwigzane z rozstrzygnieciem postepowan
przetargowych. Nastepnie w maju i czerwcu br. nastapit znaczacy wzrost zakontraktowanych srodkéw
w zwigzku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz aneksu do umowy zwiekszajgcego
dofinansowanie UE. W kontekscie skladanych przez beneficjentbw wnioskdéw o ptatnosé, jak
i wnioskowanej refundacji do KE widoczny jest staly stopniowy wzrost. Najwieksze przyrosty
zaobserwowano pomiedzy majem a czerwcem 2013 r. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na
zawnioskowanie o refundacje 35% alokacji w ramach X priorytetu.
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Podsumowanie stanu realizacji

Wykres 41. Stan realizacji priorytetu X w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc
i certyfikacji do KE™ (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu X |
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Umowy
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W Dofinansowanie UE % alokaciji

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Powyzszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu X na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze s$rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE. Warto$¢ kontraktacji w | potowie 2013 r. osiggneta dos¢ niski poziom (na tle innych
priorytetdbw) wynoszacy 80%. Jednoczesnie na wykresie widoczna jest duza dysproporcja,
(wynoszaca 48 p.p.) pomiedzy wartoscig podpisanych umoéw o dofinansowanie (80%) a wartoscig
wnioskow o platnos¢ (32%). Przedmiotowa sytuacja wynika m.in. z terminu rozpoczecia wlasciwej
realizacji projektéw przez beneficjentow.

Decyzje dla du zych projektow

Do konca okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 9 wnioskow
0 potwierdzenie wkfadu finansowego dla du  zych projektéw. KE wydata 8 decyzji o przyznaniu
wkiadu finansowego dla duzych projektow. W | pétroczu 2013 r. do KE nie przekazano wnioskow
0 potwierdzenie wktadu.

W priorytecie X planuje sie przekaza¢ do KE 2 wnioski dla duzego projektu w IIl kwartale 2013 r. oraz
2 wnioski w IV kwartale 2013 r.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowej tj

e rozwoj infrastruktury przesytowej, dystrybucyjnej i przetadunkowej gazu ziemnego, ropy
naftowej i paliw ptynnych;

* rozwdj systemow przesytowych energii elektrycznej;

* budowa i rozbudowa magazynéw gazu ziemnego, a takze magazyndw ropy naftowej i paliw
ptynnych;

1 W sektorze energetyki kwota poswiadczen i deklaracji wydatkdw zlozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkow
wykazanych przez beneficjentébw we wnioskach o ptatno$é, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkéw kwalifikowanych przez procent wynikajacy z zapiséw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla
projektu) oraz z powigekszenia deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla beneficjentéw projektéw objetych pomocg publiczna.
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budowa systemow dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja
istniejacych sieci dystrybucii;

rozwdj przemystu produkujgcego urzadzenia stuzace do produkcji paliw i energii ze zrédet
odnawialnych lub zmniejszenie uzaleznienia kraju od konwencjonalnych Zzrédet energii
poprzez realizacje projektow stuzgcych zwigkszeniu efektywnosci energetycznej lub rozwojowi
energetyki odnawialnej

mierzona jest za pomoca wskaznikdéw okreslonych dla priorytetu X.

Wartos¢ wskaznikéw produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omowione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu X przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 22. Stan realizacji priorytetu X w zakresie umoéw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnosé

korncowg dla priorytetu.

Liczba wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
priorytetu
mid zt
43 12,4 33 80%
wartos¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min zt priorytetu
2 531,4 89,1 206

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Biorgc pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze w przypadku priorytetu X nie wszystkie wskazniki zostang zrealizowane w 100%. Zmiany wartosci
docelowych wskaznikow wraz z uzasadnieniem zostaty przedstawione Komisji Europejskiej w ramach
przegladu POIiS.

W chwili obecnej szacuje sie realizacje wartosci wskaznikow produktu i rezultatu na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie dla priorytetu X w spos6b nastepujacy:

Wskazniki produktu:

.Liczba wybudowanych na polskim wybrzezu terminali regazyfikacyjnych skroplonego gazu
ziemnego (LNG) o nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy wysytkowej) 570 000 Nm3/h
(szt.)” — okreslona wartos¢ docelowa dla wskaznika wynosi 1 szt. Na podstawie podpisanej
umowy o dofinansowanie przewiduje sie realizacje przedmiotowego wskaznika w 100%;

.Dlugos¢ nowo wybudowanych gazociggdéw przesytowych (km)” — na etapie programowania
zostata okreslona warto$¢ docelowa wynoszaca 1000 km, z podpisanych uméw wynika,
ze wybudowanych zostanie 991,7 km sieci przesytlowych, co stanowi 99% wartosci docelowej
wskaznika. Do konca okresu sprawozdawczego rozliczony zostat projekt pn. Gazociag
Wioctawek-Gdynia, w ramach ktérego powstato 62,21 km gazociggu przesylowego oraz
trwata realizacja rzeczowa pozostatych gazociggéw, ktéra zgodnie z harmonogramem ma
zakonczyc¢ sie w 2014 r., a w przypadku gazociggu Rembleszczyzna-Gustorzyn w 2015 r;

.Dlugosé¢ nowo wybudowanych ropociggéw i rurociggébw produktowych (km)” - na etapie
programowania zostata okre$lona warto$¢ docelowa wynoszgca 450 km. W zwigzku z tym, ze
nie podpisano umowy o dofinansowanie dla projektu budowy rurociggu Brody-Plock, wskaznik
jest realizowany obecnie w 0%. Majgc na uwadze ryzyka realizacyjne ww. projektu, w ramach
zmiany POIiS zaproponowane zostato usuniecie przedmiotowego wskaznika z Programu;

.Diugos¢ wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesytowych (km)” — na etapie
programowania wartos¢ docelowa dla wskaznika okreslona zostata na poziomie 600 km,
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Z podpisanych uméw wynika, ze wybudowanych zostanie 244,7 km elektroenergetycznych
sieci przesylowych. Do podpisania pozostaly jeszcze dwie umowy na projekty w ramach
potaczenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, ktére przyczynig sie do realizacji
przedmiotowego wskaznika. W efekcie przewiduje sie realizacje wskaznika na poziomie 348
km, co stanowi 58% wartosci docelowej. W okresie sprawozdawczym nie zostat rozliczony
zaden wniosek o ptatno$¢ koncowa, natomiast trwaly prace przygotowawcze i realizacja
rzeczowa projektéw. Zgodnie z harmonogramem realizacja projektu ma zakonczy¢ sie w
2015 r. Majac na uwadze brak mozliwo$ci osiggniecia przedmiotowego wskaznika, w ramach
zmiany POIliS zaproponowane zostalo zmniejszenie wartosci docelowej wraz
Z uzasadnieniem;

,Liczba wybudowanych podziemnych magazynéw gazu ziemnego (szt.)” — okreslona wartosc¢
docelowa dla wskaznika wynosi 4 szt. Na podstawie podpisanych umoéw o dofinansowanie
przewiduje sie realizacje przedmiotowego wskaznika w 100%;

,Dlugosé nowo wybudowanych gazociggéw dystrybucyjnych (km”) - na etapie programowania
zostata okreslona warto$¢é docelowa wynoszaca 4 900 km, z podpisanych do korica okresu
sprawozdawczego umoéw wynika, ze wybudowanych zostanie 1 617,09 km, co stanowi 33%
wartosci docelowej. W okresie sprawozdawczym nie zostat rozliczony zaden wniosek
o ptatnosé koncowa, natomiast trwaly prace przygotowawcze i realizacja rzeczowa projektow.
Zgodnie z harmonogramem realizacja wiekszosci projektéw ma zakonczyé sie w 2015 r.
Majac na uwadze brak mozliwosci osiagniecia przedmiotowego wskaznika, w ramach zmiany
POIiS zaproponowane zostato zmniejszenie wartoéci docelowej wraz z uzasadnieniem.

Wskazniki rezultatu:

.Roczna ilos¢ importowanej ropy naftowej lub produktow naftowych transportowanych nowymi
rurociggami (min ton)” — wartos¢ docelowa dla wskaznika zostata okreslona na poziomie
14,5 min ton. W zwigzku z tym, ze nie podpisano umowy o dofinansowanie dla projektu
budowy rurociggu Brody-Ptock, wskaznik jest realizowany obecnie w 0%. Majac na uwadze
ryzyka realizacyjne ww. projektu, w ramach zmiany POIiS zaproponowane zostato usuniecie
przedmiotowego wskaznika z Programu;

.Dodatkowa moc przesylowa energii elektrycznej na potgczeniach transgranicznych (MW)” —
wartos¢ docelowa dla wskaznika zostata okreslona na poziomie 700 MW. Wskaznik
realizowany bedzie przez projekt dotyczacy potaczenia elektroenergetycznego Polska-Litwa,
w ramach ktorego pozostaly jeszcze do podpisania dwie umowy o dofinansowanie. Zgodnie
z harmonogramem realizacja projektu ma zakonczyé sie w 2015 r. W ramach zmiany POIiS
zaproponowane zostato zmniejszenie wartosci docelowej wskaznika wraz z uzasadnieniem;

,Pojemnosé czynna podziemnych magazynéw gazu ziemnego (min m®” — zgodnie
z podpisanymi umowami o dofinansowanie planuje sie zwiekszenie pojemnosci czynnej
01005 min m® costanowi okoto 85% zakladanej na etapie programowania wartosci
docelowej. Majac na uwadze brak mozliwosci osiggniecia przedmiotowego wskaznika,
wramach zmiany POIiS zaproponowane zostalo zmniejszenie wartoéci docelowej wraz
z uzasadnieniem. Do konca okresu sprawozdawczego rozliczony zostat projekt pn. PMG
Strachocina. W efekcie pojemno$¢é magazynowa gazu ziemnego w Polsce wzrosta 0 180 min
mé. W przypadku pozostatych projektéw w 2012 r. trwala realizacja rzeczowa. Zgodnie
z harmonogramem realizacja tych projektéw ma zakonczy¢ sie w 2014 r., a w przypadku PMG
Husow w 2015 r;

,Roczna zdolnos¢ do odbioru gazu skroplonego dostarczanego drogg morskg (mld m*) — na
etapie programowania warto$é docelowa okreslona zostata na poziomie 3 mld m®, zgodnie
z podpisang umowg o dofinansowanie wskaznik ten zrealizowany zostanie na poziomie
5mldm® (gaz po regazyfikacji).Zmiana wartosci docelowej przedmiotowego wskaznika
zostata przedstawiona w ramach zmiany POIi$ wraz z uzasadnieniem;

.Liczba zrealizowanych projektow z zakresu produkcji urzgdzer dla OZE” - warto$¢ docelowa
dla wskaznika zostata okreslona na poziomie 10. Do zakonczenia okresu sprawozdawczego
podpisano 4 umowy., Realizacja zadnego projektu nie zostata zakonczona. Podpisanie
kolejnych  uméw o dofinansowanie planowane jest na |l poétrocze 2013. Zgodnie
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z informacjami uzyskanymi od [P nalezy zalozyé, ze pelne osiggniecie przedmiotowego
wskaznika jest zagrozone.

Natomiast z analizy zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ kohcowg (realizacja) wynika niska realizacja
wskaznikéw w ramach priorytetu X. Analizujgc poziom realizacji priorytetu X na podstawie wnioskéw
o pfatnos¢ nalezy mie¢ na uwadze, ze projekty w nim realizowane charakteryzujg sie dtugim cyklem
inwestycyjnym. Oznacza to, ze wyrazny wzrost wartosci wskaznikdw nastgpi dopiero pod koniec
realizacji projektow.

Z uwagi na specyfike, skale i zlozonos¢ inwestycji przewidzianych do realizacji w priorytecie X,
charakteryzujgcych sie m.in. dlugim cyklem inwestycyjnym, diuzszg fazg przygotowawczg do realizacji
oraz dlugotrwalym procesem notyfikacji programéw pomocowych (lub indywidualnej notyfikaciji
pomocy publicznej), do konca okresu sprawozdawczego zostata rozliczona realizacja dwéch
projektdow wnioskiem o ptatnos¢ koncowa, tj. dla projektu pn. PMG Strachocina™ oraz Gazocigg
Wioctawek-Gdynia. W efekcie realizacja trzech wskaznikéw dedykowanych dla ww. projektow
ksztattuje sie nastepujaco:

Wskazniki produktu:

e Dhlugos$¢ nowo wybudowanych gazociggéw przesylowych (km) — na etapie programowania
zostata okre$lona wartos¢ docelowa wynoszaca 1000 km. Z rozliczonego wniosku o ptatnosé
koncowa wynika, ze powstalo 62,21 km gazociggu przesylowego, co przyczynia sie do
realizacji wskaznika w niecatym 1%;

e Liczba wybudowanych podziemnych magazyndéw gazu ziemnego (szt.) — okreslona wartos¢
docelowa dla wskaznika wynosi 4 szt. Na podstawie rozliczonego wniosku wskaznik
realizowany jest obecnie w 25%.

Wskazniki rezultatu:

* Pojemnos¢ czynna podziemnych magazynow gazu ziemnego (min m3) — do kohca okresu
sprawozdawczego rozliczony zostat projekt pn. PMG Strachocina. W efekcie pojemnosc
magazynowa gazu ziemnego w Polsce wzrosta 0 180 min m?, co przyczynia sie do realizacji
wskaznika w 15%.

Planowany przebieg realizacji

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowana jest realokacja srodkéw pomiedzy dziataniami oraz
osiagniecie 100% kontraktacji srodkéw alokowanych na priorytet X, co w szczegdlnosci zwigzane jest
z koniecznoscig podpisania dwoéch ostatnich umoéw o dofinansowanie dla projektu potaczenia
elektroenergetycznego Polska-Litwa, podjeciem stosowanej decyzji przez resort gospodarki
dotyczacej mozliwosci realizacji projektu budowy rurociggu naftowego Brody-Plock w obecnej
perspektywie finansowej oraz z wydaniem decyzji KE dotyczacej pomocy publicznej dla projektow
rezerwowych z dziatania 10.1.

SEKTOR KULTURY

PrRIORYTET XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

W priorytecie XI projekty sg realizowane w ramach trzech dziatan:

«» 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym;
< 11.2 Rozw0j oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym;
< 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Srodki na realizacje projektéw w Xl priorytecie pochodzg z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos$¢ srodkéw z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu Xl wynosi

12 Whiosek o ptatnos¢ koncowa dla projektu pn. PMG Strachocina zostat rozliczony w 2012 r., ale wprowadzony do systemu na
poczatku stycznia br.
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2,3 mld zt, co stanowi ponad 9% alokacji srodkow z EFRR w ramach Programu i 2% catkowitej
alokacji srodkéw wspolnotowych w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu XI.

Wykres 42. Podziat alokacji priorytetu XI na dziatania (dane w min zt)

Rozktad alokacji dla priorytetu XI w podziale na dz iatania

24%
51%
25%
é) 2(50 460 660 860 1 (;OO 1 éOO

W 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
11.2 Rozwdj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
W 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach Xl priorytetu weryfikacje formalng przeszly pozytywnie i zostato
zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07-13) 171 wnioskéw o dofinansowanie,  najwiecej - 37% wnioskéw
zostato zlozonych w ramach dziatania 11.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta 5,2 mlid zt.
Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji
do potowy 2013 r. 80 wnioskéw o dofinansowanie  (47% ztozonych wnioskéw o dofinansowanie),
dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 2,6 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w Xl priorytecie podpisano 79 uméw o dofinansowanie 2

o wartosci ogétem 3,9 mld zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 2,3 mld zt, co stanowi blisko 98%
alokacji dla priorytetu . Dokonujgc poréwnania z poprzednim okresem sprawozdawczym mozna
zaobserwowac¢ wzrost wykorzystania dostepnej alokacji 0 2 p.p. (z 96% na koniec 2012 r.). Nalezy
zauwazy¢, ze priorytet XI jest jednym z najbardziej zaawansowanych  priorytetéw pod wzgledem
kontraktacji. W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy o dofinansowanie.

Do konca czerwca 2013 r. wdziataniu 11.1 podpisano 28 umoéw o dofinansowanie i tym samym
zakontraktowano 95% alokacji dla dziatania. Warto$é dofinansowania unijnego z podpisanych umow
w ramach tego dziatania wyniosta ogétem 544,5 min zi. W dziataniu 11.2 warto$¢ dofinansowania UE
w ramach 22 podpisanych uméw na koniec | pétrocza 2013 r. wyniosta 1,2 mld zt, co wykorzystuje
w 99% alokacje dla dziatania. Wysoki stopien zakontraktowania w dziataniu 11.2 w znacznym stopniu
wplywa na stopien zakontraktowania calego priorytetu, poniewaz dziatanie to wykorzystuje az 51%
alokacji priorytetu XI. Ponadto w dziataniu 11.3 warto$¢ dofinansowania UE z 29 podpisanych umow
na koniec | potrocza 2013 r. wyniosta 554,1 min zt, wykorzystujac w 98% alokacje dla dziatania.

W ramach priorytetu Xl przewidziano wybor projektow do realizacji zarowno w trybie konkursowym,
jak i indywidualnym.

% Projekty indywidualne

13 Réznica miedzy zatwierdzong liczbg wnioskéw o dofinansowanie, a liczbg zawartych uméw wynika z rozwigzania w 2012 r.
umowy o dofinansowanie dla projektu indywidualnego z listy dla dziatania 11.2.
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Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartos¢ projektéw podstawowych i rezerwowych w podziale
na dziatania zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r.

Tabela 23. Liczba i wartosc¢ projektow podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania

Dziatanie

zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Liczba
projektow
podstawowa

Warto $¢
projektow
podstawowa

[min z4]

Szacowane
dofinansowanie
podstawowa

[min z]

Liczba
projektow
rezerwowa

Warto $¢
projektow
rezerwowa

[min zi]

Szacowane
dofinansowanie
rezerwowa

[min z4]

RAZEM

32

2372,82

1345,3

3

686,3

111 14 487,55 310,3 0 0 0
11.2 11 1642,08 869,2 3 686,3 521,5
11.3 7 243,19 165,8 0 0 0

521,5

Zrodto: Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisane zostaty
umowy dla wszystkich 32 projektéw =z listy podstawowej. taczna warto$¢ catkowita
zakontraktowanych srodkéw wyniosta 2,4 mid zt, a $rodki pochodzace z EFRR obejmujg kwote
1,4 mid zt, co stanowi 59% alokacji priorytetu XI.

7

+ Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do 30 czerwca 2013 r. ogtoszono 5 konkurséw dla wszystkich
trzech dziatah priorytetu XI (1 konkurs dla dziatania 11.1 oraz po 2 konkursy dla dziatan 11.2 i 11.3).
W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono zadnego konkursu.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych
konkurséw podpisano 47 uméw o dofinansowanie, w tym 14 umoéw w dziataniu 11.1, 11 umoéw
w dziataniu 11.2 oraz 22 umowy w dziataniu 11.3. Wartos¢ catkowita projektow konkursowych
wyniosta 1,5 mld zl, w tym kwota $rodkéw przyznanych z EFRR wyniosta 913,1 min zl, co stanowi
39% alokaciji dla priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybédw wyboru projektow.

Wykres 43 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych umoéw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})

Podziat srodkéw wspoélnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umoéw o dofinansowanie

Wartos¢
dofinansowania UE

Alokacja

0 500 1 000 1500 2 000 2 500
W Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zr6dio: Opracowanie wlasne 1Z POIiS
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Whnioski o ptatno sé

W odniesieniu do 47% s$redniego wydatkowania dla catego Programu poziom wydatkowania
w priorytecie Xl znajduje sie na wysokim poziomie. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom
alokacji rozliczonej wnioskami o ptatno$¢ wyniést 53%, podczas gdy na koniec 2012 r. wynosit 46%,
co oznacza wzrost 0 7 p.p. w trakcie potrocza . W dziataniu 11.2 zaobserwowano najwyzszy stopien
wydatkowania, ktéry plasuje sie na poziomie 57%.

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o ptatnos¢ wyniosta
2,2 mld zt, wydatki kwalifikowane wyniosty 1,8 mid zi, z czego czesé¢ unijna wyniosta 1,2 mid zt
Najwyzsza wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu
11.2 i wyniosta 679,5 min zt, natomiast w dziataniu 11.1 rozliczono najnizszg wartos¢, tj. 260,0 min zi,
w dziataniu 11.3 rozliczono 298,1 min zt.

Certyfikacja $Srodkéw do KE

W pierwszym potroczu 2013 r. Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE 6 Poswiadcze n i deklaraciji
wydatkow oraz wnioski o ptatno $¢ okresow g na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych
w wysokosci prawie 302,0 min zt. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | péiroczu wyniosta
257,3 min zt. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 237,5 min zt.

Od poczatku wdrazania Programu do konca czerwca 2013 r. IC przekazata do KE 44 Poswiadczenia
i deklaracje na tgczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca prawie 1,8 mid zt, natomiast
wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 1,5 mid zt, czyli 65% alokacji dla priorytetu. Do konca
okresu sprawozdawczego KE zrefundowata $rodki w kwocie 1,4 mid zt, co stanowi 58% alokaciji
dla XI priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regionéw liderami w zakresie ilosci
realizowanych projektow jest wojewddztwo mazowieckie , w ktérym realizowanych jest 15 projektow.
Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem jest réwniez wojewédztwo
mazowieckie , w ktérym zakontraktowano 483,7 min zt oraz dolno slaskie, w ktérym zakontraktowano
476,5 min zt. W obu wojewo6dztwach zakontraktowano po 21% wartosci dofinansowania UE w ramach
wszystkich uméw podpisanych w priorytecie. W wojewddztwach lubuskim i zachodniopomorskim
wedtug stanu na 30 czerwca 2013 r. nie podpisano zadnej umowy o dofinansowanie. Brak alokowania
srodkdw UE z priorytetu XI na terenie tych wojewddztw wynika z niewielkiej liczby ztozonych
wnioskéw o dofinansowanie, odznaczajacych sie zarazem niskg jakoscig dokumentacji. Tendencja ta
utrzymuje sie od diuzszego czasu, tj. od czasu programowania $srodkéw w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, czy tez Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

Analizujgc proces wydatkowania na podstawie ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ nalezy zauwazyé,
ze przebiega on w zblizony sposéb jak w przypadku kontraktacji. W wojewodztwie mazowieckim
wydatkowano najwiecej srodkéw w ramach priorytetu Xl - 25% kwoty wydatkéw wykazanych przez
beneficjentow w calym priorytecie, gdzie beneficjenci zlozyli wnioski o ptatnos¢ na kwote
dofinansowania unijnego w wysokosci 303,4 min zi.

Ponizsza mapa prezentuje warto$¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
Xl ze srodkdw EFRR w ramach podpisanych uméw oraz zlozonych wnioskoéw o ptatnos¢ w ukladzie
wojewddztw (dane w min zt).
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Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu Xl

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspoélnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundacji.

Wykres 44. Dynamika wdrazania priorytetu Xl w odniesieniu do umoéw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatnosé i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

Postep w realizacji Xl priorytetu |
25001 2194 2194 2194 2 255 2282 2281 2281
[ = = —— —i L il
2 000 -
1507
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1 000 - r—— ¢ ¢ 1236 1237
1044 1052 1095 1105 1144
500 +
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—#— Umowy o dofinansowanie —&— Whnioski o ptatno $¢é —aA— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Wzrost wartosci umow odnotowano w marcu oraz kwietniu, w pozostatych miesigcach | polowy
2013 r. kontraktacja nie zwiekszyta sie. Dodatkowo w maju zanotowano niewielki spadek warto$ci

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.

- 96 -



Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

umow. Taka zaleznos¢ jest wynikiem duzego, blisko 98% zakontraktowania srodkéw w priorytecie XI.
Odnoszac sie do skladanych przez beneficjentéw wnioskéw o ptatnos¢ zauwazyé mozemy staty
wzrost wartosci wydatkowania. Najwiekszy wzrost w tym zakresie odnotowano w maju 2013 r.
W kontekscie wnioskowanej refundacji do KE zaobserwowa¢ mozna, iz w styczniu oraz kwietniu nie
nastapit wzrost wartosci wnioskowanej refundacji, jednakze w pozostatych miesigcach | potowy
2013 r. widoczny jest staty wzrost, ktéry swoje maximum osiggnagt w czerwcu 2013 r. Wzrost ten
w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie o refundacje 65% alokacji w ramach XI priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu XI na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych uméw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.

Wykres 45. Stan realizacji priorytetu XI w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢
i certyfikacji do KE* (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu XI |

Whniosowana
refundacja

65%

Wnioski
0 ptatnosc¢

Umowy
o dofinansowanie

Alokacja

0 500 1000 1500 2 000 2500

W Dofinansowanie UE % alokaciji

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie mozna zaobserwowac, ze warto$¢ kontraktacji w | potowie roku 2013 r. osiggneta wysoki
bo blisko 98% poziom. Na wykresie widoczna jest takze dysproporcja pomiedzy wartoscig
podpisanych umoéw o dofinansowanie (98%), a wartoscig wnioskow o ptatno$¢ (53%), wynoszaca
45 p.p., wynikajgca m.in. z terminu rozpoczecia wtasciwej realizacji projektow przez beneficjentéw,
czasu koniecznego na weryfikacje wnioskéw o ptatnos¢ przez poszczegdlne instytucje w Programie.

Decyzje dla du zych projektow

W ramach dziatania 11.2 priorytetu XI zlozono 5 wnioskéw o potwierdzenie wkiadu finansowego
dla duzych projektow. Sg to wszystkie duze projekty, jakie zaplanowano do realizacji w sektorze
kultury w biezacej perspektywie finansowej. Komisja Europejska wydata decyzje o dofinansowaniu
dla wszystkich tych projektow.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowej, t .

e ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym;

1 W sektorze kultury kwota poswiadczen i deklaracji wydatkéw ztozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkéw wykazanych
przez beneficjentow we wnioskach o pfatno$¢, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty wydatkéw
kwalifikowanych przez procent wynikajacy z zapiséw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla projektu).
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e poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiekszenie dostepu
do kultury;

e rozwoj infrastruktury szkolnictwa artystycznego
mierzona jest za pomoca wskaznikdéw okreslonych dla priorytetu XI.

Wartos¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie zlozonych wnioskow
o ptatnosé koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoéwione zostaty
na podstawie podpisanych umoéw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Pomimo, ze w priorytecie
Xl zakonczyta sie finansowa realizacja 17 projektow, to wiele innych inwestycji zostato ukonczonych
pod wzgledem rzeczowym. Wskazniki produktu irezultatu dla priorytetu XI przedstawione zostaty
w zalgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 24. Stan realizacji priorytetu XI w zakresie umoéw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnosc
koncowa dla priorytetu.

' wartosé catkowita dofinansowanie UE % alokacji dla
Liczba .
mid zt priorytetu
X| PRIORYTET ” > * >
wartos¢ catkowita | dofinansowanie UE
Liczba min zt
17 972,6 564,4 24%

Biorac pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze wszystkie wskazniki produktu i rezultatu w priorytecie XI zostang zrealizowane, a nawet przekrocza
zakladane wartosci docelowe.

Tym samym w odniesieniu do wskaznikbw produktu mozna zaobserwowaé, ze wskaznik Liczba
projektdw znacznie przekroczyt zaktadang wartosé (realizacja na poziomie 255%). Dzieki realizacji
tych projektdw osiagniete zostang (a nawet przekroczone) pozostate wskazniki produktu okreslone
w Programie Operacyjnym, tj. Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektéw zabytkowych,
Wzrost liczby nowych/wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea,
galerie, teatry i instytucje muzyczne), czy tez wskaznika Wzrost liczby nowych/zmodernizowanych
placowek szkolnictwa artystycznego, ktére realizowane sg odpowiednio w 536%, 588% oraz 422%.

Zrodlem danych dla wskaznikéw rezultatu sa statystyki publiczne, ktére monitorowane sa w cyklu
rocznym. Tym samym na koniec 2012 r. wskaznik dotyczacy Liczby uczniéw szkét artystycznych
osiagniety zostat na poziomie 110%, za$ Liczba studentdw w publicznych uczelniach artystycznych
wynosita 111% zaktadanej wartosci (pomimo spadku w stosunku do roku 2011). Wskaznik Wzrost
liczby oséb odwiedzajgcych muzea osiggngt na koniec 2012 r. poziom 141%, za$ Wzrost liczby
widzéw i stuchaczy — 107% (pomimo spadku w stosunku do 2011 r.).

Szacowana realizacja wskaznika rezultatu dotyczacego Liczby utworzonych miejsc pracy (812 osob)
przekracza wartos¢ docelowg prawie 3 krotnie (280 oséb).

Osiagniecie wyzszych warto $ci wska znikbw w stosunku do pierwotnie szacowanych ich
warto $ci docelowych wynika z nast  epujacych faktow:

e wartosci wskaznikéw produktu okreslone na etapie programowania bazowaty na zatozeniu,
ze realizowane bedg projekty o wyzszych wartosciach przy maksymalnym poziomie
dofinansowania (85% z EFRR). W praktyce, sktadane przez beneficjentéw priorytetu Xl
wnioski o dofinansowanie opiewaly na kwoty nizsze niz pierwotnie zakladano na etapie
szacowania wartosci docelowych wskaznikéw, co tym samym umozliwito dofinansowanie
wiekszej liczby inwestycji;
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< beneficjenci priorytetu XlI czestokro¢ zakladali poziom dofinansowania UE na znacznie
nizszym poziomie (m.in. z uwagi na kryterium merytoryczne | stopnia Poziom dofinansowania
wkladem wilasnym beneficjenta, w ramach ktérego punktowane byly projekty z nizszym
poziomem dofinansowania z EFRR), co powodowato, ze mozliwe bylo wsparcie wiekszej
liczby zadan, a to z kolei miato bezposrednie przelozenie na wzrost wartosci wskaznikow
produktu zawartych w priorytecie XI;

e dzieki przyznanym priorytetowi XI dodatkowym $rodkom z krajowej rezerwy wykonania
i dostosowania technicznego, a takze powstalym o0szczednosciom poprzetargowym
we wdrazanych projektach, dofinansowano nowe inwestycje.

Powyzej przedstawione fakty wptynety na to, ze w ramach priorytetu XI docelowo osiggniete zostang
wartosci wskaznikbw wyzsze niz szacowane na etapie przygotowywania Programu. W kontekscie
realizacji celéw priorytetu swiadczy to o efektywnym wydatkowaniu srodkéw — przy danych srodkach
osiggniete zostang wyzsze niz zaktadano efekty.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskow o platnosé koncowg (realizacja) wynika,
ze niektére wskazniki produktu i rezultatu zostaly juz w znacznej czesci osiggniete, a niektdre nawet
przekroczone.

Wskaznik Liczba projektéw zostat zrealizowany juz w 55%. Pozostate wyzej wskazane wskazniki
produktu okreslone w Programie zostaty zrealizowane: ,Liczba odrestaurowanych i odremontowanych
obiektow zabytkowych” w 29%, ,Wzrost liczby nowych/wybudowanych, rozbudowanych
i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)” w 400%,
za$ wskaznik ,Wzrost liczby nowych/zmodernizowanych placéwek szkolnictwa artystycznego”
w 111%.

Na podstawie rozliczonych wnioskdw o pfatno$¢ koncowa mozna stwierdzi¢, ze wskaznik ,Liczba
utworzonych miejsc pracy” zostat juz osiggniety w 95%.

Planowany przebieg realizacji

W zwigzku z zadowalajgcym procesem kontraktacji i wydatkowania $rodkéw dalsze dziatania
w ramach priorytetu X| koncentrowa¢ sie beda na zapewnieniu prawidtowosci realizacji projektow oraz
monitorowaniu postepu rzeczowo-finansowego, w tym przede wszystkim w zakresie wydatkowania
srodkow priorytetu. Kontynuowany bedzie proces monitorowania oszczednosci oraz ich kontraktacji
(np. poprzez zwiekszenie dofinansowania, rozszerzenie zakresu projektow).

SEKTOR ZDROWIA

PRIORYTET Xll Bezpiecze nstwo zdrowotne i poprawa efektywno  Sci
systemu ochrony zdrowia

W priorytecie Xll projekty sg realizowane w ramach dwoéch dziatan:

KD

< 12.1 Rozwdj systemu ratownictwa medycznego;
% 12.2 Inwestycje w infrastrukture ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Srodki na realizacje projektow w Xl priorytecie pochodza z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos¢ srodkéw z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu XII wynosi
1,7 mid zt, co stanowi ok. 7% alokacji srodkéw z EFRR w ramach Programu i 1% calkowitej alokacji
$rodkéw wspélnotowych w ramach POIiS.

Ponizszy wykres przedstawia rozktad alokacji na dziatania w ramach priorytetu XII.
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Wykres 46. Podziat alokacji priorytetu Xl na dziatania (dane w min zt)

|Rozklad alokacji dla priorytetu Xll w podziale na dziatania |

93%

47%
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m 12 1 Rozwdj systemu ratownictwa medycznego

12.2 Inwestygje w infrastrukture ochrony zdrowia o znaczeniu
ponadregionalnym

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS. Alokacja wyliczona zgodnie z algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Finanséw
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla czerwca 2013 r.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach Xll priorytetu weryfikacje formalng przeszty pozytywnie i zostaty
zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) 483 wnioski o dofinansowanie, z czego 82% wnioskow zostato
ztozonych w ramach dziatania 12.1. Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosta 2,1 mid zi.
Instytucje dokonujgce oceny ztozonych wnioskéw o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji
do potowy 2013 r. 370 wnioskéw o dofinansowanie  (77% zlozonych wnioskéw o dofinansowanie),
dla ktorych kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosta 1,8 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w Xl priorytecie podpisano 351 uméw o dofinansowanie
0 wartosci og6tem 2,0 mid zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 1,6 mid zt, co stanowi 96% alokacji
dla priorytetu . Nalezy zauwazy¢, ze priorytet XIl jest jednym z najbardziej zaawansowanych
priorytetéw pod wzgledem kontraktacji. W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowe
o dofinansowanie.

Do konca czerwca 2013 r. w dziataniu 12.1 podpisano 273 uméw o dofinansowanie i tym samym
zakontraktowano 94% alokacji dla dziatania. Warto$é dofinansowania unijnego z podpisanych umoéw
wyniosta ogétem 737,9 min zt. W dziataniu 12.2 warto$¢ dofinansowania UE z podpisanych umoéw na
koniec | pétrocza 2013 r. wyniosta 843,4 min zt, co wykorzystuje w 97% alokacje dla dziatania.

W ramach priorytetu Xl w obu dziataniach przewidziano wybér projektéw do realizacji zaréwno
w trybie konkursowym jak i indywidualnym.

KD

% Projekty indywidualne

Ponizsza tabela prezentuje liczbe oraz wartosé projektow podstawowych i rezerwowych w podziale
na dzialania zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujacg od 29 marca 2013 r.
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Tabela 25. Liczba i warto$c¢ projektow podstawowych i rezerwowych na LPI w podziale na dziatania
zgodnie ze zaktualizowang LPI obowigzujgcg od 29 marca 2013 r.

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
rezerwowa rezerwowa

[min zi] [min z4]

Warto $¢ Szacowane
projektow dofinansowanie
podstawowa podstawowa
[min z4] [min zi]

Liczba
projektow
rezerwowa

Liczba
Dziatanie projektow

podstawowa

12.2 15 626,3 491,4 2 50,7 43,1

Zrodto: Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych zostato podpisanych
po 15 uméw w ka zdym dziataniu . Laczna wartos¢ catkowita zakontraktowanych srodkéw wyniosta
857,8 min zl, a srodki pochodzace z EFRR obejmujg kwote 672,9 min zt. Warto$¢ zakontraktowanych
srodkdw wykorzystuje 99% zarezerwowanych $rodkéw dla projektéw indywidualnych z listy
podstawowe;.

% Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogtoszono 4 konkursy dla obu dziatan
priorytetu XIl (3 konkursy dla dziatania 12.1 oraz 1 konkurs dla dziatania 12.2). W okresie
sprawozdawczym nie ogtoszono zadnego konkursu.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych
konkurséw podpisano 321 umow o dofinansowanie, w tym 258 uméw w dziataniu 12.1 oraz
63 umowy w dziataniu 12.2. Warto$¢ catkowita projektow konkursowych wyniosta 1,2 mid zt, w tym
kwota srodkéw przyznanych z EFRR wyniosta 908,4 min zt, co stanowi 55% alokaciji dla priorytetu.
Warto zauwazyé, ze 91% wszystkich projektow realizowanych w XIl priorytecie to projekty
konkursowe, natomiast warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE przyznanego projektom
konkursowym stanowi 57% zakontraktowanych srodkéw w ramach catego priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspdlnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybow wyboru projektow.

Wykres 47 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych uméw o dofinansowanie w podziale na tryby
wyboru projektéw (dane w min zi)

Podziat srodkow wspélnotowych pomiedzy tryby wyboru projektéw w ramach
podpisanych umoéw o dofinansowanie
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Zrodio: Opracowanie wiasne 1Z POIiS
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Whnioski o ptatno sé

Poziom wydatkowania w priorytecie Xl jest jednym z najwyzszych w POIiS. Na koniec okresu
sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnosé wynidst 66%, podczas gdy na
koniec 2012 r. wynosit 59%, co oznacza wzrost o 7 p.p. w trakcie pétrocza . W ramach dziatan
priorytetu XII liderem jest dziatanie 12.1, ktére wykorzystuje 73% alokacji dostepnej dla tego dziatania.

Wartos¢ wydatkow ogétem wykazanych przez beneficjentdbw we wnioskach o platnosé wyniosta
1,5mld zl, wydatki kwalifikowane wyniosty 1,3 mld zl, z czego cze$¢ unijna wyniosta 1,1 mid zt.
Nieznacznie wyzsza warto$¢ wydatkow kwalifikowanych w czesci UE zostata rozliczona w dziataniu
12.1 i wyniosta blisko 572,0 min zt, natomiast w dziataniu 12.2 rozliczono 516,3 min z.

Certyfikacja srodkéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazala do KE 3 Poswiadczenia
i deklaracje wydatkbw oraz wnioski optatno $¢ okresow a na ftaczng kwote wydatkdw
kwalifikowanych w wysokosci 220,8 min zi. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
187,7 min zt. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 110,6 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazata do KE 19 Poswiadczer i deklaracji na
laczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca prawie 1,3mild zt, natomiast warto$c
wnioskowanej refundacji wyniosta 1,1 mid zi, czyli 65% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata $rodki w kwocie 1,0 mid zi, co stanowi 61% alokacji dla XlI
priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Poddajac analizie proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionéw wyrézni¢c nalezy
wojewddztwo mazowieckie oraz wielkopolskie , w ktérych realizowana jest najwieksza liczba
projektow (po 39 projektéw). Biorgc pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE
liderem jest wojewddztwo mazowieckie , w ktérym zakontraktowano 273,6 min zi, co stanowi 17%
wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w priorytecie. Wysoka wartosé
dofinansowania UE realizowanych projektow widoczna jest rowniez w wojewoddztwie matopolskim -
136,4 min zt (9% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach
priorytetu).

Na podstawie ztozonych wnioskdw o ptatnos¢ nalezy zauwazy¢, ze proces wydatkowania przebiega
w zblizony sposob jak w przypadku kontraktacji. W wojewddztwie mazowieckim wydatkowano
najwiecej srodkbw w ramach priorytetu Xl - 20% kwoty wydatkow wykazanych przez beneficjentéw
w catym priorytecie, gdzie beneficjenci ztozyli wnioski o ptatno$¢ na kwote dofinansowania unijnego
w wysokosci 220,6 min zt.

Ponizsze mapy prezentujg wartos¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
XIl ze srodkéw EFRR w ramach podpisanych uméw oraz ztozonych wnioskéw o ptatnos¢ w uktadzie
wojewodztw (dane w min zi).
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Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)

Dane dotyczace przyznanego wsparcia w ukiadzie regionalnym nalezy traktowaé jako dane
przyblizone, gdyz na mapie nie zostalty uwzglednione projekty o zasiegu ogélnokrajowym. Dodatkowo,
na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku wojewodztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu XllI

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspélnotowych w zakresie
podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosc¢ i wnioskowanej refundaciji.

Wykres 48. Dynamika wdrazania priorytetu XII w odniesieniu do umoéw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

|Postepw realizacji Xll priorytetu |

1800 1 1617 41559 1586 1585 1584 1584 1581

1600 - B— - ) - - - >
1400 H
1200 1 g6 974 994 1009 1025 10861 1088
1000 - | 2
w | - 891 H? 957 1002 1079
gop { 891
400 A
200 +
0 . , . . | |
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec

=m—Umowy o dofinansowanie —+—Wnioski o ptatnos¢ —+—Wnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13
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Na wykresie wida¢, ze w okresie sprawozdawczym kontraktacja wzrastata w niewielkim stopniu Jest to
wynikiem duzego, ponad 96% zakontraktowania srodkéw w priorytecie Xll. Jednoczesnie w tym
obszarze widoczne sa spadki wartosci umoéw odnotowane przede wszystkim w styczniu 2013 r. oraz
pomiedzy majem a czerwcem roku 2013 r. Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest z rozwigzaniem
umowy dla projektu Budowa i wyposazenie Wojewodzkich Centrow Powiadamiania Ratunkowego.
W projektach z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byty umowy o dofinansowanie celem
uwolnienia $rodkow. W kontekscie skladanych przez beneficjentow wnioskéw o platnosé, jak
i wnioskowanej refundacji do KE widoczny jest staly niewielki wzrost. Najwieksze przyrosty
zaobserwowano pomiedzy lutym a marcem. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie
o refundacje 65% alokacji w ramach XlI priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu Xl na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu do
poziomu dofinansowania ze $rodkow wspolnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw oraz kwot wnioskowanych
do KE.

Wykres 49. Stan realizacji priorytetu XIl w zakresie uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatno$é
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

| Stan realizacji priorytetu XII |

Whicsowana 0
refundacja 65%
Whioski 0,
o ptatnosé 66%
Umowy

96%

o dofinansowanie

Alokacja

0] 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

m Dofinansowanie UE % alokacji

Zr6dto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Mozna zaobserwowaé, ze wartos¢ kontraktacji w | potowie roku 2013 r. osiggneta wysoki az 96%
poziom, czyli powyzej sredniej dla Programu. Réwniez wydatkowanie ksztaltuje sie powyzej sredniej
dla Programu na poziomie 66%. Dysproporcja pomiedzy kontraktowaniem a wydatkowaniem wynika
przede wszystkim z terminu rozpoczecia wiasciwe] realizacji projektow przez beneficjentow oraz
czasu koniecznego na weryfikacje wnioskéw o ptatnos¢ przez poszczegolne instytucje w Programie.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowe; tj

e obnizenie poziomu $miertelnosci oraz skutkdw powiktan powstajacych w wyniku wypadkow
i innych stanéw nagtego zagrozenia zdrowotnego;

» zwiekszenie dostepnosci i jakosci specjalistycznych i wysokospecjalistycznych swiadczen
zdrowotnych

mierzona jest za pomoca wskaznikdéw okreslonych dla priorytetu XII.

Warto$¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskéw
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoéwione zostaty

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| péirocze 2013 r.

- 104 -



Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu XII przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.

Tabela 26. Stan realizacji priorytetu XIl w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskow o ptatnosc
koncowa dla priorytetu.

Liczba wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
priorytetu
mid zt
351 2,0 1,6 96%
wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min zt priorytetu
260 869,1 667,7 40%

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Analizujac ztozone wnioski o ptatnosé koncowg mozna stwierdzi¢, ze w ramach 351 zawartych uméw
o dofinansowanie zakonczono 74% inwestycji, ktére do zakonczenia okresu sprawozdawczego
rozliczyly 42% wartosci dofinansowania UE ze wszystkich podpisanych umoéw o dofinansowanie
w ramach priorytetu.

W wyniku czego realizacja oraz szacowana realizacja ponizszych wskaznikdéw produktu osiggneta
nastepujgce wartosci:

e Liczba zakonczonych projektéw jest wskaznikiem produktu ,Liczba projektéw”. Biorgc pod
uwage szacowang realizacje aktualnie wskaznik jest zrealizowany na poziomie 64%. Nalezy
jednak podkresli¢, ze obecnie w KE procedowana jest modyfikacja Programu Operacyjnego,
obejmujgca m.in. zmiane w zakresie wartosci docelowej wskaznika. Zostata zaproponowana
redukcja ww. wskaznika z 500 do wartosci 340. Biorgc pod uwage zmniejszong wartosc
szacowana realizacja ksztaltuje sie na poziomie 103%;

e Zmniejszenie ww. wskaznika wynika bezposrednio z planowanego zmniejszenia wskaznika
,Liczba zakupionych ambulanséw na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji
Programu” — z 600 do wartosci 320. Przyczyny zmniejszenia wskaznika Liczba zakupionych
ambulanséw (..) to wzrost szacowanego sredniego kosztu pojazdu (zwiekszenie akcyzy na
ambulanse z 13,6%, w 2006, do 18,6% aktualnie) oraz fakt, ze nizszy poziom zakupionych
ambulanséw nie przetozyt sie negatywnie na osiggniecie wskaznika rezultatu Mediana czasu
dotarcia na miejsce zdarzenia, ktory przy obecnej liczbie pojazdéw jest krotszy niz zaktadany
czas. Do konca okresu sprawozdawczego realizacja wskaznika produktu Liczba zakupionych
ambulansow (..) osiggneta poziom 335 jednostek, co stanowi tacznie 128 zakonczonych
projektow (uwzgledniajagc ambulanse zakupione w ramach uméw o dofinansowanie, ktére
zostaty rozwigzane i w przypadku ktérych nastgpit czesciowy zwrot dofinansowania);

e Wskaznik produktu ,Liczba zmodernizowanych i doposazonych zaktadéw opieki zdrowotnej”
osiggnat do konca okresu sprawozdawczego poziom 161 jednostek. Zakladana warto$¢
w roku docelowym to 160 jednostek, z czego wynika, ze wskaznik zostal zrealizowany w
101%;

e W przypadku wskaznika produktu ,lLiczba wybudowanych/zmodernizowanych WCPR”
zarobwno realizacja jak i szacowana realizacja ksztattujg sie na poziomie zerowym, gdyz
umowa o dofinansowanie dla projektu indywidualnego zostata rozwigzana w okresie
sprawozdawczym;

e Szacowana warto$¢ wskaznika produktu dla dziatania 12.1 ,Liczba utworzonych Centrow
Urazowych” wyniost na koniec okresu sprawozdawczego 13, podczas gdy wartos¢ docelowa
wynosi 9 jednostek. Natomiast, z uwagi na fakt, ze projekty sg nadal w fazie realizacji do
konca okresu sprawozdawczego realizacja na podstawie wnioskow o ptatnosé koncowg
wyniosta 0;
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* Realizacja wskaznika produktu ,Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz LPR” réwniez
ksztattuje sie na zerowym poziomie, gdyz projekty sg w trakcie realizacji. Natomiast
szacowana realizacja na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie wynosi
11 jednostek, przy zaktadanej wartosci docelowej 9.

W przypadku wskaznikow rezultatu dla XIl priorytetu, zauwazyé nalezy ze wszystkie wskazniki
rezultatu sg juz osiggniete. Nalezy podkresli¢, ze wskazniki rezultatu odnoszg sie do danych z catego
systemu opieki zdrowotnej, a nie tylko projektéw finansowanych z POIiS. W zwigzku z tym, mimo ze
nie zrealizowano jeszcze do konca projektow, osiggnieto juz wartosci docelowe ww. wskaznikow.

-, Sredni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej” - zaktadana warto$é docelowa to 10 lat.
Wedtug danych z 2012 r. sredni wiek ww. aparatury wynosit 7,98 roku. (dane pochodzag
z 2012 ., brak danych z 2013 r.);

« ,Srednia liczba pacjentéw leczonych w ciggu miesigca w szpitalach wysokospecjalistycznych”
- zakladana warto$¢ docelowa to 89,6 oséb. Na rok 2011 osiggnieto warto$¢ na poziomie
146,4 osoby (dane pochodzg z 2011 r., brak danych z 2012 i 2013 r.);

e ,Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia” - w miastach wskaznik ten osiggnat poziom
5,9 minut przy zaktadanej wartosci docelowej 8 minut w miastach powyzej 10 tys.
mieszkancOw oraz 13 minut przy zaktadanej wartosci docelowej 15 minut w miastach ponizej
10 tys. mieszkancow (dane pochodzg z 2012 r., brak danych z 2013 r.);

e przy wskazniku rezultatu dla dzialania 12.2 ,Potencjalna liczba specjalistycznych badarn
medycznych, ktére zostang wykonane zakupionym sprzetem” nie okreslono wartosci
docelowej, niemniej wedlug danych dotyczacych poziomu realizacji, osiggnat on poziom
280 318 szt./rok.

Planowany przebieg realizacji

W sektorze zdrowia zakontraktowanie oraz wydatkowanie utrzymuje sie na poziomie wyzszym niz
$rednia dla catego POIiS, w zwigzku z czym planowane dziatania bedg sie koncentrowaly na
zapewnieniu prawidtowej realizacji biezacych projektéw. W nastepnym okresie sprawozdawczym
planowane jest przeniesienie dwoéch projektéw indywidualnych z listy rezerwowej na liste
podstawowa - oraz podpisanie uméw o dofinansowanie. Z uwagi na uwalniane $rodki w XII priorytecie
(rozwigzanie umowy o dofinansowanie dla jednego z projektéw indywidualnych oraz wystepujace
oszczednosci w projektach) kontynuowany bedzie proces monitorowania oszczedno$ci oraz ich

kontraktacji np. poprzez zwiekszenie dofinansowania projektéw lub rozszerzanie zakresu projektow.

SEKTOR SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

PRIORYTET XllI Infrastruktura szkolnictwa wy  zszego

W priorytecie XIII projekty realizowane sg w ramach jednego dziatania:

KD

< 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego.

Srodki na realizacje projektow w XlII priorytecie pochodza z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Wysokos¢ srodkéw z EFRR przeznaczonych na realizacje priorytetu XIII wynosi
2,5 mld zt, co stanowi 10% alokacji srodkéw z EFRR w ramach Programu i 2% catkowitej alokaciji
$rodkéw wspélnotowych w ramach POIiS.

Whnioski o dofinansowanie

Do konca czerwca 2013 r. w ramach XIII priorytetu weryfikacje formalng przeszty pozytywnie i zostaty
zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) 83 wnioski o dofinansowanie . Wnioskowana kwota

!5 projekty zostaty przeniesione przy aktualizacji Listy projektéw indywidulanych POIiS z dn. 29 sierpnia 2013 r.
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dofinansowania wyniosta 4,4 mld zt. Instytucje dokonujace oceny ztozonych wnioskow
o dofinansowanie zatwierdzity do realizacji do potowy 2013 roku 50 wnioskéw o dofinansowanie
(60% ztozonych wnioskéw o dofinansowanie), dla ktérych kwota wnioskowanego dofinansowania
wyniosta 2,9 mid zt.

Umowy o dofinansowanie

Do konca okresu sprawozdawczego w Xl priorytecie podpisano 50 umoéw o dofinansowanie
o wartosci og6tem 3,0 mid zt, w tym dofinansowanie UE wyniosto 2,4 mid zt, co stanowi 95% alokacji
dla priorytetu . W biezacym okresie sprawozdawczym podpisano 1 umowe o dofinansowanie.

Odnoszac sie do 84% wykorzystania alokacji w ramach podpisanych umoéw o dofinansowanie dla
calego Programu nalezy zauwazy¢, ze priorytet Xl jest jednym z bardziej zaawansowanych
priorytetéw pod wzgledem kontraktacji.

Poréwnujac z 31 grudnia 2012 r. nastgpit spadek poziomu wykorzystania alokacji - ze 100% na koniec
2012 r. do 95% w obecnym okresie sprawozdawczym. Przedmiotowa sytuacja zwigzana jest
aneksowaniem umoéw o dofinansowanie w zwigzku ze spadkiem kosztéw projektow
po rozstrzygnietych postepowaniach przetargowych (dodatkowo w | péiroczu 2013 r. w projektach
Z wystepujacymi oszczednosciami aneksowane byly umowy o dofinansowanie celem uwolnienia
srodkéw).

W ramach priorytetu XIll przewidziano wybér projektéw do realizacji zaréwno w trybie konkursowym
jak i indywidualnym.

« Projekty indywidualne
Na zaktualizowanej LPI obowigzujgcej od 29 marca 2013 r. w ramach priorytetu Xlll znajduje sie
26 projektow o szacowanej wartosci catkowitej 2,0 mld zt i szacowanej wartosci dofinansowania UE
1,5 mid zt. Wszystkie projekty znajduja sie na liscie podstawowej.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisane zostaty
umowy dla wszystkich projektéw z LPI.

% Projekty konkursowe

Od poczatku uruchomienia Programu do chwili obecnej ogloszono 2 konkursy . W okresie
sprawozdawczym nie ogtoszono zadnego konkursu.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych
konkurséw podpisano 24 umowy o dofinansowanie . Warto$¢ calkowita projektow konkursowych
wyniosta 1,1 mld zt, w tym kwota $rodkéw przyznanych z EFRR wyniosta 884,5 min zt, co stanowi
35% alokacji dla priorytetu. Warto zauwazy¢, ze 48% wszystkich projektow realizowanych w XIlI
priorytecie to projekty konkursowe, natomiast warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania UE
przyznane projektom konkursowym stanowi 37% zakontraktowanych srodkéw w ramach calego
priorytetu.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umow o dofinansowanie wedtug trybédw wyboru projektow.
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Wykres 50 . Poréwnanie alokacji priorytetu i podpisanych umoéw o dofinansowanie
w podziale na tryby wyboru projektow (dane w min z})

Podziat srodkéw wspdélnotowych pomi  edzy tryby wyboru projektéw w ramach podpisanych
umoéw o dofinansowanie

Wartos¢
dofinansowania UE

Alokacja

0 500 1 000 1500 2000 2 500 3000
M Projekty Projekty
indywidualne konkursowe

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS

Whnioski o ptatno s$é

Pierwsze potrocze 2013 r. to kontynuacja istotnego postepu finansowego w realizacji priorytetu XIIl,
zarowno w zakresie liczby jak i wartosci ztozonych wnioskdw o ptatnos¢. Na koniec okresu
sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnos¢ wyniést 57%, podczas gdy
na koniec 2012 r. wynosit 52%, co oznacza wzrost 0 5 p.p. w trakcie pétrocza

Wartos¢ wydatkow ogétem wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o platnosé wyniosta
1,9 mid zt, wydatki kwalifikowane wyniosty 1,7 mld zi, z czego czes$¢ unijna to 1,4 mlid zi.

Certyfikacja sSrodkéw do KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE 5 Poswiadcze h
i deklaracji wydatkébw oraz wnioskbw o ptatno 8¢ okresow @ na taczng kwote wydatkdéw
kwalifikowanych w wysokosci 274,2 min zi. Wartos¢ wnioskowanej refundacji w | pétroczu wyniosta
233,0 min zi. Otrzymana refundacja w okresie sprawozdawczym wyniosta 255,1 min zt.

Kumulatywnie od poczatku wdrazania Programu IC przekazala do KE 33 Poswiadczenia i deklaracje
na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca 1,7 mld zt, natomiast wartos¢ wnioskowanej
refundacji wyniosta 1,4 mld zt, czyli 56% alokacji dla priorytetu. Do konca okresu sprawozdawczego
KE zrefundowata $rodki w kwocie 1,3 mid zt, co stanowi 51% alokac;ji dla XIII priorytetu.

Realizacja projektow w uj eciu regionalnym

Analizujac proces kontraktacji na poziomie poszczegélnych regiondéw liderem w zakresie ilosci
realizowanych projektéw jest wojewddztwo mazowieckie , w ktérym realizowanych jest 8 projektow.
Biorac pod uwage wartos¢ zakontraktowanego dofinansowania UE liderem jest réwniez wojewédztwo
mazowieckie , w ktérym zakontraktowano 460,7 min zi, co stanowi 19% wartosci dofinansowania UE
w ramach wszystkich umoéw podpisanych w priorytecie. Na drugim miejscu uplasowato sie
wojewddztwo pomorskie, w ktérym podpisano umowy o wartosci 390,3 min zi, co stanowi 16%
wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich umoéw podpisanych w priorytecie.

Analizujac proces wydatkowania na podstawie zlozonych wnioskéw o platno$¢ nalezy zauwazyc,
ze przebiega on w zblizony sposob jak w przypadku kontraktacji. W wojewddztwie mazowieckim
wydatkowano najwiecej srodkéw w ramach priorytetu Xl - 16% kwoty wydatkéw wykazanych przez
beneficjentébw w calym priorytecie zostato wydatkowanych w ww. wojewddztwie, gdzie beneficjenci
ztozyli wnioski o ptatno$¢ na kwote dofinansowania UE w wysokosci 226,3 min zt. Niewiele mnigj
wydatkowano w wojewddztwie pomorskim — 15% kwoty wydatkow wykazanych przez beneficjentow,
tj. 220,9 min zt.
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Ponizsza mapa prezentuje warto$¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom priorytetu
XIll ze srodkéw EFRR w ramach podpisanych umoéw oraz ztozonych wnioskéw o ptatno$¢ w uktadzie
wojewddztw (dane w min zt).

Umowy o dofinansowanie Whnioski o ptatnos¢

Zr6dto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na potrzeby sporzadzenia mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Dynamika wdra zania priorytetu XllII

Ponizszy wykres obrazuje dynamike wdrazania priorytetu w poszczegoélnych miesigcach | potowy
2013 r. wodniesieniu do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspolnotowych w zakresie
podpisanych umoéw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnos¢ i wnioskowanej refundaciji.
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Wykres 51. Dynamika wdrazania priorytetu XIIl w odniesieniu do umoéw o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$c¢ i wnioskowanej refundacji (dane w min zt).

Postep w realizacji XIlI priorytetu |
3000 -
2415 2415 2415 2438 2438 2438 2418
25007 g = - —= = R
2 000 -
1430 1448
1500 | 1246 1276 1299 1301 1391
O— < —
1430
1 000 -
1197 1197 1197 1299 1299 1301
500 -
0
grudzien styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
—&— Umowy o dofinansowanie —o— Whioski o ptatno $¢ —aA— Whnioskowana refundacja

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Wzrost wartosci uméw odnotowano jedynie w marcu 2013 r., w pozostatych miesigcach | polowy
2013 r. kontraktacja nie zwiekszyta sie. Taka sytuacja wynika z duzego, 95% zakontraktowania
srodkéw w priorytecie Xlll. Dodatkowo w czerwcu zanotowano spadek wartosci uméw. Przedmiotowa
sytuacja zwigzana jest z wystepujacymi w projektach oszczednosciami (aneksowane byty umowy
o dofinansowanie celem uwolnienia $rodkow). W kontekscie sktadanych przez beneficjentow
wnioskéw o ptatnos¢, widoczny jest staty niewielki wzrost. Najwiekszy wzrost w tym zakresie
zaobserwowano w kwietniu 2013 r. Odnoszgc sie do wnioskowanej refundacji do KE zaobserwowac
mozna, iz w styczniu, lutym oraz kwietniu nie nastgpit wzrost warto$ci wnioskowanej refundacii,
jednakze w pozostatych miesigcach | potowy 2013 r. widoczny jest staty wzrost, ktory swoje maximum
osiagnat w czerwcu 2013 r. Wzrost ten w rezultacie pozwolit na zawnioskowanie o refundacje 56%
alokacji w ramach XllII priorytetu.

Podsumowanie stanu realizacji

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu XlIl na koniec czerwca 2013 r. w odniesieniu
do poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw oraz kwot wnioskowanych
do KE.
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Wykres 52. Stan realizacji priorytetu Xl w zakresie uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatno$é
i certyfikacji do KE (dane w min zt)

|Stan realizacji priorytetu Xl |
Whniosowana 0
refundacja 56%
Wnioski
0
o pfatnosc¢ 97%
Umowy 0
o dofinansowanie 95%
Alokacja
0 500 1 000 1500 2000 2 500 3000
W Dofinansowanie UE % alokaciji

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Na wykresie mozna zaobserwowac, ze warto$¢ kontraktacji w | potowie roku 2013 r. osiggneta wysoki
bo 95% poziom. Na wykresie widoczna jest takze dysproporcja pomiedzy warto$cig podpisanych
umow o dofinansowanie (95%) a wartoscia wnioskéw o ptatnos¢ (57%), wynoszaca 38 p.p.,
wynikajaca m.in. z terminu rozpoczecia wlasciwej realizacji projektow przez beneficjentéw oraz czasu
koniecznego na weryfikacje wnioskéw o ptatnos¢ przez poszczegélne instytucje w Programie.

Decyzje dla du zych projektow

Do korica okresu sprawozdawczego do Komisji Europejskiej przekazano 2 wnioski o potwierdzenie
wktadu finansowego dla du zych projektéw, KE wydata decyzje o przyznaniu wktadu finansowego
dla obu projektéw. W priorytecie Xlll przekazano juz wszystkie wnioski o potwierdzenie wkfadu
finansowego dla duzego projektu.

Wskazniki wykonania rzeczowego

Realizacja celéw szczego6towych osi priorytetowe; tj

e unowocze$nienie infrastruktury szkolnictwa wyzszego oraz zwiekszenia udziatu liczby
studentéw na priorytetowych kierunkach studiéw;

e podniesienie jakosci ksztalcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych

mierzona jest za pomocg wskaznikéw okreslonych dla priorytetu XIIl.

Wartos¢ wskaznikow produktu i rezultatu obliczona zostala na podstawie ztozonych wnioskow
o ptatnos¢ koncowg (realizacja). Dodatkowo wskazniki produktu i rezultatu omoéwione zostaty
na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie (szacowana realizacja). Wskazniki produktu
i rezultatu dla priorytetu XllI przedstawione zostaty w zatgczniku 1 do przedmiotowego sprawozdania.
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Tabela 26. Stan realizacji priorytetu Xl w zakresie uméw o dofinansowanie oraz wnioskéw o ptatnos¢
korncowg dla priorytetu.

Liczba wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
mid zt priorytetu
50 30 2,4 95%
wartosc¢ catkowita dofinansowanie UE % alokacji dia
Liczba min zt priorytetu
5 278,6 220,4 9%

Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Biorgc pod uwage podpisane umowy o dofinansowanie (szacowana realizacja) mozna stwierdzic,
ze w XIII priorytecie nie wystepuje wieksze zagrozenie niezrealizowania ktéregos ze wskaznikow,

Do konca okresu sprawozdawczego zawarto 50 uméw o dofinansowanie, o ogélnej wartosci 3 mid zi,
kosztéw catkowitych oraz dofinansowaniu z UE w wysokosci 2,4 mild zt. W wyniku czego szacowana
realizacja ponizszych wskaznikéw produktu osiggneta nastepujace wartosci:

e ,Liczba projektéw” — 139%;

e Liczba uczelni, ktére wdrozyly kompleksowe rozwigzania w zakresie ICT w nauczaniu” —
500%;

e ,Liczba obiektéw edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektow (wybudowanych,
przebudowanych, zmodernizowanych)” — 90%. Jest to jedyny wskaznik ktérego szacowana
wartos¢ jest ponizej 100%. Niemniej jednak biorgc pod uwage zaproponowang zmiane
zapisbw programu operacyjnego oraz planowane podpisanie kolejnych umow
o dofinansowanie, zaktada sie, ze realizacja tego wskaznika zostanie osiggnieta;

e - ,wtym liczna obiektéw nowo wybudowanych” — 102%.

Natomiast szacowana realizacja wskaznikéw rezultatu osiggneta nastepujace wartosci:
« ,Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach” — 6 962%;
e ,Liczba studentéw korzystajgcych ze wspartej infrastruktury (0s.)” — 548%;

e« - ,w tym liczba studentédw na kierunkach Scistych i technicznych korzystajgcych ze wspartej
infrastruktury” — 29 789%;

e Liczba studentow wykorzystujgcych utworzong, w ramach projektow infrastrukture ICT” —
1 056%;

e -, wtym uczestniczgcych w kursach eLearning (liczba uzytkownikéw) (o0s.)” — 2 130%.

Natomiast na podstawie zatwierdzonych wnioskéw o ptatno$¢ koncowg (realizacja) wynika, ze czesé
wskaznikéw rezultatu zostato juz osiggnietych

W ramach priorytetu XIll zakonczyla sie realizacja 5 projektow (zatwierdzono wnioski o ptatnosé
koncowsg), o tacznej wartosci dofinansowania z UE w wysokosci 278,6 min z, w wyniku czego
realizacja (po rozliczeniu wnioskdw o ptatno$¢ koncowa) ponizszych wskaznikéw produktu osiggneta
nastepujace wartosci:

e Liczba projektow — 14%;
e Liczba uczelni, ktére wdrozyly kompleksowe rozwigzania w zakresie ICT w nauczaniu — 50%;

e Liczba obiektow edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektéw (wybudowanych,
przebudowanych, zmodernizowanych) — 15%;

e wtym liczna obiektéw nowo wybudowanych — 14%.
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Natomiast realizacja wskaznikéw rezultatu osiggneta nastepujace wartosci

Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach — 80%;
Liczba studentow korzystajgcych ze wspartej infrastruktury (os.) — 55%;

- w tym liczba studentéw na kierunkach Scistych i technicznych korzystajgcych ze wspartej
infrastruktury — 287%;

Liczba studentow wykorzystujgcych utworzong, w ramach projektéw infrastrukture ICT —
111%;

- w tym uczestniczgcych w kursach eLearning (liczba uzytkownikéw) (o0s.) — 81%.

Planowany przebieg realizacji

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest podpisanie kolejnych uméw o dofinansowanie
w ramach Konkursu nr 2, tak aby kontraktacja na koniec 2013 roku osiggneta 100%. Dodatkowo
planowane jest przeprowadzenie dwoch badan ewaluacyjnych, a w ramach dziatan informacyjno-
promocyjnych IW zaktada przeprowadzenie dwéch szkolen dla beneficjentéw.
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2.2. Opis istotnych probleméw we wdra zaniu
oraz podj etych srodkow zaradczych

SEKTOR SRODOWISKA

Dziatanie 1.1 Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach powy zej 15 tys.
RLM

% Kwestia zgodno s$ci projektow realizowanych ze srodkéw POIi § z Dyrektyw g
91/271/EWG dotycz acg oczyszczania s$ciekow komunalnych (tzw. dyrektyw g Sciekow g)

W kwietniu 2011 r. KE skierowata do M$'® i MRR" pismo w sprawie wadliwej transpozycji dyrektywy
91/271/EWG dotyczgcej oczyszczania $ciekéw komunalnych do krajowego porzadku prawnego, ktéra
ma istotny wplyw na wdrazanie projektow z dziatania 1.1 POIiS. Od tego czasu prowadzone sg przez
resort Srodowiska i resort rozwoju regionalnego dzialania majgce na celu wyjasnienie powyzszej
kwestii. MS podijeto kroki legislacyjne majgce na celu prawidtowg transpozycje przepiséw dyrektywy
do prawodawstwa polskiego, a takze dziatania majace na uwadze zgodnos¢ realizacji projektow POIiS
z zakresu gospodarki wodno-sciekowej z zatlozeniami dyrektywy sciekowe;.

W | p6troczu 2012 r. podjeto w resorcie srodowiska decyzje o zmianie podejscia strony polskiej do
wdrazania dyrektywy $ciekowej uznajac konieczno$é jej implementowania zgodnie z art. 5(2). MS
pismem z dnia 14 lipca 2012 r. przekazatlo do DG ENVI oraz DG REGIO oficjalng informacje
o podjeciu przez Polske dziatan zmierzajgcych do stosowania postanowien art. 5(2) dyrektywy
91/271/EWG. Ponadto przy pi$mie z dnia 27 wrze$nia 2012 r. MS przekazato do KE Master Plan
wdrazania dyrektywy 91/271/EWG opracowany na podstawie projektu IV Aktualizacji Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (IV AKPOSK). Jednocze$nie MS w Master Planie
poinformowato, ze lista projektéw inwestycyjnych, ktére beda kluczowe dla osiggniecia przez Polske
zgodnosci z dyrektywa, zostanie przekazana w terminie pdzniejszym.

W grudniu 2012 r. zostat skierowany przez resort srodowiska do konsultacji projekt zmiany ustawy
Prawo wodne, ktéry ma na celu miedzy innymi prawidtowa transpozycje przepiséw dyrektywy
Sciekowej. W ramach przedmiotowych prac legislacyjnych planuje sie takze zmiane rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz zmiane
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracii.
W projekcie ustawy m.in. zmieniona zostata definicja aglomeracji. Obecnie w resorcie srodowiska
trwajg uzgodnienia wewnetrzne przedmiotowych rozporzadzen, a ich procedowanie rozpocznie sie po
przyjeciu zmian Prawa wodnego. Juz obecnie prowadzone sg prace nad wyznaczeniem nowych
granic dla niektérych aglomeracji tak, aby mozliwe byto ich uwzglednienie w prowadzonej obecnie IV
AKPOSK. Resort $rodowiska przewiduje zakorczenie aktualizacji IV AKPOSK do konca 2014 r.
Zaktualizowany KPOSK bedzie uwzgledniat nowe granice aglomeraciji oraz bedzie zgodny z nowymi
regulacjami. Analiza danych z IV AKPOSK przeprowadzona przez KZGW wykazata, ze w kazdym
wojewodztwie zachodzi potrzeba aktualizacji granic aglomeracji. W celu usprawnienia i utatwienia
procesu weryfikacji granic poszczegoélnych aglomeracji, zostaty przygotowane przez resort srodowiska
~Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji”. Wytyczne zostaly zamieszczone na stronie
internetowej MS pod koniec czerwca 2013 r.

W przypadku projektéw z zakresu gospodarki wodno-sciekowej realizowanych przy wspétudziale
srodkéw unijnych KE oczekuje, ze beda one pozostawa¢ w zgodzie z art. 5(2) dyrektywy $ciekowe;j.
MS zidentyfikowato 23 projekty POIiS niespetniajgce art. 5(2) dyrektywy $ciekowej. Ponadto
niezbedne bedzie dostosowanie czesci projektow realizowanych w ramach RPO do zgodnosci
z art. 5(2) dyrektywy $ciekowej. Dodatkowe inwestycje na dostosowanie do art. 5(2) dyrektywy

® MS jest resortem odpowiedzialnym za wiasciwg transpozycje m.in. powyzszej dyrektywy do krajowego porzadku
rawnego. . .
" MRR jako Instytucja Zarzadzajaca POIi$ jest odpowiedzialne za prawidtowa realizacje POIiS.
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$ciekowej w projektach realizowanych z POIiS zostang sfinansowane ze $rodkéw POIiS z powstatych
oszczednosci. W niektérych przypadkach rozwigzaniem bedzie uzasadniona weryfikacja obszaru
i granic aglomeracji. W przypadku inwestycji z RPO od IV kwartatu 2012 r. trwata dyskusja w resorcie
rozwoju regionalnego i resortu $rodowiska dotyczaca mozliwosci przeznaczenia czesci srodkéw
z POIiS na dofinansowanie nowych projektéw realizowanych w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys.
RLM, ktérych celem bytoby dostosowanie do wymagan art. 5(2) dyrektywy sciekowej (w ramach RPO
Srodki zostaty wyczerpane). W toku dyskusiji i spotkan ustalono, ze celem umozliwienia sfinansowania
z powstalych oszczednosci w dziataniu 1.1 POIiS projektow, ktére obecnie wpisujg sie w zakres
wsparcia Programéw regionalnych, konieczna jest odpowiednia zmiana tresci POIiS. Po rozpoznaniu
przez resort Srodowiska potrzeb w tym zakresie zostaty zorganizowane w kwietniu i maju 2013 r. dwa
spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentow oraz wiasciwych instytucji. Na tych
spotkaniach oprécz informacji w zakresie formuly uzyskania wsparcia ze $rodkéw POIiS,
przedstawione tez zostaly planowane zmiany legislacyjne i wynikajace z tego konsekwencje dla
aglomeracji niespetniajagcych wymogow dyrektywy sciekowe;.

W celu umozliwienia sfinansowania projektow realizowanych w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys.
RLM ze s$rodkéw POIIS (ktérych celem byloby dostosowanie do wymagan art. 5(2) dyrektywy
Sciekowej), resort rozwoju regionalnego zaproponowal zmiane zapiséw POIiS, ktéra zostata
przekazana do KE do zaaprobowania. Ponadto Komitet Monitorujacy POIiS w dniu 5 czerwca 2013 r.
przyjat uchwale o warunkowej zmianie kryteribw wyboru projektéw dla inwestycji planowanych
do realizacji w aglomeracjach z przedzialu 10-15 tys. RLM, w zakresie dodatkowych kryteriow
formalnych i kryteriow merytorycznych | stopnia. Nastepnie w dniu 14 czerwca 2013 r. Ministerstwo
Srodowiska ogtosito X konkurs dedykowany projektom z aglomeracji 10-15 tys. RLM, na dodatkowy
zakres, na dostosowanie sie do wymagan art. 5(2) dyrektywy $ciekowej. Przeznaczono kwote
100 min euro na dofinansowanie projektéw w ramach tego konkursu'®. W dniu 21 czerwca 2013 r.
odbylo sie w MS spotkanie z Komisjg Europejska tzw. ,package meeting”. Na spotkaniu zostata
omoOwiona m.in. problematyka dyrektywy $ciekowej. KE przypomniala, ze z punktu widzenia
wspoéifinansowania, oczekuje od strony polskiej opracowania szczegdtowego Master Planu
przedstawiajgcego dziatania zmierzajgce do osiggniecia zgodnosci z dyrektywg sciekowag. Master
Plan powinien ocenia¢ potrzeby inwestycyjne Polski w tym zakresie oraz zawieraé liste aglomeracji
kwalifikujacych sie do wspotfinansowania w latach 2014-2020. Obecnie w resorcie $rodowiska
prowadzone sg prace nad przygotowaniem szczegOtowego Master Planu, bazujgc na aktualnie
posiadanych danych dotyczacych poszczegolnych aglomeracji.

% Oszczednosci w | priorytecie

Pod koniec 2012 r. resort srodowiska oszacowal, ze w dziataniu 1.1 wystepuje ok. 2 mid z
oszczednosci. Srodki te w pierwszej kolejnoéci zostaly przeznaczane na 23 projekty realizowane
w POIiS, w ktérych zidentyfikowano potrzebe dostosowania do wymagan art. 5(2) dyrektywy
sciekowej. Ponadto, sukcesywnie byly podpisywane umowy z beneficjentami, ktérzy w wyniku
rozstrzygniecia VIl konkursu zostali umieszczeni na liscie rezerwowej'®. Dodatkowo, w | pétroczu
2013 r. Ministerstwo Srodowiska ogtosito 3 nabory wnioskéw o dofinansowanie dla dziatania 1.1 POIiS
(w dniu 11 lutego 2013 r. - VIl runda konkursowa, w dniu 20 maja 2013r. — IX runda konkursowa oraz
w dniu 14 czerwca 2013 r. — X runda konkursowa).

Tak jak zostalo juz to opisane powyzej celem umozliwienia sfinansowania z powstalych
oszczednosci w dziataniu 1.1 POIIS projektow, ktére obecnie wpisuja sie w zakres wsparcia
Programow regionalnych, X konkurs zostat dedykowany projektom z aglomeracji 10-15 tys. RLM,
na dodatkowy zakres, na dostosowanie sie do wymagan art. 5(2) dyrektywy sciekowej. Z uwagi na
fakt, iz zmiana POIiS wymaga akceptacji Komisji Europejskiej, umowy o dofinansowanie w ramach
tego konkursu bedg mogty zostaé¢ zawarte po zatwierdzeniu Programu przez KE.

% Pomoc publiczna w projektach z gospodarki wodno- sciekowej

W dniu 1 sierpnia 2012 r. KE wystosowata do Statych Przedstawicielstw Panstw Cztonkowskich UE
pismo, w ktérym rekomenduje wykorzystanie list sprawdzajacych (tzw. analytical grids) w ramach
dokumentaciji przesytanej do KE w celu zatwierdzania duzych projektéw. Listy sprawdzajace majg byc¢
podstawg do oceny, czy w ramach projektu nie wystepuje pomoc publiczna podlegajgca obowigzkowi

'8 Nabér wnioskéw bedzie trwat od 15 lipca do 30 wrzesnia 2013 .
W dniu 8 lutego 2013r. decyzja UZIP wszystkie projekty znajdujace sie na liscie rezerwowej uzyskaly status
podstawowych.
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notyfikacyjnemu. W opinii 1Z POIiS dofinansowanie projektéw wodno-$ciekowych nie stanowi pomocy
publicznej z uwagi na fakt, iz wsparcie udzielane jest podmiotom dziatajgcym na rynkach lokalnych
w warunkach monopolu naturalnego.

W dniu 2 pazdziernika 2012 r. odbylo sie zorganizowane przez IZ POIiS spotkanie z udziatem IP,
niektérych IW i Jaspers majace na celu ustalenie sposobu i zakresu stosowania list sprawdzajgcych,
a nastepnie w dniu 22 listopada 2012 r. odbyto sie spotkanie z przedstawicielami Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw. W zakresie dotyczacym projektéw wodno-kanalizacyjnych w trakcie tych
spotkan ustalono:

1) ze nalezy sporzadzi¢ odpowiedzi na zapytania KE (propozycje przygotujg beneficjenci z pomocg
NFOSIGW wspieranego w tym zakresie przez 1Z, IP i UOKIK) przy uzyciu ww. list, w ktérych
zostang wskazane argumenty potwierdzajgce brak mozliwosci uznania dofinansowania za pomoc
publiczng oraz subsydiowania skrosnego innej dzialalnosci beneficjentéw ze $rodkéw
europejskich (jesli jest taka prowadzona);

2) sposoéb dziatania na wypadek nieuwzglednienia przez KE wyjasnieh przekazanych w odpowiedzi
na jej zastrzezenia.

Na spotkaniu rocznym w dniu 4 grudnia 2012 r. KE zaproponowata, zorganizowanie spotkania z DG
Comp i DG Regio celem omowienia problematyki pomocy publicznej w projektach z zakresu
gospodarki wodno-$ciekowej i wypracowania $ciezki postepowania oraz byé moze wypracowania
kompleksowego rozwigzania dla | priorytetu.

Kolejne spotkanie robocze dotyczace pomocy publicznej w projektach z gospodarki wodno-$ciekowej
odbyto sie w dniu 13 grudnia 2012 r. z udzialem przedstawicieli MRR, MS, NFOSIGW oraz Jaspers.
Ustalono, ze odpowiedzi na pytania KE dot. pomocy publicznej bedg przekazywane dla
poszczegolnych projektéw, sformutowane z uwzglednieniem okolicznosci kazdego przypadku.
Ponadto ustalono, ze zostanie przygotowany materiat zawierajgcy informacje na temat rynku wodno-
sciekowego w Polsce. Bedzie on dotagczany do wyjasnien dla kazdego projektu, co do ktérego KE
zglosi uwagi. W zwigzku z powyzszym ww. spotkanie z DG Comp zostanie zorganizowane przez MRR
wowczas, gdy przekazywane KE wyjasnienia dotyczace kwestii pomocy publicznej w kontekscie
poszczegodlinych projektéw nie wyeliminujg jej watpliwosci w tym zakresie.

W chwili obecnej 1Z POIiS nabiezaco przedstawia KE wyjasnienia dotyczace poszczeg6lnych
projektow sformutowane z uwzglednieniem indywidualnych przypadkéw. Majac na wzgledzie fakt
zaakceptowania przez KE wyjadnien w zakresie pomocy publicznej w odniesieniu do projektu pn.
.Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w miescie Katowice — etap II” oraz ,Czysta woda dla
Krakowa” uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Myslenice, nalezy przyjac,
ze zalozony sposob postepowania jest whasciwy. Dla tych projektéw KE wydata decyzje odpowiednio
w dniu 24 stycznia 2013 r. i 27 lutego 2013 r. KE przekazata uwagi dotyczace pomocy publicznej dla 8
projektow podlegajacych ocenie przez jej stuzby, w tym 2 wyzej wymienione projekty otrzymaty
decyzje KE.

Dziatanie 2.1 Kompleksowe przedsi ewziecia z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi ze szczegdlnym uwzgl ednieniem odpaddw niebezpiecznych

% Napiete harmonogramy realizacji projektéw odpadowych w | | osi

Wiekszos¢ duzych projektow planowanych jest do zakonczenia dopiero na koniec 2015 r. Powodem
jest dhugi czas ich przygotowania, wynikajacy m.in. z braku wczesniejszych doswiadczen w Polsce
odnosnie inwestycji spalarniowych, zaréwno z punktu widzenia beneficjenta, jak i spoteczenstwa.
Skutkowalo to protestami spotecznymi w procedurze oddziatywania na $rodowisko wydtuzajgcymi
proces uzyskiwania decyzji i pozwolen administracyjnych. Na wydtuzenie harmonograméw realizacji
znaczny wplyw réwniez mialy takze przediuzajace sie procedury zamowien publicznych - we
wszystkich projektach do wynikbw oceny ofert skladano odwotania, co czesto skutkowato
koniecznoscig wielokrotnego ogtaszania przetargéw. Dilugi czas przygotowania projektéw do realizaciji
rzeczowej negatywnie wptywa na tempo certyfikacji sSrodkéw w tym dziataniu.

IZ POIiS szczeg6towo monitoruje realizacje projektéw. Obecnie wszyscy beneficjenci realizujacy
projekty spalarniowe majg podpisane umowy z wykonawcami i przystgpili do rzeczowej realizacji
inwestycji, co powinno nies¢ ze sobg wzrost poziomu certyfikacji w biezacym roku. Harmonogramy
wskazujg, ze zakonhczenie realizacji wszystkich projektdw jest mozliwe do konca 2015 r. Aktualnie
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najwiekszym czynnikiem mogacym wptynaé na dalsze opd6znienia jest ponowna ocena oddziatywania
na srodowisko przed uzyskaniem pozwolen na budowe. W celu zminimalizowania ryzyka
w przedmiotowym zakresie, IZ w dniach 11-12.02.2013 r. zorganizowato warsztaty dla beneficjentéw,
z udzialem instytucji uczestniczacych w procesie OOS, instytucji wdrazajacych POIiS oraz
zaproszonych ekspertéw

Dziatanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie be zpiecze Astwa
przeciwpowodziowego

% Ocena zgodno $ci projektéw realizowanych ze  $rodkéw POIi $§ z Dyrektyw g 2000/60/WE
ustanawiaj gcq ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (tzw.
Ramow g Dyrektyw g Wodn g).

- W kwietniu 2011 r. KE wystosowala do strony polskiej (do resoréw s$rodowiska i rozwoju
regionalnego) pismo ws. procedur naruszenia oraz wadliwej transpozycji dyrektyw
Srodowiskowych do krajowego porzadku prawnego. Jedna z kwestii podniesionych przez KE
dotyczy potencjalnego wpltywu naruszen dot. RDW, w szczegdlnosci art. 4(7), na inwestycje
finansowane ze srodkéw UE.

- Od momentu zgtoszenia problemu w 2011 r. instytucje zaangazowane, m.in.. Ministerstwo
Srodowiska, Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, podjety
szereg dziatan zmierzajgcych do rozwigzania problemu.

- Do KE zostaty przekazane dokumentacje dotyczace zgodnosci z przepisami Ramowej Dyrektywy
Wodnej, zaréwno w zakresie duzych, jak i matych projektéw realizowanych w ramach dziatania 3.1,
a takze wyjasnienia horyzontalne. Odbyty sie takze liczne spotkania z udzialem KE.

- W grudniu 2012 r. KE negatywnie ocenita dotychczas podjete kroki, jednoczesnie wskazujgc
swoje zastrzezenia, jak i dalsze dziatania, jakie powinny zostaé podjete w celu
satysfakcjonujacego KE wdrozenia przepisow RDW.

- KE stoi na stanowisku, iz do czasu wyjadnienia tej kwestii wydatki na projekty
przeciwpowodziowe nie moga by¢ certyfikowane do KE. W dniu 14 marca 2013 r. KE przekazata
swoje uwagi do wytycznych pn. Zasady weryfikacji przestanek z art. 4 ust 7 RDW... i Syntetycznej
informacji nt. zgodnosci z RDW ,duzych” projektow przeciwpowodziowych oraz analiz w zakresie
duzych projektéw. Zaznaczono réwniez, ze do czasu wyjasnienia przez Polske kwestii zgodnosci
projektéw przeciwpowodziowych z RDW niewskazane jest przesytanie aplikacji dla duzych
projektow do KE. Oznacza to, ze dalsze uchybienia w tym zakresie spowodujg wstrzymanie lub
nawet utrate czesci $rodkéw przewidzianych na dziatanie 3.1 POIiS. Nie mozna réwniez
wykluczyé, ze stuzby KE na dalszym etapie nie zakwestionujg zgodno$ci z RDW inwestycji
realizowanych w innych sektorach (transport morski, srodlgdowy, intermodalny, projekty z sektora
energetyki).

- W podejmowane kolejnych dziatan zaradczych zostata zaangazowana réwniez Instytucja
Posredniczaca i Wdrazajgca w sektorze transportu. W grudniu 2012 r. oraz w styczniu 2013 r.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skierowato do Ministerstwa Srodowiska pismo w sprawie
podjecia przez resort srodowiska dziatan zmierzajacych do wypetnienia rekomendacji KE.

- W styczniu br. Ministerstwo Srodowiska przekazato do uzgodnierr miedzyresortowych projekt
odpowiedzi strony krajowej do KE. W ww. piSmie uwzgledniono m.in. harmonogram
przygotowania dokumentéw przejsciowych tzw. Master Planéw dla obszaréw dorzeczy Odry
i Wisty, deklaracje odnosnie sektorowych programéw dotyczacych korzystania z woéd, a takze
planowane dziatania w zakresie aktualizacji planow gospodarowania wodami.

- W zwigzku z potrzeba przygotowania wspoélnego stanowiska przez kilka resortéw Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego zaproponowato dwutorowy tryb procedowania. W pierwszej kolejnosci
zostato przygotowane pismo trzech Ministréw (Srodowiska, administracji i cyfryzacji oraz rozwoju
regionalnego), zawierajgce deklaracje strony krajowej o podjeciu dziatan w celu wypeltnienia
zalecen zawartych w pismie KE z dnia 18 grudnia 2012r. Natomiast Plan dziatan, o ktoéry
wnioskowata KE w ww. pismie, wraz z harmonogramem jego wdrozenia uwzgledniajacy
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szacowane koszty oraz podziat zadan pomiedzy poszczegédlne resorty, zostanie przekazany do
KE po zatwierdzeniu przez Rade Ministrow?.

- Powyzszy list intencyjny zostat przekazany do KE w dniu 7 lutego br. W dniu 18 lutego br.
odbyto sie spotkanie w KE zorganizowane przez Dyrekcje Generalng ds. Srodowiska, ktérego
celem bylo oméwienie z przedstawicielami resortu $rodowiska nieprawidtowosci wykazanych
w pierwszych planach gospodarowania wodami oraz wskazanie propozycji rozwigzan zmierzajacych
do ich usuniecia.

- Z uwagi na fakt, ze powyzsze kwestie wptywajg na wykorzystanie srodkow unijnych w spotkaniu
wzigl udziat réwniez przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju oraz Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego. W trakcie spotkania KE podkreslita, ze przekazany przez strone krajowa list intencyjny
nie wypetnia wszystkich oczekiwan KE, z uwagi na fakt, ze nie zawiera szczegotowego Planu dziatan
dla opracowania przejsciowego dokumentu strategicznego tzw. Master Planéw. W efekcie
prowadzonej dyskusji KE poprosita o przekazanie ww. Planu dziatan, ktéry nastepnie bedzie podlegat
miesiecznej weryfikacji ze strony KE. Jednoczesnie KE warunkuje przekazywanie poswiadczen
w zakresie wydatkdw ponoszonych na inwestycje przeciwpowodziowe réwniez od dostarczenia
dowoddw potwierdzajgcych zgodnos¢ ww. projektéw z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Réwnoczesnie nalezy podkreslic, ze w celu wypetnienia zobowigzan nalozonych przez KE,
Departament Zasobow Wodnych w Ministerstwie Srodowiska przygotowat harmonogram prac
dotyczacy przygotowania ww. Planu dziatan. Zgodnie z zatozeniami resortu srodowiska uzgodniony
ze wszystkimi resortami ww. dokument powinien zosta¢ w dniu 26 marca br. przedstawiony do
zatwierdzenia Radzie Ministréw, co nie zostalo zrealizowane. Dopiero w dniu 22 maja br. Komitet do
Spraw Europejskich przyjat dokument pn.: Plan dziatania w zakresie planowania strategicznego
w gospodarce wodnej, rekomendujac jego rozpatrzenie na stalym Komitecie Rady Ministréw.
Pierwotnie zaktadano, ze ww. dokument zostanie rozpatrzony na statym Komitecie Rady Ministréw na
posiedzeniu zaplanowanym w dniu 6 czerwca br. Niemniej jednak zostat on wycofany z porzadku
obrad KRM z powodu koniecznosci przeprowadzenia przez resort srodowiska dodatkowych
uzgodnien przedmiotowego dokumentu. Nalezy podkreslié, ze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
wielokrotnie zwracalo uwage przedstawicielom Ministerstwa Srodowiska na opdznienia
w procedowaniu Planu dziatan. Dopiero 20 czerwca br. Komitet Rady Ministrow przyjat projekt
uchwaty Rady Ministréow w sprawie przyjecia Planu dziatania w zakresie planowania strategicznego
w gospodarce wodnej wraz z Planem, jednoczesnie rekomendujac ww. dokument Radzie Ministrow.

SEKTOR TRANSPORTU

Problemy horyzontalne

K2

% Realizacja prognoz certyfikacji w sektorze transpor tu w | potowie 2013 r. w kontek $cie
petnego wykorzystania dost epnej alokacji unijnej

W | potowie 2013 roku cel certyfikacji w sektorze transportu nie zostat zrealizowany. Wykonanie planu
certyfikacji wyniosto 88% w stosunku do zatozonego celu. Prognoza przyjeta przez Rade Ministrow na
| potowe 2013 roku zakfadata certyfikacje w kwocie 11 128,90 min zl, podczas gdy faktyczne
wykonanie wyniosto 9 741,68 min zt. Najwieksze odstepstwa od zalozonego planu certyfikaciji
odnotowano odpowiednio w priorytecie VII (78%), VI (87%) oraz VIII (99%). Nalezy jednak dodac,
ze obecnie nizsza realizacja prognoz certyfikacji w sektorze transportu w | potowie 2013 r. nie skutkuje
ryzykiem dla realizacji zobowigzan wynikajgcych z zasady n+3/n+2 w 2013 roku.

W celu zminimalizowania ryzyka niewykonania planu certyfikacji na 2013 rok podjeto nastepujace
dziatania zaradcze:

1. aktualizacja Listy projektow indywidualnych dla POIiS (marzec 2013 roku).

2 W dn. 2 lipca br. Plan dziatan zostat przyjety na posiedzeniu Rady Ministréw, a nastepnie przekazany do Komisji
Europejskiej.
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W marcu 2013 roku zakonczyt sie proces aktualizaciji Listy projektéw indywidualnych dla POIiS.
Zaktualizowana lista zostata przygotowana na podstawie propozycji Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Celem aktualizacji listy indykatywnej byto jej zbilansowanie
oraz zwiekszenie absorpcji $srodkéw UE. W wyniku wprowadzenia ww. zmian na liscie,
wykorzystanie alokacji dostepnej dla sektora transportu wyniosto 101,53%. Kolejna aktualizacja
listy przewidziana jest na sierpien 2013 roku.

Do najwazniejszych zmian wprowadzonych na liste nalezy zaliczyé: umieszczenie na lidcie
podstawowej 14 nowych projektow z sektora transportu. W$rdéd nowych projektéw umieszczonych
na liscie znalazly sie 3 projekty dotyczace prac przygotowawczych dla projektow z sektora
drogowego, planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020.

2. CUPT wystosowat pismo do czesci beneficjentéw majgce na celu zintensyfikowanie dziatan
w zakresie sktadania wnioskdéw o ptatnosé przez beneficjentéw;

3. uwalnianie na biezgco oszczednosci w projektach poprzez podpisanie anekséw w celu
zapewnienia sprawnego zagospodarowania alokacji, a tym samym realizacji planu certyfikacji

4. przyspieszenie procesu kontroli projektéw/zamowien publicznych po stronie CUPT;

dla VI priorytetu - inicjacja procedury aktualizacji SZOP dla POIiS w celu przeniesienia
srodkéw z dziatania 6.2 do dziatania 6.1 co pozwoli zagospodarowaé czesc¢ alokacji w ramach
innych projektéw GDDKIA;

6. dla VIl priorytetu: w ramach aktualizacji POIiS podniesienie stopy dofinansowania
w priorytecie VIl (w celu elastycznego zarzadzania alokacjg i jej wykorzystaniem).

% Sytuacja finansowa i zdolno $ci wykonawcze firm budowlanych realizuj  gcych projekty
infrastrukturalne w Polsce

W zwigzku z pogarszajgcq sie koniunkturg gospodarczg oraz pierwszymi symptomami upadtosci firm
budowlanych operujgacych w sektorze infrastruktury transportowej, Komisja Europejska zwrdcita sie
do strony polskiej o analize tego zjawiska w kontekscie realizacji i wydatkowania $rodkow
wspélnotowych. W grudniu 2012 roku podczas spotkania rocznego przedstawiciele Komisiji
Europejskiej zwrdécili sie z prosbg o uszczegobtowienie odpowiedzi udzielonej przez strone polskg
poprzez odniesienie sie do zarzutéw formutowanych przez podmioty rynku budowlanego oraz
przedstawienie propozycji dziatan naprawczych.

Analiza wplywu poszczegolnych zjawisk gospodarczych na stan przygotowania i realizacji projektow
infrastrukturalnych wspotfinansowanych ze srodkdw europejskich jest prowadzona w trybie ciggtym
podczas monitorowania postepu prac. Informacje na temat potencjalnej skali tego zjawiska wraz
z podjetymi przez strone polskg dzialaniami zaradczymi przedstawiono Komisji Europejskiej
w korespondencji z ubiegtego roku. Na wniosek przedstawicieli Komisji Europejskiej ze spotkania
rocznego przekazany materiat uzupetniono m.in. o podjete i planowane do podjecia zmiany
legislacyjne oraz odniesiono sie do zarzutéw podnoszonych przez poszczegélne podmioty rynku
budowlanego. Materiat uwzgledniajacy wszystkie podniesione przez Komisje Europejskg kwestie
zostat przekazany przez strone polska w kwietniu 2013 roku.

Problemy szczegotowe

KD

«» Czasowe wstrzymanie realizacji ptatno  $ci dla projektéw drogowych

W grudniu 2012 roku Komisja Europejska podjeta decyzje o wstrzymaniu realizacji ptatnosci
dla projektéw drogowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oraz Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej. Decyzja ta zostata
uzasadniona mozliwoscig wystgpienia sytuacji, o ktérej] mowa w art. 91 ust. 1 Rozporzadzenia
1083/2006. W swoim komunikacie Komisja okreslita zakres czynnosci niezbednych do podjecia przez
strone polskg w celu odblokowania realizacji ptatnosci dla projektéw realizowanych w ramach tych
Programéw.

Strona polska ustosunkowata sie do wszystkich zastrzezen wskazanych w korespondencji Komisji
Europejskiej oraz podjeta niezbedne dziatania zaradcze stuzgce wzmocnieniu systemu kontroli i
nieprawidtowosci w okreslonym zakresie. Po wdrozeniu przez strone polska dziatarn zaradczych
Komisja Europejska w marcu podjeta decyzje o odblokowaniu wstrzymanej realizacji ptatnosci dla
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projektéw drogowych realizowanych w ramach POIiS oraz PO RPW, za wyjatkiem kontraktéw
objetych podejrzeniem wystapienia zmowy cenowej.

Kontynuowane sg dziatania szkoleniowe: w czerwcu pracownicy 1Z POIi$ przeprowadzili serie szkolen
z zakresu korygowania wydatkéw nieprawidtowo poniesionych, natomiast Urzad Ochrony Konkurencji
i Konsumentéw (UOKIK) — na prosbe 1Z POIiS - przeprowadzit serie szkolen z zakresu roli, jaka pehni
organ antymonopolowy w wykrywaniu i zwalczaniu zméw przetargowych.

Jednoczesnie prowadzono analize mozliwosci certyfikacji wydatkow dla projektéw drogowych objetych
podejrzeniem wystapienia zmowy cenowe;.

% Zapewnienie odpowiedniej jako $ci nadzoru nad budow a i eksploatacj g drég krajowych
w Polsce

W czerwcu 2013 roku Komisja Europejskg poprosita strone polskg o przedstawienie informacji na
temat dziatan stuzacych zapewnieniu odpowiedniej jakosci robét budowlanych w ramach projektéw
drogowych wspétfinansowanych ze srodkéw europejskich w Polsce. W swoim komunikacie Komisja
Europejska wskazuje na odpowiedzialno$¢ strony polskiej wobec zapewnienia wysokiej jakosci
infrastruktury wytworzonej przy wsp6tudziale $srodkéw europejskich w celu zabezpieczenia interesow
finansowych Unii Europejskiej oraz osiggniecia przewidywanych rezultatbw Programéw Operacyjnych.

Po otrzymaniu wyzej wymienionego komunikatu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwrdcito sie do
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o przygotowanie kompletnej odpowiedzi
we wspotpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Do kohca okresu sprawozdawczego nie
przekazano odpowiedzi na powyzsze pismoZl.

% Zapewnienie odpowiedniej wysoko $ci naktadow na utrzymanie drog krajowych
w Polsce

W styczniu 2013 roku Komisja Europejska poprosita strone polska o przedstawienie informacji na
temat dziatan stuzacych zapewnienie odpowiedniej wysokosci naktadéw na utrzymanie infrastruktury
drogowej wytworzonej ze srodkdéw europejskich. W swoim komunikacie Komisja Europejska zwrécita
uwage na obecnie funkcjonujacy w Polsce system utrzymania drég krajowych oraz poprosita strone
polska o informacje nt zapewnienia adekwatnych do potrzeb Zrédet finansowania utrzymania sieci
drég w kraju, ze szczegllnym uwzglednieniem odcinkow, ktére uzyskaty dofinansowanie z funduszy
UE.

Po otrzymaniu wyzej wymienionego komunikatu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zwrdcito sie do
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o przygotowanie kompletnej odpowiedzi
we wspotpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Ostateczny materiat zostat przekazany do
Komisji Europejskiej w czerwcu 2013 roku. W przekazanym materiale strona polska szczegétowo
odniosta sie do wystgpienia Komisji Europejskiej. Przedstawione zostaty aktualne unormowania
i wynikajace z nich zasady finansowania utrzymania drég krajowych w Polsce. W szczegdlny sposéb
uwzgledniono tzw. model ,Utrzymaj standard”. Do udzielonej odpowiedzi zatgczony zostat
zaktualizowany harmonogram wdrazania tego formatu finansowania utrzymania sieci drog
ekspresowych i autostrad.

+ Realizacja planu kontraktacji i certyfikacji w sekt orze kolejowym

Stan kontraktacji i certyfikacji w sektorze kolejowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko charakteryzuje relatywnie niski postep w stosunku do pozostatych sektoréw. Na
zakonczenie | potowy 2013 roku stan kontraktacji w ramach dziatania 7.1 POIiS wyniést 59,6% w
stosunku do dostepnej alokacji, natomiast kwota refundacji wyniosta 9,5%.

W zwigzku z niewystarczajgcym tempem kontraktacji i certyfikacji w sektorze kolejowym wyznaczono
dla PKP PLK cele warunkujgce wyptate srodkéw pomocy technicznej w ramach Rocznego Planu
Dziatan Spoiki. Na zakonczenie na | potowy 2013 roku cele te zostaly osiagniete.

' Odpowiedz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostata ostatecznie przekazana za pismem
z 1 sierpnia 2013 roku. Na moment sporzadzania sprawozdania okresowego trwata analiza przedstawionych wyjasnien.
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Podjeto dziatania majace na celu umozliwienie realizacji nowych typow projektow inwestycyjnych oraz
podniesienie stopy dofinansowania dla tego sektora. Propozycja modyfikacji POIiIS w tym zakresie
zostata oficjalnie przekazana do Komisji Europejskiej w czerwcu 2013 roku.

Prowadzony jest staty monitoring projektéw kolejowych, przede wszystkim w ramach cyklicznych
spotkan z udziatem wszystkich instytucji zaangazowanych we wdrazanie projektéow — w tym
przedstawicieli KE (tzw. Task Force). W ramach spotkan dokonano oceny potencjatu realizacyjnego
obecnych projektéw inwestycyjnych oraz zidentyfikowano potencjalne ryzyka mogace mie¢ wpltyw na
postep ich realizacji. Stwierdzono, ze obecnie najistotniejszym ryzykiem jest napiety harmonogram
projektow w zakresie systemoOw interoperacyjnosci (GSMR/ERTMS) oraz projektdw dotknietych
upadtoscig firm wykonawczych.

% Oczekiwania KE wobec projektdéw kolejowych

Wstepna decyzja w zakresie podniesienia stopy dofinansowania unijnego dla calej VII osi
priorytetowej POIiS (do 75-80%) zostata podjeta podczas spotkania Minister Rozwoju Regionalnego
E. Bienkowskiej oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej S. Nowaka z
Komisarzem ds. polityki regionalnej J. Hahnem, kt6re odbyto sie 1 lutego 2013 r.

Jednakze zgodnie z oczekiwaniem KE, ktére zostatlo wyrazone pismem Komisarza Hahna z 13 marca
br. skierowanym do MRR, strona polska powinna przedtozy¢ liste dodatkowych projektéw, ktére
zostang zrealizowane ze s$rodkéw krajowych ,zaoszczedzonych” w wyniku podniesienia poziomu
dofinansowania unijnego.

W trakcie posiedzenia zespotu Task Force w dniu 18 kwietnia br. MRR oraz MTBIGM wyja$nity
stuzbom KE, Ze juz w chwili obecnej lista realizowanych inwestycji kolejowych (tzw. Lista Task Force)
obejmuje 75 projektéw i konsumuje 98% alokacji kolejowej. W konsekwencji podniesienie poziomu
dofinansowania UE dla tych projektdw nie spowoduje rzeczywistych oszczednosci na wkladzie
krajowym (biorgc pod uwage poziom wydatkéw niekwalifikowanych oraz kwalifikowanych lecz nie
przedkfadanych do refundacji np. ze wzgledu na poziom luki finansowej). Fakt zwiekszenia poziomu
dofinansowania UE na VIl osi priorytetowej POIiS wplynie natomiast w znaczacy sposéb na
uelastycznienie zarzadzania alokacjg UE na poziomie ww. osi priorytetowej, tzn. stworzy mozliwos¢
maksymalizacji dofinansowania UE, aw konsekwencji przyspieszenia refundacji $rodkéw dla
projektow, ktére cechuje duzy postep rzeczowy i nie sg obarczone ryzykami (np. wydtuzenie terminu
zakonczenia, problemy z wykonawcami, diugi proces uzyskiwania decyzji administracyjnych).

Podczas Task Force uzgodniono, ze przywolane powyzej argumenty zostang przedstawione przez
strone polskg w oficjalnej odpowiedzi na pismo Komisarza Hahna z 13 marca br. W okresie
sprawozdawczym MRR przekazato do MTBiIGM uzgodniony projekt wystapienia do KE.?

< Zmiana formuly realizacji projektu zakupu wagonoéw ,, Pendolino” PKP IC

W okresie sprawozdawczym dokonano postulowanej przez KE zmiany formuty realizacji projektu na
pomoc regionalna. W maju br. dotychczas ztozony w KE wniosek o potwierdzenie wktadu
finansowego zostat wycofany. Zgodnie z deklaracjag MTBIGM, aplikacja dla projektu uwzgledniajgca
dokonane zmiany (formute udzielonej pomocy oraz nowe trasowanie) miata zosta¢ niezwtocznie
zatwierdzona i przekazana do MRR i KE. Wbrew wczesniejszym deklaracjom o gotowosci
dokumentacji, w toku roboczych konsultacji zgloszono szereg istotnych zastrzezen dotyczacych
kwestii finansowych i struktury projektu, ktére uniemozliwiajg zatwierdzenie aplikacji przez Jaspers
przed jej oficjalnym ztozeniem do KE.?

Beneficjent zobowigzat sie do wyjasnienia z Jaspers wszystkich watpliwosci w tym kwestii tzw.
.efektow sieciowych” — tj. zasad wykorzystania dotychczas wykorzystywanego taboru
po wprowadzeniu na trasy sktadéw ,Pendolino”; w okresie sprawozdawczym sporzgdzony zostat
projekt uchwaty zarzadu PKP Intercity w tej sprawie. Podczas spotkania Task Force w dniu
25/06/2013 ustalono tez, ze pozytywne stanowisko Jaspers mozliwe bedzie po uzgodnieniu nowej
umowy PSC oraz otrzymaniu gwaranciji dla zabezpieczenia kredytu EBI.

22 \Wspélne pismo Ministra Transportu i Ministra Rozwoju Regionalnego zostato przekazane do KE 16 lipca 2013 r.
2 Whiosek o potwierdzenie wktadu finansowego (bez noty Jaspers) zostat przekazany do MRR pismem z 2 sierpnia 2013 r.)
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SEKTOR ENERGETYKI

% Poziom wydatkowania w sektorze poni  zej $redniej POIi $

Pomimo zidentyfikowanego wzrostu w zakresie zakontraktowania, jak i wydatkowania srodkow
w sektorze energetyki POIiS w okresie sprawozdawczym, nadal poziom wydatkowania Srodkow nie
jest zadawalajacy i wcigz plasuje sie ponizej sredniej dla POIIS.

Poziom wydatkowania w sektorze energetyki na koniec okresu sprawozdawczego wynidst ponad 38%
dostepnej alokacji, w tym dla priorytetu IX — 47% a dla priorytetu X — 32%. Zasadniczy wptyw
na poziom wydatkowania w sektorze ma priorytet X, w szczeg6lnosci dziatanie 10.1 Rozwdj systemow
przesytowych energii elektrycznej, gazu ziemnego iropy naftowej oraz budowa i przebudowa
magazynow gazu ziemnego, na ktére alokowano okoto potowy srodkéw dostepnych w ramach sektora
energetyki.

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom wydatkowania w dziataniu 10.1 wyniést 34%,
co zwigzane jest m.in. z tym, ze w ramach tego dzialania wdrazane sa projekty, dla ktorych umowy
o dofinansowanie zawierane sg z klauzulg srodowiskows (tj. projekty nie posiadajg jeszcze pozwolen
na budowe, a jedynie decyzje srodowiskowe) oraz czes¢ projektow realizowana jest w trybie
»Zaprojektuj-wybuduj”. Ponadto w przypadku dziatania 10.1 nie zostaly jeszcze zakontraktowane
wszystkie $rodki, co réwniez przeklada sie na poziom ich wydatkowania (na koniec okresu
sprawozdawczego poziom kontraktacji w ramach dziatania 10.1 wyniést 78,5%).

Dodatkowo w dziataniu 10.3 Rozwoj przemystu dla OZE do konca okresu sprawozdawczego nie
wydatkowano zadnych $rodkéw. Przyczyng powyzszego sg gtownie przeciggajace sie oceny
wnioskéw. Natomiast w dziataniu 10.2 Budowa systeméw dystrybucji gazu ziemnego na terenach
niezgazyfikowanych i modernizacja istniejgcych sieci gazu ziemnego, pomimo podpisania juz
wszystkich uméw o dofinansowanie, wydatkowanie osiggneto jedynie 15%.

W przypadku priorytetu IX w dziataniach 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, 9.3
Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej oraz 9.4 Wytwarzanie energii ze Zzrodet
odnawialnych wydatkowano ponad potowe srodkéw zaalokowanych na te dziatania. W pozostatych
dziataniach priorytetu IX wydatkowanie srodkéw jest nadal niezadowalajgce.

W dziataniach 9.2 Efektywna dystrybucja energii oraz 9.6 Sieci utatwiajgce odbior energii ze zrodet
odnawialnych, pomimo podpisania juz wszystkich uméw o dofinansowanie, wydatkowanie osiggneto
jedynie 30% dla 9.2 i 8% dla 9.6. Stosunkowo dlugi czas pomiedzy podpisaniem umow
o dofinansowanie, a certyfikacjg srodkéw wynika m.in. z dlugiego okresu przygotowywania inwestycji
oraz koniecznoscig przestrzegania efektu zachety. Dodatkowo zauwazy¢ nalezy, ze w dziataniu
9.2 planowane sg do zawarcia aneksy do umow o dofinansowanie, dotyczace zwiekszenia zakresu
rzeczowego realizowanych inwestycji, co pozwoli na wykorzystanie oszczednosci wygenerowanych
przez te projekty.

Zauwazy¢ nalezy, ze w dziataniu 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze zZrédet odnawialnych wydatkowano
33% srodkéw. Jednakze ze wzgledu na fakt, ze w dziataniu realizowano tylko jeden projekt
(dla ktérego zatwierdzono juz wniosek o ptatnos¢ koncowa), nie ma mozliwosci wykorzystania
pozostatych srodkéw w inny sposoéb niz poprzez realokacje na inne dziatanie w ramach IX priorytetu.

Dodatkowo podkreslié nalezy, iz w przypadku sektora energetyki w ramach POIiS stosunkowo niski
poziom wydatkowania srodkéw w czesci UE zwigzany jest m.in. z niskg intensywnoscig pomocy UE,
co powoduje, ze beneficjent musi zaangazowa¢ duzo wieksze srodki w poréwnaniu z beneficjentami
z innych sektorow.

W okresie sprawozdawczym podjete zostaty nastepujgce dziatania:

e W ramach priorytetu X na wypadek uwolnienia sie $rodkéw przygotowywane sg projekty
rezerwowe umieszczone na Liécie projektéw indywidualnych dla dziatania 10.1 POIiS. W okresie
sprawozdawczym przekazana zostata notyfikacja pomocy publicznej dla projektéw rezerwowych
Gaz System S.A.;
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e Dokonano realokacji srodkéw w ramach IX osi priorytetowej majac na uwadze peine
wykorzystanie alokacji w tym priorytecie. Ponadto planowane sg kolejne realokacje zar6éwno
dla priorytetu IX (w szczegodlnosci dla dziatania 9.5) oraz priorytetu X;

W okresie sprawozdawczym prowadzone byly prace przygotowawcze do ogloszenia konkursu
nr 2 w dziataniu 9.3 w zakresie planéw gospodarki niskoemisyjnej24;

+ 1Z POIiS prowadzi $cisty monitoring m.in. w zakresie:

- przygotowania projektu indywidualnego dotyczacego budowy rurociggu naftowego Brody-Ptock,
dla ktérego nie zostata jeszcze zawarta umowa o dofinansowanie. W ramach procesu
monitorowania zasygnalizowane zostato przez IP kolejne op6znienie w przygotowaniu projektu
Brody-Ptock. Biorgc pod uwage wystepujace opoOznienia Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki
podjeto decyzje w zakresie zmniejszenia dofinansowania UE dla przedmiotowego projektu
050 min zt. Majac na uwadze zarezerwowanie przez IP znacznej kwoty dofinansowania UE,
wystepujace op0Oznienia oraz ryzyka w przypadku budowy rurociggu Brody-Plock, 1Z kilkakrotnie
zwracata sie do IP z prosbg o weryfikacje szans realizacyjnych przedmiotowej inwestyciji
w obecnej perspektywie finansowej oraz podjecie stosownej decyzji;

- przygotowania i realizacji projektu indywidualnego dotyczacego budowy potgczenia
elektroenergetycznego Polska-Litwa. Majac na uwadze zasygnalizowane opOznienia
w przygotowaniu projektu, wystosowano szereg pism do Ministerstwa Gospodarki z prosbha
0 podjecie dziatan majacych na celu przyspieszenie wdrazania przedmiotowe]j inwestycji, tak aby
byla ona operacyjna do konca 2015 r. Podpisanie dwoch ostatnich uméw o dofinansowanie dla
linii Elk-tomza oraz Eik-Granica RP w ramach przedmiotowego projektu planowane jest
w sierpniu br.;

- realizacji prognozy ptatnosci — prowadzone byly wspodlne dziatania 1Z i IP majace na celu
osiggniecie prognozy ptatnosci dla sektora energetyki POIiS na zakonczenie | péirocza 2013 r.
Niestety prognoza nie zostala zrealizowana w 100%, ponadto MG wskazuje na zagrozenia
realizacji petnej prognozy na koniec 2013 roku. IP zostalo zobowigzane do podjecia dzialan
majacych na celu petng realizacje prognozy pomimo wystepujacych zagrozen.

SEKTOR KULTURY

+ Problem niepetnej realizacji prognozy certyfikacji w sektorze kultury

Prognoza ptatnosci dla sektora kultury za | potrocze 2013 r. zostala zrealizowana w 88%.
Certyfikowane wydatki kwalifikowalne wyniosty 301,98 min zi, zamiast zaplanowanych w tym
okresie 344,94 min zi.

W zwigzku z niezrealizowaniem przyjetej przez Rade Ministréw na 2012 rok prognozy ptatnosci
w kwocie prawie 128 min ztotych oraz wysokim ryzykiem niezrealizowania prognozy zatozonej
narok 2013, IP (MKIiDN) podjeta decyzje o odstgpieniu od wspéipracy z IW (WWPE).
Podejmowane od ubiegtego roku przez MKIDN liczne dziatania zaradcze (m.in. w zakresie
uproszczania procedur, wsparcia WWPE w wykonywaniu jej zadan, badz niekiedy doraznego ich
przejmowania przez MKIiDN, zwiekszenia etatowego, itp.) nie przelozyly sie na wzrost
efektywnosci. MKiDN oficjalnie wszczeto w czerwcu 2013 r. procedure odstgpienia od wspotpracy
z WWPE jako IW POIiS. WWPE bedzie petnié funkcje IW POIiS do 31 grudnia 2013 r.

Decyzja MKIDN zostata podjeta z uwzglednieniem stanowiska 1Z POIiS méwigcym o ryzyku
obnizenia zdolno$ci do sprawnej obstugi zadahn dotyczacych priorytetu XI w zwigzku ze zmiang
systemu instytucjonalnego na obecnym etapie wdrazania POIiS, jak i koniecznosci przejecia
przez resort kultury zadan dotychczas realizowanych przez WWPE.

Realizacja planu certyfikacji podlega biezacemu monitorowaniu przez 1Z POIiS.

Bez wzgledu na niezrealizowanie prognozy ptatnosci w | pétroczu 2013 r. (jak i roku ubiegtym),
nalezy zauwazy¢, ze sektor kultury odznacza sie wysokim poziomem wydatkowania dostepnych

# Konkurs zostat ogtoszony w dniu 2 sierpnia 2013 roku.
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w priorytecie XI srodkéw finansowych. Wedtug stanu na koniec czerwca 2013 r. poziom alokacji
priorytetu rozliczonej wnioskami wynidst 53% (1,2 mid zt). Dodatkowo zaistniata w priorytecie
sytuacja nie spowodowata zagrozenia dla realizacji zasady n+3/n+2.
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2.3. Oswiadczenie instytucji zarz aqdzajacej
0 przestrzeganiu prawa wspolnotowego
podczas realizacji Programu

Data i miejsce:

13.09.2013, Warszawa

Imie i nazwisko osoby upowa znionej do

Oswiadczam, i z informacje zawarte zatwierdzenia sprawozdania i wydania
w sprawozdaniu s @ prawdziwe oraz, ze zgodnie OS$wiadczenia w ramach Instytucii
z moj g wiedz a, Program realizowany jest Zarzadzajacej POIi S:

w zgodzie z przepisami prawa wspoélnotowego, Matgorzata Wierzbicka
w tym w nast epujacych obszarach: 9
1) polityka konkurenciji; Marek Michalski

Podpis osoby upowa znionej do

elleelvieneicpup b leave zatwierdzenia sprawozdania:

3) polityka ochrony s$rodowiska;

4) polityka rownych szans.

System zarzadzania i kontroli POIiS zaprojektowany zostat w sposéb majacy zagwarantowaé
przestrzeganie polityk wspdélnotowych. Projekty wdrazane w ramach Programu muszg byc¢
realizowane zgodnie z prawem wspoélnotowym. W szczeg6lnosci system zaktada, ze kazdy projekt na
kazdym etapie realizacji poddawany jest weryfikacji w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcym prawem
wspolnotowym, m.in. w obszarach zaméwien publicznych, ochrony srodowiska, ochrony przyrody oraz
pomocy publicznej. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie weryfikowane jest spetnianie przez
potencjalnych beneficjentow kryteriow takich jak: gotowo$¢ techniczna projektu do realizacji
(posiadanie wymaganych prawem dokumentéw, zgodnos¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego), gotowos$¢ organizacyjno-instytucjonalna (posiadanie procedur zawierania umow),
zgodnos¢ projektu z wymaganiami prawa ochrony s$rodowiska, efektywnos¢ energetyczna
stosowanych rozwigzan, a ponadto, dla niektérych typow projektow, pozytywny wplyw na polityke
horyzontalng réwnosci szans. Weryfikacja realizacji polityk wspdlnotowych przez beneficjentéw
odbywa sie takze poprzez kontrole wnioskéw beneficjentdw o ptatnosc, a takze podczas kontroli
realizacji projektu na miejscu. Procedury realizacji tych czynnosci kontrolnych opisujg wydane przez
Instytucje Zarzadzajaca Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS. Wytyczne opisujg takze
szczegotowo kontrole procedur zawierania umoéw (w tym kontrole ex-ante).

Prawo ochrony sSrodowiska w Programie Operacyjnym

Dyrektywa 91/271/EWG dotycz acej oczyszczania $ciekbw komunalnych (tzw. dyrektywa
sciekowa )

W pierwszej potowie 2013 r. Ministerstwo Srodowiska kontynuowato prace nad wyeliminowaniem
uchybien prawa krajowego, w takim zakresie w jakim transponowano w nim dyrektywe s$ciekowg
w ramach nowelizacji ustawy Prawo wodne. Ponadto, w ramach przedmiotowych prac legislacyjnych

Sprawozdanie okresowe z realizacji
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
| pétrocze 2013 r.

- 125 -



Przeglad realizacji programu operacyjnego w okresie obj etym
sprawozdaniem

planuje sie zmiane rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz zmiane rozporzgdzenia w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji. Przygotowywane zmiany obejmujg m.in. modyfikacje definicji aglomeracji,
natozenie na woéjtéw, burmistrzéw i prezydentdéw miast obowigzku zgtaszania propozycji granic
aglomeracji, a na Marszatkbw Wojewodztw obowigzku wyznaczania aglomeracji. Rownolegle
prowadzone sg prace nad kolejng aktualizacjg Krajowego Programu Oczyszczalnia Sciekow
Komunalnych (KPOSK), ktére majg byé sfinalizowane do konca 2014 r. Zaktualizowany KPOSK
bedzie uwzgledniat nowe granice aglomeracji oraz bedzie zgodny z nowymi regulacjami.

Ponadto, w resorcie srodowiska prowadzone sg prace nad przygotowaniem szczegOtowego Master
Planu przedstawiajgcego dziatania zmierzajgce do osiggniecia zgodnosci z dyrektywg Sciekowa.
Master Plan powinien oceni¢ potrzeby inwestycyjne i przedstawi¢ liste aglomeracji kwalifikujgcych sie
do wspétfinansowania w latach 2014-2020. Dodatkowe informacje zostaty przedstawione w rozdziale
2.2 Opis istotnych probleméw we wdrazaniu.

Dyrektywa 2000/60 ustanawiaj gca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polity ki wodnej
(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna )

W zwigzku z uwagami KE zgtoszonymi pismem z dnia 18 grudnia 2012 r. dotyczgcymi m.in. Planéw
Gospodarowania Wodami uzgodniono z KE, ze strona polska opracuje przejsciowe dokumenty
strategiczne, tzw. Masterplanéw dla obszaru dorzecza Wisly i Odry. Opracowanie ww. dokumentow
stanowi dziatanie majgce na celu wyeliminowanie skutkOw istnienia luki transpozycyjnej w zakresie
Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Ponadto, Ministerstwo Srodowiska zobowigzato sie do przygotowania harmonogramu realizacji
Masterplanéw dla dorzecza Odry i Wisly, tzw. Plan dziatania w zakresie planowania strategicznego
w gospodarce wodnej. W dniu 22 maja 2013 r. Komitet do Spraw Europejskich (KSE) zatwierdzit Plan
dziatania w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej (dalej: Action Plan)zs.
Najwazniejsze kwestie poruszone w tym dokumencie dotycza m.in. harmonogramu i etapéw
opracowania Masterplanéw, zatwierdzenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (do sierpnia
2014 r. w wariancie optymistycznym) aktéw prawnych, stuzacych uchyleniu programéw sektorowych
(Program dla Odry-2006, Program ochrony przed powodzig w dorzeczu goérnej Wisly, Program
bezpieczenstwa powodziowego w regionie wodnym Srodkowej Wisty). Dodatkowe informacje zostaty
przedstawione w rozdziale 2.2 Opis istotnych probleméw we wdrazaniu.

Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodzi owego i zarz adzania nim
(tzw. dyrektywa powodziowa )

Sposob implementowania tej dyrektywy do prawa polskiego zostat poprawiony poprzez przyjecie
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2011 Nr 32, poz. 159) , ktéra weszta w zycie z dniem 18 marca 2011 r. Pomimo to, w opinii KE,
nie wszystkie postanowienia ww. dyrektywy zostaly wtasciwie transponowane do prawa polskiego.
Dlatego tez prowadzone sg prace legislacyjne nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo wodne,
ktéra obejmuje swoim zakresem réwniez ww. dyrektywe w zakresie, ktérego poprawnos$¢ wdrozenia
budzi zastrzezenia KE. Dodatkowe informacje zostaly przedstawione w rozdziale 2.2 Opis istotnych
probleméw we wdrazaniu.

Zasada réwno sci szans w Programie Operacyjnym

Instytucja Zarzadzajaca POIliIS ma obowigzek zapewnié realizacje zasady réwnosci szans
oraz niedyskryminacji na poszczegdélnych etapach wdrazania POIlIS. Wigze sie to z zapobieganiem
wszelkim przejawom dyskryminacji ze wzgledu na pteé, rase lub pochodzenie etniczne, religie
lub $wiatopoglad, niepetnosprawnosé, wiek badz orientacje seksualng. Ze wzgledu na charakter
Programu, ktéry wspiera przede wszystkim projekty infrastrukturalne, priorytetowo traktowane sa
inwestycje, ktérych elementem sg zmiany techniczne istniejacej infrastruktury lub tworzenie nowej,
z uwzglednieniem dostepnosci m.in. dla os6b niepetnosprawnych. Stosowanie tej zasady ma
szczegllne znaczenie podczas wdrazania priorytetbw w zakresie transportu publicznego
oraz infrastruktury spotecznej. Ocena wplywu projektdw na zasade réwnosci szans jest jednym
z elementéw kryteriow wyboru projektéw w priorytetach: VII Transport przyjazny $rodowisku,

% W dniu 3 lipca 2013 r. Ministerstwo Srodowiska przekazalo do Stalego Przedstawicielstwa przy UE
zatwierdzony przez Rade Ministréw Action Plan.
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XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, XII Bezpieczeristwo zdrowotne i poprawa efektywnosci systemu
ochrony zdrowia, Xl Infrastruktura szkolnictwa wyzszego oraz w priorytetach pomocy technicznej
(XIV i XV).

Tytulem przykladu nalezy podaé stosowane przez beneficjentdw rozwigzania architektoniczno —
budowlane korzystnie wptywajgce na poprawe warunkoéw funkcjonowania w szczegoélnosci oséb
niepetnosprawnych, w podesztym wieku lub opiekunéw z dzie¢mi, takie jak:

e specjalne podjazdy, obnizone krawezniki, chodniki, przejscia i windy umozliwiajgce dojazd
wozkom inwalidzkim;

e dostosowane sanitariaty i ciggi komunikacyjne w budynkach (np. w toaletach dla
niepetnosprawnych stosowane sg instalacje przyzywowe);

e udogodnienia dla niewidomych (np. perony/przystanki wyposazane sg w informacje gtosowa,
komunikaty wygtaszane rowniez w jezykach obcych);

e specjalne miejsca do przewijania i karmienia dzieci;
e odrebne szatnie i tazienki dla kobiet i mezczyzn.

Réwny dostep do informacji na temat realizacji POIiS jest zapewniany miedzy innymi poprzez
umieszczanie informacji na stronach internetowych administrowanych przez MRR (www.mrr.gov.pl,
www.pois.gov.pl). Na stronach internetowych zamieszczane sg m.in. informacje o stanie realizacji
Programu, informacje o planowanych i trwajacych oraz zakonczonych naborach wnioskéw w trybie
konkursowym, zamieszczane sa réwniez informacje dotyczace aktualizacji listy projektow
indywidualnych. Dodatkowo, strona internetowa www.pois.gov.pl jest dostosowana do potrzeb oséb
niedowidzacych.

2.3.1. Zgodno $¢ realizowanego Programu z prawodawstwem
w zakresie zamodéwie n publicznych

Zapewnienie zgodnosci realizowanego Programu z prawodawstwem krajowym i wspolnotowym
w zakresie zamoéwien publicznych nastepuje poprzez odpowiednie regulacje (m.in. wytyczne
wydawane przez 1Z POIiS, rekomendacje, zalecenia) obowigzujace w systemie wdrazania POIiS.
Zasady zawierania uméw dotyczace udzielania zamowien publicznych w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (zwana dalej ustawg Pzp), jak i procedur dla
zamoéwien niepodlegajacych tym przepisom zostaly okreslone w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS.

Beneficjenci zobowigzani sg do zawierania umoéw z wykonawcami zgodnie z przepisami ustawy Pzp
w kazdym przypadku, gdy wymaog jej stosowania wynika z tej ustawy. W pozostatych przypadkach,
gdy umowy zawierane sg z pominieciem obowigzku stosowania ustawy Pzp, przy dokonywaniu
wyboru wykonawcy zamdéwienia nie mozna poming¢ zasad wynikajacych bezposrednio z Traktatu
o funkcjonowaniu UE, d. TWE (swobodny przeptyw towardw, prawo przedsiebiorczosci, swobode
Swiadczenia ustug, niedyskryminacje i rowne traktowanie, przejrzystosé, proporcjonalnos¢ i wzajemne
uznawanie). W odniesieniu do zamoéwien nieobjetych zakresem stosowania ustawy Pzp, normy na
ktére powotuje sie w swoim Komunikacie®® KE zostaty odzwierciedlone w zasadach zawierania uméw
okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow. Poza koniecznoscig stosowania
ustawy Pzp, w Wytycznych przewidziano nastepujace trzy tryby zawierania umow:

1. tryb aukcji albo przetarg zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (K.C.) - beneficjenci, ktorzy
nie sa zobowigzani do stosowania Pzp powinni, co do zasady zawiera¢ umowy w formie
pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o ktérym mowa w K.C., z uwzglednieniem zasad
zawartych w ww. Komunikacie KE;

2. tryb przewidujacy udzielenie zaméwienia po uprzednim dokonaniu rozeznania rynku - dotyczy
przede wszystkim uméw o matej wartosci, a wiec ponizej 14 tys. euro (np. udzielanie ustug
niepriorytetowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Tego rodzaju umowy powinny byé

% Komunikat wyjasniajacy dotyczacy prawa wspéinotowego obowigzujacego w dziedzinie udzielania zaméwien, ktre nie sg lub
sg jedynie czesciowo objete dyrektywami w sprawie zamadwien publicznych, 2006/C 179/02.
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zawierane, co do zasady w formie pisemnej, w sposéb efektywny, po dokonaniu rozeznania
rynku;

3. tryb pozwalajacy na zapewnienie efektywnosci wydatku bez koniecznosci stosowania
rozeznania rynku - zarezerwowany do szczegélnych rodzajéw umoéw np. nabycie
nieruchomosci, umowy z zakresu prawa pracy.

Weryfikacja prawidtowosci zawierania uméw dokonywana jest na podstawie Wytycznych w zakresie
kontroli realizacji POIiS, ktére okres$lajg szczegotowy zakres weryfikacji, minimalng prébe zaméwien,
ktére musza zostac¢ skontrolowane w ramach danego projektu, a takze opisujg spos6b postepowania,
w przypadku wykrycia nieprawidtowosci.

Zasady i tryb korygowania wydatkéw, w tym metodyka okre$lania korekt finansowych, zostat
uregulowany w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatkéw nieprawidtowo poniesionych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 z dnia 29.04.2013 r.
Ww. dokument zastapit dotychczasowe zalecenia 1Z POIliS wydane w ww. zakresie. Zatacznikami
do przedmiotowych wytycznych sg m.in. tabele okreslajagce wskazniki procentowe do obliczenia
wartosci korekty za nieprawidtowosci przy udzielaniu zaméwien publicznych oraz naruszenia zasad
zawierania umow, do ktérych nie stosuje sie ustawy Pzp.

Instytucje stosujg takze w trakcie weryfikacji listy sprawdzajace, ktdrych minimalny zakres zostat
okreslony przez 1Z POIiS. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci ustalana cze$¢ lub cato$é
wydatkow zostaje uznana za niekwalifikowalng i jest korygowana na etapie weryfikacji wniosku
beneficijenta o pfatnos¢, badz na etapie weryfikacji poswiadczenia i deklaracji wydatkéw wraz
z wnioskiem o ptatno$¢ do KE. Dodatkowo, instytucje zgtaszajg odpowiednim instytucjom (w tym KE)
informacje o wykrytych nieprawidtowos$ciach.

Informacje na stronach internetowych MRR

IZ POIiS opublikowata na stronach internetowych MRR nastepujace dokumenty:

e Zalecenia dla beneficjentéw funduszy Unii Europejskiej dotyczgce interpretacji przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 lutego 2008 r.;

e Zalecenia dla beneficjentéw funduszy Unii Europejskiej dotyczgce interpretacji przepisow
ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 10 kwietnia 2009 r.;

e Zestawienie najczesciej popetnianych nieprawidtowosci przez beneficjentéw;

* Najczesciej popetniane uchybienia (naruszenia) wskazywane w wynikach kontroli Prezesa
UZP skierowane do beneficjentow i instytucji kontrolujgcych;

« Poradnik dla beneficjentéw Programu Infrastruktura i Srodowisko dotyczgcy zagrozen
w procedurze udzielania zamodwien publicznych;

e Zalecenia nr 15/2011dotyczgce interpretacji pkt 6.4.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach POIiS - Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikajgce ze zwiekszenia
wartosci zamowienr podstawowych albo udzielenia zaméwier w trybach niekonkurencyjnych.
Celem zalecen jest okreslenie relacji i horyzontu czasowego zwigzanych ze stosowaniem
Zalecen 1Z POIIS nr 12/2010 oraz wyjasnienie kwestii uznawania prawidtowosci wydatkéw
poniesionych w wyniku zastosowania procedur niekonkurencyjnych;

« Zalecenia 1Z POIiS nr 16/2011 dotyczace interpretacji zasady jawnosci przedstawionej
w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit. a oraz pkt 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow
w ramach POIiS. Celem zalecen jest wprowadzenie obowigzku przekazywania ogloszen
do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej/TED (Tenders Electronic Daily).

Dokumenty systemowe

Opublikowane przez Prezesa UZP w maju 2013 r. coroczne sprawozdanie z funkcjonowania systemu
zamoéwien publicznych w 2012 roku obejmujace okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wskazuje
ze rok 2012 charakteryzowat sie istotnym wzrostem odsetka kontroli w ktérych stwierdzono brak
nieprawidtowosci. Analiza wynikéw obligatoryjnych kontroli uprzednich zaméwien wspoffinansowanych
ze srodkéw UE $wiadczy o poprawie wskaznikéw dotyczacych poprawnosci dziatan podejmowanych
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przez zamawiajgcych w toku procedury udzielania zaméwien. W roku 2012 w 76% kontroli takich
postepowan nie stwierdzono nieprawidtowosci.

2.3.2. Zgodno s¢ Programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej sa zgodne z zatwierdzonymi dla POIiS Programami
pomocowymi. Wszystkie podmioty biorace udziat we wdrazaniu POIiS w zakresie realizacji form
wsparcia objetych zasadami pomocy publicznej sg zobowigzane stosowac obowigzujace akty prawne
stanowigce podstawe dla udzielania pomocy publiczne;j.

W zataczniku 3 umieszczone zostaly szczeg6towe informacje na temat wielkosci zakontraktowane;j
umowami o dofinansowanie i wyptaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w podziale na
dziatania i podstawe udzielenia pomocy. Zatgcznik zawiera réwniez informacje odnosnie matych
i sSrednich przedsiebiorstw objetych pomoca publiczna.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego pomocg publiczng oraz pomocag de minimis objete
zostato 431 projektéw, ktérych warto$¢ kwalifikowana wyniosta 32,7 mid zt (wedtug podpisanych
umoéw o dofinansowanie). Projekty te realizowane sa w:

» sektorze $rodowiska (dziatania 2.1, 4.1 - 4.6);
e sektorze transportu (dziatanie 6.3, 7.1, 7.3 7.4),;
e sektorze energetyki (dziatania 9.1, 9.2, 9.4 oraz 10.1, 10.2, 10.3).

Kwota przekazanej pomocy publicznej w czesci odpowiadajgcej srodkom UE wyniosta 6,6 mid zi.
Beneficjentami pomocy publicznej sg miedzy innymi male i $rednie przedsiebiorstwa. Projekty
realizowane przez MSP stanowig 25% wszystkich projektow objetych pomoca publiczng oraz pomoca
de minimis. Wartos¢ kwalifikowanego wsparcia przekazana dotychczas dla tej kategorii beneficjentow
wyniosta 1,9 mld zi, co stanowi 13% tacznej kwoty wyptaconej beneficjentom realizujgcym projekty
finansowane z pomocy publicznej.
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Wykres 53. Umowy o dofinansowanie dla projektéw objetych pomocg publiczng oraz warto$¢ pomocy
publicznej przekazanej beneficjentom w podziale na dziatania (dane w min zt)

Pomoc publiczna - umowy o dofinansowanie i zrealizowane
whnioski o ptatnosc

Dziatanie 10.3
Dziatanie 10.2
Dziatanie 101
Dziatanie 9.4
Dziatanie 9.2
Dziatanie 9.1

Dzialanie 7.4
Dziatanie 7.3
Dziatanie 7.1

Dzialanie 6.3
Dzialanie 4.6
Dziatanie 4.5
Dziatanie 4.4
Dzialanie 4.3
Dzialanie 4.2
Dziatanie 4.1 | %
Dziatanie 2.1 2879

B4

5237
3433

9635

2842 m kwota przekazanej pomocy
publicznej - zrealizowane wnioski
o ptatnosé
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Zrédto: Opracowanie 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13
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2.4. Informacja o realizacji du zych projektow

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ws$rod projektdw realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wyodrebnia sie tzw. projekty duze.
W rozumieniu art. 39. znowelizowanego rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, projekt duzy jest
to projekt, ktory sklada sie z szeregu robét, dziatan lub ustug stuzacych wykonaniu niepodzielnego
zadania o sprecyzowanym charakterze w wymiarze gospodarczym lub technicznym, posiada jasno
okreslone cele, a jego koszt catkowity przekracza 50 min euro (bez wzgledu na dziedzing).

Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 dofinansowanie du zych projektéw
wymaga dodatkowego potwierdzenia decyzjq Komisji Europejskiej . Nie wstrzymuje to jednak
realizacji projektu, ani nie wyklucza rozliczenia wydatkéw z nim zwigzanych.

Projekty duze sg identyfikowane na Liscie projektow indywidualnych dla POIiS lub wéréd projektow
wybranych w drodze konkurséw przeprowadzanych przez IP i/lub IW.

Projekty du ze na Liscie projektow indywidualnych dla POIli $

Na podstawowej liscie obowigzujacej na koniec okresu sprawozdawczego znajduje sie 165 duzych
projektéw o orientacyjnej warto $ci catkowitej 151,7 mid zt i szacowanej kwocie dofi  nansowania
UE 82,5 mid zt.

Szczego6towe informacje na temat duzych projektéw zidentyfikowanych na liscie zawiera ponizsza
tabela. Projekty z sektora transportu stanowig 72% liczby wszystkich duzych projektéw z listy
podstawowej. Szacowana kwota dofinansowania ze $rodkéw wspdlnotowych przewidywana
na realizacje projektéw transportowych z listy podstawowej (71,8 mld zt) w 87% wyczerpuje alokacje
dostepna dla sektora transportu. Natomiast w ramach priorytetéw IV, V, IX, XIl nie wyst epuja duze
projekty indywidualne

Tabela 27. Orientacyjna liczba i szacowane kwoty duzych projektow wg Listy projektow
indywidualnych dla POIiS

Lista podstawowa

. Warto §¢ Szacowane .

Liczba projektow dofinansowanie % alokacji

projektow priorytetu
min zt

Priorytet

5803,8 32146 24%

1l 8 4841,3 1968,3 45%

1] 3 1664,9 1036,8 44%

Vi 34 59 783,8 35482,9 95%
\ill 70 50 638,3 27 692,3 85%
VI 15 12 815,8 8 667,3 67%
X 14 14 257,0 33704 81%

Xl 5 13357 680,4 29%
Xl 2 521,6 429,4 17%
RAZEM 165 151 662,2 82542,4 72%

Zrédio: Lista projektéw indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (z dnia 29 marca 2013 r.)
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Stan realizacji du zych projektéw indywidualnych i konkursowych w ramac h
POIiS

Do konca okresu sprawozdawczego do KE przekazanych zostat o0 145 (z czego 35 to projekty
konkursowe) wnioskéw o potwierdzenie wktadu wspoinotowego dla d uzych projektéw . taczna
wartos¢ przestanych projektéw wyniosta ok. 145,4 mld zt, w tym wnioskowane dofinansowanie ze
$rodkéw UE to 87,9 mid zt (ok. 73% alokacji dla POIiS). Najwieksza liczba wnioskéw, stanowigca 57%
wszystkich przekazanych wnioskéw, zostala przekazana w sektorze transportu , gdzie wartosci
dofinansowania z UE wyniosta 76,0 mld zt. W ramach tego sektora najwiekszg liczbe wnioskow
i wnioski 0 najwyzszej wartosci przekazano w priorytecie VI Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T. Natomiast
ilos¢ wnioskéw wystanych do KE w sektorze s$rodowiska stanowi 26% wszystkich wystanych
wnioskow. Najwiecej, bo az 26 wnioskow zostalo przekazanych do KE w ramach dziatania 1.1
Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyZzej 15 tys. RLM.

Nalezy podkreslic, ze w okresie sprawozdawczym zostato przekazanych do KE 21 wnioskow
0 potwierdzenie wktadu finansowego (w tym 17 dla projektéw z LPI i 4 dla projektéw konkursowych),
co stanowi 14% wszystkich projektéw przekazanych od poczatku realizacji Programu.

Analizujac postep w wydawaniu decyzji przez KE nalezy wskazaé, ze w okresie sprawozdawczym
KE wydala 26 decyzje, co stanowi 27% wszystkich wydanych decyzji. Jednakze nadal strona polska
oczekuje na wydanie 49 decyz;ji.

Tabela ponizej przedstawia informacje o liczbie wnioskéw o potwierdzenie wkladu finansowego
przestanych do KE oraz liczbie decyzji wydanych przez KE wraz z warto$cig dofinansowania UE.

Tabela 28. Przekazane do KE wnioski o potwierdzenie wkitadu finansowego dla duzych projektéw
i wydane przez KE decyzje w podziale na priorytety - stan na 30 czerwca 2013 r.?’

Whioski przekazane do KE Decyzje KE

Priorytet Warto $¢

Warto $¢ wnioskowanego
dofinansowania UE
(min zt)

whnioskowanego
dofinansowania UE
(mln zt)

1 26 4837,9 20 3505,8
2 8 1928,6 5 14427
3 0 0,0 0 0,0
4 7 166,2 7 166,2
6 34 45 939,4 21 32387,8
7 31 18 333,8 16 11 547,9
8 17 11 694,3 12 9028,7
9 6 546,7 0 0,0
10 9 3038,0 8 20833
11 5 899,8 5 899,8
13 2 543,6 2 543,6
RAZEM 145 87 928,3 96 61 605,9
Zrédto: 1Z POIi

Jednocze$nie do konca czerwca 2013 r. zawarte zostaty 163 umowy o dofinansowanie duzych
inwestycji, dla ktérych wartosé ogoétem wyniosta 144,6 mid zi, natomiast kwota dofinansowania
ze srodkéw UE wyniosta 76,2 mld zt, co stanowi wykorzystanie 63% alokacji dla Programu
Najwieksza wartos¢ dofinansowania UE zostala przeznaczona na projekty z sektora transportu
i wyniosta 63,5 mld zt, co stanowi az 83% dofinansowania UE dla duzych projektéw POIiS. Do konca
okresu sprawozdawczego w sektorze transportu zostato podpisanych 87 uméw o dofinansowania,
co stanowi ponad potowe liczby wszystkich umoéw o dofinansowanie duzych inwestycji.

2 Dane zostaty przeliczone w oparciu o kurs EUR/PLN (4,2667)
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Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkow  oraz wnioski
o ptatnos¢ okresowg dla POIiS na tgczng kwote wydatkéw kwalifikowalnych wynoszaca 57,1 mid zt,
przy czym warto$¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 43,9 mid zt.

Do konca czerwca 2013 r. zostala zakonczona realizacja 12 projektow, ktore osiagnely zaktadane
wskazniki produktu i rezultatu. Tabela ponizej przedstawia informacje o duzch projektach dla ktérych
zatwierdzono wniosek o ptatno$¢ koricowa.

Tabela 29. Duze projekty zakoriczone - stan na 30 czerwca 2013 r.

Warto $¢ dofinansowania UE

Lp. Dziatanie Tytut projektu )
1 Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego 20.0
43 wraz z instalacjg neutralizacji cisnieniowej '
2 Budowa instalacji odsiarczania spalin 10S Il dla bloku Nr 10 20.0
— 500 MW '
3 Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla blokéw 5i 6 w 20.0
Elektrowni Dolna Odra '
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w BOT Elektrownia
4 . 20,0
Betchatow S.A.
5 4.5 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin kottéw K14, K15, 20.0
K16 w Elektrocieptowni Siekierki '
6 Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kottéw K5, 20.0
K6, K7, K10 K11 w Elektrocieptowni Siekierki '
7 Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbedng infrastrukturg 20.0
towarzyszaca w obrebie miejscowosci Golice '
9.4
8 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 40,0
9 Budowa farmy wiatrowej tukaszéw 40,0
10 10.1 Podziemny Magazyn Gazu Strachocina 69,7
1 Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej — Europejskie 100.6
11.2 Centrum Sztuki w Biatymstoku '
12 Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 207,0

Zrédto: 1Z POIIS
Wsparcie ekspertow JASPERS

W ramach przygotowania duzych projektow inwestycyjnych Polska korzysta ze wsparcia JASPERS
(Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Jest to inicjatywa Komisji
Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, E uropejskiego Banku Odbudowy

i Rozwoju oraz Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw) . Pomoc w ramach JASPERS w zakresie
przygotowania dokumentacji otrzymujg projekty m.in. w sektorze transportu, srodowiska, energetyki
oraz kultury. Dodatkowo wsparciem wramach JASPERS objete sg projekty, ktére majg charakter
modelowy, a ich rezultaty mozna wykorzysta¢ przy przygotowywaniu innych projektéw. Wsparcie
JASPERS jest réwniez udzielane w kwestiach horyzontalnych, w szczegdélnosci dla projektéw pomocy
publicznej czy projektéw generujacych dochdd oraz kwestii zwigzanych z innymi czynnikami majgcymi
wplyw na koszty realizacji projektéw. Przedmiotowa pomoc dotyczy priorytetow POIiS z sektora
Srodowiska (I-111), transportu (VI-VIII), gospodarki (I1X, X) oraz kultury (XI).

Cele i priorytety inicjatywy JASPERS s g okreslane co roku w Planie Dziata n (Action Plan),
uzgadnianym mi edzy JASPERS i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Plan Dziatan Inicjatywy
Jaspers na 2013 r. zostal zatwierdzony w imieniu Sekretarza Stanu MRR w dniu 25 czerwca i obja}
swoim zakresem 81 projektéw realizowanych w ramach POIliS oraz 9 zadan horyzontalnych
o charakterze doradczym dla instytucji zaangazowanych w realizacje NSRO. W pierwszej potowie
2013 r do KE trafito 21 wnioskéw o potwierdzenie wkladu unijnego z czego 15 projektéw otrzymato
pomoc Jaspers. Sposrdd wszystkich projektéw przekazanych do KE do konca czerwca 2013 roku,
88 bylo objetych wsparciem Jaspers. Praca Inicjatywy w przypadku kazdego projektu konczy sie
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dokumentem potwierdzajacym wspotprace z beneficjentem tzw. action completion note (ACN),
w 2013 r. Jaspers wydat 15 ACN.

W ramach prac Jaspers w 2013 r. przy wspotpracy MRR przygotowywano ogolne zasady wspotpracy
z konsultantami w zakresie projektéw finansowanych z réznych zrédet (w tym PPP). W zakresie
sektoréw transportu drogowego i miejskiego POIiS prowadzone byly seminaria nt. racjonalizacji
Zuzycia energii oraz warsztaty przeznaczone dla beneficjentow. Dodatkowo kontynuowano dziatania
w zakresie aktualizacji Niebieskiej Ksiegi dla transportu drogowego, kolejowego, miejskiego
i powietrznego.
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2.5.Informacja nt. wykorzystania Pomocy
Technicznej

System funkcjonowania Pomocy Technicznej POli S

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na dziatania w zakresie pomocy
technicznej przeznaczono ze $rodkéw wspélnotowych blisko 1,8 mid z¥®, co stanowi blisko 1,5%
alokacji $rodkéw unijnych dla Programu. W ramach Pomocy Technicznej POli $ beneficjenci

realizuj g dziatania maj ace na celu sprawne i efektywne wykorzystanie $rodkéw w ramach

Programu W ramach PT POIiS funkcjonuje 7 beneficjentéw: Instytucja Zarzadzajaca (gdzie jedynym
beneficjentem jest 1Z), oraz szesciu beneficjentéw sektorowych: srodowisko, transport, energetyka,
kultura, zdrowie oraz szkolnictwo wyzsze.

Ze s$rodkéw XIV priorytetu POIIS finansowane s wydatki na wynagrodzenia dla pracownikéw
Instytucji Wdrazajacych. Ze $rodkéw XV priorytetu POIiS finansowane sg wydatki na wynagrodzenia
dla pracownikéw Instytucji Wdrazajacych oraz dwéch najwiekszych beneficjentéw POIiS - Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wynagrodzenia pracownikéw
IP oraz IZ finansowane sg w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013 - zgodnie z linig
demarkacyjng ustanowiong miedzy POPT 2007-2013 a PT POIiS.

Tabela 30. Liczba i warto$¢ wszystkich projektéw w ramach priorytetéw XIV i XV dofinansowanych ze
Srodkéw pomocy technicznej wedtug gtéwnych typow (projekty objete decyzjami/umowami
o dofinansowanie)

Warto $¢ projektow
obj etych decyzjami/
Liczba projektéw obj etych umowami (w cz esci
Typ projektu decyzjami/ umowami dofinansowania

od uruchomienia Programu ze $rodkéw UE)
od uruchomienia
Programu [z]

1 Szkolenia 41/198 28 408 845,3

2 Promocja i informacja 41/182 53139 470,8

3. Zatrudnienie 35/158 735 259 123,5

4 Sprzet komputerowy 40/195 23802 145,4
Wyposazenie/ remont/ wynajem

5. powierzchni biurowych 41/198 621150789

6. Ekspertyzy/ doradztwo 41/196 27 692 968,0

7. Ewaluacje 35/38 6 352 216,2

8. Kontrola/ audyt 38/180 4343 201,0

0 Organizacja procesu wyboru 33/174 6323 264.9

projektow

10. Clrspenfziztele [olifinicey 6/6 180 307,9
monitorujacych i podkomitetow

11. Inne 41/198 41 424 420,9

41/198 989 041 042,7

Zrédto: DWI, MRR (Sprawozdanie okresowe z wdrazania priorytetow XIV i XV POIiS za | pétrocze 2013 r.)

28 Wartos¢ alokacji dla PT uwzglednia realokacje srodkéw z priorytetu XIV do priorytetu XIllI.
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Komentarz do Tabeli 1:

W ramach PT POIiS realizowane sa projekty sektorowe, wspoélnie przez wszystkich beneficjentéw PT
w danym sektorze (od 2 do 19 instytucji, z wyjatkiem 1Z). Projekty obejmujg wydatki ponoszone
w ramach kilku dziatan danego priorytetu jednoczesnie. Oznacza to, ze jeden sektorowy projekt
obejmuje wiekszos¢ kategorii wyszczegdllnionych w tabeli. Umowy/decyzje o dofinansowanie
podpisywane sg na kilka dziatan programu jednoczesnie.

Z kazdg z IP podpisywana jest umowa obejmujgca catos¢ dofinansowania dla sektora na dany
Roczny Plan Dziatan. W oparciu o tg umowe IP podpisuje umowy o dofinansowanie z pozostatymi
beneficjentami PT w sektorze. Jako pierwszg podano rzeczywistg liczbe sektorowych projektow
objetych umowami/decyzjami o dofinansowanie (s to umowy IZ-IP). Po ukoéniku podano liczbe
projektéw zgodnie z KSI (nie kazda umowa obejmuje wszystkie kategorie wydatkéw), ktére sa objete
umowami o dofinansowanie. Analogicznie wartos¢ projektéw objetych decyzjami/umowami w podziale
na poszczego6lne typy projektéw zostata przedstawiona w odniesieniu do projektow w KSI, ktére sg
objete umowami.

W ramach POIiS nie powotano podkomitetow monitorujgcych. Przedstawione w tym wierszu wartosci
odnoszg sie do Komitetu Monitorujgcego POIiS.

Stan realizacji Pomocy Technicznej POli  $

W okresie sprawozdawczym ogtoszono nabdér wnioskéw o dofinansowanie projektéw pomocy
technicznej na lata 2014-2015, realizowanych w ramach priorytetu XIV i XV tj. projektow sktadanych
przez IP lub 1Z, obejmujacych wydatki wszystkich beneficjentow pomocy technicznej w danym
sektorze. Wszyscy beneficjenci ztozyli wnioski o dofinansowanie i rozpoczat sie proces ich oceny.
Nalezy nadmieni¢, ze projekty pomocy technicznej POIiS realizowane sg w postaci Rocznych Planéw
Dziatan (pierwszy i ostatni Roczny Plan Dziatan wyjatkowo obejmuje lata 2007-2008 i 2014-2015).

taczna warto$¢ wszystkich wnioskéw o dofinansowanie w ramach XIV i XV priorytetu, poprawnych
pod wzgledem formalnym, wyniosta 1,4 mld zt, w tym wydatki kwalifikowalne wyniosty 1,3 mid zi,
a wartos¢ dofinansowania wyniosta prawie 1,3 mid zt.

W biezgcym okresie sprawozdawczym umowa o dofinansowanie objeto 3 z 7 sektorowych
projektow na rok 2013 (sektor kultury, transportu i srodowiska). Catkowita wartos¢ zakontraktowanych
srodkdw w ramach priorytetbw Pomocy Technicznej wyniosta blisko 1,3 mld zi, wtym wydatkow
kwalifikowanych prawie 1,2 mld zt oraz 989,0 min zt ze $rodkéw wspdlnotowych, co w 56% (w 74%
po realokacji srodkéw z priorytetu XV29) wykorzystuje alokacje dostepna dla priorytetow XIV i XV.

Poréwnujac warto$¢ kontraktacji w priorytecie X1V i XV, nalezy zauwazy¢, ze w ramach priorytetu XIV
wykorzystano 94% (dostepnej alokacji, zas w przypadku priorytetu XV wykorzystanie alokaciji
w ramach priorytetu wyniosto 53% (72% po akceptacji realokacji Srodkow z priorytetu XV).

W ramach priorytetow Pomocy Technicznej faczna kwota dofinansowania ze $rodkow UE
w zatwierdzonych wnioskach o ptatno $é od poczatku realizacji POIiS wynosi 673,3 min 0
co stanowi 68% wartosci podpisanych umoéw o dofinansowanie w czesci dofinansowania UE.

W poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym w XV priorytecie warto$¢ wydatkéw ogotem
wykazanych przez beneficjentéw wzrosta o 127,7 min zt (z 957,7 min zt do 1,1 mld z}). Wg stanu na
koniec czerwca 2013 r. poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnos¢ wyniést 607,4 min zi,
co stanowi 37% alokacji dla priorytetu (49% po realokacji srodkéw z priorytetu XV). Nastgpit wzrost
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 3 p.p. (15% po realokacji $rodkow
z priorytetu XV), kiedy to analogiczna warto$¢ wynosita 546,6 min zt. Wartos¢ wydatkow wykazanych
przez beneficjentow priorytetu XIV w zatwierdzonych wnioskach o ptatno$¢ wyniosta ponad
78,3 min z}, w tym czes$¢ odpowiadajaca srodkom wspolnotowym wynosi 65,9 min zt, co wykorzystuje
alokacje przeznaczong dla priorytetu w 59%. Jednak z uwagi fakt, ze alokacja przyznana na priorytet
XIV stanowi zaledwie 6% alokacji dla PT, nie wptywa on w znaczacym stopniu poziom wykorzystania
alokacji dla catego sektora PT.

% poziom wykorzystania alokacji po uwzglednieniu planowanej realokacji srodkéw z priorytetu XV na inwestycje z sektora
transportu.

% Ppodana kwota obejmuje warto$¢ wnioskéw o ptatnosé uwzgledniajaca pomniejszenia i korekty zgodnie ze stanem
na 30 czerwca 2013 r.
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Instytucja Certyfikuj aca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski
o ptatnos¢ okresowg dla priorytetéw PT na lgczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca
787,6 min zt, w tym wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 669,5 min zt. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata 610,6 min zt.

W ramach priorytetu XIV Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje
wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca
76,4 min zt, przy czym warto$¢ wnioskowanej refundacji wyniosta blisko 65,0 min zt. Do konca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata 60,8 min zt, co stanowi 55% alokaciji dla priorytetu. W | pétroczu
2013 r. Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkdw oraz wnioski
o ptatnosé okresowa na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca 7,7 min zh. Wartos¢
wnioskowanej refundacji wynosita 6,5 min zt. Otrzymana refundacja w | pétroczu 2013 r. opiewata na
kwote blisko 6,5 min zt.

W ramach priorytetu XV Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje
wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszaca
711,2 min zi, przy czym wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 604,5 min zt. Do kohca okresu
sprawozdawczego KE zrefundowata 549,8 min zt co stanowi 33% alokacji dla priorytetu (45%
po realokacji srodkéw z priorytetu XV). W | péiroczu 2013 r. Instytucja Certyfikujaca przekazata do KE
Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowa na tgczng kwote wydatkdw
kwalifikowanych wynoszacg 112,4 min zi. Warto$¢ wnioskowanej refundacji wynosita 95,5 min z.
Otrzymana refundacja w | pétroczu 2013 r. opiewata na kwote 53,7 min zi.

Docelowa wartos¢ wydatkow kwalifikowanych certyfikowanych do KE w 2013 r. w ramach priorytetow
XIV i XV wynosi 99,4 min zt. W okresie sprawozdawczym prognoza zostata zrealizowana na poziomie
53% dla priorytetu XIV, natomiast dla priorytetu XV na poziomie 132% w stosunku do celu
zaktadanego na 2013 rok.

W rezultacie prognoza certyfikacji na rok 2013 w ramach priorytetow Pomocy Technicznej zostata juz
zrealizowana w 121%.

Docelowa wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych planowanych do certyfikacji do KE w 2014 r. w ramach
priorytetéw XIV i XV wynosi 148,6 min zt.

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji priorytetu XIV i XV na koniec czerwca 2013 r.
w odniesieniu do poziomu dofinansowania ze srodkéw wspélnotowych w zakresie podpisanych umoéw
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez beneficjentow oraz kwot wnioskowanych do KE.
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Wykres 54. Stan realizacji priorytetu XIV i XV w zakresie umow o dofinansowanie, wnioskow
o ptatno$¢ i certyfikacji do KE (dane w min zi)

|Stan realizacji priorytetu XIV i XV Pomoc Technicznal
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Zrodto: Opracowanie wiasne 1Z POIIS na podstawie KSI SIMIK 07-13

Opis istotnych probleméw we wdra  zaniu wraz z podj_etymi_Srodkami zaradczymi

% Wykorzystanie alokaciji:

Ze wzgledu na specyfike dziatan finansowanych ze srodkéw projektéw Pomocy Technicznej, w tym
koniecznos¢ ich dostosowywania do biezacych potrzeb instytucji uczestniczacych we wdrazaniu
Programu, trudne jest precyzyjne okreslenie zapotrzebowania poszczegélnych instytucji na srodki PT
POIiS w perspektywie dlugoterminowej. Dlatego, Instytucja Zarzadzajaca, we wspoipracy
Z instytucjami posredniczacymi, podejmuje regularne dziatania w celu analizy wysokosci srodkow
dostepnych wramach PT POIiS. W 2012 r. prowadzono analize majacg na celu sprawdzenie,
czy srodki przeznaczone na pomoc techniczng w ramach priorytetéw XIV i XV (po realokacji
dokonanej w grudniu 2011 r.) sg wystarczajagce w stosunku do zapotrzebowania poszczegdélnych
sektorow. W wyniku tej analizy stwierdzono, ze zapotrzebowanie na $rodki PT poszczegdlnych
instytucji w systemie zarzadzania POIliS bedzie mniejsze niz $rodki dostepne dla tych instytucii,
po realokacji dokonanej w grudniu 2011 r. Opisane powyzej kwestie nie majg negatywnego wptywu
na sprawnos$¢ wdrazania Programu Operacyjnego, niemniej jednak majg wptyw na wysokos¢é srodkow
wykorzystywanych w ramach priorytetbw pomocy technicznej POIS, a w konsekwencji
na konieczno$¢ wystapienia w sprawie realokacji srodkéw. Wobec powyzszego, w okresie
sprawozdawczym ponownie dokonano rewizji zapotrzebowania. Wyniki tej analizy wskazaty
na potrzebe uwolnienia czesci alokacji i przeznaczenie jej na inne obszary niz pomoc techniczna
i zostaty uwzglednionej w rozpoczetej procedurze zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko. Komitet Monitorujacy POIlIS uchwatg nr 5/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. przyjat
propozycje zmian POIiS obejmujgca swoim zakresem m.in. przeniesienie $rodkéw z priorytetow
Pomocy Technicznej POIIS (XIV i XV) na rzecz priorytetéw VI, VII oraz Xlll. Tym samym udziat
srodkdéw Pomocy Technicznej w ogodlnej alokacji dla Programu zostat zmniejszony z poziomu 1,54%
do 1,13% i jest najnizszy ze wszystkich krajowych Programéw Operacyjnych realizowanych
w biezacej perspektywie finansowej.

K2

«» Nabor wnioskow o dofinansowanie na lata 2014-2015:

Na poczatku okresu sprawozdawczego (styczen 2013 r.) zostal ogloszony nab6r wnioskow
o dofinansowanie w ramach PT POIiS na lata 2014-2015. Pierwotnie planowane bylo zakorczenie
naboru do konca okresu sprawozdawczego. Niemniej jednak w okresie od ogtoszenia naboru
(tj. 22 stycznia 2013 r.) do planowanego terminu ztozenia wnioskéw o dofinansowanie przez
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beneficientow (14 marca 2013 r.) wystapily nastepujace zdarzenia wymagajace podjecia
odpowiednich dziatan przez Instytucje Zarzadzajaca;:

e |1Z POPT podijeta decyzje o wystgpieniu do KE o zmiane POPT skutkujacg zmiang zakresu
finansowania czesci IW POIiS poczawszy od 1 stycznia 2014 r. (informacja o planowanych
zmianach zostata przekazana do beneficjentow PT POIiS w kwietniu 2013 r.). Podjete w tym
zakresie dziatania wymagaly zwrécenia sie przez 1Z POIiS do beneficjentbw z prosba
o korekte wnioskow o dofinansowanie w zwigzku z podjetymi przez Komitety Monitorujace
ww. Programéw decyzjami o zmianie zrodla finansowania wydatkéw na wynagrodzenia
w nastepujacych Instytucjach Wdrazajacych POIiS: WWPE, CSIOZ, OPI (uchwata KM POPT
2/2013 z dnia 19.04.2013; uchwata KM POIi$S 5/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.);

e podjecie przez Instytucje Posredniczacg w sektorze kultura decyzji samodzielnej realizacji
zadan w zakresie wdrazania priorytetu XI w latach 2014-2015, skutkujgcej rozwigzaniem
Porozumienia w sprawie wspoOtpracy przy realizowaniu priorytetu Kultura i dziedzictwo
kulturowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013
i rezygnacjg z powierzania czesci zadan Instytucji Wdrazajacej.

Planuje sie, ze pomimo wyzej wskazanych utrudnien, proces zatwierdzania wnioskow
o dofinansowanie zostanie zakohczony w kolejnym okresie sprawozdawczym. W kolejnym okresie
sprawozdawczym uzgodnione zostanie réwniez brzmienie umow o dofinansowanie majace na celu
zapewnienie petnej kontraktacji $rodkéw PT POIiS — planuje sie zawarcie do konca br. wszystkich
umow o dofinansowanie.

Nalezy uznaé, ze wprowadzone zmiany w zakresie systemu wdrazania priorytetbw pomocy
technicznej, staly monitoring postepéw we wdrazaniu, jak réwniez biezaca wspéipraca pomiedzy
Instytucjg Zarzadzajacg i Instytucjami Posredniczacymi przynosza pozytywne efekty w postaci
zwiekszenia wiedzy na temat obowigzujacych zasad w zakresie wdrazania PT oraz wzmocnienia
przez Instytucje Posredniczace koordynaciji realizacji sektorowych projektow.

W okresie od stycznia do maja 2013 r. Instytucja Audytowa przeprowadzita audyt systemu
zarzadzania i kontroli w odniesieniu do POIiS. W trakcie audytu badano m.in.: czy IZ posiada
adekwatne procedury wyboru projektéw, adekwatne kontrole zarzadcze, adekwatng Sciezke audytu.

Raport z audytu zostanie przedstawiony w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wstepna wersja
raportu nie wskazata uchybien w odniesieniu do procesu wyboru wnioskow o dofinansowanie
w ramach priorytetow XIV i XV (Pomoc Techniczna) POIiS.

Planowany przebieg realizacji Pomocy Technicznej PO liS w przysziym okresie
sprawozdawczym

W kolejnym okresie sprawozdawczym przewiduje sie pewnego rodzaju utrudnienia w zwigzku
z kumulacjg zadan zwigzanych z koncowym etapem wdrazania priorytetéw pomocy technicznej POIiS
oraz réwnoczesng intensyfikacjg prac nad przygotowaniem wdrazania nowej perspektywy finansowej
2014-2020. Przewiduje sie rowniez, ze doswiadczenie we wdrazaniu priorytetow PT
oraz podejmowane w przysztosci dziatania umozliwig sprawna realizacje priorytetu XIV i XV POIiS.

W Il pdtroczu 2013 r. beda kontynuowane prace zwigzane z zawieraniem sektorowych umow
o dofinansowanie projektéw PT POIiS na lata 2014-2015.
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2.6. Wypetnienie zobowi gzan w zakresie
promociji i informaciji

Dziatania zwigzane z informacjg i promocjq zostaty opisane w zatgcznikach nr 4ai 4b.
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2.7. Oswiadczenie Instytucji Zarz Qqdzajacej

Imie i nazwisko osoby sporz adzajacej
sprawozdanie:

Jakub Tataj
Anna JagieHto

. . . Dane kontaktowe osoby sporz adzajacej
Dane os6b sporz adzajacych sprawozdanie  sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):

jakub.tataj@mrr.gov.pl
tel.: (22) 273 77 30
anna.jagiello@mrr.gov.pl
tel.: (22) 273 77 32

Data i miejsce:

13.09.2013, Warszawa

Imie i nazwisko osoby upowa znionej do
zatwierdzenia sprawozdania:

Malgorzata Wierzbicka
Marek Michalski

Dane kontaktowe osoby upowa znionej do
zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres
e-mail, fax):

malgorzata.wierzbicka@mrr.gov.pl
Osv_wgo]czam, iz mformaqe zawarte tel.: (22) 273 77 02
W niniejszym sprawozdaniu s g zgodne
z prawd g marek.michalski@mrr.gov.pl

tel.: (22) 273 77 51

Podpis osoby upowa znionej do zatwierdzania
sprawozdania:
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